

বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ

যান্ত্রিক ও নৌ-প্রকৌশল বিভাগ

১৪১-১৪৩, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০

২০২৪-২৫ অর্থবছরে যান্ত্রিক ও নৌ-প্রকৌশল বিভাগের পন্টুন মেরামত ও নতুন পন্টুন সংগ্রহের বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা (APP)

						(লক্ষ টাকায়)
ক্র.নং	ব্যয় খাত	বিবরণ	বাজেট ২০২৪-২০২৫	২০২৪-২৫ অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনায় ব্যয়ের পরিকল্পনা	অতিরিক্ত চাহিদা	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬=(৫-৪)	৭
১.	মেরামত ও সংরক্ষণ	(ক) পন্টুন (বিশেষ মেরামত)	১১০০.০০	২০৭৫.০০	৯৭৫.০০	-
২.	সাধারণ ব্যয়	(ক) মূলধনিক ব্যয় (পন্টুন)	৫০০.০০	৪২৭.০০	-	-

২৭/৪/২৪

শ্রীঃ কবির হোসেন
ভূমি-স্বত্ব প্রকৌশলী (যান্ত্রিক)

২৭/৪/২৪

মোঃ আতাউর আলী সরদার
প্রধান প্রকৌশলী (মেরিন)

৫০

কমডোর আরিফ আহমেদ মোস্তফা
চেয়ারম্যান
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা

বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ
যান্ত্রিক ও নৌ-প্রকৌশল বিভাগ
১৪১-১৪৩, মাতাঝল বা/এ, ঢাকা-১০০০
Annual Procurement Plan (APP) 2024-25 for Repair of Pontoons

বয়স স্বাক্ষর "মেরামত ও সংরক্ষণ" স্বাক্ষরের উপর "পটুন (বিশেষ মেরামত)"।

Budget Allocation: 1100.00 Lakh Taka

SL no.	Package No.	Description of Procurement package/Works	Unit	Qty	Procurement method & Type	Contract Approving Authority	Source of funds	Estd./ Contract Price (Lakh Tk.)	Time code for process	Advertise Prequal, if Applicable	Invite/Adv. Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time for Contract Signature	Time for completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1st Stage: 80%																		
1	MME/PR-23/2023-24/Flat-06	Docking & Docking Related Repair Works of BIWTA Pontoon Flat 06 at Betua Launchghat, Bhola.	No.	1	e-GP OTM	Chairman, BIWTA	GOB (Rev.)	166.30	Planned dates		07-09-23	21-09-23	12-10-23	26-10-23	02-11-23	30-11-23	84	100
									Planned days		0	14	21	14	7	28	86	
									Actual dates		10-09-23	27-09-23	13-11-23	15-11-23	16-11-23	05-12-23		
2	MME/PR-12/2023-24/TP-77	Docking & Docking Related Repair Works of BIWTA Pontoon TP -77 at Gabtoli Landing Station, Dhaka.	No.	1	e-GP OTM	Chairman, BIWTA	GOB (Rev.)	29.99	Planned dates		04-10-23	18-10-23	08-11-23	22-11-23	29-11-23	27-12-23	84	75
									Planned days		0	14	21	14	7	28	63	
									Actual dates		19-12-23	03-01-24	21-01-24	22-01-24	23-01-24	20-02-24		
3	MME/PR-31/2023-24/MP-06	Docking & Docking Related Repair Works of BIWTA Pontoon MP-06 at Ichli Launchghat, Chandpur.	No.	1	e-GP OTM	Chairman, BIWTA	GOB (Rev.)	49.61	Planned dates		Contract Signed on 23-06-2024							
									Planned days									
									Actual dates									
4	MME/PR-32/2023-24/MP-92	Docking & Docking Related Repair Works of BIWTA Pontoon MP-92 at Dopdopia Launchghat, Jhalokathi.	No.	1	e-GP OTM	Chairman, BIWTA	GOB (Rev.)	49.12	Planned dates		NoA has been issue on 12-06-2024							
									Planned days									
									Actual dates									
5	MME/PR-18/2023-24/SP-382	Docking & Docking Related Repair Works of BIWTA Pontoon SP-382 at Char Montaj Launchghat.	No.	1	e-GP OTM	Chairman, BIWTA	GOB (Rev.)	30.70	Planned dates		Contract Signed on 08-04-2024							
									Planned days									
									Actual dates									
6	MME/PR-33/2023-24/MP-209	Docking & Docking Related Repair Works of BIWTA Pontoon MP-209 at Paharpur Launchghat, Hobiganj.	No.	1	e-GP OTM	Chairman, BIWTA	GOB (Rev.)	50.00	Planned dates		11-06-24	25-06-24	16-07-24	30-07-24	06-08-24	03-09-24	84	60
									Planned days		0	14	21	14	7	28		
									Actual dates		11-06-24	27-06-24						
7	MME/PR-01/2024-25/MP-08	Docking & Docking Related Repair Works of BIWTA Pontoon MP-08 at Central Ferryghat, Narayanganj.	No.	1	e-GP OTM	Chairman, BIWTA	GOB (Rev.)	50.00	Planned dates		09-07-24	23-07-24	13-08-24	27-08-24	03-09-24	01-10-24	84	60
									Planned days		0	14	21	14	7	28		
									Actual dates									
8	MME/PR-02/2024-25/MP-51	Docking & Docking Related Repair Works of BIWTA Pontoon MP-51 at DEPTC Ghat, Narayanganj.	No.	1	e-GP OTM	Chairman, BIWTA	GOB (Rev.)	48.00	Planned dates		11-07-24	25-07-24	15-08-24	29-08-24	05-09-24	03-10-24	84	60
									Planned days		0	14	21	14	7	28		
									Actual dates									
9	MME/PR-03/2024-25/TP-26	Docking & Docking Related Repair Works of BIWTA Pontoon TP-26 at 5 No. Ghat, Narayanganj.	No.	1	e-GP OTM	Chairman, BIWTA	GOB (Rev.)	68.00	Planned dates		14-07-24	28-07-24	18-08-24	01-09-24	08-09-24	06-10-24	84	75
									Planned days		0	14	21	14	7	28		
									Actual dates									
10	MME/PR-04/2024-25/TP-67	Docking & Docking Related Repair Works of BIWTA Pontoon TP-67 at Sowarighat, Dhaka.	No.	1	e-GP OTM	Chairman, BIWTA	GOB (Rev.)	67.00	Planned dates		16-07-24	30-07-24	20-08-24	03-09-24	10-09-24	08-10-24	84	75
									Planned days		0	14	21	14	7	28		
									Actual dates									
11	MME/PR-05/2024-25/MP-31	Docking & Docking Related Repair Works of BIWTA Pontoon MP-31 at Rupsha Chanmari Ghat, Khulna.	No.	1	e-GP OTM	Chairman, BIWTA	GOB (Rev.)	52.00	Planned dates		18-07-24	01-08-24	22-08-24	05-09-24	12-09-24	10-10-24	84	60
									Planned days		0	14	21	14	7	28		
									Actual dates									
12	MME/PR-06/2024-25/SP-178	Docking & Docking Related Repair Works of BIWTA Pontoon SP-178 at Lalmoan Launchghat, Bhola.	No.	1	e-GP OTM	Chairman, BIWTA	GOB (Rev.)	36.00	Planned dates		21-07-24	04-08-24	25-08-24	08-09-24	15-09-24	13-10-24	84	50
									Planned days		0	14	21	14	7	28		
									Actual dates									

মুঃ কবির হোসেন মোঃ আভাহার আলী সরদার
স্বাক্ষর প্রকৌশলী (যান্ত্রিক) প্রধান প্রকৌশলী (মেরিন)

কম্পিউটার অফিস আহমেদ মোস্তফা
টেক্সটাইল
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা

SL no.	Package No.	Description of Procurement package/Works	Unit	Qty	Procurement method & Type	Contract Approving Authority	Source of funds	Est'd./ Contract Price (Lakh Tk.)	Time code for process	Advertise Prequel, if Applicable	Invite/Adv ertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time for Contract Signature	Time for completion of Contract
13	MME/PR-07/2024-25/MP-43	Docking & Docking Related Repair Works of BIWTA Pontoon MP-43 at Chandpur Office Ghat, Chandpur	No.	1	e-GP OTM	Chairman, BIWTA	GOB (Rev.)	48.00	Planned dates		24-07-24	07-08-24	28-08-24	11-09-24	18-09-24	16-10-24		
									Planned days		0	14	21	14	7	28	84	60
									Actual dates									
14	MME/PR-08/2024-25/MP-217	Docking & Docking Related Repair Works of BIWTA Pontoon MP-217 at Chandpur Office Ghat, Chandpur.	No.	1	e-GP OTM	Chairman, BIWTA	GOB (Rev.)	48.00	Planned dates		28-07-24	11-08-24	01-09-24	15-09-24	22-09-24	20-10-24		
									Planned days		0	14	21	14	7	28	84	60
									Actual dates									
15	MME/PR-09/2024-25/SP-333	Docking & Docking Related Repair Works of BIWTA Pontoon SP-333 at Nababerhaat Launchghat.	No.	1	e-GP OTM	Chairman, BIWTA	GOB (Rev.)	37.00	Planned dates		30-07-24	13-08-24	03-09-24	17-09-24	24-09-24	22-10-24		
									Planned days		0	14	21	14	7	28	84	50
									Actual dates									
16a*	MME/PR-10/2024-25/LP-07	Docking & Docking Related Repair Works of BIWTA Pontoon LP-07 at Khulna Rocket Ghat, Khulna.	No.	1	e-GP OTM	Chairman, BIWTA	GOB (Rev.)	50.28	Planned dates		04-08-24	18-08-24	08-09-24	22-09-24	29-09-24	27-10-24		
									Planned days		0	14	21	14	7	28	84	90
									Actual dates									
								880.00										
2nd Stage: 20%																		
16b*	MME/PR-10/2024-25/LP-07	Docking & Docking Related Repair Works of BIWTA Pontoon LP-07 at Khulna Rocket Ghat, Khulna.	No.	1	e-GP OTM	Chairman, BIWTA	GOB (Rev.)	29.72	Planned dates		04-08-24	18-08-24	08-09-24	22-09-24	29-09-24	27-10-24		
									Planned days		0	14	21	14	7	28	84	90
									Actual dates									
17	MME/PR-11/2024-25/MP-15	Docking & Docking Related Repair Works of BIWTA Pontoon MP-15 at Sarsina Launchghat, Pirojpur.	No.	1	e-GP OTM	Chairman, BIWTA	GOB (Rev.)	48.00	Planned dates		06-08-24	20-08-24	10-09-24	24-09-24	01-10-24	29-10-24		
									Planned days		0	14	21	14	7	28	84	60
									Actual dates									
18	MME/PR-12/2024-25/SP-122	Docking & Docking Related Repair Works of BIWTA Pontoon SP-122 at Daulatpur Old Steamer Ghat.	No.	1	e-GP OTM	Chairman, BIWTA	GOB (Rev.)	39.00	Planned dates		11-08-24	25-08-24	15-09-24	29-09-24	06-10-24	03-11-24		
									Planned days		0	14	21	14	7	28	84	50
									Actual dates									
19	MME/PR-13/2024-25/SP-278	Docking & Docking Related Repair Works of BIWTA Pontoon SP-278 at Khirol Bazar Launchghat, Khulna.	No.	1	e-GP OTM	Chairman, BIWTA	GOB (Rev.)	39.00	Planned dates		14-08-24	28-08-24	18-09-24	02-10-24	09-10-24	06-11-24		
									Planned days		0	14	21	14	7	28	84	50
									Actual dates									
20a*	MME/PR-14/2024-25/TP-114	Docking & Docking Related Repair Works of BIWTA Pontoon TP-114 at Nababbari Ghat, Dhaka.	No.	1	e-GP OTM	Chairman, BIWTA	GOB (Rev.)	64.28	Planned dates		18-08-24	01-09-24	22-09-24	06-10-24	13-10-24	10-11-24		
									Planned days		0	14	21	14	7	28	84	75
									Actual dates									
Total								220.00										

* আংশিক ব্যয়।

মুঃ কবির হোসেন
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (যান্ত্রিক)

মোঃ আতাহার আলী সরদার
প্রধান প্রকৌশলী (মেরিন)

কমডোর আরিফ আহমেদ মোস্তফা
চেয়ারম্যান
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা

বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ

যান্ত্রিক ও নৌ-প্রকৌশল বিভাগ

১৪১-১৪৩, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০

Annual Procurement Plan (APP) 2024-25 for Procurement of New Pontoon

ব্যয় খাতঃ “সাধারণ ব্যয়” খাতের উপখাত “মূলধনিক ব্যয় (পটুন)”।

Budget Allocation: 500.00 Lakh Taka

SL no.	Package No.	Description of Procurement package/Works	Unit	Qty	Procurement method & Type	Contract Approving Authority	Source of funds	Estd. Price /Contract Price(Lakh Tk.)	Time code for process	Advertise Prequel, if Applicable	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time for Contract Signature	Time for completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1**	MME/GD-01/2023-24	Procurement of 01 no. Flat Pontoon (240'x40'x8') for BIWTA at Betua Launchghat, Bhola.	No.	1	e-GP OTM	Chairman, BIWTA	GOB (Rev.)	427.00	Planned dates		14-08-23	11-09-23	02-10-23	16-10-23	23-10-23	20-11-23		
									Planned days		0	28	21	14	7	28	98	240
									Actual dates		21-01-24	19-02-24	29-02-24	18-04-24	21-04-24	28-04-24	98	270
Total								427.00										

বিশেষ দৃষ্টব্যঃ

**আলোচ্য বেতুয়া লঞ্চঘাটের জন্য ১টি ফ্ল্যাট পটুন সংগ্রহের জন্য ইতোমধ্যে সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। যার চুক্তিমূল্য ৯২৭.০০ লক্ষ টাকা। পটুনটি সংগ্রহের জন্য ৫০০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের “সাধারণ ব্যয়” খাতের উপখাত “মূলধনিক ব্যয় (পটুন)” খাতে এবং অবশিষ্ট ৪২৭.০০ লক্ষ টাকা ২০২৪-২৫ অর্থ বছরের “সাধারণ ব্যয়” খাতের উপখাত “মূলধনিক ব্যয় (পটুন)” খাত হতে নির্বাহ করা হবে।

২৭/০৪/২৪
মুঃ কবির হোসেন
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (যান্ত্রিক)

মোঃ আতাহার আলী সরদার
প্রধান প্রকৌশলী (মেরিন)

কমডোর আরিফ আহমেদ মোস্তফা
চেয়ারম্যান
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা

বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ

যান্ত্রিক ও নৌ-প্রকৌশল বিভাগ

১৪১-১৪৩, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০।

২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরের খুচরা যন্ত্রাংশ সংগ্রহ-জাহাজ ও মেরামত ও সংরক্ষণ-জাহাজ খাতের বার্ষিক কর্ম পরিকল্পনা।

ক্রমিক নং	খাত	বাজেট বরাদ্দ ২০২৪-২০২৫ (লক্ষ টাকা)	২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরের বাজেট বরাদ্দের আলোকে (লক্ষ টাকা)	২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরের বাজেটে অতিরিক্ত বরাদ্দ প্রাপ্তি সাপেক্ষে (লক্ষ টাকা)	মন্তব্য
০১।	বছরের খুচরা যন্ত্রাংশ সংগ্রহ-জাহাজ;	৪৫০.০০	৪৫০.০০	৮৮১.০০	
২।	মেরামত ও সংরক্ষণ- জাহাজ;	৩৬০.০০	ক) ডকিং সংক্রান্ত মেরামত ১৪৭.০০ খ) রানিং মেরামত ২১৩.০০	ক) প্রত্যয় জাহাজের ডকিং সংশ্লিষ্ট মেরামত কাজ ৬০০.০০ ক) অন্যান্য জলযানের ডকিং সংক্রান্ত মেরামত ২৯৫.০০ খ) রানিং মেরামত ২০২.০০	১০৯৭.০০

২৭/৬/২৪
মোহাম্মদ আব্দুর রব
সহকারী প্রকৌশলী (যান্ত্রিক)

২৭/৬/২৪
মুঃ কবির হোসেন
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (যান্ত্রিক)

২৭/৬/২৪
মোঃ আতিহার আলী সরদার
প্রধান প্রকৌশলী (মেরিন)

কমডোর আরিফ আহমেদ মোস্তফা
চেয়ারম্যান
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা

**Mechanical & Marine Engineering Department
Annual Procurement Plan (2024-2025)**

Budget head: Procurement of Spare parts of the Vessel in 80%

Package No.	Description of procurement & works	Unit	Qty	Procurement method & Type	Contract Approving Authority	Source of funds	Estd/Cont. price lac (Tk.)	Time code for process	Advertise prequel (if application)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time of Contract Signature	Time for completion of Contract.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Spv-1	বানৌপক-উদ্ধারকারী-হামজা জাহাজের ফ্রেন সার্কলের ০২(দুই) সেট ডিসি মোটর, সার্কিট ব্রেকার, ম্যাগনেটিক স্টার্টার সংগ্রহসহ টেস্ট ট্রায়াল কাজ	Nos	2	OTM	Chairman BIWTA	GOB (capital)	Estimated Price 79.74	Planned dates	০৭/১১/২০২৩ তারিখে চুক্তি সম্পাদন করা হয়েছে।								
								Planned days	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							Contract Price	Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Spv-2	বানৌপক-কর্তৃপক্ষের বিনাই ০১-০৫, আড়িয়াল খাঁ ০১-১০ জাহাজসমূহের জন্য প্রয়োজনীয় খুচরা যন্ত্রাংশ সংগ্রহ কাজ।	Nos	1	OTM	Chairman BIWTA	GOB (capital)	Estimated Price 36.20	Planned dates	০২/০৬/২০২৪ তারিখে চুক্তি সম্পাদন করা হয়েছে।								
								Planned days	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							Contract Price	Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Spv-3	বানৌপক-কর্তৃপক্ষের বিভিন্ন জলযানের জন্য খুচরা যন্ত্রাংশ সংগ্রহ কাজ।	Nos	1	OTM	Chairman BIWTA	GOB (capital)	Estimated Price 25.50	Planned dates	১৮/০৪/২০২৪ তারিখে চুক্তি সম্পাদন করা হয়েছে।								
								Planned days	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							Contract Price	Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Spv-4	বানৌপক- স্পীডবোট-৮ এর ০২টি ইঞ্জিনসহ আনুষঙ্গিক মালামাল সংগ্রহসহ ফিটিং ফিল্ডিং কাজ।	Nos	2	OTM	Chairman BIWTA	GOB (capital)	Estimated Price 30.00	Planned dates	-	01-07-24	15-07-24	05-08-24	19-08-24	26-08-24	23-09-24		
								Planned days	-	0	14	21	14	7	28	84	120
							Contract Price	Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Spv-5	বানৌপক-উদ্ধারকারী রুস্তম জাহাজের ফ্রেনের জন্য ০২ (দুই)টি DC Motor সংগ্রহ কাজ।	Nos	2	OTM	Chairman BIWTA	GOB (capital)	Estimated Price 86.00	Planned dates	-	02-07-24	16-07-24	06-08-24	20-08-24	27-08-24	24-09-24		
								Planned days	-	0	14	21	14	7	28	84	120
							Contract Price	Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-

মোঃ আবদুল হক
সহকারী প্রকৌশলী (যান্ত্রিক)

মুঃ কবির হোসেন
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (যান্ত্রিক)

মোঃ আতাহার আলী সরদার
প্রধান প্রকৌশলী (মেরিন)

কমন্ডার আরফ আহমেদ মোস্তফা
চেয়ারম্যান

বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা

কমন্ডার আরফ আহমেদ মোস্তফা
চেয়ারম্যান

১৫/১২/২৪
আবদুস সালাম

প্রকৌঃ মোঃ জুলফিকার হায়দার
নির্বাহী প্রকৌশলী (ডক)

১২/১২/২৪
প্রকৌঃ জরিনা খানম

প্রধান প্রকৌশলী (মেরিন)

Package No.	Description of procurement & works	Unit	Qty	Procurement method & Type	Contract Approving Authority	Source of funds	Estd/Cont. price lac (Tk.)	Time code for process	Advertise prequel (if application)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time of Contract Signature	Time for completion of Contract.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Spv-6	বাসনৌপক- বালু, ধানসিড়ি, ইছামতি, ভৈরব জাহাজের জন্য ০৩ (তিন) ECM সংগ্রহ কাজ।	Nos	3	OTM	Chairman BIWTA	GOB (capital)	Estimated Price 23.00	Planned dates	-	03-07-24	17-07-24	07-08-24	21-08-24	28-08-24	25-09-24		
								Planned days	-	0	14	21	14	7	28	84	120
							Contract Price	Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Spv-7	বাসনৌপক- অগ্রবাহক জাহাজে ০২ টি মেইন ইঞ্জিনের জন্য খুচরা যন্ত্রাংশ সংগ্রহ কাজ।	Nos	2	OTM	Chairman BIWTA	GOB (capital)	Estimated Price 79.56	Planned dates	-	04-07-24	18-07-24	08-08-24	22-08-24	30-08-24	26-09-24		
								Planned days	-	0	14	21	14	7	28	84	120
							Contract Price	Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					Sub-Total		360.00										

Budget head: Procurement of Spare parts of the Vessel in 20%

Package No.	Description of procurement & works	Unit	Qty	Procurement method & Type	Contract Approving Authority	Source of funds	Estd/Cont. price lac (Tk.)	Time code for process	Advertise prequel (if application)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time of Contract Signature	Time for completion of Contract.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Spv-8	বাসনৌপক-তিতাস জাহাজের ডান মেইন ইঞ্জিন ও বাম জেনারেটর ইঞ্জিন মেজর ওভার হোলিং কাজ করার নিমিত্তে খুচরা যন্ত্রাংশ সংগ্রহ কাজ।	Nos	2	OTM	Chairman BIWTA	GOB (capital)	Estimated Price 45.00	Planned dates	-	07-07-24	21-07-24	11-08-24	25-08-24	01-09-24	29-09-24		
								Planned days	-	0	14	21	14	7	28	84	120
							Contract Price	Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Spv-9	বাসনৌপক-তিস্তা জাহাজের ডান মেইন ইঞ্জিন ও ডান জেনারেটর ইঞ্জিন মেজর ওভার হোলিং কাজ করার নিমিত্তে খুচরা যন্ত্রাংশ সংগ্রহ কাজ।	Nos	2	OTM	Chairman BIWTA	GOB (capital)	Estimated Price 45.00	Planned dates	-	08-07-24	22-07-24	12-08-24	26-08-24	02-09-24	30-09-24		
								Planned days	-	0	14	21	14	7	28	84	120
							Contract Price	Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Sub-total	90.00										
						Total	450.00										

২৩/৬/২৪
আবদুস সালাম

২৩/৬/২৪
মোহাম্মদ আব্দুর রব
সহকারী প্রকৌশলী (যান্ত্রিক)
প্রকৌশলী মোঃ জুলফিকার হায়দার
নির্বাহী প্রকৌশলী (ডক)

২৩/৬/২৪
মুঃ কবির হোসেন
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (যান্ত্রিক)
প্রকৌশলী (মেরিন)
প্রধান প্রকৌশলী (মেরিন)
প্রকৌশলী জরিফা খানম

২৩/৬/২৪
কমডোর আরিফ আহমেদ মোস্তফা
চেয়ারম্যান
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা
কমডোর আরিফ আবদুল্লাহ মোস্তফা
চেয়ারম্যান

Mechanical & Marine Engineering Department
Annual Procurement Plan (2024-2025).

Budget head: Repair & Maintenance of Vessel
 Docking & Docking related Repair works

(In 80%)

Package No	Description of procurement & works	Unit	Qty	Procurement method & Type	Contract Approving Authority	Source of funds	Estd. cost in lac (Tk.)	Time code for process	Advertise prequel (if application)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notificati on of Award	Signing of Contract	Total time of Contract Signature	Time for completion of Contract.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
RMV-1	বানৌপ-কর্তৃপক্ষের বালু জাহাজের ডকিং ও ডকিং সংশ্লিষ্ট বিবিধ মেরামত কাজ।	Nos	1	OTM	Chairman BIWTA	GOB (Rev.)	Estimated Price 40.72	Planned dates	-	০২/০৬/২০২৪ তারিখে চুক্তি সম্পাদন করা হয়েছে।							-
							Planned days	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75
							Contract Price	Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RMV-2	বানৌপ-কর্তৃপক্ষের খাসসিড়ি জাহাজের ডকিং ও ডকিং সংশ্লিষ্ট বিবিধ মেরামত কাজ	Nos	1	OTM	Chairman BIWTA	GOB (Rev.)	Estimated Price 41.72	Planned dates	-	০৪/০৬/২০২৪ তারিখে চুক্তি সম্পাদন করা হয়েছে।							-
							Planned days	-	0	14	21	14	7	28	84	75	
							Contract Price	Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RMV-3	বিআইডব্লিউটিএ-অগ্রণী জাহাজের ডকিং ও ডকিং সংশ্লিষ্ট মেরামত কাজ।	Nos	1	OTM	Chairman BIWTA	GOB (Rev.)	Estimated Price 64.56	Planned dates	-	11-08-24	25-08-24	15-09-24	29-09-24	06-10-24	03-11-24	-	-
							Planned days	-	0	14	21	14	7	28	84	75	
							Contract Price	Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					Sub-total		147.00										

মোহাম্মদ আব্দুর রব
 সিনিয়র প্রকৌশলী (মেরিন)

মুঃ কবির হোসেন
 সভাপতি প্রকৌশলী (যন্ত্রাংশ) অসহকারী আলী সরদার
 প্রধান প্রকৌশলী (মেরিন)

কমডোঁর আরিফ আহমেদ মোস্তফা
 চেয়ারম্যান
 বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা


Mechanical & Marine Engineering Department
Annual Procurement Plan (2024-2025).

Budget head: Repair & Maintenance of Vessel
(Running Repair)

Sl. No.	Description of procurement & works	Unit	Qty	Procurement method & Type	Contract Approving Authority	Source of funds	Estd. cost in lac (Tk.)	Time code for process	Advertise prequel (if application)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time of Contract Signature	Time for completion of Contract.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	বিআইডব্লিউটিএ-পরিদর্শী জাহাজের ডেক, ইঞ্জিন, ইলেকট্রিক্যাল সাইড এবং প্রপালশন ইউনিটসহ বিবিদ রানিং মেরামত কাজ।	No	1	LTM	Chairman BIWTA	GOB (Rev.)	Estimated Price 23.00	Planned dates		18-08-24	01-09-24	22-09-24	06-10-24	13-10-24	10-11-24		
							Contract Price	Planned days		0	14	21	14	7	28	84	45
								Actual dates									
2	বিআইডব্লিউটিএ-নিহারিকা জাহাজের ডেক, ইঞ্জিন, ইলেকট্রিক্যাল সাইড এবং প্রপালশন ইউনিটসহ বিবিদ রানিং মেরামত কাজ।	No	1	LTM	Chairman BIWTA	GOB (Rev.)	Estimated Price 18.00	Planned dates		19-08-24	02-09-24	23-09-24	07-10-24	14-10-24	11-11-24		
							Contract Price	Planned days		0	14	21	14	7	28	84	45
								Actual dates									
3	বিআইডব্লিউটিএ-নিভীক জাহাজের ডেক, ইঞ্জিন, ইলেকট্রিক্যাল সাইডসহ বিবিদ রানিং মেরামত কাজ।	No	1	LTM	Chairman BIWTA	GOB (Rev.)	Estimated Price 11.00	Planned dates		21-08-24	04-09-24	25-09-24	09-10-24	16-10-24	13-11-24		
							Contract Price	Planned days		0	14	21	14	7	28	84	45
								Actual dates									
4	বিআইডব্লিউটিএ-দুরন্ত জাহাজের ডেক, ইঞ্জিন, ইলেকট্রিক্যাল সাইড এবং প্রপালশন ইউনিটসহ বিবিদ রানিং মেরামত কাজ।	No	1	LTM	Chairman BIWTA	GOB (Rev.)	Estimated Price 15.00	Planned dates		22-08-24	05-09-24	26-09-24	10-10-24	17-10-24	14-11-24		
							Contract Price	Planned days		0	14	21	14	7	28	84	45
								Actual dates									


মুঃ করিম হোসেন
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (যান্ত্রিক)


মোঃ আভাহার আলী সরদার
প্রধান প্রকৌশলী (মেরিন)


কমডোর আরিফ আহমেদ মোস্তফা
চেয়ারম্যান
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা

১৬/১২/২৪
: আবদুস সালাম

প্রকৌঃ মোঃ জুলফিকার হায়দার
নির্বাহী প্রকৌশলী (ডক)

১২/১১/২৪
প্রকৌঃ জরিনা খানম

প্রধান প্রকৌশলী (মেরিন)

কমডোর আরিফ আহমেদ মোস্তফা
চেয়ারম্যান

Sl. No.	Description of procurement & works	Unit	Qty	Procurement method & Type	Contract Approving Authority	Source of funds	Estd. cost in lac (Tk.)	Time code for process	Advertise prequel (if application)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time of Contract Signature	Time for completion of Contract.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
5	বিআইডব্লিউটিএ-দুর্বার, অগ্রগামী জাহাজের ডেক, ইঞ্জিন, ইলেকট্রিক্যাল সাইড এবং প্রপালশন ইউনিটনহ বিবিদ রানিং মেরামত কাজ।	No	1	LTM	Chairman BIWTA	GOB (Rev.)	Estimated Price 25.00	Planned dates		25-08-24	08-09-24	29-09-24	13-10-24	20-10-24	17-11-24	84	45
							Contract Price	Actual dates		0	14	21	14	7	28		
6	বিআইডব্লিউটিএ-হামজা জাহাজের ডেক, ইঞ্জিন, ইলেকট্রিক্যাল সাইডসহ বিবিদ রানিং মেরামত কাজ।	Nos.	01	LTM	Chairman BIWTA	GOB (Rev.)	Estimated Price 11.00	Planned dates		27-08-24	10-09-24	01-10-24	15-10-24	22-10-24	19-11-24	84	45
							Contract Price	Actual dates		0	14	21	14	7	28		
7	বানৌপক- কিনাই-৫ সার্ভে জাহাজের ইঞ্জিন, ইলেকট্রিক্যাল ও ডেক সাইডের বিবিদ রানিং মেরামত কাজ।	Nos.	01	LTM	Chairman BIWTA	GOB (Rev.)	Estimated Price 8.00	Planned dates		28-08-24	11-09-24	02-10-24	16-10-24	23-10-24	20-11-24	84	45
							Contract Price	Actual dates		0	14	21	14	7	28		
8	বানৌপক- তুরাগ সার্ভে জাহাজের ডেক, ইঞ্জিন ও ইলেকট্রিক্যাল সাইডের বিবিদ রানিং মেরামত কাজ।	Nos.	01	LTM	Chairman BIWTA	GOB (Rev.)	Estimated Price 9.00	Planned dates		29-08-24	12-09-24	03-10-24	17-10-24	24-10-24	21-11-24	84	45
							Contract Price	Actual dates		0	14	21	14	7	28		
9	কর্তৃপক্ষের যান্ত্রিক ও নৌ-প্রকৌশল বিভাগের অধীনস্থ বিআইডব্লিউটিএ স্পীডবোট-১,২,৩,৫,৭,৯ এর ডেক, ইঞ্জিন, ইলেকট্রিক্যাল সাইডের বিবিদ রানিং মেরামত কাজ।	Nos.	01	LTM	Chairman BIWTA	GOB (Rev.)	Estimated Price 10.00	Planned dates		01-09-24	15-09-24	06-10-24	20-10-24	27-10-24	24-11-24	84	45
							Contract Price	Actual dates		0	14	21	14	7	28		

মোঃ কবির হোসেন
মোঃ আবদুল হক
মোঃ আবদুল হক

মুঃ কবির হোসেন মোঃ আবদুল হক
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (যান্ত্রিক) প্রধান প্রকৌশলী (মেরিন)

কমডোর আরফ আহমেদ মোস্তফা
চেয়ারম্যান
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা

১৫/১২/২৪
আবদুস সালাম
ইসলামী (বিদ্যে)

প্রকৌঃ মোঃ জুলফিকার হায়দার
নির্বাহী প্রকৌশলী (ডক)

১২/১১/২৪
প্রকৌঃ জরিনা খানম

প্রধান প্রকৌশলী (মেরিন)

কমডোর আরফ আহমেদ মোস্তফা
চেয়ারম্যান

No.	Description of procurement & works	Unit	Qty	Procurement method & Type	Contract Approving Authority	Source of funds	Estd. cost in lac (Tk.)	Time code for process	Advertise prequel (if application)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time of Contract Signature	Time for completion of Contract.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
10	বাসনৌপক-তিস্তা ও তিতাস জাহাজসমূহের ডেক, ইঞ্জিন, ইলেকট্রিক্যাল সাইড এবং প্রপালশন ইউনিটসহ বিবিধ রানিং মেরামত কাজ।	Nos.	01	LTM	Chairman BIWTA	GOB (Rev.)	Estimated Price 11.00	Planned dates	-	03-09-24	17-09-24	08-10-24	22-10-24	29-10-24	26-11-24	-	-
								Planned days	-	0	14	21	14	7	28	84	45
							Contract Price	Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					Sub-total		141.00										
					Sub-total (80%)		288.00										

**Budget head: Repair & Maintenance of Vessel
(Running Repair)
(in 20%)**

Sl. No.	Description of procurement & works	Unit	Qty	Procurement method & Type	Contract Approving Authority	Source of funds	Estd. cost in lac (Tk.)	Time code for process	Advertise prequel (if application)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time of Contract Signature	Time for completion of Contract.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
11	বাসনৌপক- টি.এস. ইলিয়াস আহমেদ চৌধুরী (দাদা ভাই) প্রশিক্ষণ জাহাজের ইলেকট্রিক, ডেক ও ইঞ্জিন সাইডের বিবিধ রানিং মেরামত কাজ	Nos.	01	LTM	Chairman BIWTA	GOB (Rev.)	Estimated Price 9.00	Planned dates	-	07-09-24	21-09-24	12-10-24	26-10-24	02-11-24	30-11-24	-	-
								Planned days	-	0	14	21	14	7	28	84	45
							Contract Price	Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	কর্তৃপক্ষের যান্ত্রিক ও নৌ-প্রকৌশল বিভাগের বরিশাল নৌ-বহর কেন্দ্রের অধীনস্থ স্পীডবোট- ০৪, ০৬ ও ০৮ এর ডেক, ইঞ্জিন ও ইলেকট্রিক্যাল সাইডের বিবিধ রানিং মেরামত কাজ।	Nos.	01	LTM	Chairman BIWTA	GOB (Rev.)	Estimated Price 11.00	Planned dates	-	08-09-24	22-09-24	13-10-24	27-10-24	03-11-24	01-12-24	-	-
								Planned days	-	0	14	21	14	7	28	84	45
							Contract Price	Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-

মোঃ আতিয়া আলী সরদার
 মুঃ কবির হোসেন প্রধান প্রকৌশলী (মেরিন)
 প্রকৌঃ মোঃ জুলফিকার হায়দার
 নির্বাহী প্রকৌশলী (ডক)
 আবদুস সালাম
 মোঃ আতিয়া আলী সরদার
 চেয়ারম্যান
 বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা
 কমডোর আরফ আহমেদ মোস্তফা
 চেয়ারম্যান

Sl. No.	Description of procurement & works	Unit	Qty	Procurement method & Type	Contract Approving Authority	Source of funds	Estd. cost in lac (Tk.)	Time code for process	Advertise prequel (if application)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time of Contract Signature	Time for completion of Contract.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
13	বাজনৌপক- আরিয়াল ষ্টা-৫/৭ জাহাজের ডেক, ইঞ্জিন ও ইলেকট্রিক্যাল সাইডের রানিং মেরামত কাজ।	Nos.	01	LTM	Chairman BIWTA	GOB (Rev.)	Estimated Price 11.00	Planned dates	-	09-09-24	23-09-24	14-10-24	28-10-24	04-11-24	02-12-24	-	-
								Planned days	-	0	14	21	14	7	28	84	45
							Contract Price	Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	বাজনৌপক-অগ্ন্যাত্রা, অগ্ন্যপতি, জাহাজসমূহের ডেক, ইঞ্জিন, ইলেকট্রিক্যাল সাইড এবং প্রপালশন ইউনিটনহ বিবিদ রানিং মেরামত কাজ।	Nos.	01	LTM	Chairman BIWTA	GOB (Rev.)	Estimated Price 16.00	Planned dates	-	10-09-24	24-09-24	15-10-24	29-10-24	05-11-24	03-12-24	-	-
								Planned days	-	0	14	21	14	7	28	84	45
							Contract Price	Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	বাজনৌপক-ঝিনাই-১, ২, ৩, ৫ জাহাজসমূহের ডেক, ইঞ্জিন ও ইলেকট্রিক্যাল সাইডসহ বিবিধ রানিং মেরামত কাজ।	No	04	LTM	Chairman BIWTA	GOB (Rev.)	Estimated Price 25.00	Planned dates		11-09-24	25-09-24	16-10-24	30-10-24	06-11-24	04-12-24		
								Planned days		0	14	21	14	7	28	84	45
							Contract Price	Actual dates									
						Sub-Total (20%)	72.00										
						Total (100%)	360.00										

২৭/৫/২৪
(মোহাম্মদ আব্দুর রব)
সহকারী প্রকৌশলী (যান্ত্রিক)

মুঃ কবির হোসেন
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (যান্ত্রিক)

মোঃ আভিহায আলী সরদার
প্রধান প্রকৌশলী (মেরিন)

কমডোর আরিফ আহমেদ মোস্তফা
চেয়ারম্যান
বিআইডরিউটিএ, ঢাকা

BIWTA Floating Dock
Mechanical & Marine Engineering Department
Annual Procurement Plan, Works (2024-2025).
Budget: Repair & Maintenance

Sl. No	Package No.	Description of procurement n & works	Unit	Quantity	Procurement method & type	Contact Approving Authority	Source of fund	Estd. cost in lac (Tk)	Time code for process	Advertise prequel(if applicable)	Invite/Advertise Tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval to award	Notification of award	Signing of contract	Total time of contract Signature	Time for completion of contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
01.	MME/DR-1/2024-25	বায়নৌপক ভাসমান ডকের ২ (দুই) টি পাম্প এবং কন্ট্রোল রুমের সুইচবোর্ড প্যানেল মেরামত/পরিবর্তন।	Lot.	02	OTM e-GP	Chairman BIWTA	GOB (Rev.)	16.50	Planned dates		18-07-24	01-08-24	22-08-24	05-09-24	12-09-24	10-10-24		09-11-24
									Planned days		0	14	21	14	7	28	84	30
									Actual dates		-	-	-	-	-	-	-	-
02.	MME/DR-2/2024-25	বায়নৌপ-কর্তৃপক্ষের ভাসমান ডকের স্যান্ড ব্লাস্টিং ইউনিট, কম্প্রেসর, ব্রোয়ার, ব্রেঞ্চ ভাইস ও গ্রাইন্ডিং মোটর মেরামতকরণ। *	Lot.	01	OTM	Chairman BIWTA	GOB (Rev.)	22.00	Planned date		30-10-24	13-11-24	04-12-24	18-12-24	25-12-24	22-01-25		23-03-25
									Planned days		0	14	21	14	7	28	84	60
									Actual dates									
03.	MME/DR-3/2024-25	বায়নৌপ-কর্তৃপক্ষের ভাসমান ডকে ডকিং আনডকিং করার সময় ক্ষতিগ্রস্ত কাঠের ব্লক সমূহ পরিবর্তনের জন্য জরুরী ভিত্তিতে কাঠ সংগ্রহ ও ফিটিংকরণ।	Lot.	12	DPM	Chairman BIWTA	GOB (Rev.)	2.00	Planned dates		10-09-24	24-09-24	08-10-24	22-10-24	29-10-24	26-11-24		26-12-24
									Planned days		0	14	14	14	7	28	77	30
									Actual dates									
04.	MME/DR-4/2024-25	বায়নৌপ-কর্তৃপক্ষের ভাসমান ডকে যাতায়াতের জন্য ০১ (এক)টি নতুন ফ্লোটার ও ০১ (এক)টি নতুন স্টিল স্ট্রাকচারেড সিঁড়ি তৈরিকরণ এবং ডকে মেরামতাদীন জলযান পরিদর্শনের জন্য ১(এক)টি এম. এস. সিঁড়ি তৈরিকরণ।	Lot.	01	RFQ	Chairman BIWTA	GOB (Rev.)	6.00	Planned dates		24-09-24	01-10-24	08-10-24	15-10-24	22-10-24	05-11-24		05-12-24
									Planned days		0	7	7	7	7	14	56	30
									Actual dates									
05.	MME/DR-5/2024-25	বায়নৌপ-কর্তৃপক্ষের ভাসমান ডকের বৈদ্যুতিক ওভারহেড ডিস্ট্রিবিউশন লাইন ও ১১KV সাবস্টেশন মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ।	Lot.	01	RFQ	Chairman BIWTA	GOB (Rev.)	3.00	Planned date		06-10-24	13-10-24	20-10-24	27-10-24	03-11-24	17-11-24		17-12-24
									Planned days		0	7	7	7	7	14	56	30
									Actual dates									

২৩০৮
২৫/০৫/২৪

AP
25/05/24
প্রকৌঃ মোঃ আব্দুস সালাম

প্রকৌঃ মোঃ জুলফিকার হায়দার
নির্বাহী প্রকৌশলী (ডক)

১০/০৫/২৪
প্রকৌঃ জরিনা খানম
মোঃ আক্কাহার আলী সরদার
প্রধান প্রকৌশলী (মেরিন)

কমডোর আরিফ আহমেদ মোস্তফা
চেয়ারম্যান

07.	MME/D R- 6/2024- 25	বাসনৌপ-কর্তৃপক্ষের ভাসমান ডকের জন্য আউটসোর্সিং পদ্ধতিতে শ্রমিক সংগ্রহ।	Lot.	01	DPM	Chairman BIWTA	GOB (Rev.)	0.50	Planned date		09-01-25	23-01-25	06-02-25	20-02-25	27-02-25	27-03-25		27-04-25
									Planned days		0	14	14	14	7	28	77	30
									Actual dates									
		Total value of procurement =						50.00										

* স্যান্ড ব্লাস্টিং ইউনিট দীর্ঘদিন যাবত অকেজো অবস্থায় আছে। স্যান্ড ব্লাস্টিং ইউনিট মেরামত করা হলে মেরামতের গুনগত মান এবং প্রেটের আয়ুষ্কাল বৃদ্ধি পাবে।

নতুন
২৬/০৬/২৪

AP
২৬/০৬/২৪
প্রকৌঃ মোঃ আবদুস সালাম
নির্বাহী প্রকৌশলী (বিদ্যুৎ)

প্রকৌঃ মোঃ জুলাফিকার হায়দার
নির্বাহী প্রকৌশলী (ডক)

প্রকৌঃ জারনা খানম
সহকারী প্রকৌশলী (ডক)

মোঃ আভাহার আলী সরদার
প্রধান প্রকৌশলী (মেরিন)

কমন্ডার আরিফ আহমেদ মোস্তফা
ডেপুটি ম্যান
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা

বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ
যান্ত্রিক ও নৌ-প্রকৌশল বিভাগ
১৪১-১৪৩, সাতীকল বা/এ, ঢাকা-১০০০
Annual Procurement Plan (APP) 2024-25 for Repair of Pontoons (Additional Budget)

বায় খাতঃ ২০২৪-২৫ অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেটের "মেরামত ও সংরক্ষণ" খাতের উপখাত "পটুন (বিশেষ মেরামত)" এর অন্তর্ভুক্ত বরাদ্দ।

SL no.	Package No.	Description of Procurement package/Works	Unit	Qty	Procurement method & Type	Contract Approving Authority	Source of funds	Estd./ Contract Price (Lakh Tk.)	Time code for process	Advertise Prequel, if Applicable	Invite/Adv ertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time for Contract Signature	Time for completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
20b*	MME/PR-14/2024-25/TP-114	Docking & Docking Related Repair Works of BIWTA Pontoon TP-114 at Nababbari Ghat, Dhaka.	No.	1	e-GP OTM	Chairman, BIWTA	GOB (Rev.)	4.72	Planned dates		18-08-24	01-09-24	22-09-24	06-10-24	13-10-24	10-11-24	84	75
									Planned days		0	14	21	14	7	28		
									Actual dates									
21	MME/PR-15/2024-25/TP-01	Docking & Docking Related Repair Works of BIWTA Pontoon TP-01 at Terminal Ghat, Narayanganj.	No.	1	e-GP OTM	Chairman, BIWTA	GOB (Rev.)	71.00	Planned dates		20-08-24	03-09-24	24-09-24	08-10-24	15-10-24	12-11-24	84	75
									Planned days		0	14	21	14	7	28		
									Actual dates									
22	MME/PR-16/2024-25/TP-03	Docking & Docking Related Repair Works of BIWTA Pontoon TP-03 at Terminal Ghat, Narayanganj.	No.	1	e-GP OTM	Chairman, BIWTA	GOB (Rev.)	71.00	Planned dates		22-08-24	05-09-24	26-09-24	10-10-24	17-10-24	14-11-24	84	75
									Planned days		0	14	21	14	7	28		
									Actual dates									
23	MME/PR-17/2024-25/TP-21	Docking & Docking Related Repair Works of BIWTA Pontoon TP-21 at 5 No. Ghat, Narayanganj.	No.	1	e-GP OTM	Chairman, BIWTA	GOB (Rev.)	70.00	Planned dates		25-08-24	08-09-24	29-09-24	13-10-24	20-10-24	17-11-24	84	75
									Planned days		0	14	21	14	7	28		
									Actual dates									
24	MME/PR-18/2024-25/SP-321	Docking & Docking Related Repair Works of BIWTA Pontoon SP-321 at Sinnirtek, Dhaka.	No.	1	e-GP OTM	Chairman, BIWTA	GOB (Rev.)	36.00	Planned dates		27-08-24	10-09-24	01-10-24	15-10-24	22-10-24	19-11-24	84	50
									Planned days		0	14	21	14	7	28		
									Actual dates									
25	MME/PR-19/2024-25/TP-34	Docking & Docking Related Repair Works of BIWTA Pontoon TP-34 at Shyampur River Police Ghat, Dhaka.	No.	1	e-GP OTM	Chairman, BIWTA	GOB (Rev.)	68.00	Planned dates		01-09-24	15-09-24	06-10-24	20-10-24	27-10-24	24-11-24	84	75
									Planned days		0	14	21	14	7	28		
									Actual dates									
26	MME/PR-20/2024-25/TP-131	Docking & Docking Related Repair Works of BIWTA Pontoon TP-131 at Shyampur River Police Ghat, Dhaka.	No.	1	e-GP OTM	Chairman, BIWTA	GOB (Rev.)	68.00	Planned dates		03-09-24	17-09-24	08-10-24	22-10-24	29-10-24	26-11-24	84	75
									Planned days		0	14	21	14	7	28		
									Actual dates									
27	MME/PR-21/2024-25/SP-336	Docking & Docking Related Repair Works of BIWTA Pontoon SP-336 at Yearuddin Khalifa Majhar Ghat, Patuakhali.	No.	1	e-GP OTM	Chairman, BIWTA	GOB (Rev.)	37.00	Planned dates		05-09-24	19-09-24	10-10-24	24-10-24	31-10-24	28-11-24	84	50
									Planned days		0	14	21	14	7	28		
									Actual dates									
28	MME/PR-22/2024-25/SP-189	Docking & Docking Related Repair Works of BIWTA Pontoon SP-189 at Chairman Bazar Launchghat, Bhedarganj, Shariatpur.	No.	1	e-GP OTM	Chairman, BIWTA	GOB (Rev.)	38.00	Planned dates		08-09-24	22-09-24	13-10-24	27-10-24	03-11-24	01-12-24	84	50
									Planned days		0	14	21	14	7	28		
									Actual dates									
29	MME/PR-23/2024-25/SP-312	Docking & Docking Related Repair Works of BIWTA Pontoon SP-312 at Gabura Launchghat, Satkhira.	No.	1	e-GP OTM	Chairman, BIWTA	GOB (Rev.)	39.00	Planned dates		10-09-24	24-09-24	15-10-24	29-10-24	05-11-24	03-12-24	84	50
									Planned days		0	14	21	14	7	28		
									Actual dates									
30	MME/PR-24/2024-25/SP-128	Docking & Docking Related Repair Works of BIWTA Pontoon SP-128 at Bhairab Bazar Launchghat (Idle), Bhairab.	No.	1	e-GP OTM	Chairman, BIWTA	GOB (Rev.)	37.00	Planned dates		12-09-24	26-09-24	17-10-24	31-10-24	07-11-24	05-12-24	84	50
									Planned days		0	14	21	14	7	28		
									Actual dates									

মুঃ কবির হোসেন মোঃ অভিহার আলী সরদার
স্বাক্ষর প্রকৌশলী (যান্ত্রিক) প্রধান প্রকৌশলী (মেরিন)

কমরেড আরিফ আহমেদ মোস্তফা
চেয়ারম্যান
বিসাইডরিউটিএ, ঢাকা

31	MME/PR-25/2024-25/TP-22	Docking & Docking Related Repair Works of BIWTA Pontoon TP-22 at BIWTA Dredger Base, Mawa.	No.	1	e-GP OTM	Chairman, BIWTA	GOB (Rev.)	75.00	Planned dates		15-09-24	29-09-24	20-10-24	03-11-24	10-11-24	08-12-24		
									Planned days		0	14	21	14	7	28	84	75
									Actual dates									
32	MME/PR-26/2024-25/TP-68	Docking & Docking Related Repair Works of BIWTA Pontoon TP-68 at Kholamora Launchghat, Dhaka.	No.	1	e-GP OTM	Chairman, BIWTA	GOB (Rev.)	70.00	Planned dates		19-09-24	03-10-24	24-10-24	07-11-24	14-11-24	12-12-24		
									Planned days		0	14	21	14	7	28	84	75
									Actual dates									
33	MME/PR-27/2024-25/SP-269	Docking & Docking Related Repair Works of BIWTA Pontoon SP-269 at Tulatoli Launchghat, Bhola.	No.	1	e-GP OTM	Chairman, BIWTA	GOB (Rev.)	38.00	Planned dates		22-09-24	06-10-24	27-10-24	10-11-24	17-11-24	15-12-24		
									Planned days		0	14	21	14	7	28	84	50
									Actual dates									
34	MME/PR-28/2024-25/SP-297	Docking & Docking Related Repair Works of BIWTA Pontoon SP-297 at Gachkola Launchghat, B. Baria.	No.	1	e-GP OTM	Chairman, BIWTA	GOB (Rev.)	36.00	Planned dates		24-09-24	08-10-24	29-10-24	12-11-24	19-11-24	17-12-24		
									Planned days		0	14	21	14	7	28	84	50
									Actual dates									
35	MME/PR-29/2024-25/TP	Docking & Docking Related Repair Works of 1 No. TP Pontoon for BIWTA.	No.	1	e-GP OTM	Chairman, BIWTA	GOB (Rev.)	70.00	Planned dates		26-09-24	10-10-24	31-10-24	14-11-24	21-11-24	19-12-24		
									Planned days		0	14	21	14	7	28	84	60
									Actual dates									
36	MME/PR-30/2024-25/MP	Docking & Docking Related Repair Works of 1 No. MP Pontoon for BIWTA.	No.	1	e-GP OTM	Chairman, BIWTA	GOB (Rev.)	49.00	Planned dates		29-09-24	13-10-24	03-11-24	17-11-24	24-11-24	22-12-24		
									Planned days		0	14	21	14	7	28	84	60
									Actual dates									
37	MME/PR-31/2024-25/MP	Docking & Docking Related Repair Works of 1 No. MP Pontoon for BIWTA.	No.	1	e-GP OTM	Chairman, BIWTA	GOB (Rev.)	49.00	Planned dates		01-10-24	15-10-24	05-11-24	19-11-24	26-11-24	24-12-24		
									Planned days		0	14	21	14	7	28	84	60
									Actual dates									
38	MME/PR-32/2024-25/MP	Docking & Docking Related Repair Works of 1 No. MP Pontoon for BIWTA.	No.	1	e-GP OTM	Chairman, BIWTA	GOB (Rev.)	48.28	Planned dates		03-10-24	17-10-24	07-11-24	21-11-24	28-11-24	26-12-24		
									Planned days		0	14	21	14	7	28	84	60
									Actual dates									
Total								975.00										

* আংশিক ব্যয়।

২৭/১১/২৪
 মুঃ কবির হোসেন মোঃ আভাহার আলী সরদার
 তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (যান্ত্রিক) প্রধান প্রকৌশলী (মেরিন)

কমডোর আরিফ আহমেদ মোস্তফা
 চেয়ারম্যান
 বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা

অতিরিক্ত বরাদ্দ প্রাপ্তি সাপেক্ষে
Budget head: Procurement of Spare parts of the Vessel

Package No.	Description of procurement & works	Unit	Qty	Procurement method & Type	Contract Approving Authority	Source of funds	Estd/Cont price lac (Tk.)	Time code for process	Advertise prequel (if application)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time of Contract Signature	Time for completion of Contract.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Spv-10	বাসনৌপক- অগ্রগামী জাহাজের ডান মেইন ইঞ্জিনের জন্য খুচরা যন্ত্রাংশ সংগ্রহ কাজ।	Nos	1	OTM	Chairman BIWTA	GOB (capital)	Estimated Price 40.00	Planned dates	-	09-07-24	23-07-24	13-08-24	27-08-24	03-09-24	01-10-24		
								Planned days	-	0	14	21	14	7	28	84	120
							Contract Price	Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Spv-11	বাসনৌপক-ধুবতারা জাহাজের হারবার জেনারেটর ইঞ্জিন মেজর ওভার হোলিং কাজ করার নিমিত্তে খুচরা যন্ত্রাংশ সংগ্রহ সহ ফিটিং ফিল্ডিং কাজ।	Nos	1	LTM	Chairman BIWTA	GOB (capital)	Estimated Price 14.00	Planned dates	-	10-07-24	24-07-24	14-08-24	28-08-24	04-09-24	02-10-24		
								Planned days	-	0	14	21	14	7	28	84	60
							Contract Price	Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Spv-12	বাসনৌপক-প্রত্যয় জাহাজের জন্য ১৫০ টন ০২ (দুই) সেট এবং ১২৫টন ০১ (এক) সেট শ্যাফল টাইপ ডাইনামো লোড মিটার নতুন সংগ্রহসহ ফিটিং ফিল্ডিং ও কমিশনিং কাজ	Nos	3	OTM	Chairman BIWTA	GOB (capital)	Estimated Price 80.00	Planned dates	-	11-07-24	25-07-24	15-08-24	29-08-24	05-09-24	03-10-24		
								Planned days	-	0	14	21	14	7	28	84	120
							Contract Price	Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
spv-13	বাসনৌপক-অগ্রযাত্রা, অগ্রগামী জাহাজের জন্য নতুন দুইটি ক্রাংক শ্যাফট ব্লোয়ার ০২(দুই) সেট এবং আফটারকুলার ০২(দুই) সেট নতুন সংগ্রহ কাজ।	Nos	2	OTM	Chairman BIWTA	GOB (capital)	Estimated Price 65.00	Planned dates	-	14-07-24	28-07-24	18-08-24	01-09-24	08-09-24	06-10-24		-
								Planned days	-	0	14	21	14	7	28	84	60
							Contract Price	Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
spv-14	বাসনৌপক- উদ্ধারকারী নির্ভীক জাহাজের জন্য ০১টি হাইড্রোলিক ইঞ্জিন সংগ্রহ সহ ফিটিং, ফিল্ডিং ও কমিশনিং কাজ।	Nos	1	OTM	Chairman BIWTA	GOB (capital)	Estimated Price 500.00	Planned dates	-	15-07-24	29-07-24	19-08-24	02-09-24	09-09-24	07-10-24		-
								Planned days	-	0	14	21	14	7	28	84	150
							Contract Price	Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-

মুঃ কবির হোসেন
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (যান্ত্রিক)
মোঃ অতীশ আলী সরদার
মোঃ মাহমুদ আলী (মেরিন)

কমন্ডার আরিফ আহমেদ রোজভা
চেয়ারম্যান
আইসিআইটিএ. ঢাকা

Package No.	Description of procurement & works	Unit	Qty	Procurement method & Type	Contract Approving Authority	Source of funds	Estd/Cont. price lac (Tk.)	Time code for process	Advertise prequel (if application)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time of Contract Signature	Time for completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Spv-15	বাসনৌপক-ব-দ্বীপ ওয়ার্কবোটের ইঞ্জিন মেজর ওভার হোলিং কাজ করার নিমিত্তে খুচরা যন্ত্রাংশ সংগ্রহ সহ ফিটিং ফিল্ডিং কাজ।	Nos	1	LTM	Chairman BIWTA	GOB (capital)	Estimated Price 12.00	Planned dates	-	16-07-24	30-07-24	20-08-24	03-09-24	10-09-24	08-10-24		
								Planned days	-	0	14	21	14	7	28	84	60
							Contract Price	Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SPV-16	বাসনৌপ-কর্তৃপক্ষ কেবিন ক্রুজার-০৪ এর ডান সাইডের মেইন ইঞ্জিন (SUZUKI-150) এর জন্য খুচরা যন্ত্রাংশ সংগ্রহসহ ফিটিং ফিল্ডিং কাজ।	Nos	1	LTM	Chairman BIWTA	GOB (capital)	Estimated Price 15.00	Planned dates	-	18-07-24	01-08-24	22-08-24	05-09-24	12-09-24	10-10-24		-
								Planned days	-	0	14	21	14	7	28	84	60
							Contract Price	Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SPV-17	বাসনৌপ-কর্তৃপক্ষের বিভিন্ন জলযানের জন্য ২০টি ব্যাটারি চার্জার নতুন সংগ্রহ কাজ।	Nos	20	LTM	Chairman BIWTA	GOB (capital)	Estimated Price 11.00	Planned dates	-	21-07-24	04-08-24	25-08-24	08-09-24	15-09-24	13-10-24	-	-
								Planned days	-	0	14	21	14	7	28	84	60
							Contract Price	Planned days	-	-	-	-	-	-	-	-	-
spv-18	বাসনৌপক- নির্ভীক, দুর্বার, হামজা জাহাজের বিভিন্ন প্রকার ফিল্টার সংগ্রহ কাজ।	Nos	1	LTM	Chairman BIWTA	GOB (capital)	Estimated Price 12.00	Planned dates	-	22-07-24	05-08-24	26-08-24	09-09-24	16-09-24	14-10-24	22-07-24	-
								Planned days	-	0	14	21	14	7	28	0	60
							Contract Price	Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Spv-19	বাসনৌপ-কর্তৃপক্ষের উদ্ধারকারী নির্ভীক ও ধানসিড়ি সার্ভে জাহাজে ০৬টি এয়ার কন্ডিশনার সংগ্রহসহ ফিটিং ফিল্ডিং কাজ।	Nos	6	LTM	Chairman BIWTA	GOB (capital)	Estimated Price 11.00	Planned dates	-	23-07-24	06-08-24	27-08-24	10-09-24	17-09-24	15-10-24		
								Planned days	-	0	14	21	14	7	28	84	120
							Contract Price	Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-

মুঃ কবির হোসেন
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (যান্ত্রিক)

মোঃ আব্দুল আলী সরদার
প্রধান প্রকৌশলী (মেরিন)

কমডোর আরিফ আহমেদ মোস্তফা
চেয়ারম্যান
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা

অকোঃ জারনা খানম
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (ডক)

বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা

Package No.	Description of procurement & works	Unit	Qty	Procurement method & Type	Contract Approving Authority	Source of funds	Estd/Cont. price lac (Tk.)	Time code for process	Advertise prequel (if application)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time of Contract Signature	Time for completion of Contract.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Spv-20	বান্দনৌপক- দাদা ভাই, অগ্রগামী, অগ্রবাহক জাহাজের বিভিন্ন প্রকার ফিল্টার সংগ্রহ কাজ।	Nos	1	LTM	Chairman BIWTA	GOB (capital)	Estimated Price 9.00	Planned dates	-	24-07-24	07-08-24	28-08-24	11-09-24	18-09-24	16-10-24	-	-
								Planned days	-	0	14	21	14	7	28	84	60
							Contract Price	Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Spv-21	বান্দনৌপক- বিনাই-৫, তুরাগ, ধানসিঁড়ি জাহাজের বিভিন্ন প্রকার ফিল্টার সংগ্রহ কাজ।	Nos	1	LTM	Chairman BIWTA	GOB (capital)	Estimated Price 11.00	Planned dates	-	25-07-24	08-08-24	29-08-24	12-09-24	19-09-24	17-10-24	-	-
								Planned days	-	0	14	21	14	7	28	84	60
							Contract Price	Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Spv-22	বান্দনৌপক- কংকর, কচুরী, আরিয়াল খাঁ-৫, ৭, ওয়ার্কবোটের বিভিন্ন প্রকার ফিল্টার সংগ্রহ কাজ।	Nos	1	LTM	Chairman BIWTA	GOB (capital)	Estimated Price 9.00	Planned dates	-	28-07-24	11-08-24	01-09-24	15-09-24	22-09-24	20-10-24	-	-
								Planned days	-	0	14	21	14	7	28	84	60
							Contract Price	Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Spv-23	বান্দনৌপক- নির্ভীক জাহাজের ডেক ও ইঞ্জিন সাইডের কোন ফ্রেম দেখা দিলে তা মেরামতের জন্য প্রয়োজনীয় খুচরা যন্ত্রাংশ সংগ্রহ কাজ।	Nos	1	LTM	Chairman BIWTA	GOB (capital)	Estimated Price 11.00	Planned dates	-	29-07-24	12-08-24	02-09-24	16-09-24	23-09-24	21-10-24	-	-
								Planned days	-	0	14	21	14	7	28	84	60
							Contract Price	Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Spv-24	বান্দনৌপক- ইলিয়াস আহমেদ চৌধুরী দাদা ভাই জাহাজের ইঞ্জিন ও ইলেকট্রিক্যাল সাইডের কোন ফ্রেম দেখা দিলে তা মেরামতের জন্য প্রয়োজনীয় খুচরা যন্ত্রাংশ সংগ্রহ কাজ।	Nos	1	LTM	Chairman BIWTA	GOB (capital)	Estimated Price 9.00	Planned dates	-	30-07-24	13-08-24	03-09-24	17-09-24	24-09-24	22-10-24	-	-
								Planned days	-	0	14	21	14	7	28	84	60
							Contract Price	Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-

মুঃ কবির হোসেন মোঃ আতাউর আলী সরদার
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (যান্ত্রিক) প্রধান প্রকৌশলী (মেরিন)
মোহাম্মদ আব্দুর রব
সিনিয়র প্রকৌশলী (মেরিন)

মুঃ সফিক আহমেদ মোস্তফা
চেয়ারম্যান
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা

শ্রীমতী জারনা খানম
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (ডক)

বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা

Package No.	Description of procurement & works	Unit	Qty	Procurement method & Type	Contract Approving Authority	Source of funds	Estd/Cont. price lac (Tk.)	Time code for process	Advertise prequel (if application)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time of Contract Signature	Time for completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Spv-25	বাসনৌপক- বিনাই-৫ জাহাজের ইলেকট্রিক ও ডেক সাইডের কোন ফ্রটি দেখা দিলে তা মেরামতের জন্য প্রয়োজনীয় খুচরা যন্ত্রাংশ সংগ্রহ কাজ।	Nos	1	LTM	Chairman BIWTA	GOB (capital)	Estimated Price 10.00	Planned dates	-	31-07-24	14-08-24	04-09-24	18-09-24	25-09-24	23-10-24	-	-
								Planned days	-	0	14	21	14	7	28	84	60
							Contract Price	Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Spv-26	বাসনৌপক- কংকর ও কচুরী ইঞ্জিন, ইলেকট্রিক ও ডেক সাইডের কোন ফ্রটি দেখা দিলে তা মেরামতের জন্য প্রয়োজনীয় খুচরা যন্ত্রাংশ সংগ্রহ কাজ।	Nos	1	LTM	Chairman BIWTA	GOB (capital)	Estimated Price 9.00	Planned dates	-	01-08-24	15-08-24	05-09-24	19-09-24	26-09-24	24-10-24	-	-
								Planned days	-	0	14	21	14	7	28	84	60
							Contract Price	Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Spv-27	বাসনৌপ-কর্তৃপক্ষের উদ্ধারকারী হামজা জাহাজের সংযোগকৃত মেইন বৈদ্যুতিক শোর লাইনে নতুন ০১ (এক) সেট ১৫০ KVA ভোল্টেজ ট্রান্সফর্মার ও আনুষঙ্গিক মালামাল সংগ্রহসহ ফিটিং, ফিক্সিং ও কমিশনিং কাজ।	Nos	1	LTM	Chairman BIWTA	GOB (capital)	Estimated Price 16.00	Planned dates	-	04-08-24	18-08-24	08-09-24	22-09-24	29-09-24	27-10-24		
								Planned days	-	0	14	21	14	7	28	84	60
							Contract Price	Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Spv-28	বাসনৌপক-স্পীডবোট ৪,৬,৮ এর ডেক ও ইঞ্জিন সাইডের কোন ফ্রটি দেখা দিলে তা মেরামতের জন্য প্রয়োজনীয় খুচরা যন্ত্রাংশ সংগ্রহ কাজ।	Nos	1	LTM	Chairman BIWTA	GOB (capital)	Estimated Price 8.00	Planned dates	-	05-08-24	19-08-24	09-09-24	23-09-24	30-09-24	28-10-24	-	-
								Planned days	-	0	14	21	14	7	28	84	60
							Contract Price	Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Spv-29	নৌ-বহর কেন্দ্র, বরিশালের নিয়ন্ত্রনাধীণ সকল জলযানের জন্য বিভিন্ন প্রকার পাম্পের জন্য বিভিন্ন সাইজের ইম্পেলার সংগ্রহ কাজ।	Nos	1	LTM	Chairman BIWTA	GOB (capital)	Estimated Price 7.00	Planned dates	-	06-08-24	20-08-24	10-09-24	24-09-24	01-10-24	29-10-24	-	-
								Planned days	-	0	14	21	14	7	28	84	60
							Contract Price	Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-

মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান
সিনিয়র প্রকৌশলী (মেরিন)

মুঃ কবির হোসেন
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (মেরিন)

কবির আরিফ আহমেদ মোস্তফা
চেয়ারম্যান
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা

Package . No.	Description of procurement & works	Unit	Qty	Procurement method & Type	Contract Approving Authority	Source of funds	Estd/Cont. price lac (Tk.)	Time code for process	Advertise prequel (if application)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time of Contract Signature	Time for completion of Contract.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Spv-30	নৌ-বহর কেন্দ্র, বরিশালের নিয়ন্ত্রনাধীন সকল জলযানের জন্য বিভিন্ন টাইপের সার্চ লাইটের জন্য বাব, ইলেকট্রিক বাব সহ ইলেকট্রিক্যাল ইক্যুপমেন্ট সংগ্রহ কাজ।	Nos	1	LTM	Chairman BIWTA	GOB (capital)	Estimated Price 8.00	Planned dates	-	07-08-24	21-08-24	11-09-24	25-09-24	02-10-24	30-10-24	-	-
								Planned days	-	0	14	21	14	7	28	84	60
							Contract Price	Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Spv-31	বানৌপক-ধুবভাড়া জাহাজের হারবার জেনারেটর ইঞ্জিন মেজর ওভার হোলিং কাজ করার নিমিত্তে খুচরা যন্ত্রাংশ সংগ্রহ সহ ফিটিং ফিক্সিং কাজ।	Nos	1	LTM	Chairman BIWTA	GOB (capital)	Estimated Price 14.00	Planned dates	-	08-08-24	22-08-24	12-09-24	26-09-24	03-10-24	31-10-24	-	-
								Planned days	-	0	14	21	14	7	28	84	60
							Contract Price	Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	খুচরা যন্ত্রাংশ সংগ্রহ-জাহাজ খাতে অতিরিক্ত বরাদ্দের চাহিদা						881.00										

২৭/৬/২৪
মোঃ হুমায়ুন আব্দুর রব
প্রকৌশলী (যান্ত্রিক)

২৭/৬/২৪
মুঃ কবির হোসেন
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (যান্ত্রিক)

২৭/৬/২৪
মোঃ অভিহায় আলী সরদার
প্রধান প্রকৌশলী (মেরিন)

২৭/৬/২৪
কমডোর আরিফ আহমেদ মোস্তফা
চেয়ারম্যান
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা

প্রকৌঃ জরিণা খানম
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (ডক)

বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা

Mechanical & Marine Engineering Department
Annual Procurement Plan (2024-2025).

Budget head: Repair & Maintenance of Vessel
Docking & Docking related Repair works

অতিরিক্ত বরাদ্দ প্রাপ্তি সাপেক্ষে ডকিং ও ডকিং সংশ্লিষ্ট মেরামত কাজ।

Package No	Description of procurement works	Unit	Qty	Procurement method & Type	Contract Approving Authority	Source of funds	Estd. cost in lac (Tk.)	Time code for process	Advertise prequel (if application)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time of Contract Signature	Time for completion of Contract.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
RMV-1	বিআইডব্লিউটিএ-প্রত্যয় জাহাজের ডকিং ও ডকিং সংশ্লিষ্ট মেরামত কাজ।	Nos	1	OTM	Chairman BIWTA	GOB (Rev.)	Estimated Price 600.00	Planned dates	-	12-09-24	26-09-24	17-10-24	31-10-24	07-11-24	05-12-24		-
								Planned days	-	0	14	21	14	7	28	84	90
							Contract Price	Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RMV-2	বিআইডব্লিউটিএ-দুর্দান্ত জাহাজের ডকিং ও ডকিং সংশ্লিষ্ট মেরামত কাজ।	Nos	1	OTM	Chairman BIWTA	GOB (Rev.)	Estimated Price 65.00	Planned dates	-	15-09-24	29-09-24	20-10-24	03-11-24	10-11-24	08-12-24		-
								Planned days	-	0	14	21	14	7	28	84	75
							Contract Price	Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RMV-3	বিআইডব্লিউটিএ-অগ্রপশ্চিক জাহাজের ডকিং ও ডকিং সংশ্লিষ্ট মেরামত কাজ।	Nos	1	OTM	Chairman BIWTA	GOB (Rev.)	Estimated Price 65.00	Planned dates	-	17-09-24	01-10-24	22-10-24	05-11-24	12-11-24	10-12-24		-
								Planned days	-	0	14	21	14	7	28	84	75
							Contract Price	Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RMV-4	বিআইডব্লিউটিএ-ভৈরব জাহাজের ডকিং ও ডকিং সংশ্লিষ্ট মেরামত কাজ।	Nos	1	OTM	Chairman BIWTA	GOB (Rev.)	Estimated Price 30.00	Planned dates	-	18-09-24	02-10-24	23-10-24	06-11-24	13-11-24	11-12-24		-
								Planned days	-	0	14	21	14	7	28	84	75
							Contract Price	Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
rmv-5	বাকনোপ-কর্তৃপক্ষের যেকোন ০৫টি ওয়ার্কবোট এর ডকিং ও ডকিং সংশ্লিষ্ট মেরামত কাজ।	Nos.	01	LTM	Chairman BIWTA	GOB (Rev.)	Estimated Price 50.00	Planned dates	-	19-09-24	03-10-24	24-10-24	07-11-24	14-11-24	12-12-24		
								Planned days	-	0	14	21	14	7	28	84	45

মোঃ আবদুল হক
চিফ ইন্সপেক্টর (মেরিন)

মুঃ কবির হোসেন
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (যান্ত্রিক)
মোঃ আতাউর আলী সরদার
প্রকৌশলী (মেরিন)

কমডোন্স আরিফ আহমেদ মোস্তফা
চেয়ারম্যান
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা

শ্রীমতী জারনা খানম
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (ডক)

বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা

Package No	Description of procurement & works	Unit	Qty	Procurement method & Type	Contract Approving Authority	Source of funds	Estd. cost in lac (Tk.)	Time code for process	Advertise prequel (if application)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time of Contract Signature	Time for completion of Contract.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
rmv-6	বানৌপ কর্তৃপক্ষের যেকোন ০৫ টি স্পীডবোট ডকিং করে প্রয়োজনীয় মেরামত/নবায়ন কাজ।	Nos	05	LTM	Chairman BIWTA	GOB (Rev.)	Estimated Price 20.00	Planned dates		22-09-24	06-10-24	27-10-24	10-11-24	17-11-24	15-12-24		
								Planned days		0	14	21	14	7	28	84	45
							Contract Price	Actual dates									
rmv-7	বানৌপক- অগ্রবাহক জাহাজটি ডকিং ও ডকিং সংশ্লিষ্ট মেরামত কাজ।	No	01	OTM	Chairman BIWTA	GOB (Rev.)	Estimated Price 65.00	Planned dates	-	23-09-24	07-10-24	28-10-24	11-11-24	18-11-24	16-12-24		
								Planned days	-	0	14	21	14	7	28	84	75
							Contract Price	Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							895.00										

মোঃ কবির হোসেন
সহকারী প্রকৌশলী (যান্ত্রিক)

মুঃ কবির হোসেন
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (যান্ত্রিক)

মোঃ আতিহার আলী সরদার
প্রধান প্রকৌশলী (মেরিন)

কমরুজ্জামান আরিফ আহমেদ মোস্তফা
চেয়ারম্যান
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা

অতিরিক্ত বরাদ্দ প্রাপ্তি সাপেক্ষে রানিং মেরামত মেরামত কাজ।

Sl. No.	Description of procurement & works	Unit	Qty	Procurement method & Type	Contract Approving Authority	Source of funds	Estd. cost in lac (Tk.)	Time code for process	Advertise prequel (if application)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time of Contract Signature	Time for completion of Contract.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
14	বিআইডব্লিউটিএ-ধুবতারা জাহাজের ডেক, ইঞ্জিন, ইলেকট্রিক্যাল সাইড এবং প্রপালশন ইউনিটসহ বিবিধ রানিং মেরামত কাজ।	No	1	LTM	Chairman BIWTA	GOB (Rev.)	Estimated Price 18.00	Planned dates		24-09-24	08-10-24	29-10-24	12-11-24	19-11-24	17-12-24		
								Planned days		0	14	21	14	7	28	84	45
							Contract Price	Actual dates									
17	বানৌপক-আড়িয়াল খাঁ-১১০ জাহাজসমূহের ডেক, ইঞ্জিন ও ইলেকট্রিক্যাল সাইডসহ বিবিধ রানিং মেরামত কাজ।	No	10	LTM	Chairman BIWTA	GOB (Rev.)	Estimated Price 23.00	Planned dates		25-09-24	09-10-24	30-10-24	13-11-24	20-11-24	18-12-24		
								Planned days		0	14	21	14	7	28	84	45
							Contract Price	Actual dates									
18	বানৌপক- কনক, কদম, কপোত, কচুরি, কংকর, ওয়ার্কবোট সমূহের ডেক, ইঞ্জিন ও ইলেকট্রিক্যাল সাইডসহ বিবিধ রানিং মেরামত কাজ।	No	05	LTM	Chairman BIWTA	GOB (Rev.)	Estimated Price 18.00	Planned dates		26-09-24	10-10-24	31-10-24	14-11-24	21-11-24	19-12-24		
								Planned days		0	14	21	14	7	28	84	45
							Contract Price	Actual dates									
19	বানৌপক- ধানসিড়ি, ভৈরব জাহাজসমূহের ডেক, ইঞ্জিন ও ইলেকট্রিক্যাল সাইডসহ বিবিধ রানিং মেরামত কাজ।	No	02	LTM	Chairman BIWTA	GOB (Rev.)	Estimated Price 16.00	Planned dates		29-09-24	13-10-24	03-11-24	17-11-24	24-11-24	22-12-24		
								Planned days		0	14	21	14	7	28	84	45
							Contract Price	Actual dates									
20	বানৌপক- জরিপ-০১-০৬ জাহাজসমূহের ডেক, ইঞ্জিন ও ইলেকট্রিক্যাল সাইডসহ বিবিধ রানিং মেরামত কাজ।	No	06	LTM	Chairman BIWTA	GOB (Rev.)	Estimated Price 15.00	Planned dates		30-09-24	14-10-24	04-11-24	18-11-24	25-11-24	23-12-24		
								Planned days		0	14	21	14	7	28	84	
							Contract Price	Actual dates									

মোঃ কবির হোসেন
মোঃ আতাউর আলী সরদার
প্রকৌশলী (যান্ত্রিক)
প্রকৌশলী (মেরিন)

আহমেদ মোস্তফা
সারম্যান
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা

প্রকৌঃ জরিপা খানম
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (ডক)

বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা

Sl. No.	Description of procurement works	Unit	Qty	Procurement method & Type	Contract Approving Authority	Source of funds	Estd. cost in lac (Tk.)	Time code for process	Advertise prequel (if application)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time of Contract Signature	Time for completion of Contract.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
21	বাসনৌপক- ইছামতি, বালু জাহাজের ডেক, ইঞ্জিন ও ইলেকট্রিক্যাল সাইডের বিবিধ জরুরী রানিং মেরামত কাজ।	No	02	LTM	Chairman BIWTA	GOB (Rev.)	Estimated Price 18.00	Planned dates		01-10-24	15-10-24	05-11-24	19-11-24	26-11-24	24-12-24		
								Planned days		0	14	21	14	7	28	84	
							Contract Price	Actual dates									
22	বাসনৌপক- গড়াই-৩, জাহাজের ইঞ্জিন ও ইলেকট্রিক্যাল সাইডের বিবিধ রানিং মেরামত কাজ।	No	01	LTM	Chairman BIWTA	GOB (Rev.)	Estimated Price 14.00	Planned dates		02-10-24	16-10-24	06-11-24	20-11-24	27-11-24	25-12-24		
								Planned days		0	14	21	14	7	28	84	45
							Contract Price	Actual dates									
23	বাসনৌপক-দুদানু, অগ্রণী জাহাজের ডেক, ইঞ্জিন ও ইলেকট্রিক্যাল সহ সহ জরুরী রানিং মেরামত কাজ।	No	02	LTM	Chairman BIWTA	GOB (Rev.)	Estimated Price 14.00	Planned dates		03-10-24	17-10-24	07-11-24	21-11-24	28-11-24	26-12-24		
								Planned days		0	14	21	14	7	28	84	45
							Contract Price	Actual dates									
24	কর্তৃপক্ষের যান্ত্রিক ও নৌ-প্রকৌশল বিভাগের অধীনস্থ বিআইডব্লিউটিএ ০১-থেকে ১০টি স্পীড বোট এর ডেক, ইঞ্জিন, ইলেকট্রিক্যাল সাইডের বিবিধ রানিং মেরামত কাজ।	No	10	LTM	Chairman BIWTA	GOB (Rev.)	Estimated Price 20.00	Planned dates		06-10-24	20-10-24	10-11-24	24-11-24	01-12-24	29-12-24		
								Planned days		0	14	21	14	7	28	84	45
							Contract Price	Actual dates									
25	বাসনৌপক- উদ্ধারকারী নির্ভীক জাহাজের ইঞ্জিন ও ইলেকট্রিক্যাল সাইডের বিবিধ রানিং মেরামত কাজ।	Nos.	01	LTM	Chairman BIWTA	GOB (Rev.)	Estimated Price 11.00	Planned dates	-	07-10-24	21-10-24	11-11-24	25-11-24	02-12-24	30-12-24		-
								Planned days	-	0	14	21	14	7	28	84	45
							Contract Price	Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	বাসনৌপক- অগ্রবাহক টাগ জাহাজের ইলেকট্রিক ও ইঞ্জিন সাইডের বিবিধ রানিং মেরামত কাজ।	Nos.	01	LTM	Chairman BIWTA	GOB (Rev.)	Estimated Price 10.00	Planned dates	-	08-10-24	22-10-24	12-11-24	26-11-24	03-12-24	31-12-24		-
								Planned days	-	0	14	21	14	7	28	84	45
							Contract Price	Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-

মুঃ কবির হোসেন মোঃ অজহার আলী সরদার
 তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী প্রধান প্রকৌশলী (মেরিন)
 প্রকৌঃ জরিণা খানম
 তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (ডক)
 চেয়ারম্যান
 বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা

Sl. No.	Description of procurement & works	Unit	Qty	Procurement method & Type	Contract Approving Authority	Source of funds	Estd. cost in lac (Tk.)	Time code for process	Advertise prequel (if application)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time of Contract Signature	Time for completion of Contract.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
27	বানৌপক- ধানসিঁড়ি সার্ভে জাহাজের ইঞ্জিন ও ইলেকট্রিক্যাল সাইডের বিবিধ রানিং মেরামত কাজ।	Nos.	01	LTM	Chairman BIWTA	GOB (Rev.)	Estimated Price 9.00	Planned dates	-	09-10-24	23-10-24	13-11-24	27-11-24	04-12-24	01-01-25	84	-
								Planned days	-	0	14	21	14	7	28	84	45
							Contract Price	Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	বানৌপক- আরিয়াল খাঁ-৫/৭ জাহাজের ডেক, ইঞ্জিন ও ইলেকট্রিক্যাল সাইডের রানিং মেরামত কাজ।	Nos.	02	LTM	Chairman BIWTA	GOB (Rev.)	Estimated Price 14.00	Planned dates	-	10-10-24	24-10-24	14-11-24	28-11-24	05-12-24	02-01-25	84	-
								Planned days	-	0	14	21	14	7	28	84	45
							Contract Price	Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	বানৌপক- কংকর ও কচুরী ওয়ার্কবোটের ডেক, ইঞ্জিন ও ইলেকট্রিক্যাল সাইডের রানিং মেরামত কাজ।	Nos.	02	LTM	Chairman BIWTA	GOB (Rev.)	Estimated Price 16.00	Planned dates	-	14-10-24	28-10-24	18-11-24	02-12-24	09-12-24	06-01-25	84	-
								Planned days	-	0	14	21	14	7	28	84	45
							Contract Price	Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Sub-Total	202.00										
	মেরামত ও সংরক্ষণ জাহাজ খাতে মোট অতিরিক্ত বরাদ্দের চাহিদা						1097.00										


২৭/১০/২৪
মোঃ মাসুদ আলম
প্রকৌশলী (যান্ত্রিক)


২৭/১০/২৪
মুঃ কবির হোসেন
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (যান্ত্রিক)


২৭/১০/২৪
মোঃ আতাহার আলী সরদার
প্রধান প্রকৌশলী (মেরিন)


কমডোর আরিফ আহমেদ মোতক
ডেপুটি ম্যান
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা

BIWTA Floating Dock
Mechanical & Marine Engineering Department
Annual Procurement Plan, Works (2024-2025).
Budget: Repair & Maintenance

অতিরিক্ত বাজেট

Sl. No	Package No.	Description of procurement n & works	Unit	Quantity	Procurement method & type	Contact Approving Authority	Source of fund	Estd. cost in lac (Tk)	Time code for process	Advertise prequel(if applicable)	Invite/A dvertise Tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval to award	Notification of award	Signing of contract	Total time of contract Signature	Time for completion of contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
01.	MME/DR-1/2024-25	বায়নৌপ-কর্তৃপক্ষের ভাসমান ডকের অফিসার হাউজবোট-৫২ রংকরণ এবং বিবিধ মেরামত কাজ।	Lot.	01	OTM e-GP	Chairman BIWTA	GOB (Rev.)	20.00	Planned dates		11-08-24	25-08-24	15-09-24	29-09-24	06-10-24	03-11-24		18-12-24
									Planned days		0	14	21	14	7	28	84	45
									Actual dates		-	-	-	-	-	-	-	-
02.	MME/DR-2/2024-25	বায়নৌপ-কর্তৃপক্ষের ভাসমান ডকের ১৫০ KVA মেরিন ডিজেল জেনারেটর রক্ষণাবেক্ষন।	Lot.	01	RFQ e-GP	Chairman BIWTA	GOB (Rev.)	5.00	Planned dates		29-08-24	12-09-24	26-09-24	10-10-24	17-10-24	14-11-24		14-12-24
									Planned days		0	14	14	14	7	28	77	30
									Actual dates									
03.	MME/DR-3/2024-25	বায়নৌপ-কর্তৃপক্ষের ভাসমান ডকের পন্থন এমপি-৭১ মেরামতকরণ।	Lot.	01	OTM e-GP	Chairman BIWTA	GOB (Rev.)	20.00	Planned dates		30-07-24	13-08-24	03-09-24	17-09-24	24-09-24	22-10-24		06-12-24
									Planned days		0	14	21	14	7	28	84	45
									Actual dates		-	-	-	-	-	-	-	-
04.	MME/DR-4/2024-25	বায়নৌপ-কর্তৃপক্ষের ভাসমান ডকের ফ্রেন মেরামতকরণ। **	Lot.	01	OTM	Chairman BIWTA	GOB (Rev.)	47.00	Planned date		22-12-24	05-01-25	26-01-25	09-02-25	16-02-25	16-03-25		15-05-25
									Planned days		0	14	21	14	7	28	84	60
									Actual dates									

Signature
 26/12/24
 প্রকৌঃ মোঃ আবদুস সালাম
 নির্বাহী প্রকৌশলী (দিল্লী)

Signature
 26/12/24
 প্রকৌঃ মোঃ জলফিকার হায়দার
 নির্বাহী প্রকৌশলী (ডক)

Signature
 26/12/24
 প্রকৌঃ জরিলা খানম
 তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (ডক)

Signature
 26/12/24
 প্রকৌঃ আরিফ আহমেদ মোস্তফা
 নির্বাহী প্রকৌশলী (ডক)

06.	MME/DR-5/2024-25	বাসনৌপ-কর্তৃপক্ষের ভাসমান ডকের জন্য ফায়ার ফাইটিং ইকুইপমেন্ট সংগ্রহ।	Lot.	01	RFQ	Chairman BIWTA	GOB (Rev.)	1.00	Planned date		20-11-24	27-11-24	04-12-24	11-12-24	18-12-24	01-01-25		31-01-25
									Planned days		0	7	7	7	7	14	56	30
									Actual dates									
		Total value of procurement =							93.00									

** ক্রেনটি দীর্ঘদিন যাবত অকেজো অবস্থায় আছে। ক্রেনটি মেরামত করা হলে প্লোট হ্যান্ডেলিং এবং ডকিংকৃত জলযান সমূহ মেরামত করা সহজতর হবে।

নওশ্ব
২৫/০৮/২৪

Alm
২৫/০৮/২৪
প্রকৌঃ মোঃ আবদুস সালাম
নির্বাহী প্রকৌশলী (বিদ্যুৎ)

প্রকৌঃ মোঃ জুলফিকার হোসেন
নির্বাহী প্রকৌশলী (১০০০)

Alm
২৫/০৮/২৪
প্রকৌঃ জারিনা খান
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (ডক)

কমডোর আরিফ আহমেদ মোতফা
চেয়ারম্যান
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা