

বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ

যান্ত্রিক ও নৌ-প্রকৌশল বিভাগ

১৪১-১৪৩, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০

২০২৫-২৬ অর্থবছরে যান্ত্রিক ও নৌ-প্রকৌশল বিভাগের পণ্টন মোরামত এবং নতুন পণ্টন নির্মাণ ও স্থাপনের বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা  
(APP)

| ক্র.নং | ব্যয় খাত           | বিবরণ                     | বাজেট ২০২৫-২০২৬ | ২০২৫-২৬ অর্থবছরের<br>কর্মপরিকল্পনায় ব্যয়ের<br>পরিকল্পনা | মন্তব্য<br>(লক্ষ টাকায়) |
|--------|---------------------|---------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|
| ১      | ২                   | ৩                         | ৪               | ৫                                                         | ৬                        |
| ১.     | মোরামত ও<br>সংরক্ষণ | (ক) পণ্টন (বিশেষ মোরামত)  | ১১০০.০০         | ১১০০.০০                                                   | -                        |
| ২.     | সাধারণ ব্যয়        | (ক) মূলধনিক ব্যয় (পণ্টন) | ৫০০.০০          | ৫০০.০০                                                    | তাংশিক ব্যয়             |

মুঃ কবির হোসেন  
অতিরিক্ত প্রকৌশলী (যান্ত্রিক)

মোঃ আতাউর আলী সরদার  
প্রধান প্রকৌশলী (মেরিন)

এ, কে, এ, এম, ফজলুল হক  
সদস্য (প্রকৌশল)  
বিআইজিউটিএ, ঢাকা।

বমজের আরিফ আহমেদ মোহাম্মদ  
চেয়ারম্যান  
বিআইজিউটিএ, ঢাকা



বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ

যান্ত্রিক ও নৌ-প্রকৌশল বিভাগ  
৯৯১-৯৪৩, মাতারঙ্গা বা/এ, ঢাকা-১০০০

Annual Procurement Plan (APP) 2025-26 for Repair of Pontoons

ব্যয় খাতঃ "সেরামত ও সংরক্ষণ" খাতের উপখাত "পুনর্নি (বিশেষ সেরামত)"

Budget Allocation: 1100.00 Lakh Taka

| SL no. | Package No.              | Description of Procurement package/Works                                                                             | Unit | Qty | Procurement method & Type | Contract Approving Authority | Source of funds | Estd./ Contract Price (Lakh Tk.) | Time code for process | Advertise Prequal, if Applicable | Invite/Adv erse Tender | Tender Opening | Tender Evaluation | Approval to Award | Notification of Award         | Signing of Contract | Total time for completion of Contract |
|--------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------------------------|------------------------------|-----------------|----------------------------------|-----------------------|----------------------------------|------------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------------------------|
| 1      | 2                        | 3                                                                                                                    | 4    | 5   | 6                         | 7                            | 8               | 9                                | 10                    | 11                               | 12                     | 13             | 14                | 15                | 16                            | 17                  | 18                                    |
| 1      | MME/PR-31/2024-25/LP     | Installation Works of Hydraul-Mechanical Winch for Ramp of 02 Nos. Large Pontoon (LP) of BIWTA.                      | No.  | 1   | e-GP OTM                  | Chairman, BIWTA              | GOB (Rev.)      | 49.26                            | Planned dates         |                                  |                        |                |                   |                   | Contract Signed on 14-05-2025 |                     | 19                                    |
| 2      | MME/PR-15/2024-25/TP-01  | Docking & Docking Related Repair Works of BIWTA Pontoon TP-01 at Terminal Ghat, Narayanganj.                         | No.  | 1   | e-GP OTM                  | Chairman, BIWTA              | GOB (Rev.)      | 63.34                            | Planned dates         |                                  |                        |                |                   |                   | Contract Signed on 29-12-2024 |                     | 75                                    |
| 3      | MME/PR-25/2024-25/TP-22  | Docking & Docking Related Repair Works of BIWTA Pontoon TP-22 at BIWTA Dredger Base, Mawa.                           | No.  | 1   | e-GP OTM                  | Chairman, BIWTA              | GOB (Rev.)      | 77.22                            | Planned dates         |                                  |                        |                |                   |                   | Contract Signed on 16-01-2025 |                     | 75                                    |
| 4      | MME/PR-10/2024-25/LP-07  | Docking & Docking Related Repair Works of BIWTA Pontoon LP-07 at Khulna Rocket Ghat, Khulna.                         | No.  | 1   | e-GP OTM                  | Chairman, BIWTA              | GOB (Rev.)      | 60.30                            | Planned dates         |                                  |                        |                |                   |                   | Contract Signed on 16-03-2025 |                     | 90                                    |
| 5      | MME/PR-13/2024-25/SP-278 | Docking & Docking Related Repair Works of BIWTA Pontoon SP-278 at Khulna Bazar Launchghat, Khulna.                   | No.  | 1   | e-GP OTM                  | Chairman, BIWTA              | GOB (Rev.)      | 30.50                            | Planned dates         |                                  |                        |                |                   |                   | Contract Signed on 17-03-2024 |                     | 50                                    |
| 6      | MME/PR-14/2024-25/TP-114 | Docking & Docking Related Repair Works of BIWTA Pontoon TP-114 at Nababbari Ghat, Dhaka.                             | No.  | 1   | e-GP OTM                  | Chairman, BIWTA              | GOB (Rev.)      | 61.87                            | Planned dates         |                                  |                        |                |                   |                   | Contract Signed on 27-03-2025 |                     | 75                                    |
| 7      | MME/PR-22/2024-25/SP-189 | Docking & Docking Related Repair Works of BIWTA Pontoon SP-189 at Chairman Bazar Launchghat, Bhedarganj, Shariatpur. | No.  | 1   | e-GP OTM                  | Chairman, BIWTA              | GOB (Rev.)      | 28.69                            | Planned dates         |                                  |                        |                |                   |                   | Contract Signed on 27-03-2025 |                     | 50                                    |
| 8      | MME/PR-12/2024-25/SP-122 | Docking & Docking Related Repair Works of BIWTA Pontoon SP-122 at Daulatpur Old Steamer Ghat.                        | No.  | 1   | e-GP OTM                  | Chairman, BIWTA              | GOB (Rev.)      | 33.82                            | Planned dates         |                                  |                        |                |                   |                   | Contract Signed on 19-05-2025 |                     | 50                                    |
| 9      | MME/PR-18/2024-25/SP-321 | Docking & Docking Related Repair Works of BIWTA Pontoon SP-321 at Simritek, Dhaka.                                   | No.  | 1   | e-GP OTM                  | Chairman, BIWTA              | GOB (Rev.)      | 28.07                            | Planned dates         |                                  |                        |                |                   |                   | Contract Signed on 09-02-2025 |                     | 50                                    |
| 10     | MME/PR-27/2024-25/SP-178 | Docking & Docking Related Repair Works of BIWTA Pontoon SP-178 at Lahorian Launchghat, Bhola.                        | No.  | 1   | e-GP OTM                  | Chairman, BIWTA              | GOB (Rev.)      | 30.35                            | Planned dates         |                                  |                        |                |                   |                   | Contract Signed on 09-01-2025 |                     | 50                                    |
| 11     | MME/PR-30/2024-25/MP-208 | Docking & Docking Related Repair Works of BIWTA Pontoon MP-208 at Duhazail Launchghat, Brahmanbaria.                 | No.  | 1   | e-GP OTM                  | Chairman, BIWTA              | GOB (Rev.)      | 49.49                            | Planned dates         |                                  |                        |                |                   |                   | Contract Signed on 25-03-2025 |                     | 60                                    |
| 12     | MME/PR-07/2024-25/MP-43  | Docking & Docking Related Repair Works of BIWTA Pontoon MP-43 at Chandpur Office Ghat, Chandpur.                     | No.  | 1   | e-GP OTM                  | Chairman, BIWTA              | GOB (Rev.)      | 41.62                            | Planned dates         |                                  |                        |                |                   |                   | Contract Signed on 22-07-2025 |                     | 60                                    |

মুঃ কবির হোসেন  
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (যান্ত্রিক)

মোঃ আভাছ আলী সরদার  
প্রধান প্রকৌশলী (সেরামত)

এ, কে, এ, এম, ফজলুল্লাহ  
সদস্য (প্রকৌশল)  
বিআইউইউটিএ, ঢাকা

সংস্করণের আর্থিক আবেদন আওতা  
কেন্দ্রীয়  
বিআইউইউটিএ, ঢাকা



| SL no. | Package No.              | Description of Procurement package/Works                                                                        | Unit | Qty | Procurement method & Type | Contract Approving Authority | Source of funds | Est./ Contract Price (Lakh Tk.) | Time code for process | Advertise Prequal, if Applicable | Invite/Adv tender | Tender Opening | Tender Evaluation | Approval to Award | Notification of Award | Signing of Contract | Total time for completion of Contract |
|--------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------------------------|------------------------------|-----------------|---------------------------------|-----------------------|----------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------|
| 13     | MME/PR-27/2024-23/SP-269 | Docking & Docking Related Repair Works of BIWTA Pontoon SP-269 at Tulaitoli Launchghat, Bhola.                  | No.  | 1   | e-GP LTM                  | Chairman, BIWTA              | GOB (Rev.)      | 38.00                           | Planned dates         |                                  | 13-08-25          | 27-08-25       | 17-09-25          | 01-10-25          | 08-10-25              | 05-11-25            | 84                                    |
|        |                          |                                                                                                                 |      |     |                           |                              |                 |                                 | Actual dates          |                                  | 0                 | 14             | 21                | 14                | 7                     | 28                  | 50                                    |
| 14     | MME/PR-12/2025-26/SP-137 | Docking & Docking Related Repair Works of BIWTA Pontoon SP-137 at Ramnopol Launchghat, Madaripur.               | No.  | 1   | e-GP LTM                  | Chairman, BIWTA              | GOB (Rev.)      | 39.00                           | Planned dates         |                                  | 14-08-25          | 28-08-25       | 18-09-25          | 02-10-25          | 09-10-25              | 06-11-25            | 84                                    |
|        |                          |                                                                                                                 |      |     |                           |                              |                 |                                 | Actual dates          |                                  | 0                 | 14             | 21                | 14                | 7                     | 28                  | 50                                    |
| 15     | MME/PR-27/2025-26/SP-251 | Docking & Docking Related Repair Works of BIWTA Pontoon SP-251 at Muradabad Launchghat, Sirajganj.              | No.  | 1   | e-GP LTM                  | Chairman, BIWTA              | GOB (Rev.)      | 33.00                           | Planned dates         |                                  | 17-08-25          | 31-08-25       | 21-09-25          | 05-10-25          | 12-10-25              | 09-11-25            | 84                                    |
|        |                          |                                                                                                                 |      |     |                           |                              |                 |                                 | Actual dates          |                                  | 0                 | 14             | 21                | 14                | 7                     | 28                  | 50                                    |
| 16     | MME/PR-01/2025-26/SP-116 | Docking & Docking Related Repair Works of BIWTA Pontoon SP-116 at Monshiganj Launchghat, Hitzla.                | No.  | 1   | e-GP LTM                  | Chairman, BIWTA              | GOB (Rev.)      | 38.00                           | Planned dates         |                                  | 18-08-25          | 01-09-25       | 22-09-25          | 06-10-25          | 13-10-25              | 10-11-25            | 84                                    |
|        |                          |                                                                                                                 |      |     |                           |                              |                 |                                 | Actual dates          |                                  | 0                 | 14             | 21                | 14                | 7                     | 28                  | 50                                    |
| 17     | MME/PR-02/2025-26/MP-14  | Docking & Docking Related Repair Works of BIWTA Pontoon MP-14 at Abupur Launchghat, Shariatpur.                 | No.  | 1   | e-GP LTM                  | Chairman, BIWTA              | GOB (Rev.)      | 56.00                           | Planned dates         |                                  | 19-08-25          | 02-09-25       | 23-09-25          | 07-10-25          | 14-10-25              | 11-11-25            | 84                                    |
|        |                          |                                                                                                                 |      |     |                           |                              |                 |                                 | Actual dates          |                                  | 0                 | 14             | 21                | 14                | 7                     | 28                  | 60                                    |
| 18     | MME/PR-03/2025-26/SP-334 | Docking & Docking Related Repair Works of BIWTA Pontoon SP-334 at Durgapur Launchghat, Chandpur.                | No.  | 1   | e-GP LTM                  | Chairman, BIWTA              | GOB (Rev.)      | 32.00                           | Planned dates         |                                  | 21-08-25          | 04-09-25       | 25-09-25          | 09-10-25          | 16-10-25              | 13-11-25            | 84                                    |
|        |                          |                                                                                                                 |      |     |                           |                              |                 |                                 | Actual dates          |                                  | 0                 | 14             | 21                | 14                | 7                     | 28                  | 50                                    |
| 19     | MME/PR-04/2025-26/SP-168 | Docking & Docking Related Repair Works of BIWTA Pontoon SP-168 at Sonbhupura toll Collection Ghat, Narayanganj. | No.  | 1   | e-GP LTM                  | Chairman, BIWTA              | GOB (Rev.)      | 38.00                           | Planned dates         |                                  | 24-08-25          | 07-09-25       | 28-09-25          | 12-10-25          | 19-10-25              | 16-11-25            | 84                                    |
|        |                          |                                                                                                                 |      |     |                           |                              |                 |                                 | Actual dates          |                                  | 0                 | 14             | 21                | 14                | 7                     | 28                  | 50                                    |
| 20     | MME/PR-05/2025-26/MP-11  | Docking & Docking Related Repair Works of BIWTA Pontoon MP-11 at Central Ferryghat, Narayanganj.                | No.  | 1   | e-GP LTM                  | Chairman, BIWTA              | GOB (Rev.)      | 49.50                           | Planned dates         |                                  | 26-08-25          | 09-09-25       | 30-09-25          | 14-10-25          | 21-10-25              | 18-11-25            | 84                                    |
|        |                          |                                                                                                                 |      |     |                           |                              |                 |                                 | Actual dates          |                                  | 0                 | 14             | 21                | 14                | 7                     | 28                  | 60                                    |
| 21     | MME/PR-06/2025-26/SP-337 | Docking & Docking Related Repair Works of BIWTA Pontoon SP-337 at Puga Trailergat, Narayanganj.                 | No.  | 1   | e-GP LTM                  | Chairman, BIWTA              | GOB (Rev.)      | 30.00                           | Planned dates         |                                  | 28-08-25          | 11-09-25       | 02-10-25          | 16-10-25          | 23-10-25              | 20-11-25            | 84                                    |
|        |                          |                                                                                                                 |      |     |                           |                              |                 |                                 | Actual dates          |                                  | 0                 | 14             | 21                | 14                | 7                     | 28                  | 50                                    |
| 22     | MME/PR-07/2025-26/MP-09  | Docking & Docking Related Repair Works of BIWTA Pontoon LP-09 at Hishat Low-Water Ferryghat, Bhola.             | No.  | 1   | e-GP OTM                  | Chairman, BIWTA              | GOB (Rev.)      | 90.00                           | Planned dates         |                                  | 31-08-25          | 14-09-25       | 05-10-25          | 19-10-25          | 26-10-25              | 23-11-25            | 84                                    |
|        |                          |                                                                                                                 |      |     |                           |                              |                 |                                 | Actual dates          |                                  | 0                 | 14             | 21                | 14                | 7                     | 28                  | 90                                    |
| 23     | MME/PR-08/2025-26/MP-42  | Docking & Docking Related Repair Works of BIWTA Pontoon MP-42 at Noliyan Launchghat, Khulna.                    | No.  | 1   | e-GP OTM                  | Chairman, BIWTA              | GOB (Rev.)      | 59.50                           | Planned dates         |                                  | 02-09-25          | 16-09-25       | 07-10-25          | 21-10-25          | 28-10-25              | 25-11-25            | 84                                    |
|        |                          |                                                                                                                 |      |     |                           |                              |                 |                                 | Actual dates          |                                  | 0                 | 14             | 21                | 14                | 7                     | 28                  | 60                                    |
| *24    | MME/PR-11/2025-26/MP-404 | Docking & Docking Related Repair Works of BIWTA Pontoon MP-404 at Coxbazar Reserve Ghat, Coxbazar.              | No.  | 1   | e-GP OTM                  | Chairman, BIWTA              | GOB (Rev.)      | 42.47                           | Planned dates         |                                  | 04-09-25          | 18-09-25       | 09-10-25          | 23-10-25          | 30-10-25              | 27-11-25            | 84                                    |
|        |                          |                                                                                                                 |      |     |                           |                              |                 |                                 | Actual dates          |                                  | 0                 | 14             | 21                | 14                | 7                     | 28                  | 60                                    |
| Total  |                          |                                                                                                                 |      |     |                           |                              |                 | 1,100.00                        |                       |                                  |                   |                |                   |                   |                       |                     |                                       |

\* আরম্ভিক ব্যয়।

মুঃ কবির হোসেন  
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (যান্ত্রিক)

মোঃ আতাহার আলী সরদার  
প্রধান প্রকৌশলী (অরিন)

এ, কে, এ, এম, ফজলুল হক  
সদস্য (প্রকৌশল)  
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা

স্বাক্ষরের আরিফ আহমেদ আক্তার  
চেয়ারম্যান  
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা



বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ

যান্ত্রিক ও নৌ-প্রকৌশল বিভাগ

১৪১-১৪৩, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০

Annual Procurement Plan (APP) 2025-26 for Construction & Placement of New Pontoon

বায় খাতঃ “সাধারণ বায়” খাতের উপখাত “মূলধনিক বায় (পেটুন)”।

Budget Allocation: 500.00 Lakh Taka

| SL no. | Package No.       | Description of Procurement package/Works                                                   | Unit | Qty | Procurement method & Type | Contract Approving Authority | Source of funds | Estd. cost (Lakh Tk.) | Time code for process | Advertise Prequal, if Applicable | Invite/ Advertise Tender | Tender Opening | Tender Evaluation | Approval to Award | Notification of Award | Signing of Contract | Total time for Contract Signature | Time for completion of Contract |
|--------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|--------------------------|----------------|-------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| 1      | 2                 | 3                                                                                          | 4    | 5   | 6                         | 7                            | 8               | 9                     | 10                    | 11                               | 12                       | 13             | 14                | 15                | 16                    | 17                  | 18                                | 19                              |
| 1      | MME/FP-01/2025-26 | Construction & Placement of 01 (One) Flat Pontoon for BIWTA at Hatiya Launching, Noakhali. | No.  | 1   | e-GP OTM                  | Chairman, BIWTA              | GOB (Rev.)      | 1,250.00              | Planned dates         |                                  | 20-08-25                 | 09-09-25       | 29-09-25          | 12-10-25          | 18-10-25              | 14-11-25            | 91                                | 180                             |
| Total  |                   |                                                                                            |      |     |                           |                              |                 | 1,250.00              | Actual dates          |                                  |                          |                |                   |                   |                       |                     |                                   |                                 |

বিশেষ দৃষ্টান্তঃ উপরোক্তোক্ত খাতে ৫০০.০০ লক্ষ টাকা বায় ২০২৫-২৬ অর্থ বছরের “সাধারণ বায়” খাতের উপখাত “মূলধনিক বায় (পেটুন)” খাতের অন্তর্গত উপখাত “মূলধনিক বায় (পেটুন)” খাতের অতিরিক্ত বরাদ্দ অথবা পরবর্তী অর্থবছর হতে নির্বাহ করা হবে।

মোঃ আব্দুস সালাম  
প্রধান প্রকৌশলী (অবসর)

মোঃ কবির হোসেন  
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (যান্ত্রিক)

এ, কে, এ, এম, ফজলুল করিম  
সদস্য (প্রকৌশলী)  
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা

মোঃ আব্দুস সালাম  
প্রধান প্রকৌশলী  
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা



বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ

যান্ত্রিক ও নৌ-প্রকৌশল বিভাগ

১৪১-১৪৩, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০

অতিরিক্ত বরাদ্দ প্রাপ্তি সাপেক্ষে ২০২৫-২৬ অর্থবছরে যান্ত্রিক ও নৌ-প্রকৌশল বিভাগের পন্থুন মোরামত এবং নতুন পন্থুন নির্মাণ ও স্থাপনের বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা (APP)

(লক্ষ টাকায়)

| ক্র.নং | ব্যয় খাত        | বিবরণ                      | বাজেট ২০২৫-২০২৬ | অতিরিক্ত চাহিদা | মন্তব্য     |
|--------|------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| ১      | ২                | ৩                          | ৪               | ৫               | ৬           |
| ১.     | মোরামত ও সংরক্ষণ | (ক) পন্থুন (বিশেষ মোরামত)  | ১১০০.০০         | ১০৭০.০০         | -           |
| ২.     | সাধারণ ব্যয়     | (ক) মূলধনিক ব্যয় (পন্থুন) | ৫০০.০০          | ৭৫০.০০          | আংশিক ব্যয় |

মুঃ কবির হোসেন  
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (যান্ত্রিক)

মোঃ আতাউর আলী সরদার  
প্রধান প্রকৌশলী (মেরিন)

এ, কে, এ, এম, ফজলুল হক  
সদস্য (প্রকৌশল)  
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা

কমডোর আরিফ আহমেদ মোহাম্মদ  
চেয়ারম্যান  
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা



বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ

যান্ত্রিক ও নৌ-প্রকৌশল বিভাগ  
৯৯-৯৪৩, মতিবল বা/এ, ঢাকা-১০০০

Annual Procurement Plan (APP) 2025-26 for Repair of Pontoons (Additional Budget)

ব্যয় খাতঃ ২০২৫-২৬ অর্থ বছরের সংশ্লিষ্ট বাজেটের “সেবামত ও সংরক্ষণ” খাতের উপখাত “পুনর্নি (বিশেষ সেবামত)” এর অন্তর্ভুক্ত বরাদ্দ।

| SL no. | Package No.              | Description of Procurement package/Works                                                                    | Unit | Qty | Procurement method & Type | Contract Approving Authority | Source of funds | Estd./ Contract Price (Lakh Tk.) | Time code for process | Advertiser Prequal. if Applicable | Invite/Adv erse Tender | Tender Opening | Tender Evaluation | Approval to Award | Notification of Award | Signing of Contract | Total time for contract Signature | Time for completion of Contract |
|--------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------------------------|------------------------------|-----------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------|----------------|-------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| 1      | 2                        | 3                                                                                                           | 4    | 5   | 6                         | 7                            | 8               | 9                                | 10                    | 11                                | 12                     | 13             | 14                | 15                | 16                    | 17                  | 18                                | 19                              |
| *24b   | NME/PR-11/2025-26/MP-404 | Docking & Docking Related Repair Works of BIWTA Pontoon MP-404 at Coxbazar Reserve Ghat, Coxbazar.          | No.  | 1   | e-GP OTM                  | Chairman, BIWTA              | GOB (Rev.)      | 20.53                            | Planned dates         |                                   | 07-09-25               | 21-09-25       | 12-10-25          | 26-10-25          | 02-11-25              | 30-11-25            | 84                                | 60                              |
|        |                          |                                                                                                             |      |     |                           |                              |                 |                                  | Actual dates          |                                   | 0                      | 14             | 21                | 14                | 7                     | 28                  |                                   |                                 |
| 25     | NME/PR-10/2025-26/SP-205 | Docking & Docking Related Repair Works of BIWTA Pontoon SP-205 at Marfali Launching, Habiganj.              | No.  | 1   | e-GP LTM                  | Chairman, BIWTA              | GOB (Rev.)      | 37.00                            | Planned dates         |                                   | 09-09-25               | 23-09-25       | 14-10-25          | 28-10-25          | 04-11-25              | 02-12-25            | 84                                | 50                              |
|        |                          |                                                                                                             |      |     |                           |                              |                 |                                  | Actual dates          |                                   | 0                      | 14             | 21                | 14                | 7                     | 28                  |                                   |                                 |
| 26     | NME/PR-13/2025-26/SP-267 | Docking & Docking Related Repair Works of BIWTA Pontoon SP-267 at Chaghatia Launching, Homna.               | No.  | 1   | e-GP LTM                  | Chairman, BIWTA              | GOB (Rev.)      | 38.00                            | Planned dates         |                                   | 11-09-25               | 25-09-25       | 16-10-25          | 30-10-25          | 06-11-25              | 04-12-25            | 84                                | 50                              |
|        |                          |                                                                                                             |      |     |                           |                              |                 |                                  | Actual dates          |                                   | 0                      | 14             | 21                | 14                | 7                     | 28                  |                                   |                                 |
| 27     | NME/PR-14/2025-26/MP-350 | Docking & Docking Related Repair Works of BIWTA Pontoon MP-350 at 3 No. Fishghat, Narayanganj.              | No.  | 1   | e-GP OTM                  | Chairman, BIWTA              | GOB (Rev.)      | 58.00                            | Planned dates         |                                   | 14-09-25               | 28-09-25       | 19-10-25          | 02-11-25          | 09-11-25              | 07-12-25            | 84                                | 60                              |
|        |                          |                                                                                                             |      |     |                           |                              |                 |                                  | Actual dates          |                                   | 0                      | 14             | 21                | 14                | 7                     | 28                  |                                   |                                 |
| 28     | NME/PR-15/2025-26/MP-79  | Docking & Docking Related Repair Works of BIWTA Pontoon MP-79 at Sewart Nookghat, Dhaka.                    | No.  | 1   | e-GP OTM                  | Chairman, BIWTA              | GOB (Rev.)      | 52.00                            | Planned dates         |                                   | 16-09-25               | 30-09-25       | 21-10-25          | 04-11-25          | 11-11-25              | 09-12-25            | 84                                | 60                              |
|        |                          |                                                                                                             |      |     |                           |                              |                 |                                  | Actual dates          |                                   | 0                      | 14             | 21                | 14                | 7                     | 28                  |                                   |                                 |
| 29     | NME/PR-16/2025-26/SP-33  | Docking & Docking Related Repair Works of BIWTA Pontoon SP-33 at Bakerganj old Bazar Launching, Barisal.    | No.  | 1   | e-GP LTM                  | Chairman, BIWTA              | GOB (Rev.)      | 40.00                            | Planned dates         |                                   | 18-09-25               | 02-10-25       | 23-10-25          | 06-11-25          | 13-11-25              | 11-12-25            | 84                                | 50                              |
|        |                          |                                                                                                             |      |     |                           |                              |                 |                                  | Actual dates          |                                   | 0                      | 14             | 21                | 14                | 7                     | 28                  |                                   |                                 |
| 30     | NME/PR-17/2025-26/SP-275 | Docking & Docking Related Repair Works of BIWTA Pontoon SP-275 at Diaporkathi Launching, Barisal.           | No.  | 1   | e-GP LTM                  | Chairman, BIWTA              | GOB (Rev.)      | 40.00                            | Planned dates         |                                   | 24-09-25               | 08-10-25       | 29-10-25          | 12-11-25          | 19-11-25              | 17-12-25            | 84                                | 50                              |
|        |                          |                                                                                                             |      |     |                           |                              |                 |                                  | Actual dates          |                                   | 0                      | 14             | 21                | 14                | 7                     | 28                  |                                   |                                 |
| 31     | NME/PR-18/2025-26/MP-256 | Docking & Docking Related Repair Works of BIWTA Pontoon MP-256 at Chowdhuriah Launching, Barisal.           | No.  | 1   | e-GP OTM                  | Chairman, BIWTA              | GOB (Rev.)      | 56.00                            | Planned dates         |                                   | 28-09-25               | 12-10-25       | 02-11-25          | 16-11-25          | 23-11-25              | 21-12-25            | 84                                | 60                              |
|        |                          |                                                                                                             |      |     |                           |                              |                 |                                  | Actual dates          |                                   | 0                      | 14             | 21                | 14                | 7                     | 28                  |                                   |                                 |
| 32     | NME/PR-19/2025-26/TP-145 | Docking & Docking Related Repair Works of BIWTA Office Ghat, Chandpur.                                      | No.  | 1   | e-GP OTM                  | Chairman, BIWTA              | GOB (Rev.)      | 73.00                            | Planned dates         |                                   | 01-10-25               | 15-10-25       | 05-11-25          | 19-11-25          | 26-11-25              | 24-12-25            | 84                                | 75                              |
|        |                          |                                                                                                             |      |     |                           |                              |                 |                                  | Actual dates          |                                   | 0                      | 14             | 21                | 14                | 7                     | 28                  |                                   |                                 |
| 33     | NME/PR-20/2025-26/SP-127 | Docking & Docking Related Repair Works of BIWTA Pontoon SP-127 at Chandpur old Launching, Chandpur.         | No.  | 1   | e-GP LTM                  | Chairman, BIWTA              | GOB (Rev.)      | 40.00                            | Planned dates         |                                   | 05-10-25               | 19-10-25       | 09-11-25          | 23-11-25          | 30-11-25              | 28-12-25            | 84                                | 50                              |
|        |                          |                                                                                                             |      |     |                           |                              |                 |                                  | Actual dates          |                                   | 0                      | 14             | 21                | 14                | 7                     | 28                  |                                   |                                 |
| 34     | NME/PR-21/2025-26/SP-149 | Docking & Docking Related Repair Works of BIWTA Pontoon SP-149 at Ghosechar (Munshinad) Launching, Barisal. | No.  | 1   | e-GP LTM                  | Chairman, BIWTA              | GOB (Rev.)      | 39.00                            | Planned dates         |                                   | 07-10-25               | 21-10-25       | 11-11-25          | 25-11-25          | 02-12-25              | 30-12-25            | 84                                | 50                              |
|        |                          |                                                                                                             |      |     |                           |                              |                 |                                  | Actual dates          |                                   | 0                      | 14             | 21                | 14                | 7                     | 28                  |                                   |                                 |
| 35     | NME/PR-22/2025-26/SP-194 | Docking & Docking Related Repair Works of BIWTA Pontoon SP-194 at Chandpur old Launching, Chandpur.         | No.  | 1   | e-GP LTM                  | Chairman, BIWTA              | GOB (Rev.)      | 37.00                            | Planned dates         |                                   | 09-10-25               | 23-10-25       | 13-11-25          | 27-11-25          | 04-12-25              | 01-01-26            | 84                                | 50                              |
|        |                          |                                                                                                             |      |     |                           |                              |                 |                                  | Actual dates          |                                   | 0                      | 14             | 21                | 14                | 7                     | 28                  |                                   |                                 |

যুগ্ম কবির হোসেন  
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (যান্ত্রিক)

মোঃ আজহার আলী সরদার  
অধীন প্রকৌশলী (মেরিন)

এ, কে, এ, এম  
সদস্য (প্রকৌশল)  
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা

ফরাজের আরিক আহমেদ মোস্তফা  
কোষায়মান  
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা



|       |                          |                                                                                                         |     |   |          |                 |            |       |               |          |          |          |          |          |          |    |    |
|-------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|----------|-----------------|------------|-------|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----|----|
| 36    | MME/PR-23/2025-26/NP-346 | Docking & Docking Related Repair Works of BIWTA Pontoon MP-346 at Kurkumana Launchghat, Khulna          | No. | 1 | e-GP OTM | Chairman, BIWTA | GOB (Rev.) | 60.00 | Planned dates | 12-10-25 | 26-10-25 | 16-11-25 | 30-11-25 | 07-12-25 | 04-01-26 | 84 | 60 |
| 37    | MME/PR-24/2025-26/NP-347 | Docking & Docking Related Repair Works of BIWTA Pontoon MP-347 at Fupsha Ferryghat (Kheylughat), Khulna | No. | 1 | e-GP OTM | Chairman, BIWTA | GOB (Rev.) | 59.00 | Planned dates | 14-10-25 | 28-10-25 | 18-11-25 | 02-12-25 | 09-12-25 | 06-01-26 | 84 | 60 |
| 38    | MME/PR-25/2025-26/NP-381 | Docking & Docking Related Repair Works of BIWTA Pontoon MP-381 at Glibhari Launchghat, Koyra, Khulna    | No. | 1 | e-GP OTM | Chairman, BIWTA | GOB (Rev.) | 58.00 | Planned dates | 16-10-25 | 30-10-25 | 20-11-25 | 04-12-25 | 11-12-25 | 08-01-26 | 84 | 60 |
| 39    | MME/PR-26/2025-26/NP-289 | Docking & Docking Related Repair Works of BIWTA Pontoon SP-289 at Goriabari Launchghat, Koyra, Khulna   | No. | 1 | e-GP LTM | Chairman, BIWTA | GOB (Rev.) | 38.47 | Planned dates | 19-10-25 | 02-11-25 | 23-11-25 | 07-12-25 | 14-12-25 | 11-01-26 | 84 | 50 |
| 40    | MME/PR-09/2025-26/NP-89  | Docking & Docking Related Repair Works of BIWTA Pontoon SP-89 at Herna Launchghat, Bagerhat             | No. | 1 | e-GP LTM | Chairman, BIWTA | GOB (Rev.) | 40.00 | Planned dates | 21-10-25 | 04-11-25 | 25-11-25 | 09-12-25 | 16-12-25 | 13-01-26 | 84 | 50 |
| 41    | MME/PR-28/2025-26/NP-307 | Docking & Docking Related Repair Works of BIWTA Pontoon SP-307 at Goshaipur Launchghat, Brahmanbaria    | No. | 1 | e-GP LTM | Chairman, BIWTA | GOB (Rev.) | 37.00 | Planned dates | 23-10-25 | 06-11-25 | 27-11-25 | 11-12-25 | 18-12-25 | 15-01-26 | 84 | 50 |
| 42    | MME/PR-29/2025-26/NP-317 | Docking & Docking Related Repair Works of BIWTA Pontoon SP-317 at Dubazail Launchghat, Brahmanbaria     | No. | 1 | e-GP LTM | Chairman, BIWTA | GOB (Rev.) | 37.00 | Planned dates | 26-10-25 | 09-11-25 | 30-11-25 | 14-12-25 | 21-12-25 | 18-01-26 | 84 | 50 |
| 43    | MME/PR-30/2025-26/NP-04  | Docking & Docking Related Repair Works of BIWTA Pontoon MP-04 at Kazirhat Launchghat, Patna             | No. | 1 | e-GP OTM | Chairman, BIWTA | GOB (Rev.) | 52.00 | Planned dates | 28-10-25 | 11-11-25 | 02-12-25 | 16-12-25 | 23-12-25 | 20-01-26 | 84 | 60 |
| 44    | MME/PR-31/2025-26/NP-346 | Docking & Docking Related Repair Works of BIWTA Pontoon MP-346 at Sekherkhil Launchghat, Chattergram    | No. | 1 | e-GP OTM | Chairman, BIWTA | GOB (Rev.) | 60.00 | Planned dates | 30-10-25 | 13-11-25 | 04-12-25 | 18-12-25 | 25-12-25 | 22-01-26 | 84 | 60 |
| 45    | MME/PR-32/2025-26/NP-346 | Installation Works of Hydran-Mechanical Winch for Ramp of 02 Nos. Large Pontoon (LP) of BIWTA           | No. | 1 | e-GP OTM | Chairman, BIWTA | GOB (Rev.) | 59.00 | Planned dates | 02-11-25 | 16-11-25 | 07-12-25 | 21-12-25 | 28-12-25 | 25-01-26 | 84 | 50 |
| 44    | MME/PR-33/2025-26/NP-187 | Docking & Docking Related Repair Works of BIWTA Pontoon SP-187 at Kamarganghat, Gahbandha               | No. | 1 | e-GP LTM | Chairman, BIWTA | GOB (Rev.) | 39.00 | Planned dates | 04-11-25 | 18-11-25 | 09-12-25 | 23-12-25 | 30-12-25 | 27-01-26 | 84 | 50 |
| Total |                          |                                                                                                         |     |   |          |                 |            |       | 1,070.00      |          |          |          |          |          |          |    |    |

\* আনৈকিক ব্যয়।

শ্রীঃ কবির হোসেন  
অতিরিক্ত প্রকৌশলী (প্রাথমিক)

মোঃ আতাউর আলী সরদার  
প্রধান প্রকৌশলী (অবিন)

এ, কে, এ, এম, ফজলুল হক  
সদস্য (প্রকৌশলী)  
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

স্বাক্ষরকারী  
প্রকৌশলী  
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।




বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ  
যান্ত্রিক ও নৌ-প্রকৌশল বিভাগ  
১৪১-১৪৩, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০।

২০২৫-২০২৬ অর্থ বছরে অতিরিক্ত বরাদ্দ প্রাপ্তি সাপেক্ষে খুচরা যন্ত্রাংশ সংগ্রহ-জাহাজ ও মোরামত ও সংরক্ষন-জাহাজ খাতের বার্ষিক কর্ম পরিকল্পনা।

| ক্র. নং | খাত                                 | বাজেট বরাদ্দ<br>২০২৫-২০২৬<br>(লক্ষ টাকা) | ২০২৫-২০২৬ অর্থ বছরের বাজেটে অতিরিক্ত বরাদ্দ প্রাপ্তি সাপেক্ষে<br>(লক্ষ টাকা)                               | মন্তব্য |
|---------|-------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| ০১।     | বছরের খুচরা যন্ত্রাংশ সংগ্রহ-জাহাজ; | ৪৫০.০০                                   | ৯৫৬.৮৫                                                                                                     |         |
| ২।      | মোরামত ও সংরক্ষন-জাহাজ;             | ৩৬০.০০                                   | ক) প্রত্যয় ও নির্ভীক জাহাজসহ অন্যান্য জাহাজের ডকিং সংশ্লিষ্ট মোরামত কাজ ১৬২০.০০<br>খ) রানিং মোরামত ৪৯২.৪০ | ২১১২.৪০ |

  
মুঃ কবিরুল হোসেন  
অতিরিক্ত প্রকৌশলী (যান্ত্রিক)

  
মোঃ আতাউর আলী সরদার  
প্রধান প্রকৌশলী (মেরিন)

  
এ.কে.এ.এম. ফজলুল হক  
সদস্য (প্রকৌশলক)

  
কমরের আরিফ আহমেদ মোহাম্মদ  
চেয়ারম্যান  
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা



**Mechanical & Marine Engineering Department**  
**Annual Procurement Plan (2025-2026)**

**Budget head: Procurement of Spare parts of the Vessel**

| Package No. | Description of procurement & works                                                                                                 | Unit | Qty | Procurement method & Type | Contract Approving Authority | Source of funds | Est'd/Cont. price lac (Tk.) | Time code for process                        | Advertise prequal (if application) | Invite/ Advertise Tender | Tender Opening | Tender Evaluation | Approval to Award | Notification of Award | Signing of Contract | Total time of contract Signature | Time for completion of Contract |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|----------------|-------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| 1           | 2                                                                                                                                  | 3    | 4   | 5                         | 6                            | 7               | 8                           | 9                                            | 10                                 | 11                       | 12             | 13                | 14                | 15                    | 16                  | 17                               | 18                              |
| Spv-1       | বাভানৌপক-উদ্ধারকারী যন্ত্রণ জাহাজের ক্রেনের জন্য ০২ (দুই)টি DC Motor সহ আনুষঙ্গিক মালামাল সংগ্রহ কাজ।                              | Nos  | 2   | OTM                       | BIWTA                        | GOB (capital)   | 64.90                       | Planned dates                                | -                                  | -                        | -              | -                 | -                 | -                     | -                   | -                                | -                               |
|             |                                                                                                                                    |      |     |                           |                              |                 |                             | ০৮/১২/২০২৪ তারিখে চুক্তি সম্পাদন করা হয়েছে। |                                    |                          |                |                   |                   |                       |                     |                                  |                                 |
| Spv-2       | বাভানৌপক-অগ্নিপত্রিক জাহাজের <u>সুদ</u> মেইন ইঞ্জিন মেজর ওভার হোলিং কাজ করার নিমিত্তে খুচরা যন্ত্রাংশ সংগ্রহ সহ ফিটিং ফিক্সিং কাজ। | No   | 1   | OTM                       | BIWTA                        | GOB (capital)   | 43.00                       | Planned dates                                | -                                  | 0                        | 14             | 21                | 14                | 7                     | 28                  | 84                               | 120                             |
|             |                                                                                                                                    |      |     |                           |                              |                 |                             | Actual dates                                 | -                                  | -                        | -              | -                 | -                 | -                     | -                   | -                                | -                               |
| Spv-3       | বাভানৌপক-অগ্নিপত্রিক জাহাজের <u>সুদ</u> মেইন ইঞ্জিন মেজর ওভার হোলিং করার নিমিত্তে খুচরা যন্ত্রাংশ সংগ্রহ সহ ফিটিং ফিক্সিং কাজ।     | No   | 1   | OTM                       | BIWTA                        | GOB (capital)   | 42.00                       | Planned dates                                | -                                  | 0                        | 14             | 21                | 14                | 7                     | 28                  | 84                               | 120                             |
|             |                                                                                                                                    |      |     |                           |                              |                 |                             | Actual dates                                 | -                                  | -                        | -              | -                 | -                 | -                     | -                   | -                                | -                               |
| Spv-4       | বাভানৌপক-অগ্নিপত্রিক জাহাজের উভয় মেইন ইঞ্জিন ওভার হোলিং এর জন্য খুচরা যন্ত্রাংশ সংগ্রহ সহ ওভারহোলিং কাজ।                          | No   | 1   | OTM                       | BIWTA                        | GOB (capital)   | 77.00                       | Planned dates                                | -                                  | 0                        | 14             | 21                | 14                | 7                     | 28                  | 84                               | 120                             |
|             |                                                                                                                                    |      |     |                           |                              |                 |                             | Actual dates                                 | -                                  | -                        | -              | -                 | -                 | -                     | -                   | -                                | -                               |
| Spv-5       | বাভানৌপক-শের-এ বাংলা জাহাজের জন্য ০১ (এক) সেট হাই প্রেসার ফায়ার পাম্প সংগ্রহ সহ টেস্ট ট্রায়াল কাজ।                               | No   | 1   | OTM                       | BIWTA                        | GOB (capital)   | 82.00                       | Planned dates                                | -                                  | 0                        | 14             | 21                | 14                | 7                     | 28                  | 84                               | 120                             |
|             |                                                                                                                                    |      |     |                           |                              |                 |                             | Actual dates                                 | -                                  | -                        | -              | -                 | -                 | -                     | -                   | -                                | -                               |

মুঃ কবির হোসেন  
অতিরিক্ত প্রকৌশলী (যান্ত্রিক)

মোঃ আব্দুল হান্নান  
প্রধান প্রকৌশলী (মেরিন)

এ, কে, এম, ফজলুল হক  
সদস্য (প্রকৌশল)  
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

স্বাক্ষরিত  
কম্পিউটারে  
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা



| Package No. | Description of procurement & works                                                                                                                                                        | Unit | Qty | Procurement method & Type | Contract Approving Authority | Source of funds | Est/Cont. price lac (Tk.) | Time code for process | Advertise prequal (if application) | Invite/ Advertise Tender | Tender Opening | Tender Evaluation | Approval to Award | Notification of Award | Signing of Contract | Total time of Contract Signature | Time for completion of Contract. |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------------------------|------------------------------|-----------------|---------------------------|-----------------------|------------------------------------|--------------------------|----------------|-------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1           | 2                                                                                                                                                                                         | 3    | 4   | 5                         | 6                            | 7               | 8                         | 9                     | 10                                 | 11                       | 12             | 13                | 14                | 15                    | 16                  | 17                               | 18                               |
| Spv-6       | বাতনৌপক- নির্ভিক, দুর্বার, হামজা, বিনাই-৫, তুরাপা, ধানসিড়ি, শের- এ- বাখা, অগ্রগামী, অগ্রবাহক, কংকর, কুইরী, আরিয়াল, ঝাঁ-৫, ৭, ওয়ার্করোডের বিভিন্ন প্রকার বিল্ডার ও ইম্পেলার সহায়ক কাজ। | Nos  | 13  | OTM                       | BIWTA                        | GOB (capital)   | 33.00                     | Planned dates         | -                                  | 07-07-25                 | 21-07-25       | 11-08-25          | 25-08-25          | 01-09-25              | 29-09-25            | 84                               | 120                              |
| Spv-7       | বাতনৌপক- নির্ভিক জাহাজের জন্য ০১ (এক) সেট শ্যাকেল টাইপ ওয়ারলেস লোড সেন সংগ্রহসহ টেস্ট ট্রায়াল কাজ।                                                                                      | Nos  | 1   | OTM                       | BIWTA                        | GOB (capital)   | 34.10                     | Planned dates         | -                                  | 08-07-25                 | 22-07-25       | 12-08-25          | 26-08-25          | 02-09-25              | 30-09-25            | 84                               | 120                              |
| Spv-8       | বাতনৌপক-ব-দ্বীপ ওয়ার্করোডের ইঞ্জিন মেজর ওভার হোলিং করার নিমিত্তে খুচরা যন্ত্রাংশ সংগ্রহ সহ ফিটিং ফিক্সিং কাজ।                                                                            | No   | 1   | LTM                       | Chairman BIWTA               | GOB (capital)   | 9.00                      | Planned dates         | -                                  | 09-07-25                 | 23-07-25       | 13-08-25          | 27-08-25          | 03-09-25              | 17-09-25            | 70                               | 60                               |
| Spv-9       | বাতনৌপক-অগ্রদূত জাহাজের ০১টি জেনারেটর ইঞ্জিন মেজর ওভার হোলিং করার নিমিত্তে খুচরা যন্ত্রাংশ সংগ্রহ সহ ফিটিং ফিক্সিং কাজ।                                                                   | No   | 1   | LTM                       | Chairman BIWTA               | GOB (capital)   | 8.00                      | Planned dates         | -                                  | 10-07-25                 | 24-07-25       | 14-08-25          | 28-08-25          | 04-09-25              | 18-09-25            | 70                               | 60                               |
| Spv-10      | বাতনৌপক-অগ্রযাত্রা জাহাজের ০১টি জেনারেটর ইঞ্জিন মেজর ওভার হোলিং করার নিমিত্তে খুচরা যন্ত্রাংশ সংগ্রহ সহ ফিটিং ফিক্সিং কাজ।                                                                | No   | 1   | LTM                       | Chairman BIWTA               | GOB (capital)   | 10.00                     | Planned dates         | -                                  | 13-07-25                 | 27-07-25       | 17-08-25          | 31-08-25          | 07-09-25              | 21-09-25            | 70                               | 60                               |

মুঃ কবির হোসেন  
অগ্রাধিকার প্রকৌশলী (যোজনা)

মোঃ আতহার আলী সরকার  
প্রধান প্রকৌশলী (যোজনা)

এ. কে. এ. এম. ফজলুল হক  
সদস্য (প্রকৌশলী)  
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

কমডোর আরিফ আহমেদ প্রকৌশলী  
কোয়ার্টার  
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা



| Package No. | Description of procurement & works                                                                                           | Unit | Qty | Procurement method & Type | Contract Approving Authority | Source of funds | Est'd/Cont. price inc (Tk.) | Time code for process | Advertise prequal (if application) | Invite/ Advertise Tender | Tender Opening | Tender Evaluation | Approval to Award | Notification of Award | Signing of Contract | Total time of Contract Signature | Time for completion of Contract. |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------|------------------------------------|--------------------------|----------------|-------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1           | 2                                                                                                                            | 3    | 4   | 5                         | 6                            | 7               | 8                           | 9                     | 10                                 | 11                       | 12             | 13                | 14                | 15                    | 16                  | 17                               | 18                               |
| Spv-11      | বাভানোপ-কর্তৃপক্ষের কেবিন ফুজার-০১ এর উভয় ইঞ্জিন মেজর ওভার হোলিং করার নিমিত্তে খুচরা যন্ত্রাংশ সংগ্রহ সহ ফিটিং ফিক্সিং কাজ। | Nos  | 1   | LTM                       | Chairman BIWTA               | GOB (capital)   | 12.00                       | Planned dates         | -                                  | 14-07-25                 | 28-07-25       | 18-08-25          | 01-09-25          | 08-09-25              | 22-09-25            | -                                | 60                               |
|             |                                                                                                                              |      |     |                           |                              |                 |                             | Actual dates          | -                                  | -                        | -              | -                 | -                 | -                     | -                   | -                                | -                                |
| Spv-12      | বাভানোপ-কর্তৃপক্ষের স্কীডমোট-০৫ এর ইঞ্জিন মেজর ওভার হোলিং করার নিমিত্তে খুচরা যন্ত্রাংশ সংগ্রহ সহ ফিটিং ফিক্সিং কাজ।         | NO   | 1   | LTM                       | Chairman BIWTA               | GOB (capital)   | 8.00                        | Planned dates         | -                                  | 15-07-25                 | 29-07-25       | 19-08-25          | 02-09-25          | 09-09-25              | 23-09-25            | -                                | 60                               |
|             |                                                                                                                              |      |     |                           |                              |                 |                             | Actual dates          | -                                  | -                        | -              | -                 | -                 | -                     | -                   | -                                | -                                |
| Spv-13      | দৌ-মেরামত কেন্দ্র, নারায়ণগঞ্জের নিয়ন্ত্রণাধীন বিভিন্ন জলযানের মেরিন ও জেনারেটর ইঞ্জিনের রাবার ইম্পেলার সংগ্রহ সহ কাজ।      | NO   | 1   | LTM                       | Chairman BIWTA               | GOB (capital)   | 10.00                       | Planned dates         | -                                  | 30-07-25                 | 13-08-25       | 03-09-25          | 17-09-25          | 24-09-25              | 08-10-25            | -                                | 60                               |
|             |                                                                                                                              |      |     |                           |                              |                 |                             | Actual dates          | -                                  | -                        | -              | -                 | -                 | -                     | -                   | -                                | -                                |
| Spv-14      | বাভানোপক- নির্ভিক, দুরার জাহাজের সেন্ট্রাল এ.সি.র জন্য ০২টি কন্সট্রাক্টর সংগ্রহ সহ ফিটিং, ফিক্সিং কাজ।                       | NO   | 2   | LTM                       | Chairman BIWTA               | GOB (capital)   | 17.00                       | Planned dates         | -                                  | 31-07-25                 | 14-08-25       | 04-09-25          | 18-09-25          | 25-09-25              | 09-10-25            | -                                | 60                               |
|             |                                                                                                                              |      |     |                           |                              |                 |                             | Actual dates          | -                                  | -                        | -              | -                 | -                 | -                     | -                   | -                                | -                                |
| Sub-Total   |                                                                                                                              |      |     |                           |                              |                 | 450.00                      |                       |                                    |                          |                |                   |                   |                       |                     |                                  |                                  |

১৫  
মুঃ কবির হোসেন  
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (যান্ত্রিক)

১৯  
মোঃ আতাউর রহমান  
প্রধান প্রকৌশলী (যান্ত্রিক)

১৮  
এ, কে, এ. এম. কজলুল হক  
সদস্য (প্রকৌশলী)  
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা

১৯  
কমডোর আরিফ আহমেদ মোস্তফা  
চেয়ারম্যান  
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা



**Mechanical & Marine Engineering Department**  
**Annual Procurement Plan (2025-2026).**  
**Budget head: Repair & Maintenance of Vessel**  
**Docking & Docking related Repair works**

| Package No | Description of procurement & works                                | Unit | Qty | Procurement method & Type | Contract Approving Authority | Source of funds | Estimated cost in lac (Tk.) | Time code for process | Advertise prequal (if application) | Invite/ Tender | Tender Opening | Tender Evaluation | Approval to Award | Notification of Award | Signing of Contract | Total time of contract Signature | Time for completion of Contract |
|------------|-------------------------------------------------------------------|------|-----|---------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------|------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| 1          | 2                                                                 | 3    | 4   | 5                         | 6                            | 7               | 8                           | 9                     | 10                                 | 11             | 12             | 13                | 14                | 15                    | 16                  | 17                               | 18                              |
| RMV-1      | বাভানৌপক ত্রুটি জরাজের ডকিং ও ডকিং সংশ্লিষ্ট বিবিধ মেরামত কাজ।    | Nos  | 1   | OTM                       | Chairman BIWTA               | GOB (Rev.)      | 54.00                       | Planned dates         | -                                  | 06-08-25       | 20-08-25       | 10-09-25          | 24-09-25          | 01-10-25              | 29-10-25            | 84                               | 60                              |
|            |                                                                   |      |     |                           |                              |                 |                             | Actual dates          | -                                  | -              | -              | -                 | -                 | -                     | -                   | -                                | -                               |
| RMV-2      | বাভানৌপক দুর্দান্ত জরাজের ডকিং ও ডকিং সংশ্লিষ্ট বিবিধ মেরামত কাজ। | Nos  | 1   | OTM                       | Chairman BIWTA               | GOB (Rev.)      | 55.00                       | Planned dates         | -                                  | 07-08-25       | 21-08-25       | 11-09-25          | 25-09-25          | 02-10-25              | 30-10-25            | 84                               | 60                              |
|            |                                                                   |      |     |                           |                              |                 |                             | Actual dates          | -                                  | -              | -              | -                 | -                 | -                     | -                   | -                                | -                               |
| RMV-3      | বাভানৌপক ত্রুটি জরাজের ডকিং ও ডকিং সংশ্লিষ্ট বিবিধ মেরামত কাজ।    | Nos  | 1   | OTM                       | Chairman BIWTA               | GOB (Rev.)      | 51.00                       | Planned dates         | -                                  | 10-08-25       | 24-08-25       | 14-09-25          | 28-09-25          | 05-10-25              | 02-11-25            | 84                               | 60                              |
|            |                                                                   |      |     |                           |                              |                 |                             | Actual dates          | -                                  | -              | -              | -                 | -                 | -                     | -                   | -                                | -                               |
| RMV-4      | বাভানৌপক ত্রুটি জরাজের ডকিং ও ডকিং সংশ্লিষ্ট বিবিধ মেরামত কাজ।    | Nos  | 1   | OTM                       | Chairman BIWTA               | GOB (Rev.)      | 52.00                       | Planned dates         | -                                  | 11-08-25       | 25-08-25       | 15-09-25          | 29-09-25          | 06-10-25              | 03-11-25            | 84                               | 60                              |
|            |                                                                   |      |     |                           |                              |                 |                             | Actual dates          | -                                  | -              | -              | -                 | -                 | -                     | -                   | -                                | -                               |
|            | Sub-total                                                         |      |     |                           |                              |                 | 212.00                      |                       |                                    |                |                |                   |                   |                       |                     |                                  |                                 |

মুঃ কবির হোসেন  
 তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (যান্ত্রিক)

মোঃ আতাউর রহমান  
 প্রধান প্রকৌশলী (মেশিন)

এ.কে.এ.এম. ফজলুল হক  
 সন্দর্ভ (প্রকৌশল)  
 বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

স্বাক্ষরিত আর্থিক আদেশ মোতাবেক  
 চেয়ারম্যান  
 বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা



**Mechanical & Marine Engineering Department**  
**Annual Procurement Plan (2025-2026).**  
**Budget head: Repair & Maintenance of Vessel**  
**(Running Repair)**

| Sl. No. | Description of procurement works                                                                              | Unit | Qty | Procurement method & Type | Contract Approving Authority | Source of funds | Estd. cost in lac (Tk.) | Time code for process | Advertise prequel (if application) | Invite/Tender | Tender Opening | Tender Evaluation | Approval to Award | Notification of Award | Signing of Contract | Total time of Contract Signature | Time for completion of Contract. |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------------------------|------------------------------|-----------------|-------------------------|-----------------------|------------------------------------|---------------|----------------|-------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1       | বালুনোপক-আড়িয়াল ঝাঁ-০২ ও ০৬ ওয়ার্কবোটের বাম জেনারেটর ইঞ্জিন ও ইলেকট্রিক্যাল সাইডের জরুরী রানিং মোরামত কাজ। | Nos  | 2   | LTM                       | Chairman BIWTA               | GOB (Rev.)      | 7.00                    | Planned dates         |                                    | 12-08-25      | 26-08-25       | 16-09-25          | 30-09-25          | 07-10-25              | 21-10-25            | 17                               | 18                               |
| 2       | বালুনোপক-স্পীড মোট-০৫ এর ডেক সাইডের বিবিধ রানিং মোরামত কাজ।                                                   | No   | 1   | LTM                       | Chairman BIWTA               | GOB (Rev.)      | 8.00                    | Planned dates         |                                    | 13-08-25      | 27-08-25       | 17-09-25          | 01-10-25          | 08-10-25              | 22-10-25            |                                  |                                  |
| 3       | বালুনোপক-জরিপ ৬ এর গিয়ার বক্স মোরামত সহ ইঞ্জিন ডেক ও ইলেকট্রিক্যাল সাইডের জরুরী রানিং মোরামত কাজ।            | No   | 1   | LTM                       | Chairman BIWTA               | GOB (Rev.)      | 9.00                    | Planned dates         |                                    | 14-08-25      | 28-08-25       | 18-09-25          | 02-10-25          | 09-10-25              | 23-10-25            |                                  |                                  |
| 4       | বালুনোপক-গাড়াই-৩ জাহাজের ইঞ্জিন ডেক ও ইলেকট্রিক্যাল সাইডের জরুরী রানিং মোরামত কাজ।                           | No   | 1   | RFQ                       | Chairman BIWTA               | GOB (Rev.)      | 4.00                    | Planned dates         |                                    | 17-08-25      | 31-08-25       | 21-09-25          | 05-10-25          | 12-10-25              | 26-10-25            |                                  |                                  |
| 5       | বালুনোপক-আড়িয়াল ঝাঁ-০৩ সার্ভ ওয়ার্কবোটের ইঞ্জিন, ডেক ও ইলেকট্রিক্যাল সাইডের জরুরী রানিং মোরামত কাজ         | No   | 1   | LTM                       | Chairman BIWTA               | GOB (Rev.)      | 8.00                    | Planned dates         |                                    | 18-08-25      | 01-09-25       | 22-09-25          | 06-10-25          | 13-10-25              | 27-10-25            |                                  |                                  |
| 6       | বালুনোপক-ব-গীপ ওয়ার্কবোটের ইঞ্জিন, ডেক ও ইলেকট্রিক্যাল সাইডের জরুরী রানিং মোরামত কাজ                         | No.  | 01  | LTM                       | Chairman BIWTA               | GOB (Rev.)      | 10.00                   | Planned dates         |                                    | 19-08-25      | 02-09-25       | 23-09-25          | 07-10-25          | 14-10-25              | 28-10-25            |                                  |                                  |

মুঃ কবির হোসেন  
 প্রধান প্রকৌশলী (বাহিনী)  
 মঃ আব্দুল হান্নান  
 প্রধান প্রকৌশলী (বাহিনী)  
 এ. কে. এম. ফজলুর রহমান  
 সিনিয়র প্রকৌশলী  
 বিজাইভলিউটিএ, ঢাকা  
 কমান্ডার আরিফ আহমেদ মোহাম্মদ  
 চেয়ারম্যান  
 বিজাইভলিউটিএ, ঢাকা



| Sl. No. | Description of procurement & works                                                                                             | Unit | Qty | Procurement method & Type | Contract Approving Authority | Source of funds | Estd. cost in lac (Tk.) | Time code for process                         | Advertise prequel (if application) | Invite/ Tender | Tender Opening | Tender Evaluation | Approval to Award | Notification of Award | Signing of Contract | Total time of contract Signature | Time for completion of Contract. |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------------------------|------------------------------|-----------------|-------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1       | 2<br>বাতনৌপক-দুর্দান্ত জাহাজের ইঞ্জিন ও ইলেকট্রিক্যাল সাইডের জরুরী রানিং মেরামত কাজ।                                           | 3    | 4   | 5                         | 6                            | 7               | 8                       | 9                                             | 10                                 | 11             | 12             | 13                | 14                | 15                    | 16                  | 17                               | 18                               |
| 7       | বাতনৌপক-দুর্দান্ত জাহাজের ইঞ্জিন ও ইলেকট্রিক্যাল সাইডের জরুরী রানিং মেরামত কাজ।                                                | No.  | 01  | LTM                       | Chairman BIWTA               | GOB (Rev.)      | 6.00                    | Planned dates<br>Planned days<br>Actual dates |                                    | 20-08-25<br>0  | 03-09-25<br>14 | 24-09-25<br>21    | 08-10-25<br>14    | 15-10-25<br>7         | 29-10-25<br>14      |                                  | 45                               |
| 8       | বাতনৌপক পরিদর্শী জাহাজের ডেক, সুপারস্ট্রাকচার ইঞ্জিন, হাইড্রোলিক ও ইলেকট্রিক্যাল সাইডের বিবিধ রানিং মেরামত কাজ।                | Nos. | 01  | LTM                       | Chairman BIWTA               | GOB (Rev.)      | 7.00                    | Planned dates<br>Planned days<br>Actual dates |                                    | 21-08-25<br>0  | 04-09-25<br>14 | 25-09-25<br>21    | 09-10-25<br>14    | 16-10-25<br>7         | 30-10-25<br>14      | 70                               | 45                               |
| 9       | বাতনৌপক প্রত্যয় জাহাজের ডেক, সুপারস্ট্রাকচার ইঞ্জিন, হাইড্রোলিক ও ইলেকট্রিক্যাল সাইডের বিবিধ রানিং মেরামত কাজ।                | Nos. | 01  | LTM                       | Chairman BIWTA               | GOB (Rev.)      | 6.00                    | Planned dates<br>Planned days<br>Actual dates |                                    | 24-08-25<br>0  | 07-09-25<br>14 | 28-09-25<br>21    | 12-10-25<br>14    | 19-10-25<br>7         | 02-11-25<br>14      | 70                               | 45                               |
| 10      | বাতনৌপক তিস্তা ও তিতাস প্রত্যয় জাহাজের ডেক, সুপারস্ট্রাকচার ইঞ্জিন, হাইড্রোলিক ও ইলেকট্রিক্যাল সাইডের বিবিধ রানিং মেরামত কাজ। | Nos. | 02  | LTM                       | Chairman BIWTA               | GOB (Rev.)      | 6.00                    | Planned dates<br>Planned days<br>Actual dates | -                                  | 25-08-25<br>0  | 08-09-25<br>14 | 29-09-25<br>21    | 13-10-25<br>14    | 20-10-25<br>7         | 03-11-25<br>14      | 70                               | 45                               |
| 11      | বাতনৌপক- আড়িয়াল খাঁ ১, ২, ৩, ৪ ওয়ার্কবোটের জরুরী রানিং মেরামত কাজ।                                                          | Nos. | 04  | LTM                       | Chairman BIWTA               | GOB (Rev.)      | 5.00                    | Planned dates<br>Planned days<br>Actual dates | -                                  | 26-08-25<br>0  | 09-09-25<br>14 | 30-09-25<br>21    | 14-10-25<br>14    | 21-10-25<br>7         | 04-11-25<br>14      | 70                               | 45                               |
| 12      | বাতনৌপক-জরিপ ১, ২, ৩, ৪, ৫ ও ৬ ওয়ার্কবোট সমূহের জরুরী রানিং মেরামত কাজ।                                                       | Nos. | 06  | LTM                       | Chairman BIWTA               | GOB (Rev.)      | 6.00                    | Planned dates<br>Planned days<br>Actual dates | -                                  | 27-08-25<br>0  | 10-09-25<br>14 | 01-10-25<br>21    | 15-10-25<br>14    | 22-10-25<br>7         | 05-11-25<br>14      | 70                               | 45                               |
| 13      | বাতনৌপক-স্পীড বোট ১, ২, ৩, ৪, ৫ এর জরুরী রানিং মেরামত কাজ।                                                                     | Nos. | 05  | LTM                       | Chairman BIWTA               | GOB (Rev.)      | 5.00                    | Planned dates<br>Planned days<br>Actual dates | -                                  | 28-08-25<br>0  | 11-09-25<br>14 | 02-10-25<br>21    | 16-10-25<br>14    | 23-10-25<br>7         | 06-11-25<br>14      | 70                               | 45                               |
| 14      | বাতনৌপক- কপোত, কনক ও কদম ওয়ার্কবোটের জরুরী রানিং মেরামত কাজ।                                                                  | Nos. | 03  | LTM                       | Chairman BIWTA               | GOB (Rev.)      | 5.00                    | Planned dates<br>Planned days<br>Actual dates | -                                  | 31-08-25<br>0  | 14-09-25<br>14 | 05-10-25<br>21    | 19-10-25<br>14    | 26-10-25<br>7         | 09-11-25<br>14      | 70                               | 45                               |

মঃ কবির হোসেন  
প্রধান প্রকৌশলী (মেরিনি)

১. কে. এ. এম. ফজলুল হক  
প্রকৌশলী (প্রকৌশলী)  
বিআইজিউটিএ, ঢাকা।

দুসজোর আরিফ আহমেদ মোহাম্মদ  
প্রকৌশলী  
বিআইজিউটিএ, ঢাকা



| Sl. No. | Description of procurement & works                                                                | Unit | Qty | Procurement method & Type | Contracting Authority | Source of funds | Estd. cost in lac (Tk.) | Time code for process                         | Advertise prequalified application | Invite/ Tender     | Tender Opening      | Tender Evaluation   | Approval to Award   | Notification of Award | Signing of Contract | Total time of Contract Signature | Time for completion of Contract. |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1       | 2                                                                                                 | 3    | 4   | 5                         | 6                     | 7               | 8                       | 9                                             | 10                                 | 11                 | 12                  | 13                  | 14                  | 15                    | 16                  | 17                               | 18                               |
| 15      | বাংলোপক- দুব্বার টাপ জাহাজের ডেক ও ইলেকট্রিক্যাল সাইডের বিবিধ রানিং মেরামত কাজ।                   | No.  | 01  | LTM                       | Chairman BIWTA        | GOB (Rev.)      | 8.00                    | Planned dates<br>Planned days                 | -<br>-                             | 01-09-25<br>0      | 15-09-25<br>14      | 06-10-25<br>21      | 20-10-25<br>14      | 27-10-25<br>7         | 10-11-25<br>14      | 70                               | 45                               |
| 16      | বাংলোপক- নির্ভিক উদ্ধারকারী জাহাজের ইঞ্জিন ও ইলেকট্রিক্যাল সাইডের বিবিধ রানিং মেরামত কাজ।         | No.  | 01  | LTM                       | Chairman BIWTA        | GOB (Rev.)      | 7.00                    | Planned dates<br>Planned days<br>Actual dates | -<br>-<br>-                        | 02-09-25<br>0<br>- | 16-09-25<br>14<br>- | 07-10-25<br>21<br>- | 21-10-25<br>14<br>- | 28-10-25<br>7<br>-    | 11-11-25<br>14<br>- | 70                               | 45                               |
| 17      | বাংলোপক- হামজা উদ্ধারকারী জাহাজের ইলেকট্রিক্যাল ও ডেক সাইডের বিবিধ রানিং মেরামত কাজ।              | No.  | 01  | LTM                       | Chairman BIWTA        | GOB (Rev.)      | 7.00                    | Planned dates<br>Planned days<br>Actual dates | -<br>-<br>-                        | 03-09-25<br>0<br>- | 17-09-25<br>14<br>- | 08-10-25<br>21<br>- | 22-10-25<br>14<br>- | 29-10-25<br>7<br>-    | 12-11-25<br>14<br>- | 70                               | 45                               |
| 18      | বাংলোপক- অগ্নিগামী ও অগ্নিবাহক টাপ জাহাজের ইলেকট্রিক ও ইঞ্জিন সাইডের বিবিধ রানিং মেরামত কাজ।      | Nos. | 02  | LTM                       | Chairman BIWTA        | GOB (Rev.)      | 7.00                    | Planned dates<br>Planned days<br>Actual dates | -<br>-<br>-                        | 04-09-25<br>0<br>- | 18-09-25<br>14<br>- | 09-10-25<br>21<br>- | 23-10-25<br>14<br>- | 30-10-25<br>7<br>-    | 13-11-25<br>14<br>- | 70                               | 45                               |
| 19      | বাংলোপক- বিনাই-৫ ও নের-এ-বাংলা জাহাজের ইঞ্জিন, ইলেকট্রিক্যাল ও ডেক সাইডের বিবিধ রানিং মেরামত কাজ। | Nos. | 02  | LTM                       | Chairman BIWTA        | GOB (Rev.)      | 6.00                    | Planned dates<br>Planned days<br>Actual dates | -<br>-<br>-                        | 07-09-25<br>0<br>- | 21-09-25<br>14<br>- | 12-10-25<br>21<br>- | 26-10-25<br>14<br>- | 02-11-25<br>7<br>-    | 16-11-25<br>14<br>- | 70                               | 45                               |
| 20      | বাংলোপক- তুরাগ সার্ভে জাহাজের ডেক, ইঞ্জিন ও ইলেকট্রিক্যাল সাইডের বিবিধ রানিং মেরামত কাজ।          | No.  | 01  | LTM                       | Chairman BIWTA        | GOB (Rev.)      | 6.00                    | Planned dates<br>Planned days<br>Actual dates | -<br>-<br>-                        | 08-09-25<br>0<br>- | 22-09-25<br>14<br>- | 13-10-25<br>21<br>- | 27-10-25<br>14<br>- | 03-11-25<br>7<br>-    | 17-11-25<br>14<br>- | 70                               | 45                               |
| 21      | বাংলোপক- ধানসিঁড়ি সার্ভে জাহাজের ইঞ্জিন ও ইলেকট্রিক্যাল সাইডের বিবিধ রানিং মেরামত কাজ।           | No.  | 01  | LTM                       | Chairman BIWTA        | GOB (Rev.)      | 6.00                    | Planned dates<br>Planned days<br>Actual dates | -<br>-<br>-                        | 09-09-25<br>0<br>- | 23-09-25<br>14<br>- | 14-10-25<br>21<br>- | 28-10-25<br>14<br>- | 04-11-25<br>7<br>-    | 18-11-25<br>14<br>- | 70                               | 45                               |

মোঃ আতাউর রহমান  
মুঃ কবির হোসেন  
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, যোত্রিক

এ.কে.এ.এম. ফজলুল হক  
সদস্য (প্রকৌশল)  
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

স্বাক্ষরিত  
কমান্ডার জেনারেল  
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।



| Sl. No. | Description of procurement & works                                                             | Unit | Qty | Procurement method & Type | Contracting Authority | Source of funds | Estd. cost in lac (Tk) | Time code for process                         | Advertise prequel (if applicable) | Invite/ Advertise Tender | Tender Opening      | Tender Evaluation   | Approval to Award   | Notification of Award | Signing of Contract | Total time of Contract Signature | Time for completion of Contract |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------------------------|-----------------------|-----------------|------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| 1       | 2                                                                                              | 3    | 4   | 5                         | 6                     | 7               | 8                      | 9                                             | 10                                | 11                       | 12                  | 13                  | 14                  | 15                    | 16                  | 17                               | 18                              |
| 22      | বাআনৌপক- আরিয়াল খাঁ-৫/৭<br>জাহাজের ডেক, ইঞ্জিন ও<br>ইলেকট্রিক্যাল সাইডের রানিং<br>মেরামত কাজ। |      | 02  | LTM                       | Chairman<br>BIWTA     | GOB<br>(Rev.)   | 4.00                   | Planned dates<br>Planned days                 | -<br>-                            | 10-09-25<br>0            | 24-09-25<br>14      | 15-10-25<br>21      | 29-10-25<br>14      | 05-11-25<br>7         | 19-11-25<br>14      | 70                               | 45                              |
| 23      | বাআনৌপক- করকর ও ককরী<br>ওয়ার্কসের ডেক, ইঞ্জিন ও<br>ইলেকট্রিক্যাল সাইডের রানিং<br>মেরামত কাজ।  |      | 02  | LTM                       | Chairman<br>BIWTA     | GOB<br>(Rev.)   | 5.00                   | Planned dates<br>Planned days<br>Actual dates | -<br>-<br>-                       | 11-09-25<br>0<br>-       | 25-09-25<br>14<br>- | 16-10-25<br>21<br>- | 30-10-25<br>14<br>- | 06-11-25<br>7<br>-    | 20-11-25<br>14<br>- | 70                               | 45                              |
|         |                                                                                                |      |     |                           | Sub-total             |                 | 148.00                 |                                               |                                   |                          |                     |                     |                     |                       |                     |                                  |                                 |
|         |                                                                                                |      |     |                           | total                 |                 | 360.00                 |                                               |                                   |                          |                     |                     |                     |                       |                     |                                  |                                 |

মঃ কবীর হোসেন  
উপস্বাক্ষর প্রকৌশলী (যান্ত্রিক)

মোঃ আবুল কালাম আজাদ  
প্রকৌশলী (যান্ত্রিক)

এ.কে.এ.এম. ফজলুল হক  
সদস্য (প্রকৌশলী)  
বিআইভিভিএ, ঢাকা।

কমজার আরিফ আহমেদ মোস্তফা  
কম্পিউটার  
বিআইভিভিএ, ঢাকা।



বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ  
যান্ত্রিক ও নৌ-প্রকৌশল বিভাগ  
১৪১-১৪৩, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০।

২০২৫-২০২৬ ভরষ বছরের খুচরা যন্ত্রাংশ সংগ্রহ-জাহাজ ও মোরামত ও সংরক্ষন-জাহাজ খাতের বার্ষিক কর্ম পরিকল্পনা।

| ক্র.নং | খাত                                 | বাজেট বরাদ্দ<br>২০২৫-২০২৬<br>(লক্ষ টাকা) | ২০২৫-২০২৬ ভরষ বছরের বাজেট বরাদ্দের আলোকে<br>(লক্ষ টাকা)   | মন্তব্য |
|--------|-------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------|
| ০১।    | বছরের খুচরা যন্ত্রাংশ সংগ্রহ-জাহাজ; | ৪৫০.০০                                   | ৪৫০.০০                                                    |         |
| ২।     | মোরামত ও সংরক্ষন-জাহাজ;             | ৩৬০.০০                                   | ক) ডকিং সংক্রান্ত মোরামত ২১২.০০<br>খ) রানিং মোরামত ১৪৮.০০ | ৩৬০.০০  |

  
মুঃ কবির হোসেন  
ভূগোলায়ক প্রকৌশলী (যান্ত্রিক)

  
মোঃ আবতাহার আলী সরদার  
প্রধান প্রকৌশলী (মেরিন)

  
এ.কে.এ.এম. ফজলুল হক  
সদস্য (প্রকৌশল)  
বিআইজিউটিএ, ঢাকা।

  
কমান্ডার অফি অফিস প্রোগ্রামার  
কোয়ার্টার  
বিআইজিউটিএ, ঢাকা।



**Mechanical & Marine Engineering Department**  
**Annual Procurement Plan (2025-2026).**  
**Budget head: Procurement of Spare parts – Vessel**

অতিরিক্ত বরাদ্দ প্রাপ্তি সাপেক্ষ

| Sl. No. | Description of procurement & works                                                                                                                            | Unit | Qty | Procurement method & Type | Contract Approving Authority | Source of funds | Estd. cost in Tk. | Time code for process | Advertise prequel (if application) | Invite/ Advertise Tender | Tender Opening | Tender Evaluation | Approval to Award | Notification of Award | Signing of Contract | Total time of completion of Contract. | Time for completion of Contract. |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------------------------|------------------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|------------------------------------|--------------------------|----------------|-------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------|----------------------------------|
| 1       | 2                                                                                                                                                             | 3    | 4   | 5                         | 6                            | 7               | 8                 | 9                     | 10                                 | 11                       | 12             | 13                | 14                | 15                    | 16                  | 17                                    | 18                               |
| Spv-15  | বালুনোপক- উদ্ধারকারী নির্ভিক জাহাজের জন্য ০২টি হাইড্রোলিক ইঞ্জিন সংগ্রহ সহ ফিটিং, ফিল্ডিং ও কমিশনিং কাজ।                                                      | Nos  | 1   | OTM                       | Chairman BIWTA               | GOB (capital)   | 650.00            | Planned dates         | -                                  | 0                        | 14             | 21                | 14                | 7                     | 28                  | 84                                    | 120                              |
| Spv-16  | বালুনোপক-ধুবতারা জাহাজের ০২টি জেনারেটর ইঞ্জিন মেজর ওভার হোলিং করার নিমিত্তে খুচরা যন্ত্রাংশ সংগ্রহ সহ ফিটিং ফিল্ডিং কাজ।                                      | No   | 2   | LTM                       | Chairman BIWTA               | GOB (capital)   | 16.00             | Planned dates         | -                                  | 0                        | 14             | 21                | 14                | 7                     | 14                  | 70                                    | 45                               |
| Spv-17  | নৌ-মোরামত কেন্দ্র, নারায়ণগঞ্জের নিয়ন্ত্রণাধীন বিভিন্ন জলযানের মেইন ও জেনারেটর ইঞ্জিনের ব্যাটারী চার্জ করার জন্য উন্নতমানের ব্যাটারী চার্জার সংগ্রহ সহ কাজ।  | Nos  | 1   | LTM                       | Chairman BIWTA               | GOB (capital)   | 11.00             | Planned dates         | -                                  | 0                        | 14             | 21                | 14                | 7                     | 14                  | 70                                    | 45                               |
| Spv-18  | নৌ-মোরামত কেন্দ্র, নারায়ণগঞ্জের নিয়ন্ত্রণাধীন বিভিন্ন জলযানের মেইন ও জেনারেটর ইঞ্জিনের ফিল্টার সংগ্রহ কাজ।                                                  | Nos  | 2   | LTM                       | Chairman BIWTA               | GOB (capital)   | 21.00             | Planned dates         | -                                  | 0                        | 14             | 21                | 14                | 7                     | 14                  | 70                                    | 45                               |
| Spv-19  | নৌ-মোরামত কেন্দ্র, নারায়ণগঞ্জের নিয়ন্ত্রণাধীন বিভিন্ন জলযানের সার্ট লাইট, নেভিগেশন লাইট, এ্যাংকর লাইট, নট ভালভার কমান্ড লাইট, মাষ্ট হেড লাইট সংগ্রহ সহ কাজ। | Nos  | 1   | LTM                       | Chairman BIWTA               | GOB (capital)   | 10.70             | Planned dates         | -                                  | 0                        | 14             | 21                | 14                | 7                     | 14                  | 70                                    | 45                               |

মোঃ আব্দুল হাইর আলী সরকার  
 প্রধান প্রকৌশলী (মেরিন)

এ.কে.এ.এম. ফজলুল হক  
 সিনিয়র (প্রকৌশলী)

কমন্ডার আরিফ আহমেদ প্রকৌশলী  
 কোয়ার্টার

বিআইজিউটিএ, ঢাকা।



| Sl. No. | Description of procurement & works                                                                                                                     | Unit | Qty | Procurement method & Type | Contract Approving Authority | Source of funds | Estd. cost in lac (Tk.) | Time code for process | Advertise prequel (if application) | Invite/ Advertise Tender | Tender Opening | Tender Evaluation | Approval to Award | Notification of Award | Signing of Contract | Total time of Contract Signature | Time for completion of Contract. |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------------------------|------------------------------|-----------------|-------------------------|-----------------------|------------------------------------|--------------------------|----------------|-------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1       | 2                                                                                                                                                      | 3    | 4   | 5                         | 6                            | 7               | 8                       | 9                     | 10                                 | 11                       | 12             | 13                | 14                | 15                    | 16                  | 17                               | 18                               |
| Spv-20  | বাআনৌপক- দুর্বার জাহাজের ইলেকট্রিক, ডেক ও ইঞ্জিন সাইডের কোন একটি দেখা দিলে তা মেরামতের জন্য প্রয়োজনীয় খুচরা যন্ত্রাংশ সংগ্রহ কাজ।                    | Nos  | 1   | LTM                       | Chairman BIWTA               | GOB (capital)   | 13.00                   | Planned dates         | -                                  | 22-09-25                 | 06-10-25       | 27-10-25          | 10-11-25          | 17-11-25              | 01-12-25            | 70                               | 45                               |
| Spv-21  | বাআনৌপক- নির্ভিক জাহাজের ডেক ও ইঞ্জিন সাইডের কোন একটি দেখা দিলে তা মেরামতের জন্য প্রয়োজনীয় খুচরা যন্ত্রাংশ সংগ্রহ কাজ।                               | Nos  | 2   | LTM                       | Chairman BIWTA               | GOB (capital)   | 18.00                   | Planned dates         | -                                  | 23-09-25                 | 07-10-25       | 28-10-25          | 11-11-25          | 18-11-25              | 02-12-25            | 70                               | 45                               |
| Spv-22  | বাআনৌপক- বিনাই-৫ ও শের-এ-বাংলা জাহাজের ইঞ্জিন ও ইলেকট্রিক্যাল সাইডের কোন একটি দেখা দিলে তা মেরামতের জন্য প্রয়োজনীয় খুচরা যন্ত্রাংশ সংগ্রহ কাজ।       | Nos  | 2   | LTM                       | Chairman BIWTA               | GOB (capital)   | 17.00                   | Planned dates         | -                                  | 24-09-25                 | 08-10-25       | 29-10-25          | 12-11-25          | 19-11-25              | 03-12-25            | 70                               | 45                               |
| Spv-23  | নৌ-বহর কেন্দ্র, বরিশালের নিয়ন্ত্রণাধীন সকল জলযানের জন্য মোট ৭০ টি ২৯ গেল্টের হেভী ডিউটি ব্যাটারী সংগ্রহ কাজ।                                          | Nos  | 1   | LTM                       | Chairman BIWTA               | GOB (capital)   | 21.00                   | Planned dates         | -                                  | 25-09-25                 | 09-10-25       | 30-10-25          | 13-11-25          | 20-11-25              | 04-12-25            | 70                               | 45                               |
| Spv-24  | বাআনৌপক- যামজা, অগ্রগামী ও অগ্রবাহক জাহাজের ডেক, ইঞ্জিন ও ইলেকট্রিক সাইডের কোন একটি দেখা দিলে তা মেরামতের জন্য প্রয়োজনীয় খুচরা যন্ত্রাংশ সংগ্রহ কাজ। | Nos  | 3   | LTM                       | Chairman BIWTA               | GOB (capital)   | 25.00                   | Planned dates         | -                                  | 28-09-25                 | 12-10-25       | 02-11-25          | 16-11-25          | 23-11-25              | 07-12-25            | 70                               | 45                               |
| Spv-25  | বাআনৌপক- তুরাগ ও ধানসিঁড়ি জাহাজের ইঞ্জিন, ইলেকট্রিক ও ডেক সাইডের কোন একটি দেখা দিলে তা মেরামতের জন্য প্রয়োজনীয় খুচরা যন্ত্রাংশ সংগ্রহ কাজ।          | Nos  | 2   | LTM                       | Chairman BIWTA               | GOB (capital)   | 16.50                   | Planned dates         | -                                  | 29-09-25                 | 13-10-25       | 03-11-25          | 17-11-25          | 24-11-25              | 08-12-25            | 70                               | 45                               |

মুঃ কবির হোসেন  
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (যান্ত্রিক)

মোঃ আভহার আলী সরদার  
প্রধান প্রকৌশলী (মেরিন)

এ, এম, ফজলুল হক  
সদস্য (প্রকৌশল)  
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

স্বাক্ষরকারী  
কোমরুল হক  
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।



| Sl. No. | Description of procurement & works                                                                                                                                                                                      | Unit | Qty | Procurement method & Type | Contract Approving Authority | Source of funds | Estid. cost in lac (Tk.) | Time code for process                         | Advertise prequel (if application) | Invite/ Tender     | Opening             | Tender Evaluation   | Approval to Award   | Notification of Award | Signing of Contract | Total time of Contract of Signature | Time for completion of Contract. |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------------------------|------------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| 1       | 2<br>বাতনৌপক-জরিপ ১, ২, ৩, ৪, ৫ ও ৬ ওয়ার্কবোর্ডের তাৎক্ষণিক ত্রুটি নিরসনের জন্য খুচরা যন্ত্রাংশ সংগ্রহ সহ ফিটিং ফিক্সিং কাজ।                                                                                           | 3    | 4   | 5                         | 6                            | 7               | 8                        | 9                                             | 10                                 | 11                 | 12                  | 13                  | 14                  | 15                    | 16                  | 17                                  | 18                               |
| SPV-26  | বাতনৌপক-জরিপ ১, ২, ৩, ৪, ৫ ও ৬ ওয়ার্কবোর্ডের তাৎক্ষণিক ত্রুটি নিরসনের জন্য খুচরা যন্ত্রাংশ সংগ্রহ সহ ফিটিং ফিক্সিং কাজ।                                                                                                | Nos  | 6   | LTM                       | Chairman BIWTA               | GOB (capital)   | 9.50                     | Planned dates<br>Planned days<br>Actual dates | -<br>-<br>-                        | 30-09-25<br>0<br>- | 14-10-25<br>14<br>- | 04-11-25<br>21<br>- | 18-11-25<br>14<br>- | 25-11-25<br>7<br>-    | 09-12-25<br>14<br>- | 70                                  | 45                               |
| SPV-27  | বাতনৌপক-জরিপ বোর্ড ১, ২, ৩, ৪, ৫ এর তাৎক্ষণিক ত্রুটি নিরসনের জন্য খুচরা যন্ত্রাংশ সংগ্রহ সহ ফিটিং ফিক্সিং কাজ।                                                                                                          | Nos  | 5   | LTM                       | Chairman BIWTA               | GOB (capital)   | 12.50                    | Planned dates<br>Planned days<br>Actual dates | -<br>-<br>-                        | 04-10-25<br>0<br>- | 18-10-25<br>14<br>- | 08-11-25<br>21<br>- | 22-11-25<br>14<br>- | 29-11-25<br>7<br>-    | 13-12-25<br>14<br>- | 70                                  | 45                               |
| SPV-28  | বাতনৌপক-কেবিন কুজার-১ ও ৪ এর তাৎক্ষণিক ত্রুটি নিরসনের জন্য খুচরা যন্ত্রাংশ সংগ্রহ সহ ফিটিং ফিক্সিং কাজ।                                                                                                                 | Nos  | 2   | LTM                       | Chairman BIWTA               | GOB (capital)   | 8.00                     | Planned dates<br>Planned days<br>Actual dates | -<br>-<br>-                        | 05-10-25<br>0<br>- | 19-10-25<br>14<br>- | 09-11-25<br>21<br>- | 23-11-25<br>14<br>- | 30-11-25<br>7<br>-    | 14-12-25<br>14<br>- | 70                                  | 45                               |
| SPV-29  | বাতনৌপক- কপোত, কনক ও কদম ওয়ার্কবোর্ডের তাৎক্ষণিক ত্রুটি নিরসনের জন্য খুচরা যন্ত্রাংশ সংগ্রহ সহ ফিটিং ফিক্সিং কাজ।                                                                                                      | Nos  | 3   | LTM                       | Chairman BIWTA               | GOB (capital)   | 12.00                    | Planned dates<br>Planned days<br>Actual dates | -<br>-<br>-                        | 06-10-25<br>0<br>- | 20-10-25<br>14<br>- | 10-11-25<br>21<br>- | 24-11-25<br>14<br>- | 01-12-25<br>7<br>-    | 15-12-25<br>14<br>- | 70                                  | 45                               |
| SPV-30  | নৌ-পেরামাত কেন্দ্র, নারায়ণগঞ্জের নিয়ন্ত্রণাধীন বিভিন্ন জনমানের অগ্নি নির্বাপক সরঞ্জামাদি যন্ত্রাংশ এক্সটিংগুইশার, ফায়ার বাকের্ট, বালির বাক্স, ফায়ার নজেল, ফায়ার হোল্ড, লাইফ জ্যাকেট, লাইফ বয়া ইত্যাদি সংগ্রহ কাজ। | Nos  | 1   | LTM                       | Chairman BIWTA               | GOB (capital)   | 12.00                    | Planned dates<br>Planned days<br>Actual dates | -<br>-<br>-                        | 07-10-25<br>0<br>- | 21-10-25<br>14<br>- | 11-11-25<br>21<br>- | 25-11-25<br>14<br>- | 02-12-25<br>7<br>-    | 16-12-25<br>14<br>- | 70                                  | 45                               |

স্বঃ কবির হোসেন  
অতিরিক্ত প্রকৌশলী (যান্ত্রিক)

মোঃ আতাউর রহমান  
প্রকৌশলী (মেকানিক)

এ, কে, এ, এম. ফজলুল  
সদস্য (প্রকৌশলী)  
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা

কমডোর আরিফ আহমেদ প্রকৌশলী  
কোমারমান  
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা



| Sl. No. | Description of procurement & works                                                                                                                                                                        | Unit | Qty | Procurement method & Type | Contract Approving Authority | Source of funds | Estd. cost in lac (Tk.) | Time code for process         | Advertiser prequel (if applicati on) | Invite/ Advertise Tender | Tender Opening | Tender Evaluation | Approval to Award | Notificati on of Award | Signing of Contract | Total time of Contract Signature | Time for completion of Contract. |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------------------------|------------------------------|-----------------|-------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|----------------|-------------------|-------------------|------------------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1       | 2                                                                                                                                                                                                         | 3    | 4   | 5                         | 6                            | 7               | 8                       | 9                             | 10                                   | 11                       | 12             | 13                | 14                | 15                     | 16                  | 17                               | 18                               |
| SPV-31  | নৌ-মেরামত কেন্দ্র, নারায়ণগঞ্জের নিয়ন্ত্রণাধীন বিভিন্ন জলযানের সাজে কাজ সম্পাদনের জন্য সার্ভেসলীন সময়ে সার্ভেসার কর্তৃক নির্দেশিত বিভিন্ন ত্রুটিসমূহ সমাধানের লক্ষ্যে খুচরা যন্ত্রাংশ সংগ্রহ কাজ।       | Nos  | 1   | LTM                       | Chairman BIWTA               | GOB (capital)   | 8.00                    | Planned dates<br>Planned days | -                                    | 08-10-25                 | 22-10-25       | 12-11-25          | 26-11-25          | 03-12-25               | 17-12-25            | 70                               | 45                               |
| SPV-32  | নৌ-মেরামত কেন্দ্র, নারায়ণগঞ্জের নিয়ন্ত্রণাধীন সকল জলযান সচল রাখার স্বার্থে তাৎক্ষণিক ত্রুটি সমাধানের লক্ষ্যে খুচরা যন্ত্রাংশ সংগ্রহ কাজ।                                                                | Nos  | 1   | LTM                       | Chairman BIWTA               | GOB (capital)   | 12.65                   | Planned dates<br>Planned days | -                                    | 09-10-25                 | 23-10-25       | 13-11-25          | 27-11-25          | 04-12-25               | 18-12-25            | 70                               | 45                               |
| SPV-33  | নৌ-বহর কেন্দ্র, বরিশালের নিয়ন্ত্রণাধীন সকল জলযানের জন্য অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র ও তার আনুসঙ্গিক যন্ত্রপাতি নতুন সংগ্রহ ও রক্ষণ কাজ।                                                                        | Nos  | 2   | LTM                       | Chairman BIWTA               | GOB (capital)   | 20.00                   | Planned dates<br>Planned days | -                                    | 12-10-25                 | 26-10-25       | 16-11-25          | 30-11-25          | 07-12-25               | 21-12-25            | 70                               | 45                               |
| SPV-34  | বাংলাদেশ-নিউক, দুবরী, হামজা, বিনাই-এ, তুরাগ, ধানসিড়ি, শের-এ-বাংলা, অগ্রগামী, অগ্রবাহক জাহাজের ইলেকট্রিক, ডেক ও ইঞ্জিন সাইডের কোন একটি দেখা দিলে তা মেরামতের জন্য প্রয়োজনীয় খুচরা যন্ত্রাংশ সংগ্রহ কাজ। | Nos  | 3   | LTM                       | Chairman BIWTA               | GOB (capital)   | 28.00                   | Planned dates<br>Planned days | -                                    | 13-10-25                 | 27-10-25       | 17-11-25          | 01-12-25          | 08-12-25               | 22-12-25            | 70                               | 45                               |
| SPV-35  | বাংলাদেশ-স্পীডবোট 8 ও ৬ এর ডেক ও ইঞ্জিন সাইডের কোন একটি দেখা দিলে তা মেরামতের জন্য প্রয়োজনীয় খুচরা যন্ত্রাংশ সংগ্রহ কাজ।                                                                                | Nos  | 2   | LTM                       | Chairman BIWTA               | GOB (capital)   | 15.00                   | Planned dates<br>Planned days | -                                    | 14-10-25                 | 28-10-25       | 18-11-25          | 02-12-25          | 09-12-25               | 23-12-25            | 70                               | 45                               |
|         | Total                                                                                                                                                                                                     |      |     |                           |                              |                 | 956.85                  | Actual dates                  | -                                    | -                        | -              | -                 | -                 | -                      | -                   | -                                | -                                |

মোঃ আব্দুল হাইর আলী সরকার  
মুঃ কবির হোসেন প্রধান প্রকৌশলী (মেরিন)  
অগ্রবাহক প্রকৌশলী (যেজি)

এ, কে, এ, এম, ফজলুল হক  
সদস্য (প্রকৌশল)  
কোম্পানি প্রকৌশলী, ঢাকা।

কমন্ডার আরিফ আহমেদ মোস্তফা  
চেয়ারম্যান  
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।



**Mechanical & Marine Engineering Department**  
**Annual Procurement Plan (2025-2026).**

**Budget head: Repair & Maintenance of docking Vessel**

অতিরিক্ত বাজেট বরাদ্দ প্রাপ্তি সাপেক্ষে

| Pac. No.   | Description of procurement & works                                               | Unit | Qty | Procurement method & Type | Contract Approving Authority | Source of funds | Estid cost in lac (Tk.) | Time code for process | Advertise prequel (if applicable) | Invite/ Advertise Tender | Tender Opening | Tender Evaluation | Approval to Award | Notification of Award | Signing of Contract | Total time of contract Signature | Time for completion of Contract. |    |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------------------------|------------------------------|-----------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------------------|--------------------------|----------------|-------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|----|
| 1          | 2                                                                                | 3    | 4   | 5                         | 6                            | 7               | 8                       | 9                     | 10                                | 11                       | 12             | 13                | 14                | 15                    | 16                  | 17                               | 18                               |    |
| mmv-5      | বাস্তবায়ন-উদ্ধারকারী প্রত্যয় জাহাজের ডকিং ও ডকিং সংশ্লিষ্ট বিবিধ সেরামত কাজ।   | Nos  | 1   | DPM                       | CCGP                         | GOB (Rev.)      | 620.00                  | Planned dates         | -                                 | 15-10-25                 | 29-10-25       | 19-11-25          | 03-12-25          | 10-12-25              | 07-01-26            | 28                               | 84                               | 90 |
|            |                                                                                  |      |     |                           |                              |                 |                         | Planned dates         | -                                 | 0                        | 14             | 21                | 14                | 7                     | -                   | -                                | -                                |    |
|            |                                                                                  |      |     |                           |                              |                 |                         | Actual dates          | -                                 | -                        | -              | -                 | -                 | -                     | -                   | -                                | -                                |    |
| mmv-6      | বাস্তবায়ন-ইহামতি জাহাজের ডকিং ও ডকিং সংশ্লিষ্ট বিবিধ সেরামত কাজ।                | Nos  | 1   | LTM                       | Chairman BIWTA               | GOB (Rev.)      | 42.00                   | Planned dates         | -                                 | 16-10-25                 | 30-10-25       | 20-11-25          | 04-12-25          | 11-12-25              | 08-01-26            | 28                               | 84                               | 60 |
|            |                                                                                  |      |     |                           |                              |                 |                         | Planned dates         | -                                 | 0                        | 14             | 21                | 14                | 7                     | -                   | -                                | -                                |    |
|            |                                                                                  |      |     |                           |                              |                 |                         | Actual dates          | -                                 | -                        | -              | -                 | -                 | -                     | -                   | -                                | -                                |    |
| mmv-7      | বাস্তবায়ন-সার্ভে হাউজ বোর্ড-২ ডকিং ও ডকিং সংশ্লিষ্ট বিবিধ সেরামত কাজ।           | Nos  | 1   | OTM                       | Chairman BIWTA               | GOB (Rev.)      | 60.00                   | Planned dates         | -                                 | 19-10-25                 | 02-11-25       | 23-11-25          | 07-12-25          | 14-12-25              | 11-01-26            | 28                               | 84                               | 60 |
|            |                                                                                  |      |     |                           |                              |                 |                         | Planned dates         | -                                 | 0                        | 14             | 21                | 14                | 7                     | -                   | -                                | -                                |    |
|            |                                                                                  |      |     |                           |                              |                 |                         | Actual dates          | -                                 | -                        | -              | -                 | -                 | -                     | -                   | -                                | -                                |    |
| mmv-8      | বাস্তবায়ন-পরিদর্শী জাহাজের ডকিং ও ডকিং সংশ্লিষ্ট বিবিধ সেরামত কাজ।              | Nos  | 1   | OTM                       | Chairman BIWTA               | GOB (Rev.)      | 58.00                   | Planned dates         | -                                 | 20-10-25                 | 03-11-25       | 24-11-25          | 08-12-25          | 15-12-25              | 12-01-26            | 28                               | 84                               | 60 |
|            |                                                                                  |      |     |                           |                              |                 |                         | Planned dates         | -                                 | 0                        | 14             | 21                | 14                | 7                     | -                   | -                                | -                                |    |
|            |                                                                                  |      |     |                           |                              |                 |                         | Actual dates          | -                                 | -                        | -              | -                 | -                 | -                     | -                   | -                                | -                                |    |
| mmv-9      | বাস্তবায়ন-উদ্ধারকারী নৌকাজাহাজের ডকিং ও ডকিং সংশ্লিষ্ট বিবিধ সেরামত কাজ।        | No.  | 01  | OTM                       | Chairman BIWTA               | GOB (Rev.)      | 780.00                  | Planned dates         | -                                 | 21-10-25                 | 04-11-25       | 25-11-25          | 09-12-25          | 16-12-25              | 13-01-26            | 28                               | 84                               | 90 |
|            |                                                                                  |      |     |                           |                              |                 |                         | Planned dates         | -                                 | 0                        | 14             | 21                | 14                | 7                     | -                   | -                                | -                                |    |
|            |                                                                                  |      |     |                           |                              |                 |                         | Actual dates          | -                                 | -                        | -              | -                 | -                 | -                     | -                   | -                                | -                                |    |
| mmv-10     | বাস্তবায়ন-শের-এ-বাংলা প্রশিক্ষণ জাহাজের ডকিং ও ডকিং সংশ্লিষ্ট বিবিধ সেরামত কাজ। | No.  | 01  | OTM                       | Chairman BIWTA               | GOB (Rev.)      | 60.00                   | Planned dates         | -                                 | 22-10-25                 | 05-11-25       | 26-11-25          | 10-12-25          | 17-12-25              | 14-01-26            | 28                               | 84                               | 60 |
|            |                                                                                  |      |     |                           |                              |                 |                         | Planned dates         | -                                 | 0                        | 14             | 21                | 14                | 7                     | -                   | -                                | -                                |    |
|            |                                                                                  |      |     |                           |                              |                 |                         | Actual dates          | -                                 | -                        | -              | -                 | -                 | -                     | -                   | -                                | -                                |    |
| Sub Total= |                                                                                  |      |     |                           |                              |                 | 1620.00                 |                       |                                   |                          |                |                   |                   |                       |                     |                                  |                                  |    |



**মুঃ কবির হোসেন**  
**অতিরিক্ত প্রকৌশলী (যান্ত্রিক)**

**মোঃ আতাউর রব্বি সরদার**  
**প্রধান প্রকৌশলী (মেরিন)**



**এ, কে, এ, এম, ফজলুল হক**  
**সদস্য (প্রকৌশল)**  
**বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।**



**কমজার আরিফ আহমেদ মোস্তফা**  
**চেয়ারম্যান**  
**বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা**





**Mechanical & Marine Engineering Department**  
**Annual Procurement Plan (2025-2026).**

**Budget head: Repair & Maintenance of Vessel**  
**(Running Repair)-Additional Budget**

| Pac. No. | Description of procurement & works                                                                                                        | Unit | Qty | Procurement method & Type | Contract Approving Authority | Source of funds | Est'd cost in lac (Tk.) | Time code for process | Advertise prequal (if applicable) | Invite/ Advertise Tender | Tender Opening | Tender Evaluation | Approval to Award | Notification of Award | Signing of Contract | Total time of contract Signature | Time for completion of Contract. |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------------------------|------------------------------|-----------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------------------|--------------------------|----------------|-------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1        | 2                                                                                                                                         | 3    | 4   | 5                         | 6                            | 7               | 8                       | 9                     | 10                                | 11                       | 12             | 13                | 14                | 15                    | 16                  | 17                               | 18                               |
| ২৪       | বালুপেপক নিখরিকা জাহাজের ইঞ্জিন সাইড, ডেক, সুপারস্ট্রাকচার সাইড, হাইড্রোলিক এবং ইলেকট্রিক্যাল সাইডসহ বিবিধ রানিং মেরামত কাজ।              | Nos  | 02  | LTM                       | Chairman BIWTA               | GOB (Rev.)      | 18.00                   | Planned dates         |                                   | 23-10-25                 | 06-11-25       | 27-11-25          | 11-12-25          | 18-12-25              | 01-01-26            |                                  |                                  |
|          |                                                                                                                                           |      |     |                           |                              |                 |                         | Planned days          |                                   | 0                        | 14             | 21                | 14                | 7                     | 14                  | 70                               | 45                               |
|          |                                                                                                                                           |      |     |                           |                              |                 |                         | Actual dates          |                                   |                          |                |                   |                   |                       |                     |                                  |                                  |
| ২৫       | বালুপেপক ধুবতারা জাহাজের ইঞ্জিন সাইড, ডেক, সুপারস্ট্রাকচার সাইড, হাইড্রোলিক এবং ইলেকট্রিক্যাল সাইডসহ বিবিধ রানিং মেরামত কাজ।              | Nos  | 01  | LTM                       | Chairman BIWTA               | GOB (Rev.)      | 17.00                   | Planned dates         |                                   | 26-10-25                 | 09-11-25       | 30-11-25          | 14-12-25          | 21-12-25              | 04-01-26            |                                  |                                  |
|          |                                                                                                                                           |      |     |                           |                              |                 |                         | Planned days          |                                   | 0                        | 14             | 21                | 14                | 7                     | 14                  | 70                               | 45                               |
|          |                                                                                                                                           |      |     |                           |                              |                 |                         | Actual dates          |                                   |                          |                |                   |                   |                       |                     |                                  |                                  |
| ২৬       | বালুপেপক দুবর জাহাজের ইঞ্জিন সাইড, ডেক, সুপারস্ট্রাকচার সাইড, হাইড্রোলিক এবং ইলেকট্রিক্যাল সাইডসহ বিবিধ রানিং মেরামত কাজ।                 | No   | 01  | LTM                       | Chairman BIWTA               | GOB (Rev.)      | 15.00                   | Planned dates         |                                   | 27-10-25                 | 10-11-25       | 01-12-25          | 15-12-25          | 22-12-25              | 05-01-26            |                                  |                                  |
|          |                                                                                                                                           |      |     |                           |                              |                 |                         | Planned days          |                                   | 0                        | 14             | 21                | 14                | 7                     | 14                  | 70                               | 45                               |
|          |                                                                                                                                           |      |     |                           |                              |                 |                         | Actual dates          |                                   |                          |                |                   |                   |                       |                     |                                  |                                  |
| ২৭       | বালুপেপক অত্রহালা ও অত্রপতি জাহাজের ইঞ্জিন সাইড, ডেক, সুপারস্ট্রাকচার সাইড, এবং ইলেকট্রিক্যাল সাইডসহ বিবিধ রানিং মেরামত কাজ।              | Nos  | 02  | LTM                       | Chairman BIWTA               | GOB (Rev.)      | 12.00                   | Planned dates         |                                   | 28-10-25                 | 11-11-25       | 02-12-25          | 16-12-25          | 23-12-25              | 06-01-26            |                                  |                                  |
|          |                                                                                                                                           |      |     |                           |                              |                 |                         | Planned days          |                                   | 0                        | 14             | 21                | 14                | 7                     | 14                  | 70                               | 45                               |
|          |                                                                                                                                           |      |     |                           |                              |                 |                         | Actual dates          |                                   |                          |                |                   |                   |                       |                     |                                  |                                  |
| ২৮       | বালুপেপক বিনাই-২, ২৩ ও জাহাজ সমুদ্রে ইঞ্জিন সাইড, ডেক, সুপারস্ট্রাকচার সাইড, হাইড্রোলিক এবং ইলেকট্রিক্যাল সাইডসহ বিবিধ রানিং মেরামত কাজ।  | Nos  | 3   | LTM                       | Chairman BIWTA               | GOB (Rev.)      | 16.00                   | Planned dates         |                                   | 29-10-25                 | 12-11-25       | 03-12-25          | 17-12-25          | 24-12-25              | 07-01-26            |                                  |                                  |
|          |                                                                                                                                           |      |     |                           |                              |                 |                         | Planned days          |                                   | 0                        | 14             | 21                | 14                | 7                     | 14                  | 70                               | 45                               |
|          |                                                                                                                                           |      |     |                           |                              |                 |                         | Planned days          |                                   | -                        | -              | -                 | -                 | -                     | -                   | -                                | -                                |
| ২৯       | বালুপেপক- আড়িয়াল খাঁ ৬৮, ৯০ ওয়ার্কসেট সমুদ্রে ইঞ্জিন সাইড, ডেক, সুপারস্ট্রাকচার সাইড, এবং ইলেকট্রিক্যাল সাইডসহ বিবিধ রানিং মেরামত কাজ। | Nos  | 4   | LTM                       | Chairman BIWTA               | GOB (capital)   | 14.00                   | Planned dates         |                                   | 30-10-25                 | 13-11-25       | 04-12-25          | 18-12-25          | 25-12-25              | 08-01-26            |                                  |                                  |
|          |                                                                                                                                           |      |     |                           |                              |                 |                         | Planned days          |                                   | 0                        | 14             | 21                | 14                | 7                     | 14                  | 70                               | 45                               |
|          |                                                                                                                                           |      |     |                           |                              |                 |                         | Actual dates          |                                   | -                        | -              | -                 | -                 | -                     | -                   | -                                | -                                |

মোঃ আতাউর রাহী সয়দার  
 প্রধান প্রকৌশলী (মেরিন)  
 এ.কে.এম. ফজলুল্লাহ  
 সদস্য (প্রকৌশলী)  
 বিআইভিভিউটিএ, ঢাকা।  
 কমান্ডার আরিফ আহমেদ মোহাম্মদ  
 কমান্ডার  
 বিআইভিভিউটিএ, ঢাকা।



| Pac. No. | Description of procurement & works                                                                                                            | Unit | Qty | Procurement method & Type | Contract Approving Authority | Source of funds | Estd.cost in lac (Tk.) | Time code for process | Advertise prequel (if applicable) | Invite/ Advertise Tender | Tender Opening | Tender Evaluation | Approval to Award | Notification of Award | Signing of Contract | Total time of Signature | Time for completion of Contract |    |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------------------------|------------------------------|-----------------|------------------------|-----------------------|-----------------------------------|--------------------------|----------------|-------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------|---------------------------------|----|
| ১        | ২<br>বাভগৌপক-জরিপ-১, ২, ৩, ৪, ৫ ও ৬ ওয়ার্কবট সমূহের ইঞ্জিন সাইড, ডেক, সুপারস্ট্রাকচার সাইড, এবং ইলেকট্রিক্যাল সাইডসহ বিবিধ রানিং মেরামত কাজ। | 3    | 4   | 5                         | 6                            | 7               | 8                      | 9                     | 10                                | 11                       | 12             | 13                | 14                | 15                    | 16                  | 17                      | 18                              |    |
| ৩০       | ৬ ওয়ার্কবট সমূহের ইঞ্জিন সাইড, ডেক, সুপারস্ট্রাকচার সাইড, এবং ইলেকট্রিক্যাল সাইডসহ বিবিধ রানিং মেরামত কাজ।                                   | Nos  | 6   | LTM                       | Chairman BIWTA               | GOB (capital)   | 15.50                  | Planned dates         | -                                 | 02-11-25                 | 16-11-25       | 07-12-25          | 21-12-25          | 28-12-25              | 1-01-26             | 14                      | 70                              | 45 |
| ৩১       | বাভগৌপক-ইছামতি, বাবু ও ভৈরব জাহাজ সমূহের ইঞ্জিন সাইড, ডেক, সুপারস্ট্রাকচার সাইড, এবং ইলেকট্রিক্যাল সাইডসহ বিবিধ রানিং মেরামত কাজ।             | Nos  | 3   | LTM                       | Chairman BIWTA               | GOB (capital)   | 16.5                   | Planned dates         | -                                 | 03-11-25                 | 17-11-25       | 08-12-25          | 22-12-25          | 29-12-25              | 2-01-26             | 14                      | 70                              | 45 |
|          |                                                                                                                                               |      |     |                           |                              |                 |                        | Planned days          | -                                 | 0                        | 14             | 21                | 14                | 7                     | 14                  | 70                      | 45                              |    |
|          |                                                                                                                                               |      |     |                           |                              |                 |                        | Actual dates          |                                   |                          |                |                   |                   |                       |                     |                         |                                 |    |
| ৩২       | বাভগৌপক-বিনাই-১, বিনাই-২ ও বিনাই-৩ জাহাজ সমূহের ইঞ্জিন সাইড, ডেক, সুপারস্ট্রাকচার সাইড, এবং ইলেকট্রিক্যাল সাইডসহ বিবিধ রানিং মেরামত কাজ।      | Nos  | 3   | LTM                       | Chairman BIWTA               | GOB (capital)   | 13.0                   | Planned dates         | -                                 | 04-11-25                 | 18-11-25       | 09-12-25          | 23-12-25          | 30-12-25              | 3-01-26             | 14                      | 70                              | 45 |
|          |                                                                                                                                               |      |     |                           |                              |                 |                        | Planned days          | -                                 | 0                        | 14             | 21                | 14                | 7                     | 14                  | 70                      | 45                              |    |
|          |                                                                                                                                               |      |     |                           |                              |                 |                        | Actual dates          |                                   |                          |                |                   |                   |                       |                     |                         |                                 |    |
| ৩৩       | বাভগৌপক-গড়াই-৩, দুর্দার ও অগ্নি জাহাজ সমূহের ইঞ্জিন সাইড, ডেক, সুপারস্ট্রাকচার সাইড, এবং ইলেকট্রিক্যাল সাইডসহ বিবিধ রানিং মেরামত কাজ।        | Nos  | 3   | LTM                       | Chairman BIWTA               | GOB (capital)   | 12.80                  | Planned dates         | -                                 | 05-11-25                 | 19-11-25       | 10-12-25          | 24-12-25          | 31-12-25              | 14-01-26            | 14                      | 70                              | 45 |
|          |                                                                                                                                               |      |     |                           |                              |                 |                        | Planned days          | -                                 | 0                        | 14             | 21                | 14                | 7                     | 14                  | 70                      | 45                              |    |
|          |                                                                                                                                               |      |     |                           |                              |                 |                        | Actual dates          |                                   |                          |                |                   |                   |                       |                     |                         |                                 |    |
| ৩৪       | বাভগৌপক-অগ্নি, অগ্নি ও তেলী জাহাজ সমূহের ইঞ্জিন সাইড, ডেক, সুপারস্ট্রাকচার সাইড, এবং ইলেকট্রিক্যাল সাইডসহ বিবিধ রানিং মেরামত কাজ।             | Nos  | 3   | LTM                       | Chairman BIWTA               | GOB (capital)   | 12.75                  | Planned dates         | -                                 | 06-11-25                 | 20-11-25       | 11-12-25          | 25-12-25          | 01-01-26              | 15-01-26            | 14                      | 70                              | 45 |
|          |                                                                                                                                               |      |     |                           |                              |                 |                        | Planned days          | -                                 | 0                        | 14             | 21                | 14                | 7                     | 14                  | 70                      | 45                              |    |
|          |                                                                                                                                               |      |     |                           |                              |                 |                        | Actual dates          |                                   |                          |                |                   |                   |                       |                     |                         |                                 |    |
| ৩৫       | বাভগৌপক-তিস্তা ও তিস্তা জাহাজ সমূহের ইঞ্জিন সাইড, ডেক, সুপারস্ট্রাকচার সাইড, এবং ইলেকট্রিক্যাল সাইডসহ বিবিধ রানিং মেরামত কাজ।                 | Nos  | 2   | LTM                       | Chairman BIWTA               | GOB (capital)   | 11.20                  | Planned dates         | -                                 | 09-11-25                 | 23-11-25       | 14-12-25          | 28-12-25          | 04-01-26              | 18-01-26            | 14                      | 70                              | 45 |
|          |                                                                                                                                               |      |     |                           |                              |                 |                        | Planned days          | -                                 | 0                        | 14             | 21                | 14                | 7                     | 14                  | 70                      | 45                              |    |
|          |                                                                                                                                               |      |     |                           |                              |                 |                        | Actual dates          |                                   |                          |                |                   |                   |                       |                     |                         |                                 |    |

এ.কে.এ.এম. ফজলুল হক  
সদস্য (প্রকৌশল) &  
বিসাইজিউটিএ, ঢাকা।

ফজলুর আরিফ আহমেদ প্রকৌশল  
ফজলুর আরিফ আহমেদ প্রকৌশল  
বিসাইজিউটিএ, ঢাকা।

মুঃ কবির হোসেন  
মোঃ আতাউর রাহী সরকার  
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (প্রাথমিক) প্রধান প্রকৌশলী (সিনিয়র)

ফজলুর আরিফ আহমেদ প্রকৌশল  
ফজলুর আরিফ আহমেদ প্রকৌশল  
বিসাইজিউটিএ, ঢাকা।



| Pac. No. | Description of procurement & works                                                                                                    | Unit | Qty | Procurement method & Type | Contract Approving Authority | Source of funds | Estd. cost in lac (Tk.) | Time code for process | Advertise prequel (if applicable) | Invoice/ Advertise Tender | Tender Opening | Tender Evaluation | Approval to Award | Notification of Award | Signing of Contract | Total time of Contract Signature | Time for completion of Contract. |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------------------------|------------------------------|-----------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------------------|---------------------------|----------------|-------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1        | ১ বাবদৌপক-প্রত্যয় ও দুইয় জাহাজ সমস্তের ইঞ্জিন সাইড, ডেক, সুপারস্ট্রাকচার সাইড, এবং ইলেকট্রিক্যাল সাইডসহ বিবিধ রানিং মোরামত কাজ।     | Nos  | 2   | LTM                       | Chairman BIWTA               | GOB (capital)   | 16.75                   | Planned dates         |                                   | 10-11-25                  | 24-11-25       | 15-12-25          | 29-12-25          | 05-01-26              | 19-01-26            |                                  |                                  |
| ৩৬       | ৩ বাবদৌপক-রুতম জাহাজের ইঞ্জিন সাইড, ডেক, সুপারস্ট্রাকচার সাইড, এবং ইলেকট্রিক্যাল সাইডসহ বিবিধ রানিং মোরামত কাজ।                       | No   | 1   | LTM                       | Chairman BIWTA               | GOB (capital)   | 9.80                    | Planned dates         |                                   | 11-11-25                  | 25-11-25       | 16-12-25          | 30-12-25          | 06-01-26              | 20-01-26            |                                  |                                  |
| ৩৭       | ৩ বাবদৌপক-পরিদর্শী জাহাজের ইঞ্জিন সাইড, ডেক, সুপারস্ট্রাকচার সাইড, এবং ইলেকট্রিক্যাল সাইডসহ বিবিধ রানিং মোরামত কাজ।                   | No   | 1   | LTM                       | Chairman BIWTA               | GOB (capital)   | 16.50                   | Planned dates         |                                   | 12-11-25                  | 26-11-25       | 17-12-25          | 31-12-25          | 07-01-26              | 21-01-26            |                                  |                                  |
| ৩৮       | ৩ বাবদৌপক-স্পীড বোট ১,২,৩,৫,৭ এর বিবিধ রানিং মোরামত কাজ।                                                                              | No   | 5   | LTM                       | Chairman BIWTA               | GOB (capital)   | 17.70                   | Planned dates         |                                   | 13-11-25                  | 27-11-25       | 18-12-25          | 01-01-26          | 08-01-26              | 22-01-26            |                                  |                                  |
| ৩৯       | ৩ বাবদৌপক-কেন্দ্রিন কুজার-১ ও ৪ এর বিবিধ রানিং মোরামত কাজ।                                                                            | No   | 2   | LTM                       | Chairman BIWTA               | GOB (capital)   | 17.00                   | Planned dates         |                                   | 16-11-25                  | 30-11-25       | 21-12-25          | 04-01-26          | 11-01-26              | 25-01-26            |                                  |                                  |
| ৪১       | ৩ বাবদৌপক-কপোত, কনক ও কদম ওয়ার্কবোট সমস্তের ইঞ্জিন সাইড, ডেক, সুপারস্ট্রাকচার সাইড, এবং ইলেকট্রিক্যাল সাইডসহ বিবিধ রানিং মোরামত কাজ। | No   | 3   | LTM                       | Chairman BIWTA               | GOB (capital)   | 16.60                   | Planned dates         |                                   | 17-11-25                  | 01-12-25       | 22-12-25          | 05-01-26          | 12-01-26              | 26-01-26            |                                  |                                  |

মোঃ আতাউর রহমান  
 মুঃ কবির হোসেন  
 প্রধান প্রকৌশলী (নৌনাব)  
 ভ্রমণাধারক প্রকৌশলী (নৌনাব)

৩. কে.এ.এম. ফজলুল হক  
 সদস্য (প্রকৌশল)  
 বিআইজিউটিএ, ঢাকা।

কমান্ডার জারিফ আহমেদ মোহাম্মদ  
 কমান্ডার জারিফ  
 বিআইজিউটিএ, ঢাকা



| Pac. No. | Description of procurement & works                                                                                                                                                                    | Unit   | Qty | Procurement method & Type | Contract Approving Authority | Source of funds | Estid. cost in lac (Tk.) | Time code for process | Advertise prequel (if applicatio n) | Invite/ Advertise Tender | Tender Opening | Tender Evaluation | Approval to Award | Notification of Award | Signing of Contract | Total time of Contract Signature | Time for completion of Contract. |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|---------------------------|------------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--------------------------|----------------|-------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1        | ১ বাছনিপক-বলগা ও বদ্বীপ জাহাজের ইঞ্জিন সাইড, ডেক, সুপারস্ট্রাকচার সাইড, এবং ইলেকট্রিক্যাল সাইডসহ বিবিস রানিং মোরামত কাজ।                                                                              | No s   | 2   | LTM                       | Chairman BIWTA               | GOB (capital)   | 12.00                    | Planned dates         |                                     | 18-11-25                 | 02-12-25       | 23-12-25          | 06-01-26          | 13-01-26              | 27-01-26            | 70                               | 45                               |
| 8২       | ১ নৌ-মোরামত কেন্দ্র, নারায়ণগঞ্জের নিয়ন্ত্রণাধীন বিভিন্ন জাহাজের সার্ভে কাজ সম্পাদনের জন্য সার্ভে কলীন সময়ে সার্ভেয়ার কর্তৃক নির্দেশিত বিভিন্ন ত্রুটিসমূহ সমাধানের লক্ষ্যে জরুরী রানিং মোরামত কাজ। | No s   | 1   | LTM                       | Chairman BIWTA               | GOB (capital)   | 15.30                    | Planned dates         |                                     | 19-11-25                 | 03-12-25       | 24-12-25          | 07-01-26          | 14-01-26              | 28-01-26            | 70                               | 45                               |
| 8৩       | ১ নৌ-মোরামত কেন্দ্র, নারায়ণগঞ্জের নিয়ন্ত্রণাধীন সকল জাহাজে সচল রাখার স্বার্থে ত্রুটিসমূহ টুটি সমাধানের লক্ষ্যে জরুরী রানিং মোরামত কাজ।                                                              | No s   | 1   | LTM                       | Chairman BIWTA               | GOB (capital)   | 25.00                    | Planned dates         |                                     | 20-11-25                 | 04-12-25       | 25-12-25          | 08-01-26          | 15-01-26              | 29-01-26            | 70                               | 45                               |
| 8৪       | ১ বাছনিপক-দুর্দার টাণ জাহাজের ডেক ও ইলেকট্রিক্যাল সাইডের বিবিস রানিং মোরামত কাজ।                                                                                                                      | No. 01 | LTM | Chairman BIWTA            | GOB (Rev.)                   | 15.00           | Planned dates            |                       | -                                   | 23-11-25                 | 07-12-25       | 28-12-25          | 11-01-26          | 18-01-26              | 01-02-26            | 70                               | 45                               |
| 8৫       | ১ বাছনিপক- নির্ভীক উদ্ধারকারী জাহাজের ইঞ্জিন ও ইলেকট্রিক্যাল সাইডের বিবিস রানিং মোরামত কাজ।                                                                                                           | No. 01 | LTM | Chairman BIWTA            | GOB (Rev.)                   | 18.00           | Planned dates            |                       | -                                   | 24-11-25                 | 08-12-25       | 29-12-25          | 12-01-26          | 19-01-26              | 02-02-26            | 70                               | 45                               |
| 8৬       | ১ বাছনিপক- হামজা উদ্ধারকারী জাহাজের ইলেকট্রিক্যাল ও ডেক সাইডের বিবিস রানিং মোরামত কাজ।                                                                                                                | No. 01 | LTM | Chairman BIWTA            | GOB (Rev.)                   | 17.00           | Planned dates            |                       | -                                   | 25-11-25                 | 09-12-25       | 30-12-25          | 13-01-26          | 20-01-26              | 03-02-26            | 70                               | 45                               |

মোঃ আজহার আলী সরকার  
মুঃ বাবর হোসেন  
উপসচিব (প্রশাসনিক)

এ.কে.এস. কজল হক  
সদস্য (প্রশাসনিক)  
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

কমিউনিকেশন  
কমিউনিকেশন  
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।



| Pac. No. | Description of procurement & works                                                                      | Unit | Qty | Procurement method & Type | Contract Approving Authority | Source of funds | Estid. cost in lac (Tk.) | Time code for process                         | Advertise prequel (if applicable) | Invite/ Advertise Tender | Tender Opening       | Tender Evaluation    | Approval to Award   | Notification of Award | Signing of Contract  | Total time of Contract Signature | Time for completion of Contract |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------------------------|------------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| 1        | ১ বাছনিপক- অগ্রাধী টাঙ্গ জাহাজের ইলেকট্রিক ও ইঞ্জিন সাইডের বিবিধ রানিং মেরামত কাজ।                      | Nos  | 01  | LTM                       | Chairman BIWTA               | GOB (Rev.)      | 11.00                    | Planned dates<br>Planned days<br>Actual dates | -<br>-<br>-                       | 26-11-25<br>0<br>14      | 10-12-25<br>14<br>21 | 31-12-25<br>21<br>14 | 14-01-26<br>14<br>7 | 21-01-26<br>7<br>14   | 04-02-26<br>14<br>70 | 17                               | 18                              |
| ৪৯       | ৪৯ বাছনিপক- বিনাই-৫ সার্ভে জাহাজের ইঞ্জিন, ইলেকট্রিকাল ও ডেক সাইডের বিবিধ রানিং মেরামত কাজ।             | No.  | 01  | LTM                       | Chairman BIWTA               | GOB (Rev.)      | 11.50                    | Planned dates<br>Planned days<br>Actual dates | -<br>-<br>-                       | 27-11-25<br>0<br>14      | 11-12-25<br>14<br>21 | 01-01-26<br>21<br>14 | 15-01-26<br>14<br>7 | 22-01-26<br>7<br>14   | 05-02-26<br>14<br>70 | -                                | 45                              |
| ৫০       | ৫০ বাছনিপক- তুরাগ সার্ভে জাহাজের ডেক, ইঞ্জিন ও ইলেকট্রিকাল সাইডের বিবিধ রানিং মেরামত কাজ।               | No.  | 01  | LTM                       | Chairman BIWTA               | GOB (Rev.)      | 17.50                    | Planned dates<br>Planned days<br>Actual dates | -<br>-<br>-                       | 30-11-25<br>0<br>14      | 14-12-25<br>14<br>21 | 04-01-26<br>21<br>14 | 18-01-26<br>14<br>7 | 25-01-26<br>7<br>14   | 08-02-26<br>14<br>70 | -                                | 45                              |
| ৫১       | ৫১ বাছনিপক- টি.এম. শের-এ-বাংলা প্রশিক্ষণ জাহাজের ইলেকট্রিক, ডেক ও ইঞ্জিন সাইডের বিবিধ রানিং মেরামত কাজ। | No.  | 01  | LTM                       | Chairman BIWTA               | GOB (Rev.)      | 12.00                    | Planned dates<br>Planned days<br>Actual dates | -<br>-<br>-                       | 01-12-25<br>0<br>14      | 15-12-25<br>14<br>21 | 05-01-26<br>21<br>14 | 19-01-26<br>14<br>7 | 26-01-26<br>7<br>14   | 09-02-26<br>14<br>70 | -                                | 45                              |
| ৫২       | ৫২ বাছনিপক- অগ্রাধী টাঙ্গ জাহাজের ইলেকট্রিক ও ইঞ্জিন সাইডের বিবিধ রানিং মেরামত কাজ।                     | No.  | 01  | LTM                       | Chairman BIWTA               | GOB (Rev.)      | 10.00                    | Planned dates<br>Planned days<br>Actual dates | -<br>-<br>-                       | 02-12-25<br>0<br>14      | 16-12-25<br>14<br>21 | 06-01-26<br>21<br>14 | 20-01-26<br>14<br>7 | 27-01-26<br>7<br>14   | 10-02-26<br>14<br>70 | -                                | 45                              |
| ৫৩       | ৫৩ বাছনিপক- নির্ভীক ও হামজা উদ্ধারকারী জাহাজের ডেক সাইডের বিবিধ রানিং মেরামত কাজ।                       | Nos  | 02  | LTM                       | Chairman BIWTA               | GOB (Rev.)      | 19.00                    | Planned dates<br>Planned days<br>Actual dates | -<br>-<br>-                       | 03-12-25<br>0<br>14      | 17-12-25<br>14<br>21 | 07-01-26<br>21<br>14 | 21-01-26<br>14<br>7 | 28-01-26<br>7<br>14   | 11-02-26<br>14<br>70 | -                                | 45                              |

মুঃ কবির হোসেন  
উপস্বাক্ষরক প্রকৌশলী (যান্ত্রিক)

মোঃ আতাউর রহমান  
প্রধান প্রকৌশলী (মেরিন)

সি.কে.এ.এম. ফজলুল হক  
সদস্য (প্রকৌশল)  
বিআইউজিউটিএ, ঢাকা।

কমডোর আরফ আহমেদ মোতফা  
কমারমান  
বিআইউজিউটিএ, ঢাকা







**বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ**  
**যান্ত্রিক ও নৌ-প্রকৌশল বিভাগ**  
**ভাসমান ডক শাখা, ঢাকা।**


**২০২৫-২৬ অর্থবছরের যান্ত্রিক ও নৌ প্রকৌশল বিভাগের ভাসমান ডক-মোরামত ও সংরক্ষণের বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা (APR)**

(লক্ষ টাকায়)

| ক্র. নং | ব্যয় খাত        | বিবরণ         | বাজেট ২০২৫-২০২৬ | ২০২৫-২৬ অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনা ব্যয়ের পরিকল্পনা | মন্তব্য |
|---------|------------------|---------------|-----------------|---------------------------------------------------|---------|
| ১       | ২                | ৩             | ৪               | ৫                                                 | ৬       |
| ১।      | মোরামত ও সংরক্ষণ | (ক) ভাসমান ডক | ৫০.০০           | ৫০.০০                                             |         |

  
**২০/০৭/২০২৫**  
**হুমায়ুন আহম্মদ আক্কেল**  
**উপব্যবস্থাপক প্রকৌশলী (ডক)**

  
**২০/০৭/২৫**  
**মোঃ আস্তহার আলী সরদার**  
**প্রধান প্রকৌশলী (নৌবাহিনী)**

  
**২০/০৭/২৫**  
**এ, কে, এ, এম, ফজলুল হক**  
**সদস্য (প্রকৌশল)**  
**বিআইভিউটিএ, ঢাকা।**

  
**সংযোজিত বার্ষিক আবেদন প্রাপ্তি**  
**চেয়ারম্যান**  
**বিআইভিউটিএ, ঢাকা**



## BIWTA Floating Dock

Mechanical & Marine Engineering Department  
Annual Procurement Plan, Works (2025-2026)

Budget head: Repair & Maintenance-Floating Dock

| Sl. No                       | Package No.      | Description of procurement & works                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Unit | Quantity | Procurement method & type | Contacting Authority   | Source of fund | Estd. cost in lac (Tk) | Time code for process | Advertise prequalified (if applicable) | Invite/A advertise Tender | Tender opening | Tender Evaluation | Approval to award | Notification of award | Signing of contract | Total time of contract signature | Time for completion of contract |
|------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|---------------------------|------------------------|----------------|------------------------|-----------------------|----------------------------------------|---------------------------|----------------|-------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| 1                            | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4    | 5        | 6                         | 7                      | 8              | 9                      | 10                    | 11                                     | 12                        | 13             | 14                | 15                | 16                    | 17                  | 18                               | 19                              |
| 01.                          | MME/DR-1/2025-26 | Repairing, Maintenance & Painting works of Deck, Outfitting, Control Room etc. & Others Auxiliary Repairing Works of BIWTA Floating Dock, Shyampur, Dhaka.                                                                                                                                                                                                  | Lot. | 01       | OTM                       | Chairman BIWTA         | GOB (Rev.)     | 21.50                  | Planned dates         |                                        | 20-07-25                  | 03-08-25       | 24-08-25          | 07-09-25          | 14-09-25              | 12-10-25            | 84                               | 09-11-25                        |
|                              |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |          |                           |                        |                |                        | Planned dates         |                                        | 0                         | 14             | 21                | 14                | 7                     | 28                  | 84                               | 30                              |
|                              |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |          |                           |                        |                |                        | Actual dates          |                                        | -                         | -              | -                 | -                 | -                     | -                   | -                                | -                               |
| 02.                          | MME/DR-2/2025-26 | Repair works of 01 (one) nos. Pump & 01 (one) nos. Gate Valve of outlet line & 3 (three) nos. sliding valve with electrical control panel of BIWTA Floating Dock, Shyampur, Dhaka.                                                                                                                                                                          | Lot. | 01       | LTM                       | Chairman BIWTA         | GOB (Rev.)     | 10.00                  | Planned dates         |                                        | 04-08-25                  | 18-08-25       | 08-09-25          | 22-09-25          | 29-09-25              | 27-10-25            | 84                               | 26-11-25                        |
|                              |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |          |                           |                        |                |                        | Planned dates         |                                        | 0                         | 14             | 21                | 14                | 7                     | 28                  | 84                               | 30                              |
|                              |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |          |                           |                        |                |                        | Actual dates          |                                        | -                         | -              | -                 | -                 | -                     | -                   | -                                | -                               |
| 03.                          | MME/DR-3/2025-26 | Repair, Painting & surface preparation of Gangway, Painting & surface preparation of Houseboat-3 associated with the floating dock, fabrication of one (01) no. new steel structured staircase for movement from gangway to dock & one (01) no. M.S./Aluminum staircase for inspection of vessels under repair at the BIWTA floating dock, Shyampur, Dhaka. | Lot. | 01       | LTM                       | Chairman BIWTA         | GOB (Rev.)     | 11.50                  | Planned date          |                                        | 30-10-25                  | 13-11-25       | 04-12-25          | 18-12-25          | 25-12-25              | 22-01-26            | 84                               | 03-03-26                        |
|                              |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |          |                           |                        |                |                        | Planned dates         |                                        | 0                         | 14             | 21                | 14                | 7                     | 28                  | 84                               | 40                              |
|                              |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |          |                           |                        |                |                        | Actual dates          |                                        | -                         | -              | -                 | -                 | -                     | -                   | -                                | -                               |
| 04.                          | MME/DR-4/2025-26 | Procurement and fitting of timber for replacement of damaged wooden keel & bilge blocks during docking & undocking at the BIWTA Floating Dock.                                                                                                                                                                                                              | Lot. | 08       | RFQ                       | Member (Finance) BIWTA | GOB (Rev.)     | 02.00                  | Planned date          |                                        | 04-09-25                  | 10-09-25       | 17-09-25          | 24-09-25          | 01-10-25              | 28-10-25            | 56                               | 18-11-25                        |
|                              |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |          |                           |                        |                |                        | Planned dates         |                                        | 0                         | 7              | 7                 | 7                 | 7                     | 28                  | 56                               | 20                              |
|                              |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |          |                           |                        |                |                        | Actual dates          |                                        | -                         | -              | -                 | -                 | -                     | -                   | -                                | -                               |
| 05.                          | MME/DR-5/2025-26 | Repair of the welding system of the BIWTA Floating Dock.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Lot. | 01       | RFQ                       | Chairman BIWTA         | GOB (Rev.)     | 05.00                  | Planned date          |                                        | 30-11-25                  | 07-12-25       | 14-12-25          | 21-12-25          | 28-12-25              | 11-01-26            | 42                               | 10-02-26                        |
|                              |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |          |                           |                        |                |                        | Planned dates         |                                        | 0                         | 7              | 7                 | 7                 | 7                     | 14                  | 42                               | 30                              |
|                              |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |          |                           |                        |                |                        | Actual dates          |                                        | -                         | -              | -                 | -                 | -                     | -                   | -                                | -                               |
| Total value of procurement = |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |          |                           |                        |                |                        | 50.00                 |                                        |                           |                |                   |                   |                       |                     |                                  |                                 |

১১/১১/২৫  
২১/০৭/২০২৫  
মুহাম্মদ আব্দুল আজিজ  
অতিরিক্ত প্রকৌশলী (সং)

১১/১১/২৫  
মোঃ আতাহার আলী সরদার  
প্রধান প্রকৌশলী (অসি)

এ, কে, এ, এম, ফজলুল হক  
সদস্য (অফিসিয়াল)  
বিআইউটিএ, ঢাকা

মোঃ আরিফ আহমেদ আহমাদ  
কোষাধ্যক্ষ  
বিআইউটিএ, ঢাকা



বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ

যান্ত্রিক ও নৌ-প্রকৌশল বিভাগ

ভাসমান ডক শাখা, ঢাকা।

অতিরিক্ত বরাদ্দ প্রাপ্তি সাপেক্ষে ২০২৫-২৬ অর্থবছরের যান্ত্রিক ও নৌ প্রকৌশল বিভাগের ভাসমান ডক-মেরামত ও সংরক্ষণের বার্ষিক

কর্মপারিকল্পনা (APP)

(লক্ষ টাকায়)

| ক্র. নং | ব্যয় খাত        | বিবরণ         | বাজেট ২০২৫-২০২৬ | অতিরিক্ত চাহিদা | মতব্য |
|---------|------------------|---------------|-----------------|-----------------|-------|
| ১       | ২                | ৩             | ৪               | ৫               | ৬     |
| ১।      | মেরামত ও সংরক্ষণ | (ক) ভাসমান ডক | ৫০.০০           | ২৮২.০০          |       |

২০।০৭।২০২৫ইং

মুহাম্মদ আব্দুল আজিজ  
উপসহকারী প্রকৌশলী (ডক)

মোঃ আসাতুহর আলী সরকার  
প্রধান প্রকৌশলী (যেহিনি)

২০।০৭।২০২৫

এ, কে, এ, এম, ফজলুল হক  
সদস্য (প্রকৌশল)  
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

কমান্ডার জারিফ আহমেদ মোস্তফা  
চেয়ারম্যান  
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা



**BIWTA Floating Dock**  
 Mechanical & Marine Engineering Department  
 Annual Procurement Plan, Works (2025-2026)

**Additional Budget**

**Budget head: Repair & Maintenance-Floating Dock**

| Sl. No | Package No.       | Description of procurement & works                                                                                                    | Unit | Quantity | Procurement method & type | Contacting Authority | Source of fund | Estd. cost in lac (Tk) | Time code for process | Advertise prequal (if applicable) | Invite/A diverse Tender | Tender opening | Tender Evaluation | Approval to award | Notification of award | Signing of contract | Total time of contract Signature | Time for completion of contract |
|--------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|---------------------------|----------------------|----------------|------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-------------------------|----------------|-------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| 1      | 2                 | 3                                                                                                                                     | 4    | 5        | 6                         | 7                    | 8              | 9                      | 10                    | 11                                | 12                      | 13             | 14                | 15                | 16                    | 17                  | 18                               | 19                              |
| 01.    | MME/DR-6/2025-26  | Repairing the Crane of BIWTA Floating Dock.                                                                                           | Lot. | 01       | e-GP OTM                  | Chairman BIWTA       | GOB (Rev.)     | 120.00                 | Planned date          |                                   | 06-10-25                | 13-10-25       | 20-10-25          | 27-10-25          | 03-11-25              | 17-11-25            | 56                               | 16-01-26                        |
|        |                   |                                                                                                                                       |      |          |                           |                      |                |                        | Planned days          | 0                                 | 7                       | 7              | 7                 | 7                 | 7                     | 14                  |                                  | 60                              |
|        |                   |                                                                                                                                       |      |          |                           |                      |                |                        | Actual dates          | -                                 | -                       | -              | -                 | -                 | -                     | -                   | -                                | -                               |
| 02.    | MME/DR-7/2025-26  | Repair, painting & surface preparation of 12 (twelve) nos. bilge tanks & inner portion of 02 (two) nos. wings of BIWTA Floating Dock. | Lot. | 01       | LTM                       | Chairman BIWTA       | GOB (Rev.)     | 40.00                  | Planned date          |                                   | 09-01-25                | 23-01-25       | 06-02-25          | 20-02-25          | 27-02-26              | 27-03-26            | 77                               | 27-04-25                        |
|        |                   |                                                                                                                                       |      |          |                           |                      |                |                        | Planned days          | 0                                 | 14                      | 14             | 14                | 14                | 7                     | 28                  |                                  | 30                              |
|        |                   |                                                                                                                                       |      |          |                           |                      |                |                        | Actual dates          | -                                 | -                       | -              | -                 | -                 | -                     | -                   | -                                | -                               |
| 03.    | MME/DR-8/2025-26  | Fabrication of one (01) new floater for transportation from gangway to the Floating Dock.                                             | Lot. | 01       | LTM                       | Chairman BIWTA       | GOB (Rev.)     | 12.00                  | Planned date          |                                   | 10-09-25                | 25-09-25       | 08-10-25          | 22-10-25          | 29-10-25              | 26-11-25            | 77                               | 26-12-25                        |
|        |                   |                                                                                                                                       |      |          |                           |                      |                |                        | Planned days          | 0                                 | 14                      | 14             | 14                | 14                | 7                     | 28                  |                                  | 30                              |
|        |                   |                                                                                                                                       |      |          |                           |                      |                |                        | Actual dates          | -                                 | -                       | -              | -                 | -                 | -                     | -                   | -                                | -                               |
| 04.    | MME/DR-9/2025-26  | Repair and functional restoration of the existing firefighting system of BIWTA Floating Dock.                                         | Lot. | 01       | LTM                       | Chairman BIWTA       | GOB (Rev.)     | 20.00                  | Planned date          |                                   | 25-09-25                | 01-10-25       | 08-10-25          | 15-10-25          | 22-10-25              | 05-11-25            | 56                               | 05-12-25                        |
|        |                   |                                                                                                                                       |      |          |                           |                      |                |                        | Planned days          | 0                                 | 7                       | 7              | 7                 | 7                 | 7                     | 14                  |                                  | 30                              |
|        |                   |                                                                                                                                       |      |          |                           |                      |                |                        | Actual dates          | -                                 | -                       | -              | -                 | -                 | -                     | -                   | -                                | -                               |
| 05.    | MME/DR-10/2025-26 | Repair of the Sandblasting unit, Compressor, Blower, Bench vice, and Grinding unit of BIWTA Floating Dock.                            | Lot. | 01       | LTM                       | Chairman BIWTA       | GOB (Rev.)     | 40.00                  | Planned date          |                                   | 09-01-26                | 23-01-26       | 06-02-26          | 20-02-26          | 27-02-26              | 27-03-26            | 77                               | 27-04-26                        |
|        |                   |                                                                                                                                       |      |          |                           |                      |                |                        | Planned days          | 0                                 | 14                      | 14             | 14                | 14                | 7                     | 28                  |                                  | 30                              |
|        |                   |                                                                                                                                       |      |          |                           |                      |                |                        | Actual dates          | -                                 | -                       | -              | -                 | -                 | -                     | -                   | -                                | -                               |

২০/০৭/২০২৫  
 মহানগর আঞ্চলিক আধিকার  
 ভূমিরাজসহ প্রকৌশলী (সহ)


২০/০৭/২৫  
 মহানগর আঞ্চলিক সারসার  
 প্রকৌশল প্রকৌশলী (সহ)

এ, কে, এ, এম. ফজলুল হক  
 সদস্য (প্রকৌশলী)  
 বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা


কমডোর আরিফ আহমেদ সোহাগ  
 চেয়ারম্যান  
 বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা



|                              |                   |                                                                                                             |      |    |     |                |            |       |               |          |          |          |          |          |          |          |
|------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|-----|----------------|------------|-------|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 06.                          | MME/DR-11/2025-26 | Repair of sudden operational fault of BIWTA Floating Dock.                                                  | Lot. | 01 | DPM | Chairman BIWTA | GOB (Rev.) | 30.00 | Planned dates | 10-09-25 | 25-09-25 | 08-10-25 | 22-10-25 | 29-10-25 | 26-11-25 | 26-12-25 |
|                              |                   |                                                                                                             |      |    |     |                |            |       | Planned days  | 0        | 14       | 14       | 14       | 7        | 28       | 77       |
|                              |                   |                                                                                                             |      |    |     |                |            |       | Actual dates  | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
| 07.                          | MME/DR-12/2025-26 | Procurement of Mechanical & Electrical tools & accessories for repair & maintenance of BIWTA Floating Dock. | Lot. | 01 | LTM | Chairman BIWTA | GOB (Rev.) | 20.00 | Planned dates | 30-11-25 | 07-12-25 | 14-12-25 | 21-12-25 | 28-12-25 | 11-01-26 | 10-02-26 |
|                              |                   |                                                                                                             |      |    |     |                |            |       | Planned days  | 0        | 7        | 7        | 7        | 7        | 14       | 42       |
|                              |                   |                                                                                                             |      |    |     |                |            |       | Actual dates  | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
| Total value of procurement = |                   |                                                                                                             |      |    |     |                |            |       | 282.00        |          |          |          |          |          |          |          |

  
 ২০/০৭/২০২৫ ইং  
 মুবাসসাদ আব্দুল আজিজ  
 তত্ত্বাবধায়ক এককোপী (কক)

  
 ২০/৭/২০২৫  
 মোঃ আজহার আলী সরদার  
 প্রধান এককোপী (সেরিন)

  
 ২২/১০/২০২৫  
 এ, কে, এ, এম, ফজলুল হক  
 সদস্য (এককোপী)  
 বিআইডব্লিউটিএ কার্কা।

  
 কসোভার আরিফ আহমেদ মোস্তফা  
 চেয়ারম্যান  
 বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা