

বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ

যান্ত্রিক ও নৌ-প্রকৌশল বিভাগ

১৪১-১৪৩, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০

২০২২-২৩ অর্থবছরে যান্ত্রিক ও নৌ-প্রকৌশল
বিভাগের বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা (APP)

(লক্ষ টাকায়)

ক্র.নং	ব্যয় খাত	বিবরণ	বাজেট ২০২২-২০২৩	২০২২-২৩ অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনায় ব্যয়ের পরিকল্পনা	অতিরিক্ত চাহিদা	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১.	মেরামত ও সংরক্ষণ	(ক) পণ্টুন (বিশেষ মেরামত)	১১০০.০০	১১০০.০০	৬৯০.০০	-
		(খ) জাহাজ	৩৬০.০০	৩৬০.০০	৪৫০.০০	-
		(গ) ভাসমান ডক	৫০.০০	৫০.০০	৩০.০০	-
২.	সাধারণ ব্যয়	(ক) মূলধনিক ব্যয় (পণ্টুন)	৭০০.০০	৭০০.০০	৭০০.০০	-
		(খ) খুচরা যন্ত্রাংশ সংগ্রহ (জাহাজ)	৪৫০.০০	৪৫০.০০	৪৩৫.০০	-



(মেহেদী হাসান)
অবকা কর্মকর্তা (আবকা নির্বাহী)

মোঃ আবদুল হক
নির্বাহী প্রকৌশলী (যান্ত্রিক) (সি.সি.)




মোহাম্মদ আতিকুর রহমান খান
সহকারী প্রকৌশলী (নৌ-স্থাপত্য)

(এস. এম. রিয়াজ মোহেদী)
নির্বাহী প্রকৌশলী (নৌ-স্থাপত্য)



(মুহু কবির হোসেন)
নির্বাহী প্রকৌশলী (যান্ত্রিক)



জরিফা খানম
সহকারী প্রকৌশলী (যান্ত্রিক)



মোঃ রাবিউল ইসলাম
অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (মেরিন)
যান্ত্রিক ও নৌ-প্রকৌশল বিভাগ
বাহানৌপক, ঢাকা।



মোঃ আতাউর আলী সরদার ড. একেএম মতিউর রহমান
প্রধান প্রকৌশলী (মেরিন)

(যুগ্মসচিব)
সদস্য (প্রকৌশল)

আবদুল হাক্কান শেখ
(অতিরিক্ত সচিব)
সদস্য (অর্থ)

চেমারম্যান (ভারপ্রাপ্ত)
বিআইডব্লিউটিএ

বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ
যান্ত্রিক ও নৌ-প্রকৌশল বিভাগ
১৪১-১৪৩, মাতাঝল বা/এ, ঢাকা-১০০০
Annual Procurement Plan (APP) 2022-23 for Repair of Pontoons

বায় খাতঃ “মেরামত ও সংরক্ষণ” খাতের উপখাত “পক্টন (বিশেষ মেরামত)”।

Budget Allocation: 1100.00 Lakh Taka

SL no.	Package No.	Description of Procurement package/Works	Unit	Qty	Procurement method & Type	Contract Approving Authority	Source of funds	Estd./ Contract Price (Lakh Tk.)	Time code for process	Advertise Prequel, if Applicable	Invite/Adv ertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time for Contract Signature	Time for completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1st Stage: 80%																		
1	MME/PR-31/2021-22/TP-78	Docking & Docking Related Repair Works of BIWTA Pontoon TP-78 at Fish Ghat, Narayanganj.	No.	1	e-GP OTM	Chairman, BIWTA	GOB (Rev.)	54.92	Planned dates			Contract Signing has been completed on 21-04-2022					80	75
									Planned days									
									Actual dates									
2	MME/PR-33/2021-22/LP-13	Docking & Docking Related Repair Works of BIWTA Pontoon LP-13 at Damudya Launchghat, Shariatpur.	No.	1	e-GP OTM	Chairman, BIWTA	GOB (Rev.)	57.19	Planned dates			Contract Signing has been completed on 17-04-2022					75	80
									Planned days									
									Actual dates									
3	MME/PR-30/2021-22/MP-352	Docking & Docking Related Repair Works of BIWTA Pontoon MP-352 at Chalna Launchghat, Khulna.	No.	1	e-GP OTM	Chairman, BIWTA	GOB (Rev.)	47.85	Planned dates			Contract Signing has been completed on 26-04-2022					57	60
									Planned days									
									Actual dates									
4	MME/PR-36/2021-22/TP-66	Docking & Docking Related Repair Works of BIWTA Pontoon TP-66 at C & B Ghat, Faridpur.	No.	1	e-GP OTM	Chairman, BIWTA	GOB (Rev.)	66.66	Planned dates			Contract Signing has been completed on 12-05-2022					51	75
									Planned days									
									Actual dates									
5	MME/PR-25/2021-22/TP-129	Docking & Docking Related Repair Works of BIWTA Pontoon TP-129 at Daulatdia Launchghat, Aricha.	No.	1	e-GP OTM	Chairman, BIWTA	GOB (Rev.)	65.28	Planned dates			Contract Signing has been completed on 25-05-2022					63	75
									Planned days									
									Actual dates									
6	MME/PR-34/2021-22/LP-18	Docking & Docking Related Repair Works of BIWTA Pontoon LP-18 at CSD Ghat, Chandpur.	No.	1	e-GP OTM	Chairman, BIWTA	GOB (Rev.)	63.88	Planned dates			Contract Signing has been completed on 25-05-2022					92	80
									Planned days									
									Actual dates									
7	MME/PR-35/2021-22/SP-337	Docking & Docking Related Repair Works of BIWTA Pontoon SP-337 at Gopalpur Launchghat, Dhaka.	No.	1	e-GP OTM	Chairman, BIWTA	GOB (Rev.)	33.10	Planned dates			Contract Signing has been completed on 25-05-2022					65	50
									Planned days									
									Actual dates									
8	MME/PR-01/2022-23/TP-104	Docking & Docking Related Repair Works of BIWTA Pontoon TP-104 at 5 No. Ghat, Narayanganj.	No.	1	e-GP OTM	Chairman, BIWTA	GOB (Rev.)	63.00	Planned dates		14-07-22	28-07-22	18-08-22	01-09-22	08-09-22	06-10-22	84	75
									Planned days		0	14	21	14	7	28		
									Actual dates									
9	MME/PR-02/2022-23/TP-79	Docking & Docking Related Repair Works of BIWTA Pontoon TP-79 at Narayanganj Terminal Ghat, Narayanganj.	No.	1	e-GP OTM	Chairman, BIWTA	GOB (Rev.)	61.50	Planned dates		17-07-22	31-07-22	21-08-22	04-09-22	11-09-22	09-10-22	84	75
									Planned days		0	14	21	14	7	28		
									Actual dates									

(মোহেদী হাসান)
প্রকল্প কর্মকর্তা (আবহাতি নির্মাণ)

মোহাম্মদ আতিকুর রহমান খান
সহকারী প্রকৌশলী (নৌ-স্থাপত্য)

(এস. এম. রিয়াজ মোহেদী)
নির্বাহী প্রকৌশলী (নৌ-স্থাপত্য)

জরিনা খানম
অভ্যন্তরীণ প্রকৌশলী (আই)

মোঃ রশিদুল ইসলাম
অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (মেরিন)
যান্ত্রিক ও নৌ-প্রকৌশল বিভাগ
বায়নৌপক, ঢাকা।

মোঃ আতাউর আলী সরদার
প্রধান প্রকৌশলী (মেরিন)

ড. একেএম মতিউর রহমান
(যুগ্মসচিব)
সদস্য (প্রকৌশল)

আবদুল হাভাব শেখ
(অতিরিক্ত সচিব)
সদস্য (অর্থ)
চেয়ারম্যান (আবহাতি)
বিজাইভবিউটিএ

SL no.	Package No.	Description of Procurement package/Works	Unit	Qty	Procurement method & Type	Contract Approving Authority	Source of funds	Estd./ Contract Price (Lakh Tk.)	Time code for process	Advertise Prequel, if Applicable	Invite/Advise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time for Contract Signature	Time for completion of Contract
10	MME/PR-03/2022-23/TP-07	Docking & Docking Related Repair Works of BIWTA Pontoon TP-07 at Kauhali Launchghat, Pirojpur.	No.	1	e-GP OTM	Chairman, BIWTA	GOB (Rev.)	65.00	Planned dates		20-07-22	03-08-22	24-08-22	07-09-22	14-09-22	12-10-22		
									Planned days		0	14	21	14	7	28	84	75
									Actual dates									
11	MME/PR-04/2022-23/SP-154	Docking & Docking Related Repair Works of BIWTA Pontoon SP-154 at Kathalia Launchghat, Jhalokathi.	No.	1	e-GP OTM	Chairman, BIWTA	GOB (Rev.)	32.00	Planned dates		24-07-22	07-08-22	28-08-22	11-09-22	18-09-22	16-10-22		
									Planned days		0	14	21	14	7	28	84	50
									Actual dates									
12	MME/PR-05/2022-23/TP-137	Docking & Docking Related Repair Works of BIWTA Pontoon TP-137 at No. Skidghat, Khulna.	No.	1	e-GP OTM	Chairman, BIWTA	GOB (Rev.)	65.00	Planned dates		27-07-22	10-08-22	31-08-22	14-09-22	21-09-22	19-10-22		
									Planned days		0	14	21	14	7	28	84	75
									Actual dates									
13	MME/PR-06/2022-23/SP-216	Docking & Docking Related Repair Works of BIWTA Pontoon SP-216 at Mollikerber Launchghat, Khulna.	No.	1	e-GP OTM	Chairman, BIWTA	GOB (Rev.)	33.50	Planned dates		31-07-22	14-08-22	04-09-22	18-09-22	25-09-22	23-10-22		
									Planned days		0	14	21	14	7	28	84	50
									Actual dates									
14	MME/PR-07/2022-23/SP-364	Docking & Docking Related Repair Works of BIWTA Pontoon SP-364 at Joynogor Launchghat, Khulna.	No.	1	e-GP OTM	Chairman, BIWTA	GOB (Rev.)	33.00	Planned dates		03-08-22	17-08-22	07-09-22	21-09-22	28-09-22	26-10-22		
									Planned days		0	14	21	14	7	28	84	50
									Actual dates									
15	MME/PR-08/2022-23/TP-106	Docking & Docking Related Repair Works of BIWTA Pontoon TP-106 at Nababbari Ghat, Dhaka.	No.	1	e-GP OTM	Chairman, BIWTA	GOB (Rev.)	62.00	Planned dates		07-08-22	21-08-22	11-09-22	25-09-22	02-10-22	30-10-22		
									Planned days		0	14	21	14	7	28	84	75
									Actual dates									
16	MME/PR-09/2022-23/TP-55	Docking & Docking Related Repair Works of BIWTA Pontoon TP-55 at Mirerbag, Dhaka.	No.	1	e-GP OTM	Chairman, BIWTA	GOB (Rev.)	62.00	Planned dates		10-08-22	24-08-22	14-09-22	28-09-22	05-10-22	02-11-22		
									Planned days		0	14	21	14	7	28	84	75
									Actual dates									
17a*	MME/PR-10/2022-23/TP-85	Docking & Docking Related Repair Works of BIWTA Pontoon TP-85 at Lalkuthi Ghat, Dhaka.	No.	1	e-GP OTM	Chairman, BIWTA	GOB (Rev.)	14.12	Planned dates		14-08-22	28-08-22	18-09-22	02-10-22	09-10-22	06-11-22		
									Planned days		0	14	21	14	7	28	84	75
									Actual dates									
Sub-Total								880.00										
2nd Stage: 20%																		
17b*	MME/PR-10/2022-23/TP-85	Docking & Docking Related Repair Works of BIWTA Pontoon TP-85 at Lalkuthi Ghat, Dhaka.	No.	1	e-GP OTM	Chairman, BIWTA	GOB (Rev.)	49.00	Planned dates		14-08-22	28-08-22	18-09-22	02-10-22	09-10-22	06-11-22		
									Planned days		0	14	21	14	7	28	84	75
									Actual dates									
18	MME/PR-11/2022-23/TP-51	Docking & Docking Related Repair Works of BIWTA Pontoon TP-51 at Nazirpur Launchghat, Bhola.	No.	1	e-GP OTM	Chairman, BIWTA	GOB (Rev.)	62.00	Planned dates		17-08-22	31-08-22	21-09-22	05-10-22	12-10-22	09-11-22		
									Planned days		0	14	21	14	7	28	84	75
									Actual dates									
19	MME/PR-12/2022-23/TP-17	Docking & Docking Related Repair Works of BIWTA Pontoon TP-17 at Domdomia, Teknaf.	No.	1	e-GP OTM	Chairman, BIWTA	GOB (Rev.)	63.00	Planned dates		21-08-22	04-09-22	25-09-22	09-10-22	16-10-22	13-11-22		
									Planned days		0	14	21	14	7	28	84	75
									Actual dates									
20	MME/PR-13/2022-23/MP-10	Docking & Docking Related Repair Works of BIWTA Pontoon MP-10 at Betagi Launchghat, Barguna.	No.	1	e-GP OTM	Chairman, BIWTA	GOB (Rev.)	46.00	Planned dates		24-08-22	07-09-22	28-09-22	12-10-22	19-10-22	16-11-22		
									Planned days		0	14	21	14	7	28	84	60
									Actual dates									
Sub-Total								220.00										

* আংশিক ব্যয়।

(মোহেদী হাসান)
প্রকল্প কর্মকর্তা (কাজের নির্ধারিত)

মোহাম্মদ আতিকুর রহমান খান
সহকারী প্রকৌশলী (নৌ-স্থাপত্য)

(এস. এম. রিয়াজ মেহেদী)
নির্বাহী প্রকৌশলী (নৌ-স্থাপত্য)

জরিনা খানম
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (যাঃ)

মোঃ রাবউল ইসলাম
অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (মেরিন)
মারিফ ও নৌ-প্রকৌশল বিভাগ
কামরুল্লাহ, ঢাকা।

মোঃ আতহার আলী সরদার
প্রধান প্রকৌশলী (মেরিন)

ড. একেএম মতিউর রহমান
(যুগ্মসচিব)

সিদ্দিকুল ইসলাম (প্রকৌশল)
আবদুস ছাত্তার শেখ
(অতিরিক্ত সচিব)
সদস্য (অর্থ)
চেয়ারম্যান (ভারপ্রাপ্ত)
বিআইডব্লিউটিএ

বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ
যান্ত্রিক ও নৌ-প্রকৌশল বিভাগ
১৪১-১৪৩, মাতাঝল বা/এ, ঢাকা-১০০০
Annual Procurement Plan (APP) 2022-23 for Repair of Pontoons (Additional Budget)

ব্যয় খাতঃ ২০২২-২৩ অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেটের “মেরামত ও সংরক্ষণ” খাতের উপখাত “পটুন (বিশেষ মেরামত)” এর অতিরিক্ত বরাদ্দ।

SL no.	Package No.	Description of Procurement package/Works	Unit	Qty	Procurement method & Type	Contract Approving Authority	Source of funds	Estd./Contract Price (Lakh Tk.)	Time code for process	Advertise Prequel, if Applicable	Invite/Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time for Contract Signature	Time for completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	MME/PR-14/2022-23/MP-84	Docking & Docking Related Repair Works of BIWTA Pontoon MP-84 at Ulania Launchghat, Patuakhali.	No.	1	e-GP OTM	Chairman, BIWTA	GOB (Rev.)	46.50	Planned dates		28-08-22	11-09-22	02-10-22	16-10-22	23-10-22	20-11-22	84	60
									Planned days		0	14	21	14	7	28		
									Actual dates									
2	MME/PR-15/2022-23/MP-202	Docking & Docking Related Repair Works of BIWTA Pontoon MP-202 at Babuganj Launchghat, Chandpur.	No.	1	e-GP OTM	Chairman, BIWTA	GOB (Rev.)	46.50	Planned dates		31-08-22	14-09-22	05-10-22	19-10-22	26-10-22	23-11-22	84	60
									Planned days		0	14	21	14	7	28		
									Actual dates									
3	MME/PR-16/2022-23/SP-121	Docking & Docking Related Repair Works of BIWTA Pontoon SP-121 Kept at 5 No. Ghat, Narayanganj.	No.	1	e-GP OTM	Chairman, BIWTA	GOB (Rev.)	36.00	Planned dates		04-09-22	18-09-22	09-10-22	23-10-22	30-10-22	27-11-22	84	50
									Planned days		0	14	21	14	7	28		
									Actual dates									
4	MME/PR-17/2022-23/SP-67	Docking & Docking Related Repair Works of BIWTA Pontoon SP-67 Kept at 5 No. Ghat, Narayanganj.	No.	1	e-GP OTM	Chairman, BIWTA	GOB (Rev.)	36.00	Planned dates		06-09-22	20-09-22	11-10-22	25-10-22	01-11-22	29-11-22	84	50
									Planned days		0	14	21	14	7	28		
									Actual dates									
5	MME/PR-18/2022-23/SP-285	Docking & Docking Related Repair Works of BIWTA Pontoon SP-285 at Narayanganj Idle Ghat.	No.	1	e-GP OTM	Chairman, BIWTA	GOB (Rev.)	34.00	Planned dates		08-09-22	22-09-22	13-10-22	27-10-22	03-11-22	01-12-22	84	50
									Planned days		0	14	21	14	7	28		
									Actual dates									
6	MME/PR-19/2022-23/SP-103	Docking & Docking Related Repair Works of BIWTA Pontoon SP-103 at Nababbari Ghat, Dhaka.	No.	1	e-GP OTM	Chairman, BIWTA	GOB (Rev.)	32.00	Planned dates		11-09-22	25-09-22	16-10-22	30-10-22	06-11-22	04-12-22	84	50
									Planned days		0	14	21	14	7	28		
									Actual dates									
7	MME/PR-20/2022-23/SP-191	Docking & Docking Related Repair Works of BIWTA Pontoon SP-191 at Kakrabunia Launchghat, Patuakhali.	No.	1	e-GP OTM	Chairman, BIWTA	GOB (Rev.)	36.00	Planned dates		14-09-22	28-09-22	19-10-22	02-11-22	09-11-22	07-12-22	84	50
									Planned days		0	14	21	14	7	28		
									Actual dates									
8	MME/PR-21/2022-23/SP-235	Docking & Docking Related Repair Works of BIWTA Pontoon SP-235 at Ayla Launchghat, Jhalokathi.	No.	1	e-GP OTM	Chairman, BIWTA	GOB (Rev.)	35.50	Planned dates		18-09-22	02-10-22	23-10-22	06-11-22	13-11-22	11-12-22	84	50
									Planned days		0	14	21	14	7	28		
									Actual dates									
9	MME/PR-22/2022-23/SP-263	Docking & Docking Related Repair Works of BIWTA Pontoon SP-263 at Rahimganj Launchghat, Barishal.	No.	1	e-GP OTM	Chairman, BIWTA	GOB (Rev.)	35.50	Planned dates		20-09-22	04-10-22	25-10-22	08-11-22	15-11-22	13-12-22	84	50
									Planned days		0	14	21	14	7	28		
									Actual dates									
10	MME/PR-23/2022-23/SP-264	Docking & Docking Related Repair Works of BIWTA Pontoon SP-264 at Subidkhali Launchghat, Patuakhali.	No.	1	e-GP OTM	Chairman, BIWTA	GOB (Rev.)	36.00	Planned dates		26-09-22	10-10-22	31-10-22	14-11-22	21-11-22	19-12-22	84	50
									Planned days		0	14	21	14	7	28		
									Actual dates									
11	MME/PR-24/2022-23/SP-282	Docking & Docking Related Repair Works of BIWTA Pontoon SP-282 at Baherchar (Babuganj) Launchghat, Barishal.	No.	1	e-GP OTM	Chairman, BIWTA	GOB (Rev.)	36.00	Planned dates		29-09-22	13-10-22	03-11-22	17-11-22	24-11-22	22-12-22	84	50
									Planned days		0	14	21	14	7	28		
									Actual dates									
12	MME/PR-25/2022-23/SP-327	Docking & Docking Related Repair Works of BIWTA Pontoon SP-327 at Bisharikathi Launchghat, Barishal.	No.	1	e-GP OTM	Chairman, BIWTA	GOB (Rev.)	36.00	Planned dates		02-10-22	16-10-22	06-11-22	20-11-22	27-11-22	25-12-22	84	50
									Planned days		0	14	21	14	7	28		
									Actual dates									
13	MME/PR-26/2022-23/SP-295	Docking & Docking Related Repair Works of BIWTA Pontoon SP-295 at Nayergao Launchghat, Chandpur.	No.	1	e-GP OTM	Chairman, BIWTA	GOB (Rev.)	34.00	Planned dates		06-10-22	20-10-22	10-11-22	24-11-22	01-12-22	29-12-22	84	50
									Planned days		0	14	21	14	7	28		
									Actual dates									

(মেহেদী হাসান)
অতিরিক্ত কর্মকর্তা (আবহাণ নিয়ন্ত্রণ)

মোহাম্মদ আতিকুর রহমান খান
সহকারী প্রকৌশলী (নৌ-স্থাপত্য)

(এস. এম. রিয়াজ হোসেন)
নির্বাহী প্রকৌশলী (নৌ-স্থাপত্য)

জরিফা খানম
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (যাঃ)

মোঃ রবিউল ইসলাম
অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (মেরিন)
যান্ত্রিক ও নৌ-প্রকৌশল বিভাগ
বাসমদীপক, ঢাকা।

মোঃ আব্দুল আলী সরদার
প্রধান প্রকৌশলী (মেরিন)

ড. একেএম মতিউর রহমান
(যুগ্মসচিব)
সদস্য (প্রকৌশল)

14	MME/PR-27/2022-23/SP-260	Docking & Docking Related Repair Works of BIWTA Pontoon SP-260 at Kakailcheo Launchghat, Habiganj	No.	1	e-GP OTM	Chairman, BIWTA	GOB (Rev.)	37.00	Planned dates		10-10-22	24-10-22	14-11-22	28-11-22	05-12-22	02-01-23		
									Planned days		0	14	21	14	7	28	84	50
									Actual dates									
15	MME/PR-28/2022-23/TP	Docking & Docking Related Repair Works of I No. Terminal Pontoon for BIWTA.	No.	1	e-GP OTM	Chairman, BIWTA	GOB (Rev.)	63.00	Planned dates		12-10-22	26-10-22	16-11-22	30-11-22	07-12-22	04-01-23		
									Planned days		0	14	21	14	7	28	84	75
									Actual dates									
16	MME/PR-29/2022-23/TP	Docking & Docking Related Repair Works of I No. Terminal Pontoon for BIWTA.	No.	1	e-GP OTM	Chairman, BIWTA	GOB (Rev.)	64.00	Planned dates		16-10-22	30-10-22	20-11-22	04-12-22	11-12-22	08-01-23		
									Planned days		0	14	21	14	7	28	84	75
									Actual dates									
17	MME/PR-30/2022-23/MP	Docking & Docking Related Repair Works of I No. Medium Pontoon for BIWTA.	No.	1	e-GP OTM	Chairman, BIWTA	GOB (Rev.)	46.00	Planned dates		18-10-22	01-11-22	22-11-22	06-12-22	13-12-22	10-01-23		
									Planned days		0	14	21	14	7	28	84	50
									Actual dates									
Total								690.00										


(মেহেদী হাসান)
সংস্কর কর্মকর্তা (জাহাজ নির্মাণ)



মোহাম্মদ আতিকুর রহমান খান
সহকারী প্রকৌশলী (নৌ-স্থপত্য)


(এস. এম. রিয়াজ মেহেদী)
নির্বাহী প্রকৌশলী (নৌ-স্থপত্য)


জরিনা খানম
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (যাঃ)


মোঃ রবিউল ইসলাম
অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (মেরিন)
যাজিক ও নৌ-প্রকৌশল বিভাগ
বাহানৌপব, ঢাকা।


মোঃ আতিকুর আলী সরদার
প্রধান প্রকৌশলী (মেরিন)


উ. একেএম মতিউর রহমান
(যুগ্মসচিব)
সদস্য (প্রকৌশল)


আবদুল হান্নান শেখ
(অতিরিক্ত সচিব)
সদস্য (অর্থ)
ও
চেয়ারম্যান (ভারপ্রাপ্ত)
বিআইডব্লিউটিএ

বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ

যান্ত্রিক ও নৌ-প্রকৌশল বিভাগ

১৪১-১৪৩, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০

Annual Procurement Plan (APP) 2022-23 for Procurement of New Pontoons

ব্যয় খাতঃ “সাধারণ ব্যয়” খাতের উপখাত “মূলধনিক ব্যয় (পন্থন)”।

Budget Allocation: 700.00 Lakh Taka

Sl. no.	Package No.	Description of Procurement package/Works	Unit	Qty	Procurement method & Type	Contract Approving Authority	Source of funds	Estd./ Contract Price (Lakh Tk.))	Time code for process	Advertise Prequel, if Applicable	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time for Contract Signature	Time for completion of Contract					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
1**	MME/GD-01/2021-22	Procurement of 01 no. Terminal Pontoon for BIWTA at South Kourikhara (Indrerhaat), Pirojpur.	No.	1	e-GP OTM	Chairman, BIWTA	GOB (Rev.)	308.00	Planned dates		Contract Signing has been completed on 20-06-2022												
									Planned days													98	180
									Actual dates														
2**	MME/GD-02/2021-22	Procurement of 01 no. Terminal Pontoon for BIWTA at Boga Launchghat, Patuakhali.	No.	1	e-GP OTM	Chairman, BIWTA	GOB (Rev.)	319.80	Planned dates		Contract Signing has been completed on 16-06-2022												
									Planned days													98	180
									Actual dates														
3**	MME/GD-03/2021-22	Procurement of 01 no. Terminal Pontoon for BIWTA at Bheduria Launchghat, Barishal.	No.	1	e-GP OTM	Chairman, BIWTA	GOB (Rev.)	304.00	Planned dates		Contract Signing has been completed on 16-06-2022												
									Planned days													98	180
									Actual dates														
4a*	MME/GD-04/2021-22	Procurement of 01 no. Terminal Pontoon for BIWTA at Hazirhaat Launchghat, Lakshmipur.	No.	1	e-GP OTM	Chairman, BIWTA	GOB (Rev.)	51.62	Planned dates		13-10-22	10-11-22	01-12-22	15-12-22	22-12-22	19-01-23							
									Planned days		0	28	21	14	7	28	98	180					
									Actual dates														
Sub-Total								983.42															
Will be paid from the Additional Budget of FY 2021-22								283.42															
Grand Total								700.00															

বিশেষ দৃষ্টব্যঃ

* আংশিক ব্যয়।

* *ক্রমিক নং-১,২ ও ৩ এ উল্লিখিত কাজের সম্ভাব্য ব্যয়ের মধ্যে ২৮৩.৪২ লক্ষ টাকা ২০২১-২২ অর্থ বছরের সংশ্লিষ্ট বাজেটের “সাধারণ ব্যয়” খাতের উপখাত “মূলধনিক ব্যয় (পন্থন)” খাতের অতিরিক্ত বরাদ্দ হতে নির্বাহ করা হবে এবং অবশিষ্ট ৭০০.০০ লক্ষ টাকা ২০২২-২৩ অর্থবছরের “সাধারণ ব্যয়” খাতের উপখাত “মূলধনিক ব্যয় (পন্থন)” খাতের বিপরীতে বরাদ্দ হতে পরিশোধ করা হবে।

(মেহেদী হাসান)
অর্থকর কর্মকর্তা (আর্থিক নিয়ন্ত্রণ)

মোহাম্মদ আতিকুর রহমান খান
মহাকাশী প্রকৌশলী (নৌ-স্থাপত্য)

(এস. এম. রিয়াজ মেহেদী)
নির্বাহী প্রকৌশলী (নৌ-স্থাপত্য)

ভরিনা খানম
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (যাঃ)

মোঃ রবিউল ইসলাম
অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (মেরিন)
যান্ত্রিক ও নৌ-প্রকৌশল বিভাগ
বামনৌপক, ঢাকা।

মোঃ আতাউর আলী সরদার
প্রধান প্রকৌশলী (মেরিন)
উ. একেএম মতিউর রহমান
(যুগ্মসচিব)
সদস্য (অর্থ)

আবদুল হাক্কান শেখ
(অতিরিক্ত সচিব)
সদস্য (অর্থ)
ও
মোহাম্মদ হান্নান (ভারপ্রাপ্ত)
বিআইডব্লিউটিএ

বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ

যান্ত্রিক ও নৌ-প্রকৌশল বিভাগ

১৪১-১৪৩, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০

Annual Procurement Plan (APP) 2022-23 for Procurement of New Pontoons (Additional Budget)

ব্যয় খাতঃ ২০২২-২৩ অর্থ বছরের “সাধারণ ব্যয়” খাতের উপখাত “মূলধনিক ব্যয় (পন্থন)” এর অতিরিক্ত বরাদ্দ।

SL no.	Package No.	Description of Procurement package/Works	Unit	Qty	Procurement method & Type	Contract Approving Authority	Source of funds	Estd. Price (Lakh Tk.)	Time code for process	Advertise Prequel, if Applicable	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time for Contract Signature	Time for completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4b*	MME/GD-04/2021-22	Procurement of 01 no. Terminal Pontoon for BIWTA at Hazirhaat Launchghat, Lakshmipur.	No.	1	e-GP OTM	Chairman, BIWTA	GOB (Rev.)	324.19	Planned dates		13-10-22	10-11-22	01-12-22	15-12-22	22-12-22	19-01-23		
									Planned days		0	28	21	14	7	28	98	180
									Actual dates									
5**	MME/GD-05/2021-22	Procurement of 01 no. Terminal Pontoon for BIWTA at Matobborhaat Launchghat, Lakshmipur.	No.	1	e-GP OTM	Chairman, BIWTA	GOB (Rev.)	375.81	Planned dates		18-10-22	15-11-22	06-12-22	20-12-22	27-12-22	24-01-23		
									Planned days		0	28	21	14	7	28	98	180
									Actual dates									
Total								700.00										

বিশেষ দৃষ্টব্যঃ

*** উপরোক্ত খাতে ৭০০.০০ লক্ষ টাকা ২০২২-২৩ অর্থ বছরের সংশ্লিষ্ট বাজেটের “সাধারণ ব্যয়” খাতের উপখাত “মূলধনিক ব্যয় (পন্থন)” খাতের অতিরিক্ত বরাদ্দ হতে নির্বাহ করা হবে।

(মোহেদী হাসান)
অফিস কর্তৃক (জাহাজ নির্মাণ)

মোহাম্মদ আতিকুর রহমান খান
সহকারী প্রকৌশলী (নৌ-স্থাপত্য)

(এস. এম. রিয়াজ মোহেদী)
নির্বাহী প্রকৌশলী (নৌ-স্থাপত্য)

জরিনা খানম
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (যাঃ)

মোঃ রবিউল ইসলাম
অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (মেরিন)
যান্ত্রিক ও নৌ-প্রকৌশল বিভাগ
মতিঝিল, ঢাকা।

মোঃ আতাহার আলী সরদার
প্রধান প্রকৌশলী (মেরিন)

ড. একেএম মতিউর রহমান
(যুগ্মসচিব)
সদস্য (প্রকৌশল)

আবদুল হক শেখ
(অতিরিক্ত সচিব)
সদস্য (অর্থ)
ও
সেমানন্দাল (ভারপ্রাপ্ত)
বিআইডব্লিউটিএ

বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ

যান্ত্রিক ও নৌ-প্রকৌশল বিভাগ

১৪১-১৪৩, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০।

২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্ম পরিকল্পনা।

ক্রমিক নং	খাত	২০২১-২২ অর্থ বছরের বাজেট বরাদ্দের আলোকে (লক্ষ টাকা)	অতিরিক্ত বাজেট বরাদ্দ সাপেক্ষে (লক্ষ টাকা)	মোট (লক্ষ টাকা)
০১।	খুচরা যন্ত্রাংশ সংগ্রহ-জাহাজ:	৪৫০.০০	৪৩৫.০০	৮৮৫.০০
০২।	মেরামত ও সংরক্ষণ-জাহাজ:			
	ক) ডকিং সংক্রান্ত মেরামত	২৮৮.০০	১৯০	৮১৩.০০
	খ) রানিং মেরামত	৭২.০০	২৬৩	
	মেরামত ও সংরক্ষণ-ভাসমান ডক	৫০.০০	৩০.০০	৮০.০০
	মোট	৮৬০.০০	৯১৮.০০	১৭৭৮.০০

ARJ
২৩/৫/২২

রাজু আহমেদ মানিক
প্রকৌশলী (যান্ত্রিক) (চঃ দাঃ)

২৩/৫/২২

(মুঃ কবির হোসেন)
নির্বাহী প্রকৌশলী (যান্ত্রিক)

মোঃ রবিউল ইসলাম
অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (মেরিন)
যান্ত্রিক ও নৌ-প্রকৌশল বিভাগ
বাসনৌপক, ঢাকা।

মোঃ আতাহার আলী সরদার
প্রধান প্রকৌশলী (মেরিন)


ড. একেএম মতিউর রহমান
(যুগ্মসচিব)
সদস্য (প্রকৌশল)


আবদুল হান্নান শেখ
(অতিরিক্ত সচিব)
সদস্য (অর্থ)
চেয়ারম্যান (ভারপ্রাপ্ত)
বিআইডব্লিউটিএ


Mechanical & Marine Engineering Department
Annual Procurement Plan (2022-2023)
Budget head: Procurement of Spare parts of the Vessel in 80%


Sl. No.	Description of procurement & works	Unit	Quantity	Procurement method & Type	Contract Approving Authority	Source of funds	Estd. cost in lac (Tk.)	Time code for process	Advertise prequel (if application)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time of Contract Signature	Time for completion of Contract.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
SPV-1	বাসনৌপক-হামজা জাহাজের DC-1, DC-2 জেনারেটর ইঞ্জিন মেজর ওভারহোলিং করার নিমিত্তে খুচরা যন্ত্রাংশ সংগ্রহ সহ ফিটিং ফিক্সিং কাজ।	No	2	OTM e-GP	Chairman BIWTA	GOB	Estimated Price 40.00	Planned dates	-	03/07/22	24/07/22	07/08/22	21/08/22	28/08/22	25/09/22		22/02/23
								Planned days	-	-	21	14	14	7	28	84	150
							Contract Price	Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SPV-2	বাসনৌপক-হামজা জাহাজের জন্য অতিরিক্ত ০১(এক)টি কম্প্রসর মটরস সংগ্রহ এবং ফিটিং ফিক্সিং কাজ।	Nos	1	OTM e-GP	Chairman BIWTA	GOB	Estimate d Price 30.00	Planned dates	-	07/07/22	28/07/22	11/08/22	25/08/22	01/09/22	29/09/22		26/02/23
								Planned days	-	-	21	14	14	7	28	84	150
							Contract Price	Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SPV-3	বাসনৌপক- অগ্রগামী জাহাজে স্টার বোর্ড সাইড মেইন ইঞ্জিনের জন্য খুচরা যন্ত্রাংশ সংগ্রহ সহ ফিটিং ফিক্সিং কাজ।	Nos	2	OTM e-GP	Chairman BIWTA	GOB	Estimate d Price 40.00	Planned dates	-	12/07/22	02/08/22	16/08/22	30/08/22	06/09/22	04/10/22		04/03/23
								Planned days	-	-	21	14	14	7	28	84	150
							Contract Price	Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SPV-4	বাসনৌপক-তিতাস জাহাজের বাম মেইন ইঞ্জিন ওভারহোলিং করার নিমিত্তে খুচরা যন্ত্রাংশ সংগ্রহ সহ ফিটিং ফিক্সিং কাজ।	No	1	OTM e-GP	Chairman BIWTA	GOB	Estimated Price 35.00	Planned dates	-	17/07/22	07/08/22	21/08/22	04/09/22	11/09/22	09/10/22		08/03/23
								Planned days	-	-	21	14	14	7	28	84	150
							Contract Price	Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SPV-5	বাসনৌপক-ধুবতারা জাহাজের ০১ টি জেনারেটর ইঞ্জিন অলটারনেটরসহ সংগ্রহ ফিটিং ফিক্সিং ও কমিশনিং কাজ।	Nos	1	OTM e-GP	Chairman BIWTA	GOB	Estimated Price 115.00	Planned dates	-	20/07/22	10/08/22	24/08/22	07/09/22	14/09/22	12/10/22		11/03/23
								Planned days	-	-	21	14	14	7	28	84	150
							Contract Price	Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-


AR


 (মুঃ কবির হোসেন)
 নির্বাহী প্রকৌশলী (যান্ত্রিক)


 মোঃ কবির হোসেন
 জ্যেষ্ঠ প্রধান প্রকৌশলী (মেরিন)
 যান্ত্রিক ও নৌ-প্রকৌশল বিভাগ
 বাসনৌপক, ঢাকা।


 মোঃ আতাহার আলী সরদার
 প্রধান প্রকৌশলী (মেরিন)


 ড. একেম মতিউর রহমান
 (যুগ্মসচিব)
 সদস্য (প্রকৌশল)


 আবদুল হান্নান শেখ
 (অতিরিক্ত সচিব)
 সদস্য (অর্থ)
 ও
 চেয়ারম্যান (ভারপ্রাপ্ত)
 বিআইজরিউটিএ

Sl. No.	Description of procurement & works	Unit	Quantity	Procurement method & Type	Contract Approving Authority	Source of funds	Estd. cost in lac (Tk.)	Time code for process	Advertise prequel (if application)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time of Contract Signature	Time for completion of Contract.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
SPV-6	বাসনৌপক-অগ্রদূত জাহাজের উভয় মেইন মেইন ইঞ্জিন ওভারহোলিং করার নিমিত্তে খুচরা যন্ত্রাংশ সংগ্রহ সহ ফিটিং ফিক্সিং কাজ।	Nos	2	OTM e-GP	Chairman BIWTA	GOB	Estimated Price 65.00	Planned dates	-	24/07/22	14/08/22	24/08/22	07/09/22	14/09/22	12/10/22		11/03/23
								Planned days	-	-	21	14	14	7	28	84	150
							Contract Price	Actual dates	-	-							
SPV-7	বাসনৌপক-রক্ষতম জাহাজের DC-1, DC-2 জেনারেটর ইঞ্জিন মেজর ওভারহোলিং করার নিমিত্তে খুচরা যন্ত্রাংশ সংগ্রহ সহ ফিটিং ফিক্সিং কাজ।	No	1	OTM e-GP	Chairman BIWTA	GOB	Estimated Price 35.00	Planned dates	-	27/07/22	17/08/22	31/08/22	14/09/22	21/09/22	19/10/22		18/03/23
							Contract Price	Planned days	-	-	21	14	14	7	28	84	150
								Actual dates									
	Sub-Total in (80%)=						360										

Budget head: Procurement of Spare parts of the Vessel in 20%

SPV-8	বাসনৌপক-তিতাস, তুরাগ, তিস্তা জাহাজের ০৩(তিন)টি গিয়ারবক্স নতুন সংগ্রহ সহ ফিটিং ফিক্সিং কাজ।	Nos	3	OTM e-GP	Chairman BIWTA	GOB	Estimated Price 90.00	Planned dates	-	31/07/22	21/08/22	04/09/22	18/09/22	25/09/22	23/10/22		22/03/23
								Planned days	-	-	21	14	14	7	28	84	150
								Contract Price	Actual dates								
	Sub-Total in (20%)=						90.00										
	Sub-Total in (80%)=						360.00										
	Total in (100%)=						450.00										

ARJ
26/07/22
রাজু আইমেন মানিক
প্রকৌশলী (যান্ত্রিক) (সি. দাঃ)

20/07/22
(মুঃ কবির হোসেন)
নির্বাহী প্রকৌশলী (যান্ত্রিক)

মোঃ রবিকুল ইসলাম
অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (মেরিন)
যান্ত্রিক ও নৌ-প্রকৌশল বিভাগ
বাসনৌপক, ঢাকা।

মোঃ আতহার আলী সরদার
প্রধান প্রকৌশলী (মেরিন)

ড. একেএম মতিউর রহমান
(যুগ্মসচিব)
সদস্য (প্রকৌশল)

আবদুল হান্নান শেখ
(সিনিয়র সচিব)
সদস্য ও
নব্বারম্যান (ভারপ্রাপ্ত)
বিআইডব্লিউএ

অতিরিক্ত বাজেট বরাদ্দ প্রাপ্তি সাপেক্ষে

Sl. No.	Description of procurement & works	Unit	Quantity	Procurement method & Type	Contract Approving Authority	Source of funds	Estd. cost in lac (Tk.)	Time code for process	Advertise prequel (if application)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time of Contract Signature	Time for completion of Contract.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
SPV-9	বাসনৌপক-ভাসমান ডকের জন্য ১৫০ কেভিএ ০২(দুই) সেট মেরিন ডিজেল জেনারেটর (ইঞ্জিন ও অলটারনেটর) এবং প্যানেল বোর্ড নতুন সংগ্রহসহ ফিটিং, ফিক্সিং ও কমিশনিং কাজ।	Nos.	2	DPM e-GP	Chairman BIWTA	GOB	Estimated Price 180.00	Planned dates	-	03/08/22	24/08/22	07/09/22	21/09/22	28/09/22	26/10/22		25/03/23
								Planned days	-	-	21	14	14	7	28	84	150
							Contract Price										
SPV-10	বাসনৌপক এর বিভিন্ন জলযানের জরুরী মেরামত করার জন্য খুচরা যন্ত্রাংশ সংগ্রহ সহ ফিটিং ফিক্সিং কাজ।	No	1	OTM e-GP	Chairman BIWTA	GOB	Estimated Price 50.00	Planned dates	-	07/08/22	28/08/22	11/09/22	25/09/22	02/10/22	30/10/22		29/03/23
								Planned days	-	-	21	14	14	7	28	84	150
							Contract Price	Actual dates									
SPV-11	বাসনৌপক-স্পীড বোট-৩ ও ৮ এর নতুন ইঞ্জিন সংগ্রহ সহ ফিটিং ফিক্সিং কাজ।	No	2	OTM e-GP	Chairman BIWTA	GOB	Estimated Price 35.00	Planned dates	-	10/08/22	24/08/22	07/09/22	21/09/22	28/09/22	12/10/22		10/01/23
								Planned days	-	-	14	14	14	7	14	63	90
							Contract Price	Actual dates									
SPV-12	বাসনৌপক-প্রবতারা জাহাজের জন্য ০১টি নতুন ইঞ্জিন সহ কম্প্রেসর সংগ্রহ সহ ফিটিং ফিক্সিং কাজ।	No	1	LTM	Chairman BIWTA	GOB	Estimated Price 25.00	Planned dates	-	14/08/22	28/08/22	11/09/22	25/09/22	02/10/22	16/10/22		14/01/23
								Planned days	-	-	14	14	14	7	14	63	90
							Contract Price	Actual dates									

AD

(মুঃ কবির হোসেন)
নির্বাহী প্রকৌশলী (যান্ত্রিক)

মোঃ রাশিদুল ইসলাম
অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (মেরিন)
যান্ত্রিক ও নৌ-প্রকৌশল বিভাগ
বাসনৌপক, ঢাকা।


মোঃ আতাউর আলী সরদার
প্রধান প্রকৌশলী (মেরিন)

ড. একেএম মতিউর রহমান
(যুগ্মসচিব)
সদস্য (প্রকৌশল)

আবদুছ ছাত্তার শেখ
(অতিরিক্ত সচিব)
সদস্য (অর্থ)
চেয়ারম্যান (ভারপ্রাপ্ত)
বিসাইডরিউটিএ

Sl. No.	Description of procurement & works	Unit	Quantity	Procurement method & Type	Contract Approving Authority	Source of funds	Estd. cost in lac (Tk.)	Time code for process	Advertise prequel (if application)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time of Contract Signature	Time for completion of Contract.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
SPV-13	বাসনৌপক- উদ্ধারকারী নিভীক জাহাজের হাইড্রোলিক ইঞ্জিন, মেইন জেনারেটর, হাই প্রেসার কম্প্রেসর, মেইন কম্প্রেসর, এয়ার ডাইভিং কম্প্রেসর ইঞ্জিনের খুচরা যন্ত্রাংশ সংগ্রহ সহ ফিটিং ফিক্সিং কাজ।	No	5	OTM e-GP	Chairman BIWTA	GOB	Estimated Price 35.00 Contract Price	Planned dates	-	16/08/22	06/09/22	20/09/22	04/10/22	11/10/22	08/11/22		07/04/23
								Planned days	-	-	21	14	14	7	28	84	150
								Actual dates									
SPV-14	বাসনৌপক দূর্বীর জাহাজের মেইন ইঞ্জিন, ফায়ার ইঞ্জিন, হারবার ও মেইন জেনারেটর ইঞ্জিন, কম্প্রেসর, অ্যাজিমুথ গিয়ার সিস্টেম এবং হাইড্রোলিক পাম্প এর জন্য খুচরা যন্ত্রাংশ সংগ্রহ সহ ফিটিং ফিক্সিং কাজ।	No	5	OTM e-GP	Chairman BIWTA	GOB	Estimated Price 50.00 Contract Price	Planned dates	-	21/08/22	11/09/22	25/09/22	09/10/22	16/10/22	13/11/22		12/04/23
								Planned days	-	-	21	14	14	7	28	84	150
								Actual dates									
SPV-14	বাসনৌপক- অগ্রবাহক জাহাজে মেইন ইঞ্জিনের জন্য খুচরা যন্ত্রাংশ সংগ্রহ সহ ফিটিং ফিক্সিং কাজ।	No	1	OTM e-GP	Chairman BIWTA	GOB	Estimated Price 41.00 Contract Price	Planned dates	-	24/08/22	14/09/22	28/09/22	12/10/22	19/10/22	16/11/22		15/04/23
								Planned days	-	-	21	14	14	7	28	84	150
								Actual dates									
SPV-15	বাসনৌপক - কংকর ওয়ার্কবোটের মেইন ইঞ্জিনের জন্য খুচরা যন্ত্রাংশ সংগ্রহ সহ ফিটিং ফিক্সিং কাজ।	No	1	LTM	Chairman BIWTA	GOB	Estimated Price 9.50 Contract Price	Planned dates	-	28/08/22	11/09/22	25/09/22	09/10/22	16/10/22	30/10/22		29/12/22
								Planned days	-	-	14	14	14	7	14	63	60
								Actual dates									
SPV-16	বাসনৌপক- কচুরী ওয়ার্কবোটের ইঞ্জিনের জন্য খুচরা যন্ত্রাংশ সংগ্রহ সহ ফিটিং ফিক্সিং কাজ।	No	1	LTM	Chairman BIWTA	GOB	Estimated Price 9.50 Contract Price	Planned dates	-	30/08/22	13/03/22	27/09/22	11/10/22	18/10/22	01/11/22		31/11/22
								Planned days	-	-	14	14	14	7	14	63	60
								Actual dates									
					Sub-Total(80%)		435.00										

AR



মোঃ কবির হোসেন
নির্বাহী প্রকৌশলী (যান্ত্রিক)



মোঃ রবিউল ইসলাম
অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (মেরিন)
যান্ত্রিক ও নৌ-প্রকৌশল বিভাগ
বাসনৌপক, ঢাকা।

মোঃ আবদুল আলী সরদার
প্রধান প্রকৌশলী (মেরিন)

ড. একেত্রম মতিউর রহমান
(যুগ্মসচিব)
সদস্য (প্রকৌশল)

আবদুল হাক্কান শেখ
(সিনিয়র সচিব)
সদস্য (অর্থ)
কমান্ডারিয়াল (ভারপ্রাপ্ত)
বিআইভিউটিএ

Mechanical & Marine Engineering Department
Annual Procurement Plan (2022-23).
 Budget head: Repair & Maintenance of Vessel
(Docking & Docking related repair works in 80%)

Sl. No.	Description of procurement & works	Unit	Quantity	Procurement method & Type	Contract Approving Authority	Source of funds	Estd. cost in lac (Tk.)	Time code for process	Advertise prequel (if application)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time of Contract Signature	Time for completion of Contract.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
DMV-1	বানৌপক-রুম জাহাজটি ডকিং করে সার্ভেয়ারের নির্দেশনা অনুযায়ী আন্ডার ওয়াটার, সাইড সেল, ডেক, সুপার স্ট্রাকচারসহ বিভিন্ন অংশের প্লেট পরিবর্তন ও রং এবং প্রপালশান ইউনিটসহ ডকিং সংশ্লিষ্ট বিবিধ মেরামত কাজ।	No.	01	OTM e-GP	Chairman BIWTA	GOB	Estimated Price 140.00	Planned dates	-	05/07/22	26/07/22	09/08/22	23/08/22	30/08/22	27/09/22		26/12/22
								Planned days	-	-	21	14	14	7	28	84	90
								Contract Price	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DMV-2	বানৌপক-তিতাস জাহাজটি স্পেশাল ডকিং করে সার্ভেয়ারের নির্দেশনা অনুযায়ী আন্ডার ওয়াটার, সাইড সেল, ডেক, সুপার স্ট্রাকচারসহ বিভিন্ন অংশের প্লেট পরিবর্তন ও রং এবং প্রপালশান ইউনিটসহ ডকিং সংশ্লিষ্ট বিবিধ মেরামত কাজ।	Nos.	01	OTM e-GP	Chairman BIWTA	GOB	Estimated Price 48.00	Planned dates	-	14/07/22	04/08/22	18/08/22	01/09/22	08/09/22	06/10/22		04/01/23
								Planned days	-	-	21	14	14	7	28	84	90
								Contract Price	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DMV-3	বানৌপক-তিস্তা জাহাজটি স্পেশাল ডকিং করে সার্ভেয়ারের নির্দেশনা অনুযায়ী আন্ডার ওয়াটার, সাইড সেল, ডেক, সুপার স্ট্রাকচারসহ বিভিন্ন অংশের প্লেট পরিবর্তন ও রং এবং প্রপালশান ইউনিটসহ ডকিং সংশ্লিষ্ট বিবিধ মেরামত কাজ।	No	01	OTM e-GP	Chairman BIWTA	GOB	Estimated Price 50.00	Planned dates	-	26/07/22	16/08/22	30/08/22	13/09/22	20/09/22	18/10/22		16/01/23
								Planned days	-	-	21	14	14	7	28	84	90
DMV-4	বানৌপক-তুরাগ জাহাজটি স্পেশাল ডকিং করে সার্ভেয়ারের নির্দেশনা অনুযায়ী আন্ডার ওয়াটার, সাইড সেল, ডেক, সুপার স্ট্রাকচারসহ বিভিন্ন অংশের প্লেট পরিবর্তন ও রং এবং প্রপালশান ইউনিটসহ ডকিং সংশ্লিষ্ট বিবিধ মেরামত কাজ।	No	01	OTM e-GP	Chairman BIWTA	GOB	Estimated Price 50.00	Planned dates	-	02/08/22	23/08/22	06/09/22	20/09/22	27/09/22	25/10/22		23/01/23
								Planned days	-	-	21	14	14	7	28	84	90
	Sub-Total in (80%)=						288.00										

AR

(মুঃ কবির হোসেন)

নির্বাহী প্রকৌশলী (যান্ত্রিক)

(মুঃ আবদুল ইসলাম)

অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (মেরিন)
যান্ত্রিক ও নৌ-আবাসনিক বিভাগ

(মুঃ)

মোঃ আবদুল আলী সরকার
প্রধান প্রকৌশলী (মেরিন)

ড. একেএম মতিউর রহমান
(যুগ্মসচিব)
সদস্য (প্রশাসনিক)

আবদুল হাবিব দেওয়ান
(অতিরিক্ত সচিব)
সদস্য (অর্থ)
চেয়ারম্যান (ভারপ্রাপ্ত)
আইসিডিআই

(Running Repair)
Budget head: Repair & Maintenance of Vessel
(Docking & Docking related repair works in 20%)

Sl. No.	Description of procurement & works	Unit	Quantity	Procurement method & Type	Contract Approving Authority	Source of funds	Estd. cost in lac (Tk.)	Time code for process	Advertise prequel (if application)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time of Contract Signature	Time for completion of Contract.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	বাতনৌপক সন্ধানী, ধুবতারা, জাহাজ এর মেইন ও জেনারেটর ইঞ্জিন, জেনারেটর, কম্প্রসার, টারবোচার্জার, ইলেকট্রিক লাইন, হাইড্রোলিক লাইন, গিয়ার বক্স, হিট এক্সচেঞ্জার, উইথঃ সহ মোটর, এসি, ফিজ, বৈদ্যুতিক মোটর, পাম্প, ব্যাটারী, আফটার কুলার, জাহাজে বিদ্যমান বিভিন্ন ধরনের পাম্প, বিভিন্ন ধরনের গেট ভান্ড, বিভিন্ন ধরনের প্রেসার মিটার, সিলিং, প্যানেলিং, এগজস্ট লাইন, হাইড্রেন্ট লাইন, এগজস্ট ফ্যান, ব্লোয়ার, রেলিং, ফুয়েল পাম্প, জি.এস পাম্প, বোলার্ড, হ্যাচ কভার, অন্যান্য যন্ত্রপাতি সহ ডেক ও সুপারস্ট্রাকচার, প্রপালশান ইউনিট, কাঠের কাজ সহ জরুরী রানিং মেরামত কাজ সম্পাদনের জন্য সম্ভাব্য ব্যয় উল্লেখ করা হলো (রানিং মেরামত কাজ)।	Nos.	02	LTM	Chairman BIWTA	GOB	Estimated Price 18.50	Planned dates	-	01/09/22	15/09/22	29/09/22	13/10/22	20/10/22	03/11/22		02/01/23
							Contract Price	Actual dates	-	-	14	14	14	7	14	63	60
2	বাতনৌপক-নিহারিকা জাহাজের ০২টি লাইফ বোটের ইঞ্জিন মেরামত কাজ, জাহাজের মেইন ইঞ্জিন, জেনারেটর ইঞ্জিনের টারবোচার্জার, বিভিন্ন ধরনের কুলিং পাম্প, ইলেকট্রিক্যাল সাইডের কাজ, এসি, ব্লোয়ার রেলিং, ফুয়েল পাম্পসহ ফুয়েল লাইনের মেরামত, কাঠের কাজ সহ ইঞ্জিন ও ডেক এর জরুরী রানিং মেরামত কাজ সম্পাদনের জন্য সম্ভাব্য ব্যয় উল্লেখ করা হলো (রানিং মেরামত কাজ)।	Nos.	01	LTM	Chairman BIWTA	GOB	Estimated Price 13.00	Planned dates	-	04/09/22	18/09/22	02/10/22	16/10/22	23/10/22	06/11/22		05/01/23
							Contract Price	Actual dates	-	-	14	14	14	7	14	63	60

AC

(মুঃ কবির হোসেন)
 নির্বাহী প্রকৌশলী (যান্ত্রিক)

মোঃ হুমায়ুন কবীর
 অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (মেরিন)
 যান্ত্রিক ও নৌ-প্রকৌশল বিভাগ
 বাতনৌপক, ঢাকা।

মোঃ অতোয়ার আলী সরদার
 প্রধান প্রকৌশলী (মেরিন)

ড. একেএম মতিউর রহমান
 (যুগ্মসচিব)
 সদস্য (প্রকৌশল)

আবদুহু হুজুরি শেখ
 (অতিরিক্ত সচিব)
 সদস্য (অর্থ)
 চেয়ারম্যান (ভারপ্রাপ্ত)
 বিআইডব্লিউটি

Sl. No.	Description of procurement & works	Unit	Quantity	Procurement method & Type	Contract Approving Authority	Source of funds	Estd. cost in lac (Tk.)	Time code for process	Advertise prequel (if application)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time of Contract Signature	Time for completion of Contract.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3	বাসনৌপক প্রত্যয় জাহাজের বিভিন্ন ধরনের পাম্প এসি, কম্প্রসার, হাইড্রোলিক লাইনে বিভিন্ন মেরামত কাজ, বিভিন্ন ধরনের প্রেসার মিটার, সিলিং, প্যানেলিং, এগজস্ট লাইন, হাইড্রেন্ট লাইন, এগজস্ট ফ্যান, ব্রোয়ার, রেলিং, ফুয়েল পাম্প, জি.এস পাম্প, বোলার্ড, হ্যাচ কভার, অন্যান্য যন্ত্রপাতি সহ ডেক ও সুপারস্ট্রাকচার, কাঠের কাজসহ ইঞ্জিন ও ডেক সাইডের বিবিধ জরুরী রানিং মেরামত কাজ সম্পাদনের জন্য সম্ভাব্য ব্যয় উল্লেখ করা হলো (রানিং মেরামত কাজ)।	Nos.	01	LTM	Chairman BIWTA	GOB	Estimated Price 22.00	Planned dates	-	06/09/22	20/09/22	04/10/22	18/10/22	25/10/22	08/11/22		07/01/23
								Planned days	-	-	14	14	14	7	14	63	60
							Contract Price	Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	বাসনৌপক -দুরন্ত জাহাজের মাইন ইঞ্জিন ও জেনারেটর ইঞ্জিনের, কুলিং লাইনের বিভিন্ন ধরনের গেট ভাল্ব, বিভিন্ন ধরনের পাম্প ও জেনারেটর ইঞ্জিন, জেনারেটর, কম্প্রসার, টারবোচার্জার, ইলেকট্রিক লাইন, এসি, ফুয়েল লাইন, ফুয়েল পাম্প সহ ডেক, ইঞ্জিন, ও ইলেকট্রিক্যাল সাইডের অন্যান্য যন্ত্রপাতি সহ ডেক ও সুপারস্ট্রাকচার, কাঠের কাজ সহ ইঞ্জিন, ডেক, ও ইলেকট্রিক্যাল সাইডের বিবিধ জরুরী রানিং মেরামত কাজ সম্পাদনের জন্য সম্ভাব্য ব্যয় উল্লেখ করা হলো (রানিং মেরামত কাজ)।	Nos.	01	LTM	Chairman BIWTA	GOB	Estimated Price 18.50	Planned dates	-	08/09/22	22/09/22	06/10/22	20/10/22	27/10/22	10/11/22		09/01/23
								Planned days	-	-	14	14	14	7	14	63	60
							Contract Price	Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-	
							Sub-Total in (20%)=										
							72.00										
							Sub-Total in (80%)=										
							288.00										
							Total in (100%)=										
							360.00										

২৬/১১/২২
রাজু আহমেদ মানিক
সিনিয়র প্রকৌশলী (যান্ত্রিক) (সঃ দাঃ)

২৭/১১/২২
(মুঃ কবির হোসেন)
নির্বাহী প্রকৌশলী (যান্ত্রিক)

মোঃ রাবিউল ইসলাম
অতিঃ প্রধান প্রকৌশলী (মেরিন)
যান্ত্রিক ও নৌ-প্রকৌশল বিভাগ
বাসনৌপক, ঢাকা।

৩২
মোঃ আতাহার আলী সরকার
প্রধান প্রকৌশলী (মেরিন)

উঃ একেএম মতিউর রহমান
(যুগ্মসচিব)
সদস্য (প্রকৌশল)

আবদুর হান্নান শেখ
(অতিরিক্ত সচিব)
সদস্য (অর্থ)
মোঃ মামুন (আবদুল)
বিসাইডরিউটিভ

অতিরিক্ত বাজেট বরাদ্দ প্রাপ্তি সাপেক্ষে

Budget head: Repair & Maintenance of Vessel
(Docking & Docking related repair works)

Sl. No.	Description of procurement & works	Unit	Quantity	Procurement method & Type	Contract Approving Authority	Source of funds	Estd. cost in lac (Tk.)	Time code for process	Advertise prequel (if application)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time of Contract Signature	Time for completion of Contract.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
DMV-5	বানৌপক-অগ্রযাত্রা জাহাজটি স্পেশাল ডকিং করে সার্ভেয়ারের নির্দেশনা অনুযায়ী আভার ওয়াটার, সাইড সেল, ডেক, সুপার স্ট্রাকচারসহ বিভিন্ন অংশের প্লেট পরিবর্তন ও রং এবং প্রপালশান ইউনিটসহ ডকিং সংশ্লিষ্ট বিবিধ মেরামত কাজ।	No	01	OTM e-GP	Chairman BIWTA	GOB	Estimated Price 55.00	Planned dates	-	12/09/22	03/10/22	17/10/22	31/10/22	07/11/22	05/12/22		05/03/23
								Planned days	-		21	14	14	7	28	84	90
DMV-6	বানৌপক-প্রবতারা জাহাজটি লবণাক্ত পানিতে দীর্ঘদিন চলার কারণে প্লেট ও পাইপলাইন মাত্রাতিরিক্ত ক্ষয়প্রাপ্ত হওয়ায় ডকিং করে সার্ভেয়ারের নির্দেশনা অনুযায়ী আভার ওয়াটার, সাইড সেল, ডেক, সুপার স্ট্রাকচারসহ বিভিন্ন অংশের প্লেট পরিবর্তন ও রং এবং প্রপালশান ইউনিটসহ ডকিং সংশ্লিষ্ট বিবিধ মেরামত কাজ।	No	01	OTM e-GP	Chairman BIWTA	GOB	Estimated Price 135.00	Planned dates	-	15/09/22	06/10/22	20/10/22	03/10/22	10/11/22	08/12/22		08/03/23
								Planned days	-		21	14	14	7	28	84	90
					Sub-Total		190.00										

AA

— S.

Q

22

আবদুল হাক্কর শেখ
(অতিরিক্ত সচিব)
সদস্য (অর্থ)
ও
চেয়ারম্যান (ভারপ্রাপ্ত)
বিআইডব্লিউটিএ

(Running Repair)

Sl. No.	Description of procurement & works	Unit	Quantity	Procurement method & Type	Contract Approving Authority	Source of funds	Estd. cost in lac (Tk.)	Time code for process	Advertise prequel (if application)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time of Contract Signature	Time for completion of Contract.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
7	বাসনৌপক-দুদান্ত, গড়াই-৩, অগ্রবাহক জাহাজের মেইন ইঞ্জিন, জেনারেটর ইঞ্জিনের বিভিন্ন ধরনের ফুয়েল পাম্প, কুলিং লাইনে বিভিন্ন ধরনের পাম্প, বিভিন্ন ধরনের ইলেকট্রিক লাইন, ব্যাটারি, কাঠের কাজ, ডেক, ইঞ্জিন ও ইলেকট্রিক্যাল সহ সহ জরুরী রানিং মেরামত কাজ সম্পাদনের জন্য সম্ভাব্য ব্যয় উল্লেখ করা হলো (রানিং মেরামত কাজ)।	Nos.	03	LTM	Chairman BIWTA	GOB	Estimated Price 16.00	Planned dates	-	18/09/22	02/10/22	16/10/22	30/10/22	06/11/22	20/11/22		19/01/23
								Planned days	-	-	14	14	14	7	14	63	60
							Contract Price	Actual dates	-								
8	বাসনৌপক-অগ্রযাত্রা, অগ্রগতি, অগ্রগামী জাহাজ এর মেইন ও জেনারেটর ইঞ্জিন, জেনারেটর, কম্প্রসার, টারবোচার্জার, ইলেকট্রিক লাইন, হাইড্রোলিক লাইন, গিয়ার বক্স, হিট এক্সচেঞ্জার, উইথঃ সহ মোটর, এসি, ফ্রিজ, বৈদ্যুতিক মোটর, পাম্প, ব্যাটারী, আফটার কুলার, জাহাজে বিদ্যমান বিভিন্ন ধরনের পাম্প, বিভিন্ন ধরনের গেট ভাল্ব, বিভিন্ন ধরনের প্রেসার মিটার, সিলিং, প্যানেলিং, এগজস্ট লাইন, হাইড্রেন্ট লাইন, এগজস্ট ফ্যান, ব্রোয়ার, রেলিং, ফুয়েল পাম্প, জি.এস পাম্প, বোলার্ড, হ্যাচ কভার, অন্যান্য যন্ত্রপাতি সহ ডেক ও সুপারস্ট্রাকচার, কাঠের কাজ সহ জরুরী রানিং মেরামত কাজ সম্পাদনের জন্য সম্ভাব্য ব্যয় উল্লেখ করা হলো (রানিং মেরামত কাজ)।	Nos.	03	LTM	Chairman BIWTA	GOB	Estimated Price 25.00	Planned dates	-	21/09/22	05/10/22	19/10/22	02/11/22	09/11/22	23/11/22		22/01/23
								Planned days	-	-	14	14	14	7	14	63	60
							Contract Price	Actual dates	-								
9	বাসনৌপক-তুরাগ, তিস্তা ও তিতাস জাহাজের রেলিং মেরামত, মেইন ও জেনারেটর ইঞ্জিনের ফুয়েল লাইন, ফুয়েল পাম্প এসি, কাঠের কাজ, ফ্রিজ, বিভিন্ন ধরনের পাম্প, ইলেকট্রিক মটর, জেনারেটর, উইথঃ, উইথঃ মোটর, জিএস পাম্প, সহ ইঞ্জিন, ডেক, ও ইলেকট্রিক্যাল সাইডে বিবিধ জরুরী রানিং মেরামত কাজ সম্পাদনের জন্য সম্ভাব্য ব্যয় উল্লেখ করা হলো (রানিং মেরামত কাজ)।	Nos.	03	LTM	Chairman BIWTA	GOB	Estimated Price 22.00	Planned dates	-	25/09/22	09/10/22	23/10/22	06/11/22	13/11/22	27/11/22		26/01/23
								Planned days	-	-	14	14	14	7	14	63	60
							Contract Price	Actual dates	-								

(মুঃ কবির হোসেন)
নির্বাহী প্রকৌশলী (যান্ত্রিক)

মোঃ রাব্বুল ইসলাম
অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (মেরিন)
যান্ত্রিক ও নৌ-প্রকৌশল বিভাগ
বাসনৌপক, ঢাকা।

মোঃ আভাহার আলী সরদার
প্রধান প্রকৌশলী (মেরিন)

উ. একেএম মতিউর রহমান
(যুগ্মসচিব)
সদস্য (প্রকৌশল)

আবদুল হক শেখ
(জ্যেষ্ঠ সচিব)
সদস্য (অর্থ)
চেয়ারম্যান (ভারপ্রাপ্ত)
বিআইডব্লিউটিএ

Sl. No.	Description of procurement & works	Unit	Quantity	Procurement method & Type	Contract Approving Authority	Source of funds	Estd. cost in lac (Tk.)	Time code for process	Advertise prequel (if application)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time of Contract Signature	Time for completion of Contract.
1	২	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
9	বাতনৌপক-খানসিড়ি,বালু, ভৈরব ও ইছামতি জাহাজের মেইন ইঞ্জিনের ECM,জেনারেটর ইঞ্জিনের ইলেকট্রনিক্স এসি পাম্প,রেলিং ,বিভিন্ন ধরনের পাম্প, এসি ইলেকট্রিক্যাল, কুলিং লাইনের কুলার, টার্বোচার্জার, জেনারেটর ইঞ্জিনের প্যানেল বোর্ডসহ ডেক, ইঞ্জিন ও ইলেকট্রিক্যাল সাইডে বিবিধ জরুরী রানিং মেরামত কাজ সম্পাদনের জন্য সম্ভাব্য ব্যয় উল্লেখ করা হলো (রানিং মেরামত কাজ)।	Nos.	04	LTM	Chairman BIWTA	GOB	Estimated Price 23.50	Planned dates	-	28/09/22	12/10/22	26/10/22	09/11/22	16/11/22	30/11/22		29/01/23
								Planned days	-	-	14	14	14	7	14	63	60
							Contract Price	Actual dates	-	-							
10	বাতনৌপক বলগা, বদ্বীপ ওয়ার্কবোট সমূহ ডকিং ও ডকিং সংক্রান্ত সহ ইঞ্জিন ,ডেক,ও ইলেকট্রিক্যাল সাইডের বিবিধ রানিং মেরামত কাজের সম্ভাব্য ব্যয় উল্লেখ করা হল।	Nos.	02	LTM	Chairman BIWTA	GOB	Estimated Price 12.00	Planned dates	-	02/10/22	16/10/22	30/10/22	13/11/22	20/11/22	04/12/22		02/02/23
								Planned days	-	-	14	14	14	7	14	63	60
							Contract Price										
11	বাতনৌপক-কনক, কদম, কপোত, কচুরি, কংকর,ওয়ার্কবোট সমূহ ডকিং ও ডকিং সংক্রান্ত সহ ইঞ্জিন ,ডেক,ও ইলেকট্রিক্যাল সাইডের বিবিধ রানিং মেরামত কাজের সম্ভাব্য ব্যয় উল্লেখ করা হল।	Nos.	05	LTM	Chairman BIWTA	GOB	Estimated Price 18.00	Planned dates	-	04/10/22	18/10/22	01/11/22	15/11/22	22/11/22	06/12/22		04/02/23
								Planned days	-	-	14	14	14	7	14	63	60
							Contract Price	Actual dates									
12	বাতনৌপক-ঝিনাই-০১ থেকে ঝিনাই-০৫ জাহাজের মেইন ইঞ্জিনের ECM, জেনারেটর ইঞ্জিনের ইলেকট্রনিক্স এসি পাম্প,রেলিং ,বিভিন্ন ধরনের পাম্প, এসি ইলেকট্রিক্যাল, কুলিং লাইনের কুলার, টার্বোচার্জার, জেনারেটর ইঞ্জিনের প্যানেল বোর্ডসহ ডেক,ইঞ্জিন ও ইলেকট্রিক্যাল সাইডে বিবিধ জরুরী রানিং মেরামত কাজ সম্পাদনের জন্য সম্ভাব্য ব্যয় উল্লেখ করা হলো (রানিং মেরামত কাজ)।	Nos.	05	LTM	Chairman BIWTA	GOB	Estimated Price 16.00	Planned dates	-	10/10/22	24/10/22	07/11/22	21/11/22	28/11/22	12/12/22		10/02/23
								Planned days	-	-	14	14	14	7	14	63	60
							Contract Price	Actual dates									

৪৮

(মুঃ কবির হোসেন)
নির্বাহী প্রকৌশলী (যান্ত্রিক)

মোঃ রবিউল ইসলাম
অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (মেরিন)
যান্ত্রিক ও নৌ-প্রকৌশল বিভাগ
বাতনৌপক, ঢাকা।

মোঃ আজহার আলী সরদার
প্রধান প্রকৌশলী (মেরিন)

ড. একেএম মতিউর রহমান
(যুগ্মসচিব)
সদস্য (প্রকৌশল)।

আবদুহ ছান্ডার দেথ
(অতিরিক্ত সচিব)
সদস্য (মেরিন)
সেয়ারম্যান (ভারপ্রাপ্ত)
বিআইডব্লিউটিএ

Sl. No.	Description of procurement & works	Unit	Quantity	Procurement method & Type	Contract Approving Authority	Source of funds	Estd. cost in lac (Tk.)	Time code for process	Advertise prequel (if application)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time of Contract Signature	Time for completion of Contract.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
13	বাসনৌপক- আড়িয়াল খাঁ ০১ থেকে আড়িয়াল খাঁ ১০ পর্যন্ত জাহাজের মেইন ইঞ্জিনের ECM, জেনারেটর ইঞ্জিনের ইলেকট্রনিক্স এসি পাম্প, রেলিং, বিভিন্ন ধরনের পাম্প, এসি ইলেকট্রিক্যাল, কুলিং লাইনের কুলার, টার্বোচার্জার, জেনারেটর ইঞ্জিনের প্যানেল বোর্ডসহ ডেক ইঞ্জিন ও ইলেকট্রিক্যাল সাইডে বিবিধ জরুরী রানিং মেরামত কাজ সম্পাদনের জন্য সম্ভাব্য ব্যয় উল্লেখ করা হলো (রানিং মেরামত কাজ)।	Nos.	10	LTM	Chairman BIWTA	GOB	Estimated Price 15.00	Planned dates	-	10/10/22	24/10/22	07/11/22	21/11/22	28/11/22	12/12/22		10/02/23
								Planned days	-	-	14	14	14	7	14	63	60
							Contract Price	Actual dates									
14	কর্তৃপক্ষের যান্ত্রিক ও নৌ-প্রকৌশল বিভাগের অধীনস্থ বিআইডব্লিউটিএ ০১-থেকে ১০টি স্পীড বোট এর ডেক ইঞ্জিন, ইলেকট্রিক্যাল সাইডের বিবিধ রানিং মেরামত কাজ।	Nos.	10	LTM	Chairman BIWTA	GOB	Estimated Price 18.50	Planned dates	-	13/10/22	27/10/22	10/11/22	24/11/22	01/12/22	15/12/22		13/02/23
								Planned days	-	-	14	14	14	7	14	63	60
							Contract Price	Actual dates									
15	কর্তৃপক্ষের যান্ত্রিক ও নৌ-প্রকৌশল বিভাগের অধীনস্থ বিআইডব্লিউটিএ বিভিন্ন জলযান ও বিভিন্ন শাখায় এস.এম.বি ০১-১০, সার্ভে হাউজবোটসহ বিভিন্ন জলযানের ডেক ইঞ্জিন, ইলেকট্রিক্যাল সাইডের বিবিধ রানিং মেরামত কাজ।	Nos.	10	LTM	Chairman BIWTA	GOB	Estimated Price 15.00	Planned dates	-	17/10/22	31/10/22	14/11/22	28/11/22	05/12/22	18/12/22		17/02/23
								Planned days	-	-	14	14	14	7	14	63	60
							Contract Price	Actual dates									
16	বাসনৌপক-প্রবতারা, জাহাজের ডেক সাই, ইলেকট্রিক সাইড, ইঞ্জিন সাইডসহ বিবিধ রানিং মেরামত কাজ।	Nos.	1	LTM	Chairman BIWTA	GOB	Estimated Price 12.00	Planned dates	-	20/10/22	03/11/22	17/11/22	01/12/22	08/12/22	21/12/22		20/02/23
								Planned days	-	-	14	14	14	7	14	63	60
							Contract Price	Actual dates									
17	বাসনৌপক- নির্ভীক, দুর্বীর জাহাজের ডেক সাই, ইলেকট্রিক সাইড, ইঞ্জিন সাইডসহ বিবিধ রানিং মেরামত কাজ।	Nos.	2	LTM	Chairman BIWTA	GOB	Estimated Price 16.00	Planned dates	-	20/10/22	03/11/22	17/11/22	01/12/22	08/12/22	21/12/22		20/02/23
								Planned days	-	-	14	14	14	7	14	63	60
							Contract Price	Actual dates									

১৫

১৬

মোঃ কবির হোসেন
নির্বাহী প্রকৌশলী (যান্ত্রিক)

১৭

মোঃ হাবিবুল ইসলাম
অতিঃ প্রধান প্রকৌশলী (মেরিন)
যান্ত্রিক ও নৌ-প্রকৌশল বিভাগ
বাহাদুরগঞ্জ, ঢাকা।

মোঃ আতাউর আলী সরদার
প্রধান প্রকৌশলী (মেরিন)

ড. একেএম মতিউর রহমান
(যুগ্মসচিব)
সদস্য (প্রকৌশল)

আবদুহ ছাত্তার শেখ
(অতিরিক্ত সচিব)
সদস্য (অর্থ)
চেয়ারম্যান (জরুরী)
বিআইডব্লিউটিএ

Sl. No.	Description of procurement & works	Unit	Quantity	Procurement method & Type	Contract Approving Authority	Source of funds	Estd. cost in lac (Tk.)	Time code for process	Advertise prequel (if application)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time of Contract Signature	Time for completion of Contract.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
18	বাসনৌপক- হামজা, রুমত, অগ্রদূত, অগ্রণী, অগ্রপথিক জাহাজের ডেক সাই, ইলেকট্রিক সাইড, ইঞ্জিন সাইডসহ বিবিধ রানিং মেরামত কাজ।	Nos.	4	LTM	Chairman BIWTA	GOB	Estimated Price 18.00	Planned dates Planned days	- -	24/10/22 -	07/11/22 14	21/11/22 14	05/12/22 14	12/12/22 7	25/12/22 14	63	24/02/23 60
							Contract Price	Actual dates									
19	বাসনৌপক- হাতিয়া, আজরা, টি.এস সিদ্দিকী, টি.এস ইরিয়াস আহমেদ চৌধুরী দাদা ভাই জাহাজের ডেক সাই, ইলেকট্রিক সাইড, ইঞ্জিন সাইডসহ বিবিধ রানিং মেরামত কাজ।	Nos.	4	LTM	Chairman BIWTA	GOB	Estimated Price 20.00	Planned dates Planned days	- -	27/10/22 -	10/11/22 14	24/11/22 14	08/12/22 14	15/12/22 7	28/12/22 14	63	27/02/23 60
							Contract Price	Actual dates									
20	বাসনৌপক কংকর ওয়ার্কবোট স্থানীয় ডকইয়ার্ড স্পেশাল ডকিং করে আন্ডার ওয়াটার, কিল বক্স নবায়ন, হালপ্রেট, সাইডপ্রেট, ডেকপ্রেট, পরিবর্তন সহ রেলিং, সারফেস প্রিপারেশন, চিপিং, স্ক্র্যাপিং, রং করণ, প্রপালশান ইউনিটের প্রপেলার শ্যাফট, বুশ, রাডার, রাডার স্টক বুশ, ফেন্ডার ও অন্যান্য বিবিধ প্রয়োজনীয় মেরামত/নবায়ন কাজ।	Nos.	1	LTM	Chairman BIWTA	GOB	Estimated Price 8.00	Planned dates Planned days	- -	31/10/22 -	14/11/22 14	28/11/22 14	12/12/22 14	19/12/22 7	01/01/23 14	63	23/03/23 60
							Contract Price	Actual dates									
21	বাসনৌপক কচুরী ওয়ার্কবোট স্থানীয় ডকইয়ার্ড স্পেশাল ডকিং করে আন্ডার ওয়াটার, কিল বক্স নবায়ন, হালপ্রেট, সাইডপ্রেট, ডেকপ্রেট, পরিবর্তন সহ রেলিং, সারফেস প্রিপারেশন, চিপিং, স্ক্র্যাপিং, রং করণ, প্রপালশান ইউনিটের প্রপেলার শ্যাফট, বুশ, রাডার, রাডার স্টক বুশ, ফেন্ডার ও অন্যান্য বিবিধ প্রয়োজনীয় মেরামত/নবায়ন কাজ।	Nos.	1	LTM	Chairman BIWTA	GOB	Estimated Price 8.00	Planned dates Planned days	- -	03/11/22 -	17/11/22 14	01/12/22 14	15/12/22 14	22/12/22 7	04/01/23 14	63	26/03/23 60
							Contract Price	Actual dates									
						Sub-Total 20%	263.00										
						Total	453.00										

হুমায়ুন
হুমায়ুন
(যান্ত্রিক) (চঃ দাঃ)

ফকির হোসেন
(যান্ত্রিক) (চঃ দাঃ)
নির্বাহী প্রকৌশলী (যান্ত্রিক)

মোঃ রাব্বি ইসলাম
অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (মেরিন)
যান্ত্রিক ও নৌ-প্রকৌশল বিভাগ
বাসনৌপক, ঢাকা।

মোঃ আতাউর আলী সরদার
প্রধান প্রকৌশলী (মেরিন)
ড. একেএম মতিউর রহমান
(যুগ্মসচিব)
সদস্য (প্রকৌশল)

আবদুছ হাক্কান শেখ
(অতিরিক্ত সচিব)
সদস্য (অর্থ)
ও
মহারম্যান (ভারপ্রাপ্ত)
সিভিল ইঞ্জিনিয়ার

BIWTA Floating Dock
Mechanical & Marine Engineering Department
Annual Procurement Plan (2022-23).
Budget head: Repair & Maintenance of Floating Dock in 80%

Sl. No.	Description of procurement & works	Unit	Quantity	Procurement method & Type	Contract Approving Authority	Source of funds	Estd. cost in lac (Tk.)	Time code for process	Advertise prequel (if application)	Invite /Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time of Contract Signature	Time for completion of Contract
1	২	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
০১	বাতনৌপ-কর্তৃপক্ষের ভাসমান ডক, ডক সংশ্লিষ্ট হাউজ বোট, গ্যাংওয়েসহ বিবিধ রানিং মেরামত কাজ।	Nos.	3	LTM e-GP	Chairman BIWTA	GOB	Estimated Price 40.00	Planned dates	-	13/07/22	27/07/22	17/08/22	31/08/22	07/09/22	05/10/22		05/01/23
							Contract Price				14	21	14	7	28	84	90
Sub-Total in (80%)=							40.00										

Budget head: Repair & Maintenance of Floating Dock in 20%

০২	বাতনৌপ-কর্তৃপক্ষের ভাসমান ডক, ডক সংশ্লিষ্ট হাউজ বোট, গ্যাংওয়েসহ বিবিধ রানিং মেরামত কাজ।	Nos.	3	LTM e-GP	Chairman BIWTA	GOB	Estimated Price 50.00	Planned dates	-	14/07/22	28/07/22	18/08/22	01/09/22	08/09/22	06/10/22		06/01/23
							Contract Price				14	21	14	7	28	84	90
Sub-Total in (20%)=							10.00										
Sub-Total in (80%)=							40.00										
Total in (100%)=							50.00										

AA
২৬/৬/২২
রাজু আহমেদ ম্যানব.
সহকারী প্রকৌশলী (যান্ত্রিক) চঃ দা

২৬/৬/২২
প্রকৌঃ মোঃ জুলফিকার হায়দার
নির্বাহী প্রকৌশলী (ডক)

মোঃ মদন ইসলাম
অতিঃ প্রধান প্রকৌশলী (মেরিন)
যান্ত্রিক ও নৌ-প্রকৌশল বিভাগ
বাতনৌপক, ঢাকা।

মোঃ আতাউর আলী সরদার
প্রধান প্রকৌশলী (চৌকি)

ড. একেএম মতিউর রহমান
(যুগ্মসচিব)
সদস্য (প্রকৌশল)

আবদুল হান্নান শেখ
(অতিরিক্ত সচিব)
সদস্য (অর্থ)
চেয়ারম্যান (ভারপ্রাপ্ত)
বিআইডব্লিউটিএ

অতিরিক্ত বাজেট প্রাপ্তি সাপেক্ষে

Sl. No.	Description of procurement & works	Unit	Quantity	Procurement method & Type	Contract Approving Authority	Source of funds	Estd. cost in lac (Tk.)	Time code for process	Advertise prequel (if application)	Invite /Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time of Contract Signature	Time for completion of Contract
1	২	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
০১	বাতনৌপ-কর্তৃপক্ষের ভাসমান ডক, ডক সংশ্লিষ্ট হাউজ বোট মেরামত কাজ।	Nos.	3	OTM e-GP	Chairman BIWTA	GOB	Estimated Price 30.00	Planned dates	-	01/11/22	22/11/22	06/12/22	20/12/22	27/12/22	24/01/23		24/04/23
							Contract Price										
						Total	30.00										

২৬/৬/২২
রাজু আহমেদ মানিক
সিনিয়র প্রকৌশলী (যান্ত্রিক) (চঃ দাঃ)

২৬/৬/২২
প্রকৌঃ মোঃ জুলফিকার হায়দার
নির্বাহী প্রকৌশলী (ডক)

২৬/৬/২২
মোঃ আবদুল ইসলাম
অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (মেরিন)
যান্ত্রিক ও নৌ-প্রকৌশল বিভাগ
বাতনৌপক, ঢাকা।

২৬/৬/২২
মোঃ আতাউর আলী সরদার
প্রধান প্রকৌশলী (মেরিন)

২৬/৬/২২
ড. একেএম মতিউর রহমান
(যুগ্মসচিব)
সদস্য (প্রকৌশল)
আবদুছ হুদার শেখ
(অতিরিক্ত সচিব)
সদস্য (অর্থ)
চেয়ারম্যান (ভারপ্রাপ্ত)
বিআইডব্লিউটিএ