

- ২৭/০৩/২৩ -



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

প্রধান প্রকৌশলী, প্রকৌশল বিভাগ, বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষ

এবং

চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষ

এর মধ্যে স্বাক্ষরিত

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি

০১ জুলাই, ২০২৩- ৩০ জুন, ২০২৪

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা নং
কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র	২
প্রস্তাবনা	৩
সেকশন ১০ঃ সাধারণ কার্যাবলী	৪
সেকশন ২০ঃ কর্মসম্পাদন পরিকল্পনা	৫-১৩
সংযোজনী ১ ০ঃ শব্দ সংক্ষেপ	১৫
সংযোজনী ২ ০ঃ কর্মসম্পাদন সূচকের পরিমাপ পদ্ধতি	১৬-২০

সাম্প্রতিক অর্জন চ্যালেঞ্জ এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

ক) সাম্প্রতিক বছর সমূহের (৩ বছর) প্রধান অর্জন সমূহ

- ১) “বুড়িগঙ্গা, তুরাগ, শীতলক্ষা ও বালু নদীর উচ্ছেদকৃত তীরভূমিতে পিলার স্থাপন, তীররক্ষা, ওয়াকওয়ে ও জেটিসহ আনুষঙ্গিক অবকাঠামো নির্মাণ (২য় পর্যায়)” শীর্ষক প্রকল্প এর আওতায় ওয়াকওয়ে, জেটি, পিলার স্থাপন করা হয়েছে।
- ২) খুলনা, আরিচা, শিমুলিয়া নদী বন্দরে ডেজারবেইজ নির্মাণ।
- ৩) সদরঘাট ৪ তলা ২য় টার্মিনাল ভবন নির্মাণ।
- ৪) দক্ষিণ অঞ্চলের উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে বিভিন্ন ল্যান্ডিং স্টেশন উন্নয়ন, বরিশাল পাইলট হাউস নির্মাণ, কক্সবাজারে পরিদর্শন বাংলো নির্মাণ, রাজামাটি পাইলট হাউজ নির্মাণ কাজ।
- ৫) সদরঘাট টার্মিনাল-০১ এর পুরাতন পলিকার্বন সীট অপসারণ করে ৪(চার) ওয়াল বিশিষ্ট পলিকার্বন সীট স্থাপনসহ আনুষঙ্গিক কাজ ০২/০৬/২০২৩ তারিখের মধ্যে উন্নয়ন করণ।
- ৬) ময়মনসিংহ রূপচন্দ্রপুর মনিরামপুর ডিজিপিএস স্টেশন অফিস ভবন নির্মাণসহ আনুষঙ্গিক কাজ (১ম পর্যায়) ১৫/০৬/২০২৩ তারিখের মধ্যে সম্প্রসারণ।
- ৭) চাঁদপুরস্থ হরিণা রো-রো ফেরীঘাটকে হাই-ওয়াটার ঘাট এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ ২৬/০১/২০২৩ তারিখের মধ্যে সম্প্রসারণ।

খ) সমস্যা ও চ্যালেঞ্জ সমূহ

- ১) সকল নৌ-বন্দর সমূহ/লঞ্চঘাটে যাত্রী সাধারণ ও মালামাল উঠানামার সুবিধার্থে টার্মিনাল ভবন, স্টীল গ্যাংওয়ে, আরসিসি/স্টীল জেটি, ট্রানজিট শেড ইত্যাদি ল্যান্ডিং সুবিধাদি নির্মাণ, মেরামত ও সংরক্ষণের চাহিদার তুলনায় বাজেট স্বল্পতা।
- ২) সময়োপযোগী ও চাহিদার সাথে সংগতি রেখে নতুন অবকাঠামো নির্মাণের জন্য পর্যাপ্ত জায়গা না পাওয়ায় জমি অধিগ্রহণ করে পূর্ত কাজ সম্পন্ন করতে সময় ক্ষেপন।
- ৩) প্রস্তাবিত প্রকল্পগুলোর বিপরীতে অর্থায়নের নিশ্চয়তা অর্থ মন্ত্রণালয় হতে না দেওয়ায় নতুন প্রকল্প অনুমোদন বিলম্বের ফলে নির্বাচনী ইশতেহারের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন বিলম্ব হওয়া।
- ৪) প্রাকৃতিক কারণে যেমন বর্ষাকালে উজান হতে নেমে আসা ঢলের কারণে সৃষ্ট স্রোতে ফেরী ঘাট, সংযোগ সড়ক, স্টীল গ্যাংওয়ে, আরসিসি/স্টীল জেটি ভেঙে যাওয়া।
- ৫) দেশের সকল নদীতে অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদকৃত তীরভূমিতে পিলার স্থাপন, তীররক্ষা, ওয়াকওয়ে ও জেটিসহ আনুষঙ্গিক অবকাঠামো নির্মাণে সীমানা নির্ধারণের জটিলতায় কাজ সম্পাদনে বিলম্ব হওয়া।
- ৬) অনুমোদিত প্রকল্প সমূহের বিপরীতে পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দ না থাকায় নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রকল্প শেষ না করতে পারার ক্ষেত্র তৈরি হওয়া।

গ) ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

অর্থায়ন ও বাজেট ঘাটতি দূরীকরণে সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের সাথে নিবিড় যোগাযোগ রক্ষা সহ প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ এ এবং সময়োপযোগী ও চাহিদার সাথে সংগতি রেখে নতুন অবকাঠামো নির্মাণের সম্ভাব্যতা যাচাই, প্রকল্প প্রনয়ন, পূর্ত কার্যক্রম মানে বিভিন্ন নৌ-বন্দর সমূহ/লঞ্চঘাটে যাত্রী সাধারণ ও মালামাল উঠানামার সুবিধার্থে টার্মিনাল ভবন, স্টীল গ্যাংওয়ে, আরসিসি/স্টীল জেটি, ট্রানজিট শেড ইত্যাদি ল্যান্ডিং সুবিধাদি নির্মাণ, মেরামত ও সংরক্ষণ করা।

ঘ) ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের সম্ভাব্য প্রধান অর্জন সমূহঃ

- ১। চট্টগ্রামস্থ সীতাকুন্ড কুমিরায় আরসিসি জেটির ক্ষতিগ্রস্ত অংশ পুনঃনির্মাণ কাজ।
- ২। টেকনাফ নদী বন্দরের দমদমিয়া ঘাটে যাত্রী সেবা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আরসিসি পিলারের উপর আরসিসি পি-কাষ্ট ডেকিংসহ স্টীল ফ্রেমের ওয় জেটি নির্মাণ কাজ।
- ৩। চট্টগ্রাম ডিভিশনের আওতাধীন কক্সবাজার পরিদর্শন বাংলোর ওয় তলা ভার্টিক্যালি বর্ধিত করণসহ আনুষঙ্গিক কাজ।
- ৪। বাঅনৌপক, বরিশাল ডিভিশনের আওতাধীন মনপুরা রামনেওয়াজ লঞ্চঘাটের জরুরী সংস্কারসহ আনুষঙ্গিক কাজ।
- ৫। বাঅনৌপক, বরিশাল ডিভিশনের আওতাধীন আফালকাঠী লঞ্চঘাটের হেলে যাওয়া স্পাড উত্তোলন করে পুনঃস্থাপন ও জেটি মেরামতসহ আনুষঙ্গিক কাজ।

প্রস্তাবনা

প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি জোরদার করা, সুশাসন সংহতকরণ এবং সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে রূপকল্প ২০৪১ এর যথাযথ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে-

প্রধান প্রকৌশল, প্রকৌশল বিভাগ, বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষ

এবং

চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষ

এর মধ্যে ২০২৩ সালের জুনে মাসের ২২ তারিখে এই বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হলো।

এই চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী উভয়পক্ষ নিম্নলিখিত বিষয়সমূহে সম্মত হলেন :

সেকশন -১:

এপিএ প্রস্তুতকারী অফিসের সাধারণ কার্যাবলি

১.১ সাধারণ কার্যাবলিঃ

- (ক) বিভিন্ন নৌ-বন্দর সমূহ/লঞ্চঘাটে যাত্রী সাধারণ ও মালামাল উঠানামার সুবিধার্থে টার্মিনাল ভবন, স্টীল গ্যাংওয়ে, আরসিসি/স্টীল জেটি, ট্রানজিট শেড ইত্যাদি ল্যান্ডিং সুবিধাদি নির্মাণ, মেরামত ও সংরক্ষণ;
- (খ) পদ্মা, যমুনা ও মেঘনা নদীর মত বৃহৎ নদী সমূহের তীরবর্তী স্থানে ফেরীঘাট নির্মাণসহ ফেরী টার্মিনাল, পার্কিং ইয়ার্ড, সংযোগ সড়ক, যাত্রী বিশ্রামাগার ইত্যাদি নির্মাণ, মেরামত ও সংরক্ষণ;
- (গ) বন্দর, ফেরীঘাট ও লঞ্চঘাট সংলগ্ন এলাকায় সীমিত আকারে নদীর তীররক্ষা ও ইকোপার্ক তৈরী কাজ।
- (ঘ) অবকাঠামো নির্মাণের প্রয়োজনে ভূমি অধিগ্রহণের ব্যবস্থাসহ নতুন প্রকল্প প্রণয়ন এবং জরীপ ইত্যাদি কাজ;
- (ঙ) নৌ-বন্দর সমূহের সীমানা নির্ধারণ, ফোরশোর জরীপ ইত্যাদি কার্য সম্পাদন;

সেকশন -১:

এপিএ প্রস্তুতকারী অফিসের সাধারণ কার্যাবলি

১.১ সাধারণ কার্যাবলিঃ

- (ক) বিভিন্ন নৌ-বন্দর সমূহ/লঞ্চঘাটে যাত্রী সাধারণ ও মালামাল উঠানামার সুবিধার্থে টার্মিনাল ভবন, স্টীল গ্যাংওয়ে, আরসিসি/স্টীল জেটি, ট্রানজিট শেড ইত্যাদি ল্যান্ডিং সুবিধাদি নির্মাণ, মেরামত ও সংরক্ষণ;
- (খ) পদ্মা, যমুনা ও মেঘনা নদীর মত বৃহৎ নদী সমূহের তীরবর্তী স্থানে ফেরীঘাট নির্মাণসহ ফেরী টার্মিনাল, পার্কিং ইয়ার্ড, সংযোগ সড়ক, যাত্রী বিশ্রামাগার ইত্যাদি নির্মাণ, মেরামত ও সংরক্ষণ;
- (গ) বন্দর, ফেরীঘাট ও লঞ্চঘাট সংলগ্ন এলাকায় সীমিত আকারে নদীর তীররক্ষা ও ইকোপার্ক তৈরী কাজ।
- (ঘ) অবকাঠামো নির্মাণের প্রয়োজনে ভূমি অধিগ্রহণের ব্যবস্থাসহ নতুন প্রকল্প প্রণয়ন এবং জরীপ ইত্যাদি কাজ;
- (ঙ) নৌ-বন্দর সমূহের সীমানা নির্ধারণ, ফোরশোর জরীপ ইত্যাদি কার্য সম্পাদন;

সেকশন-২

কর্মসম্পাদন পরিকল্পনা ২০২৩-২০২৪

কর্মসম্পাদন ক্ষেত্র	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	গণনা পদ্ধতি	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	প্রকৃত অর্জন		২০২৩-২৪ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক						প্রক্ষেপণ (আগামী দুই অর্থবছরের)													
						২০২১-২২	২০২১-২৩*	অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে	২০২৪-২০২৫	২০২৫-২০২৬													
১	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬													
ঢাকা জিভিশন																											
[১.১] নদী বন্দর ও ঘাটসমূহে টার্মিনাল সুবিধাদি প্রদান, রক্ষণাবেক্ষণ	[১.১.১] সদরঘাট টার্মিনাল-১ ও টার্মিনাল-২ ভবন এর বাৎসরিক মেরামত ও সংরক্ষণ কাজ।	[১.১.১] সংরক্ষণ ও মেরামত সম্পন্নকৃত কাজ	তারিখ	তারিখ	২	জুন'২২	জুন'২৩	১৬ জুন, ২০২৪	২০ জুন, ২০২৪	২৫ জুন, ২০২৪	২৮ জুন, ২০২৪	৩০ জুন, ২০২৪	জুন, ২০২৫	জুন, ২০২৬													
															[১.২] গাবতলী, আমিন বাজার, আঞ্চলিয়া ও সিল্লিরটেক টরী ল্যাঞ্জিং স্টেশনের টার্মিনাল বিল্ডিং-এর বাৎসরিক মেরামত কাজ।	[১.২.১] মেরামত সম্পন্নকৃত ল্যাঞ্জিং স্টেশন টার্মিনাল বিল্ডিং	তারিখ	তারিখ	২	জুন'২২	জুন'২৩	১৬ জুন, ২০২৪	-	-	-	জুন, ২০২৫	জুন, ২০২৬
															[১.৩] কর্ণপাড়া, কুড়া রেইট হাউজ ও টোল অফিস, কুড়ের বাজার টোল স্টেশনের ৩য় ও ৪র্থ শ্রেনীর ব্যারাকের বাৎসরিক মেরামত ও সংরক্ষণ কাজ।	[১.৩.১] মেরামত সম্পন্নকৃত অফিস, ব্যারাক	তারিখ	তারিখ	২	জুন'২২	জুন'২৩	১৬ জুন, ২০২৪	-	-	-	জুন, ২০২৫	জুন, ২০২৬
															[১.৪] খোলামুড়া, সোয়ারীঘাট ও বসিলা ল্যাঞ্জিং স্টেশন মেরামত সহ আনুষঙ্গিক কাজ।	[১.৪.১] মেরামত সম্পন্নকৃত ল্যাঞ্জিং স্টেশন	তারিখ	তারিখ	২	-	-	১৬ জুন, ২০২৪	২১ জুন, ২০২৪	২৫ জুন, ২০২৪	২৮ জুন, ২০২৪	৩০ জুন, ২০২৪	জুন, ২০২৫
বরিশাল জিভিশন																											
[১.৫] বাআনৌপক, বরিশালস্থ ডিইপিটিসি'র প্রশাসনিক ভবন, একাডেমিক ভবন ও ছাত্র হোস্টেল সংস্কার ও বাধকম সংলগ্ন ওয়ালের প্লাস্টার উত্তোলন করে টাইলস স্থাপন ও রং করণসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	[১.৫.১] বাআনৌপক, বরিশালস্থ ডিইপিটিসি'র প্রশাসনিক ভবন, একাডেমিক ভবন ও ছাত্র হোস্টেল সংস্কার ও বাধকম সংলগ্ন ওয়ালের প্লাস্টার উত্তোলন করে টাইলস স্থাপন ও রং করণসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	[১.৫.১] বাআনৌপক, বরিশালস্থ ডিইপিটিসি'র প্রশাসনিক ভবন, একাডেমিক ভবন ও ছাত্র হোস্টেল সংস্কার ও বাধকম সংলগ্ন ওয়ালের প্লাস্টার উত্তোলন করে টাইলস স্থাপন ও রং করণসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	তারিখ	তারিখ	২	-	-	১০ জুন, ২০২৪	১২ জুন, ২০২৪	২০ জুন, ২০২৪	২১ জুন, ২০২৪	২২ জুন, ২০২৪	৫ জুন, ২০২৫	১৬ জুন, ২০২৬													

কর্মসম্পাদন ক্ষেত্র	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	গণনা পদ্ধতি	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	প্রকৃত অর্জন		২০২৩-২৪ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক						প্রক্ষেপণ (আগামী দুই অর্থবছরের)	
						২০২১-২২	২০২২-২৩*	অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে	২০২৪-২০২৫	২০২৬	
১	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	
	[১.৬] বাআনৌপক, বরিশালস্থ ৪র্থ শ্রেণির কর্মচারীদের জন্য সেমিপর্যায় আনুষ্ঠানিক ব্যারক নির্মাণসহ আনুষ্ঠানিক কাজ।	[১.৬.১] বাস্তবায়িত নির্মাণ কাজ	তারিখ	তারিখ	২	-	১৫ মে	১০ জুন	১৩ জুন	২০ জুন	২১ জুন	২২ জুন	২২ জুন	১০ জুন	১৫ জুন
	[১.৭] বাআনৌপক, বরিশাল ডিভিশনের আওতাধীন ইন্দুরকানি লঞ্চঘাটে জেটি নির্মাণ ও ২টি ৩০" ডায়া এম.এস স্পাউড স্থাপনসহ আনুষ্ঠানিক কাজ।	[১.৭.১] বাস্তবায়িত নির্মাণ কাজ	তারিখ	তারিখ	২	-	১৬ জুন	১০ জুন	১২ জুন	২১ জুন	২১ জুন	২২ জুন	২২ জুন	৫ জুন	১৪ জুন
	[১.৮] বাআনৌপক, বরিশাল ডিভিশনের আওতাধীন ভোলা জেলার দেবীরচর লঞ্চঘাটে স্ট্রল স্ট্রাকচার জেটি নির্মাণ ও ৪টি ৩০" ডায়া এম.এস স্পাউড স্থাপনসহ আনুষ্ঠানিক কাজ।	[১.৮.১] বাস্তবায়িত নির্মাণ কাজ	তারিখ	তারিখ	২	-	২০ এপ্রিল	১০ জুন	১০ জুন	২০ জুন	২১ জুন	২২ জুন	২২ জুন	১০ জুন	১৫ জুন
	[১.৯] বাআনৌপক, বরিশাল ডিভিশনের আওতাধীন ভোলা জেলাধীন তেলুমোয়া লঞ্চঘাটে স্ট্রল স্ট্রাকচার জেটি নির্মাণ ও ২টি ৩০" ডায়া এম.এস স্পাউড স্থাপনসহ আনুষ্ঠানিক কাজ।	[১.৯.১] বাস্তবায়িত নির্মাণ কাজ	তারিখ	তারিখ	২	-	১৬ জুন	১০ জুন	১৪ জুন	২০ জুন	২১ জুন	২২ জুন	২২ জুন	৫ জুন	১৬ জুন
নারায়ণগঞ্জ ডিভিশন															
	[১.১০] ময়মনসিংহ ডিজিপিএস বিকন স্টেশনের প্রধান ফটকে গেট নির্মাণ কাজ।	[১.১০.১] বাস্তবায়িত নির্মাণ কাজ			২			১৬ জুন	২০ জুন	২১ জুন	২২ জুন	২৩ জুন	২৩ জুন	১০ জুন	১০ জুন
	[১.১১] নারায়ণগঞ্জ ডিভিশনের আওতাধীন বৈদ্যের বাজার লঞ্চ ঘাট এলাকায় যাত্রী ছাউনী নির্মাণ কাজ।	[১.১১.১] বাস্তবায়িত নির্মাণ কাজ	তারিখ	তারিখ	২	-	-	১৬ জুন	১৯ জুন	২০ জুন	২১ জুন	২২ জুন	২২ জুন	১৪ জুন	১৪ জুন
	[১.১২] নারায়ণগঞ্জ ডিভিশনের আওতাধীন সুনামগঞ্জ, ছাতক ও নবঘোষিত টেকেরঘাট এবং বাজাগঞ্জ নদী বন্দর এলাকায় ৪টি সাইনবোর্ড স্থাপনসহ আনুষ্ঠানিক কাজ।	[১.১২.১] বাস্তবায়িত নির্মাণ কাজ	তারিখ	তারিখ	২	-	-	১৬ জুন	২০ জুন	২১ জুন	২২ জুন	২২ জুন	২৩ জুন	১৫ জুন	১৫ জুন

কর্মসম্পাদন ক্ষেত্র	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	গণনা পদ্ধতি	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	প্রকৃত অর্জন		২০২০-২৪ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক										প্রক্ষেপণ (আগামী দুই অর্থবছরের)	
						২০২১-২২	২০২২-২৩*	অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে	২০২৪-২০২৫	২০২৫-২০২৬					
১	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮			
	[১.১৩] নারায়ণগঞ্জ ডিভিশনের আওতাধীন ডেজার বেইজ এর ষাট এলাকায় ০২(দুই)টি ওয়াচ টাওয়ার নির্মাণ কাজ।	[১.১৩.১] বাস্তবায়িত নির্মাণ কাজ	তারিখ	তারিখ	২	-	-	১৬ জুন	২০ জুন	২১ জুন	২২ জুন	২৩ জুন	২০ জুন						
	[১.১৪] নারায়ণগঞ্জ ডিভিশন আওতাধীন ৫ নং ষাটের উদ্ধারকারী প্রত্যয় জাহাজ পটুনের পিছনে ২টি স্টীল স্পাড ভেঞ্জে যাওয়ায় নতুন করে পুনঃ নির্মাণসহ আনুষাঙ্গিক কাজ।	[১.১৪.১] বাস্তবায়িত নির্মাণ	তারিখ	তারিখ	২	-	-	১৬ মে	২০ মে	০১ জুন	০২ জুন	০৩ জুন	০৫ জুন						
চট্টগ্রাম ডিভিশন																			
	[১.১৫] চট্টগ্রাম ডিভিশনের আওতাধীন কক্সবাজার পরিদর্শন বাংলোর ৩য় তলা আটক্যালি বর্ধিত করণসহ আনুষাঙ্গিক কাজ	[১.১৫.১] বাস্তবায়িত নির্মাণ কাজ	তারিখ	তারিখ	২	-	-	১৬ জুন	১৯ জুন	২০ জুন	২১ জুন	২২ জুন	২৪ জুন						
	[১.১৬] টেকনাফ নদী বন্দরে দমদমিয়া ষাটে যাত্রী সেবা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আরসিসি পিলাবের উপর আর.সি.সি স্প্রিং-কাষ্ট ভেংকিংসহ স্টীল ফ্রেমের ৩য় জেটি নির্মাণ কাজ	[১.১৬.১] বাস্তবায়িত নির্মাণ কাজ	তারিখ	তারিখ	২	-	-	১৬ জুন	২০ জুন	২১ জুন	২২ জুন	২৩ জুন	২৫ জুন						
	[১.১৭] চট্টগ্রামস্থ সীতাকুন্ড কুমিরায় আর.সি.সি জেটির ক্ষতিগ্রস্ত অংশ পুনঃনির্মাণ কাজ।	[১.১৭.১] বাস্তবায়িত নির্মাণ কাজ	শতকরা	%	২	-	২	৬০	৫০	৪০	৩০	২৫	২০						
	[১.১৮] কর্তৃপক্ষের চান্দগাঁও পরিদর্শন বাংলো ও রাজামাটি পরিদর্শন বাংলোর রক্ষনাবেক্ষনসহ আনুষাঙ্গিক কাজ।	[১.১৮.১] বাস্তবায়িত নির্মাণ কাজ	তারিখ	তারিখ	২	-	-	৩০ মে	১০ জুন	১৫ জুন	২০ জুন	২৫ জুন	১৫ জুন						
	[১.১৯] ঝাঁশখালী শেখের ঝীল ষাটে স্টীল ফ্রেম কাঠের জেটি ও ছনুয়া ষাটে কাঠের জেটি মেরামত ও রক্ষনাবেক্ষন কাজ। (একাধিক লটে)	[১.১৯.১] বাস্তবায়িত নির্মাণ	তারিখ	তারিখ	২	-	-	১৬ জুন	২০ জুন	২১ জুন	২২ জুন	২৩ জুন	১৫ জুন						

কর্মসম্পাদন ক্ষেত্র	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	গণনা পদ্ধতি	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	প্রকৃত অর্জন		২০২৩-২৪ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক						প্রক্ষেপণ (আগামী দুই অর্থবছরের)	
						২০২১-২২	২০২২-২৩*	অসাধারণ	আতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে	২০২৪-২০২৫	২০২৬	
১	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	
খুলনা ডিভিশন															
	[১.২০] খুলনাছ জেলাখানা টুরিজম ঘাটে ষ্টিল জেটি, এম.এস স্পাড ও সংযোগ রাস্তা নির্মাণসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	[১.২০.১] বাস্তবায়িত নির্মাণ কাজ	তারিখ	তারিখ	১.৫	-	-	১৬ জুন	১৯ জুন	২০ জুন	২১ জুন	২২ জুন	০৫ জুন	১৬ জুন	
	[১.২১] খুলনাছ বিভিন্ন লঞ্চঘাটের জন্য কার্টের সিঁড়িতত্তা সংগ্রহ, সরবরাহ ও স্থাপন কাজ।	[১.২১.১] বাস্তবায়িত নির্মাণ কাজ	তারিখ	তারিখ	১.৫	১৫ মার্চ	১৬ জুন	১৬ জুন	১৯ জুন	২০ জুন	২১ জুন	২২ জুন	২২ জুন	১০ জুন	১৫ জুন
	[১.২২] খুলনাছ টার্মিনাল সংলগ্ন ৪নং পেয়াঘাট জেটি সংস্কারণ ও সময়করণ কাজ।	[১.২২.১] বাস্তবায়িত নির্মাণ কাজ	তারিখ	তারিখ	১.৫	৩০ মার্চ	১৬ জুন	১৬ জুন	২০ জুন	২১ জুন	২২ জুন	২৩ জুন	০৫ জুন	১৪ জুন	
	[১.২৩] নতুনবাজার লঞ্চঘাট ষ্টিল গ্যাংড্রেই সংস্কারণ সহ আনুষঙ্গিক কাজ।	[১.২৩.১] বাস্তবায়িত নির্মাণ কাজ	তারিখ	তারিখ	১.৫	১৫ মার্চ	১৬ জুন	১৬ জুন	১৯ জুন	২০ জুন	২১ জুন	২২ জুন	১০ জুন	১৫ জুন	
	[১.২৪] খুলনা ডিভিশনের বিভিন্ন স্থাপনাদির জন্য বৈদ্যুতিক যালমাল সংগ্রহ ও সরবরাহকরণ কাজ।	[১.২৪.১] বাস্তবায়িত নির্মাণ কাজ	তারিখ	তারিখ	১	১৬ জুন	১৬ জুন	১৬ জুন	১৯ জুন	২০ জুন	২১ জুন	২২ জুন	০৫ জুন	১৬ জুন	
আরীচা ডিভিশন															
	[১.২৫] পাটুরিয়াছ ফেরিঘাট এলাকার ফেরিঘাট সমূহের বাৎসরিক মোরামত, সংরক্ষণ ও সময় সাধনসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	[১.২৫.১] উন্নয়ন ও মোরামতকৃত ফেরিঘাট	সমষ্টি	সংখ্যা	২	৩০ মার্চ	৩০ জুন	৪	৩	২	১	-	৪	৪	
	[১.২৬] দৌলতদিয়াছ ফেরিঘাট এলাকার ফেরিঘাট সমূহের বাৎসরিক মোরামত, সংরক্ষণ ও সময় সাধনসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	[১.২৬.১] উন্নয়ন ও মোরামতকৃত ফেরিঘাট	সমষ্টি	সংখ্যা	১	৩০ জুন	৩০ জুন	৪	৩	২	১	-	৪	৪	

কর্মসম্পাদন ক্ষেত্র	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	গণনা পদ্ধতি	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	প্রকৃত অর্জন		২০২৩-২৪ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক							প্রক্ষেপণ (আগামী দুই অর্থবছরের)	
						২০২১-২২	২০২২-২৩*	অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে	২০২৪-২০২৫	২০২৫-২০২৬		
১	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬		
	[১.২৭] কাজিরহাটে ২(দুই)টি ফেরিঘাট ও লঞ্চঘাট, কর্গোঘাটের বাৎসরিক মেরামত, সংরক্ষণ ও সময় সাধনসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	[১.২৭.১] উন্নয়ন ও মেরামতকৃত ফেরিঘাট	সমষ্টি	সংখ্যা	১	--	--	২	-	-	-	-	২	২		
	[১.২৮] আরিচা ফেরিঘাট এলাকায় ২(দুই)টি ফেরিঘাট এর বাৎসরিক মেরামত, সংরক্ষণ ও সময় সাধনসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	[১.২৮.১] উন্নয়ন ও মেরামতকৃত ফেরিঘাট	সমষ্টি	সংখ্যা	২	--	--	২	-	-	-	-	২	২		
	[১.২৯] নাজিরগঞ্জ ফেরিঘাট এলাকায় ১ (এক) টি ফেরিঘাট নির্মাণ, মেরামত, সংরক্ষণ এবং সময় সাধনসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	[১.২৯.১] উন্নয়ন ও মেরামতকৃত ফেরিঘাট	সমষ্টি	সংখ্যা	২	--	--	১	-	-	-	-	১	২		
	[১.৩০] ধাওয়াপাড়া ফেরিঘাট এলাকায় ১ (এক) টি ফেরিঘাট নির্মাণ, মেরামত, সংরক্ষণ এবং সময় সাধনসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	[১.৩০.১] উন্নয়ন ও মেরামতকৃত ফেরিঘাট	সমষ্টি	সংখ্যা	২	--	--	১	-	-	-	-	১	১		
	[১.৩১] ফরিদপুর সিএন্ডবি কর্গোঘাট এলাকায় বিদ্যমান, এইচবিবি রাস্তা মেরামতসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	[১.৩১.১] সংরক্ষণ ও মেরামত সম্পন্নকৃত রাস্তা।	তারিখ	তারিখ	২	--	--	১০ জুন	১৯ জুন	২০ জুন	২১ জুন	২২ জুন	২০ জুন	২০ জুন		
	[১.৩২] পাটুরিয়া ফেরি টার্মিনাল, লঞ্চ ঘাট বাস টার্মিনাল এবং মিনি টার্মিনালের ক্ষতিগ্রস্ত পার্কিং ইয়ার্ড সংস্কারসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	[১.৩২.১] সংরক্ষণ ও মেরামত সম্পন্নকৃত পার্কিং ইয়ার্ড।	তারিখ	তারিখ	১	১৫ মার্চ	১৯ ফেব্রুয়ারী	০৫ জুন	১৯ জুন	২০ জুন	২১ জুন	২২ জুন	১৫ জুন	১৫ জুন		
	[১.৩৩] ফরিদপুর সিএন্ডবি কর্গোঘাট এর ৩টি স্ট্রল জেটির মেরামত ও সংস্কারসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	[১.৩৩.১] সংরক্ষণ ও মেরামত সম্পন্নকৃত জেটি।	তারিখ	তারিখ	১	--	--	০১ জুন	১৯ জুন	২০ জুন	২১ জুন	২২ জুন	১৫ জুন	১৫ জুন		

কর্মসম্পাদন ক্ষেত্র	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	গণনা পদ্ধতি	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	প্রকৃত অর্জন		২০২৩-২৪ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক							প্রক্ষেপণ (আগামী দুই অর্থবছরের)	
						২০২১-২২	২০২২-২৩*	অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে	২০২৪-২০২৫	২০২৫-২০২৬		
১	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	
	[১.২৭] কাজিরহাটে ২(দুই)টি ফেরিঘাট ও লঞ্চঘাট, কর্গোঘাটের বাৎসরিক মেরামত, সংরক্ষণ ও সময় সাধনসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	[১.২৭.১] উন্নয়ন ও মেরামতকৃত ফেরীঘাট	সমষ্টি	সংখ্যা	১	--	--	২	-	-	-	-	২	২	২	
	[১.২৮] আরিচা ফেরিঘাট এলাকার ২(দুই)টি ফেরিঘাট এর বাৎসরিক মেরামত, সংরক্ষণ ও সময় সাধনসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	[১.২৮.১] উন্নয়ন ও মেরামতকৃত ফেরীঘাট	সমষ্টি	সংখ্যা	২	--	--	২	-	-	-	-	২	২	২	
	[১.২৯] নাজিরগঞ্জ ফেরিঘাট এলাকায় ১ (এক) টি ফেরিঘাট নির্মাণ, মেরামত, সংরক্ষণ এবং সময় সাধনসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	[১.২৯.১] উন্নয়ন ও মেরামতকৃত ফেরীঘাট	সমষ্টি	সংখ্যা	২	--	--	১	-	-	-	-	১	২	২	
	[১.৩০] ধাওয়াপাড়া ফেরিঘাট এলাকায় ১ (এক) টি ফেরিঘাট নির্মাণ, মেরামত, সংরক্ষণ এবং সময় সাধনসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	[১.৩০.১] উন্নয়ন ও মেরামতকৃত ফেরীঘাট	সমষ্টি	সংখ্যা	২	--	--	১	-	-	-	-	১	১	১	
	[১.৩১] ফরিদপুর সিএন্ডবি কর্গোঘাট এলাকায় বিদ্যমান, এইচবিবি রাস্তা মেরামতসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	[১.৩১.১] সংরক্ষণ ও মেরামত সম্পন্নকৃত রাস্তা।	তারিখ	তারিখ	২	--	--	১০ জুন	১৯ জুন	২০ জুন	২১ জুন	২২ জুন	২০ জুন	২০ জুন		
	[১.৩২] পাটুরিয়া ফেরি টার্মিনাল, লঞ্চ ঘাট বাস টার্মিনাল এবং মিনি টার্মিনালের ক্ষতিগ্রস্ত পার্কিং ইয়ার্ড সংস্কারসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	[১.৩২.১] সংরক্ষণ ও মেরামত সম্পন্নকৃত পার্কিং ইয়ার্ড।	তারিখ	তারিখ	১	১৫ মার্চ	১৯ ফেব্রুয়ারী	০৫ জুন	১৯ জুন	২০ জুন	২১ জুন	২২ জুন	১৫ জুন	১৫ জুন		
	[১.৩৩] ফরিদপুর সিএন্ডবি কর্গোঘাট এর ৩টি স্ট্রল জেটের মেরামত ও সংস্কারসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	[১.৩৩.১] সংরক্ষণ ও মেরামত সম্পন্নকৃত জেট।	তারিখ	তারিখ	১	--	--	০১ জুন	১৯ জুন	২০ জুন	২১ জুন	২২ জুন	১৫ জুন	১৫ জুন		

কর্মসম্পাদন ক্ষেত্র	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	গণনা পদ্ধতি	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	প্রকৃত অর্জন		২০২০-২৪ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক							প্রক্ষেপণ (আগামী দুই অর্থবছরের)	
						২০২১-২২	২০২২-২৩*	অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে	২০২৪-২০২৫	২০২৫-২০২৬		
১	১.৩৪] দৌলতদিয়া ফেরি টার্মিনালের ক্ষতিগ্রস্ত পার্কিং ইয়ার্ড সংস্কারসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	১.৩৪.১] সংরক্ষণ ও মেরামত সম্পন্নকৃত পার্কিং ইয়ার্ড।	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬		
চাঁদপুর ডিভিশন																
	১.৩৫] আলুবাঙ্গার ফেরীঘাটের হাই-ওয়েটার ঘাট নির্মাণসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ।	১.৩৫.১] বাস্তবায়িত নির্মাণ কাজ	তারিখ	তারিখ	২	-	মার্চ'২৩	২৬ জানুয়ারি, ২৪	২৭ জানুয়ারি, ২৪	২৮ জানুয়ারি, ২৪	২৯ জানুয়ারি, ২৪	৩০ জানুয়ারি, ২৪	-	-		
	১.৩৬] মজুটৌধুরীর হাট নদীকন্ডের এলাকায় ১ টি কার্গো ঘাট নির্মাণসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ।	১.৩৬.১] বাস্তবায়িত নির্মাণ কাজ	তারিখ	তারিখ	২	-	মার্চ'২৩	২৬ জুন, ২৪	২৭ জুন, ২৪	২৮ জুন, ২৪	২৯ জুন, ২৪	৩০ জুন, ২৪	-	-		
	১.৩৭] চাঁদপুর একেটে কর্মকর্তাদের বসবাসের জন্য নবনির্মিত বা আবাসিক ভবনের ২য় তলার প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	১.৩৭.১] নির্মিত স্থাপনা	তারিখ	তারিখ	২	জুন'২২	এপ্রিল'২৩	২৬ জুন, ২৪	২৭ জুন, ২৪	২৮ জুন, ২৪	২৯ জুন, ২৪	৩০ জুন, ২৪	-	-		
	১.৩৮] চাঁদপুর একেটের পশ্চিম পার্শ্বের ভেঞ্জে যাওয়া বাউন্ডারী ওয়ালের অবশিষ্ট অংশ পুনঃনির্মাণসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	১.৩৮.১] বাস্তবায়িত কাজ	তারিখ	তারিখ	১	-	মার্চ'২৩	২৬ জুন, ২৪	২৭ জুন, ২৪	২৮ জুন, ২৪	২৯ জুন, ২৪	৩০ জুন, ২৪	-	-		
	১.৩৯] চাঁদপুর ডিভিশনের আওতাধীন বিভিন্ন লঞ্চঘাটে ব্যবহারের জন্য কাঠের সিঁড়ি তত্ত্বা নিয়োগসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	১.৩৯.১] বাস্তবায়িত নির্মাণ কাজ	তারিখ	তারিখ	১	এপ্রিল'২২	মার্চ'২৩	২৬ ফেব্রুয়ারি, ২৪	২৭ ফেব্রুয়ারি, ২৪	২৮ ফেব্রুয়ারি, ২৪	২৯ ফেব্রুয়ারি, ২৪	৩০ ফেব্রুয়ারি, ২৪	৩০ জুন, ২৫	৩০ জুন, ২৬		
	১.৪০] মিনারবাজার, কালীপুর, ঘটনল, মহনপুর, এখলাপপুর, আমিরাবাদ এবং মতলব লঞ্চঘাটের স্থান জেটি মেরামত ও সংরক্ষণ করণ কাজ।	১.৪০.১] সংরক্ষণ ও মেরামত সম্পন্নকৃত জেটি	তারিখ	তারিখ	১	জুন'২২	জুন'২৩	২৬ জুন, ২৪	২৭ জুন, ২৪	২৮ জুন, ২৪	২৯ জুন, ২৪	৩০ জুন, ২৪	৩০ জুন, ২৫	৩০ জুন, ২৬		
পটুয়াখালী ডিভিশন																
	১.৪১] বাঅনৌপক, পটুয়াখালী ডিভিশনধীন চরমস্তজ লঞ্চঘাটের ব্যাংক প্রটেকশনসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	১.৪১.১] সংরক্ষণ ও মেরামত সম্পন্নকৃত অফিশ বিল্ডিং ফেরীঘাট/ভরমেটরী	তারিখ	তারিখ	৩	২২ জুন	১৫ জুন	১৬ জুন	২০ জুন	২১ জুন	২২ জুন	২৩ জুন	১০ জুন	১০ জুন		

কর্মসম্পাদন ক্ষেত্র	কর্মক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	গণনা পদ্ধতি	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	প্রকৃত অর্জন		২০২৩-২৪ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক						প্রক্ষেপণ (আগামী দুই অর্থবছরের)	
						২০২১-২২	২০২২-২৩*	অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে	২০২৪-২০২৫	২০২৬	
১	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	
	[১.৪২] বাআনৌপক, পটুয়াখালী ডিভিশনধীন বাঁশবাড়িয়া লঞ্চঘাটে জেটি মেরামতসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	[২.৪৬.১] সংরক্ষণ ও মেরামত সম্পন্নকৃত অফিস বিল্ডিং ফেরীঘাট/ডরমেটরী	তারিখ	তারিখ	২	২২ জুন	১৫ জুন	১৬ জুন	২০ জুন	২১ জুন	২২ জুন	২৩ জুন	১০ জুন	১০ জুন	
সিরাজগঞ্জ ডিভিশন															
	[১.৪৩] সিরাজগঞ্জ এন্ডেট উপ-পরিচালক (নৌসংগ) ও সহকারী পরিচালক (হিসাব) ফিস এবং বাধকম রিনোভেশন/মেরামতসহ আনুষঙ্গিক কাজ	[১.৪৩.১] সংরক্ষণ ও মেরামত সম্পন্নকৃত ভবন	তারিখ	তারিখ	৩	জুন ২২	জুন ২৩	২৬ জুন	২৭ জুন	২৮ জুন	২৯ জুন	৩০ জুন	জুন	জুন	
	[১.৪৪] সিরাজগঞ্জ ডিভিশনের অধীনে বালাপী ও বাহাদুরাবাদ ফেরীঘাট টার্মিনালের মসজিদের পার্শ্ব টয়েলেট নির্মাণসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	[১.৪৪.১] সংরক্ষণ ও মেরামত সম্পন্নকৃত ভবন	তারিখ	তারিখ	৩	জুন ২২	জুন ২৩	২৬ জুন	২৭ জুন	২৮ জুন	২৯ জুন	৩০ জুন	জুন	জুন	
	[১.৪৫] বাঘাবাড়ী নদী বন্দরের তিনটি স্থল গাংড়য়ে ও তিনটি আরসিসি রায় মেরামত ও সংস্কারসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	[১.৪৫.১] সংরক্ষণ ও মেরামত সম্পন্নকৃত ভবন	তারিখ	তারিখ	৩	জুন ২২	জুন ২৩	২৬ জুন	২৭ জুন	২৮ জুন	২৯ জুন	৩০ জুন	জুন	জুন	
	[১.৪৬] বাঘাবাড়ী এন্ডেটের ৪র্থ স্টেনির ব্যারাক পুনর্নির্মাণ ও বন্দর অফিস এ্যাক্সোন এবং বাগানের টাইলস স্থাপন/এসএস রেলিং নির্মাণসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	[১.৪৬.১] সংরক্ষণ ও মেরামত সম্পন্নকৃত ভবন	তারিখ	তারিখ	৩	জুন ২২	জুন ২৩	২৬ জুন	২৭ জুন	২৮ জুন	২৯ জুন	৩০ জুন	জুন	জুন	

কর্মসম্পাদন ক্ষেত্র	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	গণনা পদ্ধতি	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	প্রকৃত অর্জন		২০২০-২৪ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক						প্রক্ষেপণ (আংশিক দুই অর্থবছরের)	
						২০২১-২২	২০২২-২৩*	অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে	২০২৪-২০২৫	২০২৫-২০২৬	
১	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	

ঢাকা ডিভিশন														
[২] লঞ্চঘাট/ফেরীঘাটের জেটিসমূহের মোরামত ও সংরক্ষণ	[২.১] সদরঘাট টার্মিনাল সংলগ্ন ১৯টি গ্যাংডয়ে সমূহের বাৎসরিক মোরামত ও সংরক্ষণ কাজ।	২.১.১] মোরামত সম্পন্নকৃত গ্যাংডয়ে	তারিখ	তারিখ	১	জুন'২২	জুন'২৩	৩০ জুন, ২০২৪	-	-	-	-	জুন, ২০২৫	জুন, ২০২৬
	[২.২] সোয়ারীঘাট, (মাছুয়াঘাট) ও খোলামুড়া সহ মোট ৩টি গ্যাংডয়ের বাৎসরিক মোরামত কাজ।	২.২.১] মোরামত সম্পন্নকৃত গ্যাংডয়ে	তারিখ	তারিখ	১	জুন'২২	জুন'২৩	৩০ জুন, ২০২৪	-	-	-	-	জুন, ২০২৫	জুন, ২০২৬
	[২.৩] গাবতলী, আমিন বাজার ও আশুলিয়া ল্যান্ডিং স্টেশন সংলগ্ন গ্যাংডয়ের মোরামত কাজ।	২.৩.১] মোরামত সম্পন্নকৃত গ্যাংডয়ে	তারিখ	তারিখ	১	জুন'২২	জুন'২৩	৩০ জুন, ২০২৪	-	-	-	-	জুন, ২০২৫	জুন, ২০২৬
	[২.৪] ঢাকা ডিভিশনের আওতাধীন বিভিন্ন লঞ্চঘাটের সিড়ি ঝুংক নির্মাণ ও সরবরাহ কাজ।	২.৪.১] বাস্তবায়িত নির্মাণ কাজ	তারিখ	তারিখ	১	-	-	মে, ২০২৪	জুন, ২০২৪	-	-	-	জুন, ২০২৫	জুন, ২০২৬
	[২.৫] ঢাকা নদী বন্দরের অধীন সোয়ারী ঘাট (টলার ঘাট), বীনা স্মৃতিঘাট, শ্যামবাজার, তৈলঘাট, আগানগর, জিনজিরা স্টিল স্ট্রাকচার কার্টের জেটির বাৎসরিক মোরামত কাজ।	২.৫.১] মোরামত সম্পন্নকৃত জেটি	তারিখ	তারিখ	১	জুন'২২	জুন'২৩	৩০ জুন, ২০২৪	-	-	-	-	জুন, ২০২৫	জুন, ২০২৬

ঢাকা ডিভিশন														
[৩] বন্দরসমূহের বিভিন্ন স্থাপনাদি/অফিস বিস্তৃতি/ ফেরিঘাট/ডরমেন্টের মোরামত ও সংরক্ষণ মূলধনিক দানান	[৩.১] বন্দরসমূহের আওতাধীন সোয়ারীঘাট পার্কে ইয়ার্ডের ফুড কর্নার ও বুড়িগঙ্গা মুক্তমঞ্চসহ ল্যান্ডিং স্টেশনের ২য় তলায় সংস্কার করনসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	[৩.১.১] বাস্তবায়িত নির্মাণ কাজ	তারিখ	তারিখ	২	-	-	এপ্রিল, ২০২৩	মে, ২০২৩	জুন, ২০২৩	-	-	-	-
	[৩.২] নিরাপদ যাত্রী সাধারণের যাতায়াতের সুবিধার লক্ষ্যে ইমামগঞ্জ স্ক্রু আদায় ও লেবার হ্যান্ডলিং পরেন্ট যাত্রী ও মালামাল উঠানামার জন্য ১টি জেটি ও ২টি ২৪ ইঞ্চি ডায়ার স্পাড স্থাপন কাজ।	[৩.২.১] বাস্তবায়িত নির্মাণ কাজ	তারিখ	তারিখ	৩	-	-	এপ্রিল, ২০২৩	মে, ২০২৩	জুন, ২০২৩	-	-	-	-

কর্মসম্পাদন ক্ষেত্র	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	গণনা পদ্ধতি	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	প্রকৃত অর্জন		২০২৩-২৪ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক						প্রক্ষেপণ (আগামী দুই অর্থবছরের)	
						২০২১-২২	২০২২-২৩*	অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে	২০২৪-২০২৫	২০২৫-২০২৬	
১	৩.৩] ঢাকা নদী বন্দরের আওতাধীন আরসিন গেইট আরো ১টি আরসিন সিডি নির্মাণ কাজ।	৩.৩.২] বাস্তবায়িত নির্মাণ কাজ	তারিখ	তারিখ	২	-	-	১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%	-	-	
	৩.৪] দেশের মৈনুট ফেরীঘাটে মৈনুট ঘাট এলাকায় লঞ্চ ঘাট ও স্পীডবোট ঘাট বাৎসরিক মেরামত ও সংরক্ষণ কাজ।	৩.৪.২] বাস্তবায়িত নির্মাণ কাজ	তারিখ	তারিখ	২	-	-	এপ্রিল, ২০২৩	মে, ২০২৩	জুন, ২০২৩	-	-	-	-	

* সাময়িক তথ্য

আমি, প্রধান প্রকৌশলী, প্রকৌশল বিভাগ, বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষ হিসেবে চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষ এর নিকট অঞ্জীকার করছি যে, এই চুক্তিতে বর্ণিত ফলাফল অর্জনে সচেষ্ট থাকব।

আমি, চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষ হিসেবে প্রধান প্রকৌশলী, প্রকৌশল বিভাগ, বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষ এর নিকট অঞ্জীকার করছি যে, এই চুক্তিতে বর্ণিত ফলাফল অর্জনে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করব।

স্বাক্ষরিত




(মোঃ মহিউদ্দীন ইসলাম)
প্রধান প্রকৌশলী

প্রকৌশল বিভাগ, বায়ানোপক, ঢাকা
প্রধান প্রকৌশলী, প্রকৌশল বিভাগ
বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষ

২৫-০৬-২০২৬

তারিখ



চেয়ারম্যান
বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষ
কমডোর আরিফ আহমেদ মোস্তফা
চেয়ারম্যান
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা

২৫-০৬-২০২৬

তারিখ

সংযোজনী ১ ঃ শব্দ সংক্ষেপ

ক্রমিক নম্বর	শব্দ সংক্ষেপ	বিবরণ
১	কিঃমিঃ	কিলোমিটার
২	ঘনঃমিঃ	ঘনমিটার
৩	বর্গ কিঃমিঃ	বর্গ কিলোমিটার
৪	বিআইডব্লিউটিএ	বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ
৫	লঃঘঃমিঃ	লক্ষ ঘনমিটার

সংযোজনী-২:
কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা ও প্রমাণক

ক্রমিক নম্বর	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	বাস্তবায়নকারী অনুবিভাগ, অধিশাখা, শাখা	লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের প্রমাণক
১।	[১.১] সদরঘাট টার্মিনাল-১ ও টার্মিনাল-২ ভবন এর বাৎসরিক মেরামত ও সংরক্ষন কাজ।	[১.১.১] সংরক্ষণ ও মেরামত সম্পন্নকৃত কাজ	ঢাকা ডিভিশন, প্রকৌশল বিভাগ, বিআইডব্লিউটিএ	NOA, প্রত্যয়ন, ছবি
২।	[১.২] গাবতলী, আমিন বাজার, আশুলিয়া ও গিরিরটেক টঙ্গী ল্যান্ডিং স্টেশনের টার্মিনাল বিক্টিং-এর বাৎসরিক মেরামত কাজ।	[১.২.১] মেরামত সম্পন্নকৃত ল্যান্ডিং স্টেশন টার্মিনাল বিক্টিং		
৩।	[১.৩] কর্নপাড়া, কুজা বেঙ্গ হাউজ ও টোল অফিস, কুন্ডের বাজার টোল স্টেশনের ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর ব্যারাকের বাৎসরিক মেরামত ও সংরক্ষন কাজ।	[১.৩.১] মেরামত সম্পন্নকৃত অফিস, ব্যারাক		
৪।	[১.৪] খোলাঘড়া, সোয়ারীঘাট ও বসিলা ল্যান্ডিং স্টেশন মেরামত সহ আনুষঙ্গিক কাজ।	[১.৪.১] মেরামত সম্পন্নকৃত ল্যান্ডিং স্টেশন		
৫।	[১.৫] বাআনৌপক, বরিশালস্থ ডিইপিটিসি'র প্রশাসনিক ভবন, একাডেমিক ভবন ও ছাত্র হোস্টেল সংস্কার ও বাধকম সংলগ্ন ওয়ালের প্লাস্টার উত্তোলন করে টাইলস স্থাপন ও রং করণসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	[১.৫.১] বাস্তবায়িত নির্মাণ কাজ	বরিশাল ডিভিশন, প্রকৌশল বিভাগ, বিআইডব্লিউটিএ	NOA, প্রত্যয়ন, ছবি
৬।	[১.৬] বাআনৌপক, বরিশালস্থ ৪র্থ শ্রেণির কর্মচারীদের জন্য সেরিফাঁকা আবাসিক ব্যারাক নির্মাণসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	[১.৬.১] বাস্তবায়িত নির্মাণ কাজ		
৭।	[১.৭] বাআনৌপক, বরিশাল ডিভিশনের আওতাধীন ইন্দুরকানি লঞ্চঘাটে স্টীল স্ট্রাকচার জেটি নির্মাণ ও ২টি ৩০" ডায়া এম,এস স্পাড স্থাপনসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	[১.৭.১] বাস্তবায়িত নির্মাণ কাজ		
৮।	[১.৮] বাআনৌপক, বরিশাল ডিভিশনের আওতাধীন তেল্লা জেলার দেবীরচর লঞ্চঘাটে স্টীল স্ট্রাকচার জেটি নির্মাণ ও ৪টি ৩০" ডায়া এম,এস স্পাড স্থাপনসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	[১.৮.১] বাস্তবায়িত নির্মাণ কাজ		
৯।	[১.৯] বাআনৌপক, বরিশাল ডিভিশনের আওতাধীন তেল্লা জেলাধীন তেল্লুমোয়া লঞ্চঘাটে স্টীল স্ট্রাকচার জেটি নির্মাণ ও ২টি ৩০" ডায়া এম,এস স্পাড স্থাপনসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	[১.৯.১] বাস্তবায়িত নির্মাণ কাজ		

ক্রমিক নম্বর	কার্যক্রম	কার্যসম্পাদন সূচক	বাস্তবায়নকারী অনুবিভাগ, অধিশাখা, শাখা	লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের প্রমাণক
১০।	[১.১০] ময়মিনসিংহজিপিএসবিকন স্টেশনের প্রধান ফটকে গেট নির্মাণ কাজ।	[১.১০.১] বাস্তবায়িত নির্মাণ কাজ	নারায়নগঞ্জ ডিভিশন, প্রকৌশল বিভাগ, বিআইডব্লিউটিএ	NOA, প্রত্যয়ন, ছবি
১১।	[১.১১] নারায়নগঞ্জডিভিশনেরআওতাধীন বৈদ্যেদরবাজারলঞ্চঘাটএলাকায়মাত্রীস্বাউনির্মাণকাজ।	[১.১১.১] বাস্তবায়িত নির্মাণ কাজ	নারায়নগঞ্জ ডিভিশন, প্রকৌশল বিভাগ, বিআইডব্লিউটিএ	NOA, প্রত্যয়ন, ছবি
১২।	[১.১২] নারায়নগঞ্জ ডিভিশনের আওতাধীন সুনামগঞ্জ, ছাতক ও নবঘোষিত টেকেঘাট এবং রালাগঞ্জ নদী বন্দর এলাকায় ৪টি সাইনবোর্ড স্থাপনসহ আনুষাঙ্গিক কাজ।	[১.১২.১] বাস্তবায়িত নির্মাণ কাজ	নারায়নগঞ্জ ডিভিশন, প্রকৌশল বিভাগ, বিআইডব্লিউটিএ	NOA, প্রত্যয়ন, ছবি
১৩।	[১.১৩] নারায়নগঞ্জ ডিভিশনের আওতাধীন ডেজার বেইজ এর ঘাট এলাকায় ০২(দুই)টি ওয়াচ টাওয়ার নির্মাণ কাজ।	[১.১৩.১] বাস্তবায়িত নির্মাণ কাজ	নারায়নগঞ্জ ডিভিশন, প্রকৌশল বিভাগ, বিআইডব্লিউটিএ	NOA, প্রত্যয়ন, ছবি
১৪।	[১.১৪] নারায়নগঞ্জ ডিভিশন আওতাধীন ৫ নং ঘাটের উদ্ধারকারী প্রত্যয় জাহাজ পর্টুলের পিছনে ২টি স্টীল স্পাড ভেঞ্চে যাওয়ায় নতুন করে পুনঃ নিয়োগসহ আনুষাঙ্গিক কাজ।	[১.১৪.১] বাস্তবায়িত নির্মাণ	নারায়নগঞ্জ ডিভিশন, প্রকৌশল বিভাগ, বিআইডব্লিউটিএ	NOA, প্রত্যয়ন, ছবি
১৫।	[১.১৫] চট্টগ্রাম ডিভিশনের আওতাধীন কক্সবাজার পরিদর্শন বাংলোর ৩য় তলা ভার্টিক্যালি বর্ধিত করণসহ আনুষাঙ্গিক কাজ	[১.১৫.১] বাস্তবায়িত নির্মাণ কাজ	চট্টগ্রাম ডিভিশন, প্রকৌশল বিভাগ, বিআইডব্লিউটিএ	NOA, প্রত্যয়ন, ছবি
১৬।	[১.১৬] টেকনাফ নদী বন্দরে দমদমিয়া ঘাটে যাত্রী সেবা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আরসিসি পিলাবের উপর আর.সি.সি পি-কাষ্ট ডেকিংসহ স্টীল ফ্রেমের ৩য় জেট নির্মাণ কাজ	[১.১৬.১] বাস্তবায়িত নির্মাণ কাজ	চট্টগ্রাম ডিভিশন, প্রকৌশল বিভাগ, বিআইডব্লিউটিএ	NOA, প্রত্যয়ন, ছবি
১৭।	[১.১৭] চট্টগ্রামস্থ সীতাকুন্ড কুমিরায় আর.সি.সি জেটির ক্ষতিগ্রস্ত অংশ পুনঃনির্মাণ কাজ।	[১.১৭.১] বাস্তবায়িত নির্মাণ কাজ	চট্টগ্রাম ডিভিশন, প্রকৌশল বিভাগ, বিআইডব্লিউটিএ	NOA, প্রত্যয়ন, ছবি
১৮।	[১.১৮] কর্তৃপক্ষের চন্দগাঁও পরিদর্শন বাংলো ও রঞ্জামাটি পরিদর্শন বাংলোর রক্ষনাবেক্ষনসহ আনুষাঙ্গিক কাজ।	[১.১৮.১] বাস্তবায়িত নির্মাণ কাজ	চট্টগ্রাম ডিভিশন, প্রকৌশল বিভাগ, বিআইডব্লিউটিএ	NOA, প্রত্যয়ন, ছবি
১৯।	[১.১৯] বীশখালী শেখের খীল ঘাটে স্টীল ফ্রেম কাঠের জেট ও ছনুয়া ঘাটে কাঠের জেট মোরামত ও রক্ষনাবেক্ষন কাজ। (একাধিক লটে)	[১.১৯.১] বাস্তবায়িত নির্মাণ	চট্টগ্রাম ডিভিশন, প্রকৌশল বিভাগ, বিআইডব্লিউটিএ	NOA, প্রত্যয়ন, ছবি
২০।	[১.২০] খুলনাস্থ জেলখানা টুরিজম ঘাটে স্টীল জেট, এম.এস স্পাড ও সংযোগ রাস্তা নির্মাণসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	[১.২০.১] বাস্তবায়িত নির্মাণ কাজ	খুলনা ডিভিশন, প্রকৌশল বিভাগ, বিআইডব্লিউটিএ	NOA, প্রত্যয়ন, ছবি
২১।	[১.২১] খুলনাস্থ বিভিন্ন লঞ্চঘাটের জন্য কাঠের সিঁড়িতক্তা সংগ্রহ, সরবরাহ ও স্থাপন কাজ।	[১.২১.১] বাস্তবায়িত নির্মাণ কাজ	খুলনা ডিভিশন, প্রকৌশল বিভাগ, বিআইডব্লিউটিএ	NOA, প্রত্যয়ন, ছবি
২২।	[১.২২] খুলনাস্থ টার্মিনাল সংলগ্ন ৪র্থ খোয়াঘাট জেট সংস্করণ ও সমরয়করণ কাজ।	[১.২২.১] বাস্তবায়িত নির্মাণ কাজ	খুলনা ডিভিশন, প্রকৌশল বিভাগ, বিআইডব্লিউটিএ	NOA, প্রত্যয়ন, ছবি

ক্রমিক নম্বর	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	বাস্তবায়নকারী অনুবিভাগ, অধিশাখা, শাখা	লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের প্রমাণক
২৩।	[১.২৩] নতুনবাজার লঞ্চঘাট স্ট্রীল গ্যংগেয়ে সংস্করণ সহ আনুষঙ্গিক কাজ।	[১.২৩.১] বাস্তবায়িত নির্মাণ কাজ	বাস্তবায়নকারী অনুবিভাগ, অধিশাখা, শাখা	লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের প্রমাণক
২৪।	[১.২৪] খুলনা ডিভিশনের বিভিন্ন স্থাপনাদির জন্য বৈদ্যুতিক মানামাল সংগ্রহ ও সরবরাহকরণ কাজ।	[১.২৪.১] বাস্তবায়িত নির্মাণ কাজ		
২৫।	[১.২৫] পাটুরিয়াস্থ ফেরিঘাট এলাকার ফেরিঘাট সমূহের বাৎসরিক মেরামত, সংরক্ষণ ও সময় সাধনসহ আনুষঙ্গিক কাজ। (১ জানুয়ারী ২০২৪ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০২৪)।	[১.২৫.১] উন্নয়ন ও মেরামতকৃত ফেরীঘাট		
২৬।	[১.২৬] দৌলতদিয়াস্থ ফেরিঘাট এলাকার ফেরিঘাট সমূহের বাৎসরিক মেরামত, সংরক্ষণ ও সময় সাধনসহ আনুষঙ্গিক কাজ। (১ জানুয়ারী ২০২৪ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০২৪)।	[১.২৬.১] উন্নয়ন ও মেরামতকৃত ফেরীঘাট	আরিচা সার-ডিভিশন, প্রকৌশল বিভাগ, বিআইভলিউটিএ	NOA, প্রত্যয়ন, ছবি
২৭।	[১.২৭] কাজিরহাটে ২(দুই)টি ফেরিঘাট ও লঞ্চঘাট, কর্গোঘাটের বাৎসরিক মেরামত, সংরক্ষণ ও সময় সাধনসহ আনুষঙ্গিক কাজ। (১ জানুয়ারী ২০২৪ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০২৪)।	[১.২৭.১] উন্নয়ন ও মেরামতকৃত ফেরীঘাট		
২৮।	[১.২৮] আরিচা ফেরিঘাট এলাকার ২(দুই)টি ফেরিঘাট এর বাৎসরিক মেরামত, সংরক্ষণ ও সময় সাধনসহ আনুষঙ্গিক কাজ। (১ জানুয়ারী ২০২৪ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০২৪)।	[১.২৮.১] উন্নয়ন ও মেরামতকৃত ফেরীঘাট		
২৯।	[১.২৯] নাজিরগঞ্জ ফেরিঘাট এলাকায় ১ (এক) টি ফেরিঘাট নির্মাণ, মেরামত, সংরক্ষণ এবং সময় সাধনসহ আনুষঙ্গিক কাজ (১ জুলাই ২০২৩ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০২৪)।	[১.২৯.১] উন্নয়ন ও মেরামতকৃত ফেরীঘাট		
৩০।	[১.৩০] ধাওয়াপাত্রা ফেরিঘাট এলাকায় ১ (এক) টি ফেরিঘাট নির্মাণ, মেরামত, সংরক্ষণ এবং সময় সাধনসহ আনুষঙ্গিক কাজ (১ জুলাই ২০২৩ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০২৪)।	[১.৩০.১] উন্নয়ন ও মেরামতকৃত ফেরীঘাট		
৩১।	[১.৩১] ফরিদপুর সিএভিবি কর্গোঘাট এলাকায় বিদ্যমান এইচবিবি রাস্তা মেরামতসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	[১.৩১.১] সংরক্ষণ ও মেরামত সম্পন্নকৃত রাস্তা।		
৩২।	[১.৩২] পাটুরিয়া ফেরি টার্মিনাল, লঞ্চ ঘাট বাস টার্মিনাল এবং মিনি টার্মিনালের ক্ষতিগ্রস্থ পার্কিং ইয়ার্ড সংস্কারসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	[১.৩২.১] সংরক্ষণ ও মেরামত সম্পন্নকৃত পার্কিং ইয়ার্ড।		
৩৩।	[১.৩৩] ফরিদপুর সিএভিবি কর্গোঘাট এর ৩টি স্ট্রীল জেটির মেরামত ও সংস্কারসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	[১.৩৩.১] সংরক্ষণ ও মেরামত সম্পন্নকৃত জেটি।		

ক্রমিক নম্বর	কার্যক্রম	কার্যসম্পাদন সূচক	বাস্তবায়নকারী অনুবিভাগ, অধিশাখা, শাখা	লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের প্রমাণক
৩৪।	[১.৩৪] দৌলতদিয়া ফেরি টার্মিনালের ক্ষতিগ্রহ পার্কিং ইয়ার্ড সংস্কারসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	[১.৩৪.১] সংরক্ষণ ও মেরামত সম্পন্নকৃত পার্কিং ইয়ার্ড।		
৩৫।	[১.৩৫] আলুঝাজার ফেরীঘাটের হাই-ওয়েটার ঘাট নির্মাণসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ।	[১.৩৫.১] বাস্তবায়িত নির্মাণ কাজ		
৩৬।	[১.৩৬] মজুটধূসীর হাট নদীদেবদ এলাকায় ১ টি কার্গো ঘাট নির্মাণসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ।	[১.৩৬.১] বাস্তবায়িত নির্মাণ কাজ		
৩৭।	[১.৩৭] ঠাঁদপুর এন্ডেটে কর্মকর্তাদের বসবাসের জন্য নবনির্মিত বাবাঙ্গিক ভবনের ২য় তলার প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	[১.৩৭.১] নির্মিত স্থাপনা	ঠাঁদপুর ডিভিশন, প্রকৌশল বিভাগ, বিআইডব্লিউটিএ	NOA, প্রত্যয়ন, ছবি
৩৮।	[১.৩৮] ঠাঁদপুর এন্ডেটের পশ্চিম পার্শ্বের ভেঞ্চে যাওয়া বাউডারী ওয়ালের অবশিষ্ট অংশ পুনঃনির্মাণসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	[১.৩৮.১] বাস্তবায়িত নির্মাণ কাজ		
৩৯।	[১.৩৯] ঠাঁদপুর ডিভিশনের আওতাধীন বিভিন্ন লঞ্চঘাটে ব্যবহারের জন্য কাঠের সিঁড়ি তত্তা নির্মাণসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	[১.৩৯.১] বাস্তবায়িত নির্মাণ কাজ		
৪০।	[১.৪০] মিয়াবাজার, কালীপুর, ঘটনল, মহনপুর, এলাসপুর, আমিরাবাদ এবং মতল লঞ্চঘাটের স্থান জেটি মেরামত ও সংরক্ষণ করণ কাজ।	[১.৪০.১] সংরক্ষণ ও মেরামত সম্পন্নকৃত জেটি		
৪১।	[১.৪১] বাভানৌপক, পটুয়াখালী ডিভিশনধীন চরমজা লঞ্চঘাটের ব্যাংক প্রটেকশনসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	[১.৪১.১] সংরক্ষণ ও মেরামত সম্পন্নকৃত অফিস বিল্ডিং ফেরীঘাট/ডরমেটরী	পটুয়াখালী ডিভিশন, প্রকৌশল বিভাগ, বিআইডব্লিউটিএ	NOA, প্রত্যয়ন, ছবি
৪২।	[১.৪২] বাভানৌপক, পটুয়াখালী ডিভিশনধীন বাঁশবাড়িয়া লঞ্চঘাটে জেটি মেরামতসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	[১.৪২.১] সংরক্ষণ ও মেরামত সম্পন্নকৃত অফিস বিল্ডিং ফেরীঘাট/ডরমেটরী		
৪৩।	[১.৪৩] সিরাজগঞ্জ এন্ডেট উপ-পরিচালক (নৌসংগ) ও সহকারী পরিচালক (হিসাব) অফিস এবং বাধকম রিনোভেশন/মেরামতসহ আনুষঙ্গিক কাজ	[১.৪৩.১] সংরক্ষণ ও মেরামত সম্পন্নকৃত ভবন		
৪৪।	[১.৪৪] সিরাজগঞ্জ ডিভিশনের অধীনে বালাসী ও বাহাদুরাবাদ ফেরীঘাট টার্মিনালের মজাজিদের পার্শ্ব টয়েলোট নির্মাণসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	[১.৪৪.১] সংরক্ষণ ও মেরামত সম্পন্নকৃত ভবন	সিরাজগঞ্জ ডিভিশন, প্রকৌশল বিভাগ, বিআইডব্লিউটিএ	NOA, প্রত্যয়ন, ছবি
৪৫।	[১.৪৫] বাঘাবাড়ী নদী বন্দরের তিনটি স্থল গাংডয়ে ও তিনটি আরসিসি রায় মেরামত ও সংস্কারসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	[১.৪৫.১] সংরক্ষণ ও মেরামত সম্পন্নকৃত ভবন		
৪৬।	[১.৪৬] বাঘাবাড়ী এন্ডেটের ৪র্থ স্ট্রেনির ব্যারাক পুনঃনির্মাণ ও বন্দর অফিস এ্যাজেন্সি এবং বাগানের টাইলস স্থাপন/এসএস রোলিং নির্মাণসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	[১.৪৬.১] সংরক্ষণ ও মেরামত সম্পন্নকৃত ভবন		

ক্রমিক নম্বর	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	বাস্তবায়নকারী অনুবিভাগ, অধিশাখা, শাখা	লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের প্রমাণক
৪৭।	[২.২] সদরঘাট টার্মিনাল সংলগ্ন ১৯টি গ্যংওয়ে সমূহের বাস্তবিক মেরামত ও সংরক্ষণ কাজ।	[২.২.২] মেরামত সম্পন্নকৃত গ্যংওয়ে	ঢাকা ডিভিশন, প্রকৌশল বিভাগ, বিআইডব্লিউটিএ	NOA, প্রত্যয়ন, ছবি সারসংক্ষেপ প্রতিবেদন
৪৮।	[২.২] সোয়ারীঘাট, (মাছুরাঘাট) ও খোলাখুড়া সহ মোট ৩টি গ্যংওয়ের বাস্তবিক মেরামত কাজ।	[২.২.২] মেরামত সম্পন্নকৃত গ্যংওয়ে		
৪৯।	[২.৩] গাবতলী, আমিন বাজার ও আশুনিয়া ল্যান্ডিং স্টেশন সংলগ্ন গ্যংওয়ের মেরামত কাজ।	[২.৩.২] মেরামত সম্পন্নকৃত গ্যংওয়ে		
৫০।	[২.৪] ঢাকা ডিভিশনের আওতাধীন বিভিন্ন লঞ্চঘাটের সিড়ি প্লাংক নির্মাণ ও সরবরাহ কাজ।	[২.৪.২] বাস্তবায়িত নির্মাণ কাজ		
৫১।	[২.৫] ঢাকা নদী বন্দরের অধীন সোয়ারী ঘাট (টেলার ঘাট), বীনা শ্মৃতিঘাট, শ্যামবাজার, তৈলঘাট, আগানগর, জিনজিরা সিল্ক স্ট্রিকচার কার্টের জেটির বাস্তবিক মেরামত কাজ।	[২.৫.২] মেরামত সম্পন্নকৃত জেট		
৫২।	[৩.২] ঢাকা নদী বন্দরের আওতাধীন সোয়ারীঘাট পার্কিং ইয়ার্ডের ফুড কর্নার ও বুড়িগঙ্গা মুক্তমঞ্চসহ ল্যান্ডিং স্টেশনের ২য় তলায় সংস্কার করনসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	[৩.২.২] বাস্তবায়িত নির্মাণ কাজ	ঢাকা ডিভিশন, প্রকৌশল বিভাগ, বিআইডব্লিউটিএ	NOA, প্রত্যয়ন, ছবি
৫৩।	[৩.২] নিরাপদ যাত্রী সাধারনের যাতায়াতের সুবিধার লক্ষ্যে ইমামগঞ্জ স্ক্রু আপায় ও লেবার হাউলিং পয়েন্ট যাত্রী ও মালামাল উঠানামার জন্য ১টি জেট ও ২টি ২৪ ইঞ্চি ডায়ার স্পাড স্থাপন কাজ।	[৩.২.২] বাস্তবায়িত নির্মাণ কাজ		
৫৪।	[৩.৩] ঢাকা নদী বন্দরের আওতাধীন আরসিন গেইট আরো ১টি আরসিন সিড়ি নির্মাণ কাজ।	[৩.৩.২] বাস্তবায়িত নির্মাণ কাজ		
৫৫।	[৩.৪] দোহার মৈনুট ফেরীকটে মৈনুট ঘাট এলাকায় লঞ্চ ঘাট ও স্পীডবোট ঘাট বাস্তবিক মেরামত ও সংরক্ষণ কাজ।	[৩.৪.২] বাস্তবায়িত নির্মাণ কাজ		