



কারিম জুট মিলস্ লিমিটেড

KARIM JUTE MILL LIMITED

(AN ENTERPRISE OF BANGLADESH JUTE MILLS CORPORATION)
DEMRA, DHAKA, BANGLADESH



স্মারক নং ২৪.০৪.২৬১২.৯০৩.৩৬.০০২.১৭/ ০২৬

তারিখ-৩১.০৭.২০২৪

বিষয়: বার্ষিক ক্রয়-পরিকল্পনা ২০২৪-২৫ বিজেএমসি'র ওয়েবসাইটে প্রকাশ প্রসঙ্গে।

অত্র মিলের বার্ষিক ক্রয়-পরিকল্পনা ২০২৪-২৫ প্রণয়ন করা হয়েছে। শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা ২০২৪-২৫ এর কার্যক্রম নং ২.১ অনুযায়ী উক্ত বার্ষিক ক্রয়-পরিকল্পনা বিজেএমসি'র ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা প্রয়োজন। এ প্রেক্ষিতে অত্র মিলের বার্ষিক ক্রয়-পরিকল্পনা ২০২৪-২৫ বিজেএমসি'র ওয়েবসাইটে প্রকাশের জন্য অত্রসাথ প্রেরণ করা হল।

এমতাবস্থায় উক্ত বিষয়ে পরবর্তি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হল।

সংযুক্তি: বর্ণনামোতাবেক ০৫ (পাঁচ) পাতা।

মুহাম্মদ হামায়ুন খালিদ
প্রকল্প প্রধান

এমআইএস বিভাগীয় প্রধান
বাংলাদেশ পাটকল করপোরেশন
আদমজীকোর্ট, মতিঝিল, ঢাকা।

অনুলিপি:

১. মহাব্যবস্থাপক (প্রশাসন ও সাঃ সেবা), বিজেএমসি, ঢাকা।
২. দপ্তর নথি।

Total Procurement Cost (Tk.): 3,783,190 (Approx.)

Annual Procurement Plan for the year 2024-25 (Goods)

Date: 24.4.2024

Sl. No	Package No./Lot No.	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method	Source of Funds	Procuring Entity	Est'd. Contract Amount (In Tk.) Approx.	Indicative Dates							Completion of Contract	Remarks
									Invitation for Tender	Opening of tender	Evaluation of tender	Approval of TER	MoA	Signing of Contract	Completion of Contract		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Electrical																	
1	Lot no. E1	এলসি বার (ড্রয় টার্ন)	pcs	100	DPM/OTM	KIML	Manager(S/P)	30000	12 May/24	10 June/24	24 June/24	01 July/24	07 July/24	04 Aug/24	May/25	Total	
2	Lot no. E1a	এলসি বার (ফিনাটর)	pcs	100	DPM	KIML	Manager(S/P)	30000	12 May/24	10 June/24	24 June/24	01 July/24	07 July/24	04 Aug/24	May/25	Total	
3	Lot no. E2	টিউব লাইট 80 খাট	pcs	200	DPM	KIML	Manager(S/P)	24000	12 May/24	10 June/24	24 June/24	01 July/24	07 July/24	04 Aug/24	May/25	Total	
4	Lot no. E3	এলসি লাইট	pcs	100	DPM	KIML	Manager(S/P)	40000	12 May/24	10 June/24	24 June/24	01 July/24	07 July/24	04 Aug/24	May/25	Total	
5	Lot no. E4	এলসি প্রায় লাইট	pcs	03	OTM/DPM/MD	KIML	Manager(S/P)	12000	12 May/24	10 June/24	24 June/24	01 July/24	07 July/24	04 Aug/24	May/25	Total	
6	Lot no. E5	স্টাটন ডেস্ক (ড্রয় টার্ন)	pcs	08	Cash	KIML	Manager(S/P)	640	12 May/24	10 June/24	24 June/24	01 July/24	07 July/24	04 Aug/24	May/25	Total	
7	Lot no. E6	খানসহ ডেস্ক (ড্রয় টার্ন)	pcs	30	Cash	KIML	Manager(S/P)	1200	12 May/24	10 June/24	24 June/24	01 July/24	07 July/24	04 Aug/24	May/25	Total	
8	Lot no. E7	ফিউজ কাবল (ফিউজ বার)	coil	05	DPM	KIML	Manager(S/P)	36000	12 May/24	10 June/24	24 June/24	01 July/24	07 July/24	04 Aug/24	May/25	Total	
9	Lot no. E8	কাপাটিক	pcs	24	Cash	KIML	Manager(S/P)	7500	12 May/24	10 June/24	24 June/24	01 July/24	07 July/24	04 Aug/24	May/25	Total	
10	Lot no. E8a	খানসহ কাপাটিক (ফিউজ বার)	pcs	02	DPM	KIML	Manager(S/P)	2800	12 May/24	10 June/24	24 June/24	01 July/24	07 July/24	04 Aug/24	May/25	Total	
11	Lot no. E9	ফিউজ বার 90 খাট	pcs	30	Cash	KIML	Manager(S/P)	1500	12 May/24	10 June/24	24 June/24	01 July/24	07 July/24	04 Aug/24	May/25	Total	
12	Lot no. E10	ফিউজ কাবল	pcs	05	DPM/RFQ	KIML	Manager(S/P)	20000	12 May/24	10 June/24	24 June/24	01 July/24	07 July/24	04 Aug/24	May/25	Total	
13	Lot no. E11	ফিউজ কাবল খাট	pcs	05	DPM/RFQ	KIML	Manager(S/P)	2000	12 May/24	10 June/24	24 June/24	01 July/24	07 July/24	04 Aug/24	May/25	Total	
14	Lot no. E12	এলসি	pcs	10	Cash	KIML	Manager(S/P)	4000	12 May/24	10 June/24	24 June/24	01 July/24	07 July/24	04 Aug/24	May/25	Total	
15	Lot no. E13	কাবল (সেট -৬)	coil	03	DPM/RFQ	KIML	Manager(S/P)	18000	12 May/24	10 June/24	24 June/24	01 July/24	07 July/24	04 Aug/24	May/25	Total	
16	Lot no. E14	ফিউজ কাবল	coil	03	DPM	KIML	Manager(S/P)	10500	12 May/24	10 June/24	24 June/24	01 July/24	07 July/24	04 Aug/24	May/25	Total	
17	Lot no. E15	বার্ডিং	pcs	01	Cash	KIML	Manager(S/P)	4500	12 May/24	10 June/24	24 June/24	01 July/24	07 July/24	04 Aug/24	May/25	Total	
18	Lot no. E16	টিউব লাইট খাট	BOX	14	Cash	KIML	Manager(S/P)	6800	12 May/24	10 June/24	24 June/24	01 July/24	07 July/24	04 Aug/24	May/25	Total	
19	Lot no. E17	প্রাইম টেম	dz	06	Cash	KIML	Manager(S/P)	2060	12 May/24	10 June/24	24 June/24	01 July/24	07 July/24	04 Aug/24	May/25	Total	
20	Lot no. E18	ফিউজ টেম	roll	04	Cash	KIML	Manager(S/P)	200	12 May/24	10 June/24	24 June/24	01 July/24	07 July/24	04 Aug/24	May/25	Total	
21	Lot no. E19	খানসহ বোর্ড	pcs	07	Cash	KIML	Manager(S/P)	2800	12 May/24	10 June/24	24 June/24	01 July/24	07 July/24	04 Aug/24	May/25	Total	
22	Lot no. E20	বি এন ফিউজ	pcs	36	Cash	KIML		2200	12 May/24	10 June/24	24 June/24	01 July/24	07 July/24	04 Aug/24	May/25	Total	
23	Lot no. E21	এলসি ফিউজ কাবল	pcs	48	Cash	KIML		4800	12 May/24	10 June/24	24 June/24	01 July/24	07 July/24	04 Aug/24	May/25	Total	
24	Lot no. E22	এলসি	pcs	24	Cash	KIML		5000	12 May/24	10 June/24	24 June/24	01 July/24	07 July/24	04 Aug/24	May/25	Total	
25	Lot no. E23	খানসহ ফিউজ কাবল	pcs			KIML		690000	12 May/24	10 June/24	24 June/24	01 July/24	07 July/24	04 Aug/24	May/25	Total	
26	Lot no. E24	ফিউজ কাবল				KIML		100000	12 May/24	10 June/24	24 June/24	01 July/24	07 July/24	04 Aug/24	May/25	Total	

Handwritten signatures and initials are present in the left margin of the table.

Sl. No	Package No/Lot No.	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method	Source of Funds	Procuring Entity	Estid. Contract Amount (Tk. In Lac) Approx.	Indicative Dates								Remarks
									10	11	12	13	14	15	16	17	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Electrical																	
27	Lot no. E25	ফিরালাটাইপসহ	pcs	22	Cash	KIML	Manager(S/P)	1200	12 May/24	10 June/24	24 June/24	01 July/24	07 July/24	04 Aug/24	May/25	Total	
28	Lot no. E26	এল ই ডি জার্ডার	pcs	02	Cash	KIML	Manager(S/P)	1800	12 May/24	10 June/24	24 June/24	01 July/24	07 July/24	04 Aug/24	May/25	Total	
29	Lot no. E27	ডেস কয়েল	pcs	30	DPM/RFQ	KIML	Manager(S/P)	9000	12 May/24	10 June/24	24 June/24	01 July/24	07 July/24	04 Aug/24	May/25	Total	
30	Lot no. E28	টিউবলাইট বোডার	BOX	08	Cash	KIML	Manager(S/P)	7200	12 May/24	10 June/24	24 June/24	01 July/24	07 July/24	04 Aug/24	May/25	Total	
31	Lot no. E29	করাইডসহ ১৫ এম্পিয়ার	pcs	02	DPM	KIML	Manager(S/P)	1200	12 May/24	10 June/24	24 June/24	01 July/24	07 July/24	04 Aug/24	May/25	Total	
32	Lot no. E30	২ গারসহ স্টীল বক্স	pcs	02	Cash	KIML	Manager(S/P)	270	12 May/24	10 June/24	24 June/24	01 July/24	07 July/24	04 Aug/24	May/25	Total	
33	Lot no. E31	বাটন বোডার/ পাডেট বোডার	DORION	06	DPM/RFQ	KIML	Manager(S/P)	1820	12 May/24	10 June/24	24 June/24	01 July/24	07 July/24	04 Aug/24	May/25	Total	
34	Lot no. E32	পিভি বক্স	pcs	05	DPM/Cash	KIML	Manager(S/P)	200	12 May/24	10 June/24	24 June/24	01 July/24	07 July/24	04 Aug/24	May/25	Total	
35	Lot no. E33	পিভি বোর্ড	pcs	05	DPM/Cash	KIML	Manager(S/P)	150	12 May/24	10 June/24	24 June/24	01 July/24	07 July/24	04 Aug/24	May/25	Total	
36	Lot no. E34	বাক্স টের্মিনাল	pcs	02	DPM/Cash	KIML	Manager(S/P)	6000	12 May/24	10 June/24	24 June/24	01 July/24	07 July/24	04 Aug/24	May/25	Total	
37	Lot no. E35	ফিরালাটাইপসহ	pcs	20	DPM/Cash	KIML	Manager(S/P)	800	12 May/24	10 June/24	24 June/24	01 July/24	07 July/24	04 Aug/24	May/25	Total	
38	Lot no. E36	করাইডসহ এড সার্কট উইড বক্স	pcs	5	DPM/Cash	KIML	Manager(S/P)	2000	12 May/24	10 June/24	24 June/24	01 July/24	07 July/24	04 Aug/24	May/25	Total	
39	Lot no. E37	করাইডসহ এড সার্কট	pcs	04	Cash	KIML	Manager(S/P)	2000	12 May/24	10 June/24	24 June/24	01 July/24	07 July/24	04 Aug/24	May/25	Total	
40	Lot no. E38	ইউনিফর্মসহ	pcs	24	DPM/Cash	KIML	Manager(S/P)	2100	12 May/24	10 June/24	24 June/24	01 July/24	07 July/24	04 Aug/24	May/25	Total	
41	Lot no. E39	ইউনিফর্মসহ বোর্ড	pcs	10	DPM/Cash	KIML	Manager(S/P)	300	12 May/24	10 June/24	24 June/24	01 July/24	07 July/24	04 Aug/24	May/25	Total	
42	Lot no. E40	ক্যাপাসিটর	pcs	03	DPM/Cash	KIML	Manager(S/P)	1800	12 May/24	10 June/24	24 June/24	01 July/24	07 July/24	04 Aug/24	May/25	Total	
43	Lot no. E41	রিজার বিল বক্স	pcs	24	DPM/Cash	KIML	Manager(S/P)	6000	12 May/24	10 June/24	24 June/24	01 July/24	07 July/24	04 Aug/24	May/25	Total	
44	Lot no. E42	মাল্টি সার্কট	pcs	06	DPM/Cash	KIML	Manager(S/P)	3000	12 May/24	10 June/24	24 June/24	01 July/24	07 July/24	04 Aug/24	May/25	Total	
45	Lot no. E43	ডেভারলাইট	pcs	02	DPM/Cash	KIML	Manager(S/P)	1100	12 May/24	10 June/24	24 June/24	01 July/24	07 July/24	04 Aug/24	May/25	Total	
46	Lot no. E44	ফিলালাটাইপসহ	pcs	01	DPM/Cash	KIML	Manager(S/P)	1700	12 May/24	10 June/24	24 June/24	01 July/24	07 July/24	04 Aug/24	May/25	Total	
47	Lot no. E45	মাল্টি বাক্স (80/90)	liter	10	DPM/Cash	KIML	Manager(S/P)	3000	12 May/24	10 June/24	24 June/24	01 July/24	07 July/24	04 Aug/24	May/25	Total	
48	Lot no. E46	ফিলালাটাইপসহ	pcs	01	DPM/Cash	KIML	Manager(S/P)	1500	12 May/24	10 June/24	24 June/24	01 July/24	07 July/24	04 Aug/24	May/25	Total	
49	Lot no. E47	ক্যাপাসিটর	pak	06	DPM/Cash	KIML	Manager(S/P)	200	12 May/24	10 June/24	24 June/24	01 July/24	07 July/24	04 Aug/24	May/25	Total	
50	Lot no. E48	টিউবলাইট	pcs	06	DPM/Cash	KIML	Manager(S/P)	200	12 May/24	10 June/24	24 June/24	01 July/24	07 July/24	04 Aug/24	May/25	Total	
51	Lot no. E49	ফালা সাইর	pcs	01	DPM/Cash	KIML	Manager(S/P)	200	12 May/24	10 June/24	24 June/24	01 July/24	07 July/24	04 Aug/24	May/25	Total	
52	Lot no. E50	ডেস বাক্স	pcs	01	DPM/Cash	KIML	Manager(S/P)	700	12 May/24	10 June/24	24 June/24	01 July/24	07 July/24	04 Aug/24	May/25	Total	
Total =								1,11,3940	12 May/24	10 June/24	24 June/24	01 July/24	07 July/24	04 Aug/24	May/25	Total	

Handwritten marks and signatures on the left side of the page.


Sl. No	Package No/Lot No.	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method	Source of Funds	Procuring Entity	Estid. Cost/Contract Amount (Tk. in Lac) Approx.	Indicative Dates							Completion of Contract	Remarks
									Invitation for Tender	Opening of tender	Evaluation of tender	Approval of TER	NoA	Signing of Contract	Completion of Contract		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Civil																	
75	Lot no. C1	ষ্ট্রীল জল	pcs	10	DPM/Cash	KIML	Manager(S/P)	1000	12 May/24	10 June/24	24 June/24	01 July/24	07 July/24	04 Aug/24	May/25	Total	
76	Lot no. C2	লৌহরিং জল পুনি	pcs	07	DPM/Cash	KIML	Manager(S/P)	800	12 May/24	10 June/24	24 June/24	01 July/24	07 July/24	04 Aug/24	May/25	Total	
77	Lot no. C3	চায়াবাটা	kg	2	DPM/Cash	KIML	Manager(S/P)	300	12 May/24	10 June/24	24 June/24	01 July/24	07 July/24	04 Aug/24	May/25	Total	
78	Lot no. C4	ফিসকো	bag	45	OTM/RQ/PPM	KIML	Manager(S/P)	30000	12 May/24	10 June/24	24 June/24	01 July/24	07 July/24	04 Aug/24	May/25	Total	
79	Lot no. C5	আবর বাপি	square/ft	300	DPM/OTM/Cash	KIML	Manager(S/P)	16000	12 May/24	10 June/24	24 June/24	01 July/24	07 July/24	04 Aug/24	May/25	Total	
80	Lot no. C6	শিয়ার (বাফার)	galan	5	DPM/Cash	KIML	Manager(S/P)	4000	12 May/24	10 June/24	24 June/24	01 July/24	07 July/24	04 Aug/24	May/25	Total	
81	Lot no. C7	গ্রাটিক লৌহকো	galan	05	DPM/Cash	KIML	Manager(S/P)	6500	12 May/24	10 June/24	24 June/24	01 July/24	07 July/24	04 Aug/24	May/25	Total	
82	Lot no. C8	শিয়ার বাপি	Sq. ft	50	RQ/DPM/Cash	KIML	Manager(S/P)	4000	12 May/24	10 June/24	24 June/24	01 July/24	07 July/24	04 Aug/24	May/25	Total	
83	Lot no. 10	জিউরিপি	Sft	100	RQ/DPM/Cash	KIML	Manager(S/P)	2000	12 May/24	10 June/24	24 June/24	01 July/24	07 July/24	04 Aug/24	May/25	Total	
84	Lot no. C11	কিয়ার্টায়া	dram	06	RQ/DPM/Cash	KIML	Manager(S/P)	6000	12 May/24	10 June/24	24 June/24	01 July/24	07 July/24	04 Aug/24	May/25	Total	
85	Lot no. C12	ড্রাগেস (আর ডেয়ার্ট)	dram	3	RQ/DPM/Cash	KIML	Manager(S/P)	3000	12 May/24	10 June/24	24 June/24	01 July/24	07 July/24	04 Aug/24	May/25	Total	
86	Lot no. C13	ডেয়ার্টা (কোটোলা/কালা (১৮ মিটার))	galan	4	RQ/DPM/Cash	KIML	Manager(S/P)	3000	12 May/24	10 June/24	24 June/24	01 July/24	07 July/24	04 Aug/24	May/25	Total	
87	Lot no. C14	ডেয়ার্টা লৌহকো ৩.৬৪ মি (বিকিয়ার্টা)	galan	03	RQ/DPM/Cash	KIML	Manager(S/P)	3900	12 May/24	10 June/24	24 June/24	01 July/24	07 July/24	04 Aug/24	May/25	Total	
88	Lot no. C15	আইরা গাম	pcs	02	DPM/Cash	KIML	Manager(S/P)	500	12 May/24	10 June/24	24 June/24	01 July/24	07 July/24	04 Aug/24	May/25	Total	
89	Lot no. C16	সীল পলিথিন	kg	20	DPM/Cash	KIML	Manager(S/P)	2500	12 May/24	10 June/24	24 June/24	01 July/24	07 July/24	04 Aug/24	May/25	Total	
90	Lot no. C17	ডেয়ার্টা লৌহকো ১২০ মি	pcs	50	DPM/Cash	KIML	Manager(S/P)	1500	12 May/24	10 June/24	24 June/24	01 July/24	07 July/24	04 Aug/24	May/25	Total	
91	Lot no. C18	১ নং হাট	pcs	500	RQ/DPM/Cash	KIML	Manager(S/P)	10000	12 May/24	10 June/24	24 June/24	01 July/24	07 July/24	04 Aug/24	May/25	Total	
92	Lot no. C19	কিয়ার্টায়া ১৬.২৪ মি	kg	10	DPM/Cash	KIML	Manager(S/P)	2000	12 May/24	10 June/24	24 June/24	01 July/24	07 July/24	04 Aug/24	May/25	Total	
93	Lot no. C20	প্রায়ুটি	kg	10	DPM/Cash	KIML	Manager(S/P)	1000	12 May/24	10 June/24	24 June/24	01 July/24	07 July/24	04 Aug/24	May/25	Total	
94	Lot no. C21	ডেয়ার্টা হাট	pak	05	DPM/Cash	KIML	Manager(S/P)	5000	12 May/24	10 June/24	24 June/24	01 July/24	07 July/24	04 Aug/24	May/25	Total	
95	Lot no. C22	ডেয়ার্টা হাট	galan	3	DPM/Cash	KIML	Manager(S/P)	3000	12 May/24	10 June/24	24 June/24	01 July/24	07 July/24	04 Aug/24	May/25	Total	
96	Lot no. C23	পলিথিন	Fit	50	DPM/Cash	KIML	Manager(S/P)	5000	12 May/24	10 June/24	24 June/24	01 July/24	07 July/24	04 Aug/24	May/25	Total	
97	Lot no. C24	আউটিং	pcs	75	DPM/Cash	KIML	Manager(S/P)	3100	12 May/24	10 June/24	24 June/24	01 July/24	07 July/24	04 Aug/24	May/25	Total	
98	Lot no. C25	শিয়ার কর্ফ	pcs	5	DPM/Cash	KIML	Manager(S/P)	6500	12 May/24	10 June/24	24 June/24	01 July/24	07 July/24	04 Aug/24	May/25	Total	
99	Lot no. C26	কির কর্ফ	pcs	02	DPM/Cash	KIML	Manager(S/P)	1200	12 May/24	10 June/24	24 June/24	01 July/24	07 July/24	04 Aug/24	May/25	Total	
100	Lot no. C27	পূর্ণ পাইকার	pcs	5	DPM/Cash	KIML	Manager(S/P)	2500	12 May/24	10 June/24	24 June/24	01 July/24	07 July/24	04 Aug/24	May/25	Total	
101	Lot no. C28	কাপা, টায়াবাকাটা, রাবার আলাস্টিন, কাপা, ডারবাটা, ইয়ালাকো ৫" লে হাট পাট	Pcs/kg	172	DPM/Cash	KIML	Manager(S/P)	5500	12 May/24	10 June/24	24 June/24	01 July/24	07 July/24	04 Aug/24	May/25	Total	
102	Lot no. C29	টাইল হাট ৫ নম্বরিং, কর্ফালা, শিয়ার, সীলনা বাউকারি দেয়াবাক ৫নং পাইকার	Full Package		OTM	KIML	Manager(S/P)	1000000	12 May/24	10 June/24	24 June/24	01 July/24	07 July/24	04 Aug/24	May/25	Total	
103	Lot no. C30	পূর্ণ পাইকার	Full Package		OTM	KIML	Manager(S/P)	200000	12 May/24	10 June/24	24 June/24	01 July/24	07 July/24	04 Aug/24	May/25	Total	


Sl. No	Package No/Lot No.	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method	Source of Funds	Procuring Entity	Estid. Cost/Contract Amount (Tk. In Lac) Approx.	Indicative Dates							Remarks	
									9	10	11	12	13	14	15		16
Civil																	
104	Lot no. C31	ডোর বজার, হেই সেক্ট, স্থিতিকনি, তলা, পাথর	pcs	10	DPM/Cash	KIML	Manager(S/P)	5000	12 May/24	10 June/24	24 June/24	01 July/24	07 July/24	04 Aug/24	May/25	Total	
105	Lot no. C32	আলপকাভা	tin	05	DPM/Cash	KIML	Manager(S/P)	10500	12 May/24	10 June/24	24 June/24	01 July/24	07 July/24	04 Aug/24	May/25	Total	
106	Lot no. C33	ফোরটাইলস	sft	700	RFQ/DPM/Cash	KIML	Manager(S/P)	42000	12 May/24	10 June/24	24 June/24	01 July/24	07 July/24	04 Aug/24	May/25	Total	
107	Lot no. C34	ড্যানটাইলস	sft	200	RFQ/DPM/Cash	KIML	Manager(S/P)	10000	12 May/24	10 June/24	24 June/24	01 July/24	07 July/24	04 Aug/24	May/25	Total	
108	Lot no. C35	টাইলস গুটি	kg	10	DPM/Cash	KIML	Manager(S/P)	1500	12 May/24	10 June/24	24 June/24	01 July/24	07 July/24	04 Aug/24	May/25	Total	
109	Lot no. C36	বিনার	liter	5	DPM/Cash	KIML	Manager(S/P)	1000	12 May/24	10 June/24	24 June/24	01 July/24	07 July/24	04 Aug/24	May/25	Total	
110	Lot no. C37	ডিক্রল	liter	5	DPM/Cash	KIML	Manager(S/P)	1000	12 May/24	10 June/24	24 June/24	01 July/24	07 July/24	04 Aug/24	May/25	Total	
111	Lot no. C38	আইকা স্কু.	kg	15	DPM/Cash	KIML	Manager(S/P)	2200	12 May/24	10 June/24	24 June/24	01 July/24	07 July/24	04 Aug/24	May/25	Total	
112	Lot no. C39	বিনার	galan	5	DPM/Cash	KIML	Manager(S/P)	6500	12 May/24	10 June/24	24 June/24	01 July/24	07 July/24	04 Aug/24	May/25	Total	
113	Lot no. C40	ডেনডেম হেইল গ্রাস	pcs	50	DPM/Cash	KIML	Manager(S/P)	9000	12 May/24	10 June/24	24 June/24	01 July/24	07 July/24	04 Aug/24	May/25	Total	
114	Lot no. C41	গ্রাস গুটি	kg	25	DPM/Cash	KIML	Manager(S/P)	3000	12 May/24	10 June/24	24 June/24	01 July/24	07 July/24	04 Aug/24	May/25	Total	
115	Lot no. C42	ফিজিবি টেম্পি আইবি টেম্পি, এলিয়ার টেম্পি	pcs	61	DPM/Cash	KIML	Manager(S/P)	2700	12 May/24	10 June/24	24 June/24	01 July/24	07 July/24	04 Aug/24	May/25	Total	
116	Lot no. C43	ফিজিআই গীট "b"	bandal	03	RFQ/DPM/Cash	KIML	Manager(S/P)	25000	12 May/24	10 June/24	24 June/24	01 July/24	07 July/24	04 Aug/24	May/25	Total	
117	Lot no. C44	কবিন ডোরের বিভিন্ন ধরার বেমানত কাছ	Full package		RFQ/DPM/Cash	KIML	Manager(S/P)	400000	12 May/24	10 June/24	24 June/24	01 July/24	07 July/24	04 Aug/24	May/25	Total	
Grand Total =								1,849,200	12 May/24	10 June/24	24 June/24	01 July/24	07 July/24	04 Aug/24	May/25	Total	
Grand Total =								3,783,190									

NB:- 2. PPR-2008 is to be followed to collect emergency goods for the mills (if necessary)


নিরাপত্তা বিভাগীয় প্রধান



পূর্বকোণ বিজ্ঞাপন প্রধান


ভাভার বিভাগীয় প্রধান


ভাভার ক্রম বিভাগীয় প্রধান


বিদ্যুৎ বিভাগীয় প্রধান


ঔষধসন বিভাগীয় প্রধান


একক প্রধান