

ANNUAL PROCUREMENT PLAN 2025-26

Ministry of Agriculture (MoA)
Bangladesh Jute Research Institute
Director (Admin. & Finance), BJRI
Director General (DG), BJRI

Package No	Description of Procurement	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract approving authority	Source of Funds	Estimated Cost (in Tk.)	Time Code for Process	Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of award	Signing of Contract	Total time to contract signature
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
GR1	Procurement of Toner	Nos	-	OTM (e-GP)	DG, BIRI	GOB	27.25,000/-	Planned Date	07.08.25	17.08.25	31.08.25	07.09.25	14.09.25	12.10.25	71
code no-3255101 Computer Consumables															
code no-3255105 Other stationary															
GR2	Procurement of Stationary goods	Nos	-	OTM (e-GP)	DG, BIRI	GOB	39.00,000/-	Planned Date	04.08.25	18.08.25	1.09.25	08.09.25	15.09.25	13.10.25	71
code no-3256102 (Chemicals)															
GR3	Procurement of Towel and Glass	Nos	-	OTM (e-GP)	DG, BIRI	GOB	5.60,000/-	Planned Date	07.08.25	21.08.25	4.09.25	11.09.25	18.09.25	16.10.25	71
code no-3256105 (Raw Materials and spare parts)															
GR4	Procurement of Chemicals	Nos	-	OTM (e-GP)	DG, BIRI	GOB	18.02,500/-	Planned Date	05.08.25	19.08.25	2.09.25	09.09.25	16.09.25	14.10.25	71
code no-3256106 (Uniform)															
GR5	Procurement of different kinds of Raw Materials	Nos	-	OTM (e-GP)	DG, BIRI	GOB	14.00,000/-	Planned Date	10.08.25	24.08.25	7.09.25	14.09.25	21.09.25	19.10.25	71
code no-3258103 Computer (Repairing and Maintenance)															
GR6	Procurement of Tyres and Tube	Nos	-	OTM (e-GP)	DG, BIRI	GOB	8.00,000/-	Planned Date	11.08.25	25.08.25	8.09.25	15.09.25	22.09.25	20.10.25	71
code no-3258106 (Laboratory equipment)															
GR7	Procurement of Uniform	Nos	-	OTM (e-GP)	DG, BIRI	GOB	15.00,000/-	Planned Date	12.08.25	26.08.25	9.09.25	16.09.25	23.09.25	21.10.25	71
code no-3258103 Computer (Repairing and Maintenance)															
GR8	Repairing and Maintenance of computer & accessories	Nos	-	OTM (e-GP)	DG, BIRI	GOB	8.80,000/-	Planned Date	13.08.25	27.08.25	10.09.25	17.09.25	24.09.25	22.10.25	71
code no-3258105 Other machineries and equipment (Repairing and Maintenance)															
GR9	Repairing and Maintenance of BIRI Machines/ equipment & Others	Nos	-	OTM (e-GP)	DG, BIRI	GOB	17.00,000/-	Planned Date	14.08.25	28.08.25	11.09.25	18.09.25	25.09.25	23.10.25	71
code no-4112306 (Laboratory equipment)															
GR10	Repairing and Maintenance of AC	Nos	-	OTM (e-GP/RFO)	DG, BIRI	GOB	4.00,000/-	Planned Date	03.08.25	17.08.25	31.08.25	07.09.25	14.09.25	12.10.25	71
code no-4112306 (Laboratory equipment)															
GR11	Procurement of Laboratory equipment	Nos	-	OTM (e-GP)	DG, BIRI	GOB	50.00,000/-	Planned Date	04.08.25	18.08.25	1.09.25	08.09.25	15.09.25	13.10.25	71
code no-4112202 (Computer and accessories)															
GR12	Procurement of Computer	Nos	-	OTM (e-GP)	DG, BIRI	GOB	50.00,000/-	Planned Date	05.08.25	19.08.25	2.09.25	09.09.25	16.09.25	14.10.25	71
code no-4112310 (Office equipment)															
GR13	Procurement of office equipment	Nos	-	OTM (e-GP)	DG, BIRI	GOB	20.00,000/-	Planned Date	06.08.25	20.08.25	3.09.25	10.09.25	17.09.25	15.10.25	71
code no-4112314 (Furniture)															
GR14	Procurement of Furniture	Nos	-	OTM (e-GP)	DG, BIRI	GOB	33.00,000/-	Planned Date	07.08.25	21.08.25	4.09.25	11.09.25	18.09.25	16.10.25	71
code no-3221101 (Audit/study fee)															
GR15	Preparation of financial statements for the financial year 2024-25 at BIRI	-	-	SSS	DG, BIRI	GOB	2,50,000/-	13.04.25	11.08.25	25.08.25	8.09.25	15.09.25	22.09.25	20.10.25	71
GR16	Audit of financial statements for the financial year 2024-25 at BIRI	-	-	SSS	DG, BIRI	GOB	3,50,000/-	16.04.25	12.08.25	26.08.25	9.09.25	16.09.25	23.09.25	21.10.25	71
GR17	Audit of CPF statements for the financial year 2022-23, 2023-24 & 2024-25 at BIRI	-	-	SSS	DG, BIRI	GOB	4,00,000/-	16.04.25	13.08.25	27.08.25	10.09.25	17.09.25	24.09.25	22.10.25	71

[illegible]

(ড) ব্রোঃ হুগার্টস লিমিটেড
পরিচালক (কম্পানি ও অফিস)
বাংলাদেশ প্রাচীন পরিষদ ইনস্টিটিউট
মানিক গিল্লা এডিজিটাল, ঢাকা-২২০৭।

(ড) ন্যাশীল পাবনা (জ) নাগরীক (অডিও মাসিকিউট)
আবুল কালাম আজাদ, কামাল হোসেন
ইয়াহিয়া এলভিক, ঢাকা-২২০৭।

209

Ministry of Agriculture
Bangladesh Jute Research Institute (BJRI)
Director (A&E), Bangladesh Jute Research Institute
Director General, Bangladesh Jute Research Institute

१६-०७-२०२५
 (अवकाश विभाग)
 डी०-मरकासी बाकापली (मिडिया)
 बालागढ गाँव गढवा इलाहाबाद
 मानिक विद्या एजिजिटेड. लका-३२००५।

(२५/०९/२०२२)
महाराष्ट्री एकोनवीसवा (निर्वाचन)
राज्यात्मक नाट्य महोत्सव इन्स्टिट्यूट
मानिक प्रिया एक्टिविस्ट, लक्ना-२६०७१।

83/120
(मोठे जगदीश (होयाने)
डि. - भूरीनाक, बंगाल (क. मा.)
भारताचे नॉट परवाना इनकॉर्पोरेट
मिनि. मिनि. एडिनि. १३/१३-२००९

২০১৮

১৯/০৭/২৫
ড. নোহীম আকতার
মহাপরিচালক (কটন মার্কেট)
কারাগার রোড, মহিলা মহাপরিচালক
মিল্ক স্ট্রো এডভান্স, ঢাকা-১২০৭

Annual Procurement Plan 2025-2026

Ministry/Division : Ministry of Agriculture (MOA)
 Agency : Bangladesh Jute Research Institute
 Procuring Entity Name : Director (Admin & Finance), BJRI
 Head of Procuring Entity (HOPE) : Director General

Code No : 3211127 (Books & Journal)

Package No	Description of Procurement	Unit	Qty	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Estimated Cost (in Tk)	Time Code for Process	Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Singing of Contract	Total Time to Contract Signature	Contract Completion Days
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
GR 1	Procurement of Books & Periodicals	Nos	---	RFO/OTM	DG BJRI	GOB	1,00,000/-	---	01/12/2025	14/12/2025	28/12/2025	04/01/2026	11/01/2026	10/02/2026	72	90
GR 2	Others	---	---	DPM	DG BJRI	GOB	50,000/-	---	---	---	---	---	---	---	---	---

স্বাক্ষরিত
 ২৪/১১/২০২৫
 (স্বাক্ষরিত) (স্বাক্ষরিত) (স্বাক্ষরিত)
 স্বাক্ষরিত, স্বাক্ষরিত & স্বাক্ষরিত
 স্বাক্ষরিত, স্বাক্ষরিত & স্বাক্ষরিত
 স্বাক্ষরিত, স্বাক্ষরিত & স্বাক্ষরিত

স্বাক্ষরিত
 ২৪/১১/২০২৫
 (স্বাক্ষরিত) (স্বাক্ষরিত) (স্বাক্ষরিত)
 স্বাক্ষরিত, স্বাক্ষরিত & স্বাক্ষরিত
 স্বাক্ষরিত, স্বাক্ষরিত & স্বাক্ষরিত
 স্বাক্ষরিত, স্বাক্ষরিত & স্বাক্ষরিত

স্বাক্ষরিত
 ২৩/১০/২০২৫
 (স্বাক্ষরিত) (স্বাক্ষরিত) (স্বাক্ষরিত)
 স্বাক্ষরিত, স্বাক্ষরিত & স্বাক্ষরিত
 স্বাক্ষরিত, স্বাক্ষরিত & স্বাক্ষরিত
 স্বাক্ষরিত, স্বাক্ষরিত & স্বাক্ষরিত

স্বাক্ষরিত
 ২৫/১১/২০২৫
 (স্বাক্ষরিত) (স্বাক্ষরিত) (স্বাক্ষরিত)
 স্বাক্ষরিত, স্বাক্ষরিত & স্বাক্ষরিত
 স্বাক্ষরিত, স্বাক্ষরিত & স্বাক্ষরিত
 স্বাক্ষরিত, স্বাক্ষরিত & স্বাক্ষরিত

স্বাক্ষরিত
 ২৪/১১/২০২৫
 (স্বাক্ষরিত) (স্বাক্ষরিত) (স্বাক্ষরিত)
 স্বাক্ষরিত, স্বাক্ষরিত & স্বাক্ষরিত
 স্বাক্ষরিত, স্বাক্ষরিত & স্বাক্ষরিত
 স্বাক্ষরিত, স্বাক্ষরিত & স্বাক্ষরিত

BANGLADESH JUTE RESEARCH INSTITUTE REVISED ANNUAL PROCUREMENT PLAN 2025-2026

Ministry/Division
Agency
Procuring Entity Name
Head of Procuring Entity (HOPE)

Ministry of Agriculture (MoA)
Bangladesh Jute Research Institute
Director (Admin. & Finance), BJRI
Director General (DG), BJRI

Code No: 3255102 (Printing & Packaging)

Pack No.	Description of Procurement	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract approving authority	Source of Funds	Estimated Cost (Tk.)	Time Code for Process	Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of award	Signing of Contract	Total time to contract signature	CC
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
GR1	Printing of BJRI Leaflets, Booklets	Nos	-	RFQ/OTM	DG, BJRI	GOB	4,50,000	Planned Date	02/11/25	23/11/25	27/11/25	30/11/25	10/12/25	29/12/25	55	
GR2	Printing and packaging of Annual Research Report, Research Highlights and Annual Research Program (ARR, TRB, JTPDC)	Nos	-	RFQ/OTM	DG, BJRI	GOB	7,00,000	Planned Date	02/11/25	23/11/25	27/11/25	30/11/25	10/12/25	29/12/25	55	
GR3	Printing of BJRI Wall Calendar	Nos	-	RFQ	DG, BJRI	GOB	3,00,000	Planned Date	05/10/25	30/10/25	05/11/25	13/11/25	16/11/25	20/11/25	45	
GR4	Printing and packaging of BJRI Notebook	Nos	-	RFQ	DG, BJRI	GOB	3,00,000	Planned Date	11/01/26	01/02/26	08/02/26	15/02/26	19/02/26	25/02/26	45	
GR5	Binding of old books of BJRI	Nos	-	RFQ/ Cash Purchase	DG, BJRI	GOB	2,00,000	Planned Date	05/10/25	30/10/25	05/11/25	13/11/25	16/11/25	20/11/25	45	
GR6	Printing and packaging of BJRI Brushier	Nos	-	RFQ/OTM	DG, BJRI	GOB	2,00,000	Planned Date	11/01/26	01/02/26	08/02/26	15/02/26	19/02/26	25/02/26	45	
GR7	Telephone directory of BJRI	Nos	-	RFQ/OTM	DG, BJRI	GOB	1,00,000	Planned Date	05/10/25	30/10/25	05/11/25	13/11/25	16/11/25	20/11/25	45	
GR8	Printing of New year and Eid greetings cards/Poster/Instant order by MoA/HOPE	Nos	-	Cash Purchase	DG, BJRI	GOB	3,00,000	Planned Date	-	-	-	-	-	-	-	
GR9	Printing of BJRI Paper Folder	Nos	-	RFQ/ Cash Purchase	DG, BJRI	GOB	2,10,000	Planned Date	05/10/25	30/10/25	05/11/25	13/11/25	16/11/25	20/11/25	45	

Total = 27,60,000.00 (In words: Twenty-Seven Lac Sixty Thousand Taka)

[Signature]
25/09/2025
25/09/2025

[Signature]
25/09/2025

[Signature]
25/09/2025

[Signature]
25/09/2025

স্বাক্ষরিত হয়: ২৫/০৯/২০২৫
স্বাক্ষরিত হয়: ২৫/০৯/২০২৫
স্বাক্ষরিত হয়: ২৫/০৯/২০২৫

স্বাক্ষরিত হয়: ২৫/০৯/২০২৫
স্বাক্ষরিত হয়: ২৫/০৯/২০২৫
স্বাক্ষরিত হয়: ২৫/০৯/২০২৫

স্বাক্ষরিত হয়: ২৫/০৯/২০২৫
স্বাক্ষরিত হয়: ২৫/০৯/২০২৫
স্বাক্ষরিত হয়: ২৫/০৯/২০২৫

স্বাক্ষরিত হয়: ২৫/০৯/২০২৫
স্বাক্ষরিত হয়: ২৫/০৯/২০২৫
স্বাক্ষরিত হয়: ২৫/০৯/২০২৫

**BANGLADESH JUTE RESEARCH INSTITUTE
ANNUAL PROCUREMENT PLAN 2025-26**

Ministry/Division
Agency
Procuring Entity Name
Head of Procuring Entity (HOPE)

Ministry of Agriculture (MoA)
Bangladesh Jute Research Institute
Director (Admin. & Finance), BJRI
Director General (DG), BJRI

Code No: 3211126 (Audio & Video/Film making)

Pack No.	Description of Procurement	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract approving authority	Source of Funds	Estimated Cost (Tk.)	Time Code for Process	Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of award	Signing of Contract	Total time to contract signature	Co
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
GRI	Documentary film on BJRI	Nos	-	RFQ/OTM	DG, BJRI	GOB	6,00,000	Planned Date	11/01/26	01/02/26	08/02/26	15/02/26	19/02/26	25/02/26	45	

Total = 600000.00 (In words: Six lac taka)

Code No: 3211125 (Publicity and Advertisement)

Pack No.	Description of Procurement	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract approving authority	Source of Funds	Estimated Cost (Tk.)	Time Code for Process	Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of award	Signing of Contract	Total time to contract signature	Co
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
GRI	Making of LED Digital Board for Jute Publicity	Nos	-	RFQ/OTM	DG, BJRI	GOB	5,00,000	Planned Date	11/01/26	01/02/26	08/02/26	15/02/26	19/02/26	25/02/26	45	

Total = 500000.00 (In words: Five lac taka)

[Signature]
26/09/2024
জাতিসংঘ খাদ্য ও কৃষি
প্রকল্পের পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)
বাংলাদেশ জুট গবেষণা ইনস্টিটিউট
জাতীয় জুট গবেষণা ইনস্টিটিউট

জাতিসংঘ খাদ্য ও কৃষি
প্রকল্পের পরিচালক
বাংলাদেশ জুট গবেষণা ইনস্টিটিউট
জাতীয় জুট গবেষণা ইনস্টিটিউট
২৬/০৯/২০২৪

২৬/০৯/২০২৪
জাতিসংঘ খাদ্য ও কৃষি
প্রকল্পের পরিচালক
বাংলাদেশ জুট গবেষণা ইনস্টিটিউট
জাতীয় জুট গবেষণা ইনস্টিটিউট

(ড. মোহাম্মদ আলী হোসেন)
পরিচালক
জাতীয় জুট গবেষণা ইনস্টিটিউট
২৬/০৯/২০২৪

২৬/০৯/২০২৪
জাতিসংঘ খাদ্য ও কৃষি
প্রকল্পের পরিচালক
বাংলাদেশ জুট গবেষণা ইনস্টিটিউট
জাতীয় জুট গবেষণা ইনস্টিটিউট

Financial Year : 2025-2026

ANNUAL PROCUREMENT PLAN

Ministry / Division : Ministry of Agriculture
Agency : Bangladesh Jute Research Institute (BJRI)
Procuring Entity Name & Code : Director (A&F), Bangladesh Jute Research Institute
Hope : Director General, Bangladesh Jute Research Institute

Package No.	Description of Procurement Package works	Unit	Quantity	Procurement method & Type	Contract Approved Authority	Source of Funds	Est. Cost in Lakh Tk.	Time Code for Process	Advertise Prequal (if applicable)	Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time of Contract Signature	Time of completion Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Economic code no : 3258119 Electrical Structures(Repair & Maintenance)																	
WR-1(R)	Necessary repair and renovation work of old/dilapidated electrical lines of the CMS Lab of the Agriculture Wing of BJRI Head Office.	Job	1	OTM(e-GP)	DG BJRI	GOB	7.00	Planned Dates	10-08-25	20-08-25	04-09-25	18-09-25	25-09-25	02-10-25	09-10-25	07-11-25	07-02-26
								Planned Days	0	0	14	14	7	7	28	70	90
								Actual Date									
WR-2(R)	Necessary repair and renovation work of old/worn electrical lines in the CD Lab of the Technical Wing of BJRI Head Office.	Job	1	OTM(e-GP)	DG BJRI	GOB	7.00	Planned Dates	20-08-25	30-08-25	14-09-25	28-09-25	05-10-25	07-10-25	14-10-25	12-11-25	12-02-26
								Planned Days	0	0	14	14	7	7	28	70	90
								Actual Date									
WR-3(R)	Necessary repair and renovation work of dilapidated electrical main lines in buildings 121, 122 and 127 of the residential area of BJRI's head office.	Job	1	OTM(e-GP) RFQ	DG BJRI	GOB	12.00	Planned Dates	01-09-25	10-09-25	24-10-25	08-11-25	15-11-25	22-11-25	29-11-25	10-12-25	10-03-26
								Planned Days	0	0	14	14	7	7	28	70	90
								Actual Date									
WR-4(R)	Miscellaneous (advance grant)	Job	-	DPM	DG BJRI	GOB	2.25	Planned Dates	0	0	00	00	0	0	0	0	0
Sub Total (Code no : 3258119) Tk=							27.25 Lakh										

(অসমান স্বাক্ষর)
৩৭৭১৮
স্বাক্ষরিতঃ অসমান স্বাক্ষর (অসমান স্বাক্ষর)
স্বাক্ষরিতঃ অসমান স্বাক্ষর (অসমান স্বাক্ষর)
স্বাক্ষরিতঃ অসমান স্বাক্ষর (অসমান স্বাক্ষর)

(অসমান স্বাক্ষর)
৩৭৭১৮
স্বাক্ষরিতঃ অসমান স্বাক্ষর (অসমান স্বাক্ষর)
স্বাক্ষরিতঃ অসমান স্বাক্ষর (অসমান স্বাক্ষর)
স্বাক্ষরিতঃ অসমান স্বাক্ষর (অসমান স্বাক্ষর)

(অসমান স্বাক্ষর)
৩৭৭১৮
স্বাক্ষরিতঃ অসমান স্বাক্ষর (অসমান স্বাক্ষর)
স্বাক্ষরিতঃ অসমান স্বাক্ষর (অসমান স্বাক্ষর)
স্বাক্ষরিতঃ অসমান স্বাক্ষর (অসমান স্বাক্ষর)

(অসমান স্বাক্ষর)
৩৭৭১৮
স্বাক্ষরিতঃ অসমান স্বাক্ষর (অসমান স্বাক্ষর)
স্বাক্ষরিতঃ অসমান স্বাক্ষর (অসমান স্বাক্ষর)
স্বাক্ষরিতঃ অসমান স্বাক্ষর (অসমান স্বাক্ষর)

১২০

Package No.	Description of Procurement Package works	Unit	Quantity	Procurement method & Type	Contract Approved Authority	Source of Funds	Est. Cost in Lakh Tk.	Time Code for Process	Advertise Prequel (if applicable)	Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time of Contract Signature	Time of completion Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Economic code no: 4112303 (Electrical equipment)

GD-1(G)	Procurement of electrical goods for use in various labs, offices, residential buildings and security works of BJRI	L.S.	1	OTM(e-GP)	DG BJRI	GOB	11.00	Planned Dates	10-08-25	20-08-25	04-09-25	18-09-25	25-09-25	02-10-25	09-10-25	07-11-25	07-02-26
								Planned Days	0	0	14	14	7	7	28	70	90
								Actual Date									
GD-2(G)	Miscellaneous (advance grant)	Job	-	DPM	DG BJRI	GOB	2.25	Planned Dates	0	0	10	00	7	7	28	52	30
								Actual Date									
Sub Total (Code no : 4112303) Tk =							13.25 Lakh										

১৯/১২/২০২৪
(স্বাক্ষর) (স.সি)
স্বাক্ষরিত কর্তৃক (স.সি)
স্বাক্ষরিত কর্তৃক (স.সি)
স্বাক্ষরিত কর্তৃক (স.সি)
স্বাক্ষরিত কর্তৃক (স.সি)

১৯/১২/২০২৪
(স্বাক্ষর) (স.সি)
স্বাক্ষরিত কর্তৃক (স.সি)
স্বাক্ষরিত কর্তৃক (স.সি)
স্বাক্ষরিত কর্তৃক (স.সি)
স্বাক্ষরিত কর্তৃক (স.সি)

১৯/১২/২০২৪
(স্বাক্ষর) (স.সি)
স্বাক্ষরিত কর্তৃক (স.সি)
স্বাক্ষরিত কর্তৃক (স.সি)
স্বাক্ষরিত কর্তৃক (স.সি)
স্বাক্ষরিত কর্তৃক (স.সি)

১৯/১২/২০২৪
(স্বাক্ষর) (স.সি)
স্বাক্ষরিত কর্তৃক (স.সি)
স্বাক্ষরিত কর্তৃক (স.সি)
স্বাক্ষরিত কর্তৃক (স.সি)
স্বাক্ষরিত কর্তৃক (স.সি)

১২৬

Financial Year : 2025-2026

ANNUAL PROCUREMENT PLAN

Ministry / Division : Ministry of Agriculture
 Agency : Bangladesh Jute Research Institute (BJRI)
 Procuring Entity Name & Code : Director (A&F), Bangladesh Jute Research Institute
 Hope : Director General, Bangladesh Jute Research Institute

Package No.	Description of Procurement Package works	Unit	Quantity	Procurement method & Type	Contract Approved Authority	Source of Funds	Est. Cost in Lakh Tk.	Time Code for Process	Advertise Prequal(if applicable)	Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time of Contract Signature	Time of completion Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Economic code no : 3258101 Motor Vehical (Repair & Maintenance)																	
WR-1(R)	Repair and maintenance work on 7 vehicles at BJRI's head office.	Job	1	OTM/e-GP/RFQ	DG BJRI	GOB	5.25	Planned Dates	10-08-25	20-08-25	04-09-25	18-09-25	25-09-25	02-10-25	09-10-25	07-11-25	07-02-26
								Planned Days	0	0	14	14	7	7	28	70	90
								Actual Date									
WR-2(R)	Repair and maintenance work on 7 vehicles at BJRI's head office.	Job	1	OTM/e-GP/RFQ	DG BJRI	GOB	5.25	Planned Dates	20-08-25	30-08-25	14-09-25	28-09-25	05-10-25	07-10-25	14-10-25	12-11-25	12-02-26
								Planned Days	0	0	14	14	7	7	28	70	90
								Actual Date									
WR-3(R)	Repair and maintenance work on 6 vehicles at BJRI's head office.	Job	1	OTM/e-GP/RFQ	DG BJRI	GOB	4.20	Planned Dates	01-09-25	10-09-25	24-10-25	08-11-25	15-11-25	22-11-25	29-11-25	10-12-25	10-03-26
								Planned Days	0	0	14	14	7	7	28	70	90
								Actual Date									
Sub Total (Code no : 3258101) Tk =							14.70 Lakh										

(স্বাক্ষরিত)
 সরকারী প্রকৌশলী (ভুক্তি) (উ. মা)
 বাংলাদেশ জুট রিসার্চ ইনস্টিটিউট
 মাসিক রিপোর্ট এডমিনিস্ট্রি, ঢাকা-১২০৭।

উপ-পরিচালক (প্রশাসনিক)
 বাংলাদেশ জুট রিসার্চ ইনস্টিটিউট
 মাসিক রিপোর্ট এডমিনিস্ট্রি, ঢাকা-১২০৭।

পরিচালক (প্রশাসন ও প্রশা)
 বাংলাদেশ জুট রিসার্চ ইনস্টিটিউট
 মাসিক রিপোর্ট এডমিনিস্ট্রি, ঢাকা-১২০৭।

(উ. মা) সরকারী প্রকৌশলী (ভুক্তি)
 বাংলাদেশ জুট রিসার্চ ইনস্টিটিউট
 মাসিক রিপোর্ট এডমিনিস্ট্রি, ঢাকা-১২০৭।