

স্মারকনং-৩৪.০৪.০০০০.০০২.০৭.২৭৬.২২- ২৯২৮

১২ শ্রাবণ, ১৪২৯ বঙ্গাব্দ
তারিখ:-----
২৭ জুলাই, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ


বিষয়ঃ বিকেএসপির বাৎসরিক ক্রয় (Procurement) পরিকল্পনা ২০২২-২০২৩ (পণ্য, সেবা এবং পূর্ত) তথ্যাদি প্রেরণ প্রসঙ্গে।

সূত্র: ৩৪.০০.০০০০.০৯৩.১৪.০২৭.২১/৩৩১, তারিখ: ০৫-০৭-২০২২ খ্রি:

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণপূর্বক জানানো যাচ্ছে যে, বিকেএসপির ২০২২-২৩ অর্থ বছরের রাজস্ব বাজেটের অধীনে বাস্তবায়িতব্য পণ্য, সেবা এবং পূর্ত কার্যসমূহের বাৎসরিক ক্রয় (Procurement) পরিকল্পনা সংক্রান্ত ছক প্রস্তুতপূর্বক সদয় অবগতি ও পরবর্তী প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের লক্ষ্যে এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি: ০৪ (চার) পাতা

প্রাপক: সচিব
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।


২৭/৭/২২

এ কে এম মাজহারুল হক, এএফডব্লিউসি, পিএসসি, এলএসসি, এমফিল
ব্রিগেডিয়ার জেনারেল
মহাপরিচালক
বিকেএসপি
জিরানী, সাভার, ঢাকা।

অনুলিপি: (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়)

- ১। পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ), বিকেএসপি।
- ২। পরিচালক (প্রশিক্ষণ), বিকেএসপি।
- ৩। অধ্যক্ষ, ক্রীড়া কলেজ, বিকেএসপি।
- ৪। উপসচিব (উন্নয়ন), যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়।
- ৫। নির্বাহী প্রকৌশলী, বিকেএসপি।
- ৬। হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, বিকেএসপি।
- ৭। সংশ্লিষ্ট নথি।

বার্ষিক ক্রয় (Procurement) পরিকল্পনা ২০২২-২০২৩
(পণ্য, সেবা এবং পূর্ত)

মন্ত্রণালয়/বিভাগের নামঃ যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়নকারী সংস্থাঃ বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (বিকেএসপি), জিরানী, সাভার, ঢাকা।

প্যাকেজ নং	ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ) টাকায়	ক্রয় পদ্ধতি	বিজ্ঞাপন		দরপত্র খোলা		দরপত্র মূল্যায়ণ		দরপত্র অনুমোদন		চুক্তি স্বাক্ষর		চুক্তির মেয়াদ		মোট সময়
				তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ					
পূর্ত-১	২নং হকি প্যাভিলিয়নের ভাটিক্যাল এক্সটেনশন এবং ১নং হকি প্যাভিলিয়নের সাইড এক্সটেনশন	৪০.০০	OTM	১/৮/২২	১৬/৮/২২	২১/৮/২২	২১/৮/২২	২২/৮/২২	২২/৮/২২	২৩/৮/২২	৩০/১১/২২	৯৯ দিন				
পূর্ত-২	মধুমতি রিনোভেশন	২৫.০০	OTM/ RFQM	১/৮/২২	১৬/৮/২২	২১/৮/২২	২১/৮/২২	২২/৮/২২	২৩/৮/২২	৩০/১১/২২	৯৯ দিন					
পূর্ত-৩	মাধবী ভাটিক্যাল এক্সটেনশন	৪০.০০	OTM	১/৮/২২	১৬/৮/২২	২১/৮/২২	২১/৮/২২	২২/৮/২২	২৩/৮/২২	৩০/১১/২২	৯৯ দিন					
পূর্ত-৪	কর্মকর্তা/কর্মচারী বাসার সংস্কার	১৫.০০	OTM/ RFQM	১/৮/২২	১৬/৮/২২	২১/৮/২২	২১/৮/২২	৩০/১১/২২	১১/১২/২২	৩০/১১/২২	১০০ দিন					
পূর্ত-৫	পাম্প স্থাপন (১ টা)	৫০.০০	OTM	১/৮/২২	১৬/৮/২২	২১/৮/২২	২১/৮/২২	২২/৮/২২	২৩/৮/২২	৩০/১১/২২	৯৯ দিন					
পূর্ত-৬	ক্রিকেট প্যাভিলিয়নের ভাটিক্যাল এক্সটেনশন	৫০.০০	OTM	৪/৯/২২	১৯/৯/২২	২০/৯/২২	২০/৯/২২	২১/৯/২২	২২/৯/২২	১/১০/২৩	১০১ দিন					
পূর্ত-৭	প্রশাসনিক ভবনের টাইলস স্থাপন	২২.০০	OTM/ RFQM	৪/৯/২২	১৯/৯/২২	২০/৯/২২	২০/৯/২২	২১/৯/২২	২২/৯/২২	২৯/১১/২২	৯৮ দিন					
পূর্ত-৮	ছাত্র/ছাত্রী হোস্টেলের সংস্কার	২০.০০	OTM/ RFQM	৪/৯/২২	১৯/৯/২২	২০/৯/২২	২০/৯/২২	২১/৯/২২	২২/৯/২২	২৯/১১/২২	৯৮ দিন					
পূর্ত-৯	বেইলম্যান হাটার সংস্কার	১০.০০	OTM/ RFQM	১/১১/২৩	১৫/১১/২৩	১৬/১১/২৩	১৬/১১/২৩	১৭/১১/২৩	১৮/১১/২৩	২৮/১২/২৩	৮১ দিন					
পূর্ত-১০	প্যাভিলিয়ন ও গ্যালারীর বর্ধিত কাজ	১৫.০০	OTM/ RFQM	১/১১/২৩	১৫/১১/২৩	১৬/১১/২৩	১৬/১১/২৩	১৭/১১/২৩	১৮/১১/২৩	২৮/১২/২৩	৮১ দিন					
পূর্ত-১১	মসজিদে টাইলস ও এসি স্থাপন	২০.০০	OTM/ RFQM	১/৮/২২	১৬/৮/২২	২১/৮/২২	২১/৮/২২	২২/৮/২২	২৩/১১/২৩	৩০/১১/২২	৯৯ দিন					
পূর্ত-১২	টেনিস কোর্ট এর রং ও ফেনসিং	২০.০০	OTM/ RFQM	১/১১/২৩	১৫/১১/২৩	১৬/১১/২৩	১৬/১১/২৩	১৮/১১/২৩	১৮/১১/২৩	২৮/১২/২৩	৮২ দিন					

স্বাক্ষর
আবু হান্নান
প্রোগ্রামার
১৫/১০/২০

স্বাক্ষর
আবু হান্নান
প্রোগ্রামার
১৫/১০/২০

স্বাক্ষর
আবু হান্নান
প্রোগ্রামার
১৫/১০/২০

স্বাক্ষর
আবু হান্নান
প্রোগ্রামার
১৫/১০/২০

প্যাকেজ নং	ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা	প্রাথমিক বায় (লক্ষ) টাকায়	ক্রয় পদ্ধতি	বিজ্ঞাপন		দরপত্র খোলা		দরপত্র মূল্যায়ন		দরপত্র অনুমোদন		চুক্তি স্বাক্ষর		চুক্তির মেয়াদ		মোট সময় দিন
				তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	
পূর্ত-১৩	আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, দিনাজপুরে বিভিন্ন স্থাপনার সংস্কার ও অন্যান্য পূর্ত কাজ এবং বিবিধ	২৫.০০	OTM/ RFQM	১/৮/২২	১৬/৮/২২	২১/৮/২২	২১/৮/২২	২২/৮/২২	২২/৮/২২	২৩/৮/২২	২৩/৮/২২	২৩/৮/২২	২৩/৮/২২	২৩/৮/২২	২৩/৮/২২	৯৯দিন
পূর্ত-১৪	আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, চট্টগ্রামে বিভিন্ন স্থাপনার সংস্কার ও অন্যান্য পূর্ত কাজ এবং বিবিধ	১০.০০	OTM/ RFQM	১/৮/২২	১৬/৮/২২	২১/৮/২২	২১/৮/২২	২২/৮/২২	২২/৮/২২	২৩/৮/২২	২৩/৮/২২	২৩/৮/২২	২৩/৮/২২	২৩/৮/২২	২৩/৮/২২	৯৯দিন
পূর্ত-১৫	আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, খুলনায় বিভিন্ন স্থাপনার সংস্কার ও অন্যান্য পূর্ত কাজ এবং বিবিধ	১৫.০০	OTM/ RFQM	১/৮/২২	১৬/৮/২২	২১/৮/২২	২১/৮/২২	২২/৮/২২	২২/৮/২২	২৩/৮/২২	২৩/৮/২২	২৩/৮/২২	২৩/৮/২২	২৩/৮/২২	২৩/৮/২২	৯৯দিন
পূর্ত-১৬	আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, বরিশালে বিভিন্ন স্থাপনার সংস্কার ও অন্যান্য পূর্ত কাজ এবং বিবিধ	১৮.০০	OTM/ RFQM	১/৮/২২	১৬/৮/২২	২১/৮/২২	২১/৮/২২	২২/৮/২২	২২/৮/২২	২৩/৮/২২	২৩/৮/২২	২৩/৮/২২	২৩/৮/২২	২৩/৮/২২	২৩/৮/২২	৯৯দিন
পূর্ত-১৭	আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, সিলেটে বিভিন্ন স্থাপনার সংস্কার ও অন্যান্য পূর্ত কাজ এবং বিবিধ	১৫.০০	OTM/ RFQM	১/৮/২২	১৬/৮/২২	২১/৮/২২	২১/৮/২২	২২/৮/২২	২২/৮/২২	২৩/৮/২২	২৩/৮/২২	২৩/৮/২২	২৩/৮/২২	২৩/৮/২২	২৩/৮/২২	৯৯দিন
পূর্ত-১৮	আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, কক্সবাজারে বিভিন্ন স্থাপনার সংস্কার ও অন্যান্য পূর্ত কাজ এবং বিবিধ	২৫.০০	OTM/ RFQM	১/৮/২২	১৬/৮/২২	২১/৮/২২	২১/৮/২২	২২/৮/২২	২২/৮/২২	২৩/৮/২২	২৩/৮/২২	২৩/৮/২২	২৩/৮/২২	২৩/৮/২২	২৩/৮/২২	৯৯দিন
পূর্ত-১৯	নলকূপ স্থাপন	১০.০০	OTM/ RFQM	১/৮/২২	১৬/৮/২২	২১/৮/২২	২১/৮/২২	২২/৮/২২	২২/৮/২২	২৩/৮/২২	২৩/৮/২২	২৩/৮/২২	২৩/৮/২২	২৩/৮/২২	২৩/৮/২২	৯৯দিন

M. M. M.

মোঃ আনোয়ার হোসেন
এক্সিকিউটিভ
বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান
ক্রিরাঙ্গী, সাতার, ঢাকা।

M. M. M.

মোঃ আনোয়ার হোসেন
এক্সিকিউটিভ
বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান
ক্রিরাঙ্গী, সাতার, ঢাকা।

M. M. M.

মোঃ আনোয়ার হোসেন
এক্সিকিউটিভ
বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান
ক্রিরাঙ্গী, সাতার, ঢাকা।

বার্ষিক ক্রয় (Procurement) পরিকল্পনা ২০২২-২০২৩
(পণ্য, সেবা এবং গুর্ভ)

মন্ত্রণালয়/বিভাগের নামঃ যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়নকারী সংস্থাঃ বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (বিকেএসপি), জিরানী, সাভার, ঢাকা।

প্যাকেজ নং	ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ) টাকায়	ক্রয় পদ্ধতি	বিজ্ঞাপন		দরপত্র খোলা		দরপত্র মূল্যায়ণ		দরপত্র অনুমোদন		মুক্তি স্বাক্ষর		মুক্তির মেয়াদ		মোট সময় দিন
				তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	
পণ্য-১	বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি সরবরাহ	৫.০০	RFQM	১/১/২০	১৫/১/২০	১৬/১/২০	১৬/১/২০	১৭/১/২০	১৮/১/২০	১৮/১/২০	১৮/১/২০	২৮/১/২০	২৮/১/২০	২৮/১/২০	২৮/১/২০	৪২ দিন
পণ্য-২	অফিস সরঞ্জামাদি সরবরাহ	৫.০০	RFQM	১/১/২০	১৫/১/২০	১৬/১/২০	১৬/১/২০	১৭/১/২০	১৮/১/২০	১৮/১/২০	১৮/১/২০	২৮/১/২০	২৮/১/২০	২৮/১/২০	২৮/১/২০	৪২ দিন
পণ্য-৩	কম্পিউটার এবং আনুষঙ্গিক সরঞ্জামাদি	৫.০০	RFQM	১/১/২০	১৫/১/২০	১৬/১/২০	১৬/১/২০	১৭/১/২০	১৮/১/২০	১৮/১/২০	১৮/১/২০	২৮/১/২০	২৮/১/২০	২৮/১/২০	২৮/১/২০	৪২ দিন
পণ্য-৪	আসবাবপত্র সরবরাহ	১০.০০	OTM/ RFQM	১/১/২০	১৫/১/২০	১৬/১/২০	১৬/১/২০	১৭/১/২০	১৮/১/২০	১৮/১/২০	১৮/১/২০	২৮/১/২০	২৮/১/২০	২৮/১/২০	২৮/১/২০	৪২ দিন
পণ্য-৫	চিকিৎসা ব্যয় (ঔষধ ক্রয় ও আনুষঙ্গিক ব্যয়)	৪৫.০০	OTM/ RFQM	১/৮/২২	১৬/৮/২২	২১/৮/২২	২১/৮/২২	২৩/৮/২২	২৩/৮/২২	২৩/৮/২২	২৩/৮/২২	৩০/৮/২২	৩০/৮/২২	৩০/৮/২২	৩০/৮/২২	৯০ দিন


মোঃ আনোয়ার হোসেন
এক্সিকিউটিভ
সংগঠন ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান
জিরানী, সাভার, ঢাকা।


আনুষ্ঠানিক সহায়ক
সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল)
বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (বিকেএসপি),
জিরানী, সাভার, ঢাকা।


মোঃ আনোয়ার হোসেন
নির্বাহী প্রকৌশলী
বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান
জিরানী, সাভার, ঢাকা।

বাৎসরিক ক্রয় (Procurement) পরিকল্পনা ২০২২-২০২৩
(পশু, সেবা এবং পুর্ভ)

মহাশালয়/বিভাগের নামঃ যুব ও ক্রীড়া মহাশালয়
বাস্তবায়নকারী সংস্থাঃ বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (বিকেএসপি), জিরানী, সাভার, ঢাকা।

প্যাকেজ নং	ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা	প্রাঙ্গণিত ব্যয় (লক্ষ) টাকায়	ক্রয় পদ্ধতি	বিজ্ঞাপন		দরপত্র খোলা		দরপত্র মূল্যায়ণ		দরপত্র অনুমোদন		চুক্তি স্বাক্ষর		চুক্তির মেয়াদ		মোট সময় দিন
				তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	
প্যাক-৬	প্রশিক্ষার্থীদের আহার	১৯৫৬.০০	OTM	২২/৬/২২	২০/৭/২২	২২/৭/২২	২২/৭/২২	২২/৭/২২	২০/৭/২২	২০/৭/২২	০৩/৬/২০	০৩/৬/২০	০৩/৬/২০	০৩/৬/২০	০৩/৬/২০	৩৪২ দিন
প্যাক-৭	প্রশিক্ষার্থীদের কাপড় যৌতকরণ	৭৭.০০	OTM	২২/৬/২২	১০/৬/২২	১৯/৬/২২	২০/৬/২২	২০/৬/২২	০৭/৭/২২	০৩/৬/২০	০৩/৬/২০	০৩/৬/২০	০৩/৬/২০	০৩/৬/২০	০৩/৬/২০	৩৬২ দিন
প্যাক-৮	২২টি বিভাগের জন্য ক্রীড়া সামগ্রী ক্রয়	৪৬০.০০	OTM	১/৮/২২	২২/৮/২২	২০/৮/২২	২০/৮/২২	২০/৮/২২	২৫/৮/২২	০৪/৬/২০	০৪/৬/২০	০৪/৬/২০	০৪/৬/২০	০৪/৬/২০	০৪/৬/২০	৩০৯ দিন
প্যাক-৯	প্রশিক্ষার্থীদের ২ সেট পোশাক সরবরাহ	১১০.০০	OTM/ RFQM	১/৮/২২	১৬/৮/২২	২২/৮/২২	২২/৮/২২	২২/৮/২২	২০/৮/২২	০৩/৬/২০	০৩/৬/২০	০৩/৬/২০	০৩/৬/২০	০৩/৬/২০	০৩/৬/২০	৯৯ দিন
প্যাক-১০	বিবিধ (সুইমিংপুলের ক্লিটিংসহ প্রশিক্ষণের বিবিধ ব্যয়)	১১০.০০	OTM	১/৮/২২	১৬/৮/২২	২২/৮/২২	২২/৮/২২	২২/৮/২২	২০/৮/২২	০৩/৬/২০	০৩/৬/২০	০৩/৬/২০	০৩/৬/২০	০৩/৬/২০	০৩/৬/২০	৯৯ দিন
প্যাক-১১	তৃণমূল ক্যাম্প অংশগ্রহণকারী প্রশিক্ষার্থীদের ক্রীড়া সামগ্রী	৭০.০০	OTM/ RFQM	১/৮/২০	১৫/৮/২০	১৬/৮/২০	১৬/৮/২০	১৭/৮/২০	১৮/৮/২০	০৩/৬/২০	০৩/৬/২০	০৩/৬/২০	০৩/৬/২০	০৩/৬/২০	০৩/৬/২০	৭২ দিন


মাঃ আনোয়ার হোসেন
এক্সিকিউটিভ
বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান
জিরানী, সাভার, ঢাকা।


আজিত কুমার মহামান
সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল)
বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (বিকেএসপি),
জিরানী, সাভার, ঢাকা