

ক্রীড়ায় শ্রেষ্ঠত্ব
Excellence in Sports

বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

জিরানী, সাভার, ঢাকা।

প্রকৌশল শাখা

www.bksp.gov.bd



স্মারক নম্বর: ৩৪.০৪.০০০০.০০২.০৫.০০১.২০.৯৭

তারিখ: ২২ আষাঢ়. ১৪২৯

০৬ জুলাই ২০২২

বিষয়: বিকেএসপির বাৎসরিক ক্রয় পরিকল্পনা এবং সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা প্রেরণ প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে বিকেএসপির ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের চলমান প্রকল্পসমূহের বাৎসরিক ক্রয় পরিকল্পনা এবং সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা সংক্রান্ত অত্র প্রতিষ্ঠানের চাহিত তথ্যাদি মহোদয়ের সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থে এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

৯-৭-২০২২

এ কে এম মাজহারুল হক

মহাপরিচালক

ফোন: +8802223371103

ফ্যাক্স: +8802223371104

ইমেইল: dg@bksp.gov.bd,

bksp1983@yahoo.com

সচিব

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়

স্মারক নম্বর: ৩৪.০৪.০০০০.০০২.০৫.০০১.২০.৯৭/১

তারিখ: ২২ আষাঢ়. ১৪২৯

০৬ জুলাই ২০২২

সদয় অবগতি ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হল:

১) সিনিয়র সহকারী সচিব, পরিকল্পনা -৪ শাখা, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়

৯-৭-২০২২

এ কে এম মাজহারুল হক

মহাপরিচালক

প্রকল্প ভিত্তিক ২০২২-২০২৩ সালের সময় নির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা

গালয়/বিভাগের নাম: যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়।
স্বাধীনকারী সংস্থা: বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (বিকেএসপি)।

প্রকল্প/কর্মসূচি

প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় (কোটি টাকা)

- ক) “বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আওতায় চট্টগ্রাম ও রাজশাহীতে ক্রীড়া স্কুল প্রতিষ্ঠা (৩য় সংশোধিত)”
মোট: ১৬২.৪৬০৯ কোটি টাকা।
খ) স্থানীয় মুদ্রা: ১৬২.৪৬০৯ কোটি টাকা।
গ) প্রকল্প সাহায্য -

জুন, ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত (কোটি টাকা)

- ক) মোট: ১১৮.৮২ কোটি টাকা।
খ) স্থানীয় মুদ্রা: ১১৮.৮২ কোটি টাকা।
গ) প্রকল্প সাহায্য -

২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের বরাদ্দ (কোটি টাকা)

- ক) মোট: ৪০.৭৬ কোটি টাকা।
খ) স্থানীয় মুদ্রা: ৪০.৭৬ কোটি টাকা।
গ) প্রকল্প সাহায্য -

কল্পের মাসিক ভিত্তিক (জুলাই-২০২২ থেকে জুন-২০২৩) লক্ষ্যমাত্রা অর্জন:

অংশের নাম	২০২২-২০২৩ সালের লক্ষ্যমাত্রা	জুলাই-২০২২			আগস্ট-২০২২			সেপ্টেম্বর-২০২২		
		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন	লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন	লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন
		ভৌত	আর্থিক		ভৌত	আর্থিক		ভৌত	আর্থিক	
সামগ্রী চট্টগ্রাম ও রাজশাহী	৫.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ক চট্টগ্রাম ও রাজশাহী	৭.৮০	৩৮.৪৬%	৩.০০	-	-	-	-	-	-	-
ফি	৬.৭৬	-	-	-	-	-	-	-	-	-
না বায়	-	-	-	-	-	-	-	৫৫.৬২%	৩.৭৬	-
ন (মাইক্রোবাস)	৩.০১	-	-	-	-	-	-	-	-	-
পত্র	৫০.২৬	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ক সরঞ্জাম	৯২.২২	-	-	-	-	-	-	-	-	-
খিগ্রহণ	৬৩.৮১	-	-	-	-	-	-	-	-	-
রন	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ক ভবন	১৯৩.৮৬	-	-	-	-	-	-	-	-	-
খী হোস্টেল ভবন	২৭৮.৪৯	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	৮১৮.৭৬	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Murad

মোঃ আনোয়ার হোসেন
এসিমেস
বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান
জিরাই সড়ক, ঢাকা।

Shamir

আতিকুর রহমান
সহকারী প্রকৌশলী
বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (বিকেএসপি)
জিরাই সড়ক, ঢাকা।

Shamir

মোঃ সাকিবুল হাসান
নির্বাহী প্রকৌশলী
বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান
জিরাই সড়ক, ঢাকা।

অঙ্গের নাম	২০২২-২০২৩ সালের লক্ষ্যমাত্রা	অক্টোবর-২০২২				নভেম্বর-২০২২				ডিসেম্বর-২০২২			
		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন	
		ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক
দানার সামগ্রী (চট্টগ্রাম ও রাজশাহী)	৫.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
সামগ্রিক (চট্টগ্রাম ও রাজশাহী)	৭.৮০	-	-	-	-	-	-	-	-	২৫.৬৪%	২.০০	-	-
এমসি/ফি	৬.৭৬	-	-	-	-	-	-	-	-	১৪.৭৯%	১.০০	-	-
স্থাপনা ব্যয়	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
বাহন (মাইক্রোবাস)	৩.০১	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
পাতি	৫০.২৬	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
বাবাপত্র	৯২.২২	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
গতিক সরঞ্জাম	৬৩.৮১	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
অধিগ্রহণ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
উন্নয়ন	১৯৩.৮৬	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
সনিক ভবন	২৭৮.৪৯	২৮.০৬%	০০.৮৮	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ক্ষণস্থায়ী হোস্টেল ভবন	৮১৮.৭৬	১২.২১%	১০০.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
সার্স কোয়ার্টার	৩৬৩.৮৭	১৭.৫৫%	৬৩.৮৭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
মটরী	১৭৯.৩৭	৪৪.২৫%	৭৯.৩৭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
৩ স্পোর্টস ইনডোর ভবন নির্মাণ	৪৭৩.৩৮	১৫.৫০%	৭৩.৩৮	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ডেমিক ভবন নির্মাণ	২৮৯.৫২	৩১.০২%	৮৯.৫২	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
গলিয়ন ভবন	৭৬.০৭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ওয়াটার ডিস্ট্রিবিউশন লাইন ও ওয়াটারিং সিস্টেম	৪৩.৪৯	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
৬১.১৮	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
স্টেশনসহ এরিয়া লাইটিং	৫৩.০৬	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
৪৯৮.১৮	১৯.৭১%	৯৮.১৮	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
৮২.৫৯	১০০%	৮২.৫৯	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
৭৮.২৩	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
৭৫.৮০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
স্পোর্টস ইনডোর সিনথটিক নির্মাণ	১২১.১৩	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
নির্বাপক ব্যবস্থা	১৬০.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
পানি সংরক্ষণ ও ব্যবহার	৪০৭৫.৮৩	১৬.৩১%	৬৬৪.৯	-	-	-	-	-	-	০.০৭৪%	৩.০০	-	-
মোট=													


 মোঃ আনোয়ার হোসেন
 এগজিকিউটিভ
 বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান
 জিরানী সড়ক, ঢাকা।


 আতিকুর রহমান
 সহকারী প্রকৌশলী
 বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (বিকেএসপি)
 জিরানী, সাতার, ঢাকা।


 মোঃ সাকিবুল হাসান
 নির্বাহী প্রকৌশলী
 বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান
 জিরানী, সাতার, ঢাকা।

অংশের নাম	২০২২-২০২৩ সালের লক্ষ্যমাত্রা	এপ্রিল-২০২৩				মে-২০২৩				জুন-২০২৩			
		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন	
		ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক
১. ১০০%	৫.০০	১০০%	৫.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
২. ১০০%	৭.৮০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
৩. ১০০%	৬.৭৬	-	-	-	-	৫০%	৪৬.১১	-	-	৭.৩৯%	০.৫০	-	-
৪. ১০০%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	১০০%	১.৩৬	-	-
৫. ১০০%	৩.০১	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
৬. ১০০%	৫.০২	১০০%	৫০.২৬	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
৭. ১০০%	৯২.২২	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
৮. ১০০%	৬৩.১৭	-	-	-	-	৬৮.৬৬%	২৭.৩৮	-	-	-	-	-	-
৯. ১০০%	১৯৩.৩৬	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
১০. ১০০%	২৮.৮৯	৩৫.১৭%	১০০.০০	-	-	-	-	-	-	২৬.৭২%	২১৮.৭৬	-	-
১১. ১০০%	৮১৮.৭৬	২৪.৪৩%	২০০.০০	-	-	-	-	-	-	২৭.৪৮%	১০০.০০	-	-
১২. ১০০%	৩৬৩.৭৬	২৭.৪৮%	১০০.০০	-	-	-	-	-	-	২৭.৪৮%	২০০.০০	-	-
১৩. ১০০%	১৯৯.৩৬	৩৪.৫৪%	১০০.০০	-	-	-	-	-	-	৩৪.৫৪%	১০০.০০	-	-
১৪. ১০০%	৪৭৩.৩৬	৩৪.২৭%	২৬.০৭	-	-	-	-	-	-	৬৫.৭৩%	৫০.০০	-	-
১৫. ১০০%	২৮৯.৫১	৪৫.৯৯%	২০.০০	-	-	-	-	-	-	৫৪.০১%	২৩.৪৯	-	-
১৬. ১০০%	৭৬.০৭	৩২.৬৯%	২০.০০	-	-	-	-	-	-	৬৭.৩১%	৪১.১৮	-	-
১৭. ১০০%	৪৩.৮৯	৩৭.৬৯%	২০.০০	-	-	-	-	-	-	৬২.৩১%	৩৩.০৬	-	-
১৮. ১০০%	৬১.১৮	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
১৯. ১০০%	৫৩.০৬	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
২০. ১০০%	৪৯৮.১৭	৪০.১৫%	২০০.০০	-	-	-	-	-	-	৪০.১৫%	২০০.০০	-	-
২১. ১০০%	৮২.৫৯	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
২২. ১০০%	৭৮.২৩	-	-	-	-	-	-	-	-	৬৩.৯১%	৫০.০০	-	-
২৩. ১০০%	৭৫.৮০	-	-	-	-	-	-	-	-	১০০%	৭৫.৮০	-	-
২৪. ১০০%	১১১.১৩	-	-	-	-	-	-	-	-	৫৮.৭২%	৭১.১৩	-	-
২৫. ১০০%	১৬০.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	৬২.৫০%	১০০.০০	-	-
২৬. ১০০%	৪০৭.৮৩	২০.৬৪%	৮৪১.৩৩	-	-	২.২১%	৮৯.৯২	-	-	৩১.০৪%	১২৬৫.২৮	-	-


আবু হুসেইন মুহাম্মাদ
 স্বাক্ষরী প্রকৌশলী
 বাংলাদেশ প্রকৌশলী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (বিকেএসপি)
 জিরানী, সাতার, ঢাকা।


মোঃ রাশিদুল হাসান
 নির্বাহী প্রকৌশলী
 বাংলাদেশ প্রকৌশলী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান
 জিরানী, সাতার, ঢাকা।


মোঃ আনোয়ার হোসেন
 এগজিকিউটিভ
 বাংলাদেশ প্রকৌশলী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান
 জিরানী সাতার, ঢাকা।

বাংসরিক ক্রয় (Procurement) পরিকল্পনা ২০২২-২০২৩
(পণ্য, সেবা এবং পূর্ত)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (বিকেএসপি), জিরানী, সাভার, ঢাকা।

ক্রমিক সংখ্যা	প্রকল্প/কর্মসূচীর নাম	সংগ্রহের জন্য নির্ধারিত আইটেম/বিষয়াদির বিবরণ	ইউনিট/ পরিমাণ	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	বিজ্ঞাপন তারিখ	দরপত্র খোলা তারিখ	দরপত্র মূল্যায়ণ তারিখ	দরপত্র অনুমোদন তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষর তারিখ	চুক্তির মেয়াদ তারিখ	মোট সময়	
											দিন	মাস
	বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আওতাধীন চট্টগ্রাম ও রাজশাহীতে ক্রীড়া স্কুল প্রতিষ্ঠা (৩য় সংশোধিত)	খেলার সামগ্রী (চট্টগ্রাম ও রাজশাহী)	৩০ টি	৫.০০	১/১/২৩	২২/১/২৩	২৫/১/২৩	২৮/১/২৩	২৮/১/২৩	৩০/৬/২৩	১৭	০৭
		যন্ত্রপাতি	২৬ টি	৫০.২৬	১/১১/২২	২২/১১/২২	৩০/১১/২২	১/১২/২২	৪/১২/২২	৩০/৬/২৩	২০	০৭
		আসবাবপত্র	২৮৯৮ টি	৯২.২২	১/১১/২২	২২/১১/২২	৩০/১১/২২	১/১২/২২	৪/১২/২২	৩০/৬/২৩	২০	০৭
		বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম	৬০ কেভিএ	৬৩.৮১	১/১১/২২	২২/১১/২২	৩০/১১/২২	১/১২/২২	৪/১২/২২	৩০/৬/২৩	২০	০৭
		প্রশাসনিক ভবন	১৯৬০ বর্গমি:	২৭৮.৪৯	২১/৬/২২	২০/৭/২২	২২/৭/২২	২৪/৭/২২	২৫/৭/২২	৩১/১২/২৩	১৯	০৭
		প্রশিক্ষণার্থী হোস্টেল ভবন	৫৮৮৮ বর্গমি:	৮১৮.৭৬	২১/৬/২২	২০/৭/২২	২২/৭/২২	২৪/৭/২২	২৫/৭/২২	৩১/১২/২৩	১৯	০৭
		অফিসার্স কোয়ার্টার	২৫৫০ বর্গমি:	৩৬৩.৮৭	২১/৬/২২	২০/৭/২২	২২/৭/২২	২৪/৭/২২	২৫/৭/২২	৩১/১২/২৩	১৯	০৭
		ডরমেটরি	১০০০ বর্গমি:	১৭৯.৩৭	২১/৭/২২	২০/৮/২২	২২/৮/২২	২৪/৮/২২	২৫/৮/২২	২৮/১২/২৩	১৭	০৭
		মাল্টি প্লোস্টার ইনডোর ভবন নির্মাণ	২৩৯৮ বর্গমি:	৪৭৩.৩৮	২১/৬/২২	২০/৭/২২	২২/৭/২২	২৪/৭/২২	২৫/৭/২২	৩১/১২/২৩	১৯	০৭
		একাডেমিক ভবন নির্মাণ	১৬৮০ বর্গমি:	২৮৯.৫১	২১/৭/২২	২০/৮/২২	২২/৮/২২	২৪/৮/২২	২৫/৮/২২	২৮/১২/২৩	১৭	০৭
		প্যাভিলিয়ন ভবন	২৩০ বর্গমি:	৭৬.০৭	১/১১/২২	২২/১১/২২	৩০/১১/২২	১/১২/২২	৪/১২/২২	৩১/৬/২৩	১৭	০৭
		রাস্তা	৮০০০ বর্গমি:	৪৩.৪৯	১/১১/২২	২২/১১/২২	৩০/১১/২২	১/১২/২২	৪/১২/২২	৩১/৬/২৩	১৭	০৭
		পাম্প ওয়াটার ডিস্ট্রিবিউশন লাইন ও ফিল্ড ওয়াটারিং সিস্টেম	২ টি	৬১.১৮	১/১১/২২	২২/১১/২২	৩০/১১/২২	১/১২/২২	৪/১২/২২	৩১/৬/২৩	১৭	০৭

(Signature)

মোঃ আনোয়ার হোসেন
এটিএম
বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান
জিরানী সাভার, ঢাকা।

(Signature)

আজিজুর রহমান
সরকারী প্রকৌশলী
বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (বিকেএসপি)
জিরানী, সাভার, ঢাকা।

(Signature)

মোঃ আকিলুল হাসান
নির্বাহী প্রকৌশলী
বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান
জিরানী, সাভার, ঢাকা।

প্রকল্প ভিত্তিক ২০২২-২০২৩ সালের সময় নির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা

প্রকল্প/কর্মসূচি

প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় (কোটি টাকায়)

জুন, ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত (কোটি টাকায়)

বিকেএসপি'র শ্যাটিং জোনের আধুনিকীকরণ

মোট: ৪৯.৭০ কোটি টাকা।

স্থানীয় মুদ্রা: ৪৯.৭০ কোটি টাকা।

প্রকল্প সাহায্য -

ক) মোট: ১৬.৭৭ কোটি টাকা।

খ) স্থানীয় মুদ্রা: ১৬.৭৭ কোটি টাকা।

গ) প্রকল্প সাহায্য -

ক) মোট: ২৮.০৮ কোটি টাকা।

খ) স্থানীয় মুদ্রা: ২৮.০৮ কোটি টাকা।

গ) প্রকল্প সাহায্য -

প্রকল্পের মাসিক ভিত্তিক (জুলাই-২০২২ থেকে জুন-২০২৩) লক্ষ্যমাত্রা অর্জন:

অংগের নাম	২০২২-২০২৩ সালের লক্ষ্যমাত্রা	জুলাই-২০২২				আগস্ট-২০২২				সেপ্টেম্বর-২০২২				লক্ষ টাকায়
		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		
		ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	
		অর্থক	অর্থিক	অর্থক	অর্থিক	অর্থক	অর্থিক	অর্থক	অর্থিক	অর্থক	অর্থিক	অর্থক	অর্থিক	
অর্থক	১১.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ক্ষণ ব্যয়	০০.৬৬	৮.৩৩%	০০.৭৭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
স্থাপনা ব্যয়	০০.২০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
নীতি	০০.২০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
সামাদি ও যন্ত্রপাতি	৩৭৫.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
বাবপত্র	০০.১৯	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
হোস্টেল বর্ধিত করণ (২য়-৬ষ্ঠ) তলা	৬০৪.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
হোস্টেল বর্ধিত করণ (৫ম-৯ম) তলা	৬২৬.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
প্রদীপ রাস্তা	০০.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
কমপ্লেক্স আধুনিকীকরণ	০০.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
মোট	০০.৭০	%৭২.০	০০.৭৭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Signature

১৪ আনোয়ার হোসেন

এসিষ্টেন্ট

এক্সিকিউটিভ প্রকল্প পরিচালক, এটিএন

জিএসআই সেক্টর, ঢাকা

Signature

অতিক্রম রহমান

সহকারী প্রকৌশলী

বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (বিকেএসপি)

জিএসআই সেক্টর, ঢাকা

Signature

মোঃ সাকিবুল হাসান


নিকট প্রকৌশলী


বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

জিএসআই সেক্টর, ঢাকা

অংগের নাম	২০২২-২০২৩ সালের লক্ষ্যমাত্রা	অক্টোবর-২০২২				নভেম্বর-২০২২				ডিসেম্বর-২০২২			
		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন	
		ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক
মার্শক	১১.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ক্ষরণ বায়	৯৬.০০	৮.৩৩%	০০.৮	-	-	৮.৩৩%	০০.৮	-	-	৮.৩৩%	৮.০০	-	-
স্থাপনা বায়	২.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
নীতি/ফি	২.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	০.৫০	-	-
প্রমাদি ও যন্ত্রপাতি	৩৭৫.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
বাবাপত্র	১৯৯.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
১ হোস্টেল বর্ধিত করণ (২য়-৬ষ্ঠ) পর্যন্ত	৬০৪.০০	১৫.৫৬%	১০০.০০	-	-	-	-	-	-	৩৩.১১%	২০০.০০	-	-
১ হোস্টেল বর্ধিত করণ (৫ম-৯ম) পর্যন্ত	৬২৬.০০	১৫.৫৭%	১০০.০০	-	-	-	-	-	-	৩১.৯৪%	২০০.০০	-	-
মুদ্রারীণ রাস্তা	১৫০.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
কমপ্লেক্স আধুনিকীকরণ	৭৪৩.০০	২৬.৯২%	২০০.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
মোট=	২৮০৮.০০	১৪%	০০.৭০৪	-	-	%২৭.০	০০.৭	-	-	১৪.৫৫%	৪০৮.৫০	-	-


মোঃ আনোয়ার হোসেন
এসিষ্টেন্ট
বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান
জিরানী, সাতার, ঢাকা।


ডাক্তার জাকির হোসেন
সহকারী প্রকৌশলী
বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (বিরেএসপি)
জিরানী, সাতার, ঢাকা।


মোঃ রাকিবুল হোসেন
নির্বাহী প্রকৌশলী
বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান
জিরানী, সাতার, ঢাকা।

অংশের নাম	২০২২-২০২৩ সালের লক্ষ্যমাত্রা	জানুয়ারি-২০২৩				ফেব্রুয়ারি-২০২৩				মার্চ-২০২৩			
		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন	
		ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক
বামর্শক	১১.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
শিক্ষণ ব্যয়	৯৬.০০	৮.৩৩%	০০.৭	-	-	৮.৩৩%	০০.৭	-	-	৮.৩৩%	৮.০০	-	-
বস্থাপনা ব্যয়	২.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
মানী/ফি	২.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	২৫%	০.৫০	-	-
প্রজ্ঞামাদি ও যন্ত্রপাতি	৩৭৫.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	১০০%	৩৭৫.০০	-	-
সবাবপত্র	১৯৯.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
গ্রী হোস্টেল বর্ধিত করণ (২য়-৬ষ্ঠ)	৬০৪.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	১৫.৫৬%	১০০.০০	-	-
লা পর্যন্ত	৬২৬.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	১৫.৯৭%	১০০.০০	-	-
গ্রী হোস্টেল বর্ধিত করণ (৫ম-৯ম)	১৫০.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	৬৬.৬৭%	১০০.০০	-	-
লা পর্যন্ত	৭৪৩.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	১৬.৪৬%	১০০.০০	-	-
ভাতরীণ রাস্তা	৭৪৩.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
টিং কমপ্লেক্স আধুনিকীকরণ	২০৭.৭০	৮.৩৩%	০০.৭	-	-	৮.৩৩%	০০.৭	-	-	২৭.৯০%	৭৮৩.৫০	-	-
মোট=													


শাফিকুল হাফিজ
 সহকারী প্রকৌশলী
 বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (বিল্ডিং)
 জিরানী, সাতার, ঢাকা।


মোঃ আনোয়ার হোসেন
 এগজিকিউটিভ
 বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান
 জিরানী সাতার, ঢাকা।


মোঃ শাফিকুল হাফিজ
 নির্বাহী প্রকৌশলী
 বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান
 জিরানী, সাতার, ঢাকা।

অংশের নাম	২০২২-২০২৩ সালের লক্ষ্যমাত্রা	এপ্রিল-২০২৩				মে-২০২৩				জুন-২০২৩			
		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন	
		ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক
রামশর্ক	১১.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
শিক্ষণ ব্যয়	৯৬.০০	৮.৩৩%	০০.৮	-	-	৮.৩৩%	০০.৮	-	-	৮.৩৩%	৮.০০	-	-
বসস্থাপনা ব্যয়	২.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	১০০%	২.০০	-	-
ম্মানী/ফি	২.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
রঞ্জামাদি ও যন্ত্রপাতি	৩৭৫.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
সবাবপত্র	১৯৯.০০	৫০.২৫%	১০০	-	-	-	-	-	-	৪৯.৭৫%	৯৯.৯৯	-	-
গ্রী হোস্টেল বর্ধিত করণ (২য়-৬ষ্ঠ)	৬০৪.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	১৭.২২%	১০৪.০০	-	-
লা পর্যন্ত	৬২৬.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	২০.১৩%	১২৬.০০	-	-
গ্রী হোস্টেল বর্ধিত করণ (৫ম-৯ম)	১৫০.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	৩৩.৩৩%	৫০.০০	-	-
লা পর্যন্ত	৭৪৩.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	২৬.৯২%	২০০.০০	-	-
ভ্যস্তরীণ রাস্তা	২৮০৮.০০	৩.৮৫%	১০৮	-	-	০.২%	৮	-	-	২১.০১%	৫৮৯.৯৯	-	-
টিং কমপ্লেক্স আধুনিকীকরণ	মোট=												


মোঃ আনোয়ার হোসেন
 এগিটের
 বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান
 জিরানী সড়ার, ঢাকা।


জাতিবুর রহমান
 সহকারী প্রকৌশলী
 বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (বিদ্যেপলি)
 জিরানী, সড়ার, ঢাকা।


মোঃ সাকিবুল হাসান
 নির্বাহী প্রকৌশলী
 বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান
 জিরানী, সড়ার, ঢাকা।

বাংসরিক ক্রয় (Procurement) পরিকল্পনা ২০২২-২০২৩
(পণ্য, সেবা এবং পূর্ত)

মন্ত্রণালয়/বিভাগের নামঃ যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়নকারী সংস্থাঃ বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (বিকেএসপি), জিরানী, সাতার, ঢাকা।

ক্রমিক নং	প্রকল্প/কর্মসূচীর নাম	সংগ্রহের জন্য নির্ধারিত আইটেম/বিষয়াদির বিবরণ	ইউনিট/ পরিমাণ	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	সম্ভাব্য তারিখ						মোট সময় দিন	মন্তব্য
					বিজ্ঞাপন তারিখ	দরপত্র খোলা তারিখ	দরপত্র মূল্যায়ন তারিখ	দরপত্র অনুমোদন তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষর তারিখ	চুক্তির মেয়াদ তারিখ		
১.	বিকেএসপির শ্যুটিং জোনের আধুনিকীকরণ	সরঞ্জামাদি ও যন্ত্রপাতি	১১৬০৪৯৫ টি	৩৭৫.০০	-	-	-	-	-	-	-	-
		আসবাবপত্র	৩১৫১ টি	১৯৯.০০	-	-	-	-	-	-	-	-
		ছাত্রী হোস্টেল বর্ধিত করণ (২য়-৬ষ্ঠ) তলা পর্যন্ত	৪১৬০ বঃমিঃ	৬০৪.০০	-	-	-	-	-	-	-	-
		ছাত্রী হোস্টেল বর্ধিত করণ (৫ম-৯ম) তলা পর্যন্ত	৪১৬০ বঃমিঃ	৬২৬.০০	-	-	-	-	-	-	-	-
		অভ্যন্তরীণ রাস্তা	২৫২২৫ বঃমিঃ	১৫০.০০	১/১১/২২	২২/১১/২২	৩০/১১/২২	১/১২/২২	৪/১২/২২	৩১/৫/২৩	১৭৮	
		শ্যুটিং কমপ্লেক্স আধুনিকীকরণ	২০১৯ বঃমিঃ	৭৪৩.০০	১/১১/২২	২২/১১/২২	৩০/১১/২২	১/১২/২২	৪/১২/২২	৩১/৫/২৩	১৭৮	



আতিবুর রহমান
সহকারী প্রকৌশলী
বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (বিকেএসপি)
জিরানী, সাতার, ঢাকা।



এটিমের
আব্দুল হোসেন
বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান
জিরানী সাতার, ঢাকা।


মোঃ সাকিবুল হাসান
নির্বাহী প্রকৌশলী
বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান
জিরানী, সাতার, ঢাকা।