

২০২৫-২৬ অর্থবছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ও ব্যয় বিভাজন

মন্ত্রণালয় : কৃষি মন্ত্রণালয়  
 দপ্তর/সংস্থার নাম : বনেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ  
 ক্রয়কারী ব্যক্তির নাম : মোঃ নাজিরুল ইসলাম  
 প্রকল্পের নাম ও কোড নং : বনেন্দ্র এলাকায় খালে পানি সংরক্ষণের মাধ্যমে সেচ সম্প্রসারণ-২য় পর্যায়, ২২৪৩৬৭৬০০

বাজেটঃ ৬৬০৭.০০ লক্ষ টাকা।

প্যাকেজ নং	সংগ্রহের জন্য নির্ধারিত আইটেম/ বিবরণীর বিবরণ (পেপার/কাছ)	ইউনিট	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাকল্পিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রাকল্পিত সময়										মতব্য
								ক্রয় প্রক্রিয়াকরণের সময়	পূর্ব দক্ষতা যাইফের জন্য বিজ্ঞাপন প্রবেশ করা তারিখ	দরপত্র আহ্বান তারিখ	দরপত্র খোলা তারিখ	দরপত্র মূল্যায়ন তারিখ	দরপত্র অনুমোদন তারিখ	নোটিফিকেশন জফ এওয়ার্ড তারিখ	মুক্তি স্বাক্ষর তারিখ	মুক্তির মেয়াদ তারিখ	শেডিং তারিখ	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯
G-১	৫-কিউ. ৫০ফুট হেড সেফ্রিকিউগাল পাম্প ক্রম	সেট	৬	ওটিএম	নির্বাহী পরিচালক	জিওবি	৩৪.৯০	প্রাকল্পিত তারিখ	২০/৭/২০২৫	১৯/৮/২০২৫	২০/৮/২০২৫	২১/৮/২০২৫	২২/৮/২০২৫	২৩/৮/২০২৫	২৪/৮/২০২৫	২৫/৮/২০২৫	২৬/৮/২০২৫	২৭/৮/২০২৫
G-২	বৈদ্যুতিক লাইন নির্মাণের মাসামাল ক্রম	কিমি	২	ওটিএম	নির্বাহী পরিচালক	জিওবি	১০.০০	প্রাকল্পিত তারিখ	২০/৭/২০২৫	১৯/৮/২০২৫	২০/৮/২০২৫	২১/৮/২০২৫	২২/৮/২০২৫	২৩/৮/২০২৫	২৪/৮/২০২৫	২৫/৮/২০২৫	২৬/৮/২০২৫	২৭/৮/২০২৫
G-৩	বৈদ্যুতিক প্রি-পেইড মিটার ক্রম ও স্থাপন	সেট	৩০	ওটিএম	নির্বাহী পরিচালক	জিওবি	১৮.০০	প্রাকল্পিত তারিখ	২০/৭/২০২৫	১৯/৮/২০২৫	২০/৮/২০২৫	২১/৮/২০২৫	২২/৮/২০২৫	২৩/৮/২০২৫	২৪/৮/২০২৫	২৫/৮/২০২৫	২৬/৮/২০২৫	২৭/৮/২০২৫
G-৪	১ কিউ. ক্ষমতা সোলার পাম্প ক্রম ও স্থাপন	সেট	২৫	ওটিএম	নির্বাহী পরিচালক	জিওবি	৯৬০.০০	প্রাকল্পিত তারিখ	২৫/৭/২০২৫	২২/৮/২০২৫	২২/৮/২০২৫	২৩/৮/২০২৫	২৪/৮/২০২৫	২৫/৮/২০২৫	২৬/৮/২০২৫	২৭/৮/২০২৫	২৮/৮/২০২৫	২৯/৮/২০২৫
G-৫	২ কিউ. ক্ষমতা সোলার পাম্প ক্রম ও স্থাপন	সেট	১৫	ওটিএম	নির্বাহী পরিচালক	জিওবি	৩০৮.০০	প্রাকল্পিত তারিখ	২৫/৭/২০২৫	২২/৮/২০২৫	২২/৮/২০২৫	২৩/৮/২০২৫	২৪/৮/২০২৫	২৫/৮/২০২৫	২৬/৮/২০২৫	২৭/৮/২০২৫	২৮/৮/২০২৫	২৯/৮/২০২৫
G-৬	বৃক্ষ রোপণ (ফলদ ও উষ্মি)	টি	৩০০০০	ওটিএম	নির্বাহী পরিচালক	জিওবি	৫২.৫০	প্রাকল্পিত তারিখ	৪/৩/২০২৬	২/৪/২০২৬	২/৪/২০২৬	৩/৪/২০২৬	৪/৪/২০২৬	৫/৪/২০২৬	৬/৪/২০২৬	৭/৪/২০২৬	৮/৪/২০২৬	৯/৪/২০২৬
G-৭	৪৫০/৫০০মি. ডায়া HDPE পাইপ ও ফিটিংস ক্রম এবং স্থাপন	কিমি	৬.০০	ওটিএম	নির্বাহী পরিচালক	জিওবি	১০০০.০০	প্রাকল্পিত তারিখ	১৪/৭/২০২৫	১৩/৮/২০২৫	১৩/৮/২০২৫	১৪/৮/২০২৫	১৫/৮/২০২৫	১৬/৮/২০২৫	১৭/৮/২০২৫	১৮/৮/২০২৫	১৯/৮/২০২৫	২০/৮/২০২৫
G-৮	৪৫০/৫০০মি. ডায়া HDPE পাইপ ও ফিটিংস ক্রম এবং স্থাপন	কিমি	৩.৪০	ওটিএম	নির্বাহী পরিচালক	জিওবি	৭৪৯.৮৭	প্রাকল্পিত তারিখ	১৪/৮/২০২৫	১৩/৮/২০২৫	১৩/৮/২০২৫	১৪/৮/২০২৫	১৫/৮/২০২৫	১৬/৮/২০২৫	১৭/৮/২০২৫	১৮/৮/২০২৫	১৯/৮/২০২৫	২০/৮/২০২৫

Handwritten signature and initials.



