

পারিশিষ্ট-খ

পরিষ্কৃত পানি উন্নয়নের মাধ্যমে বৃহত্তর দিনাজপুর ও জয়পুরহাট জেলায় সোচ সম্প্রসারণ" দ্বিতীয় পর্যায়ের ক্রয় পরিকল্পনা ও ব্যয় বিভাজন।

বাজেট : ৪৪০০.০০ লক্ষ টাকা

: কৃষি মহালয়।
 : নরেন্দ্র কুমার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিএমডিএ।)
 : রেজা মোঃ নূর আলম
 : "ডু-উপরিষ্কৃত পানি উন্নয়নের মাধ্যমে বৃহত্তর দিনাজপুর ও জয়পুরহাট জেলায় সোচ সম্প্রসারণ" দ্বিতীয় পর্যায়ের ক্রয় পরিকল্পনা, কোড-২২৪৩৩১০০০.

ক্র.সং.	সংগ্রহের জন্য নিধারিত আইটেম/বিষয়াদির বিবরণ (পণ্য/পূর্ত/সেবা)	মি.মি.সং.	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	ক্রয় প্রক্রিয়ার সময়		পূর্বদক্ষতা যাচাইয়ের জন্য বিজ্ঞাপন প্রযোজ্য ক্ষেত্রে	দরপত্র আহবান	দরপত্র খোলা	প্রাক্কলিত সময়		মোট সময়	মন্তব্য
							তারিখ	প্রাক্কলিত তারিখ				তারিখ	তারিখ		
১	কম্পিউটার ও অনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি (প্রিন্টার ও স্ক্যানারসহ)	২	৫	৬	৭	৪	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
২	মাগিষ্ট্রাতিয়া প্রকল্পের	১	কোটেশন	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১.০	প্রকৃত দিন	০	০	১০	১	৪	২	৩	৫
৩	ফটোকপিয়ার মেশিন (টি)	১	কোটেশন	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১.৫	প্রাক্কলিত তারিখ	০৪/১০/২১	০	১০	১	৪	২	৩	৫
৪	আসবাবপত্র	১	কোটেশন	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	২.০	প্রাক্কলিত তারিখ	০৪/১০/২১	০	১০	১	৪	২	৩	৫
৫	সৌরশক্তি চালিত ২.০ কিউসেক এলএলপি ক্রয় (মডিউল, মাউন্টিং স্ট্রাকচার, ইত্যাদি সহ)	১০	ওটিএম	নির্বাহী পরিচালক	জিওবি	৩০০.০	প্রাক্কলিত তারিখ	১২/০৪/২১	০	১২	১৪/০৪/২১	২০/০৪/২১	২৬/০৪/২১	২৬/০৪/২১	২৬/০৪/২১
৬	২ কিউসেক ১০ মিটার হেডের হাইড্রোলিক মটর/পাম্প পাউপসহ (সেট)	২০	ওটিএম	নির্বাহী পরিচালক	জিওবি	৬৫.০	প্রাক্কলিত তারিখ	১২/০৪/২১	০	১২	১৪/০৪/২১	২০/০৪/২১	২৬/০৪/২১	২৬/০৪/২১	২৬/০৪/২১
৭	১০ কেভিএ ট্রান্সফরমার (কিউসেক সহ) ক্রয়।	২০	ওটিএম	নির্বাহী পরিচালক	জিওবি	৩৬.০	প্রাক্কলিত তারিখ	১৬/০৪/২১	০	১৬	১৪/০৪/২১	২০/০৪/২১	২৬/০৪/২১	২৬/০৪/২১	২৬/০৪/২১
৮	বৈদ্যুতিক লাইনের মাল্যমাল ক্রয়	২০	ওটিএম	নির্বাহী পরিচালক	জিওবি	১৪০.০	প্রাক্কলিত তারিখ	১৬/০৪/২১	০	১৬	১৪/০৪/২১	২০/০৪/২১	২৬/০৪/২১	২৬/০৪/২১	২৬/০৪/২১

ক্রম	সংগ্রহের জন্য নির্ধারিত আইটেম/বিষয়াদির বিবরণ (পার্শ্ব/পূর্ন/সেবা)	উচ্চতা	ক্রম পদ্ধতি	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাকালিত বয়স (লক্ষ টাকা)	প্রাকালিত সময়										মন্তব্য		
							ক্রম প্রক্রিয়াকরণের সময়	পূর্বদক্ষতা যাচাইয়ের জন্য বিজ্ঞাপন (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	অনুমোদন	নোটিফিকেশন অফ এওয়ার্ড	চুক্তি স্বাক্ষর	মুক্তি মেয়াদ	মোট সময়			
							তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	
১	২	৩	৪	৫	৬	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯		
	প্রি-পেইড মিটার ক্রয়	সেট	ডিপিএম	নির্বাহী পরিচালক	জিওবি	২২.৬	প্রাকালিত তারিখ	১৪/০৯/১১	২০/০৯/১১	২৩/০৯/১১	২৬/০৯/১১	২৮/০৯/১১	৩০/৯/১১	২৯/১০/১১	৩০/৯/১১	১৭	১৮	১৯	
	২৫০মিমি ব্যাসের ইউপিভিসি পাইপ ও ফিটিংস ক্রয় (১৫০০ মিটার করে প্রতিটি)	সেট	ওটিএম	নির্বাহী পরিচালক	জিওবি	৩৯০.০	প্রাকালিত তারিখ	১৯/০৯/১১	১৯/০৯/১১	১৯/০৯/১১	২৪/০৯/১১	২৪/০৯/১১	২৪/০৯/১১	২৪/১০/১১	২৪/১০/১১	২৪/১০/১১	২৪/১০/১১	২৪/১০/১১	২৪/১০/১১
	২৫০মিমি ব্যাসের ইউপিভিসি পাইপ ও ফিটিংস ক্রয় (প্রতিটি ৫৯০মিঃ করে বর্ধন)	সেট	ওটিএম	নির্বাহী পরিচালক	জিওবি	১৪১৬.৯	প্রাকালিত তারিখ	১৯/০৮/১১	১৯/০৮/১১	১৯/০৮/১১	১৯/০৮/১১	২৪/০৮/১১	২৪/০৮/১১	২৪/০৮/১১	২৪/০৮/১১	২৪/০৮/১১	২৪/০৮/১১	২৪/০৮/১১	২৪/০৮/১১
	২৫০ মিমি: আটটার ডায়াল রাইজার ভালব ক্রয়	টি	ওটিএম	নির্বাহী পরিচালক	জিওবি	৮৩.৩	প্রাকালিত তারিখ	০৬/০৯/১১	০৬/০৯/১১	০৬/০৯/১১	১১/০৯/১১	১১/০৯/১১	১১/০৯/১১	১১/১০/১১	১১/১০/১১	১১/১০/১১	১১/১০/১১	১১/১০/১১	১১/১০/১১
	জোনাল অফিস ভবন নির্মাণ (৩২০০ বর্গফুট)	টি	ওটিএম	নির্বাহী পরিচালক	জিওবি	১৮০.০	প্রাকালিত তারিখ	০৬/০৯/১১	০৬/০৯/১১	০৬/০৯/১১	০৬/০৯/১১	০৬/০৯/১১	০৬/০৯/১১	০৬/০৯/১১	০৬/০৯/১১	০৬/০৯/১১	০৬/০৯/১১	০৬/০৯/১১	০৬/০৯/১১
	সৌরশক্তি চালিত পাতকুয়া খনন (১০০-১২০ ফুট গভীরতা, পাশ্প স্থাপন ও পানি বিতরণ ব্যবস্থা সহ)	টি	ওটিএম	নির্বাহী পরিচালক	জিওবি	১৭৫.৫	প্রাকালিত তারিখ	০৬/০৯/১১	০৬/০৯/১১	০৬/০৯/১১	০৬/০৯/১১	০৬/০৯/১১	০৬/০৯/১১	০৬/০৯/১১	০৬/০৯/১১	০৬/০৯/১১	০৬/০৯/১১	০৬/০৯/১১	০৬/০৯/১১
	খাস খালখাড়ি পুন:খনন	টি	ওটিএম	নির্বাহী পরিচালক	জিওবি	৬৩০.০	প্রাকালিত তারিখ	২০/০৮/১১	২০/০৮/১১	২০/০৮/১১	২০/০৮/১১	২০/০৮/১১	২০/০৮/১১	২০/০৮/১১	২০/০৮/১১	২০/০৮/১১	২০/০৮/১১	২০/০৮/১১	২০/০৮/১১
	জলাশয় পুন:খনন, সিসি পাইপ সরবরাহ ও সাইনবোর্ড স্থাপন	টি	ওটিএম	নির্বাহী পরিচালক	জিওবি	৭৭.০	প্রাকালিত তারিখ	০৯/০৯/১১	০৯/০৯/১১	০৯/০৯/১১	০৯/০৯/১১	০৯/০৯/১১	০৯/০৯/১১	০৯/১০/১১	০৯/১০/১১	০৯/১০/১১	০৯/১০/১১	০৯/১০/১১	০৯/১০/১১
	এলএলপি'র ২৫০ মিমি ব্যাসের ইউপিভিসি কু-গর্তস্থ পাইপ আইন নির্মাণ	টি	ওটিএম	নির্বাহী পরিচালক	জিওবি	১৩৫.০	প্রাকালিত তারিখ	২৯/০৯/১১	২৯/০৯/১১	২৯/০৯/১১	২৯/০৯/১১	২৯/০৯/১১	২৯/০৯/১১	২৯/১০/১১	২৯/১০/১১	২৯/১০/১১	২৯/১০/১১	২৯/১০/১১	২৯/১০/১১

