






W-৭	ফুটওয়ার কীজ নির্মাণ(৩০ ফুট*৭ ফুট)	টি	৩	৩টিমাস	নির্বাচী পরিচালক	জিওবি	৯৬.৪০	প্রাক্কিত তারিখ	০৬/১০/১১	০২/১১/১১	০৭/১১/১১	১৪/১১/১১	২০/১১/১১	২৬/১১/১১	৩০/০৬/১২	২৬৮
W-৮	কাটিল তাম্বা নির্মাণ	টি	১০	৩টিমাস	নির্বাচী পরিচালক	জিওবি	১৩.০০	প্রাক্কিত তারিখ	০৬/১০/১১	০২/১১/১১	০৭/১১/১১	১৪/১১/১১	২০/১১/১১	২৬/১১/১১	৩০/০৬/১২	২৬৮
W-৯	পাততুয়া খান পানিবিভাগ ব্যবস্থাসহ(২টি লট) ১২০.১৩০ ফুট*৩৬০ মি: পাটুল লাইন)	টি	১৫	৩টিমাস	নির্বাচী পরিচালক	জিওবি	১১৪.০০	প্রাক্কিত তারিখ	১০/১০/১১	০৩/১১/১১	০৬/১১/১১	১২/১১/১১	১৮/১১/১১	২৪/১১/১১	৩০/০৬/১২	২৬৮
W-১০	ভূ-গর্ভস্থ ইলেক্ট্রিসি সোচনাপা নির্মাণ(প্রতিটি ১০০০ মি:)	টি	৩০	৩টিমাস	নির্বাচী পরিচালক	জিওবি	১২০.০০	প্রাক্কিত তারিখ	২৬/০৭/১১	২৪/০৯/১১	২১/১০/১১	২৭/১০/১১	০৩/১১/১১	০৯/১১/১১	৩০/০৬/১২	৩০৯
W-১১	বিদ্যুৎ লাইন নির্মাণ ও ট্রান্সফরমার এবং পাম্প কামিশন( ১০টি করে)	টি	১০	৩টিমাস	নির্বাচী পরিচালক	জিওবি	৯.০০	প্রাক্কিত তারিখ	০৮/১০/১১	২৭/১০/১১	০৪/১১/১১	১০/১১/১১	১৬/১১/১১	২২/১১/১১	৩০/০৬/১২	৩২৭
S-১	খাল/বিলাপুড়ুর সার্ভে	খোক	খোক	১০টিমাস	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১৪.০০	প্রাক্কিত তারিখ	১৮/১০/১১	২৭/১০/১১	২৯/১০/১১	০১/১১/১১	০৭/১১/১১	১৩/১১/১১	৩০/০৬/১২	৩২৭

  
 (প্রকৌশলঃ হাবিবুর রহমান খান)  
 প্রকল্প পরিচালক, ইআইআরপি  
 বিএমডিএ, রংপুর সার্কেল।

