

প্যাকেজ নং (পর্য/পার্শ্ব/সেবা)	সংগ্রহের জন্য নির্ধারিত আইটেম/বিষয়াদির বিবরণ (পর্য/পার্শ্ব/সেবা)	টিকিটের সংখ্যা	ক্রম পদ্ধতি	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাকল্পিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রাকল্পিত সময়						মতগ্য						
							ক্রম প্রক্রিয়াকরণের সময়	পূর্বসংস্কার যোগান দেয়ার জন্য (প্রয়োজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহ্বান	দরপত্র খোলা	দরপত্র সুগৃহীত	দরপত্র অনুমোদন		লোটিফিকেশন অব ওয়ার্ড	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি মেয়াদ	শেডিউল		
১		৩	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	
W-৪ (১ টি লট)	১) অফিসের বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ/সেয়ারাজ (৩+২)টি	২	ওটিএম	নির্বাহী পরিচালক	জিওবি	৫০.০	প্রাকল্পিত তারিখ	০৬/০৯/২২	০৬/০৯/২২	০৬/০৯/২২	০৬/০৯/২২	০৬/০৯/২২	০৬/০৯/২২	০৬/০৯/২২	০৬/০৯/২২	০৬/০৯/২২	০৬/০৯/২২	০৬/০৯/২২	০৬/০৯/২২
W-৫ (৪ টি লট)	পাতকুরা বন (১০০-১২০ ফুট গভীরতা, পাম্প স্থাপন ও পানি বিতরণ ব্যবস্থা সহ)	১৭	ওটিএম	নির্বাহী পরিচালক	জিওবি	১১৪.০	প্রাকল্পিত তারিখ	০৬/০৯/২২	০৬/০৯/২২	০৬/০৯/২২	০৬/০৯/২২	০৬/০৯/২২	০৬/০৯/২২	০৬/০৯/২২	০৬/০৯/২২	০৬/০৯/২২	০৬/০৯/২২	০৬/০৯/২২	০৬/০৯/২২
W-৬ (৪৫ টি লট)	খাস খাল/খাড়ি পুনঃখননা	৪৫	ওটিএম	নির্বাহী পরিচালক	জিওবি	৯২০.৬	প্রাকল্পিত তারিখ	২০/০৮/২২	০৯/০৯/২২	০৯/০৯/২২	০৯/০৯/২২	০৯/০৯/২২	০৯/০৯/২২	০৯/০৯/২২	০৯/০৯/২২	০৯/০৯/২২	০৯/০৯/২২	০৯/০৯/২২	০৯/০৯/২২
W-৭ (১০ টি লট)	জলাশয় পুনঃখননা, সিসি পাইপ সরবরাহ ও সাইনবোর্ড স্থাপন	১০	ওটিএম	নির্বাহী পরিচালক	জিওবি	১৪০.৫	প্রাকল্পিত তারিখ	০৯/০৯/২২	২৯/০৯/২২	২৯/০৯/২২	০৯/১০/২২	০৯/১০/২২	০৯/১০/২২	০৯/১০/২২	০৯/১০/২২	০৯/১০/২২	০৯/১০/২২	০৯/১০/২২	০৯/১০/২২
W-৮ (১০ টি লট)	৪) সার মার্জিত ওয়ার নির্মাণ (টি)	৫	ওটিএম	নির্বাহী পরিচালক	জিওবি	২৯০.৫	প্রাকল্পিত তারিখ	০৯/০৯/২২	২৯/০৯/২২	২৯/০৯/২২	০৯/১০/২২	০৯/১০/২২	০৯/১০/২২	০৯/১০/২২	০৯/১০/২২	০৯/১০/২২	০৯/১০/২২	০৯/১০/২২	০৯/১০/২২
W-৯ (২০ টি লট)	এলএলপিআর ২৫০ মিমি ব্যাসের ইউটিভিসি ড্র-গর্ডন্থ পাইপ লাইন নির্মাণ	৩০	ওটিএম	নির্বাহী পরিচালক	জিওবি	২৭০.০	প্রাকল্পিত তারিখ	১৬/০৮/২২	১৬/০৮/২২	১৬/০৮/২২	১৬/০৮/২২	১৬/০৮/২২	১৬/০৮/২২	১৬/০৮/২২	১৬/০৮/২২	১৬/০৮/২২	১৬/০৮/২২	১৬/০৮/২২	১৬/০৮/২২
W-১০ (৫০ টি লট)	২৫০ মিমি ব্যাসের ইউটিভিসি পুরাতন ড্র-গর্ডন্থ পাইপ লাইন সম্প্রসারণ (প্রতিটি ৫০০ মিঃ) (টি)	৩০০	ওটিএম	নির্বাহী পরিচালক	জিওবি	৭৫০.০	প্রাকল্পিত তারিখ	১৬/০৮/২২	১৬/০৮/২২	১৬/০৮/২২	১৬/০৮/২২	১৬/০৮/২২	১৬/০৮/২২	১৬/০৮/২২	১৬/০৮/২২	১৬/০৮/২২	১৬/০৮/২২	১৬/০৮/২২	১৬/০৮/২২

১৫

প্যাকেজ নং (পর্যাপ্ত/পূর্বা/সেবা)	সংগঠনের জন্য নিখারিত আইটেম/বিষয়াদির বিবরণ (পর্যাপ্ত/পূর্বা/সেবা)	টিকিট	ক্রম পদ্ধতি	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	বায় প্রাকল্পিত (শেখ টাকা)	প্রাকল্পিত সময়						মুদ্রিত সময়		মুদ্রিত তারিখ			
							ক্রম প্রক্রিয়াকরণের সময়	পূর্বপর্যাপ্ততা যাচাইয়ের জন্য বিজ্ঞাপন (প্রয়োজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহ্বান	দরপত্র খোলা	দরপত্র ফুলায়ন	দরপত্র অনুমোদন	গোষ্ঠিকেশন অফ এওয়ার্ড	মুদ্রিত স্বাক্ষর		মুদ্রিত মেয়াদ		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯
W-১১	৬২৫মিঃ বাসের পানি নিষ্কাশন পাইপ লাইন (টি)	২.৫	ওটিএম	নির্বাহী পরিচালক	জিওবি	৮২.৮	প্রাকল্পিত তারিখ	প্রাকল্পিত দিন	১৩/০৮/২২	১২/০৮/২২	১২/০৮/২২	১৮/০৮/২২	২৪/০৮/২২	৩০/০৮/২২	২৭/০৮/২২	৩০/০৮/২৩	৩০/০৮/২৩	৩২৪
W-১২	আরসিসি লাইন বোর্ড নির্মাণ (টি)	২.০	কোটেশন	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	২.০	প্রকৃত দিন	প্রাকল্পিত তারিখ	০৯/০৯/২২	০৯/০৯/২২	২৯/০৯/২২	০৪/১০/২২	১১/১০/২২	১৭/১০/২২	১৩/১০/২২	৩০/০৮/২৩	৩০/০৮/২৩	৩০০
W-১৩	এলএলপি'র জন্য বৈদ্যুতিক লাইন নির্মাণ (টি)	৪.৭	কোটেশন	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৪.৭	প্রকৃত দিন	প্রাকল্পিত তারিখ	০৮/০৯/২২	০৮/০৯/২২	২৮/০৯/২২	০৪/১০/২২	১১/১০/২২	১৭/১০/২২	১৩/১০/২২	৩০/০৮/২৩	৩০/০৮/২৩	৩০১
W-১৪	ট্রান্সফরমার স্থাপন, অভ্যন্তরীণ ওয়্যারিং ও কমিশন	৬.৭	কোটেশন	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৬.৭	প্রকৃত দিন	প্রাকল্পিত তারিখ	১৮/১০/২২	১৮/১০/২২	২৭/১০/২২	২৯/১০/২২	৩১/১০/২২	০৭/১১/২২	০৮/১১/২২	৩০/০৮/২৩	৩০/০৮/২৩	২৫৪
W-১৫	জমির পানি খালে নিষ্কাশনের জন্য আরসিসি কাজ (টি)	৬০.০	কোটেশন	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৬০.০	প্রকৃত দিন	প্রাকল্পিত তারিখ	১৮/১০/২২	১৮/১০/২২	২৭/১০/২২	২৯/১০/২২	৩১/১০/২২	০৭/১১/২২	০৮/১১/২২	৩০/০৮/২৩	৩০/০৮/২৩	২৬১

(স্বাক্ষর) (মোঃ আব্দুর রুশীদ)
নির্বাহী পরিচালক
বিএমডিএ, রাজশাহী।

(স্বাক্ষর)
(রেজা মোঃ নুরে আলম)
প্রকল্প পরিচালক
জিডিজিএআইপি, বিএমডিএ, ঠাকুরগাঁও।