

ক্রমিক সংখ্যা	সংগঠনের জন্য নিখারিত আইটেম/বিষয়াদির বিবরণ (পেশ্য/পূর্ত/সেবা) পূর্ত	টি টি টি	টি টি টি	টি টি টি	ক্রয় পদ্ধতি	আয়োজনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	বয়স (লোক টাকা)	প্রাক্কলিত সময়												
									ক্রয় প্রক্রিয়াকরণের সময়	পূর্ণদক্ষতা যাত্রাইফের জমা বিজ্ঞাপন (প্রবেশ্য কেবলে)	দরপত্র আহবান	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	নোটিফিকেশন জফ এওয়ার্ড	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি মেয়াদ	মোট সময়			
									তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২
১	ভবন ও অন্যান্য স্থাপনা মেয়াদ	টি	১	ওটিএম	নির্বাহী পরিচালক	আইডিএ/ ইফাদ	১০.০০	১০.০০	১৫/১০/২৫	০	১৫/১১/২৫	২৫/১১/২৫	২০/১১/২৫	২০/১১/২৫	২০/১১/২৫	২০/১১/২৫	২০/১১/২৫	২০/১১/২৫	২০/১১/২৫	২০/১১/২৫	২০/১১/২৫
২	AWD সাইন বোর্ড তৈরী ও স্থাপন	টি	১	আরএফ/কিউ	প্রকল্প পরিচালক	আইডিএ/ ইফাদ	০০.৫	০০.৫	১৫/১১/২৫	০	১৫/১১/২৬	২২/১১/২৬	২২/১১/২৬	২২/১১/২৬	২২/১১/২৬	২২/১১/২৬	২২/১১/২৬	২২/১১/২৬	২২/১১/২৬	২২/১১/২৬	২২/১১/২৬
৩	ভূ-গর্ভস্থ পাইপ লাইন বহিষ্করণ	টি	১	আরএফ/কিউ	প্রকল্প পরিচালক	আইডিএ/ ইফাদ	০০.৫	০০.৫	১৫/১১/২৫	০	১৫/১১/২৬	২২/১১/২৬	২২/১১/২৬	২২/১১/২৬	২২/১১/২৬	২২/১১/২৬	২২/১১/২৬	২২/১১/২৬	২২/১১/২৬	২২/১১/২৬	২২/১১/২৬
	বিএমডিএ'র বিদ্যমান বিদ্যুৎ চালিত গভীর নলকূপ কে সৌরশক্তিবেত্তে রূপান্তর ও স্থাপন	টি	৫	ওটিএম	নির্বাহী পরিচালক	আইডিএ/ ইফাদ	৩৫.৬৯	৩৫.৬৯	১৫/১১/২৫	০	১৫/১১/২৬	২২/১১/২৬	২২/১১/২৬	২২/১১/২৬	২২/১১/২৬	২২/১১/২৬	২২/১১/২৬	২২/১১/২৬	২২/১১/২৬	২২/১১/২৬	২২/১১/২৬
	সৌরশক্তি চালিত এল.এল.পি স্থাপন	টি	২	ওটিএম	নির্বাহী পরিচালক	আইডিএ/ ইফাদ	৫২.৫৯	৫২.৫৯	১৫/১১/২৫	০	১৫/১১/২৬	২২/১১/২৬	২২/১১/২৬	২২/১১/২৬	২২/১১/২৬	২২/১১/২৬	২২/১১/২৬	২২/১১/২৬	২২/১১/২৬	২২/১১/২৬	২২/১১/২৬
	চরাম্বলে সৌরশক্তি চালিত পলকু স্থাপন	টি	১০	ওটিএম	নির্বাহী পরিচালক	আইডিএ/ ইফাদ	৪৫.৫৯	৪৫.৫৯	১৫/১১/২৫	০	১৫/১১/২৬	২২/১১/২৬	২২/১১/২৬	২২/১১/২৬	২২/১১/২৬	২২/১১/২৬	২২/১১/২৬	২২/১১/২৬	২২/১১/২৬	২২/১১/২৬	২২/১১/২৬
	২৫০ মি.মি. ব্যাসের ইউপিভিসি পাইপ দ্বারা চরাম্বলের সৌরশক্তি চালিত গভীর নলকূপে ভূ-গর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণ	টি	২	ওটিএম	নির্বাহী পরিচালক	আইডিএ/ ইফাদ	৬০.১৬	৬০.১৬	১৫/১১/২৫	০	১৫/১১/২৬	২২/১১/২৬	২২/১১/২৬	২২/১১/২৬	২২/১১/২৬	২২/১১/২৬	২২/১১/২৬	২২/১১/২৬	২২/১১/২৬	২২/১১/২৬	২২/১১/২৬
	২৫০ মি.মি. ব্যাসের ইউপিভিসি পাইপ দ্বারা এল.এল.পি'য় ভূ-গর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণ	টি	৫	ওটিএম	নির্বাহী পরিচালক	আইডিএ/ ইফাদ	৬৯.৬৯	৬৯.৬৯	১৫/১১/২৫	০	১৫/১১/২৬	২২/১১/২৬	২২/১১/২৬	২২/১১/২৬	২২/১১/২৬	২২/১১/২৬	২২/১১/২৬	২২/১১/২৬	২২/১১/২৬	২২/১১/২৬	২২/১১/২৬

১৫/১১/২৫

(ড. প্রকৌ. মোঃ আবুল কাসেম)
এপিডি পোর্টনার (বিএমডিএ পাট)
বিএমডিএ, রাজশাহী

১৫/১১/২৫

(আবু সাঈদ মোঃ কামরুজ্জামান, এন।ভিসি)
নির্বাহী পরিচালক
(অতিরিক্ত সচিব)
বিএমডিএ, রাজশাহী।