

২০২৫-২০২৬ অর্থবছরের ক্রয় পরিকল্পনা (সংশোধিত)

প্যাকেজ নং	ডিপিসি অনুযায়ী প্যাকেজের বর্ণনা	সংখ্যা/পরিমাণ	প্রাকল্পিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরণ	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	নির্ধারিত তারিখ				চুক্তি অনুযায়ী কার্যসম্পাদনের শেষ তারিখ
						দরপত্র আহ্বান	কার্যদেশ প্রদান	চুক্তি স্বাক্ষর	১০	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	
পণ্য-১	চারার ক্রয় (২ টি প্যাকেজ)	৪৫০০০ টি	১৯১.৮৯	ওটিএম (ই-জিসি)	নির্বাহী পরিচালক	২৪/৮/২০২৫ ২৬/৮/২০২৫	৫/১০/২০২৫	৫/১০/২০২৫		২/৪/২০২৬
পণ্য-২	বীজ ক্রয়	৯৭০ কেজি	৩.৮৩	আরএফকিউ	নির্বাহী পরিচালক	৯/১০/২০২৫	২১/১০/২০২৫			২০/১১/২০২৫
পণ্য-৩	মুদ্রণ, প্রকাশনা ও বাঁধাই	থোক	৪.৪০	আরএফকিউ	নির্বাহী পরিচালক	২৮/০৮/২০২৫	৭/৯/২০২৫			২২/০৯/২০২৫
পণ্য-৪	যন্ত্রপাতি (গার্ডেনিং ও অন্যান্য)	থোক	৪.৯০	আরএফকিউ	নির্বাহী পরিচালক	৬/১০/২০২৫	১৯/১০/২০২৫			১৮/১১/২০২৫
পণ্য-৫	প্রশিক্ষণ সরঞ্জামাদি	থোক	৪.২০	আরএফকিউ	নির্বাহী পরিচালক	৪/৯/২০২৫	১১/৯/২০২৫			১/১০/২০২৫
পণ্য-৬	অফিস সরঞ্জামাদি ও আসবাবপত্র	থোক	৩.৯০	আরএফকিউ	নির্বাহী পরিচালক	২৫/০৯/২০২৫	৭/১০/২০২৫			২২/১০/২০২৫


 (আবু সাঈদ মোঃ কামরুজ্জামান এনডিসি)

নির্বাহী পরিচালক
 (অতিরিক্ত সচিব)
 বিএমডিএ, রাজশাহী


 (মোঃ সেলিম কবীর)

প্রকল্প পরিচালক
 বরেন্দ্র এলাকায় উচ্চমূল্য অপ্রচলিত ফল ও উর্ষধি
 ফসল চাষাবাদ জনপ্রিয়করণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)
 বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, রাজশাহী