


সদর দপ্তর-১টি (জোনাল ভবন)-১টি ৮০০ কেজি, ১০ জন শিশু ১.০০মি(পেই) মাঝি ভার	জুলাই ২০২৬ পর্যন্ত লক্ষ্যমাত্রা				আগস্ট ২০২৬ পর্যন্ত লক্ষ্যমাত্রা				সেপ্টেম্বর ২০২৬ পর্যন্ত লক্ষ্যমাত্রা				অক্টোবর ২০২৬ পর্যন্ত লক্ষ্যমাত্রা				নভেম্বর ২০২৬ পর্যন্ত লক্ষ্যমাত্রা				ডিসেম্বর ২০২৬ পর্যন্ত লক্ষ্যমাত্রা			
	লক্ষ্যমাত্রা (টি. মি. কি.মি.সে. সন্ধ্যা ইত্যাদি)		আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা (লক্ষ টাকা)		লক্ষ্যমাত্রা (টি. মি. কি.মি.সে. সন্ধ্যা ইত্যাদি)		আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা (লক্ষ টাকা)		লক্ষ্যমাত্রা (টি. মি. কি.মি.সে. সন্ধ্যা ইত্যাদি)		আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা (লক্ষ টাকা)		লক্ষ্যমাত্রা (টি. মি. কি.মি.সে. সন্ধ্যা ইত্যাদি)		আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা (লক্ষ টাকা)		লক্ষ্যমাত্রা (টি. মি. কি.মি.সে. সন্ধ্যা ইত্যাদি)		আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা (লক্ষ টাকা)		লক্ষ্যমাত্রা (টি. মি. কি.মি.সে. সন্ধ্যা ইত্যাদি)		আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা (লক্ষ টাকা)	
	মোট	টাকা	মোট	টাকা	মোট	টাকা	মোট	টাকা	মোট	টাকা	মোট	টাকা	মোট	টাকা	মোট	টাকা	মোট	টাকা	মোট	টাকা	মোট	টাকা	মোট	টাকা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫
সদর দপ্তর-১টি	৩৭৯.৪৫মিঃ	৪২.০০	৪২.০০		৭৪৮.৪৫মিঃ	৯৮.০০			১১৩৮.৪৫মিঃ	২২১.৮৭			১৪২৪.৪৫মিঃ	২৭০.০০			১৭১৪.৪৫মিঃ	২৭০.০০			২০০৪.৪৫মিঃ	৪২৪.৪৫	৩৩.১৩	৪২৪.৪৫
(জোনাল ভবন)-১টি	২৩ বর্গমিঃ	১৬.০০	১৬.০০		৪৬ বর্গমিঃ	৩৩.১৩			৪৬ বর্গমিঃ	৩৩.১৩			৪৬ বর্গমিঃ	৩৩.১৩			৪৬ বর্গমিঃ	৩৩.১৩			১৮০.০০	১১.০০	২৩.১৩	১১.০০
৮০০ কেজি, ১০ জন শিশু ১.০০মি(পেই)																					১টি	২৩.০০	২৩.০০	২৩.০০
মাঝি																					১৮০.০০	১৭.০০	১৭.০০	১৭.০০
ভার																					৭টি	০.৪০	০.৪০	০.৪০
																					৬টি	১.০০	১.০০	১.০০
মোট ব্যয় মূলধন =		৬৫.০০	৬৫.০০			১৩১.১৩				১৩১.১৩	২৫৫.০০	২৫৫.০০		৩০০.১৩	৩০০.১৩			৩০০.১৩	৩০০.১৩			৬১০.০০	৬১০.০০	৬১০.০০
সর্বমোট (রাজস্ব+মূলধন) =		৮০.০০	৮০.০০			১৬১.১৩				১৬১.১৩	৩০০.০০	৩০০.০০		৩৬৩.১৩	৩৬৩.১৩			৩৬৩.১৩	৩৬৩.১৩			৬০০.০০	৬০০.০০	৬০০.০০

সদর দপ্তর-১টি (জোনাল ভবন)-১টি ৮০০ কেজি, ১০ জন শিশু ১.০০মি(পেই) মাঝি ভার	জানুয়ারি ২০২৭ পর্যন্ত লক্ষ্যমাত্রা				ফেব্রুয়ারি ২০২৭ পর্যন্ত লক্ষ্যমাত্রা				মার্চ ২০২৭ পর্যন্ত লক্ষ্যমাত্রা				এপ্রিল ২০২৭ পর্যন্ত লক্ষ্যমাত্রা				মে ২০২৭ পর্যন্ত লক্ষ্যমাত্রা				জুন ২০২৭ পর্যন্ত লক্ষ্যমাত্রা			
	লক্ষ্যমাত্রা (টি. মি. কি.মি.সে. সন্ধ্যা ইত্যাদি)		আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা (লক্ষ টাকা)		লক্ষ্যমাত্রা (টি. মি. কি.মি.সে. সন্ধ্যা ইত্যাদি)		আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা (লক্ষ টাকা)		লক্ষ্যমাত্রা (টি. মি. কি.মি.সে. সন্ধ্যা ইত্যাদি)		আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা (লক্ষ টাকা)		লক্ষ্যমাত্রা (টি. মি. কি.মি.সে. সন্ধ্যা ইত্যাদি)		আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা (লক্ষ টাকা)		লক্ষ্যমাত্রা (টি. মি. কি.মি.সে. সন্ধ্যা ইত্যাদি)		আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা (লক্ষ টাকা)		লক্ষ্যমাত্রা (টি. মি. কি.মি.সে. সন্ধ্যা ইত্যাদি)		আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা (লক্ষ টাকা)	
	মোট	টাকা	মোট	টাকা	মোট	টাকা	মোট	টাকা	মোট	টাকা	মোট	টাকা	মোট	টাকা	মোট	টাকা	মোট	টাকা	মোট	টাকা	মোট	টাকা	মোট	টাকা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫
সদর দপ্তর-১টি	২৬৩.৪৫মিঃ	৪২৪.৪৭	৪২৪.৪৭		৩০০.৪৫মিঃ	৪৮০.০০	৪৮০.০০		৩০০.৪৫মিঃ	৪৮০.০০	৪৮০.০০		৩০০.৪৫মিঃ	৪৮০.০০	৪৮০.০০		৩০০.৪৫মিঃ	৪৮০.০০			৪৪০.৪৫মিঃ	৫৩৯.৮৭	৫৩৯.৮৭	৫৩৯.৮৭
(জোনাল ভবন)-১টি	৪৬ বর্গমিঃ	৩৩.১৩	৩৩.১৩		৪৬ বর্গমিঃ	৩৩.১৩	৩৩.১৩		৪৬ বর্গমিঃ	৩৩.১৩	৩৩.১৩		৪৬ বর্গমিঃ	৩৩.১৩	৩৩.১৩		৪৬ বর্গমিঃ	৩৩.১৩			৪৬ বর্গমিঃ	৩৩.১৩	৩৩.১৩	৩৩.১৩
৮০০ কেজি, ১০ জন শিশু ১.০০মি(পেই)	১৮০.০০	২২.০০	২২.০০		১টি	৪৬.০০	৪৬.০০		১টি	৪৬.০০	৪৬.০০		১টি	৪৬.০০	৪৬.০০		১টি	৪৬.০০			১টি	২৬.০০	২৬.০০	২৬.০০
মাঝি	১টি	৪৬.০০	৪৬.০০		১টি	৪৬.০০	৪৬.০০		১টি	৪৬.০০	৪৬.০০		১টি	৪৬.০০	৪৬.০০		১টি	৪৬.০০			১টি	২৬.০০	২৬.০০	২৬.০০
ভার	১টি	৪৬.০০	৪৬.০০		১টি	৪৬.০০	৪৬.০০		১টি	৪৬.০০	৪৬.০০		১টি	৪৬.০০	৪৬.০০		১টি	৪৬.০০			১টি	২৬.০০	২৬.০০	২৬.০০
	৭টি	০.৮০	০.৮০		১৪টি	০.৮০	০.৮০		১৪টি	০.৮০	০.৮০		১৪টি	০.৮০	০.৮০		১৪টি	০.৮০			১৪টি	০.৮০	০.৮০	০.৮০
মোট ব্যয় মূলধন =	৫৬২.৪০	৫৬২.৪০	৫৬২.৪০		৬৬২.৪০	৬৬২.৪০	৬৬২.৪০		৬৬২.৪০	৬৬২.৪০	৬৬২.৪০		৬৬২.৪০	৬৬২.৪০	৬৬২.৪০		৬৬২.৪০	৬৬২.৪০			৬৬২.৪০	৬৬২.৪০	৬৬২.৪০	৬৬২.৪০
সর্বমোট (রাজস্ব+মূলধন) =	৬৬৭.৪০	৬৬৭.৪০	৬৬৭.৪০		৬৬৭.৪০	৬৬৭.৪০	৬৬৭.৪০		৬৬৭.৪০	৬৬৭.৪০	৬৬৭.৪০		৬৬৭.৪০	৬৬৭.৪০	৬৬৭.৪০		৬৬৭.৪০	৬৬৭.৪০			৬৬৭.৪০	৬৬৭.৪০	৬৬৭.৪০	৬৬৭.৪০


 (এটিএম মাসুদুল আলম)
 প্রকল্প পরিচালক
 বিতাইডিপি, বিএমডিএ, রাজশাহী।


 আবু সাঈদ মোঃ কামরুজ্জামান এনডিসি
 নির্বাহী পরিচালক
 (অতিরিক্ত সচিব)

২০২৬-২৭ অর্থবছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ও ব্যয় বিভাজন

- ঃ কৃষি মন্ত্রণালয়
- ঃ বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ
- ঃ এটিএম মাহফুজুর রহমান
- ঃ বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের অবকাঠামো উন্নয়নসহ সক্ষমতা জোরদারকরণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) ও ২২৪৩৮৪৮০০

- ঃ কৃষি মন্ত্রণালয়
- ঃ বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ
- ঃ এটিএম মাহফুজুর রহমান
- ঃ বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের অবকাঠামো উন্নয়নসহ সক্ষমতা জোরদারকরণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) ও ২২৪৩৮৪৮০০

বাজেটঃ ১২০০.০০ লক্ষ

ক্রমিক সংখ্যা	সংগ্রহের জন্য নির্ধারিত আইটেম/ বিষয়াদির বিবরণ (পণ্য/কাজ)	ইউনিট	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাকল্পিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রাকল্পিত সময়										মন্তব্য
								ক্রয় প্রক্রিয়াকরণের সময়	পূর্ব দক্ষতা যাচাইয়ের জন্য নিরীক্ষণ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	দরপত্র খোলা	দরপত্র সুগোচর	দরপত্র অনুমোদন	নোটিফিকেশন অফ এওয়ার্ড	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তির শেয়াদ	মোট সময়	
								তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	দিন	
১	ভবন এবং স্থাপনা (সেদর দস্তুর)-১টি	বর্গমিঃ	৪৫৫৯	ওটিএম	নির্বাহী পরিচালক	জিওবি	৫৯৭.৮৭	প্রাকল্পিত তারিখ		২৫/০৩/২০২৫	২৯/০৫/২০২৫	৩/৬/২০২৫	৩/৬/২০২৫	৪/৬/২০২৫	১৫/৬/২০২৫	১৪/১০/২৬	১৮	
২	ভবন এবং স্থাপনা (জোনাল দস্তুর)-১টি	বর্গমিঃ	৪৬	এটিএম	নির্বাহী পরিচালক	জিওবি	৩৩.১৩	প্রাকল্পিত তারিখ		২৪/১২/২০২৫	৮/১/২০২৬	২৭/০১/২০২৬	২/২/২০২৬	৯/২/২০২৬	১৭/২/২০২৬	৩১/৮/২০২৬	১৮৮	
৩	ইন্টারনেটের ডিজাইন	বর্গমিঃ	২৫৯৫	ওটিএম	নির্বাহী পরিচালক	জিওবি	১০৪.০০	প্রাকল্পিত তারিখ		১৫/১১/২০২৬	৩০/১১/২০২৬	৭/১২/২০২৬	১০/১২/২০২৬	১৪/১২/২০২৬	২৮/১২/২০২৬	২৫/০৬/২০২৭	২৭০	
৪	বৈদেশিক সংগ্রাম	সেট	১	ওটিএম	নির্বাহী পরিচালক	জিওবি	৭৭.০০	প্রাকল্পিত তারিখ		১৫/১১/২০২৬	৩০/১১/২০২৬	৭/১২/২০২৬	১০/১২/২০২৬	১৪/১২/২০২৬	২৮/১২/২০২৬	২৫/০৬/২০২৭	২৭০	
৫	প্যাসেঞ্জার লিফট (৮০০ কেজি, ১০ জন স্পিড ১.০০মি/সেঃ)	টি	৩	ওটিএম	নির্বাহী পরিচালক	জিওবি	১৬৬.০০	প্রাকল্পিত তারিখ		২৫/০৮/২০২৬	১০/৯/২০২৬	১৭/৯/২০২৬	২০/৯/২০২৬	২৪/১০/২০২৬	৮/১১/২০২৬	২৫/০৬/২০২৭	২৭০	
৬	অগ্নিনির্বাপক সরঞ্জামাদি	সেট	১	ওটিএম	নির্বাহী পরিচালক	জিওবি	১২৫.০০	প্রাকল্পিত তারিখ		১৫/১১/২০২৬	৩০/১১/২০২৬	৭/১২/২০২৬	১০/১২/২০২৬	১৪/১২/২০২৬	২৮/১২/২০২৬	২৫/০৬/২০২৭	২৭০	
৭	অগ্নিনির্বাপক সিলিন্ডার	টি	৪৮	আরএফকিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৩.০০	প্রাকল্পিত তারিখ		২০/১১/২০২৬	২৬/১১/২০২৬	১/১২/২০২৬	৩/১২/২০২৬	৫/১২/২০২৬	১৯/১২/২০২৬	৩১/০৩/২০২৭	১৩২	
৮	আসবাবপত্র	টি	৪৭	আরএফকিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১৮.০০	প্রাকল্পিত তারিখ		২০/১১/২০২৬	২৬/১১/২০২৬	১/১২/২০২৬	৩/১২/২০২৬	৫/১২/২০২৬	১৯/১২/২০২৬	৩১/০৩/২০২৭	১৩২	
সর্বমোট ব্যয় =							১১২৪.০০											

Signature
০৮/০৬/২৬
(এটিএম মাহফুজুর রহমান)
প্রকল্প পরিচালক
বিআইডিপি, বিএমডিএ, রাজশাহী।

Signature
আবু সাঈদ মোঃ কামরুজ্জামান এনজিপি
নির্বাহী পরিচালক
(অতিরিক্ত সচিব)