

২০২৬-২৭ অর্থবছরের জন্য বিএমডিএ, প্রি-পেইড মিটার শাখার বাৎসরিক ক্রয় পরিকল্পনা

Sl no.	প্রয়োজনীয় মালামালের বিবরণ	একক	পরিমাণ	একক মূল্য	প্রাক্কলিত ব্যয় (টাকা)	ক্রয়ের ধরণ	মন্তব্য
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Supply of Pre-Paid Meter, Mobile Vending Unit and Card reader With Necessary Accessories	Set	600	60000	36000000	OTM	
2	Supply of Smart Card with Cover and Necessary Accessories	Nos	30000	150	4500000	OTM	
3	Supply of Laptop Computer Set with Necessary Accessories	Set	3	100000	300000	Quotation/OTM	
4	Supply of Desktop Computer Set with Necessary Accessories	Set	10	80000	800000	Quotation/OTM	
5	Supply of IPS Set with Battery	Set	10	60000	600000	Quotation/OTM	
6	Supply of IPS Battery with Necessary Accessories	Nos	14	35000	490000	Quotation/OTM	
7	Supply of Spare Parts for Mobile Vending Unit	Nos	LS	N/ A	500000	Quotation/OTM	
8	Supply of Spare Parts for Pre-Paid Meter	Nos	LS	N/ A	1500000	Quotation/OTM	
Total =					44690000		

কথায়ঃ চার কোটি ছিচল্লিশ লক্ষ নব্বই হাজার টাকা মাত্র।

সৈয়দা আখতার জাহান)
সহকারী প্রকৌশলী
পিপিএম শাখা, বিএমডিএ
রাজশাহী।

(মোঃ তোফাজ্জল আলী সরকার)
নির্বাহী প্রকৌশলী
পিপিএম শাখা, বিএমডিএ
রাজশাহী।

(ড. প্রকৌঃ মোঃ আবুল কাসেম)
অতিঃ প্রধান প্রকৌশলী
সেচ উইং, বিএমডিএ
রাজশাহী।

(আবু সাঈদ মোঃ কামরুজ্জামান এনডিসি)
নির্বাহী পরিচালক
(অতিরিক্ত সচিব)
বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, রাজশাহী।

মতিএ- প্রি-পেইড মিটার শাখা এর ২০২৬-২৭ অর্থবছরের ক্রয় পরিকল্পনা ও বায় বিতরণ।

গালম/বিভাগ: কৃষি মন্ত্রণালয়

র/সংস্থার নাম: বারেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ

কারী ব্যক্তির পদবী: নির্বাহী প্রকৌশলী, প্রি-পেইড মিটার শাখা, বিএমডিএ, রাজশাহী

প্লেন নাম ও কোড: প্রযোজ্য নহে

ক্রমিক সংখ্যা/বিভাগ/প্রকল্প	সংগ্রহের জন্য নির্ধারিত আইটেম/বিক্রয়াদির বিবরণ (পণ্য/পূর্ত/সেবা)	ইউনিট	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাকল্পিত বায় (শত টাকা)	ক্রয় প্রতিরাকরণের সময়	প্রদক্ষতা	দরপত্র/কোটেসন আওতাবান	দরপত্র/কোটেসন খোলা	দরপত্র/কোটেসন মূল্যায়ন	দরপত্র/কোটেসন অনুমোদন	নোটিফিকেশন অফ এওয়ার্ড	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি মেয়াদ	মোট সময়	মন্তব্য
								তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯
১-১	Supply of Pre-Paid Meter, Mobile Vending Unit and Card reader With Necessary Accessories	সেট	৬০০	এটিএম	নির্বাহী পরিচালক	নিজস্ব অর্থায়ন	৩৬০	প্রাকল্পিত তারিখ		৬/৮/২০২৬	৩/৯/২০২৬	৭/৯/২০২৬	১১/৯/২০২৬	১৪/৯/২০২৬	১২/১০/২০২৬	১০/১২/২০২৭		
								প্রাকল্পিত দিন		০	২২	৪	৪	৩	২৮	৯০	১৫৭	
								প্রকৃত দিন										
১-১	Supply of Smart Card with Cover and Necessary Accessories	টি	৫০০০০	এটিএম	নির্বাহী পরিচালক	নিজস্ব অর্থায়ন	৪৫	প্রাকল্পিত তারিখ		২০/০৮/২৬	০২/০৯/২০২৬	১৪/৯/২০২৬	১৬/৯/২০২৬	১৯/৯/২০২৬	১৬/১০/২০২৬	২৫/১২/২০২৭	১৪৭	
								প্রাকল্পিত দিন		০	২০	৫	২	৩	২৭	৯০		
								প্রকৃত দিন										
১-১	Supply of Laptop Computer Set with Necessary Accessories	সেট	৩	কোটেসন/এটিএম	নির্বাহী পরিচালক	নিজস্ব অর্থায়ন	৩	প্রাকল্পিত তারিখ		৭/৮/২০২৬	১৪/০৯/২০২৬	২২/৯/২০২৬	২৯/৯/২০২৬	৩০/৯/২০২৬	১৯/১০/২০২৬	৬/৯/২০২৬	৩০	
								প্রাকল্পিত দিন		০	৬	৬	৭	২	২	৫		
								প্রকৃত দিন										
১-১	Supply of Desktop Computer Set with Necessary Accessories	সেট	১০	কোটেসন/এটিএম	নির্বাহী পরিচালক	নিজস্ব অর্থায়ন	৮	প্রাকল্পিত তারিখ		১০/৮/২০২৬	১৬/৮/২০২৬	২২/৮/২০২৬	৩১/৮/২০২৬	২/৯/২০২৬	৪/৯/২০২৬	৯/৯/২০২৬	৩০	
								প্রাকল্পিত দিন		০	৭	৭	৭	২	২	৫		
								প্রকৃত দিন										

২০/৯/২০২৬

১৮/৯/২০২৬

১৮/৯/২০২৬

১৮/৯/২০২৬

১৮/৯/২০২৬

ক্রমিক নং	পণ্য/ পূর্ত/ সেবা	ইউনিট	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অংশের উৎস	প্রাকল্পিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	ক্রয় সময়	পূর্বদিক্তা যাচাইয়ের জন্য বিজ্ঞাপন (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র/ কোটেসন আহবান	দরপত্র/ কোটেসন খোলা	দরপত্র/ কোটেসন মূল্যায়ন	দরপত্র/ কোটেসন অনুমোদন	নোটিফিকেশন অফ এওয়ার্ড	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি মোদা	মোট সময়	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯
G-I	Supply of IPS Set with Battery	সেট	১০	কোটেসন/ ওটিএম	নির্বাহী পরিচালক	নিজস্ব অর্থায়ন	৬	প্রাকল্পিত তারিখ		৩১/৮/২০২৬	৭/৯/২০২৬	১৪/৯/২০২৬	২১/৯/২০২৬	২৪/৯/২০২৬	২৫/৯/২০২৬	৩০/৯/২০২৬		
G-I	Supply of IPS Battery with Necessary Accessories	টি	১৪	কোটেসন/ ওটিএম	নির্বাহী পরিচালক	নিজস্ব অর্থায়ন	৪.৯	প্রাকল্পিত তারিখ		১৮/৯/২০২৬	২৫/৯/২০২৬	৩০/৯/২০২৬	৬/১০/২০২৬	১২/১০/২০২৬	১৩/১০/২০২৬	১৯/১০/২০২৬		
G-I	Supply of Spare Parts for Mobile Vending Unit	টি	এলএম	কোটেসন/ ওটিএম	নির্বাহী পরিচালক	নিজস্ব অর্থায়ন	৫	প্রাকল্পিত তারিখ		৩১/৮/২০২৬	৭/৯/২০২৬	১৪/৯/২০২৬	২১/৯/২০২৬	২৪/৯/২০২৬	২৫/৯/২০২৬	৩০/৯/২০২৬		
G-I	Supply of Spare Parts for Pre- Paid Meter	টি	এলএম	কোটেসন/ ওটিএম	নির্বাহী পরিচালক	নিজস্ব অর্থায়ন	১৫	প্রাকল্পিত তারিখ		১৮/৯/২০২৬	২৫/৯/২০২৬	৩০/৯/২০২৬	৬/১০/২০২৬	১২/১০/২০২৬	১৩/১০/২০২৬	১৯/১০/২০২৬		

১৭/০৭/২০২৬
সহকারী প্রকৌশলী
(সেয়াদা আখতার জাহান)

১৭/০৭/২৬
(মোঃ তোফাজ্জল আলী সরকার)
নির্বাহী প্রকৌশলী
সিপিএম শাখা, বিএমডিএ
রাজশাহী।

১৭/০৭/২৬
(ডঃ প্রকৌঃ মোঃ আবুল কাসেম)
অতিঃ প্রধান প্রকৌশলী
সেচ উইং, বিএমডিএ
রাজশাহী।

১৭/০৭/২৬
(আবু সাঈদ মোঃ কামরুজ্জামান এনভিসি)
নির্বাহী পরিচালক
(অতিরিক্ত সচিব)
বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, রাজশাহী।