

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিট (পিআইইউ)
৪০টিটিসি ও ০১টি আইএমটি স্থাপন প্রকল্প
জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো
৮৯/২, কাকরাইল, ঢাকা।


স্মারক নং-৪৯.০১.০০০০.৩৩৭.০৫.০০১.১৭- ২৮

তারিখ : ২৫/০৬/১৪৩১ বঙ্গাব্দ
০৯/০৭/২০২৪ খ্রিস্টাব্দ

বিষয়: ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরের এডিপিতে বরাদ্দকৃত বাজেট অনুযায়ী বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা এবং ত্রৈমাসিক ভিত্তিক বার্ষিক কর্ম-পরিকল্পনা প্রেরণ সংক্রান্ত।

উপর্যুক্ত বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো কর্তৃক বাস্তবায়িত “৪০টি উপজলোয় ৪০টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও চট্টগ্রামে ০১টি ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি স্থাপন (২য় সংশোধিত)” শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরের এডিপিতে বরাদ্দকৃত বাজেট অনুযায়ী বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা এবং ত্রৈমাসিক ভিত্তিক বার্ষিক কর্ম-পরিকল্পনা প্রয়োজনীয় কার্যার্থে এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি: ১। বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা
২। বার্ষিক কর্ম-পরিকল্পনা


১৭/২৪

(মোঃ সাইফুল হক চৌধুরী)
প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)
ফোন: ৪৯৩৫০৮২৬
E-mail: pd40ttc_limt@yahoo.com

সচিব
প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
প্রবাসী কল্যাণ ভবন, ৭১-৭২ পুরাতন এলিফ্যান্ট রোড
ইস্কাটন গার্ডেন, ঢাকা।

অনুলিপি সদয় অবগতি ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হলো:


- ১। অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন ও পরিকল্পনা), প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, প্রবাসী কল্যাণ ভবন, ইস্কাটন গার্ডেন, রমনা, ঢাকা।
- ২। সিস্টেম এনালিস্ট, আইটি শাখা, বিএমইটি, ঢাকা (বিএমইটি'র ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
- ৩। চিফ একাউন্টস এন্ড ফিন্যান্স অফিসার, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, হিসাব ভবন, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
- ৪। মহাপরিচালক (গ্রেড-১) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো, ৮৯/২ কাকরাইল, ঢাকা।

প্রকল্পের সময় ভিত্তিক কর্ম-পরিকল্পনা
(২০২৪-২০২৫ অর্থ বছর)

প্রকল্পের নাম : “৪০টি উপজেলায় ৪০টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও চট্টগ্রামে ০১টি ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি স্থাপন (২য় সংশোধিত)” শীর্ষক প্রকল্প।
 প্রকল্প কোড : ২২৪০৬০১০০
 বাস্তবায়নকাল : ০১/০১/২০১৬ খ্রিঃ হতে ৩০/০৬/২০২৫ খ্রিঃ পর্যন্ত।
 প্রাক্কলিত ব্যয় : ১৫৮৭৩২.২৮ লক্ষ টাকা।
 অর্থায়ন : বাংলাদেশ সরকার (জিওবি)।
 এডিপি বরাদ্দ : ৩০০০০.০০ লক্ষ টাকা।

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক	আরডিপিপি অনুযায়ী অংগসমূহ			২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরের কর্ম-পরিকল্পনা								
	অংগের বিবরণ	পরিমাণ/ সংখ্যা	প্রাক্কলিত ব্যয়	১ম কোয়ার্টার		২য় কোয়ার্টার		৩য় কোয়ার্টার		৪র্থ কোয়ার্টার		মোট
				বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	
	রাজস্ব:											
০১।	কর্মকর্তাদের বেতন	০৩ জন	১২০.০০	-	৩.২৫	-	৩.২৫	-	৩.২৫	-	৫.২৫	১৫.০০
০২।	কর্মচারীদের বেতন	০১ জন	৮.৯০	-	-	-	-	-	-	-	-	
০৩।	ভাতাদি	০৪ জন	১৩০.৯৮	-	২.৪৫	-	২.৪৫	-	২.৪৫	-	১৮.২৫	২৫.৬০
০৪।	সাকুল্য বেতন (সরকারি কর্মচারী ব্যতীত)	০১ জন	৫০.০০	-	১.৫০	-	১.৫০	-	১.৫০	-	১.৫০	৬.০০
০৫।	বইপত্র ও সাময়িকী	৫৫২০ টি	৫৫.০০	-	১.০০	-	১.০০	-	৪৮.০০	-	০.০০	৫০.০০
০৬।	আউটসোর্সিং	০৫ জন	১০০.০০	-	৩.৭৫	-	৩.৭৫	-	৩.৭৫	-	৩.৭৫	১৫.০০
০৭।	প্রশিক্ষণ	২০০ জন	২০.০০	-	-	-	-	-	-	-	২০.০০	২০.০০
০৮।	হোস্টেলের বিছানাপত্র ও অন্যান্য সামগ্রী	১৭১৬০ টি	২৫৪.৪২	-	-	-	-	-	-	-	-	-
০৯।	প্রশিক্ষণ কাঁচামাল ও খুচরা যন্ত্রাংশ	৪০ সেট	২০০০.০০	-	-	-	৭২০.০০	-	৫৮০.০০	-	৬০০.০০	১৯০০.০০
১০।	ক্রীড়া সামগ্রী	৪০০ টি	৯.৪৪	-	-	-	-	-	-	-	-	
১১।	অন্যান্য রাজস্ব অংগসমূহ (আনুষাংগিক/সরবরাহ সেবা)	খোক/সংখ্যা	২১৫.৭২	-	১৪.০৫	-	২২.০৫	-	১১.০৫	-	১৬.২৫	৬৩.৪০
	উপমোট (রাজস্ব)		২৯৬৪.৪৬		২৬.০০		৭৫৪.০০		৬৫০.০০		৬৬৫.০০	২০৯৫.০০


 মোঃ রাফিকুল ইসলাম
 উপ-প্রকল্প পরিচালক
 ৪০ টি টিউন ও ০১ টি হাউসিং স্থাপন প্রকল্প
 বিএমটি ক্যান্টনমেন্ট মন্ত্রণালয়


 মোঃ সাইফুল হক চৌধুরী
 প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)
 ৪০ টি টিউন ও ০১ টি হাউসিং স্থাপন প্রকল্প
 জনপঙ্কজ কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো (বিএমটি)

ক্রমিক	আরডিপিপি অনুযায়ী অংগসমূহ			২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরের কর্ম-পরিকল্পনা								
	অংগের বিবরণ	পরিমাণ/ সংখ্যা	প্রাক্কলিত ব্যয়	১ম কোয়ার্টার		২য় কোয়ার্টার		৩য় কোয়ার্টার		৪র্থ কোয়ার্টার		মোট
				বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	
	মূলধন :											
০১।	পূর্ত নির্মাণ	৩৯১৪৭৫.৩৮ বর্গ মি	৯৪৯৫৯.০৯	-	৫০০.০০	-	৭৪৬.০০	-	৬০০.০০	-	৪৬৫.০০	২৩১১.০০
০২।	বজ্রবন্ধু ম্যুরাল নির্মাণ	৪০ টি	১২০.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-
০৩।	মোটরযান	৪২টি	১৮৪৫.১৯	-	-	-	-	-	১০০০.০০	-	৭৬০.০০	১৭৬০.০০
০৪।	অফিস সরঞ্জামাদি	১২৩৫ টি	৮৫৫.৭২	-	২৮৬.০০	-	-	-	-	-	-	২৮৬.০০
০৫।	আসবাবপত্র	৪৬৭৯১ টি	৭৪৫৬.৩৪	-	-	-	-	-	-	-	-	-
০৬।	চিকিৎসা ও শৈল চিকিৎসা সরঞ্জামাদি সরবরাহ	৬৭৫ টি	১০০০.০০	-	-	-	-	-	-	-	১০০০.০০	১০০০.০০
০৭।	প্রশিক্ষণ যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি	১৫৪১২৪ টি	৩৫৮৮১.৪৮	-	৬৬৮৮.০০	-	৬০০০.০০	-	৫২৫০.০০	-	৪৬১০.০০	২২৫৪৮.০০
০৮।	জমি অধিগ্রহণ	৬৩.৩৯৫ একর	১৩৬৫০.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	উপমোট (মূলধন)=		১৫৫৭৬৭.৮২		৭৪৭৪.০০		৬৭৪৬.০০		৬৮৫০.০০		৬৮৩৫.০০	১৭৯০৫.০০
	মোট=		১৫৮৭৩২.২৮		৭৫০০.০০		৭৫০০.০০		৭৫০০.০০		৭৫০০.০০	৩০০০০.০০

Signature
৪/৭/২৪

মোঃ রাফিকুল ইসলাম
উপ-প্রকল্প পরিচালক
৪৩ টি টিউস ও ০১ টি আইএমটি স্থাপন প্রকল্প
বিএমইটি, কান্দরাইল, ঢাকা।
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

Signature

মোঃ সাইফুল হক চৌধুরী
প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)
৪০ টি টিউস ও ০১ টি আইএমটি স্থাপন প্রকল্প
জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো (বিএমইটি)
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

Annual Procurement Plan (2024-2025)

Development Budgets (Goods, Works and Service)

Ministry/Division

Agency

Procuring Entity Name and Code

Project/Program Name and Code

Ministry of Expatriates Welfare and Overseas Employment
Bureau of Manpower Employment and Training (BMET)
Project Director (Additional Secretary)
Establishment of 40 (forty) Technical Training Centre (TTC) at upazila level and 01 (one) Institute of Marine Technology (IMT) at Chittagong (2 nd Revised).
224060100


Budget:

30000.00 Lac Taka

Sl. No	Package No	Description of Procurement Package GOODS	Unit	Quantity	Procurement Method and (Type)	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in lac TK	Time Code for Process	Not Used in Goods	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of Award	Notification of Award Signing of Contract	Signing of Contract	Completion of Contract	Total Time (in Days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
01.	Book-40-L1	3211127- Books & periodicals (Procurement of Book)	Nos	5520	OTM	HOPE	GoB	50.00	Planned Dates	-	01 Sep. 2024	22 Sep. 2024	06 Oct. 2024	13 Oct. 2024	16 Oct. 2024	13 Nov. 2024	-	-
									Planned Days	-	-	21 Days	14 Days	07 Days	03 Days	28 Day	90 Day	163 Days
									Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.	Trg-01	3231301- Training (ToT)	Nos	100	DPM	HOPE	GoB	20.00	Planned Dates	-	01 Dec. 2024	15 Dec. 2024	29 Dec. 2024	05 Jan. 2025	12 Jan. 2025	20 Jan. 2025	-	-
									Planned Days	-	-	14 Days	14 Days	07 Days	07 Days	07 Day	90 Day	139 Days
									Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.	TM-L1	3256105- Raw Materials and Spare Parts (Procurement of Training Materials such as Electrical, Electronics, IT & Garments Trade)	Nos	L.S	OTM (OSTETM)	HOPE	GoB	820.00	Planned Dates	-	01 Dec. 2024	28 Dec. 2024	12 Jan. 2025	19 Jan. 2025	26 Jan. 2025	24 Feb. 2025	-	-
									Planned Days	-	-	28 Days	14 Days	07 Days	07 Days	28 Day	60 Day	144 Days
									Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TM-L2	3256105- Raw Materials and Spare Parts (Procurement of Training Materials such as Welding & Civil Construction Trade)	Nos	L.S	OTM (OSTETM)	HOPE	GoB	580.00	Planned Dates	-	01 Dec. 2024	28 Dec. 2024	12 Jan. 2025	19 Jan. 2025	26 Jan. 2025	24 Feb. 2025	-	-
									Planned Days	-	-	28 Days	14 Days	07 Days	07 Days	28 Day	60 Day	144 Days
									Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TM-L3	3256105- Raw Materials and Spare Parts (Procurement of Training Materials such as Auto Mechanics, Auto Driving, Machine Tools Operation & RAC Trade)	Nos	L.S	OTM (OSTETM)	HOPE	GoB	600.00	Planned Dates	-	01 Dec. 2024	28 Dec. 2024	12 Jan. 2025	19 Jan. 2025	26 Jan. 2025	24 Feb. 2025	-	-
									Planned Days	-	-	28 Days	14 Days	07 Days	07 Days	28 Day	60 Day	144 Days
									Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.	SM-40-L1	3256107- Sports Materials (Procurement of Sports equipment)	Nos	400	OTM	HOPE	GoB	9.40	Planned Dates	-	01 Dec. 2024	15 Dec. 2024	29 Dec. 2024	05 Jan. 2025	12 Jan. 2025	09 Feb. 2025	-	-
									Planned Days	-	-	14 Days	14 Days	07 Days	07 Days	28 Day	60 Day	130 Days
									Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.	Civil Work-01	4111201- Non Residential Buildings (Construction Work)	Nos	L.S	OTM/DPM/RFQ/LTM	PWD	GoB	2311.00	Planned Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
									Planned Days	-	-	-	-	-	-	-	-	-
									Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-


 মোঃ রাফিকুল হোসেন
 উপ-প্রকল্প পরিচালক
 ৪০ টি টিউন ও ০১ টি আইএমটি স্থাপন প্রকল্প
 বিএমইটি, কান্দরাইল, ঢাকা।


 মোঃ সাইফুল হক চৌধুরী
 প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)
 ৪০ টি টিউন ও ০১ টি আইএমটি স্থাপন প্রকল্প
 জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো (বিএমইটি)


 সাফে আহমদ মোল্লাহ
 প্রকল্প পরিচালক
 জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো

Sl. No	Package No	Description of Procurement Package GOODS	Unit	Quantity	Procurement Method and (Type)	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in lac TK	Time Code for Process	Not Used in Goods	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of Award	Notification of Award Signing of Contract	Signing of Contract	Completion of Contract	Total Time (in Days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
06.	MV-40-01	4112101- Motor Vehicle (Procurement of Microbus)	Nos	40	OTM (OSTETM)	HOPE	GoB	1760.00	Planned Dates	-	01 Sep. 2024	28 Sep. 2024	12 Oct. 2024	19 Oct. 2024	26 Oct. 2024	24 Nov. 2024	-	-
									Planned Days	-	-	28 Days	14 Days	07 Days	07 Days	28 Day	120 Day	204 Days
									Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.	OE-40-L1	4112310- Office Equipment (Procurement of Office Equipment)	Nos	115	OTM (OSTETM)	HOPE	GoB	286.00	Planned Dates	-	14 July 2024	11 Aug. 2024	25 Aug. 2024	01 Sep. 2024	08 Sep. 2024	06 Oct. 2024	-	-
									Planned Days	-	-	28 Days	14 Days	07 Days	07 Days	28 Day	120 Day	204 Days
									Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.	BM-40-L1	4112315- Medical and surgical equipment (Procurement of Bio-Medical Technician Training Equipment)	Nos	185	OTM (OSTETM)	HOPE	GoB	1000.00	Planned Dates	-	01 Dec. 2024	28 Dec. 2024	12 Jan. 2025	19 Jan. 2025	26 Jan. 2025	24 Feb. 2025	-	-
									Planned Days	-	-	28 Days	14 Days	07 Days	07 Days	28 Day	120 Day	204 Days
									Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.	ENT-12-L1	4112316- Training Equipment (Procurement of training equipment for Electronics Trade)	Nos	6072	OTM (OSTETM)	HOPE	GoB	1273.67	Planned Dates	-	14 July 2024	11 Aug. 2024	25 Aug. 2024	01 Sep. 2024	08 Sep. 2024	06 Oct. 2024	-	-
									Planned Days	-	-	28 Days	14 Days	07 Days	07 Days	28 Day	120 Day	204 Days
									Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Auto M-16-L1	4112316- Training Equipment (Procurement of training vehicle for Auto Mechanics trade)	Nos	32	OTM (OSTETM)	HOPE	GoB	1202.68	Planned Dates	-	01 Aug. 2024	28 Aug. 2024	12 Sep. 2024	19 Sep. 2024	26 Sep. 2024	24 Oct. 2024	-	-
									Planned Days	-	-	28 Days	14 Days	07 Days	07 Days	28 Day	120 Day	204 Days
									Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Auto M-08-L2	4112316- Training Equipment (Procurement of training equipment for Auto Mechanics trade)	Nos	984	OTM (OSTETM)	HOPE	GoB	1022.22	Planned Dates	-	01 Aug. 2024	28 Aug. 2024	12 Sep. 2024	19 Sep. 2024	26 Sep. 2024	24 Oct. 2024	-	-
									Planned Days	-	-	28 Days	14 Days	07 Days	07 Days	28 Day	120 Day	204 Days
									Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Auto M-08-L3	4112316- Training Equipment (Procurement of training equipment for Auto Mechanics trade)	Nos	984	OTM (OSTETM)	HOPE	GoB	1022.22	Planned Dates	-	01 Sep. 2024	28 Sep. 2024	12 Oct. 2024	19 Oct. 2024	26 Oct. 2024	24 Nov. 2024	-	-
									Planned Days	-	-	28 Days	14 Days	07 Days	07 Days	28 Day	120 Day	204 Days
									Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MTO-06-L1	4112316- Training Equipment (Procurement of training equipment for Machine Tools Operation trade)	Nos	732	OTM (OSTETM)	HOPE	GoB	1831.00	Planned Dates	-	01 Aug. 2024	28 Aug. 2024	12 Sep. 2024	19 Sep. 2024	26 Sep. 2024	24 Oct. 2024	-	-
									Planned Days	-	-	28 Days	14 Days	07 Days	07 Days	28 Day	120 Day	204 Days
									Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MTO-06-L2	4112316- Training Equipment (Procurement of training equipment for Machine Tools Operation trade)	Nos	732	OTM (OSTETM)	HOPE	GoB	1831.00	Planned Dates	-	01 Aug. 2024	28 Aug. 2024	12 Sep. 2024	19 Sep. 2024	26 Sep. 2024	24 Oct. 2024	-	-
									Planned Days	-	-	28 Days	14 Days	07 Days	07 Days	28 Day	120 Day	204 Days
									Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MTO-05-L3	4112316- Training Equipment (Procurement of training equipment for Machine Tools Operation trade)	Nos	610	OTM (OSTETM)	HOPE	GoB	1525.86	Planned Dates	-	01 Sep. 2024	28 Sep. 2024	12 Oct. 2024	19 Oct. 2024	26 Oct. 2024	24 Nov. 2024	-	-
									Planned Days	-	-	28 Days	14 Days	07 Days	07 Days	28 Day	120 Day	204 Days
									Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Civil-09-L1	4112316- Training Equipment (Procurement of training equipment for Civil Construction trade)	Nos	7146	OTM (OSTETM)	HOPE	GoB	1814.85	Planned Dates	-	14 July 2024	11 Aug. 2024	25 Aug. 2024	01 Sep. 2024	08 Sep. 2024	06 Oct. 2024	-	-
									Planned Days	-	-	28 Days	14 Days	07 Days	07 Days	28 Day	120 Day	204 Days
									Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-


E:\40 TTC & HMT\PIU\Financial\2024-2025\APP_2024-25(40 TTC).doc

Rafsan
১৪/০৭/২৪
মোঃ সাইকুল হক ইসলাম
উপ-প্রকল্প পরিচালক
৪০ টি টিউস ও ০১ টি আইএমটি স্থাপন প্রকল্প
বৈশিষ্ট্য, কার্যসূচী, ডাকা।
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

Rafsan
মোঃ সাইকুল হক চৌধুরী
প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
৪০ টি টিউস ও ০১ টি আইএমটি স্থাপন প্রকল্প
জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো (বিএনসি)
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

Rafsan
মোঃ সাইকুল হক চৌধুরী
সিনিয়র প্রকল্প পরিচালক
৪০ টি টিউস ও ০১ টি আইএমটি স্থাপন প্রকল্প
জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো (বিএনসি)
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

Sl. No	Package No	Description of Procurement Package GOODS	Unit	Quantity	Procurement Method and (Type)	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in lac TK	Time Code for Process	Not Used in Goods	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of Award	Notification of Award Signing of Contract	Signing of Contract	Completion of Contract	Total Time (in Days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Civil-08-L2	4112316- Training Equipment (Procurement of training equipment for Civil Construction trade)	Nos	6352	OTM (OSTETM)	HOPE	GoB	1613.19	Planned Dates	-	14 July 2024	11 Aug. 2024	25 Aug. 2024	01 Sep. 2024	08 Sep. 2024	06 Oct. 2024	-	-
									Planned Days	-	-	28 Days	14 Days	07 Days	07 Days	28 Day	120 Day	204 Days
									Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Civil-08-L3	4112316- Training Equipment (Procurement of training equipment for Civil Construction trade)	Nos	6352	OTM (OSTETM)	HOPE	GoB	1613.19	Planned Dates	-	01 Sep. 2024	28 Sep. 2024	12 Oct. 2024	19 Oct. 2024	26 Oct. 2024	24 Nov. 2024	-	-
									Planned Days	-	-	28 Days	14 Days	07 Days	07 Days	28 Day	120 Day	204 Days
									Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	RAC-15-L1	4112316- Training Equipment (Procurement of training equipment for RAC trade)	Nos	22515	OTM (OSTETM)	HOPE	GoB	1088.80	Planned Dates	-	14 July 2024	11 Aug. 2024	25 Aug. 2024	01 Sep. 2024	08 Sep. 2024	06 Oct. 2024	-	-
									Planned Days	-	-	28 Days	14 Days	07 Days	07 Days	28 Day	120 Day	204 Days
									Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	RAC-14-L2	4112316- Training Equipment (Procurement of training equipment for RAC trade)	Nos	21014	OTM (OSTETM)	HOPE	GoB	1016.22	Planned Dates	-	14 July 2024	11 Aug. 2024	25 Aug. 2024	01 Sep. 2024	08 Sep. 2024	06 Oct. 2024	-	-
									Planned Days	-	-	28 Days	14 Days	07 Days	07 Days	28 Day	120 Day	204 Days
									Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Auto Driving-22-L1	4112316- Training Equipment (Procurement of training vehicle for Auto Driving trade)	Nos	44	OTM (OSTETM)	HOPE	GoB	1837.44	Planned Dates	-	01 Aug. 2024	28 Aug. 2024	12 Sep. 2024	19 Sep. 2024	26 Sep. 2024	24 Oct. 2024	-	-
									Planned Days	-	-	28 Days	14 Days	07 Days	07 Days	28 Day	120 Day	204 Days
									Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Auto Driving-22-L2	4112316- Training Equipment (Procurement of training equipment for Auto Driving trade)	Nos	616	OTM (OSTETM)	HOPE	GoB	1467.66	Planned Dates	-	01 Aug. 2024	28 Aug. 2024	12 Sep. 2024	19 Sep. 2024	26 Sep. 2024	24 Oct. 2024	-	-
									Planned Days	-	-	28 Days	14 Days	07 Days	07 Days	28 Day	120 Day	204 Days
									Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	Ph & Ch lab Equipment-40-L1	4112316- Training Equipment (Procurement of training equipment for physics & chemistry lab)	Nos	27000	OTM (OSTETM)	HOPE	GoB	500.15	Planned Dates	-	01 Dec. 2024	28 Dec. 2024	12 Jan. 2025	19 Jan. 2025	26 Jan. 2025	24 Feb. 2025	-	-
									Planned Days	-	-	28 Days	14 Days	07 Days	07 Days	28 Day	120 Day	204 Days
									Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ph & Ch lab Equipment-40-L2	4112316- Training Equipment (Procurement of chemical for chemistry lab)	LS	L.S	OTM (OSTETM)	HOPE	GoB	162.40	Planned Dates	-	01 Dec. 2024	28 Dec. 2024	12 Jan. 2025	19 Jan. 2025	26 Jan. 2025	24 Feb. 2025	-	-
									Planned Days	-	-	28 Days	14 Days	07 Days	07 Days	28 Day	120 Day	204 Days
									Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Total=						28258.95										


 মোঃ রাফিকুল ইসলাম
 উপ-প্রকল্প পরিচালক
 ৪০ টি টিটিসি ও ০১ টি আইএমটি স্থাপন প্রকল্প
 বিএমইটি, কান্দরাইল, ঢাকা।
 গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার


 মোঃ সাইকুল হক চৌধুরী
 প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)
 ৪০ টি টিটিসি ও ০১ টি আইএমটি স্থাপন প্রকল্প
 জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো (বিএমইটি)
 গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার


 সাহিত্র আহমদ মোজাফফর
 প্রকল্প পরিচালক
 ৪০ টি টিটিসি ও ০১ টি আইএমটি স্থাপন প্রকল্প
 জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো