




উপজেলা পরিষদ কার্যালয়
বোচাগঞ্জ, দিনাজপুর
Annual Procurement Plan 2024-2025
বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ২০২৪-২০২৫

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি), উপজেলা উন্নয়ন তহবিল, ইউজিডিপি এবং রাজস্ব তহবিল: ইউজিডিপি

প্যাকেজ নম্বর	ক্রয় প্যাকেজের বিবরণ	ইউনিট	পরিমাণ	ক্রয়ের পদ্ধতি ও ধরন	চুক্তির কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয়	প্রক্রিয়ার সময় কোড	বিজ্ঞাপন ইউআই	ইস্যু আরএফ পি	কারিগরি প্রস্তাবনা খোলা	কারিগরি প্রস্তাবনার মূল্যায়ন	অর্থ-প্রস্তাবনা খোলা ও মূল্যায়ন	সমঝোতা	অনুমোদন	পূঁচি ফাটল	পূঁচি ফাটলের মোট সময়	পূঁচি সম্পন্নতার সময়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯
ডব্লিউ-১	উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নে জলাবদ্ধতা নিরসনের জন্য আরসিসি ড্রেন নির্মাণ	সংখ্যা	৩	উন্মুক্ত টেন্ডার	উপজেলা পরিষদ	এডিপি	১৫ লক্ষ	পরিকল্পিত তারিখ	নভে: ২৪	-	ডিসে:২৪	ডিসে:২৪	ডিসে:২৪	ডিসে:২৪	ডিসে:২৪	জানু:২৫	২৮দিন	১২০ দিন
								পরিকল্পনা অনুযায়ী দিন	-	-	১৪দিন	৩দিন	২দন	৩দিন	৭দিন	১৪দিন	২দিন	১২০ দিন
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ডব্লিউ-২	বোচাগঞ্জ উপজেলার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ওয়াশরুম নির্মাণ	সংখ্যা	২	উন্মুক্ত টেন্ডার	উপজেলা পরিষদ	এডিপি	১৬ লক্ষ	পরিকল্পিত তারিখ	নভে: ২৪	-	ডিসে:২৪	ডিসে:২৪	ডিসে:২৪	ডিসে:২৪	ডিসে:২৪	জানু:২৫	২৮দিন	১২০ দিন
								পরিকল্পনা অনুযায়ী দিন	-	-	১৪দিন	৩দিন	২দন	৩দিন	৭দিন	১৪দিন	২দিন	১২০ দিন
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ডব্লিউ-৩	উপজেলার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে স্কেলাধুলার সামগ্রী বিতরণ	সংখ্যা	এলএস	উন্মুক্ত টেন্ডার	উপজেলা পরিষদ	এডিপি	১০ লক্ষ	পরিকল্পিত তারিখ	নভে: ২৪	-	ডিসে:২৪	ডিসে:২৪	ডিসে:২৪	ডিসে:২৪	ডিসে:২৪	জানু:২৫	২৮দিন	১২০ দিন
								পরিকল্পনা অনুযায়ী দিন	-	-	১৪দিন	৩দিন	২দন	৩দিন	৭দিন	১৪দিন	২দিন	১২০ দিন
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ডব্লিউ-৪	উপজেলার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সীমানা প্রাচীর নির্মাণ	সংখ্যা	এলএস	উন্মুক্ত টেন্ডার	উপজেলা পরিষদ	এডিপি	১৫. লক্ষ	পরিকল্পিত তারিখ	নভে: ২৪	-	ডিসে:২৪	ডিসে:২৪	ডিসে:২৪	ডিসে:২৪	ডিসে:২৪	জানু:২৫	২৮দিন	১২০ দিন
								পরিকল্পনা অনুযায়ী দিন	-	-	১৪দিন	৩দিন	২দন	৩দিন	৭দিন	১৪দিন	২দিন	১২০ দিন
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ডব্লিউ-৫	রাস্তার পার্শ্বে পুকুর পাড়ে গাইড ওয়াল নির্মাণ	সংখ্যন	এলএস	উন্মুক্ত টেন্ডার	উপজেলা পরিষদ	এডিপি	৯.০০ লক্ষ	পরিকল্পিত তারিখ	নভে: ২৪	-	ডিসে:২৪	ডিসে:২৪	ডিসে:২৪	ডিসে:২৪	ডিসে:২৪	জানু:২৫	২৮দিন	১২০ দিন
								পরিকল্পনা অনুযায়ী দিন	-	-	১৪দিন	৩দিন	২দন	৩দিন	৭দিন	১৪দিন	২দিন	১২০ দিন
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ডব্লিউ-৬	উপজেলা বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে	সংখ্যা/ পরিমাণ	১	উন্মুক্ত টেন্ডার	উপজেলা পরিষদ	এডিপি	৩.৭৮ লক্ষ	পরিকল্পিত তারিখ	নভে: ২৪	-	ডিসে:২৪	ডিসে:২৪	ডিসে:২৪	ডিসে:২৪	ডিসে:২৪	জানু:২৫	২৮দিন	১২০ দিন

[Signature]

১






ক্রমিক সংখ্যা	বিভাগ	সংখ্যা/ পরিমাণ	এলএস	পিআই সি	উপজেলা পরিষদ	এতিপি	২.০০ লক্ষ	প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-
জিডি-৪	বিভিন্ন ইউনিয়নে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের মাঝে ন্যাপকিন সরবরাহ							পরিকল্পিত তারিখ	মার্চ ২৪	-	মার্চ ২৪	মার্চ ২৪	এপ্রি:২৪	এপ্রি:২৪	মে২৪	মে২৪	৭দিন
								পরিকল্পনা অনুযায়ী দিন	-	-	১৪দিন	৩দিন	২দিন	৩দিন	৭দিন	১৪দিন	৭দিন
								প্রকৃত দিন									
জিডি-৫	দরিদ্র প্রশিক্ষিত মহিলাদের মাঝে সেলাই মেশিন বিতরণ							পরিকল্পিত তারিখ	মার্চ ২৪	-	মার্চ ২৪	মার্চ ২৪	এপ্রি:২৪	এপ্রি:২৪	মে২৪	মে২৪	৭দিন
								পরিকল্পনা অনুযায়ী দিন	-	-	১৪দিন	৩দিন	২দিন	৩দিন	৭দিন	১৪দিন	৭দিন
								প্রকৃত দিন									
জিডি-৬								পরিকল্পিত তারিখ	মার্চ ২৪	-	মার্চ ২৪	মার্চ ২৪	এপ্রি:২৪	এপ্রি:২৪	মে২৪	মে২৪	৭দিন
								পরিকল্পনা অনুযায়ী দিন	-	-	১৪দিন	৩দিন	২দিন	৩দিন	৭দিন	১৪দিন	৭দিন
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-
জিডি-৭	কৃষকদের মাঝে শ্রেণী মেশিন বিতরণ							পরিকল্পিত তারিখ	মার্চ ২৪	-	মার্চ ২৪	মার্চ ২৪	এপ্রি:২৪	এপ্রি:২৪	মে২৪	মে২৪	৭দিন
								পরিকল্পনা অনুযায়ী দিন	-	-	১৪দিন	৩দিন	২দিন	৩দিন	৭দিন	১৪দিন	৭দিন
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-
জিডি-৮	বিভিন্ন ইউনিয়নে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের মাঝে ন্যাপকিন সরবরাহ							পরিকল্পিত তারিখ	মার্চ ২৪	-	মার্চ ২৪	মার্চ ২৪	এপ্রি:২৪	এপ্রি:২৪	মে২৪	মে২৪	৭দিন
								পরিকল্পনা অনুযায়ী দিন	-	-	১৪দিন	৩দিন	২দিন	৩দিন	৭দিন	১৪দিন	৭দিন
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-
জিডি-৯	উপজেলার মাধ্যমিক পর্যায়ের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা উপকরণ বিতরণ							পরিকল্পিত তারিখ	মার্চ ২৪	-	মার্চ ২৪	মার্চ ২৪	এপ্রি:২৪	এপ্রি:২৪	মে২৪	মে২৪	৭দিন
								পরিকল্পনা অনুযায়ী দিন	-	-	১৪দিন	৩দিন	২দিন	৩দিন	৭দিন	১৪দিন	৭দিন
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-
জিডি- ১০	উপজেলার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ক্লাব সংগঠনে চেউটিন বিতরণ							পরিকল্পিত তারিখ	মার্চ ২৪	-	মার্চ ২৪	মার্চ ২৪	এপ্রি:২৪	এপ্রি:২৪	মে২৪	মে২৪	৭দিন
								পরিকল্পনা অনুযায়ী দিন	-	-	১৪দিন	৩দিন	২দিন	৩দিন	৭দিন	১৪দিন	৭দিন
								প্রকৃত দিন									
জিডি- ১১	উপজেলার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে							পরিকল্পিত তারিখ	মার্চ ২৪	-	মার্চ ২৪	মার্চ ২৪	এপ্রি:২৪	এপ্রি:২৪	মে২৪	মে২৪	৭দিন

[Handwritten signature]

১

[illegible]

He



[Signature]



রাজস্ব তহবিল

ডব্লিউ-১	উপজেলা পরিষদের বাসাবাড়ী মেয়ামত	সংখ্যা/ পরিমান	এলএ স	পিআই সি/সরা সরি	উপজেলা পরিষদ	রাজস্ব তহবিল	৭.০০ লক্ষ	পরিকল্পিত তারিখ	-	-	-	-	-	জুলাই:২৪	জুন ২৫	৩৬৫দিন	৩৬৫ দিন
								পরিকল্পনা অনুযায়ী দিন	-	-	-	-	-				
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-				
ডব্লিউ-২	উপজেলা পরিষদের বাসাবাড়ী সংকরণ	সংখ্যা/ পরিমান	এলএ স	পিআই সি	উপজেলা পরিষদ	রাজস্ব তহবিল	৩.০০ লক্ষ	পরিকল্পিত তারিখ	-	-	-	-	-	জুলাই:২৪	জুন ২৫	৩৬৫দিন	৩৬৫ দিন
								পরিকল্পনা অনুযায়ী দিন	-	-	-	-	-				
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-				
জিডি-১	উপজেলা পরিষদের আসবাবপত্র সংগ্রহ/মেয়ামত	সংখ্যা/ পরিমান	এল এস	পিআই সি	উপজেলা পরিষদ	রাজস্ব তহবিল	৩.৫০ লক্ষ	পরিকল্পিত তারিখ	-	-	-	-	-	জুলাই:২৪	জুন ২৫	৩৬৫দিন	৩৬৫ দিন
								পরিকল্পনা অনুযায়ী দিন	-	-	-	-	-				
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-				
জিডি-২	অপ্রত্যাশিত খাত/জরুরী	সংখ্যা/ পরিমান	এল এস	পিআই সি/সরা সরি	উপজেলা পরিষদ	রাজস্ব তহবিল	৫.০০ লক্ষ	পরিকল্পিত তারিখ	-	-	-	-	-	জুলাই:২৪	জুন ২৫	৩৬৫দিন	৩৬৫ দিন
								পরিকল্পনা অনুযায়ী দিন	-	-	-	-	-				
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-				

Signature
০৮/০৬/২০২৪
মোঃ ইমামুল কবীর
উপজেলা প্রকৌশলী (অঃ দায়ঃ)
এল&ইউইডি বোচাগঞ্জ, দিনাজপুর

Signature
০৮/০৬/২০২৪
(মোঃ ডালিম সরকার)
উপজেলা নির্বাহী অফিসার, বোচাগঞ্জ
প্রশাসক
উপজেলা পরিষদ
বোচাগঞ্জ, দিনাজপুর।
ফোন নং- ০২৫৮৮৮৭৮৫৫৫