


বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ২০২৩-২০২৪

*Annual Procurement Plan 2023-2024*



উপজেলা পরিষদ কার্যালয়

বোচাগঞ্জ, দিনাজপুর

---



# Annual Procurement Plan 2023-2024

## বার্ষিক ত্রয় পরিকল্পনা ২০২৩-২০২৪

### উপজেলা পরিষদ কার্যালয় বোচাগঞ্জ, দিনাজপুর

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি(এডিপি), উপজেলা উন্নয়ন তহবিল, ইউজিডিপি এবং রাজস্ব তহবিল:

| বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি(এডিপি), উপজেলা উন্নয়ন তহবল, হাটহাড়া উপজেলা, রাঙ্গামাটি জেলা |                                                                            |               |        |                     |                     |            |                  |                    |              |              |                         |                              |        |         |                 |                            |                        |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|---------------------|---------------------|------------|------------------|--------------------|--------------|--------------|-------------------------|------------------------------|--------|---------|-----------------|----------------------------|------------------------|----|
| প্যাকেজ নম্বর                                                                          | ক্রয় প্যাকেজের বিবরণ                                                      | ইউনিট         | পরিমাণ | কর্মের পদ্ধতি ও ধরন | হস্তান্তর কর্তৃপক্ষ | অর্থের উৎস | প্রাকল্পিত ব্যয় | প্রকল্পের সময় কোড | বিভাজন ই ওআই | ইস্যু আরএফপি | কারিগরি প্রস্তাবনা খোলা | কারিগরি প্রস্তাবনা মূল্যায়ন | সমঝোতা | অনুমোদন | চুক্তি স্বাক্ষর | চুক্তি স্বাক্ষরের মোট সময় | চুক্তি সম্পূর্ণের সময় |    |
| ডব্লিউ-১                                                                               | উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নে জলাবদ্ধতা নিরসনের জন্য আরসিসি প্রেরণ নির্মাণ      | সংখ্যা        | ৩      | উন্নত তৈরার         | উপজেলা পরিষদ        | ইউজিডিপি   | ৪০ লক্ষ          | ৮                  | ১০           | ১১           | ১২                      | ১৩                           | ১৪     | ১৫      | ১৬              | ১৭                         | ১৮                     | ১৯ |
| ডব্লিউ-২                                                                               | বোচাগঞ্জ উপজেলার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ওয়াশব্লক নির্মাণ              | সংখ্যা        | ২      | উন্নত তৈরার         | উপজেলা পরিষদ        | ইউজিডিপি   | ১৬ লক্ষ          | ৯                  | ১০           | ১১           | ১২                      | ১৩                           | ১৪     | ১৫      | ১৬              | ১৭                         | ১৮                     | ১৯ |
| ডব্লিউ-৩                                                                               | উপজেলার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে হাটহাড়া বেসিন নির্মাণ                  | সংখ্যা        | ৩      | উন্নত তৈরার         | উপজেলা পরিষদ        | এডিপি      | ১০ লক্ষ          | ৯                  | ১০           | ১১           | ১২                      | ১৩                           | ১৪     | ১৫      | ১৬              | ১৭                         | ১৮                     | ১৯ |
| ডব্লিউ-৪                                                                               | উপজেলার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সীমানা প্রাচীর নির্মাণ                  | সংখ্যা        | ৩      | উন্নত তৈরার         | উপজেলা পরিষদ        | এডিপি      | ১৫.০০ লক্ষ       | ৯                  | ১০           | ১১           | ১২                      | ১৩                           | ১৪     | ১৫      | ১৬              | ১৭                         | ১৮                     | ১৯ |
| ডব্লিউ-৫                                                                               | রাস্তার পার্শ্ব পুকুর পাড়ে গাইড ওয়াল নির্মাণ                             | সংখ্যা        | ৩      | উন্নত তৈরার         | উপজেলা পরিষদ        | এডিপি      | ৪.০০ লক্ষ        | ৯                  | ১০           | ১১           | ১২                      | ১৩                           | ১৪     | ১৫      | ১৬              | ১৭                         | ১৮                     | ১৯ |
| ডব্লিউ-৬                                                                               | উপজেলা বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ল্যাপটপ ও মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর সরবরাহ | সংখ্যা/পরিমাণ | ১      | উন্নত তৈরার         | উপজেলা পরিষদ        | এডিপি      | ৩.৭৮ লক্ষ        | ৯                  | ১০           | ১১           | ১২                      | ১৩                           | ১৪     | ১৫      | ১৬              | ১৭                         | ১৮                     | ১৯ |
| ডব্লিউ-৭                                                                               | উপজেলার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর নির্মাণ         | সংখ্যা/পরিমাণ | ১      | উন্নত তৈরার         | উপজেলা পরিষদ        | এডিপি      | ৪.৯৬ লক্ষ        | ৯                  | ১০           | ১১           | ১২                      | ১৩                           | ১৪     | ১৫      | ১৬              | ১৭                         | ১৮                     | ১৯ |

[illegible]

|                                                                            |                   |      |          |              |                 |           |                 |          |   |          |        |          |           |           |       |        |       |        |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|----------|--------------|-----------------|-----------|-----------------|----------|---|----------|--------|----------|-----------|-----------|-------|--------|-------|--------|
| পল্লীতে কমিউনিটি ল্যাট্রিন স্থাপন                                          | / পরিমাণ ন        |      | র        | পরিষদ        |                 | লক্ষ      | তারিখ           | ২৩       |   | ২৩       | ১৪ দিন | ২৩       | ২ দিন     | ৩ দিন     | ৭ দিন | ১৪ দিন | ৭ দিন | ৯০ দিন |
| উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নে ইউ ড্রেন নির্মাণ                                  | সংখ্যা / পরিমাণ ন | ১    | টেডা র   | উপজেলা পরিষদ | এডিপি           | ৭.০০ লক্ষ | পরিকল্পিত তারিখ | মার্চ ২৩ | - | মার্চ ২৩ | ১৪ দিন | মার্চ ২৩ | এপ্রি: ২৩ | এপ্রি: ২৩ | মে ২৩ | ৭ দিন  | -     | ৯০ দিন |
| কৃষকদের মাঝে স্প্রে মেশিন বিতরণ                                            | সংখ্যা / পরিমাণ ন | এলএস | পিআই ইসি | উপজেলা পরিষদ | এডিপি           | ২.০০ লক্ষ | পরিকল্পিত তারিখ | মার্চ ২৩ | - | মার্চ ২৩ | ১৪ দিন | মার্চ ২৩ | এপ্রি: ২৩ | এপ্রি: ২৩ | মে ২৩ | ৭ দিন  | -     | ৯০ দিন |
| বিভিন্ন ইউনিয়নে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের মাঝে ন্যাপকিন সরবরাহ       | সংখ্যা / পরিমাণ ন | এলএস | পিআই ইসি | উপজেলা পরিষদ | এডিপি           | ২.০০ লক্ষ | পরিকল্পিত তারিখ | মার্চ ২৩ | - | মার্চ ২৩ | ১৪ দিন | মার্চ ২৩ | এপ্রি: ২৩ | এপ্রি: ২৩ | মে ২৩ | ৭ দিন  | -     | ৯০ দিন |
| উপজেলা বিভিন্ন স্থানে নলকূপ স্থাপন                                         | সংখ্যা            | এলএস | পিআই ইসি | উপজেলা পরিষদ | এডিপি           | ২.০০ লক্ষ | পরিকল্পিত তারিখ | মার্চ ২৩ | - | মার্চ ২৩ | ১৪ দিন | মার্চ ২৩ | এপ্রি: ২৩ | এপ্রি: ২৩ | মে ২৩ | ৭ দিন  | -     | ৯০ দিন |
| উপজেলার মাধ্যমিক পর্যায়ের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা বৃত্তি প্রদান | সংখ্যা / পরিমাণ ন | এলএস | পিআই ইসি | উপজেলা পরিষদ | উপ:উ নয়ন তহবিল | ৪.০০ লক্ষ | পরিকল্পিত তারিখ | মার্চ ২৩ | - | মার্চ ২৩ | ১৪ দিন | মার্চ ২৩ | এপ্রি: ২৩ | এপ্রি: ২৩ | মে ২৩ | ৭ দিন  | ৭ দিন | ৯০ দিন |
| উপজেলার                                                                    | সংখ্যা            | এলএস | কোটে     | উপজেলা       | উপ:উ            | ১.০০ লক্ষ | পরিকল্পিত তারিখ | মার্চ ২৩ | - | মার্চ ২৩ | ১৪ দিন | মার্চ ২৩ | এপ্রি: ২৩ | এপ্রি: ২৩ | মে ২৩ | ৭ দিন  | -     | ৯০ দিন |

| ক্রমিক<br>সংখ্যা | বিভিন্ন<br>অর্থায়ন প্রকল্পের<br>ফান্ডিং সারসংক্ষেপ                               | প্রকার             | উদ্দেশ্য | আবস্থা          | পরিসর           | নয়ন<br>তহবিল          | লক্ষ্য       | তারিখ             | ২৩          | ২৪ | ২৫          | ২৬     | ২৭ | ২৮ | ২৯ | ৩০ | ৩১ | ৩২ |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|-----------------|-----------------|------------------------|--------------|-------------------|-------------|----|-------------|--------|----|----|----|----|----|----|
| এসডি<br>৪        | উপজেলার<br>বিভিন্ন ইউনিয়নে<br>রিং স্ট্রাব সরবরাহ                                 | সংখ্যা /<br>পরিমাণ | এলএস     | আরএ<br>ফ<br>কিউ | উপজেলা<br>পরিষদ | উপঃ উ<br>নয়ন<br>তহবিল | ৬.০০<br>লক্ষ | পরিচালিত<br>তারিখ | মার্চ<br>২৩ | -  | মার্চ<br>২৩ | ১৪ দিন | ২৩ | ২৩ | ২৩ | ২৩ | ২৩ | ২৩ |
| এসডি<br>৫        | উপজেলার<br>বিভিন্ন ভাঙ্গা<br>রাস্তা মেরামত                                        | সংখ্যা /<br>পরিমাণ | ১        | টেন্ডা<br>র     | উপজেলা<br>পরিষদ | এডিপি                  | ১.৭<br>লক্ষ  | পরিচালিত<br>তারিখ | মার্চ<br>২৩ | -  | মার্চ<br>২৩ | ১৪ দিন | ২৩ | ২৩ | ২৩ | ২৩ | ২৩ | ২৩ |
| এসডি<br>৬        | উপজেলার<br>বিভিন্ন শিক্ষা<br>প্রতিষ্ঠানে টিউব<br>ওয়েল স্থাপন                     | সংখ্যা /<br>পরিমাণ | ১        | টেন্ডা<br>র     | উপজেলা<br>পরিষদ | এডিপি                  | ১.৭<br>লক্ষ  | পরিচালিত<br>তারিখ | মার্চ<br>২৩ | -  | মার্চ<br>২৩ | ১৪ দিন | ২৩ | ২৩ | ২৩ | ২৩ | ২৩ | ২৩ |
| এসডি<br>৭        | উপজেলার<br>বিভিন্ন শিক্ষা<br>প্রতিষ্ঠানে দরিদ্র<br>ছাত্রীদের মাঝে<br>সাইকেল বিতরণ | সংখ্যা /<br>পরিমাণ | ১        | টেন্ডা<br>র     | উপজেলা<br>পরিষদ | এডিপি                  | ১.৭<br>লক্ষ  | পরিচালিত<br>তারিখ | মার্চ<br>২৩ | -  | মার্চ<br>২৩ | ১৪ দিন | ২৩ | ২৩ | ২৩ | ২৩ | ২৩ | ২৩ |
| এসডি<br>৮        | উপজেলার<br>বিভিন্ন হাট<br>বাজারে সেড<br>নির্মাণ                                   | সংখ্যা /<br>পরিমাণ | ১        | টেন্ডা<br>র     | উপজেলা<br>পরিষদ | এডিপি                  | ১.৭<br>লক্ষ  | পরিচালিত<br>তারিখ | মার্চ<br>২৩ | -  | মার্চ<br>২৩ | ১৪ দিন | ২৩ | ২৩ | ২৩ | ২৩ | ২৩ | ২৩ |





| ক্রমিক<br>সংখ্যা | উপজেলা<br>বিভিন্ন শিক্ষা<br>প্রতিষ্ঠানে দরিদ্র<br>ছাত্রীদের মাঝে<br>সাইকেল বিতরণ | সংখ্যা<br>/<br>পরিমা<br>ন | ১ | উত্তর<br>র | উপজেলা<br>পরিষদ | এডিপি | ১.৭<br>লক্ষ | প্রকৃত দিন | মার্চ<br>২৩ | মার্চ<br>২৩ | এপ্রি: ২৩ | এপ্রি: ২৩ | মে ২৩  | মে ২৩ | ৭ দিন  | ৯০ দিন |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---|------------|-----------------|-------|-------------|------------|-------------|-------------|-----------|-----------|--------|-------|--------|--------|
| এসডি৯            |                                                                                  |                           |   |            |                 |       |             | প্রকৃত দিন | মার্চ<br>২৩ | মার্চ<br>২৩ | ২ দিন     | ৩ দিন     | ১৪ দিন | ৭ দিন | ৯০ দিন |        |
|                  |                                                                                  |                           |   |            |                 |       |             | প্রকৃত দিন | -           | -           | -         | -         | -      | -     | -      | -      |

**রাজস্ব তহবিল**

| ক্রমিক<br>সংখ্যা | উপজেলা<br>পরিষদের<br>বাসাবাড়ী মেরামত           | সংখ্যা<br>/<br>পরিমা<br>ন | এল<br>এস | পিতা<br>ইসি/<br>সরাসি<br>র | উপজে<br>লা<br>পরিষদ | রাজস্ব<br>তহবিল | ৭.০০<br>লক্ষ | প্রকৃত দিন | মার্চ<br>২৩ | মার্চ<br>২৩ | এপ্রি: ২৩ | এপ্রি: ২৩ | জুন ২৪ | জুলা: ২৩ | ৩৬৫<br>দিন |
|------------------|-------------------------------------------------|---------------------------|----------|----------------------------|---------------------|-----------------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|-----------|--------|----------|------------|
| ১                |                                                 |                           |          |                            |                     |                 |              | প্রকৃত দিন | মার্চ<br>২৩ | মার্চ<br>২৩ | ২ দিন     | ৩ দিন     | ১৪ দিন | ৭ দিন    | ৯০ দিন     |
| ২                | উপজেলা<br>পরিষদের<br>বাসাবাড়ী রংকরণ            | সংখ্যা<br>/<br>পরিমা<br>ন | এল<br>এস | পিতা<br>ইসি/<br>সরাসি<br>র | উপজে<br>লা<br>পরিষদ | রাজস্ব<br>তহবিল | ৩.০০<br>লক্ষ | প্রকৃত দিন | মার্চ<br>২৩ | মার্চ<br>২৩ | ২ দিন     | ৩ দিন     | ১৪ দিন | ৭ দিন    | ৯০ দিন     |
| ৩                | উপজেলা<br>পরিষদের<br>আসবাবপত্র<br>সংগ্রহ/মেরামত | সংখ্যা<br>/<br>পরিমা<br>ন | এল<br>এস | পিতা<br>ইসি/<br>সরাসি<br>র | উপজে<br>লা<br>পরিষদ | রাজস্ব<br>তহবিল | ২.০০<br>লক্ষ | প্রকৃত দিন | মার্চ<br>২৩ | মার্চ<br>২৩ | ২ দিন     | ৩ দিন     | ১৪ দিন | ৭ দিন    | ৯০ দিন     |
| ৪                | অপ্রতীক্ষিত<br>খাত/জরুরী                        | সংখ্যা<br>/<br>পরিমা<br>ন | এল<br>এস | পিতা<br>ইসি/<br>সরাসি<br>র | উপজে<br>লা<br>পরিষদ | রাজস্ব<br>তহবিল | ৫.০০<br>লক্ষ | প্রকৃত দিন | মার্চ<br>২৩ | মার্চ<br>২৩ | ২ দিন     | ৩ দিন     | ১৪ দিন | ৭ দিন    | ৯০ দিন     |

*Handwritten signature and date: ০৬/০৭/২০২৩*

*Handwritten signature and date: ০৬/০৭/২০২৩*