

BOGURA POLYTECHNIC INSTITUTE, BOGURA  
ANNUAL PROCUREMENT PLAN: 2024-2025

Ministry/ Division

Ministry of Education

Agency

Directorate of Technical Education

Procuring Entity Name of Code

Name of Principal: Md. Abu Sayem Jahan

Budget:: Revenue

S.N	Tender Package	Description of Procurement Goods	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Allocated Cost in Tk. (Lakh)	Time Code for Process	Not Used in Goods	Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval Award	Notification of Award	Signing of contract	Completion of Contract	Total Time (in days)	Comments
	1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	Package No-A1	Supply of Raw Materials of CT,CMT, ET, ENT& RS Dep. (3256105)	OTM e-GP	D.T.E	GOV	20.00	Planned Dates		20/08/24	10/09/24	24/09/24	01/10/24	08/10/24	05/11/24	03/12/24		বাজেট প্রাপ্তি স্বাপেক্ষে
							Planned Days		0	20	14	7	7	28	28	104	
							Actual Dates										
2	Package No-A2	Supply of Raw Materials of PT, RAC, MT,MMST & T&H (3256105)	OTM e-GP	D.T.E	GOV	20.00	Planned Dates		20/08/24	10/09/24	24/09/24	01/10/24	08/10/24	05/11/24	03/12/24		বাজেট প্রাপ্তি স্বাপেক্ষে
							Planned Days		0	20	14	7	7	28	28	104	
							Actual Dates										
3	Package No-B	Supply of office equipment (4112310)	OTM e-GP	D.T.E	GOV	15.00	Planned Dates		20/08/24	10/09/24	24/09/24	01/10/24	08/10/24	05/11/24	03/12/24		বাজেট প্রাপ্তি স্বাপেক্ষে
							Planned Days		0	20	14	7	7	28	28	104	
							Actual Dates										
4	Package No-C	Supply of education goods.(4112312)	OTM e-GP	D.T.E	GOV	10.00	Planned Dates		20/08/24	10/09/24	24/09/24	01/10/24	08/10/24	05/11/24	03/12/24		বাজেট প্রাপ্তি স্বাপেক্ষে
							Planned Days		0	20	14	7	7	28	28	104	
							Actual Dates										
5	Package No-D	Supply of Furniture (4112314)	OTM e-GP	D.T.E	GOV	30.00	Planned Dates		20/08/24	10/09/24	24/09/24	01/10/24	08/10/24	05/11/24	03/12/24		বাজেট প্রাপ্তি স্বাপেক্ষে
							Planned Days		0	20	14	7	7	28	28	104	
							Actual Dates										

Checked & Verified

মোঃ হুমায়ুন কবীর  
 সহকারী পরিচালক-১  
 (প্রশাসন ও হিসাব)  
 কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।

6	Package No-E1	Supply of Engineering and Other Equipment/Tools for CT. (4112304)	OTM e-GP	D.T.E	GOV	50.00	Planned Dates	20/08/24	10/09/24	24/09/24	01/10/24	08/10/24	05/11/24	03/12/24		
							Planned Days	0	20	14	7	7	28	28	104	
							Actual Dates									
7	Package No-E2	Supply of Engineering and Other Equipment/Tools for CMT. (4112304)	OTM e-GP	D.T.E	GOV	40.00	Planned Dates	21/08/24	11/09/24	25/09/24	02/10/24	09/10/24	06/11/24	04/12/24		
							Planned Days	0	20	14	7	7	28	28	104	
							Actual Dates									
8	Package No-E3	Supply of Engineering and Other Equipment/Tools for CMT. (4112304)	OTM e-GP	D.T.E	GOV	40.00	Planned Dates	21/08/24	11/09/24	25/09/24	02/10/24	09/10/24	06/11/24	04/12/24		
							Planned Days	0	20	14	7	7	28	28	104	
							Actual Dates									
9	Package No-E4	Supply of Engineering and Other Equipment/Tools for ET. (4112304)	OTM e-GP	D.T.E	GOV	40.00	Planned Dates	21/08/24	11/09/24	25/09/24	02/10/24	09/10/24	06/11/24	04/12/24		
							Planned Days	0	20	14	7	7	28	28	104	
							Actual Dates									
10	Package No-E5	Supply of Engineering and Other Equipment/Tools for ET. (4112304)	OTM e-GP	D.T.E	GOV	40.00	Planned Dates	21/08/24	11/09/24	25/09/24	02/10/24	09/10/24	06/11/24	04/12/24		
							Planned Days	0	20	14	7	7	28	28	104	
							Actual Dates									
11	Package No-E6	Supply of Engineering and Other Equipment/Tools for ENT. (4112304)	OTM e-GP	D.T.E	GOV	50.00	Planned Dates	21/08/24	11/09/24	25/09/24	02/10/24	09/10/24	06/11/24	04/12/24		
							Planned Days	0	20	14	7	7	28	28	104	
							Actual Dates									
12	Package No-E7	Supply of Engineering and Other Equipment/Tools for MT. (4112304)	OTM e-GP	D.T.E	GOV	70.00	Planned Dates	21/08/24	11/09/24	25/09/24	02/10/24	09/10/24	06/11/24	04/12/24		
							Planned Days	0	20	14	7	7	28	28	104	
							Actual Dates									

Checked & Verified

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*  
28/09/28

মোঃ হাবিবুর রহমান  
সহকারী পরিচালক-১  
(প্রশাসন ও হিসাব)  
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।

*Handwritten signature*

13	Package No-E8	Supply of Engineering and Other Equipment/Tools for PT. (4112304)	OTM e-GP	D.T.E	GOV	40.00	Planned Dates	22/08/24	12/09/24	26/09/24	03/10/24	10/10/24	07/11/24	05/12/24		
							Planned Days	0	20	14	7	7	28	28	104	
							Actual Dates									
14	Package No-E9	Supply of Engineering and Other Equipment/Tools for PT. (4112304)	OTM e-GP	D.T.E	GOV	40.00	Planned Dates	22/08/24	12/09/24	26/09/24	03/10/24	10/10/24	07/11/24	05/12/24		
							Planned Days	0	20	14	7	7	28	28	104	
							Actual Dates									
15	Package No-E10	Supply of Engineering and Other Equipment/Tools for RAC. (4112304)	OTM e-GP	D.T.E	GOV	40.00	Planned Dates	22/08/24	12/09/24	26/09/24	03/10/24	10/10/24	07/11/24	05/12/24		
							Planned Days	0	20	14	7	7	28	28	104	
							Actual Dates									
16	Package No-E11	Supply of Engineering and Other Equipment/Tools for RAC. (4112304)	OTM e-GP	D.T.E	GOV	40.00	Planned Dates	22/08/24	12/09/24	26/09/24	03/10/24	10/10/24	07/11/24	05/12/24		
							Planned Days	0	20	14	7	7	28	28	104	
							Actual Dates									
17	Package No-E12	Supply of Engineering and Other Equipment/Tools for All Dept.. (4112304)	OTM e-GP	D.T.E	GOV	100.00	Planned Dates	22/08/24	12/09/24	26/09/24	03/10/24	10/10/24	07/11/24	05/12/24		
							Planned Days	0	20	14	7	7	28	28	104	
							Actual Dates									
18	Package No-F	Supply of Sports Meterails (3256107)	OTM e-GP	D.T.E	GOV	2.00	Planned Dates	25/08/24	15/09/24	29/09/24	06/10/24	10/10/24	07/11/24	08/12/24		
							Planned Days	0	20	14	7	7	28	28	104	
							Actual Dates									
19	Package No-G	Supply of books and magazine(3211127)	OTM e-GP	D.T.E	GOV	1.00	Planned Dates	25/08/24	15/09/24	29/09/24	06/10/24	10/10/24	07/11/24	08/12/24		
							Planned Days	0	20	14	7	7	28	28	104	

বাজেট  
প্রাপ্তি  
সাপেক্ষে

*[Signature]*

*[Signature]*

Checked & Verified

*[Signature]*  
08/10/24

মোঃ কবিরুল রহমান  
সহকারী পরিচালক-১  
(প্রশাসন ও হিসাব)  
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।

							Actual Dates										
20	Package No-H	Supply of Computer Goods. (3255101)	OTM e-GP	D.T.E	GOV	10.00	Planned Dates	25/08/24	15/09/24	29/09/24	06/10/24	10/10/24	07/11/24	08/12/24			বাজেট প্রতি স্বাপেক্ষে
							Planned Days	0	20	14	7	7	28	28	104		
							Actual Dates										
21	Package No-I	Supply Chemical Goods. (3256102)	OTM e-GP	D.T.E	GOV	1.00	Planned Dates	25/08/24	15/09/24	29/09/24	06/10/24	10/10/24	07/11/24	08/12/24			
							Planned Days	0	20	14	7	7	28	28	104		
							Actual Dates										
22	Package No-J	Supply of Cloths (3256106)	RFQ	PE	GOV	1.5	Planned Dates										
							Planned Days									10	
							Actual Dates										
23	Package No-K	মোটর যানবাহন মেরামত ৩২৫৮১০১(বাস নং- বগুড়া-ব-৫৯১০, মাইক্রোবাস নং-ঢাকা মেট্রো-(চ) ০২-১০৮৮	RFQ	PE	GOV	1.5	Planned Dates										
							Planned Days									10	
							Actual Dates										
24	Package No-L	অফিস সরঞ্জামাদি মেরামত ৩২৫৮১০৪	RFQ	PE	GOV	1.5	Planned Dates										
							Planned Days									10	
							Actual Dates										
25	Package No-M	যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি মেরামত ৩২৫৮১০৫	RFQ	PE	GOV	3.0	Planned Dates										
							Planned Days										
							Actual Dates										

*[Signature]*

*[Signature]*

Checked & Verified

*[Signature]*  
৩০/০৭/২৪

মোঃ হাবিবুর রহমান  
সহকারী পরিচালক-১  
(প্রশাসন ও হিসাব)  
কার্জন শিফা অফিসভব, ঢাকা।

