

বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

সভার ঢাকা

ক্রম ও তারিখের শাখা

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ২০২৫-২৬  
(পণ্য, কার্য ও সেবা)

Ministry/Division: Ministry of Public Administration  
Agency: Bangladesh Public Administration Training Centre  
Procuring Entity Name & Code : BPATC PE Office

Goods

Budget Revenue

Package No	Description of procurement Packages WORKS	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source Of Fund	Estimated/ Demand Cost in BDT	Time code for Process	Not Resd in GOODS	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval To Award	NOA	Signing Of Contract	Total Time to contract Signature	Time For Completion of Contract
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
CR 1	রিটিরিং এর হতে ৫০০ এমবিপিএন এর বেনরকারি প্রতিষ্ঠান হতে ৫০০ এমবিপিএন বাতাইন করা	Nos	As per Demand	OTM	HOPE	GOB	3,000,000.00	Planned Date		Oct-25	Oct-25	Nov-25	Nov-25	Nov-25	Dec-25	90	30
CR 2	কম্পিউটার হিটোরের টোনার করা (সেবাওয়ার্ক নুতি)	Nos	As per Demand	OTM	HOPE	GOB	5,000,000.00	Planned Date		Jul-25	Jul-25	Aug-25	Aug-25	Sep-25	Sep-25	90	30
CR 3	ডেস্কটপ কম্পিউটার, কাগপটপ, প্রিন্টার ও অনলাইন ইউপিএন সরাসর ও সার্ভিসিং	Nos	As per Demand	OTM	HOPE	GOB	2,000,000.00	Planned Date		Sep-25	Sep-25	Oct-25	Nov-25	Nov-25	Nov-25	90	30
CR 4	লোওয়ার্ক সার্বী রক্ষণাবেক্ষণ (AMC) (LAN, Central Wi-Fi System Maintenance )	Nos	As per Demand	OTM	HOPE	GOB	2,500,000.00	Planned Date		Jul-25	Jul-25	Aug-25	Aug-25	Sep-25	Sep-25	90	30
CR 5	লোওয়ার্ক সার্বী করা (Switch, Router, AP, etc)	Nos	As per Demand	OTM	HOPE	GOB	5,000,000.00	Planned Date		Nov-25	Nov-25	Nov-25	Dec-25	Dec-25	Dec-25	90	30
CR 6	BPATC Wifi expansion at Dormitory no. 2,3 & 15 stored dormitory, Academic Building, & ITC	Nos	As per Demand	OTM	HOPE	GOB	6,000,000.00	Planned Date		Aug-25	Aug-25	Sep-25	Sep-25	Oct-25	Oct-25	90	30
CR 7	Bandwith manager	Nos	As per Demand	OTM	HOPE	GOB	3,000,000.00	Planned Date		Aug-25	Aug-25	Sep-25	Sep-25	Oct-25	Oct-25	90	30
CR 8	কম্পিউটার সার্বী করা (ডেস্কটপ, কাগপটপ, ইউপিএন, প্রিন্টার, স্ক্যানার, ফিলি কারোকা)	Nos	As per Demand	OTM	HOPE	GOB	19,674,140.00	Planned Date		Oct-25	Oct-25	Nov-25	Nov-25	Dec-25	Jan-26	90	30
CR 9	কম্পিউটার সার্বী করা	Nos	As per Demand	OTM	HOPE	GOB	1,670,880.00	Planned Date		Sep-25	Sep-25	Oct-25	Nov-25	Nov-25	Nov-25	90	30
CR 10	Network Security Administration (Renew License)	Nos	As per Demand	OTM	HOPE	GOB	30,000,000.00	Planned Date		Aug-25	Aug-25	Sep-25	Sep-25	Oct-25	Oct-25	90	30
CR 11	কম্পিউটার সার্বী করার করা (Zoom Software, ERP Software maintenance, Turnitin software, BPATC virtual tour, Data Backup Storage & others software)	Nos	As per Demand	OTM	HOPE	GOB	12,904,000.00	Planned Date		Aug-25	Sep-25	Oct-25	Nov-25	Dec-25	Jan-26	90	30

Handwritten signature

Handwritten mark

Handwritten mark

Handwritten mark

Handwritten signature



Package No	Description of procurement Packages WORKS	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source Of Fund	Estimated/ Demand Cost in BDT	Time code for Process	Not Rsd in GOODS	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval To Award	NOA	Signing Of Contract	Total Time to contract Signature	Time For Completion of Contract
GR 28	ফটোকপি ইঞ্জিনের যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি (Photocopy Goods, Duplo Machine, Photocopy Machine ও অন্যান্য) (স্বয়ংস্বত্ব হুক্তি)	Nos	As per Demand	OTM	HOPE	GOB	4,356,155.00	Planned Date		Aug-25	Aug-25	Sep-25	Sep-25	Oct-25	Oct-25	90	30
GR 29	এয়ারকুলার ক্রয়	Nos	As per Demand	OTM	HOPE	GOB	6,500,000.00	Planned Date		Sep-25	Sep-25	Oct-25	Oct-25	Nov-25	Nov-25	90	30
GR 30	৯০তলা ভরসিটির জন্য টেলিভিশন ক্রয়	Nos	As per Demand	OTM	HOPE	GOB	1,260,000.00	Planned Date		Aug-25	Aug-25	Sep-25	Sep-25	Oct-25	Oct-25	90	30
GR 31	গ্যাস সিলিন্ডার সরবরাহ (স্বয়ংস্বত্ব)	Nos	As per Demand	OTM	HOPE	GOB	7,200,000.00	Planned Date		Aug-25	Sep-25	Sep-25	Oct-25	Oct-25	Nov-25	90	30
GR 32	কাজিস্ক্রিন শাখার বিভিন্ন যন্ত্রপাতি ক্রয় (ইলেকট্রিক ওয়াটার ফিল্টার, সেনাই রেঞ্জ, দাঁ, সাবল, রোয়ার মেশিন, ব্রিলির চাকা, বক্স ফান, ক্র ডাইভার ইত্যাদি)	Nos	As per Demand	OTM	HOPE	GOB	886,750.00	Planned Date		Oct-25	Oct-25	Nov-25	Nov-25	Dec-25	Dec-25	90	30
GR 33	এক্সট শাখার বিভিন্ন যন্ত্রপাতি ক্রয় (লেন মোবার ছোট মোবাইলের ড্রেড, খান কাটা মাইনের প্রাণ, কিং ফিতা, বেক, ব্যাটারী ইত্যাদি)	Nos	As per Demand	OTM	HOPE	GOB	220,000.00	Planned Date		Oct-25	Oct-25	Nov-25	Nov-25	Dec-25	Dec-25	90	30
GR 34	ভরসিটী শাখার বিভিন্ন যন্ত্রপাতি ও মাণায়ান ক্রয়	Nos	As per Demand	OTM	HOPE	GOB	4,000,000.00	Planned Date		Oct-25	Oct-25	Nov-25	Nov-25	Dec-25	Dec-25	90	30
GR 35	৯০তলা ভরসিটির প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ক্রয় (CF)	Nos	As per Demand	OTM	HOPE	GOB	2,307,125.00	Planned Date		Jul-25	Jul-25	Aug-25	Aug-25	Nov-25	Nov-25	90	30
GR 36	Classroom Camera with Audio Function	Nos	As per Demand	OTM	HOPE	GOB	978,300.00	Planned Date		Oct-25	Nov-25	Nov-25	Dec-25	Dec-25	Jan-26	90	30
GR 37	কার্পেটেরিয়ার বিডলে আধুনিক রেটিকুলেশন সিস্টেম স্থাপন	Nos	As per Demand	DPM	HOPE	GOB	100,000.00	Planned Date		Aug-25	Sep-25	Sep-25	Oct-25	Oct-25	Nov-25	90	30
GR 38	কেবের অভিন্নরিয়ানের মুক্তি প্রজেক্টর স্থাপন	Nos	As per Demand	DPM	HOPE	GOB	800,000.00	Planned Date		Aug-25	Sep-25	Sep-25	Oct-25	Oct-25	Nov-25	90	30
GR 39	টেলিফোন ও পিএনবিএক্স এর যন্ত্রাংশ ক্রয় (টেলিফোন সেট ক্রয়, টেলিফোন কাঠিন এবং ষ্টার যন্ত্রাংশ ক্রয়)	Nos	As per Demand	OTM	HOPE	GOB	2,000,000.00	Planned Date		Jan-26	Jan-26	Sep-25	Feb-26	Feb-26	Mar-26	90	30
GR 40	বোরামত, সার্ভিসিং ও রক্ষণাবেক্ষণ (২৯টি গাড়ি ও ৪টি মোটরবাইকেস)	Nos	As per Demand	OTM	HOPE	GOB	9,500,000.00	Planned Date		Aug-25	Aug-25	Sep-25	Sep-25	Oct-25	Oct-25	90	30
GR 41	গাড়ির টায়ার টিউব ক্রয় (সরকার গাড়ি) (স্বয়ংস্বত্ব হুক্তি)	Nos	As per Demand	OTM	HOPE	GOB	4,000,000.00	Planned Date		Jul-25	Jul-25	Aug-25	Aug-25	Sep-25	Sep-25	90	30
GR 42	গাড়ির ব্যাটারি ক্রয় (সরকার গাড়ি) (স্বয়ংস্বত্ব হুক্তি)	Nos	As per Demand	OTM	HOPE	GOB	1,300,000.00	Planned Date		Jul-25	Jul-25	Aug-25	Aug-25	Sep-25	Sep-25	90	30
GR 43	মানবাবন সার্ভিসিং মাল্যমান (স্বয়ংস্বত্ব হুক্তি)	Nos	As per Demand	OTM	HOPE	GOB	2,200,000.00	Planned Date		Aug-25	Aug-25	Sep-25	Sep-25	Oct-25	Oct-25	90	30

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Package No	Description of procurement Packages WORKS	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source Of Fund	Estimated/ Demand Cost in BDT	Time code for Process	Not Resed in GOODS	Invite/ Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval To Award	NOA	Signing Of Contract	Total Time to contract Signature	Time For Completion of Contract
CR-44	গ্যারেজ দুলাং এর অন্যান্য যন্ত্রাংশ সরাসর	Nos	As per Demand	OTM	HOPE	GOB	150,000.00	Planned Date		Aug-25	Aug-25	Sep-25	Sep-25	Oct-25	Oct-25	90	30
CR-45	যানবাহন গ্রাফিক্স রেন্ট	Nos	As per Demand	OTM	HOPE	GOB	150,000.00	Planned Date		Aug-25	Aug-25	Sep-25	Sep-25	Oct-25	Oct-25	90	30
CR-46	২টি মাইক্রোবাস (প্রতিস্থাপন)	Nos	As per Demand	OTM	HOPE	GOB	10,400,000.00	Planned Date		Feb-26	Feb-26	Mar-26	Mar-26	Apr-26	Apr-26	90	30
CR-47	১টি স্ট্রাকচার বাস (প্রতিস্থাপন)	Nos	As per Demand	OTM	HOPE	GOB	4,685,000.00	Planned Date		Feb-26	Feb-26	Mar-26	Mar-26	Apr-26	Apr-26	90	30
CR-48	১টি গার্ডেজ ট্রাক (প্রতিস্থাপন)	Nos	As per Demand	OTM	HOPE	GOB	3,900,000.00	Planned Date		Feb-26	Feb-26	Mar-26	Mar-26	Apr-26	Apr-26	90	30
CR-49	০২(এক)টি আর্থগার্ডিক্যালের বাস ক্রয়	Nos	As per Demand	OTM	HOPE	GOB	22,000,000.00	Planned Date		Feb-26	Feb-26	Mar-26	Mar-26	Apr-26	Apr-26	90	30
CR-50	১টি বিজ্ঞান কার ক্রয় (CF)	Nos	As per Demand	OTM	HOPE	GOB	4,500,000.00	Planned Date		Aug-25	Aug-25	Sep-25	Sep-25	Oct-25	Oct-25	90	30
CR-51	ঔষধ ক্রয় (CF)	Nos	As per Demand	LTM	HOPE	GOB	1,445,565.00	Planned Date		Aug-25	Aug-25	Sep-25	Sep-25	Oct-25	Oct-25	90	30
CR-52	ঔষধ ক্রয়	Nos	As per Demand	LTM	HOPE	GOB	6,000,000.00	Planned Date		Dec-25	Dec-25	Jan-26	Jan-26	Feb-26	Feb-26	90	30
CR-53	পুস্তক ক্রয়, ই-রিগোর্স সার্কিউপন ও ডকুমেন্ট স্ক্যানার ক্রয়	Nos	As per Demand	OTM	HOPE	GOB	3,597,500.00	Planned Date		Jan-26	Jan-26	Feb-26	Feb-26	Mar-26	Apr-26	90	30
CR-54	বই ক্রয় (CF)	Nos	As per Demand	OTM	HOPE	GOB	885,380.00	Planned Date		Aug-25	Aug-25	Sep-25	Sep-25	Oct-25	Oct-25	90	30
CR-55	চিকিৎসা সরঞ্জাম ক্রয় (সোলজিকাল ও চিকিৎসা যন্ত্রপাতি, রিসোর্সেস্ট ও আনুষঙ্গিক ক্রয়)	Nos	As per Demand	OTM	HOPE	GOB	3,000,000.00	Planned Date		Sep-25	Sep-25	Oct-25	Oct-25	Nov-25	Nov-25	90	30
CR-56	ক্রিনিকের জন্য চিকিৎসা সরঞ্জাম মাল্যমান ক্রয় (CF)	Nos	As per Demand	OTM	HOPE	GOB	2,564,726.00	Planned Date		Aug-25	Aug-25	Sep-25	Sep-25	Oct-25	Oct-25	90	30
CR-57	বিভিন্ন কোর্সের ঔষধি যোগ্য ক্রয় (ঔষধার্থক বৃত্তি)	Nos	As per Demand	OTM	HOPE	GOB	6,910,000.00	Planned Date		Aug-25	Aug-25	Sep-25	Sep-25	Oct-25	Oct-25	90	30
CR-58	মনিয়ারি ও কন্সলারভেডি মাল্যমান ক্রয় (ভাডার শাখা) (ঔষধার্থক বৃত্তি)	Nos	As per Demand	OTM	HOPE	GOB	25,479,600.00	Planned Date		Aug-25	Aug-25	Sep-25	Sep-25	Oct-25	Oct-25	90	30
CR-59	স্বাভেদির মাল্যমান ক্রয় (ঔষধার্থক বৃত্তি)	Nos	As per Demand	OTM	HOPE	GOB	1,920,000.00	Planned Date		Aug-25	Aug-25	Sep-25	Sep-25	Oct-25	Oct-25	90	30
CR-60	বিভিন্ন কোর্সের টাই ক্রয় (ঔষধার্থক বৃত্তি)	Nos	As per Demand	OTM	HOPE	GOB	2,555,000.00	Planned Date		Aug-25	Aug-25	Sep-25	Sep-25	Oct-25	Oct-25	90	30
CR-61	এক্সট শাখার বিভিন্ন কনজারভেডি মাল্যমান ক্রয় (টব, গোর, ডিটি মাটি, টুকরী, ফান ইত্যাদি)	Nos	As per Demand	OTM	HOPE	GOB	528,100.00	Planned Date		Sep-25	Sep-25	Oct-25	Oct-25	Nov-25	Nov-25	90	30
CR-62	ড্যানিটারি শাখার জন্য ক্রোকারিজ ক্রয়	Nos	As per Demand	OTM	HOPE	GOB	1,000,000.00	Planned Date		Sep-25	Sep-25	Oct-25	Oct-25	Nov-25	Nov-25	90	30
CR-63	নির্দেশন সামগ্রী ক্রয় ও ধোলাই	Nos	As per Demand	OTM	HOPE	GOB	5,000,000.00	Planned Date		Aug-25	Aug-25	Sep-25	Sep-25	Oct-25	Oct-25	90	30

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Package No	Description of procurement Packages WORKS	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source Of Fund	Estimated/ Demand Cost in BDT	Time code for Process	Not Used in GOODS	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval To Award	NOA	Signing Of Contract	Total Time to contract Signature	Time For Completion of Contract
GR 64	কার্পেটেরিয়ার জন্য ডিআইপি ফ্লোরিং ক্রয় (CF)	Nos	As per Demand	OTM	HOPE	GOB	770,625.00	Planned Date		Aug-25	Aug-25	Sep-25	Sep-25	Oct-25	Oct-25	90	30
GR 65	এক্সট ইউনিটের বুক, শশা, উজ্জিসম্পন্ন ক্রয়	Nos	As per Demand	OTM	HOPE	GOB	742,800.00	Planned Date		Jan-26	Jan-26	Feb-26	Feb-26	Mar-26	Apr-26	90	30
GR 66	ফেগাধুলা সামগ্রী ক্রয়	Nos	As per Demand	OTM	HOPE	GOB	5,000,000.00	Planned Date		Dec-25	Dec-25	Jan-26	Jan-26	Feb-26	Jan-26	90	30
GR 67	অপারবপের ক্রয় (ড্রাইটরি শাখা)	Nos	As per Demand	OTM	HOPE	GOB	1,000,000.00	Planned Date		Dec-25	Dec-25	Jan-26	Jan-26	Feb-26	Jan-26	90	30
GR 68	অপারবপের ক্রয় (লজিস্টিক্স শাখা)	Nos	As per Demand	OTM	HOPE	GOB	4,751,625.00	Planned Date		Jan-26	Jan-26	Feb-26	Feb-26	Mar-26	Apr-26	90	30
GR 69	কার্পেটেরিয়ার জন্য এনএন সাক ক্রয়	Nos	As per Demand	OTM	HOPE	GOB	280,436.00	Planned Date		Aug-25	Aug-25	Sep-25	Sep-25	Oct-25	Oct-25	90	30
GR 70	অপারবপের সেরামড	Nos	As per Demand	OTM	HOPE	GOB	1,540,000.00	Planned Date		Aug-25	Aug-25	Sep-25	Sep-25	Oct-25	Oct-25	90	30
GR 71	কার্পেটিং মালমাল (সেরামড বৃত্তি)	As per demand	As per Demand	OTM	HOPE	GOB	2,614,564.00	Planned Date		Aug-25	Aug-25	Sep-25	Sep-25	Oct-25	Oct-25	90	30
GR 72	গ্রাফিং মালমাল (সেরামড বৃত্তি)	As per demand	As per Demand	OTM	HOPE	GOB	3,537,850.00	Planned Date		Aug-25	Aug-25	Sep-25	Sep-25	Oct-25	Oct-25	90	30
<b>Total Value of Goods Procurement</b>							<b>Total: 72</b>	<b>309,487,080.00</b>									

### WORKS

package No	Description of procurement Packages WORKS	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source Of Fund	Estimated/ Demand Cost in BDT	Time code for Process	Advertise Prequal	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval To Award	NOA	Signing Of Contract	Total Time to contract Signature	Time For Completion of Contract
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
WR 1	সেভেন টি-২/২০৪, ২০৪, ২০২, ২/২০৩, ২০২ নম্বর ফ্রাটি সেরামডের কাজ (CF)	sqm	As per Demand	LTM	HOPE	GOB	317,515.00	Planned Date		Aug-25	Aug-25	Sep-25	Sep-25	Oct-25	Nov-25	90	30
WR 2	সেভেন আর্কাটিক এলাকার ১৬ টি বাগা সেরামডের কাজ (CF)	sqm	As per Demand	LTM	HOPE	GOB	280,106.00	Planned Date		Aug-25	Aug-25	Sep-25	Sep-25	Oct-25	Nov-25	90	30
WR 3	সেভেন ই-৪/২০২ ও ৩০২ নং বাগা সেরামডের কাজ (CF)	sqm	As per Demand	OTM	HOPE	GOB	735,915.00	Planned Date		Aug-25	Aug-25	Sep-25	Sep-25	Oct-25	Nov-25	90	30
WR 4	সেভেন ই-৪/২০২ নং বাগা সেরামডের কাজ (CF)	sqm	As per Demand	OTM	HOPE	GOB	403,828.00	Planned Date		Aug-25	Aug-25	Sep-25	Sep-25	Oct-25	Nov-25	90	30

  
  
  
  


package No	Description of procurement Packages WORKS	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source Of Fund	Estimated/ Demand Cost in BDT	Time code for Process	Not Rsed in GOODS	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval To Award	NOA	Signing Of Contract	Total Time to contract Signature	Time For Completion of Contract
WR 5	সেতের A-2/205, A-4/101 নং ফ্ল্যাট এর সেরামতকরণ	sqm	As per Demand	LTM	HOPE	GOB	46,718.00	Planned Date		Oct-25	Oct-25	Nov-25	Nov-25	Dec-25	Dec-25	90	30
WR 6	সেতের আর্থিক এলাকার বাসাপয়ুরের জানালার গ্রাণ, সের ও প্রাভল সংযোজন	sqm	As per Demand	LTM	HOPE	GOB	171,591.00	Planned Date		Oct-25	Oct-25	Nov-25	Nov-25	Dec-25	Dec-25	90	30
WR 7	সেতের (F-1/B (201) ফ্ল্যাট এর সেরামতকরণ কাজ	sqm	As per Demand	OTM	HOPE	GOB	888,571.00	Planned Date		Oct-25	Oct-25	Nov-25	Nov-25	Dec-25	Dec-25	90	30
WR 8	সেতের আর্থিক বাসাপয়ুরে খাই কাপালো	sqm	As per Demand	OTM	HOPE	GOB	10,000,000.00	Planned Date		Oct-25	Oct-25	Nov-25	Nov-25	Dec-25	Dec-25	90	30
WR 9	সেতের সফল নীচতলার বাসায় সের টাইপন কাপালো	sqm	As per Demand	OTM	HOPE	GOB	5,000,000.00	Planned Date		Oct-25	Oct-25	Nov-25	Nov-25	Dec-25	Dec-25	90	30
WR 10	আর্থিক ফ্ল্যাট সেরামত এ টাইপ ভবনপয়ুর	sqm	As per Demand	LTM	HOPE	GOB	1,500,000.00	Planned Date		Oct-25	Oct-25	Nov-25	Nov-25	Dec-25	Dec-25	90	30
WR 11	আর্থিক ফ্ল্যাট সেরামত বি টাইপ ভবনপয়ুর	sqm	As per Demand	LTM	HOPE	GOB	1,500,000.00	Planned Date		Aug-25	Aug-25	Sep-25	Sep-25	Oct-25	Oct-25	90	30
WR 12	E-4/201 নংর বাস সেরামত (CF)	sqm	As per Demand	LTM	HOPE	GOB	408,842.00	Planned Date		Aug-25	Aug-25	Sep-25	Sep-25	Oct-25	Oct-25	90	30
WR 13	আর্থিক ফ্ল্যাট সেরামত ডি টাইপ ভবনপয়ুর	sqm	As per Demand	LTM	HOPE	GOB	2,000,000.00	Planned Date		Aug-25	Aug-25	Sep-25	Sep-25	Oct-25	Oct-25	90	30
WR 14	আর্থিক ফ্ল্যাট সেরামত ই ও এক টাইপ ভবনপয়ুর	sqm	As per Demand	LTM	HOPE	GOB	2,000,000.00	Planned Date		Aug-25	Aug-25	Sep-25	Sep-25	Oct-25	Oct-25	90	30
WR 15	Renovation work for Dormitory -3 sewerage, water line, duct system of the Centre (CF)	sqm	As per Demand	LTM	HOPE	GOB	7,442,304.00	Planned Date		Aug-25	Aug-25	Sep-25	Sep-25	Oct-25	Oct-25	90	30
WR 16	সেতের আইটিসি ভবন (সেটর নংর) ও xডেতা ড্রামটির বিবিধ পূর্ত কাজ	sqm	As per Demand	LTM	HOPE	GOB	61,830.00	Planned Date		Aug-25	Aug-25	Sep-25	Sep-25	Oct-25	Oct-25	90	30
WR 17	সেতের আইটিসি ভবন এর কিচেন এর প্রয়োজনীয় সেরামত কাজ	sqm	As per Demand	OTM	HOPE	GOB	97,380.00	Planned Date		Nov-25	Nov-25	Dec-25	Dec-25	Jan-26	Jan-26	90	30
WR 18	আইটিসি ও পিনি অডিটরিয়ামের প্রয়োজনীয় সংস্কার কাজ	sqm	As per Demand	OTM	HOPE	GOB	6,000,000.00	Planned Date		Nov-25	Nov-25	Dec-25	Dec-25	Jan-26	Jan-26	90	30
WR 19	এলেক্স ভবনের আটকাল এক্সটেনশন টালির কাজ	sqm	As per Demand	LTM	HOPE	GOB	3,000,000.00	Planned Date		Nov-25	Nov-25	Dec-25	Dec-25	Jan-26	Jan-26	90	30
WR 20	কাফেকেরিয়ার বিবিধ সেরামত কাজ	sqm	As per Demand	LTM	HOPE	GOB	700,000.00	Planned Date		Nov-25	Nov-25	Dec-25	Dec-25	Jan-26	Jan-26	90	30
WR 21	সেতের ০২ নংর ড্রামটিরিতে লিফট সারবরাহ ও স্থাপন কাজ (CF)	sqm	As per Demand	OTM	HOPE	GOB	6,580,000.00	Planned Date		Aug-25	Aug-25	Sep-25	Sep-25	Oct-25	Oct-25	90	30
WR 22	মসজিদের সিউয়ারেজ কাইনের সেরামত কাজ	sqm	As per Demand	LTM	HOPE	GOB	854,796.00	Planned Date		Aug-25	Aug-25	Sep-25	Sep-25	Oct-25	Oct-25	90	30

৯৫

৯৬

৯৭

৯৮

৯৯

১০০

Package No	Description of procurement Packages WORKS	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source Of Fund	Estimated/ Demand Cost in BDT	Time code for Process	Not Resed in GOODS	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval To Award	NOA	Signing Of Contract	Total Time to contract Signature	Time For Completion of Contract
WR 23	কেন্দ্রের ০৪ নম্বর ভরনিটটির জায়গায় গলন করা	sqm	As per Demand	LTM	HOPE	GOB	1,500,000.00	Planned Date		Aug-25	Aug-25	Sep-25	Sep-25	Oct-25	Oct-25	90	30
WR 24	কেন্দ্রের বার্ডেস্টোন গ্রাউন্ডে শেড নির্মাণ	sqm	As per Demand	OTM	HOPE	GOB	50,000,000.00	Planned Date		Aug-25	Aug-25	Sep-25	Sep-25	Oct-25	Oct-25	90	30
WR 25	কেন্দ্রের অভ্যন্তরীণের প্রয়োজনীয় মেসারামত ও রংকরণ কাজ	sqm	As per Demand	OTM	HOPE	GOB	1,500,000.00	Planned Date		Aug-25	Aug-25	Sep-25	Sep-25	Oct-25	Oct-25	90	30
WR 26	প্রশিক্ষার্থীদের খেলার মাঠ উন্নয়ন/আধুনিকায়ন কাজ	sqm	As per Demand	OTM	HOPE	GOB	80,000,000.00	Planned Date		Aug-25	Aug-25	Sep-25	Sep-25	Oct-25	Oct-25	90	30
WR 27	০৪ নম্বর ভরনিটটির জায়গায় গাইড ওয়াল তৈরীকরণ	sqm	As per Demand	OTM	HOPE	GOB	500,000.00	Planned Date		Nov-25	Nov-25	Dec-25	Dec-25	Jan-26	Jan-26	90	30
WR 28	কার্পোর্টিং শেড ও লক্টি ওয়াশরুম তৈরী	sqm	As per Demand	LTM	HOPE	GOB	1,500,000.00	Planned Date		Nov-25	Nov-25	Dec-25	Dec-25	Jan-26	Jan-26	90	30
WR 29	কেন্দ্রের গ্যাজেট ভবন সংস্কার কাজ	sqm	As per Demand	LTM	HOPE	GOB	800,000.00	Planned Date		Nov-25	Nov-25	Dec-25	Dec-25	Jan-26	Jan-26	90	30
WR 30	একাডেমিক ভবনের সংস্কার কাজ	sqm	As per Demand	LTM	HOPE	GOB	4,000,000.00	Planned Date		Nov-25	Nov-25	Dec-25	Dec-25	Jan-26	Jan-26	90	30
WR 31	কেন্দ্রের রাস্তা মেসারামতকরণ	sqm	As per Demand	OTM	HOPE	GOB	10,000,000.00	Planned Date		Nov-25	Nov-25	Dec-25	Dec-25	Jan-26	Jan-26	90	30
WR 32	আবাসিক এলাকার ড্রেনেজ ব্যবস্থা সংস্কারকরণ	sqm	As per Demand	OTM	HOPE	GOB	3,000,000.00	Planned Date		Nov-25	Nov-25	Dec-25	Dec-25	Jan-26	Jan-26	90	30
WR 33	কেন্দ্রের লেকচার থিয়েটার, জাইনিং, সিন্দাল, জবা ও সোনালী ব্যাংক রিনোভেশন ও মেসারামত (CF)	sqm	As per Demand	DPM	HOPE	GOB	978,679.00	Planned Date		Aug-25	Aug-25	Sep-25	Sep-25	Oct-25	Nov-25	90	30
WR 34	কেন্দ্রের ১৫তলা ভরনিটটির ভবনে সেন্দুল নির্মাণ	sqm	As per Demand	RFQ	HOPE	GOB	190,507.00	Planned Date		Aug-25	Aug-25	Sep-25	Sep-25	Oct-25	Nov-25	90	30
<b>Total Value of Works Procurement</b>							<b>Total: 34</b>	<b>203,958,582.00</b>									

## Service

Package No	Description of Procurement Packages Service	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contracting Authority	Source Of Fund	Estimated/ Demand Cost in BDT	Time code for Process	Advertise EOI	Issue RFP	Proposal Opening	Proposal Evaluation	Opening Financial Proposal	Negotiation	Approval	Signing Contract	Total time of Contract Signature	Time for Completion of Contract
1																		
SR 1	FRC Report	No.	1	QCBS	HOPE	GOB	2000000.00	Planned Date		Jan-26	Feb-26	Mar-26	Mar-26	Apr-26	May-26	May-26	60	90
SR 2	Upgradation of ERP Systems of BPATC, RPATC	No.	1	QCBS	HOPE	GOB	14000000.00	Planned Date		Aug-25	Sep-25	Oct-25	Nov-25	Dec-25	Jan-26	Feb-26	90	90
SR 3	Cyber Security & Devices Audit	No.	1	SSS	HOPE	GOB	12000000.00	Planned Date		Sep-25	Oct-25	Nov-25	Dec-25	Jan-26	Feb-26	Mar-26	60	60
SR 4	Purchasing Outsourcing Manpower (সেবামূল্য বৃদ্ধি)	No.	1	OTM	HOPE	GOB	3475800.00	Planned Date		Sep-25	Oct-25	Nov-25	Dec-25	Jan-26	Feb-26	Mar-26	60	60
<b>Total Value of Service Procurement</b>							<b>Total: 4</b>	<b>20675800.00</b>										

At a glance (APP-2025-26)	
<b>Name of Procurement</b>	<b>Total Demands</b>
Value of Goods Procurement	309,487,080.00
Value of Works Procurement	203,958,582.00
Value of Service Procurement	20,675,800.00
<b>Value of Grand Total</b>	<b>534,121,462.00</b>

In Word: Fifty Three Crore Forty One Lac Twenty One Thousand Four Hundred Sixty Two Taka.

  
কম কর্তৃক  
বিসিএটিসি, সাতার, ঢাকা

  
সহকারী পরিচালক (কম ও ভাষার)  
বিসিএটিসি, সাতার, ঢাকা

  
উপপরিচালক (অর্থ)  
বিসিএটিসি, সাতার, ঢাকা

  
পরিচালক (প্রশাসন)  
বিসিএটিসি, সাতার, ঢাকা

  
এক্সিকিউস (সিএসও)  
বিসিএটিসি, সাতার, ঢাকা

  
সেক্টর (সিটিও)  
বিসিএটিসি, সাতার, ঢাকা

**সাজিদ মাহবুব খান**  
সেক্টর (সিটিও)  
বিসিএটিসি, সাতার, ঢাকা