

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR DEVELOPMENT & REVENUE BUDGETS.

a) Financial Year: 2023-2024
 b) Reporting Period: 2023-2024

c) Ministry/Division
 d) Head of Procuring Entity
 or Implementing Agency

Ministry of Energy (Power Division)
 Executive Engineer, Sales & Distribution Division, PDB, Sherpur.

WORKS PROCUREMENT খাত: পরিচালনা, সরামাত ও রক্ষণাবেক্ষণ (রাজস্ব খাত)

Sl No	Pack No	Description of Procurement Item, Name & Location of Supplier	Unit	Qty	Procurement Method	Source of Funds	Procuring Entity	Estid. Cost in Tk. (lakh)	Time Code of process	Start to Prepare tender documents	Advertise tender	Tender opening	Tender evaluation	Approval to award	Notification of award	Signing contract	Total Time to Contract completion of Contract	
1	1	প্রস্তাবিত কাজ (নতুন)। বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ, বিউরা, শেরপুর এবং ইহার আওতাধীন নালিতাবাড়ী, নকনা, শ্রীবর্গী ও বিনাইগাজী বিদ্যুৎ সরবরাহের বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থার চূড়ান্ত পরিচালনা, জরুরী সরামাত ও রক্ষণ এবং নাইনের নিকটবর্তী রক্ষণ শাখা-এশাখা কর্তন কাজ।		3		অনুদ/সামগ্রিক আশ্রয়	Revenue S&DDS	10.00	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	1	বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ, বিউরা, শেরপুর নগরের আওতাধীন নকনা, নালিতাবাড়ী, শ্রীবর্গী ও বিনাইগাজী বিদ্যুৎ সরবরাহের করাল টাইপ ৩৩/১১ কেভি উপকেন্দ্রের বিকল ৩৩ কেভি ও ১১ কেভি এমিয়ার ও আইসোলেশন এর পরিবর্তন পূর্ক পুঙ্ক স্থাপন অথবা রোমাত করায়া পুঙ্ক স্থাপন, ৩৩/১১ কেভি পাওয়ার ট্রান্সফরমার এর তৈল চৌম্বিকজি-সব জরুরী রক্ষণ ও সরামাত কাজ।			LTM Method	Revenue	XEN, S&DDS	2.00										
3	1	বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ, বিউরা, শেরপুরের আওতাধীন এলাকায় প্রাকৃতিক সুরক্ষা, বজ্রপাত ও আগুনকালীন সুরক্ষা বিভিন্ন ফিচারের ১১/০৪ কেভি বিভিন্ন ক্ষমতার বিকল ট্রান্সফরমার উদ্ধার এবং তদন্থলে নতুন অথবা রোমাতকৃত ট্রান্সফরমার পুঙ্ক স্থাপন এবং জ্ঞার গোড বিকলনে নতুন ট্রান্সফরমার স্থাপনসহ নিকটবর্তী রক্ষণ শাখা-এশাখা কর্তনসহ জরুরী সরামাত ও রক্ষণ কাজ।			LTM Method	Revenue	XEN, S&DDS	5.00										
4	1	বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ, বিউরা, শেরপুর নগরের আওতাধীন জামালপুর গ্রীড উপকেন্দ্র বহির্ভে আগত ৩৩ কেভি ইনকারিং ফিচার এর জেড টাইপ ক্রমাধার, পিন ইনসুলেটর পরিবর্তন সহ জরুরী রক্ষণ ও সরামাত কাজ।			LTM Method	Revenue	XEN, S&DDS	7.00										
							Total=	24.00										

উপ-সহকারী প্রকৌশলী
 বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ
 বিউরা, শেরপুর।
 ২৩/১০/২৩

সহকারী প্রকৌশলী
 বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ
 বিউরা, শেরপুর।
 ২৩/১০/২৩

অতিরিক্ত প্রকৌশলী
 পরিচালনা ও রক্ষণ সার্ভিস
 বিউরা, জামালপুর।
 ২৩/১০/২৩

প্রধান প্রকৌশলী
 বিক্রয়, কেন্দ্রীয় অঞ্চল,
 বিউরা, জামালপুর।
 ২৩/১০/২৩

সহকারী প্রকৌশলী
 বিক্রয়, বিউরা, ঢাকা।
 ২৩/১০/২৩

WORKS PROCUREMENT

খাত: পরিচালন, যোগান ও রক্ষণাবেক্ষণ (রাজস্ব খাত)।

Sl No	Pack No	Description of Procurement Item, Name & Location of Supplier	Unit	Qty	Procurement Method	Source of Funds	Procuring Entity	Est'd Cost in Tk. (Lakh)	Time Code of process	Start to Prepare tender documents	Advertise tender	Tender opening	Tender evaluation	Approval to award	Notification of award	Signing contract	Total Time to Contract Signature	Time for completion of Contract
1	2	বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ, বিউবো, শেরপুর বিদ্যুৎ সরবরাহের আওতাভুক্ত এলাকায় খুঁড়িবাড়, জরিবরন, বন্যা, প্রাকৃতিক মূরণ ও আপদকালীন সময়ে বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থা সচল রাখার যার্ট পরিচালন, জরুরী যোগান, সরবরাহ ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ।			LTM/ RFQ Method	Revenue	XEN, S&DDS	5.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates	10-Oct-23 0 Days	10-Oct-23 0 Days	24-Oct-23 14 Days	7-Nov-23 14 Days	14-Nov-23 7 Days	21-Nov-23 7 Days	19-Dec-23 28 Days	70 Days	220 Days
6	1	বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ, বিউবো, শেরপুরের আওতাধীন নকলা, নলিতাবাড়ী ও বিনাইগাভী বিদ্যুৎ সরবরাহের আওতাভুক্ত এলাকায় খুঁড়িবাড়, জরিবরন, বন্যা, প্রাকৃতিক মূরণ ও আপদকালীন সময়ে বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থা সচল রাখার যার্ট পরিচালন, জরুরী যোগান, সরবরাহ ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ।			LTM/ RFQ Method	Revenue	XEN, S&DDS	4.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates	10-Oct-23 0 Days	10-Oct-23 0 Days	24-Oct-23 14 Days	7-Nov-23 14 Days	14-Nov-23 7 Days	21-Nov-23 7 Days	19-Dec-23 28 Days	70 Days	220 Days
7	1	বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ, বিউবো, শেরপুর দপ্তরের আওতাধীন ১১ কেভি ১ নং শরদ, ও কাননাগাংগা বিউবোর নিকটবর্তী বৃক্ষের নিকটবর্তী বৃক্ষের শাখা-প্রশাখা কর্তনময় জরুরী যোগান ও সরবরাহ কাজ।			RFQ	Revenue	XEN, S&DDS	2.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates	12-Sep-23 0 Days	12-Sep-23 0 Days	19-Sep-23 7 Days	24-Sep-23 5 Days	27-Sep-23 3 Days	2-Oct-23 5 Days	7-Oct-23 5 Days	25 Days	15 Days
8	1	বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ, বিউবো, শেরপুর দপ্তরের আওতাভুক্ত শেরপুর-গাজীরাখার ৩৩ কেভি সুইচিং স্টেশন হইতে ৩৩ কেভি নলিতাবাড়ী ও বিনাইগাভী বিউবোর নিকটবর্তী বৃক্ষের শাখা-প্রশাখা কর্তনময় জরুরী যোগান ও সরবরাহ কাজ।			RFQ	Revenue	XEN, S&DDS	2.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates	12-Sep-23 0 Days	12-Sep-23 0 Days	19-Sep-23 7 Days	24-Sep-23 5 Days	27-Sep-23 3 Days	2-Oct-23 5 Days	7-Oct-23 5 Days	25 Days	15 Days
9	1	বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ, বিউবো, শেরপুর দপ্তরের আওতাভুক্ত শেরপুর-গাজীরাখার ৩৩ কেভি সুইচিং স্টেশন হইতে ৩৩ কেভি নকলা ও খীর্ণী বিউবোর নিকটবর্তী বৃক্ষের শাখা-প্রশাখা কর্তনময় জরুরী যোগান ও সরবরাহ কাজ।			RFQ	Revenue	XEN, S&DDS	2.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates	12-Sep-23 0 Days	12-Sep-23 0 Days	19-Sep-23 7 Days	24-Sep-23 5 Days	27-Sep-23 3 Days	2-Oct-23 5 Days	7-Oct-23 5 Days	25 Days	15 Days
10	1	বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ, বিউবো, শেরপুর দপ্তরের আওতাভুক্ত শেরপুর-গাজীরাখার ৩৩ কেভি সুইচিং স্টেশন হইতে আগত ৩৩ কেভি ইনকারি ১ ও ২ সার্কিট একরে জামালপুর খ্রীড উপকেন্দ্র হইতে ৩৩ কেভি ইনকারি বিভাগ এর নিকটবর্তী বৃক্ষের শাখা-প্রশাখা কর্তনময় জরুরী যোগান ও সরবরাহ কাজ।			RFQ Method	Revenue	XEN, S&DDS	2.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates	10-Sep-23 0 Days	10-Sep-23 0 Days	17-Sep-23 7 Days	22-Sep-23 5 Days	25-Sep-23 3 Days	30-Sep-23 5 Days	5-Oct-23 5 Days	25 Days	15 Days
Total=								17.00										

উপ-সহকারী প্রকৌশলী
বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ
বিউবো, শেরপুর।

সহকারী প্রকৌশলী
বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ
বিউবো, শেরপুর।

নির্বাহী প্রকৌশলী
বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ
বিউবো, শেরপুর।

অতিরিক্ত প্রকৌশলী
পরিচালন ও সরবরাহ সার্কেল
বিউবো, জামালপুর।

বিতরণ, কেন্দ্রীয় অঞ্চল,
বিউবো, ময়মনসিংহ।

সহকারী
বিতরণ, বিউবো, ঢাকা।

স্বাক্ষর

স্বাক্ষর

WORKS PROCUREMENT

খাত: পরিচালনা, রোয়ামত ও রক্ষণাবেক্ষণ (রাঙার খাত)।

Sl No	Pack No	Description of Procurement Item, Name & Location of Supplier	Unit	Qty	Procurement Method	Source of Funds	Procuring Entity	Est'd Cost in Tk. (lakh)	Time Code of process	Start to Prepare tender documents	Advertise tender	Tender opening	Tender evaluation	Approval to award	Notification of award	Signing contract	Total Time to Contract Signature	Time for completion of Contract		
11	1	বিভাগ, শেরপুর দপ্তরের আওতাধীন বিন্যাস সরবরাহের আওতাভুক্ত ১১ কেডি গ্রীলিং বাজার, ককয়া, নয়াখালী ও খাটিকারা ফিডারের নিকটবর্তী বৃক্ষের শাখা-প্রশাখা কর্তনসহ জরুরী রোয়ামত ও সংরক্ষণ কাজ।			RFO Method	Revenue	XEN, S&DDS	2.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates	10-Oct-23 0 Days 10-Oct-23	10-Oct-23 0 Days 10-Oct-23	17-Oct-23 7 Days 17-Oct-23	22-Oct-23 5 Days 22-Oct-23	25-Oct-23 3 Days 25-Oct-23	30-Oct-23 5 Days 30-Oct-23	4-Nov-23 5 Days 4-Nov-23	25 Days	15 Days		
12	1	বিভাগ ও বিভাগ বিভাগ, বিউবা, শেরপুর দপ্তরের আওতাধীন নকশা বিদ্যুৎ সরবরাহের আওতাভুক্ত ১১ কেডি নকশা বাজার, চিত্রাঙ্গীয়া গৌরদেব ও চরকিয়া ফিডারের নিকটবর্তী বৃক্ষের শাখা-প্রশাখা কর্তনসহ জরুরী রোয়ামত ও সংরক্ষণ কাজ।			OTM/PM	Revenue	XEN, S&DDS	2.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates	10-Oct-23 0 Days 10-Oct-23	10-Oct-23 0 Days 10-Oct-23	17-Oct-23 7 Days 17-Oct-23	22-Oct-23 5 Days 22-Oct-23	25-Oct-23 3 Days 25-Oct-23	30-Oct-23 5 Days 30-Oct-23	4-Nov-23 5 Days 4-Nov-23	25 Days	15 Days		
13	1	বিভাগ ও বিভাগ বিভাগ, বিউবা, শেরপুর দপ্তরের আওতাধীন বিন্যাস সরবরাহের আওতাভুক্ত ১১ কেডি বিন্যাস বাজার, দুবনই, জুগাও ও তিনানী ফিডারের নিকটবর্তী বৃক্ষের শাখা-প্রশাখা কর্তনসহ জরুরী রোয়ামত ও সংরক্ষণ কাজ।			OTM/PM	Revenue	XEN, S&DDS	1.50	Planned Dates Planned Days Actual Dates	15-Nov-23 0 Days 15-Nov-23	15-Nov-23 0 Days 15-Nov-23	22-Nov-23 7 Days 22-Nov-23	27-Nov-23 5 Days 27-Nov-23	30-Nov-23 3 Days 30-Nov-23	5-Dec-23 5 Days 5-Dec-23	10-Dec-23 5 Days 10-Dec-23	25 Days	15 Days		
14	1	বিভাগ ও বিভাগ বিভাগ, বিউবা, শেরপুর দপ্তরের আওতাধীন নানিতারাণী বিন্যাস সরবরাহের আওতাভুক্ত ১১ কেডি নানিতারাণী বাজার আড়াইআনী, রাণীগাও-১ ও রাণীগাও-২ ফিডারের নিকটবর্তী বৃক্ষের শাখা-প্রশাখা কর্তনসহ জরুরী রোয়ামত ও সংরক্ষণ কাজ।			RFO Method	Revenue	XEN, S&DDS	1.50	Planned Dates Planned Days Actual Dates	15-Nov-23 0 Days 15-Nov-23	15-Nov-23 0 Days 15-Nov-23	22-Nov-23 7 Days 22-Nov-23	27-Nov-23 5 Days 27-Nov-23	30-Nov-23 3 Days 30-Nov-23	5-Dec-23 5 Days 5-Dec-23	10-Dec-23 5 Days 10-Dec-23	25 Days	15 Days		
15	1	বিভাগ ও বিভাগ বিভাগ, বিউবা, শেরপুর দপ্তরের আওতাধীন ১১ কেডি নানিতারাণী বিন্যাস সরবরাহের আওতাধীন নিকটবর্তী বৃক্ষের শাখা-প্রশাখা কর্তনসহ জরুরী রোয়ামত ও সংরক্ষণ কাজ।			RFO Method	Revenue	XEN, S&DDS	2.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates	8-Sep-22 0 Days 8-Sep-22	8-Sep-22 0 Days 8-Sep-22	15-Sep-22 7 Days 15-Sep-22	20-Sep-22 5 Days 20-Sep-22	23-Sep-22 3 Days 23-Sep-22	28-Sep-22 5 Days 28-Sep-22	3-Oct-22 5 Days 3-Oct-22	25 Days	15 Days		
16	1	বিভাগ ও বিভাগ বিভাগ, বিউবা, শেরপুর দপ্তরের আওতাধীন ১১ কেডি ৩নং ও ৬নং শবর ফিডারের নিকটবর্তী বৃক্ষের শাখা-প্রশাখা কর্তনসহ জরুরী রোয়ামত ও সংরক্ষণ কাজ।			RFO Method	Revenue	XEN, S&DDS	2.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates	8-Sep-22 0 Days 8-Sep-22	8-Sep-22 0 Days 8-Sep-22	15-Sep-22 7 Days 15-Sep-22	20-Sep-22 5 Days 20-Sep-22	23-Sep-22 3 Days 23-Sep-22	28-Sep-22 5 Days 28-Sep-22	3-Oct-22 5 Days 3-Oct-22	25 Days	15 Days		
								Total=	11.00											

উপ-সহকারী প্রকৌশলী
বিভাগ ও বিভাগ বিভাগ
বিউবা, শেরপুর।

সহকারী প্রকৌশলী
বিভাগ ও বিভাগ বিভাগ
বিউবা, শেরপুর।

অতিরিক্ত প্রকৌশলী
বিভাগ ও বিভাগ বিভাগ
বিউবা, জামালপুর।

প্রকৌশলী
বিভাগ, কেন্দ্রীয় অঞ্চল,
বিউবা, ময়মনসিংহ।

সহকারী প্রকৌশলী
বিভাগ, বিউবা, ঢাকা।

১১/১১/২৩

WORKS PROCUREMENT

খাত: পরিচালন, সেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ (রাজস্ব খাত)।

SI No	Pack No	Description of Procurement Item, Name & Location of Supplier	Unit	Qty	Procurement Method	Source of Funds	Procuring Entity	Est'd Cost in Tk. (Lakh)	Time Code of process	Start to Prepare tender documents	Advertise tender	Tender opening	Tender evaluation	Approval to award	Notification of award	Sending contract	Total Time to Contract Signature	Time for completion of Contract
17	1	বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ, রিউবা, সেরামতের আওতাধীন বিনামূলীয়া বিদ্যুৎ সরবরাহের আওতাভুক্ত এলাকায় প্রকৃতিক দুর্গাণ, বজ্রপাত ও আপকালীন সময়ে বিভিন্ন ফিডারের ১১/০.৪ কেভি বিভিন্ন ক্ষমতার বিকল ট্রান্সফরমার উদ্ধার ও তাম্বুলে নতুন অথবা সেরামতকৃত ট্রান্সফরমার পুনঃ স্থাপন এবং তজার লোড নিরপনে নতুন ট্রান্সফরমার স্থাপনসহ জরুরী মেয়াদে ও সংরক্ষণ কাজ।			OTM/LTM Method	Revenue	XEN, S&DDS	2.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates	20-Sep-23 0 Days	20-Sep-23 0 Days	4-Oct-23 14 Days	18-Oct-23 14 Days	25-Oct-23 7 Days	1-Nov-23 7 Days	29-Nov-23 28 Days	70 Days	220 Days
18	1	বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ, রিউবা, সেরামতের আওতাধীন নানিতাজী বিদ্যুৎ সরবরাহের আওতাভুক্ত এলাকায় প্রকৃতিক দুর্গাণ, বজ্রপাত ও আপকালীন সময়ে বিভিন্ন ফিডারের ১১/০.৪ কেভি বিভিন্ন ক্ষমতার বিকল ট্রান্সফরমার উদ্ধার এবং তাম্বুলে নতুন অথবা সেরামতকৃত ট্রান্সফরমার পুনঃ স্থাপন এবং তজার লোড নিরপনে নতুন ট্রান্সফরমার স্থাপনসহ নিকটবর্তী বৃক্ষের শাখা-প্রশাখা কর্তনসহ জরুরী মেয়াদে ও সংরক্ষণ কাজ।			LTM/REAR Method	Revenue	XEN, S&DDS	2.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates	20-Sep-23 0 Days	20-Sep-23 0 Days	14 Days 14 Days	14 Days 14 Days	7 Days 7 Days	7 Days 7 Days	28 Days 28 Days	70 Days	220 Days
19	1	বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ, রিউবা, সেরামতের আওতাধীন প্রকৌশলী বিদ্যুৎ সরবরাহের আওতাভুক্ত এলাকায় প্রকৃতিক দুর্গাণ, বজ্রপাত ও আপকালীন সময়ে বিভিন্ন ফিডারের ১১/০.৪ কেভি বিভিন্ন ক্ষমতার বিকল ট্রান্সফরমার উদ্ধার এবং তাম্বুলে নতুন অথবা সেরামতকৃত ট্রান্সফরমার পুনঃ স্থাপন এবং তজার লোড নিরপনে নতুন ট্রান্সফরমার স্থাপনসহ নিকটবর্তী বৃক্ষের শাখা-প্রশাখা কর্তনসহ জরুরী মেয়াদে ও সংরক্ষণ কাজ।			LTM Method	Revenue	XEN, S&DDS	2.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates	4-Oct-23 0 Days	4-Oct-23 0 Days	18-Oct-23 14 Days	14 Days 14 Days	7 Days 7 Days	7 Days 7 Days	28 Days 28 Days	70 Days	220 Days
20	1	বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ, রিউবা, সেরামতের আওতাধীন নকশা বিদ্যুৎ সরবরাহের আওতাভুক্ত এলাকায় প্রকৃতিক দুর্গাণ, বজ্রপাত ও আপকালীন সময়ে বিভিন্ন ফিডারের ১১/০.৪ কেভি বিভিন্ন ক্ষমতার বিকল ট্রান্সফরমার উদ্ধার এবং তাম্বুলে নতুন অথবা সেরামতকৃত ট্রান্সফরমার পুনঃ স্থাপন এবং তজার লোড নিরপনে নতুন ট্রান্সফরমার স্থাপনসহ নিকটবর্তী বৃক্ষের শাখা-প্রশাখা কর্তনসহ জরুরী মেয়াদে ও সংরক্ষণ কাজ।			LTM/OTM Method	Revenue	XEN, S&DDS	2.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates	4-Oct-23 0 Days	4-Oct-23 0 Days	18-Oct-23 14 Days	14 Days 14 Days	7 Days 7 Days	7 Days 7 Days	28 Days 28 Days	70 Days	220 Days
Total=								8.00										

উপ-সরকারী প্রকৌশলী
বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ
রিউবা, সেরামত।

সরকারী প্রকৌশলী
বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ
রিউবা, সেরামত।

অত্রাধারক প্রকৌশলী
পরিচালন ও সংরক্ষণ সার্কেল
রিউবা, সেরামত।


বিতরণ, সেরামত, ঢাকা।


২৩/১০/২৩
১৫/১১/২৩


WORKS PROCUREMENT


খাত: পরিচালন, সেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ (রাজস্ব খাত)।


Sl No	Pack No.	Description of Procurement Item, Name & Location of Supplier	Unit	Qty	Procurement Method	Source of Funds	Procuring Entity	Estid. Cost in Tk. (lakh)	Time Code of process	Start to Prepare tender documents	Advetise tender	Tender opening	Tender evaluation	Approval to award	Notification of award	Signing contract	Total Time to Contract Signature	Time for completion of Contract
21	1	বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ, বিউরো, শেরপুর দপ্তরের ৩৩/১১ কেডি উপকেন্দ্র এবং শেরপুর-গাজিরামার ৩৩ কেডি হাইট্রি ট্রিশনের বিকল্প ১১ কেডি ও ৩৩ কেডি ব্রেকার, কন্ট্রোল প্যানেল, আইসোলেশনের ও ব্যাটারী ইউনিট এর পরিবর্তন পূর্বক পুনঃ স্থাপন এবং সেরামতযোগ্য ১১ কেডি ও ৩৩ কেডি ব্রেকার, কন্ট্রোল প্যানেল, আইসোলেশনের ও ব্যাটারী ইউনিটের জরুরী সংরক্ষণ ও সেরামত কাজ।			LTM Method	Revenue	XEN, S&DDS	2.00		25-Oct-23	25-Oct-23	8-Nov-23	22-Nov-23	29-Nov-23	6-Dec-23	3-Jan-24		
Sub-Total=									2.00									
Total =									62.00	(বায়ুটি লক্ষ মাত্র)								



 উপ-সহকারী প্রকৌশলী
 বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ
 বিউরো, শেরপুর।


 সহকারী প্রকৌশলী
 বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ
 বিউরো, শেরপুর।


 নির্বাহী প্রকৌশলী
 বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ
 বিউরো, শেরপুর।


 তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
 পরিচালন ও সংরক্ষণ সার্কেল
 বিউরো, জামালপুর।


 প্রধান প্রকৌশলী
 বিক্রয়, কেন্দ্রীয় অঞ্চল,
 বিউরো, ময়মনসিংহ।


 অঞ্চল
 বিতরণ, বিউরো/ঢাকা

a) Financial Year :	2023-2024
b) Reporting Period :	2023-2024


ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR DEVELOPMENT & REVENUE BUDGETS.


c) Ministry/Division
 d) Head of Procuring Entity/
 or Implementing Agency


Ministry of Energy (Power Division)
 Executive Engineer, Sales & Distribution Division, PDB, Shearpur.


WORKS PROCUREMENT


Sl. No.	Pack No.	Description of Procurement Item, Name & Location of Supplier	Unit	Qty	Procurement Method	Source of Funds	Procuring Entity	Estd. Cost in Tk. (Lakh)	Time Code of process	Start to Prepare tender documents	Advertise tender	Tender opening	Tender evaluation	Approval to award	Notification of award	Signing contract	Total Time to Contract Signature
1		প্রস্তাবিত কাজ।	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3		বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ, বিউবো, শেরপুর দপ্তরের অফিস ভবন, আনিসিক ভবন, স্টোর ইয়ার্ড, গাউন গ্যারেজ ও ৩৩/১১ কেডি উপকেন্দ্রে সুইচ ইয়ার্ড ও নিয়ন্ত্রন কক্ষ এবং গুদাম ভবন এর দৈনন্দিন সকল পূর্ত মেয়ামত ও সংরক্ষন কাজ।			অনুদত্ত/স্বায়ম্বিক আগাম্য/সকল কিছু	Revenue	XEN, S&DDS	3.00									
							Total=	3.00									



 উপ-সহকারী প্রকৌশলী
 বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ
 বিউবো, শেরপুর।


 উপ-সহকারী প্রকৌশলী
 বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ
 বিউবো, শেরপুর।



 নিরীক্ষী প্রকৌশলী
 বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ
 বিউবো, শেরপুর।


 তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
 পরিচালন ও সংরক্ষন সার্কেল
 বিউবো, জামালপুর।


 প্রধান প্রকৌশলী
 বিতরণ, কেন্দ্রীয় অফিস,
 বিউবো, যশমানিকপুর।


 উপ-সহকারী প্রকৌশলী
 বিতরণ, বিউবো, ঢাকা।

বিস্তৃৎ বিতরণ ব্যবস্থার দৈনন্দিন পরিচালন, জরুরী মেয়ামত ও রক্ষণাবেক্ষন, রাজ্য আদায়, গ্রাহক সেবা ও বাণিজ্যিক কর্তব্য পরিচালনার স্বার্থে প্রয়োজন অনুসারী বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ, বিউবো, শেরপুর দপ্তরের দপ্তর ভবন, আনিসিক ভবন, স্টোর ইয়ার্ড, গাউন গ্যারেজ ও ৩৩/১১ উপকেন্দ্রে সহ সুইচ ইয়ার্ড এর দৈনন্দিন সকল পূর্ত মেয়ামত ও রক্ষণাবেক্ষন কাজ। কাজ অনুদত্ত/স্বায়ম্বিক আগাম্য/আর এক বিউ এর মাধ্যমে করণ।



ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR DEVELOPMENT & REVENUE BUDGETS.

a) Financial Year : 2023-2024
 b) Reporting Period : 2023-2024

c) Ministry/Division
 d) Head of Procuring Entity/
 or Implementing Agency

Ministry of Energy (Power Division)
 Executive Engineer, Sales & Distribution Division, PDB, Sherpur.

WORKS PROCUREMENT

খাত: পরিবহন (রাজস্ব)।

Sl No.	Pack No.	Description of Procurement Item, Name & Location of Supplier	Unit	Qty	Procurement Method	Source of Funds	Procuring Entity	Est'd Cost in Tk. (lakh)	Time Code of process	Start to Prepare tender documents	Advertise tender	Tender opening	Tender evaluation	Approval to award	Notification of award	Signing contract	Total Time to Contract Signature	Trm of CC							
	1	২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের খরচাবিত কাজ।	3	4					9	10	11	12	13	14	15	16	17								
1	4	বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ, বিউবো, শেরপুর দপ্তরের কুটিপূর্ণ ট্রান্সফরমার কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক সরঞ্জাম সরামত কারখানায় প্রেরণ, টকী ট্রেনস হইতে বৈদ্যুতিক মান্যমান ও মেগামতকৃত ট্রান্সফরমার পুনরায় বিভাগীয় ভাডারে পরিবহন কাজ।			RFC Method	Revenue Capita	XEN, S&DDS	3.00		Planned Dates 11-Sep-23	0 Days	11-Sep-23	0 Days	18-Sep-23	7 Days	23-Sep-23	5 Days	26-Sep-23	3 Days	1-Oct-23	5 Days	6-Oct-23	5 Days	25 Days	15
2	4	বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ, বিউবো, শেরপুর এর অনুবৃন্দ বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম পরিদপ্তর হইতে বরাদ্দকৃত মান্যমান বিভিন্ন ট্রেনস, পিপি পোল কারখানা ও কেন্দ্রীয় ভাডার হইতে পরিবহন এবং আঞ্চলিক সরামত কারখানায় প্রেরণ সহ মেগামতকৃত ট্রান্সফরমার বিভাগীয় ভাডারে পরিবহন কাজ।			LTM Method	Revenue Capita	XEN, S&DDS	5.00		Planned Dates 10-Oct-23	0 Days	10-Oct-23	0 Days	24-Oct-23	14 Days	7-Nov-23	14 Days	14-Nov-23	7 Days	21-Nov-23	7 Days	19-Dec-23	28 Days	70 Days	220
Total =								8.00																	

উপ-সহকারী প্রকৌশলী
 ২৩/১০/২৩
 বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ
 বিউবো, শেরপুর।

সহকারী প্রকৌশলী
 ২৩/১০/২৩
 বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ
 বিউবো, শেরপুর।

নিবাহী প্রকৌশলী
 বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ
 বিউবো, শেরপুর।

তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
 পরিচালন ও সংরক্ষণ সার্কেল
 বিউবো, জামালপুর।

প্রকৌশলী
 বিক্রয়, কেন্দ্রীয় অঞ্চল,
 বিউবো, ময়মনসিংহ।

সহকারী প্রকৌশলী
 বিক্রয়, বিউবো, ঢাকা।

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR DEVELOPMENT & REVENUE BUDGETS.

c) Ministry/Division
d) Head of Procuring Entity/
or Implementing Agency

Ministry of Energy (Power Division)
Executive Engineer, sales & Distribution Division, PDB, Sherpur.

a) Financial Year : 2023-2024
b) Reporting Period : 2023-2024

WORKS PROCUREMENT

शतः स्तरीय क्रम (राज्य) ।

SI No.	Pack No.	Description of Procurement Item, Name & Location of Supplier	Unit	Qty	Procurement Method	Source of Funds	Procuring Entity	Est'd Cost in Tk. (lakh)	Time Code of process	Start to Prepare tender documents	Advertise tender	Tender opening	Tender evaluation	Approval to award	Notification of award	Signing Contract	Total Time to Contract Signature	Time of Co	
1		शुद्धीकृत काज ।																	
5		विक्रय व विडरण विभाग, बिडरो, मेरपुरेर आउतरीन मेरपुर, नकला, श्रीवर्गी, नालितावाडी व रिनहागती विमुद सरवरारहेर नैनिनन ऊकरी परिचलन व मेरामत काजेर जन्य बिडरि एम्बडि वार, साठ लार्डि, टिडि लार्डिपर बिडरि धरनेर ड्याकिर टूनन सरवरार करन काज ।			अणनर/सायिरक आणन/ आर एकर किड	Revenue Capital	XEN, S&DDS	1.00		बिडरि विडरण वारवर नैनिनन परिचलन, ऊकरी मेरामत व रकनारकन, राजर आनय, आरक मेर व वारिजिक काड्रेम परिचलनर आरेर ड्रे वरुवारी वरिड गठुीर साठिडि, धरयाजरीर शूठर यशरु श क्रम, ऊकरी मेरामत व रकनारकन काज अणनर/सायिरक आणन/आर एकर किड एर सशरी करण ।									
2		विक्रय व विडरण विभाग, बिडरो, मेरपुरेर आउतरीन मेरपुर, नालितावाडी, नकला, श्रीवर्गी व रिनहागती विमुद सरवरारहेर नैनिनन ऊकरी परिचलन व मेरामत काजेर जन्य बिडरि एम्बडि वार, साठ लार्डि, टिडि लार्डिपर बिडरि धरनेर ड्याकिर टूनन सरवरार करन काज ।			RFQ Method	Revenue Capital	XEN, S&DDS	1.50		Planned Dates 4-Nov-23 0 Days	12-Nov-23 0 Days	19-Nov-23 7 Days	24-Nov-23 3 Days	1-Dec-23 5 Days	8-Dec-23 5 Days	13-Dec-23 5 Days	25 Days	19 D	
3		विक्रय व विडरण विभाग, बिडरो, मेरपुरेर आउतरीन मेरपुर, नालितावाडी, नकला, श्रीवर्गी व रिनहागती विमुद सरवरारहेर नैनिनन ऊकरी परिचलन व मेरामत काजेर जन्य बिडरि एम्बडि वार, साठ लार्डि, टिडि लार्डिपर बिडरि धरनेर ड्याकिर टूनन सरवरार करन काज ।			RFQ Method	Revenue	XEN, S&DDS	1.50		Planned Dates 3-Dec-23 0 Days	8-Dec-23 0 Days	15-Dec-23 7 Days	20-Dec-23 3 Days	27-Dec-23 5 Days	3-Jan-24 5 Days	8-Jan-24 5 Days	25 Days	15 D	
4		विक्रय व विडरण विभाग, बिडरो, मेरपुरेर नैनिनन ऊकरी परिचलन व मेरामत काजेर जन्य हाइड्रिक टूनन व ड्याकिर टूनन सरवरार करन बिडरि धरनेर यशरुडि सरवरार करन काज ।			RFQ Method	Revenue	XEN, S&DDS	2.00		Planned Dates 3-Dec-23 0 Days	8-Dec-23 0 Days	15-Dec-23 7 Days	20-Dec-23 3 Days	27-Dec-23 5 Days	3-Jan-24 5 Days	8-Jan-24 5 Days	25 Days	15 D	
5		विक्रय व विडरण विभाग, बिडरो, मेरपुरेर आउतरीन मेरपुर, नालितावाडी, नकला, श्रीवर्गी व रिनहागती विमुद सरवरारहेर नकल, कर्कूल करमेर व सार-कै-ननेर सारसर एम्बडि-कै-ननेर रि-किरि सरवरार करन काज ।			RFQ Method	Revenue	XEN, S&DDS	1.50		Planned Dates 3-Sep-23 0 Days	8-Sep-23 0 Days	15-Sep-23 7 Days	20-Sep-23 3 Days	27-Sep-23 5 Days	4-Oct-23 5 Days	9-Oct-23 5 Days	25 Days	15 D	
Total =								7.50											

उप-सर्कारा धरकोशली
विक्रय व विडरण विभाग
बिडरो, मेरपुर ।

सर्कारा धरकोशली
विक्रय व विडरण विभाग
बिडरो, मेरपुर ।

निराडी धरकोशली
विक्रय व विडरण विभाग
बिडरो, मेरपुर ।

तडुवरधरक धरकोशली
परिचलन व सरवरुण साकेर
बिडरो, आणनपर ।

धरान धरकोशली
विक्रय, केडीय अणन,
बिडरो, मेरपुर ।

विक्रय, बिडरो, डका ।

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR DEVELOPMENT & REVENUE BUDGETS.

a) Financial Year : 2023-2024
 b) Reporting Period : 2023-2024


c) Ministry/Division
 d) Head of Procuring Entity/
 or Implementing Agency


Ministry of Energy (Power Division)
 Executive Engineer, sales & Distribution Division, PDB, Shergarh.


WORKS PROCUREMENT


খাত: যন্ত্রপাতি/ মালমাল (মূলধনখাত)।


Sl No.	Pack No.	Description of Procurement Item, Name & Location of Supplier	Unit	Qty	Procurement Method	Source of Funds	Procuring Entity	Estid. Cost in Tk. (lakh)	Time Code of process		Start to Prepare tender documents	Advertise Tender	Tender opening	Tender evaluation	Approval to award	Notification of award	Signing contract	Total Time to Contract Signature	Time to complete of Contract	
									Planned Dates	Actual Dates										
1		কম্পিউটার ক্যাভি							Planned Dates	Actual Dates										
6		বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ, বিউবো, শেরপুরের আন্তর্জাতিক গাজীরাখার ৩৩ কেভি সুইসিং সার্বস্বত্বের কন্ট্রোলকমে ২.০০ টনের ১ (এক) টি এপি সরবরাহ ও স্থাপন কাজ।			RFQ Method	Revenue Capital	XEN, S&DDS	2.50	Planned Dates	Actual Dates										
6		বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ, বিউবো, শেরপুরের আন্তর্জাতিক গাজীরাখার ৩৩/১১ কেভি উপকেন্দ্রের সার্বস্বত্বের কন্ট্রোলকমে ২ টনের ২ (দুই) টি এপি সরবরাহ ও স্থাপন কাজ।			LTM Method	Revenue	XEN, S&DDS	5.00	Planned Dates	Actual Dates										
Total =								7.50												



 উপ-সারকারী একোনালী
 বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ
 বিউবো, শেরপুর।


 উপ-সারকারী একোনালী
 বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ
 বিউবো, শেরপুর।


 নিবাহী একোনালী
 বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ
 বিউবো, শেরপুর।


 তত্ত্বাবধায়ক একোনালী
 পওস সার্কেল,
 বিউবো, জামালপুর।


 উপ-সারকারী একোনালী
 বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ
 বিউবো, শেরপুর।


 উপ-সারকারী একোনালী
 বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ
 বিউবো, শেরপুর।

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR DEVELOPMENT & REVENUE BUDGETS.

a) Financial Year : 2023-2024
 b) Reporting Period : 2023-2024

c) Ministry/Division
 d) Head of Procuring Entity/
 or Implementing Agency


Ministry of Energy (Power Division)
 Executive Engineer, Sales & Distribution Division, PDB, Sherpur.


WORKS PROCUREMENT


জমা ভিত্তিক কাজ।


Sl No.	Pack No.	Description of Procurement Item, Name & Location of Supplier	Unit	Qty	Procurement Method	Source of Funds	Procuring Entity	Estd. Cost in Tk. (lakh)	Time Code of process	Start to Prepare tender documents	Advertise tender	Tender opening	Tender evaluation	Approval to award	Singn. contract	Delivery & Installation	Contract completion date	Remark	
1	2	জমাভিত্তিক কাজ																	
7		বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ, বিউরো, শেরপুরের আওতাধীন যয়নসিংহ(রঘুরামপুর)-ফুলপুর-নকশা-শেরপুর (আর-৩৭১) আঞ্চলিক মাসপত্রকের বাঁশঘাট হতে নকশা-নালিতাবাড়ী মোড় ও নকশা-নালিতাবাড়ী মোড় হতে নবীনগর বাসস্ট্যান্ড এবং নবীনগর হতে খোয়ারাপাড় মোড় সড়ক উন্নয়ন প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত সড়ক সযুহের বৈদ্যুতিক খুঁটি নিরাপদ পূরণে লাইন পুনঃস্থাপন (জমা ভিত্তিক) কাজ।		4	LTM Method	Revenue	XEN, S&DDS	10.25		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Total =								10.25											


কার্যনিদেশ নং-২৭.১১.৮৯০০.৭৯৪.০১.০৪০.২২.১২৬৩, তারিখ-০৭/০৬/২২ইং



 উপ-সরকারী প্রকৌশলী
 বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ
 বিউরো, শেরপুর।


 উপ-সরকারী প্রকৌশলী
 বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ
 বিউরো, শেরপুর।


 উপ-সরকারী প্রকৌশলী
 বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ
 বিউরো, শেরপুর।


 উপ-সরকারী প্রকৌশলী
 পরিচালন ও সংরক্ষণ সার্কেল
 বিউরো, জামালপুর।


 উপ-সরকারী প্রকৌশলী
 বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ
 বিউরো, ময়মনসিংহ।


 উপ-সরকারী প্রকৌশলী
 বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ
 বিউরো, ঢাকা।