

ANNUAL PROCUREMENT PLAN 2023-2024

SALES & DISTRIBUTION DIVISION
BPDB, NETRAKONA.

SALES AND DISTRIBUTION DIVISION, BPDB, NETRAKONA.

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR DEVELOPMENT & REVENUE BUDGETS.


a) Financial Year : 2023-2024
b) Reporting Period : 2023-2024

c) Ministry/Division
d) Head of Procuring Entity/
or Implementing Agency


Ministry of Energy (Power Division)
Executive Engineer, Sales & Distribution Division, PDB, Netrakona.

SUMMARY

SI No.	Package No.	Description of Procurement Item, Name & Location of Supplier	Source of Funds	Procuring Entity	Estd. Cost in Tk. (lakh)
1	2	3	7	8	9
1	1	Line Maintenance	Revenue	XEN, S&D, NETRAKONA	48.00
2	2	Line Construction	Capital	XEN, S&D, NETRAKONA	4.00
3	3	Civil Maintenance	Revenue	XEN, S&D, NETRAKONA	6.00
4	4	Materials Carrying	Revenue/Capital	XEN, S&D, NETRAKONA	15.00
5	5	Stores Purchase	Revenue	XEN, S&D, NETRAKONA	5.00
6	6	Tools and Goods Purches	Capital	XEN, S&D, NETRAKONA	6.00
Total =					84.00


31-08-23
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ
বিউবো, নেত্রকোণা।


সহকারী প্রকৌশলী
বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ
বিউবো, নেত্রকোণা।


নির্বাহী প্রকৌশলী
বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ
বিউবো, নেত্রকোণা।


তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
পওস সার্কেল-২, বিউবো,
ময়মনসিংহ।

প্রধান প্রকৌশলী
বিতরণ, কেন্দ্রীয় অঞ্চল,
বিউবো, ময়মনসিংহ।

সদস্য
বিতরণ, বিউবো, ঢাকা।

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR DEVELOPMENT & REVENUE BUDGETS.

a) Financial Year : 2023-2024
 b) Reporting Period : 2023-2024

c) Ministry/Division
 d) Head of Procuring Entity
 or Implementing Agency

Ministry of Energy (Power Division)
 Executive Engineer, Sales & Distribution Division, PDB, Netrakona.

পরিচালন, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ খাত (রাজস্ব)


WORKS PROCUREMENT

Sl No	Pack No	Description of Procurement Item, Name & Location of Supplier	Unit	Qty	Procurement Method	Source of Funds	Procuring Entity	Estd. Cost in Tk. (lakh)	Time Code of process	Start to Prepare tender documents	Advertise tender	Tender opening	Tender evaluation	Approval to award	Singn. contract	Delivery & Installation	Contract completion date	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের প্রস্তাবিত কাজঃ																
1	1	বিবিবি, বিউবো, নেত্রকোণার আওতাধীন বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থার দৈনন্দিন পরিচালন, অভিযোগ সারানো, প্রাত্যহিক ব্যয় নির্বাহ এবং ৩৩/১১ কেভি উপকেন্দ্র ও বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থার জরুরী মেরামত এবং রক্ষণাবেক্ষণ কাজ।			সাময়িক আগাম/ অসদস্ত	Revenue	XEN, S&D Netrakona	10.00	2023-24	দৈনন্দিন অপ্রত্যাশিত ছোট ছোট মেরামত, সংরক্ষণ ও লাইনের প্রয়োজনীয় জরুরী ইত্যাদি যাবতীয় ব্যয়সহ শুধুমাত্র জরুরী অবস্থা মোকাবেলার জন্য প্রয়োজন অনুযায়ী সারাবছর ব্যাপী বিভিন্ন মূল্যমানের কাজের জন্য প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হইবে। সারা বছরের মোট এপিপি বরাদ্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখিয়া খরচ করার চেষ্টা করা হইবে।								
2	1	বিবিবি, বিউবো, নেত্রকোণার আওতাধীন ৩৩/১১ কেভি উপকেন্দ্র, অফিস, স্টোর হাউস এবং আবাসিক এলাকায় ব্যবহৃত-অব্যবহৃত এবং পরিত্যক্ত মালামাল নির্দিষ্ট এলাকায় সু-সজ্জিতকরণসহ সম্পূর্ণ কম্পাউন্ডের বাড়ি-বন-জঙ্গল পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা কাজ।			LTM	Revenue	XEN, S&D Netrakona	2.00	Planned Dates	8/12/2023	10/12/2023	17/12/2023	19/12/2023	23/12/2023	30/12/2023	30/01/2024	30/06/2024	
									Planned Days	0 days	2 days	7 days	2 days	4 days	7 days	30days		
									Actual Dates									
3	1	বিবিবি, বিউবো, নেত্রকোণার আওতাধীন এলাকার ঘূর্ণিঝড়, অতিবর্ষণ, প্রাণণ ও অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থা, ৩৩/১১ কেভি উপকেন্দ্রের জরুরী মেরামত এবং রক্ষণাবেক্ষণ কাজ ও আপদকালীন পরিস্থিতি মোকাবেলা।			LTM	Revenue	XEN, S&D Netrakona	5.00	Planned Dates	8/12/2023	10/12/2023	17/12/2023	19/12/2023	23/12/2023	30/12/2023	30/01/2024	30/06/2024	
									Planned Days	0 days	2 days	7 days	2 days	4 days	7 days	30days		
									Actual Dates									
4	1	বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ, বিউবো, নেত্রকোণা দপ্তরের আওতাধীন নেত্রকোণা ১৩২/৩৩ কেভি গ্রীড উপকেন্দ্র হইতে আগত ৩৩ কেভি ইনকামিং ১ ও ২ সোর্স লাইনদ্বয়ের নিকটবর্তী বৃক্ষের শাখা প্রশাখা কর্তন কাজ (বছরে ২ বার)।			RFQ	Revenue	XEN, S&D Netrakona	1.00	Planned Dates	15/12/23	17/12/23	24/12/23	26/12/23	30/12/23	6/1/2024	5/2/2024	30/06/2024	
									Planned Days	0 days	2 days	7 days	2 days	4 days	7 days	30days		
									Actual Dates									
5	1	বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ, বিউবো, নেত্রকোণা দপ্তরের আওতাধীন ১১ কেভি ০১ নং, ০২ নং, ০৩ নং ও ০৪ নং ফিডারের লাইনের নিকটবর্তী বৃক্ষের শাখা প্রশাখা কর্তন কাজ।			LTM	Revenue	XEN, S&D Netrakona	3.00	Planned Dates	15/12/23	17/12/23	24/12/23	26/12/23	30/12/23	6/1/2024	5/2/2024	30/06/2024	
									Planned Days	0 days	2 days	7 days	2 days	4 days	7 days	30days		
									Actual Dates									
6	1	বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ, বিউবো, নেত্রকোণা দপ্তরের আওতাধীন ১১ কেভি ০৫ নং, ০৬ নং, ০৭ নং, ০৮ নং ও ০৯ নং ফিডারের লাইনের নিকটবর্তী বৃক্ষের শাখা প্রশাখা কর্তন কাজ।			LTM	Revenue	XEN, S&D Netrakona	3.00	Planned Dates	15/12/23	17/12/23	24/12/23	26/12/23	30/12/23	6/1/2024	5/2/2024	30/06/2024	
									Planned Days	0 days	2 days	7 days	2 days	4 days	7 days	30days		
									Actual Dates									


Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.

7	1	বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ, বিউবো, নেত্রকোণা দপ্তরের আওতাভুক্ত বিভিন্ন ১১ কেভি ফিডারে ক্রটিসূক্ত বিতরণ ট্রান্সফরমার উদ্ধার এবং প্রয়োজনীয় মেরামত শেষে পুনঃস্থাপন কাজ।	LTM	Revenue	XEN, S&D Netrakona	4.00	Planned Dates	23/12/2023	25/12/2023	1/1/2024	3/1/2024	8/1/2024	15/01/2024	14/3/2024	30/06/2024
							Planned Days	0 days	2 days	7 days	2 days	4 days	7 days	30days	
							Actual Dates								
8	1	বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ, বিউবো, নেত্রকোণা দপ্তরের আওতাধীন ১১ কেভি ফিডার সমূহের বিভিন্ন ১১/০.৪ কেভি বিতরণ ট্রান্সফরমারের ক্ষতিগ্রস্ত আর্থিং, পিভিসি ক্যাবল, ক্যাবল লাগ, এলএ, ডিওএফসি পরিবর্তন/মেরামতসহ অন্যান্য আনুসঙ্গিক জরুরী মেরামত ও সংরক্ষণ কাজ।	RFQ	Revenue	XEN, S&D Netrakona	3.00	Planned Dates	23/12/2023	25/12/2023	1/1/2024	3/1/2024	8/1/2024	15/01/2024	14/3/2024	30/06/2024
							Planned Days	0 days	2 days	7 days	2 days	4 days	7 days	30days	
							Actual Dates								
9	1	বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ, বিউবো, নেত্রকোণা দপ্তরের ১১ কেভি ফিডার সমূহের আওতাধীন বিভিন্ন এলাকার ওভারলোডেড বিতরণ ট্রান্সফরমার সমূহের ওভারলোড নিরাসনের লক্ষ্যে ২০০/২৫০ কেভিএ ক্ষমতা সম্পন্ন ১০টি নতুন উপকেন্দ্র স্থাপন কাজ।	LTM	Revenue	XEN, S&D Netrakona	4.00	Planned Dates	23/12/2023	25/12/2023	1/1/2024	3/1/2024	8/1/2024	15/01/2024	14/3/2024	30/06/2024
							Planned Days	0 days	2 days	7 days	2 days	4 days	7 days		
							Actual Dates								
10	1	বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ, বিউবো, নেত্রকোণা দপ্তরের ৩৩/১১ কেভি উপকেন্দ্রের পাওয়ার ট্রান্সফরমারের লোড ব্যালেন্সিং এর নিমিত্তে ১১ কেভি ফিডারের XLPE Cable হিট শ্রীংক করণসহ ক্যাবল প্রতিস্থাপন, ৩৩কেভি সার্কিট ব্রেকার CRP সহ পরিবর্তন/স্থাপন, ৩৩/৪১৫ কেভি অসিবিয়ারি ট্রান্সফরমার পরিবর্তন/স্থাপন, ৩৩ কেভি XLPE Cable হিট শ্রীংক করণ, সেক্সিফিকউজ মেশিন মেরামতকরণ, ১১ কেভি সুইচগিয়ার প্যানেল পরিবর্তন, আর্থিং করণ, সিটি-পিটি পরিবর্তন সহ অন্যান্য আনুসঙ্গিক মেরামত, সংরক্ষণ এবং রক্ষণাবেক্ষণ কাজ।	RFQ	Revenue	XEN, S&D Netrakona	2.00	Planned Dates	23/12/2023	25/12/2023	1/1/2024	3/1/2024	8/1/2024	15/01/2024	14/3/2024	30/06/2024
							Planned Days	0 days	2 days	7 days	2 days	4 days	7 days		
							Actual Dates								
11	1	বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ, বিউবো, নেত্রকোণা দপ্তরের আওতাধীন ১১ কেভি ০১ নং ও ০৩নং ফিডারের চকপাড়া, কালিবাড়ি, মইনপুর,আলীয়া মদ্রাসা, দরগা বাড়ি, শাহিনগর, মতিবিড়ি, নাগড়া বিনোদবিড়ি, পারলা, বৃহৎমার বাজার, নুরপুর, হোসেনপুর, আনন্দবাজার এবং গাইনপাড়া ও তার আশপাশের এলাকার জরাজীর্ণ বিতরণ লাইনের জরুরী মেরামত, সংরক্ষণ ও রক্ষণাবেক্ষণসহ লাইনের নিকটবর্তী বৃক্ষের শাখা প্রশাখা কর্তন কাজ।	LTM/OTM	Revenue	XEN, S&D Netrakona	4.00	Planned Dates	23/12/2023	25/12/2023	1/1/2024	3/1/2024	8/1/2024	15/01/2024	14/3/2024	30/06/2024
							Planned Days	0 days	2 days	7 days	2 days	4 days	7 days		
							Actual Dates								
12	1	বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ, বিউবো, নেত্রকোণা দপ্তরের আওতাধীন ১১ কেভি ০২ নং ফিডারের বড়বাজার, কাটপী, আরামবাগ, বলাইনগুয়া, খতিবনগুয়া, ধারিয়া মোড় হতে মহিষাখালী এবং পাঁচকাহনিয়া ও তার আশপাশের এলাকা সমূহের লো ভোল্টেজ দুরীকরণের নিমিত্তে জরাজীর্ণ, নন স্ট্যান্ডার্ড, ফাড়া তার এবং বাঁশের খুঁটি দ্বারা নির্মিত বিতরণ লাইনের জরুরী মেরামত, সংরক্ষণ ও রক্ষণাবেক্ষণসহ লাইনের নিকটবর্তী বৃক্ষের শাখা প্রশাখা কর্তন কাজ।	LTM/OTM	Revenue	XEN, S&D Netrakona	3.00	Planned Dates	23/12/2023	25/12/2023	1/1/2024	3/1/2024	8/1/2024	15/01/2024	14/3/2024	30/06/2024
							Planned Days	0 days	2 days	7 days	2 days	4 days	7 days		
							Actual Dates								
১৩	1	বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ, বিউবো, নেত্রকোণা দপ্তরের আওতাধীন ১১ কেভি ০৪ নং এবং ০৭নং ফিডারের মোক্তারপাড়া, মনিকা রোড, প্রেসক্লাব, কো-অপারেটিভ ব্যাংক পলি, দি হলি চাইল্ড স্কুল রোড, জয়নগর, হাসপাতাল রোড, কাইলাটি, পুলিশ লাইন সংলগ্ন রোড ক্রসিং ও মোতাশেব চেয়ারম্যানের পলি, নেওয়াজনগর, সাতবেড়ীকান্দা, দরুনবালাী, মৌজাবালাী (প্রফেসর আঃ মাল্লান সাহেবের এলাকা), অনন্তপুর, বড়কাইলাটি, চলিশাকান্দা, বটুলা এবং তাড়াকুড়ি এলাকা সমূহের বিতরণ লাইন এবং ট্রান্সফরমারের জন্য লোড সম্বলনের জন্য জরুরী মেরামত, সংরক্ষণ ও রক্ষণাবেক্ষণসহ লাইনের নিকটবর্তী বৃক্ষের শাখা প্রশাখা কর্তন কাজ।	LTM	Revenue	XEN, S&D Netrakona	3.00	Planned Dates	1/1/2024	4/1/2024	11/1/2024	13/01/24	18/01/24	25/01/24	24/02/24	30/06/24
							Planned Days	0 days	4 days	7 days	2 days	5 days	7 days		
							Actual Dates								




H	1	বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ, বিউবো, নেত্রকোণা দপ্তরের আওতাধীন ১১ কেভি ০৫ নং ও ০৯নং ফিডারের সাতপাই রেলক্রসিং হতে উত্তর সাতপাই, প্রফেসরপাড়া, কেভিসি, দুধকুড়া, কুমড়ী, রৌহা, জামতলা এবং সাহাপুর, বর্শাকুড়া, আমলী, কাঞ্চনপুর, লাঙ্গল জেড়া, বিল্লা, নাগাইন, নারায়নডহর, তেমুহনী, কুতিউড়া, খলিশাউড়, শালদীয়া, সাহাপুর, জালালপুর, গরদী ও এর আশপাশের এলাকার জরুরী মেরামত, সংরক্ষণ ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ।	LTM/OTM	Revenue	XEN, S&D Netrakona	3.00	Planned Dates	1/1/2024	4/1/2024	11/1/2024	13/01/24	18/01/24	25/01/24	24/02/24	30/06/24
							Planned Days	0 days	2 days	7 days	2 days	5 days	7 days		
							Actual Dates								
5	1	বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ, বিউবো, নেত্রকোণা দপ্তরের আওতাধীন ১১ কেভি ০৬নং ও ০৮ নং ফিডারের রাজুর বাজার, বাহিরচাপড়া, কন্দুলিয়া, শেখ হাদিনা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা, নিউ টাউন, নিখিলনাথ রোড, পোবিন্দপুর হতে কোনাপাড়া পর্যন্ত, ফরিদপুর, উলুয়াটি, রায়ের বাজার, শালজান চূহা, চূহা বাজার, টিকুরিয়া, সুন্দিয়া, পশ্চিম চূহা, টেসা, জামাটি, সৈয়দপুর, গড়কান্দা এবং মৌগাতী ও এর আশপাশের এলাকার জরুরী মেরামত, সংরক্ষণ ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ।	LTM	Revenue	XEN, S&D Netrakona	3.00	Planned Dates	16/1/2024	18/1/2024	25/1/2024	27/01/24	1/2/2024	8/2/2024	7/3/2024	30/06/24
							Planned Days	0 days	2 days	7 days	2 days	5 days	7 days		
							Actual Dates								
TOTAL =						48.00									



31-07-23
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ
বিউবো, নেত্রকোণা।


সহকারী প্রকৌশলী
বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ
বিউবো, নেত্রকোণা।


নির্বাহী প্রকৌশলী
বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ
বিউবো, নেত্রকোণা।


তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
পওস সার্কেল-২, বিউবো, ময়মনসিংহ।


প্রধান প্রকৌশলী
বিতরণ, কেন্দ্রীয় অঞ্চল, বিউবো, ময়মনসিংহ।




সদস্য
বিতরণ, বিউবো, ঢাকা।
2

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR DEVELOPMENT & REVENUE BUDGETS.

উপকেন্দ্র এবং লাইন
নির্মাণ কাজ (মূলধনখাত)।

a) Financial Year : 2023-2024
b) Reporting Period : 2023-2024


c) Ministry/Division
d) Head of Procuring Entity/
or Implementing Agency


Ministry of Energy (Power Division)
Executive Engineer, Sales & Distribution Division, PDB, Netrakona.

WORKS PROCUREMENT


SI No.	Pack No.	Description of Procurement Item, Name & Location of Supplier	Unit	Qty	Procurement Method	Source of Funds	Procuring Entity	Estd. Cost in Tk. (lakh)	Time Code of process	Start to Prepare tender documents	Advertise tender	Tender opening	Tender evaluation	Approval to award	Singn. contract	Delivery & Installation	Contract completion date	Remarks	
1	2	২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের প্রস্তাবিত কাজঃ	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	2	বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ, বিউবো, নেত্রকোণা দণ্ডের আওতাধীন ১১ কেভি ০৩নং ফিডারের হোসেনপুর পশ্চিম পাড়া হতে নদীরপাড় পর্যন্ত এলাকাসহ তার আশপাশের এলাকা সমূহের বিতরণ লাইন নির্মাণ কাজ। ১১ কেভি লাইন নির্মাণ ০.৫ কিঃমিঃ, ০.৪ কেভি লাইন নির্মাণ ০২ কিঃমিঃ, বিতরণ ট্রান্সফরমার স্থাপন ২০০/২৫০ কেভিএ ০২(দুই) টি।			OTM	Capital	XEN, S&D Netrakona	4.00		Planned Dates	23/1/2024	25/1/2024	1/2/2024	3/2/2024	8/2/2024	15/2/2024	14/3/24	30/06/24	
										Planned Days	0 days	2 days	7 days	2 days	5 days	7 days			
										Actual Dates									
Total =								4.00											



31-07-23
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ
বিউবো, নেত্রকোণা।


সহকারী প্রকৌশলী
বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ
বিউবো, নেত্রকোণা।


নির্বাহী প্রকৌশলী
বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ
বিউবো, নেত্রকোণা।


তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
পওস সার্কেল-২, বিউবো, ময়মনসিংহ।


প্রধান প্রকৌশলী
বিক্রয়, কেন্দ্রীয় অঞ্চল, বিউবো, ময়মনসিংহ।


সদস্য
বিতরণ, বিউবো, নেত্রকোণা।

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR DEVELOPMENT & REVENUE BUDGETS.

a) Financial Year :	2023-2024
b) Reporting Period :	2023-2024

c) Ministry/Division
d) Head of Procuring Entity/
or Implementing Agency


Ministry of Energy (Power Division)
Executive Engineer, Sales & Distribution Division, PDB, Netrakona.


WORKS PROCUREMENT


পূর্ত মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ (রাজস্বখাত)


Sl No.	Pack No.	Description of Procurement Item, Name & Location of Supplier	Unit	Qty	Procurement Method	Source of Funds	Procuring Entity	Estd. Cost in Tk. (lakh)	Time Code of process	Start to Prepare tender documents	Advertise tender	Tender opening	Tender evaluation	Approval to award	Singn. contract	Delivery & Installation	Contract completion date	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের প্রস্তাবিত কাজ																		
1	3	বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ, বিউবো, নেত্রকোণার আওতাধীন অফিস ভবন, আবাসিক কোয়ার্টার, বিভাগীয় ভাণ্ডার, অভিযোগকেন্দ্র এবং ৩৩/১১ কেভি নিয়ন্ত্রণ কক্ষের মেরামত, রক্ষণাবেক্ষণ ও সংরক্ষণ কাজ।			অগ্রদত্ত/সাময়িক আগাম	Revenue	XEN, S&D Netrakona	1.00	2023-2024	দৈনন্দিন অপ্রত্যাশিত ছোট ছোট মেরামত, সংরক্ষণ ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজের প্রয়োজনীয় ক্রয় ইত্যাদি যাবতীয় ব্যয়সহ শুধুমাত্র জরুরী প্রয়োজন অনুযায়ী সারাবছর ব্যাপী বিভিন্ন মূল্যমানের কাজের জন্য প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হইবে। সারা বছরের মোট এপিপি বরাদ্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখিয়া খরচ করার চেষ্টা করা হইবে।								
2	3	বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ, বিউবো, নেত্রকোণা দপ্তরের আওতাধীন অফিস কম্পাউন্ডে সৌন্দর্য বর্ধনের জন্য ফুলের বাগান তৈরী করণ।			LTM	Revenue	XEN, S&D Netrakona	2.00	Planned Dates	23/12/2023	25/12/2023	1/1/2024	3/1/2024	8/1/2024	15/01/2024	14/3/2024	30/06/2024	
									Planned Days	0 days	2 days	7 days	2 days	5 days	7 days			
									Actual Dates									
3	3	বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ, বিউবো, নেত্রকোণা দপ্তরের আওতাধীন ৩৩/১১ কেভি উপকেন্দ্রের নিয়ন্ত্রণ কক্ষ সুইচ ইয়ার্ড, আবাসিক এলাকা, স্টোর ইয়ার্ড এবং অফিস চত্বরে লাইটিং করণের জন্য প্রয়োজনীয় লাইট এবং ওয়্যারিং এর জন্য প্রয়োজনীয় তার/ক্যাবল, ফিঙ্কার-ফিটিংস সরবরাহ ও স্থাপন কাজ।			LTM	Revenue	XEN, S&D Netrakona	3.00	Planned Dates	23/12/2023	25/12/2023	1/1/2024	3/1/2024	8/1/2024	15/01/2024	14/3/2024	30/06/2024	
									Planned Days	0 days	2 days	7 days	2 days	5 days	7 days			
									Actual Dates									
Total =								6.00										


Total = 6.00
1.00



31-07-24
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ
বিউবো, নেত্রকোণা।


সহকারী প্রকৌশলী
বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ
বিউবো, নেত্রকোণা।


নির্বাহী প্রকৌশলী
বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ
বিউবো, নেত্রকোণা।


তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
পওস সার্কেল-২, বিউবো, ময়মনসিংহ।
02/07/20


প্রধান প্রকৌশলী
বিতরণ, কেন্দ্রীয় অঞ্চল, বিউবো, ময়মনসিংহ।
26/06/24


সহকারী প্রকৌশলী
বিতরণ, বিউবো, ঢাকা।
2

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR DEVELOPMENT & REVENUE BUDGETS.

a) Financial Year : 2023-2024
 b) Reporting Period : 2023-2024

c) Ministry/Division
 d) Head of Procuring Entity/
 or Implementing Agency

Ministry of Energy (Power Division)
 Executive Engineer, Sales & Distribution Division, PDB, Netrakona.

WORKS PROCUREMENT

পরিবহন

Sl No.	Pack No.	Description of Procurement Item, Name & Location of Supplier	Unit	Qty	Procurement Method	Source of Funds	Procuring Entity	Est'd. Cost In Tk. (lakh)	Time Code of process	Start to Prepare tender documents	Advertise tender	Tender opening	Tender evaluation	Approval to award	Singn. contract	Delivery & Installation	Contract completion date	Remarks
1	2	২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের ঋণায়িত কাজ							10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ, বিউবো, নেত্রকোণা বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থার টেনারশিন পরিচালনা, জরুরী সেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজের অনুকূলে বরাদ্দকৃত মালামাল বিউবোর বিভিন্ন ভাভার হতে জরুরী ভিত্তিতে পরিবহন কাজ।			RFQ	Revenue Capital	XEN, S&D Netrakona	3.00	Planned Dates	23/12/2023	25/12/2023	1/1/2024	3/1/2024	8/1/2024	15/01/2024	14/3/2024	30/06/2024	
		বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ, বিউবো, নেত্রকোণা এর বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থার ক্রটিপূর্ণ ট্রান্সফরমার সেরামত এবং সেরামত পরবর্তী আঞ্চলিক ও কেন্দ্রীয় স্তরের সেরামত কারখানা, বিউবো, টঙ্গী, গাজীপুর হতে জরুরী ভিত্তিতে আনা মেথ্যা এবং আপনকালীন জরুরী মালামাল পরিবহন কাজ।			LTM	Revenue Capital	XEN, S&D Netrakona	5.00	Planned Dates	23/12/2023	25/12/2023	1/1/2024	3/1/2024	8/1/2024	15/01/2024	14/3/2024	30/06/2024	
		বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ, বিউবো, নেত্রকোণা এর ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের অনুযোজিত এপিপিভুক্ত জরুরী সেরামত, সুরক্ষণ ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং পদ্ধতিগত উন্নয়ন কাজের অনুকূলে বরাদ্দকৃত মালামাল এছাড়া অন্যান্য বরাদ্দকৃত মালামাল বিউবোর বিভিন্ন ভাভার, কেন্দ্রীয় স্তরের সেরামত কারখানা এবং পিপি গোল নিখনি কারখানা হতে মালামাল ও শেল পরিবহন কাজ।			LTM	Revenue Capital	XEN, S&D Netrakona	7.00	Planned Dates	23/12/2023	25/12/2023	1/1/2024	3/1/2024	8/1/2024	15/01/2024	14/3/2024	30/06/2024	
Total =									15.00									

[Signature]
 উপ-সহকারী প্রকৌশলী
 বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ
 বিউবো, নেত্রকোণা।

[Signature]
 সহকারী প্রকৌশলী
 বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ
 বিউবো, নেত্রকোণা।

[Signature]
 নিবাহী প্রকৌশলী
 বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ
 বিউবো, নেত্রকোণা।

[Signature]
 অতিরিক্ত প্রকৌশলী
 পূজন্য সার্কেল-২, বিউবো, ময়মনসিংহ।

[Signature]
 প্রধান প্রকৌশলী
 বিক্রয়, কেন্দ্রীয় অঞ্চল, বিউবো, ময়মনসিংহ।

[Signature]
 সহকারী প্রকৌশলী
 বিক্রয়, বিউবো, নেত্রকোণা।

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR DEVELOPMENT & REVENUE BUDGETS.

Financial Year :
Reporting Period :

2023-2024
2023-2024

c) Ministry/Division
d) Head of Procuring Entity/
or Implementing Agency

Ministry of Energy (Power Division)
Executive Engineer, sales & Distribution Division, PDB, Neত্রাকোণা.

ক্রমিক ক্রম (সাজসজ)

Sl No.	Pack No.	Description of Procurement Item, Name & Location of Supplier	Unit	Qty	Procurement Method	Source of Funds	Procuring Entity	Estid. Cost in Tk. (lakh)	Time Code of process	Start to Prepare tender documents	Advertise tender	Tender opening	Tender evaluation	Approval to award	Signn. contract	Delivery & Installation	Contract completion date	Remarks
1	2	২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের প্রস্তাবিত কাজ							10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
5	5	বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ, বিউরো, নেত্রকোণা দপ্তরের আওতাধীন এলাকার পরিচালন ও মেয়ামত কাজে ব্যবহারের জন্য বাঁশের মই, ত্রিশি, বাঁশ, বিভিন্ন গেটিং এর ফিউজ তার, পিস্তাইবি টেপ ইত্যাদি সরবরাহ কাজ।			RFQ	Revenue	XEN, S&D Neত্রাকোণা	3.00	Planned Dates Planned Days	19/01/24 0 days	21/01/24 2 days	28/01/24 7 days	30/01/24 2 days	3/2/2024 4 days	10/2/2024 7 days	25/02/24	30/06/24	
5	5	বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ, বিউরো, নেত্রকোণা দপ্তরের আওতাধীন কোচি উপকেন্দ্রে মেয়ামত ও সংরক্ষণ কাজের জন্য ৩০ কেভি পিসোল কোর হিট স্ক্রিংক কীট, ১১ কেভি ৩-কোর হিট স্ক্রিংক কীট, ক্যাবল লাপসর (৯৫, ১২০, ১৮৫, ৩০০ আয়রন), বিভিন্ন সাইজের মেটালিক কানেকটর, আর্কিং স্টেটসর আনুসঙ্গিক এরকম অন্যান্য জরুরী ধরোজরুরী মালামাল ক্রয় কাজ।			RFQ	Revenue	XEN, S&D Neত্রাকোণা	2.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates	19/01/24 0 days	21/01/24 2 days	28/01/24 7 days	30/01/24 2 days	3/2/2024 4 days	10/2/2024 7 days	25/02/24	30/06/24	
Total =								5.00										

[Signature]
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ
বিউরো, নেত্রকোণা।

[Signature]
সহকারী প্রকৌশলী
বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ
বিউরো, নেত্রকোণা।

[Signature]
নিকাই প্রকৌশলী
বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ
বিউরো, নেত্রকোণা।

[Signature]
উত্তরাধিকার প্রকৌশলী
পঞ্চ সার্কেল-২, বিউরো, ময়মনসিংহ।

[Signature]
অধিদপ্তর প্রকৌশলী
বিক্রয়, কেন্দ্রীয় অঞ্চল, বিউরো, ময়মনসিংহ।

[Signature]
সহকারী প্রকৌশলী
বিক্রয়, নেত্রকোণা, গণিকা।

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR DEVELOPMENT & REVENUE BUDGETS.

a) Financial Year :
b) Reporting Period :


2023-2024
2023-2024


c) Ministry/Division
d) Head of Procuring Entity/
or Implementing Agency


Ministry of Energy (Power Division)
Executive Engineer, sales & Distribution Division, PDB, Netrakona.


স্থাপনাতি ও মালমালান ক্রম (স্থাপন)


SI No.	Pack No.	Description of Procurement Item, Name & Location of Supplier	Unit	Qty	Procurement Method	Source of Funds	Procuring Entity	Est. Cost in Tk. (lakh)	Time Code of process	Start to Prepare tender documents	Advertise tender	Tender opening	Tender evaluation	Approval to award	Singn. contract	Delivery & Installation	Contract completion date	Remarks
1	2	বিস্তারিত কাজ।							10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ, বিউবো, নেত্রকোণা দপ্তরের ৩৩/১১ কোডি উপকেন্দ্র এবং দপ্তরের অন্য ফায়ার এক্সট্রিউইশার ক্রম কাজ।			LTM	Capital	XEN, S&D Netrakona	3.00	Planned Dates	10/2/2020	12/2/2020	19/02/20	22/02/20	26/02/20	4/3/2020	19/03/20	30/06/20	
2	6	বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ, বিউবো, নেত্রকোণা দপ্তরের আভ্যন্তরীণ ৩৩/১১ কোডি উপকেন্দ্রে যোগ্যত ও সংরক্ষণ কাজের জন্য টি-টাইপ, আই-টাইপ, এন-টাইপ কণার বাই মৌলিক ক্যানেটের, পিভি ক্ল্যাশ ইত্যাদি ক্রম কাজ।			LTM	Capital	XEN, S&D Netrakona	3.00	Planned Dates	10/2/2020	12/2/2020	19/02/20	22/02/20	26/02/20	4/3/2020	19/03/20	30/06/20	
Total =								6.00										


31-07-23
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ
বিউবো, নেত্রকোণা।


সহকারী প্রকৌশলী
বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ
বিউবো, নেত্রকোণা।


নির্বাহী প্রকৌশলী
বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ
বিউবো, নেত্রকোণা।


অতিরিক্ত প্রকৌশলী
পূজন্য সার্কেল-২, বিউবো, যশোর।


প্রধান প্রকৌশলী
বিক্রয়, কেন্দ্রীয় অফিস, বিউবো, যশোর।


সহকারী প্রকৌশলী
বিক্রয়, বিউবো, যশোর।