

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR DEVELOPMENT & REVENUE BUDGETS.

Financial Year: 2024-2025

Reporting Period: 2024-2025

MMERY

c) Ministry/Division

d) Head of Procuring Entity/
or Implementing Agency

Ministry of Energy (Power Division)

Executive Engineer, Sales & Distribution Division, PDF, Netra

I No.	Package No.	Description of Procurement Item, Name & Location of Supplier	Source of Funds	Procuring Entity	Estd. Cost in Tk. (in
1	2	3	7	8	9
1	1	Line Maintenance	Revenue	XIN, S&D, NETRAKONA	46.00
2	2	Line Construction	Capital	XIN, S&D, NETRAKONA	10.00
3	3	Civil Maintenance	Revenue	XIN, S&D, NETRAKONA	1.00
4	4	Materials Carrying	Revenue/Capital	XIN, S&D, NETRAKONA	10.00
5	5	Stores Purchase	Revenue	XIN, S&D, NETRAKONA	6.00
6	6	Tools and Goods Purches	Capital	XIN, S&D, NETRAKONA	6.00
Total =					78.00

10.08.24
সহকারী প্রকৌশলী

বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ
বো, নেত্রকোণা।

গণক
সহকারী প্রকৌশলী

বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ
বিউবো, নেত্রকোণা।

১০/০৮/২৪
নির্বাহী প্রকৌশলী

বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ
বিউবো, নেত্রকোণা।

১০/০৮/২৪
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী

পওস সার্কেল-২, বিউবো,
ময়মনসিংহ।

প্রধান প্রকৌশলী

বিতরণ, কেন্দ্রীয় অঞ্চল
বিউবো, ময়মনসিংহ।

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR DEVELOPMENT & REVENUE BUDGET

Financial Year: 2024-2025
Reporting Period: 2024-2025

c) Ministry/Division
d) Head of Procuring Entity or Implementing Agency

Ministry of Energy (Power Division)
Executive Engineer, Sales & Distribution Division, PDB, Netrakona.

KS PROCUREMENT

Unit	Qty	Procurement Method	Source of Funds	Procuring Entity	Estd. Cost in Tk. (lakh)	Time Code of process	Start to Prepare tender documents	Advertise tender	Tender opening	Tender evaluation	Approval to award	Singh. contract	Delivery & Installation	Contract completion date
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<p>3</p> <p>২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরের প্রস্তাবিত কাজঃ</p> <p>বিবিবি, বিউবো, নেত্রকোণার আওতাধীন বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য পরিচালনা, অভিযোগ সারানো, প্রাথমিক ব্যয় নির্বাহ এবং ৩৩/১১ কেভি উপকেন্দ্র ১ বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থার জরুরী মেরামত এবং রক্ষণাবেক্ষণ কাজ।</p> <p>বিবিবি, বিউবো, নেত্রকোণার আওতাধীন এলাকার ঘূর্ণিঝড়, অতিবর্ষণ, প্রাণ ও ন্যায় প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থা, ৩৩/১১ কেভি উপকেন্দ্রের জরুরী মেরামত এবং রক্ষণাবেক্ষণ কাজ ও আপদকালীন পরিষ্কার কার্যকোনা।</p> <p>এস ও বিতরণ বিভাগ, বিউবো, নেত্রকোণা দপ্তরের আওতাধীন নেত্রকোণা ৩২/৩৩ কেভি গ্রীড উপকেন্দ্র হইতে আগত ৩৩ কেভি ইনকার্মিং ১ ও ২ সোর্স ইনস্টলেশনের এবং নেত্রকোণা ৩৩/১১ কেভি উপকেন্দ্র হতে বনুয়াপাড়া উপকেন্দ্র পর্যন্ত ৩ কেভি সোর্স লাইনের নিকটবর্তী বৃক্ষের শাখা প্রশাখা কর্তনসহ(বছরে ২ বার) যাজনীয় মেরামত ও সংরক্ষণ কাজ।</p> <p>এস ও বিতরণ বিভাগ, বিউবো, নেত্রকোণা দপ্তরের আওতাধীন ১১ কেভি ০১ নং, নং, ০৩ নং ও ০৪ নং ফিডারের লাইনের নিকটবর্তী বৃক্ষের শাখা প্রশাখা কর্তনসহ প্রয়োজনীয় মেরামত ও সংরক্ষণ কাজ।</p> <p>এস ও বিতরণ বিভাগ, বিউবো, নেত্রকোণা দপ্তরের আওতাধীন ১১ কেভি ০৫ নং, নং, কুসপাড়, কাইলাটি, অনন্তপুর, মৌজাবালী, ০৮ নং ও ০৯ নং ফিডারের নের নিকটবর্তী বৃক্ষের শাখা প্রশাখা কর্তনসহ প্রয়োজনীয় মেরামত ও সংরক্ষণ কাজ।</p>														
		সাময়িক আগাম/ অক্ষত	Revenue	XEN, S&D Netrakon a	10.00	2024-25								
		LTM	Revenue	XEN, S&D Netrakon a	4.00	Planned Dates	8/12/2024	10/12/2024	17/12/2024	19/12/2024	23/12/2024	30/12/2024	30/01/2025	30/06/2025
		RFQ	Revenue	XEN, S&D Netrakon a	2.00	Planned Days	0 days	2 days	7 days	2 days	4 days	7 days	30days	
		RFQ	Revenue	XEN, S&D Netrakon a	3.00	Planned Dates	15/12/24	17/12/24	24/12/24	26/12/24	30/12/24	6/1/2025	5/2/2025	30/06/2025
		RFQ	Revenue	XEN, S&D Netrakon a	3.00	Planned Days	0 days	2 days	7 days	2 days	4 days	7 days	30days	
		RFQ	Revenue	XEN, S&D Netrakon a	3.00	Planned Dates	15/12/24	17/12/24	24/12/24	26/12/24	30/12/24	6/1/2025	5/2/2025	30/06/2025
			Revenue	XEN, S&D Netrakon a	3.00	Planned Days	0 days	2 days	7 days	2 days	4 days	7 days	30days	

পরিচালনা, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ

দৈনন্দিন অপ্রত্যাশিত ছোট ছোট মেরামত, সংরক্ষণ ও লাইনের প্রয়োজনীয় ক্রয় ইত্যাদি দ্রুততায় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের জন্য ইতিমধ্যে মূল্যমানে কাজের জন্য অফিসে সনদ প্রস্তুত করা হইবে।

Handwritten signatures and initials on the right side of the page.

বিতরণ বিভাগ, বিউবো, নেত্রকোণা দপ্তরের আওতাভুক্ত বিভিন্ন ১১	LTM	Revenue	XEN, S&D Netrakon a	4.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates	23/12/2024 0 days 25/12/2024 2 days	1/1/2025 7 days	31/1/2025 3 days	8/1/2025 4 days	15/01/2025 7 days	14/3/2025 30days	30/06/2025
বিতরণ বিভাগ, বিউবো, নেত্রকোণা দপ্তরের আওতাধীন ১১ কেডি ফিডার	RFQ	Revenue	XEN, S&D Netrakon a	3.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates	23/12/2024 0 days 25/12/2024 2 days	1/1/2025 7 days	8/1/2025 3 days	8/1/2025 4 days	15/01/2025 7 days	14/3/2025 30days	30/06/2025
বিতরণ বিভাগ, বিউবো, নেত্রকোণা দপ্তরের আওতাধীন ১১ কেডি ০১ নং	OTM	Revenue	XEN, S&D Netrakon a	4.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates	23/12/2024 0 days 25/12/2024 2 days	1/1/2025 7 days	8/1/2025 2 days	8/1/2025 4 days	15/01/2025 7 days	14/3/2025	30/06/2025
বিতরণ বিভাগ, বিউবো, নেত্রকোণা দপ্তরের আওতাধীন ১১ কেডি ০২ নং	OTM	Revenue	XEN, S&D Netrakon a	4.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates	23/12/2024 0 days 25/12/2024 2 days	1/1/2025 7 days	8/1/2025 2 days	8/1/2025 4 days	15/01/2025 7 days	14/3/2025	30/06/2025
বিতরণ বিভাগ, বিউবো, নেত্রকোণা দপ্তরের আওতাধীন ১১ কেডি ০৩ নং	LTM OTM	Revenue	XEN, S&D Netrakon a	4.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates	1/1/2025 0 days 4/1/2025 4 days	11/1/2025 7 days	13/01/25 2 days	18/01/25 5 days	25/01/25 7 days	24/02/25	30/06/25

Handwritten signatures and initials at the top right of the page.

Handwritten signature and initials in the middle right area.


Handwritten initials 'MP' in the middle right area.

Handwritten signature at the bottom right area.

Handwritten signature at the bottom right area.

বিতরণ বিভাগ, বিউবো, নেত্রকোণা দপ্তরের আওতাধীন ১১ কেডি ০৪ নং প্র. মৌজাবালী এবং কাইলাটি ফিতরের বিতরণ এলাকায় বিতরণ র স্থাপন এবং ১১ কেডি, ১১/০.৪ কেডি, জরাজীর্ণ ০.৪ কেডি বিতরণ সরকারী মেরামত, সংরক্ষণ ও রক্ষণাবেক্ষণসহ লাইনের নিকটবর্তী বৃক্ষের কাটা করা কর্তন কাজ।	OTM	Revenue	XEN, S&D Netrakon a	3.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates	1/1/2025 0 days	4/1/2025 2 days	11/1/2025 7 days	19/1/25 8 days	18/01/25 5 days	25/01/25 7 days	24/02/25	30/06/25
বিতরণ বিভাগ, বিউবো, নেত্রকোণা দপ্তরের আওতাধীন ১১ কেডি ০৮ নং ফিতড়ার বিতরণ এলাকায় বিতরণ ট্রান্সফরমার স্থাপন এবং ১১ কেডি, কেডি, জরাজীর্ণ ০.৪ কেডি বিতরণ লাইনের জরুরী মেরামত, সংরক্ষণ ও পসহ লাইনের নিকটবর্তী বৃক্ষের শাখা প্রশাখা কর্তন কাজ।	OTM	Revenue	XEN, S&D Netrakon a	-5.00 04.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates	15/1/2025 0 days	18/1/2025 2 days	19/1/2025 7 days	27/01/25 8 days	1/2/2025 5 days	8/2/2025 7 days	7/3/2025	30/06/25
TOTAL =				45.00									


40.00 (Roundy Loc only)



সহকারী প্রকৌশলী
বিতরণ ও বিতরণ বিভাগ
বিউবো, নেত্রকোণা।


নির্বাহী প্রকৌশলী
বিতরণ ও বিতরণ বিভাগ
বিউবো, নেত্রকোণা।


তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
পত্তন সার্কেল-২, বিউবো, ময়মনসিংহ।


সিনিয়র প্রকৌশলী
বিতরণ, বিউবো, ময়মনসিংহ।


সদস্য
বিতরণ, বিউবো, ঢাকা।


14/1/25


17/02/25

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR DEVELOPMENT & REVENUE BUDGETS.

Year: 2024-2025
 Period: 2024-2025

উপকেন্দ্র এবং লাইন নির্ধারণ কার্য

c) Ministry/Division
 d) Head of Procuring Entity/
 or Implementing Agency

Ministry of Energy (Power Division)
 Executive Engineer, Sales & Distribution Division, PDB, Netrakona.

POWER PROCUREMENT

Description of Procurement Item, Name & Location of Supplier	Unit	Qty	Procurement Method	Source of Funds	Procuring Entity	Estd. Cost in Tk. (lakh)	Time Code of process	Start to Prepare tender documents	Advertise tender	Tender opening	Tender evaluation	Approval to award	Singn. contract	Delivery & Installation
৩ ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরের প্রস্তাবিত কাজঃ	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
বিভাগ ও বিতরণ বিভাগ, বিউবো, নেত্রকোণা দপ্তরের আওতাধীন ১১ ক্রমিক ০১ নং এবং ০২ নং ফিটার বিভাজনের নিমিত্তে ১১ কেভি, ১.৩৪ কেভি, ০.৪৪ কেভি লাইন নির্মাণ এবং বিতরণ উপকরণাদি সরবরাহ-আংশিকের প্রস্তুতির প্রকল্প			OTM	Capital	XEN, S&D Netrakona	০৬.০০	Planned Dates	23/1/2025	25/1/2025	1/2/2025	3/2/2025	8/2/2025	15/2/2025	14/3/25
লাইন নির্মাণ কাজ ১							Planned Days	0 days	2 days	7 days	2 days	5 days	7 days	
							Actual Dates							
Total =						10.00								

০৬.০০ (Six Lac only)

সহকারী প্রকৌশলী
 বিভাগ ও বিতরণ বিভাগ
 বিউবো, নেত্রকোণা।

প্রকৌশলী
 বিভাগ ও বিতরণ বিভাগ
 নেত্রকোণা।

নির্বাহী প্রকৌশলী
 বিভাগ ও বিতরণ বিভাগ
 বিউবো, নেত্রকোণা।

তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
 পওস সার্কেল-২, বিউবো, ময়মনসিংহ।

প্রধান প্রকৌশলী
 বিভাগ, কেন্দ্রীয় অঞ্চল, বিউবো, ময়মনসিংহ।

সদস্য
 বিভাগ, বিউবো

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR DEVELOPMENT & REVENUE BUDGETS.

Year:	2024-2025
Period:	2024-2025


c) Ministry/Division : Ministry of Energy (Power Division)
 d) Head of Procuring Entity/ or Implementing Agency : Executive Engineer, Sales & Distribution Division, PDB, Netrakona


PROCUREMENT


পূর্ত মোরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ (রা)



Description of Procurement Item, Name & Location of Supplier	Unit	Qty	Procurement Method	Source of Funds	Procuring Entity	Estd. Cost in Tk. (lakh)	Time Code of process	Start to Prepare tender documents	Advertise tender	Tender opening	Tender evaluation	Approval to award	Singn. contract	Delivery & Installation
৩০২৪ অর্থ বছরের প্রস্তাবিত কাজঃ বিতরণ বিভাগ, বিউবো, নেত্রকোণার আওতাধীন অফিস বাসিন্দিক কোয়ার্টার, বিভাগীয় ভান্ডার, অভিযোগকেন্দ্র এবং কতি নিয়ন্ত্রণ কক্ষের মোরামত, রক্ষণাবেক্ষণ ও সংরক্ষণ কাজ।	4	5	6 অনুসন্ধান সাময়িক আগাম	7 Revenue	8 XEN, S&D Netrakona	9 1.00	10 2024-2025	11 শৈশবীন অপ্রত্যাশিত ছোট মোরামত, সংরক্ষণ ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজের প্রয়োজনীয় কর্ম ইত্যাদি জরুরী প্রয়োজনে অনুযায়ী পারাপার ব্যাপী বিভিন্ন মূল্যমানের কাজের জন্য প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হইবে। বরাদ্দের মধ্যে সাময়িক রাখিয়া খরচ করার চেষ্টা করা হইবে।	12	13	14	15	16	17
Total =						1.00								


 ০৪.২৫
 প্রকৌশলী
 বিতরণ বিভাগ
 নেত্রকোণা।


 সহকারী প্রকৌশলী
 বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ
 বিউবো, নেত্রকোণা।


 নির্বাহী প্রকৌশলী
 বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ
 বিউবো, নেত্রকোণা।


 তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
 পওস সার্কেল-২, বিউবো, ময়মনসিংহ।


 প্রধান প্রকৌশলী
 বিক্রয় কেন্দ্রীয় অঞ্চল, বিউবো, ময়মনসিংহ।

 ১১/৪/২৫

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR DEVELOPMENT & REVENUE BUDGETS.

Ministry of Energy (Power Division)
Executive Engineer, Sales & Distribution Division, PDB, Netrakona.

c) Ministry/Division
d) Head of Procuring Entity/
or Implementing Agency

2024-2025
2024-2025

PROCUREMENT

Description of Procurement Item, Name & Location of Supplier	Unit Qty	Procurement Method	Source of Funds	Procuring Entity	Estd. Cost in Tk. (lakh)	Time Code of process	Start to Prepare tender documents	Advertise tender	Tender opening	Tender evaluation	Approval to award	Singn. contract	Delivery & Installation	পরিবহন					
														Planned Dates	Planned Days	Actual Dates	Planned Days	Actual Dates	
২০২৫ অর্থ বছরের প্রস্তাবিত কাজঃ ও বিতরণ বিভাগ, বিউবো, নেত্রকোণা এর বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থার ট্রান্সফরমার মেরামত এবং মেরামত পরবর্তী আঞ্চলিক ও কেন্দ্রীয় মেরামত কারখানা, বিউবো, টঙ্গী, গাজীপুর হতে জরুরী ভিত্তিতে ওয়া এবং আপদকালীন জরুরী মালামাল পরিবহন কাজ। ও বিতরণ বিভাগ, বিউবো, নেত্রকোণা এর ২০২৪-২০২৫ র অনুমোদিত এপিপিভুক্ত জরুরী মেরামত, সংরক্ষণ ও ক্ষণ এবং গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়ন কাজের অনুকূলে বরাদ্দকৃত মালামাল অন্যান্য বরাদ্দকৃত মালামাল বিউবো'র বিভিন্ন ভাভার, কেন্দ্রীয় মেরামত কারখানা এবং পিসি পোল নির্মাণ কারখানা হতে মালামাল পরিবহন কাজ।	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17						
			LTM	Revenue Capital	XEN, S&D Netrakona	5.00	23/12/2024	0 days	26/12/2024	2 days	1/1/2025	7 days	3/1/2025	2 days	8/1/2025	5 days	15/01/2025	7 days	14/3/2025
			LTM	Revenue Capital	XEN, S&D Netrakona	5.00	23/12/2024	0 days	26/12/2024	2 days	1/1/2025	7 days	3/1/2025	2 days	8/1/2025	5 days	15/01/2025	7 days	
Total =													10.00						

সহকারী প্রকৌশলী
বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ
বিউবো, নেত্রকোণা।

নির্বাহী প্রকৌশলী
বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ
বিউবো, নেত্রকোণা।

তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
পতঙ্গ সার্কেল-২, বিউবো, ময়মনসিংহ।

প্রধান প্রকৌশলী
বিভাগ, কেন্দ্রীয় অঞ্চল, বিউবো, ময়মনসিংহ।

১০.১২
সাপস
বিতরণ, বিউবো

১৫/০১/২৫

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR DEVELOPMENT & REVENUE BUDGETS.

Ministry of Energy (Power Division)
 Executive Engineer, sales & Distribution Division, PDB, Netrakona

c) Ministry/Division
 d) Head of Procuring Entity/
 or Implementing Agency

2024-2025
 2024-2025

Description of Procurement Item, Name & Location of Supplier	Unit	Qty	Procurement Method	Source of Funds	Procuring Entity	Estd. Cost in Tk. (lakh)	Time Code of process	Start to Procure tender documents	Advertisement tender	Tender opening	Tender evaluation	Approval to award	Singh. contract	Delivery/Installation	স্টোর ক্রয় (রাজস্ব)	
															13	14
3 ৪-২০২৫ অর্থ বছরের প্রস্তাবিত কাজঃ বিভাগ, নেত্রকোণা দপ্তরে আওতাধীন পরিচালন ও মেরামত কাজে ব্যবহারের জন্য বাঁশের মই, রশি, বিভিন্ন রেটিং এর ফিউজ তার, পিআইবি টেপ ইত্যাদি কাজ।	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
				Revenue	XEN, S&D Netrakona	3.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates	19/01/25 0 days	28/01/25 7 days	30/01/25 2 days	3/2/2025 4 days	10/2/2025 7 days	25/02/2025			
				Revenue	XEN, S&D Netrakona	3.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates	19/01/25 0 days	28/01/25 7 days	30/01/25 2 days	3/2/2025 4 days	10/2/2025 7 days	25/02/2025			
Total =														6.00		

সহকারী প্রকৌশলী
 বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ
 নেত্রকোণা।

নির্বাহী প্রকৌশলী
 বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ
 নেত্রকোণা।

তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
 পণ্ডস সার্কেল-২, বিউবো, ময়মনসিংহ।

প্রধান প্রকৌশলী
 বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ, বিউবো, ময়মনসিংহ।

০৪.২৫
 প্রকৌশলী
 বিভাগ
 নেত্রকোণা।

০৪.২৫
 প্রকৌশলী
 বিভাগ
 নেত্রকোণা।

০৪.২৫
 প্রকৌশলী
 বিভাগ
 নেত্রকোণা।

০৪.২৫
 প্রকৌশলী
 বিভাগ
 নেত্রকোণা।

০৪.২৫
 প্রকৌশলী
 বিভাগ
 নেত্রকোণা।

০৪.২৫
 প্রকৌশলী
 বিভাগ
 নেত্রকোণা।

০৪.২৫
 প্রকৌশলী
 বিভাগ
 নেত্রকোণা।

০৪.২৫
 প্রকৌশলী
 বিভাগ
 নেত্রকোণা।

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR DEVELOPMENT & REVENUE BUDGETS.

c) Ministry/Division
 d) Head of Procuring Entity/
 or Implementing Agency

2024-2025
 2024-2025

Ministry of Energy (Power Division)
 Executive Engineer, sales & Distribution Division, PDB, Netrakona

যন্ত্রপাতি ও মালামাল ক্রয় (মূল্য)

Unit	Qty	Procurement Method	Source of Funds	Procuring Entity	Estd. Cost in Tk. (lakh)	Time Code of process	Start to Prepare tender documents	Advertisement tender	Tender opening	*Tender evaluation	Approval to award	Singn. contract	Delivery installation	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
বিভাগ	ও বিতরণ বিভাগ, বিউবো, নেত্রকোণা দপ্তরের ৩৩/১১ উপকেন্দ্রে এবং দপ্তরের জন্য ফায়ার এক্সটিংগুইশার ক্রয়	LTM	Capital	XEN, S&D Netrakona	3.00	Planned Dates	10/2/2025	12/2/2025	19/02/25	22/02/25	26/02/25	4/3/2025	19/03/25	
		LTM	Capital	XEN, S&D Netrakona	3.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates	10/2/2025 0 days	12/2/2025 2 days	19/02/25 7 days	22/02/25 2 days	26/02/25 4 days	4/3/2025 7 days	19/03/25	
Total =					6.00									

[Signature]
 সহকারী প্রকৌশলী
 বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ
 বিউবো, নেত্রকোণা

[Signature]
 নির্বাহী প্রকৌশলী
 বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ
 বিউবো, নেত্রকোণা

[Signature]
 তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
 পূর্ব সার্কেল-২, বিউবো, নেত্রকোণা

[Signature]
 প্রধান প্রকৌশলী
 বিউবো, নেত্রকোণা

[Signature]
 19/03/25