

হাতিয়া দ্বীপ, নিবুম দ্বীপ ও কুতুবদিয়া দ্বীপ শতভাগ নির্ভরযোগ্য ও টেকসই বিদ্যুতায়ন, বিউবো, ঢাকা প্রকল্পের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (APP)

মহাশালয়/বিভাগঃ বিদ্যুৎ, জালানি ও খনিজ সম্পদ মহাশালয়, বিদ্যুৎ বিভাগ

সংস্থাঃ বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড

ক্রয়কারী এনটিটির নাম ও কোডঃ বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড

প্রকল্পকার্যক্রমের নাম ও কোডঃ হাতিয়া দ্বীপ, নিবুম দ্বীপ ও কুতুবদিয়া দ্বীপ শতভাগ নির্ভরযোগ্য ও টেকসই বিদ্যুতায়ন

অনুযোজিত এপিপি (পণ্য সরবরাহ):

অর্থ বছরঃ ২০২৪-২০২৫

বাজেটঃ রাজস্ব

প্যাকেজ নং	ডিসিপি/টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাকল্পিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ		
								দরপত্র আহ্বান	হুক্তি স্বাক্ষর	কার্য সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
GD-১	৩৩/১১ কেভি উপকেন্দ্রের ডিজাইন, উৎপাদন, সরবরাহ, পূর্তকাজ ও অন্যান্য আনুসঙ্গিক কাজসহ স্থাপন এবং টেস্টিং ও কমিশনিং সহ টেস্টিং ও কমিশনিং সহ সম্পূর্ণরূপে কাজটি টার্নকিভ করতে সম্পাদন করা। হাতিয়াঃ	সংখ্যা	১	ওটিএম (আইসিটি)	বিপিভিবি	জিওবি	২৬৫৩.০৪	জুন, ২০২০	মে, ২০২১	৯ মাস
	i) হরেন্দ্র রোড: ২X৫/৬.৬৭ এমভিএ রেগুলার এআইএস টাইপ উপকেন্দ্র	সংখ্যা	১							
	ii) তমরুদ্দিন: (৩X১.৬৬৭.১.৬৬৭) এমভিএ রুরাল টাইপ এআইএস উপকেন্দ্র	সংখ্যা	১							
	iii) জাহাজমারা: (৩X১.৬৬৭+১.৬৬৭) এমভিএ রুরাল টাইপ এআইএস উপকেন্দ্র	সংখ্যা	১							
	GD-১ মোট						২৬৫৩.০৪			
GD-৩	ডিজাইন, উৎপাদন, সরবরাহ, পূর্তকাজ ও অন্যান্য আনুসঙ্গিক কাজসহ স্থাপন এবং টেস্টিং ও কমিশনিং সহ সম্পূর্ণরূপে কাজটি টার্নকিভ করতে সম্পাদন করা। হাতিয়া দ্বীপ থেকে নিবুম দ্বীপ পর্যন্ত নদীর তলদেশ দিয়ে ১১ কেভি সাবমেরিন ক্যাবল ল্যান্ডিং স্টেশন স্থাপনসহ (4x1Cx185 sq. mm)	সংখ্যা	১	ওটিএম (আইসিটি)	বিপিভিবি	জিওবি	৭৪৪.৭৭	নভেম্বর, ২০২০	মে, ২০২১	৯ মাস
	GD-৩ মোট						৭৪৪.৭৭			
GD-৫৫	১২ মিটার পোল ৩৫০ ডান	সংখ্যা	২০৯৫	ওটিএম	বিপিভিবি	বিপিভিবি	১৭০২.৪৯	জুন, ২০২৩	ডিসেম্বর, ২০২৩	জুন, ২০২৪
	GD-৫৫ মোট						১৭০২.৪৯			
GD-৫৬	১২ মিটার পোল ৩৫০ ডান	সংখ্যা	২০৯৫	ওটিএম	বিপিভিবি	জিওবি	১৭০২.৪৯	জুন, ২০২৩	ডিসেম্বর, ২০২৩	জুন, ২০২৪
	GD-৫৬ মোট						১৭০২.৪৯			
GD-৫৭	১২ মিটার পোল ৩৫০ ডান	সংখ্যা	২০৯৬	ওটিএম	বিপিভিবি	জিওবি	১৭০৩.৩০	জুন, ২০২৩	ডিসেম্বর, ২০২৩	জুন, ২০২৪
	GD-৫৭ মোট						১৭০৩.৩০			
GD-৫৮	১২ মিটার পোল ৪৫০ ডান	সংখ্যা	২০৯৬	ওটিএম (ই-জিপি)	বিপিভিবি	জিওবি	১৪৮২.৭৫	জুন, ২০২৩	জানুয়ারি, ২০২৪	জুলাই, ২০২৪
	GD-৫৮ মোট						১৪৮২.৭৫			
GD-৫৯	৯ মিটার পোল ২০০ ডান	সংখ্যা	৩৫৮০	ওটিএম	বিপিভিবি	জিওবি	১০৭৫.০৭	অক্টোবর, ২০২৩	ডিসেম্বর, ২০২৩	জুন, ২০২৪
	GD-৫৯ মোট						১০৭৫.০৭			

হাতিয়া দ্বীপ, নিঝুম দ্বীপ ও কুতুবদিয়া দ্বীপ শতভাগ নির্ভরযোগ্য ও টেকসই বিদ্যুতায়ন, বিউবো, ঢাকা প্রকল্পের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (APP)

মহাশালয়/বিভাগঃ বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খানিজ সম্পদ মহাশালয়, বিদ্যুৎ বিভাগ

সংস্থাঃ বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড

ক্রয়কারী এনটিটির নাম ও কোডঃ বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড

প্রকল্প/কার্যক্রমের নাম ও কোডঃ হাতিয়া দ্বীপ, নিঝুম দ্বীপ ও কুতুবদিয়া দ্বীপ শতভাগ নির্ভরযোগ্য ও টেকসই বিদ্যুতায়ন

অর্থ বছরঃ ২০২৪-২০২৫

বাজেটঃ রাজস্ব

প্যাকেজ নং	ডিসিপি/ডিসিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ		
								দরপত্র আহ্বান	মুক্তি স্বাক্ষর	কার্য সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
GID-৬০	৯ মিটার পোল ২০০ ড্যান GID-৬০ মোট	সংখ্যা	৩৫৮০	ওটিএম	বিপিভিবি	জিওবি	১০৭৫.০৭	জুন, ২০২৩	ডিসেম্বর, ২০২৩	জুন, ২০২৪
GID-৬১	৯ মিটার পোল ২০০ ড্যান GID-৬১ মোট	সংখ্যা	৩৫৮০	ওটিএম	বিপিভিবি	জিওবি	১০৭৫.০৭	জুন, ২০২৩	ডিসেম্বর, ২০২৩	জুন, ২০২৪
GID-৬২	৯ মিটার পোল ৩০০ ড্যান GID-৬২ মোট	সংখ্যা	৩৫৮০	ওটিএম (ই-জিপি)	বিপিভিবি	জিওবি	১৩২৯.৪১	জুন, ২০২৩	জানুয়ারি, ২০২৪	জুলাই, ২০২৪
GID-৬৩	এসিএসআর তপ কন্ডাক্টর সরবরাহ GID-৬৩ মোট	কি.মি.	৬০০	ওটিএম (ই-জিপি)	বিপিভিবি	জিওবি	৭৭৯.৪০	জুন, ২০২৩	ডিসেম্বর, ২০২৩	জুন, ২০২৪
GID-৬৪	এসি ওয়াপস (ইনসুলেটেড) কন্ডাক্টর সরবরাহ GID-৬৪ মোট	কি.মি.	১৯২৫	ওটিএম(ই-জিপি)	বিপিভিবি	জিওবি	২৩৬১.৪০	জুন, ২০২৩	ডিসেম্বর, ২০২৩	জুন, ২০২৪
GID-৬৫	এসি এ্যান্ট (ইনসুলেটেড) কন্ডাক্টর সরবরাহ GID-৬৫ মোট	কি.মি.	১১৭৭	ওটিএম (ই-জিপি)	বিপিভিবি	জিওবি	৬৮২.৬০	জুন, ২০২৩	ডিসেম্বর, ২০২৩	জুন, ২০২৪
GID-৬৬	গাই ওয়্যার সরবরাহ GID-৬৬ মোট	কি.মি.	১৫০	ওটিএম (ই-জিপি)	বিপিভিবি	জিওবি	৭৫.৭৯	সেপ্টেম্বর, ২০২৩	ডিসেম্বর, ২০২৩	জুন, ২০২৪
GID-৬৭	১১ কোডি লাইনের পিন ইনসুলেটর (ফিটিংস সহ) GID-৬৭ মোট	সংখ্যা	২২৮৫০	ওটিএম (ই-জিপি)	বিপিভিবি	বিপিভিবি	২০৫.৬৫	জুলাই, ২০২৩	ডিসেম্বর, ২০২৩	জুন, ২০২৪
GID-৬৮	১১ কোডি লাইনের ডিস্ক ইনসুলেটর (ফিটিংস সহ) GID-৬৮ মোট	সংখ্যা	৪০০০	ওটিএম (ই-জিপি)	বিপিভিবি	জিওবি	১২০.০০	জুলাই, ২০২৩	ডিসেম্বর, ২০২৩	জুন, ২০২৪
GID-৬৯	১১ কোডি লাইনের গাই ইনসুলেটর GID-৬৯ মোট	সংখ্যা	৮৪০০	ওটিএম (ই-জিপি)	বিপিভিবি	জিওবি	৭.১৪	জুলাই, ২০২৩	ডিসেম্বর, ২০২৩	জুন, ২০২৪
GID-৭০	০.৪ কোডি লাইনের শ্যাঙ্কেল ইনসুলেটর GID-৭০ মোট	সংখ্যা	১১৬৫০০	ওটিএম (ই-জিপি)	বিপিভিবি	জিওবি	৮৯.৭১	জুলাই, ২০২৩	ডিসেম্বর, ২০২৩	জুন, ২০২৪
GID-৭১	০.৪ কোডি লাইনের গাই ইনসুলেটর GID-৭১ মোট	সংখ্যা	১৪২৮০	ওটিএম (ই-জিপি)	বিপিভিবি	জিওবি	১৩.৮৫	জুলাই, ২০২৩	ডিসেম্বর, ২০২৩	জুন, ২০২৪
GID-৭২	১১ কোডি লাইনের পোল ফিটিংস ১১ কোডি লাইনের স্ট্রাইট টাইপ ক্রসআর্ম (০-৪ Deg)	সংখ্যা	৩৪৬৫	ওটিএম (ই-জিপি)	বিপিভিবি	জিওবি	১৮২.৪৫	অক্টোবর, ২০২৩	জানুয়ারি, ২০২৪	জুলাই, ২০২৪

AP

হাতিয়া দ্বীপ, নিঝুম দ্বীপ ও কুতুবদিয়া দ্বীপ শতভাগ নির্ভরযোগ্য ও টেকসই বিদ্যুতায়ন, বিউবো, ঢাকা প্রকল্পের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (APP)

মহালালয়/বিভাগঃ বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খানিজ সম্পদ মহালালয়, বিদ্যুৎ বিভাগ

সংস্থঃ বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড

ক্রয়কারী এনটিটির নাম ও কোডঃ বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড

প্রকল্প/ক্রয়ের নাম ও কোডঃ হাতিয়া দ্বীপ, নিঝুম দ্বীপ ও কুতুবদিয়া দ্বীপ শতভাগ নির্ভরযোগ্য ও টেকসই বিদ্যুতায়ন

অর্থ বছরঃ ২০২৪-২০২৫

বাজেটঃ রাজস্ব

প্যাকেজ নং	ডিসিপি/ডিসিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ		
								দরপত্র আহ্বান	মুক্তি স্বাক্ষর	কার্য সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
GD- ৭১	১১ কেভি লাইনের অ্যাজেল টাইপ ক্রসআর্ম (৫-৪৫ Deg)	সংখ্যা	৬৬০	ওটিএম (ই-জিপি)	বিপিভিবি	জিওবি	১০৬.২৬			
	১১ কেভি লাইনের টেনশন টাইপ ক্রসআর্ম (৪৬-৯০ Deg)	সংখ্যা	৪৯৫	ওটিএম (ই-জিপি)	বিপিভিবি	জিওবি	১৪৬.৯২			
GD- ৭২	গাই স্টেট টপ মাউন্ট ব্রাকেট সাইড মাউন্ট ব্রাকেট	সংখ্যা	১৫০০০	ওটিএম (ই-জিপি)	বিপিভিবি	জিওবি	৪৮৭.৭৮			
		সংখ্যা	৫২০০	ওটিএম (ই-জিপি)	বিপিভিবি	জিওবি	৮৫.২৫	অক্টোবর, ২০২৩	ডিসেম্বর, ২০২৩	জুন, ২০২৪
GD- ৭৩	৫- স্পুল ওয়ার রাক ডি ক্রাম্প দ্রাঙ্গাররয়ার গ্ল্যাটফরম	সংখ্যা	১৪০০০	ওটিএম (ই-জিপি)	বিপিভিবি	জিওবি	৫৯২.৯০			
		সংখ্যা	৩৯২৭০	ওটিএম (ই-জিপি)	বিপিভিবি	জিওবি	৮৮.৩৬	অক্টোবর, ২০২৩	ডিসেম্বর, ২০২৩	জুন, ২০২৪
GD- ৭৪	৫- স্পুল ওয়ার রাক ডি ক্রাম্প দ্রাঙ্গাররয়ার গ্ল্যাটফরম	সংখ্যা	৫০	ওটিএম (ই-জিপি)	বিপিভিবি	জিওবি	১৫.০২			
		সংখ্যা	৬৯৬.২৮	ওটিএম (ই-জিপি)	বিপিভিবি	জিওবি	৩০৬.০৮	ডিসেম্বর, ২০২৩	জানুয়ারি, ২০২৪	জুলাই, ২০২৪
GD- ৭৫	পোল ব্যাড, বিভিন্ন কানেক্টর ও অন্যান্য এক্সেসরিজ	সংখ্যা	১	ওটিএম (ই-জিপি)	বিপিভিবি	জিওবি	৩০৬.০৮			
		সংখ্যা	৫০	ওটিএম (ই-জিপি)	বিপিভিবি	জিওবি	৩০৬.০৮			
GD- ৭৬	২৫০ কেভিএ বিতরণ দ্রাঙ্গাররয়ার	সংখ্যা	৫০	ওটিএম (ই-জিপি)	বিপিভিবি	জিওবি	২৭০.১৬			
		সংখ্যা	৫০	ওটিএম (ই-জিপি)	বিপিভিবি	জিওবি	২৭০.১৬	জুলাই, ২০২৩	ডিসেম্বর, ২০২৩	জুন, ২০২৪
GD- ৭৭	৬.৩৫/২৩ কেভি, ১০ কেভিএ বিতরণ দ্রাঙ্গাররয়ার	সংখ্যা	৫০০	ওটিএম (ই-জিপি)	বিপিভিবি	জিওবি	২৫০.০৫			
		সংখ্যা	৫০০	ওটিএম (ই-জিপি)	বিপিভিবি	জিওবি	২৫০.০৫	ডিসেম্বর, ২০২৩	মে, ২০২৪	নভেম্বর, ২০২৪
GD- ৭৮	পিভিসি কপার ক্যাবল ১২০ mm	সংখ্যা	২.৫	ওটিএম (ই-জিপি)	বিপিভিবি	জিওবি	৩৯.২৭			
		সংখ্যা	২.৫	ওটিএম (ই-জিপি)	বিপিভিবি	জিওবি	৩৯.২৭	অক্টোবর, ২০২৩	ডিসেম্বর, ২০২৩	জুন, ২০২৪
GD- ৭৯	বিতরণ দ্রাঙ্গাররয়ারের জন্য ডিওএফসি, লাইটনিং অ্যারেস্টর, এমসিসিবি, টার্মিনাল গ্যাং, এইচ-টাইপ কানেক্টর ১০০/১০০	সংখ্যা	৬৫০	ওটিএম (ই-জিপি)	বিপিভিবি	জিওবি	২৫.০৩			
		সংখ্যা	৬৫০	ওটিএম (ই-জিপি)	বিপিভিবি	জিওবি	৩০.২৪			
GD- ৭৯	বিতরণ দ্রাঙ্গাররয়ারের জন্য টার্মিনাল গ্যাং, কানেক্টর ও অন্যান্য এক্সেসরিজ	সংখ্যা	১	ওটিএম (ই-জিপি)	বিপিভিবি	জিওবি	৮.২২			
		সংখ্যা	১	ওটিএম (ই-জিপি)	বিপিভিবি	জিওবি	৮.২২	অক্টোবর, ২০২৩	ডিসেম্বর, ২০২৩	জুন, ২০২৪
GD- ৮০	বিতরণ দ্রাঙ্গাররয়ারের জন্য পোল ব্যাড গাই স্টেট	সংখ্যা	৫০০	ওটিএম (ই-জিপি)	বিপিভিবি	জিওবি	৬৩.৪৮			
		সংখ্যা	৫০০	ওটিএম (ই-জিপি)	বিপিভিবি	জিওবি	১৬.৭০	অক্টোবর, ২০২৩	জানুয়ারি, ২০২৪	জুলাই, ২০২৪
	পল্লীর মোট ক্রয়মূল্য						২১৫২৯.৬০			

হাতিয়া দ্বীপ, নিঝুম দ্বীপ ও কুতুবদিয়া দ্বীপ শতাংশ নির্ভরযোগ্য ও টেকসই বিদ্যুতায়ন, বিউবো, ঢাকা প্রকল্পের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (APP)

মহাশালয়/বিভাগঃ বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মহাশালয়, বিদ্যুৎ বিভাগ
সংস্থাঃ বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড

ক্রয়কারী এনটিটির নাম ও কোডঃ বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড
প্রকল্প/কার্যক্রমের নাম ও কোডঃ হাতিয়া দ্বীপ, নিঝুম দ্বীপ ও কুতুবদিয়া দ্বীপ শতাংশ নির্ভরযোগ্য ও টেকসই বিদ্যুতায়ন
অনুমোদিত এপিপি (পূর্বে ও লাইন নির্মাণ কাজ):

অর্থ বছরঃ ২০২৪-২০২৫

বাজেটঃ রাজস্ব

প্যাকেজ নং	ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ		
								দরপত্র আহ্বান	মুক্তি স্বাক্ষর	কার্য সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
WD-৬	নালান্দা WD-৬ মোট	মিটার	১৪৪০	ওটিএম (ই-জিপিপি)	বিপিপিভিবি	জিওবি	৪৬.০২	সেপ্টেম্বর, ২০২৪	অক্টোবর, ২০২৪	জুন, ২০২৫
WD-১৬	অফিস ভবন কাম রেন্টহাউজ সীমানা প্রাচীর সহ (নিঝুম দ্বীপ) WD-১৬ মোট			ওটিএম (ই-জিপিপি)	বিপিপিভিবি	জিওবি	৭৪৪.৯৫	আগস্ট, ২০২৪	সেপ্টেম্বর, ২০২৪	জুন, ২০২৫
WD-১৭	কুতুবদিয়ায় রাস্তা ও সীমানা প্রাচীর (রিটেনিং ওয়াল) WD-১৭ মোট			ওটিএম (ই-জিপিপি)	বিপিপিভিবি	জিওবি	১২৩.১৮	অক্টোবর, ২০২৩	ডিসেম্বর, ২০২৩	জুন, ২০২৪
WD-১৮	ইএসইউ হাতিয়া এলাকায় ৬.৩৫/২৩ কেভি, ১১/৪ কেভি, ০.২৩ কেভি নতুন লাইন নির্মাণ ও রেনোভেশন (৬.৩৫/০.২৩ ও ১১/৪ কেভি বিতরণ ট্রান্সফরমার আধিঃস্বর স্থাপন সম্বন্ধে)। পাট-ক	কি.মি.	৩৩	ওটিএম (ই-জিপিপি)	বিপিপিভিবি	জিওবি	৭৫৬.৪২	জুলাই, ২০২৪	সেপ্টেম্বর, ২০২৪	জুন, ২০২৫
	৬.৩৫ কেভি লাইন (নতুন)	কি.মি.	৩৩							
	১১/০.৪ কেভি লাইন (নতুন)	কি.মি.	৩৫							
	০.৪ কেভি লাইন (নতুন)	কি.মি.	৫৫							
	০.২৩ কেভি লাইন (নতুন)	কি.মি.	৫৭							
	৬.৩৫/০.২৩ কেভি, ১০ কেভিএ (নতুন)	সংখ্যা	১২৫							
	১১/৪ কেভি, ২৫০ কেভিএ (নতুন)	সংখ্যা	১০							
	WD-১৮ মোট						৭৫৬.৪২			
WD-১৯	ইএসইউ হাতিয়া এলাকায় ৬.৩৫/২৩ কেভি, ১১/৪ কেভি, ০.২৩ কেভি নতুন লাইন নির্মাণ ও রেনোভেশন (৬.৩৫/০.২৩ ও ১১/৪ কেভি বিতরণ ট্রান্সফরমার আধিঃস্বর স্থাপন সম্বন্ধে)। পাট-খ	কি.মি.	৩৩	ওটিএম (ই-জিপিপি)	বিপিপিভিবি	জিওবি	৭৫৬.৪২	জুলাই, ২০২৪	সেপ্টেম্বর, ২০২৪	জুন, ২০২৫
	৬.৩৫ কেভি লাইন (নতুন)	কি.মি.	৩৩							
	১১/০.৪ কেভি লাইন (নতুন)	কি.মি.	৩৫							
	০.৪ কেভি লাইন (নতুন)	কি.মি.	৫৫							
	০.২৩ কেভি লাইন (নতুন)	কি.মি.	৫৭							
	৬.৩৫/০.২৩ কেভি, ১০ কেভিএ (নতুন)	সংখ্যা	১২৫							
	১১/৪ কেভি, ২৫০ কেভিএ (নতুন)	সংখ্যা	১০							
	WD-১৯ মোট						৭৫৬.৪২			

হাতিয়া দ্বীপ, নিঝুম দ্বীপ ও কুতুবদিয়া দ্বীপ শতভাগ নির্ভরযোগ্য ও টেকসই বিদ্যুতায়ন, বিউবো, ঢাকা প্রকল্পের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (APP)

মহালালয়/বিভাগঃ বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মহালালয়, বিদ্যুৎ বিভাগ

সংস্থাঃ বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড

ক্রয়কারী এনটিটির নাম ও কোডঃ হাতিয়া দ্বীপ, নিঝুম দ্বীপ ও কুতুবদিয়া দ্বীপ শতভাগ নির্ভরযোগ্য ও টেকসই বিদ্যুতায়ন

প্রকল্প/ক্রয়ের নাম ও কোডঃ হাতিয়া দ্বীপ, নিঝুম দ্বীপ ও কুতুবদিয়া দ্বীপ শতভাগ নির্ভরযোগ্য ও টেকসই বিদ্যুতায়ন

বর্ষ বহরঃ ২০২৪-২০২৫

বাজেটঃ রাজস্ব

প্যাকেজ নং	ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ		
								দরপত্র আহ্বান	মুক্তি স্বাক্ষর	কার্য সম্পাদনের শেষ তারিখ
১								৯	১০	১১
WD-২০	ইএসইউ হাতিয়া এলাকায় ৬.৩৫/২৩ কেভি, ১১/৪ কেভি, ০.২৩ কেভি নতুন লাইন নির্মাণ ও রেনোভেশন (৬.৩৫/০.২৩ ও ১১/৪ কেভি বিতরণ ট্রান্সফরমার আধিঃসহ স্থাপন সমেত)। পাট-গ	কি.মি.	৩৩	ওটিএম (ই-জিপি)	বিপিডবি	জিওবি	৭৫৬.৪২	জুলাই, ২০২৪	সেপ্টেম্বর, ২০২৪	জুন, ২০২৫
	৬.৩৫ কেভি লাইন (নতুন)	কি.মি.	৩৩							
	১১/০.৪ কেভি লাইন (নতুন)	কি.মি.	৩৫							
	০.৪ কেভি লাইন (নতুন)	কি.মি.	৫৫							
	০.২৩ কেভি লাইন (নতুন)	কি.মি.	৫৭							
	৬.৩৫/২৩ কেভি, ১০ কেভিএ (নতুন)	সংখ্যা	১২৫							
	১১/৪ কেভি, ২৫০ কেভিএ (নতুন)	সংখ্যা	১০							
	WD-২০ মোট						৭৫৬.৪২			
WD-২১	ইএসইউ হাতিয়া এলাকায় ৬.৩৫/২৩ কেভি, ১১/৪ কেভি, ০.২৩ কেভি নতুন লাইন নির্মাণ ও রেনোভেশন (৬.৩৫/০.২৩ ও ১১/৪ কেভি বিতরণ ট্রান্সফরমার আধিঃসহ স্থাপন সমেত)। পাট-ঘ	কি.মি.	৩৬	ওটিএম (ই-জিপি)	বিপিডবি	জিওবি	৭৭৯.৭০	জুলাই, ২০২৪	সেপ্টেম্বর, ২০২৪	জুন, ২০২৫
	৬.৩৫ কেভি লাইন (নতুন)	কি.মি.	৩৬							
	১১/০.৪ কেভি লাইন (নতুন)	কি.মি.	৩৫							
	০.৪ কেভি লাইন (নতুন)	কি.মি.	৫৫							
	০.২৩ কেভি লাইন (নতুন)	কি.মি.	৫৯							
	৬.৩৫/২৩ কেভি, ১০ কেভিএ (নতুন)	সংখ্যা	১২৫							
	১১/৪ কেভি, ২৫০ কেভিএ (নতুন)	সংখ্যা	১০							
	WD-২১ মোট						৭৭৯.৭০			
WD-২২	কুতুবদিয়া এলাকায় ৬.৩৫/২৩ কেভি, ১১/৪ কেভি, ০.৪ কেভি, ০.২৩ কেভি নতুন লাইন নির্মাণ ও রেনোভেশন (৬.৩৫/০.২৩ ও ১১/৪ কেভি বিতরণ ট্রান্সফরমার আধিঃসহ স্থাপন সমেত)। পাট-১	কি.মি.	১৫	ওটিএম (ই-জিপি)	বিপিডবি	জিওবি	৩২৬.১২	জুলাই, ২০২৪	সেপ্টেম্বর, ২০২৪	জুন, ২০২৫
	৬.৩৫ কেভি লাইন (নতুন)	কি.মি.	১৫							
	১১/০.৪ কেভি লাইন (নতুন)	কি.মি.	১০							
	০.৪ কেভি লাইন (নতুন)	কি.মি.	৩০							
	০.২৩ কেভি লাইন (নতুন)	কি.মি.	৩০							
	WD-২২ মোট						৩২৬.১২			

SP

Handwritten signature

Handwritten mark

Handwritten mark

Handwritten signature

হাতিয়া দ্বীপ, নিঝুম দ্বীপ ও কুতুবদিয়া দ্বীপ শতভাগ নির্ভরযোগ্য ও টেকসই বিদ্যুতায়ন, বিউবো, ঢাকা প্রকল্পের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (APP)

মহালালয়/বিভাগঃ বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মহালালয়, বিদ্যুৎ বিভাগ
সংস্থাঃ বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড

ক্রয়কারী এনটিটির নাম ও কোডঃ বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড
প্রকল্প কার্যক্রমের নাম ও কোডঃ হাতিয়া দ্বীপ, নিঝুম দ্বীপ ও কুতুবদিয়া দ্বীপ শতভাগ নির্ভরযোগ্য ও টেকসই বিদ্যুতায়ন

অর্থ বছরঃ ২০২৪-২০২৫
বাজেটঃ রাজস্ব

প্যাকেজ নং	ডিসিপি/টিসিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ		
								দরপত্র আহ্বান	মুক্তি স্বাক্ষর	কার্য সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	১	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
WD-৩৬	হাতিয়া দ্বীপ, নিঝুম দ্বীপ ও কুতুবদিয়া দ্বীপ শতভাগ নির্ভরযোগ্য ও টেকসই বিদ্যুতায়ন প্রকল্পের আওতায় কুতুবদিয়া দ্বীপে নির্মিত অফিস ভবন কাম রেন্ট হাউজের অফিস এবং রেন্ট হাউজের মাঝের সিঁড়িতে এ্যালুমিনিয়াম পাটিশন এবং স্নাইডিং দরজা স্থাপন কাজ। WD-৩৬ মোট	লট	লট	আরএফকিউ	প্রধান প্রকৌশলী	বিপিভিবি	২.৫০	আগস্ট, ২০২৪	আগস্ট, ২০২৪	অক্টোবর, ২০২৪
	গুর্ভ ও লাইন নির্মাণ কাজের মোট ক্রয়মূল্য						২.৫০	৪২২১.৭৩		

প্রস্তাবিত এন্ট্রিপি (পেরিফর, গুর্ভ ও গাছ কর্তন কাজ):

প্যাকেজ নং	ডিসিপি/টিসিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ		
								দরপত্র আহ্বান	মুক্তি স্বাক্ষর	কার্য সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	১	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
WD-৩৭	হাতিয়া দ্বীপ, নিঝুম দ্বীপ ও কুতুবদিয়া দ্বীপ শতভাগ নির্ভরযোগ্য ও টেকসই বিদ্যুতায়ন প্রকল্পের আওতায় ২য় পর্যায়ের ক্রয়কৃত মালমাল সন্মুখ হাতিয়া দ্বীপ হতে নিঝুম দ্বীপে পরিবহন কাজ। WD-৩৭ মোট	লট	লট	ওটিএম (ই-জিপি)	প্রধান প্রকৌশলী	জিওবি	৩৫.০০	জানুয়ারি, ২০২৫	ফেব্রুয়ারি, ২০২৫	জুন, ২০২৫
WD-৩৮	হাতিয়া দ্বীপ, নিঝুম দ্বীপ ও কুতুবদিয়া দ্বীপ শতভাগ নির্ভরযোগ্য ও টেকসই বিদ্যুতায়ন প্রকল্পের ১ম সংশোধিত ডিসিপি অনুযায়ী বিভিন্ন প্যাকেজের আওতায় ক্রয়কৃত বিবিধ পোল ফিটিংস ও বিতরণ ট্রান্সফরমার মজুদ করার লক্ষ্যে হাতিয়া দ্বীপের ওছখালীস্থ স্টাফ ডরমেটোরির সামনে অবস্থিত খালি জায়গায় ব্রিক সোলিং করতঃ ওপেন ইয়ার্ড প্রস্তুত কাজ। WD-৩৮ মোট	লট	লট	আরএফকিউ	প্রধান প্রকৌশলী	বিপিভিবি	৩.০০	সেপ্টেম্বর, ২০২৪	সেপ্টেম্বর, ২০২৪	নভেম্বর, ২০২৪
WD-৩৯	হাতিয়া দ্বীপ, নিঝুম দ্বীপ ও কুতুবদিয়া দ্বীপ শতভাগ নির্ভরযোগ্য ও টেকসই বিদ্যুতায়ন প্রকল্পের আওতায় ক্রয়কৃত এবং হাতিয়া দ্বীপের ওছখালীস্থ ডিজেল	লট	লট	আরএফকিউ	প্রধান প্রকৌশলী	বিপিভিবি	২.০০	সেপ্টেম্বর, ২০২৪	সেপ্টেম্বর, ২০২৪	নভেম্বর, ২০২৪

হাতিয়া দ্বীপ, নিঝুম দ্বীপ ও কুতুবদিয়া দ্বীপ শতভাগ নির্ভরযোগ্য ও টেকসই বিদ্যুতায়ন, বিউবো, ঢাকা প্রকল্পের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (APP)

মহাশালায়/বিভাগঃ বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মহাশালায়, বিদ্যুৎ বিভাগ

সংস্থাঃ বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড


ক্রয়কারী এনটিটির নাম ও কোডঃ বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড


প্রকল্প/ক্রয়ের নাম ও কোডঃ হাতিয়া দ্বীপ, নিঝুম দ্বীপ ও কুতুবদিয়া দ্বীপ শতভাগ নির্ভরযোগ্য ও টেকসই বিদ্যুতায়ন


তারিখ: ২০২৪-২০২৫


বাজেটঃ রাজস্ব

প্যাকেজ নং	ভিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাকল্পিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ		
								দরপত্র আহ্বান	মুক্তি স্বাক্ষর	কার্য সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
	পাওয়ার প্ল্যান্ট সংলগ্ন ওপেন ইয়ার্ডে মজুদকৃত বিভিন্ন রেটিং এর কপার ক্যাবলের কাঠের ড্রাম সমূহ বৃষ্টি হতে রক্ষার স্বার্থে শেড নির্মাণ কাজ।									
	WD-৩৯ মোট						২.০০			
	হাতিয়া দ্বীপ, নিঝুম দ্বীপ ও কুতুবদিয়া দ্বীপ শতভাগ নির্ভরযোগ্য ও টেকসই বিদ্যুতায়ন প্রকল্পের অধীনে হাতিয়া দ্বীপের তমরুদ্দিন ও জ্বাঝমারাস্থ ৩৩/১২ কেভি, গ্রামীণ টাইপ উপকেন্দ্রদ্বয় হতে ১১ কেভি Outgoing Feeder সমূহের জন্য প্রয়োজনীয় গাছ কতন কাজ।	লট	লট	ভারএফকিউ	প্রধান প্রকৌশলী	বিপিপিভিবি	৩.০০	আগস্ট, ২০২৪	আগস্ট, ২০২৪	সেপ্টেম্বর, ২০২৪
	WD-৪০ মোট						৩.০০			
	হাতিয়া দ্বীপ, নিঝুম দ্বীপ ও কুতুবদিয়া দ্বীপ শতভাগ নির্ভরযোগ্য ও টেকসই বিদ্যুতায়ন প্রকল্পের অধীনে কুতুবদিয়া দ্বীপের ৩৩/১২ কেভি, রেগুলার টাইপ উপকেন্দ্র হতে ১১ কেভি Outgoing Feeder সমূহের জন্য প্রয়োজনীয় গাছ কতন কাজ।	লট	লট	ভারএফকিউ	প্রধান প্রকৌশলী	বিপিপিভিবি	৩.০০	সেপ্টেম্বর, ২০২৪	সেপ্টেম্বর, ২০২৪	অক্টোবর, ২০২৪
	WD-৪১ মোট						৩.০০			
	পরিবহন, গুর্ভ ও গাছ কতন কাজের মোট ক্রয়মূল্য						৪৬.০০			
	পণ্য ক্রয়, গুর্ভ ও লাইন নির্মাণ, পরিবহন এবং গাছ কতন কাজের সর্বমোট ক্রয়মূল্য						২৫৬৭.৩৩			


২৩/০৭/২৪
নির্বাহী প্রকৌশলী (ভারপ্রাপ্ত)
হাতিয়া দ্বীপ, নিঝুম দ্বীপ ও কুতুবদিয়া দ্বীপ
শতভাগ নির্ভরযোগ্য ও টেকসই বিদ্যুতায়ন,
বিউবো, ঢাকা।


১৫.০৭.২০২৪
প্রকল্প পরিচালক
হাতিয়া দ্বীপ, নিঝুম দ্বীপ ও কুতুবদিয়া দ্বীপ
শতভাগ নির্ভরযোগ্য ও টেকসই বিদ্যুতায়ন,
বিউবো, ঢাকা।


১৫/০৭/২০২৪
প্রধান প্রকৌশলী
বিতরণ প্রকল্প
বিউবো, ঢাকা।


সদস্য, বিতরণ মহোদয়
বিউবো, ঢাকা।