

২০২৩-২০২৪ ইং সনের প্রস্তাবিত এপিপি (সংশোধিত)।

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR DEVELOPMENT & REVENUE BUDGETS

a) Financial Year: 2023-2024

2023-24 অর্থ বৎসরের প্রাক্কলিত বাজেট বরাদ্দ = টাঃ ৪৫,০০,০০০/-

c) Ministry/Division : Energy/Power Division.

b) Reporting Period: 2022-2023

2022-23 অর্থ বৎসরের অনুমোদিত বাজেট বরাদ্দ = টাঃ ৭৫,০০,০০০

d) Procuring Entity : XEN, Distribution Division, BPDB, Majdee, Noakhali.

WORKS PROCUREMENT (পরিচালন, মেরামত ও রক্ষনাবেক্ষন) খাত।

Package No.	Description of procurement Package Works/ Goodes	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Estd. Cost (Tk. in Lac)		Time Code for Processes	Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of the Contract	Completion of Contract	Total Time (Date/Days)	Remarks
							Unit Cost	Total Cost										
LM-1	বিতরণ বিভাগ, বিউবো, নোয়াখালী দপ্তরের আওতাধীন বিন্দুং বিতরণ ব্যবস্থার দৈনন্দিন জরুরী পরিচালন, মেরামত, সংরক্ষন ও অপ্রত্যাশিত কাজের ব্যয়।	Lot	1	সাময়িক আনুমানিক/এফ কিউ/অনুদত্ত	XEN/SE/CE	BPDB's Revenue Budget	-	5.00	10	03-Sep-23	24-Sep-23	01-Oct-23	06-Oct-23	13-Oct-23	03-Nov-23	01-May-24	01-May-24	অনুমোদিত
LM-2	বিতরণ বিভাগ, বিউবো, নোয়াখালী দপ্তরের আওতাধীন দপ্তরেহাট ৩৩/১১ কেভি উপকেন্দ্রের জরাজীর্ণ ১১ কেভি ইনকামিং ও আউটগোয়িং সুইচগিয়ার ও কন্ট্রোল প্যানেল সমূহ পরিবর্তন, জরাজীর্ণ ১১ কেভি রাইজিং ক্যাবল পরিবর্তন, জরাজীর্ণ ৩৩ কেভি ইনকামিং ও আউটগোয়িং ব্রেকার /ওসিবি পরিবর্তন, আইসোলিটর, সিটি, পিটি, কন্ট্রোল ক্যাবল ইত্যাদি যন্ত্রপাতি উদ্ধার, স্থাপন, প্রতিস্থাপন এবং উপকেন্দ্র লাইটিং ও আর্থিংকরনসহ অন্যান্য জরুরী আনুমানিক কাজ।	Lot	1	আরএফকিউ (RFQ)	XEN/SE/CE	BPDB's Revenue Budget	-	1.30	10	কার্যদেশ নং-২৭.১১.৭৫০০.৮২২.০২.০০১.২২.৭১০, তাং- ২৪/১০/২০২২ ইং, কার্যদেশ মূল্য- ২,৯৯,০৯৯/- টাকা								চলমান কাজ
LM-3	বিতরণ বিভাগ, বিউবো, নোয়াখালী দপ্তরের আওতাধীন মাইজনী ৩৩/১১ কেভি উপকেন্দ্রের আওতাধীন তৎসংলগ্ন এলাকায় অপ্রত্যাশিত/ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত লাইন/আপদকালীন জরুরী মেরামত ও সংরক্ষন কাজ।	Lot	1	আরএফকিউ (RFQ)	XEN/SE/CE	BPDB's Revenue Budget	-	2.50	10	03-Sep-23	24-Sep-23	01-Oct-23	06-Oct-23	13-Oct-23	03-Nov-23	01-May-24	01-May-24	অনুমোদিত
LM-4	বিতরণ বিভাগ, বিউবো, নোয়াখালী দপ্তরের আওতাধীন দপ্তরেহাট ৩৩/১১ কেভি উপকেন্দ্রের আওতাধীন তৎসংলগ্ন এলাকায় অপ্রত্যাশিত/ ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত লাইন/আপদকালীন জরুরী মেরামত ও সংরক্ষন কাজ।	Lot	1	আরএফকিউ (RFQ)	XEN/SE/CE	BPDB's Revenue Budget	-	2.50	10	03-Sep-23	24-Sep-23	01-Oct-23	06-Oct-23	13-Oct-23	03-Nov-23	01-May-24	01-May-24	অনুমোদিত
LM-6	বিতরণ বিভাগ, বিউবো, নোয়াখালী দপ্তরের আওতাধীন ২০২৩-২৩ ইং অর্থ বৎসরের জন্য বিভিন্ন ফিডারের বিতরণ ট্রান্সফরমারের অতিভার নিরসন/লোভশোয়ার করার জন্য পদ্ধতি উন্নয়ন পূর্বক নতুন ট্রান্সফরমার স্থাপনসহ আর্থিংকরন, ফ্রটিপূর্ণ বিকল ট্রান্সফরমার উদ্ধার ও প্রতিস্থাপন, ১১ কেভি এল. এ, ডিওএফসি পরিবর্তন, গ্যাস ফিউজ লাগানো, আর্থিংকরন সহ ট্রান্সফরমার জরুরী মেরামত ও রক্ষনাবেক্ষন কাজ।	Lot	1	খোলা দরপত্র (OTM)	XEN/SE/CE	BPDB's Revenue Budget	-	3.00	10	03-Sep-23	24-Sep-23	01-Oct-23	06-Oct-23	13-Oct-23	03-Nov-23	01-May-24	01-May-24	অনুমোদিত
LM-7	বিতরণ বিভাগ, বিউবো, নোয়াখালী দপ্তরের আওতাধীন মাইজনী ও দপ্তরেহাট ৩৩/১১ কেভি উপকেন্দ্রের জরাজীর্ণ ৩৩ ও ১১ কেভি বাস, ব্রেকার, আইসোলিটর, সিটি,পিটি, রিলে, গ্রাউন্ডিং, কন্ট্রোল ক্যাবল ইত্যাদি যন্ত্রপাতি উদ্ধার, স্থাপন, প্রতিস্থাপন এবং উপকেন্দ্র লাইটিং ও আর্থিংকরন সহ অন্যান্য আনুমানিক কাজ।	Lot	1	খোলা দরপত্র (OTM)	XEN/SE/CE	BPDB's Revenue Budget	-	2.50	10	03-Sep-23	24-Sep-23	01-Oct-23	06-Oct-23	13-Oct-23	03-Nov-23	01-May-24	01-May-24	অনুমোদিত

*(Handwritten signatures and marks)*

২০২৩-২০২৪ ইং সনের প্রস্তাবিত এপিপি (সংশোধিত)।

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR DEVELOPMENT & REVENUE BUDGETS

a) Financial Year: 2023-2024

2023-24 অর্থ বৎসরের প্রাকল্পিত বাজেট বরাদ্দ = টাঃ ৪৫,০০,০০০/-

c) Ministry/Division : Energy/Power Division.

b) Reporting Period: 2022-2023

2022-23 অর্থ বৎসরের অনুমোদিত বাজেট বরাদ্দ = টাঃ ৭৫,০০,০০০

d) Procuring Entity : XEN, Distribution Division, BPDB, Majdee, Noakhali.

WORKS PROCUREMENT (পরিচালন, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষন) খাত।

Package No.	Description of procurement Package Works/ Goodes	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Estd. Cost (Tk. in Lac)		Time Code for Processes	Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of the Contract	Completion of Contract	Total Time (Date/Days)	Remarks
							Unit Cost	Total Cost										
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯
LM-8	বিতরণ বিভাগ, বিউবো, নোয়াখালীর আওতাধীন ২০২৩-২৪ ইং অর্থ বৎসরের জন্য মাইজদী ৩৩/১১ কেভি এবং দত্তেরহাট ৩৩/১১ কেভি উপকেন্দ্রে সমূহের বিভিন্ন ফিডারের রাইট-অফ-ওয়ে পরিষ্কারকরনে বৃক্ষের শাখা-প্রশাখা কর্তন, লুজ তার পুন: টানা, ১১ ও ১১/০.৪ কেভি লাইনের পোল সোজা করন সহ আনুষ্ঠানিক জরুরী মেরামত ও সংরক্ষন কাজ। (জুলাই/২৩ হইতে ডিসেম্বর/২৩ সময়ের জন্য)	Lot	1	খোলা দরপত্র (OTM)	XEN/SE/CE	BPDB's Revenue Budget	-	3.00	Planned Dates	03-Sep-23	24-Sep-23	01-Oct-23	06-Oct-23	13-Oct-23	03-Nov-23	01-May-24	01-May-24	অনুমোদিত
									Planned Days	1	21	7	5	7	21	180	242	
									Actual Dates									
LM-12	বিতরণ বিভাগ, বিউবো, নোয়াখালীর আওতাধীন ১১ কেভি সেন্ট্রাল রোড ফিডারের কাজী কলোনী, বসুন্ধরা কলোনী, হরিনারায়নপুর, লক্ষীনারায়নপুর, রশিদ কলোনী, এতিম খানা রোড, বশিরার দোকান সহ তৎ-সংলগ্ন এলাকায় লো-ভোল্টেজ সমস্যা সমাধানের জন্য ০.২ কেভি লাইনকে ০.৪ কেভি লাইনে উন্নতি করন এবং পদ্ধতি উন্নয়ন পূর্বক ০.৪ কেভি লাইনকে ১১/০.৪ কেভি লাইনে রূপান্তর, লোড সেন্টারে নতুন ট্রান্সফরমার স্থাপন সহ আনুষ্ঠানিক মেরামত ও সংরক্ষন কাজ।	Lot	1	খোলা দরপত্র (OTM)	XEN/SE/CE	BPDB's Revenue Budget	-	3.00	Planned Dates	03-Sep-23	24-Sep-23	01-Oct-23	06-Oct-23	13-Oct-23	03-Nov-23	01-May-24	01-May-24	অনুমোদিত
									Planned Days	1	21	7	5	7	21	180	242	
									Actual Dates									
LM-13	বিতরণ বিভাগ, বিউবো, নোয়াখালীর আওতাধীন ১১ কেভি মাইজদী বাজার ফিডারের তৎ-সংলগ্ন বিভিন্ন এলাকায় লো-ভোল্টেজ সমস্যা সমাধানের জন্য ০.২ কেভি লাইনকে ০.৪ কেভি লাইনে এবং পদ্ধতি উন্নয়ন পূর্বক ০.৪ কেভি লাইনকে ১১/০.৪ কেভি লাইনে রূপান্তর, নতুন ট্রান্সফরমার স্থাপন, ট্রান্সফরমার লোড সেন্টারে স্থানান্তর ও আনুষ্ঠানিক মেরামত ও সংরক্ষন কাজ।	Lot	1	খোলা দরপত্র (OTM)	XEN/SE/CE	BPDB's Revenue Budget	-	3.00	Planned Dates	03-Sep-23	24-Sep-23	01-Oct-23	06-Oct-23	13-Oct-23	03-Nov-23	01-May-24	01-May-24	অনুমোদিত
									Planned Days	1	21	7	5	7	21	180	242	
									Actual Dates									
LM-15	বিতরণ বিভাগ, বিউবো, নোয়াখালীর আওতাধীন ১১ কেভি হাউজিং ফিডারের কুম্ভরামপুর, হাউজিং এন্টেট সহ তৎ-সংলগ্ন বিভিন্ন এলাকায় এবং হাসপাতাল রোড ফিডারের বিভিন্ন এলাকায় লো-ভোল্টেজ সমস্যা সমাধানের জন্য ০.২ কেভি লাইনকে ০.৪ কেভি লাইনে এবং পদ্ধতি উন্নয়ন পূর্বক ০.৪ কেভি লাইনকে ১১/০.৪ কেভি লাইনে রূপান্তর, লোড সেন্টারে ট্রান্সফরমার স্থাপন এবং আনুষ্ঠানিক মেরামত ও সংরক্ষন কাজ।	Lot	1	আরএফকি উ (RFQ)	XEN/SE/CE	BPDB's Revenue Budget	-	2.20	Planned Dates	03-Sep-23	24-Sep-23	01-Oct-23	06-Oct-23	13-Oct-23	03-Nov-23	01-May-24	01-May-24	অনুমোদিত
									Planned Days	1	21	7	5	7	21	180	242	
									Actual Dates									

২০২৩-২০২৪ ইং সনের প্রস্তাবিত এপিপি (সংশোধিত)।

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR DEVELOPMENT & REVENUE BUDGETS

a) Financial Year: 2023-2024

2023-24 অর্থ বৎসরের প্রাক্কলিত বাজেট বরাদ্দ = টাঃ ৪৫,০০,০০০/-

c) Ministry/Division : Energy/Power Division.

b) Reporting Period: 2022-2023

2022-23 অর্থ বৎসরের অনুমোদিত বাজেট বরাদ্দ = টাঃ ৭৫,০০,০০০

d) Procuring Entity : XEN, Distribution Division, BPDB, Majdee, Noakhali.

WORKS PROCUREMENT (পরিচালন, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষন) খাত।

Package No.	Description of procurement Package Works/ Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Estd. Cost (Tk. in Lac)		Time Code for Processes	Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of the Contract	Completion of Contract	Total Time (Date/Days)	Remarks
							Unit Cost	Total Cost										
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯
LM-16	বিতরন বিভাগ, বিউবো, নোয়াখালীর আওতাধীন ১১ কেডি শহর ফিডার এবং ১১ কেডি কাদির হানিফ ফিডারের এর আলীপুর, কাদীর হানিফ, উত্তর ফকিরপুর, জহুরুলহক মিয়ায় গ্যারেজ সহ তৎ-সংলগ্ন বিভিন্ন এলাকায় লো-ভোল্টেজ সমস্যা সমাধানের জন্য ০.২ কেডি লাইনকে ০.৪ কেডি লাইনে এবং পদ্ধতি উন্নয়ন পূর্বক ০.৪ কেডি লাইনকে ১১/০.৪ কেডি লাইনে রূপান্তর, নতুন ট্রান্সফরমার স্থাপন, ট্রান্সফরমার লোড সেন্টারে স্থানান্তর ও আনুষঙ্গিক মেরামত ও সংরক্ষণ কাজ।	Lot	1	খোলা দরপত্র (OTM)	XEN/SE/CE	BPDB's Revenue Budget	-	2.00	Planned Dates	03-Sep-23	24-Sep-23	01-Oct-23	06-Oct-23	13-Oct-23	03-Nov-23	01-May-24	01-May-24	অনুমোদিত
									Planned Days	1	21	7	5	7	21	180	242	
									Actual Dates									
LM-17	বিতরন বিভাগ, বিউবো, নোয়াখালীর আওতাধীন ১১ কেডি দত্তেরহাট ফিডারের গোপাই রামশংকর, চালতাতলা, পশ্চিম বিনোদপুর, তালতলা, মহিলা রোড, উত্তর দত্তেরহাট বাজার, পশ্চিম সাহাপুর, উত্তর শরীফপুর, চৌকিদার মোড়ের নোকান সহ তৎ-সংলগ্ন বিভিন্ন এলাকায় লো-ভোল্টেজ সমস্যা সমাধানের জন্য ০.২ কেডি লাইনকে ০.৪ কেডি লাইনে এবং পদ্ধতি উন্নয়ন পূর্বক ০.৪ কেডি লাইনকে ১১/০.৪ কেডি লাইনে রূপান্তর, লোড সেন্টারে নতুন ট্রান্সফরমার স্থাপন, মেরামত ও সংরক্ষণ কাজ।	Lot	1	খোলা দরপত্র (OTM)	XEN/SE/CE	BPDB's Revenue Budget	-	2.00	Planned Dates	03-Sep-23	24-Sep-23	01-Oct-23	06-Oct-23	13-Oct-23	03-Nov-23	01-May-24	01-May-24	অনুমোদিত
									Planned Days	1	21	7	5	7	21	180	242	
									Actual Dates									
LM-18	বিতরন বিভাগ, বিউবো, নোয়াখালীর আওতাধীন ১১ কেডি সোনাপুর ফিডারের পশ্চিম বসরীপুর, ব্যাপারী স্কুল, টেকপুকুরপাড়, বাস টার্মিনাল, নারায়নপুর, মহব্বত পুর, বাইতুল হাবীব মসজিদ, নোয়াখালী মৌজা, পূর্ব বাংলা বাজার, সোনাপুর কলেজ, চড় এলাহী, মুরাদপুর, বজার পুর সহ তৎ-সংলগ্ন বিভিন্ন এলাকায় লো-ভোল্টেজ সমস্যা সমাধানের জন্য ০.২ কেডি লাইনকে ০.৪ কেডি লাইনে এবং পদ্ধতি উন্নয়ন পূর্বক ০.৪ কেডি লাইনকে ১১/০.৪ কেডি লাইনে রূপান্তর, লোড সেন্টারে ট্রান্সফরমার স্থাপন এবং আনুষঙ্গিক মেরামত ও সংরক্ষণ কাজ।	Lot	1	খোলা দরপত্র (OTM)	XEN/SE/CE	BPDB's Revenue Budget	-	2.50	Planned Dates	03-Sep-23	24-Sep-23	01-Oct-23	06-Oct-23	13-Oct-23	03-Nov-23	01-May-24	01-May-24	অনুমোদিত
									Planned Days	1	21	7	5	7	21	180	242	
									Actual Dates									
LM-19	বিতরন বিভাগ, বিউবো, নোয়াখালীর আওতাধীন শ্রীপুর ফিডার, বিসিক ফিডার ও সাহেবের হাট ফিডারের তোফায়েলের খেয়া, শ্রী পুর, ফজলে এলাহী মোড়, হাবিবীয়া মসজিদ, অশ্বদিয়া, নন্দনপুর-গোদার মসজিদ পর্যন্ত, কালা ছজুরের মোড়-আলাউদ্দীন ডাক্তারের বাড়ী, চরউড়িয়া, বেচু খন্দকার জামে মসজিদ-বয়াতলী পর্যন্ত, ধোপনের দোকান থেকে মল্লাননগর বাজার সহ তৎ-সংলগ্ন বিভিন্ন এলাকায় লো-ভোল্টেজ সমস্যা নিরসনের জন্য ০.২ কেডি লাইনকে ০.৪ কেডি লাইনে এবং পদ্ধতি উন্নয়ন পূর্বক ০.৪ কেডি লাইনকে ১১/০.৪ কেডি লাইনে রূপান্তর, লোড সেন্টারে ট্রান্সফরমার স্থাপন এবং আনুষঙ্গিক মেরামত ও সংরক্ষণ কাজ।	Lot	1	খোলা দরপত্র (OTM)	XEN/SE/CE	BPDB's Revenue Budget	-	2.50	Planned Dates	03-Sep-23	24-Sep-23	01-Oct-23	06-Oct-23	13-Oct-23	03-Nov-23	01-May-24	01-May-24	অনুমোদিত
									Planned Days	1	21	7	5	7	21	180	242	
									Actual Dates									

*(Handwritten signatures and marks)*

২০২৩-২০২৪ ইং সনের প্রস্তাবিত এপিপি (সংশোধিত)।

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR DEVELOPMENT & REVENUE BUDGETS

a) Financial Year: 2023-2024

2023-24 অর্থ বৎসরের প্রাক্কলিত বাজেট বরাদ্দ = টাঃ ৪৫,০০,০০০/-

c) Ministry/Division : Energy/Power Division.

b) Reporting Period: 2022-2023

2022-23 অর্থ বৎসরের অনুমোদিত বাজেট বরাদ্দ = টাঃ ৭৫,০০,০০০

d) Procuring Entity : XEN, Distribution Division, BPDB, Majdee, Noakhali.

WORKS PROCUREMENT (পরিচালন, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ) খাত।

Package No.	Description of procurement Package Works/ Goodes	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Estd. Cost (Tk. in Lac)		Time Code for Processes	Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of the Contract	Completion of Contract	Total Time (Date/Days)	Remarks
							Unit Cost	Total Cost										
LM-20	বিতরণ বিভাগ, বিউবো, নোয়াখালীর আওতাধীন ১১ কেভি জর্জকোর্ট ফিডার ও মাষ্টারপাড়া ফিডার এর দক্ষিণ মাষ্টারপাড়া, মধুসুন্দনপুর, স্টেডিয়াম পাড়া ও মাষ্টারপাড়া নতুন হাউজিং সহ তৎ সংলগ্ন বিভিন্ন এলাকায় লো-ভোল্টেজ সমস্যা সমাধানের জন্য ০.২ কেভি লাইনকে ০.৪ কেভি লাইনে এবং পদ্ধতি উন্নয়ন পূর্বক ০.৪ কেভি লাইনকে ১১/০.৪ কেভি লাইনে রূপান্তর, নতুন ট্রান্সফরমার স্থাপন, ট্রান্সফরমার লোড সেন্টারে স্থানান্তর ও আনুষঙ্গিক মেরামত ও সংরক্ষণ কাজ।	Lot	1	ঝোলা দরপত্র (OTM)	XEN/SE/CE	BPDB's Revenue Budget	-	3.00	Planned Dates	03-Sep-23	24-Sep-23	01-Oct-23	06-Oct-23	13-Oct-23	03-Nov-23	01-May-24	01-May-24	অনুমোদিত ব্যয় বৃদ্ধি পাইবে
									Planned Days	1	21	7	5	7	21	180	242	
									Actual Dates									
LM-21	বিতরণ বিভাগ, বিউবো, নোয়াখালীর আওতাধীন ২০২৩-২৪ ইং অর্থ বৎসরের অপ্রত্যাশিত প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও দুর্ঘটনা জনিত কারণে বিভিন্ন ফিডারের ৩৩ কেভি, ১১ কেভি ও ০.৪ কেভি লাইনের ক্ষতিগ্রস্ত পোল, লাইন, ফিটিংস ইত্যাদির মেরামত, সংরক্ষণ, উদ্ধার/পুনঃস্থাপন কাজ সহ জরুরী মেরামত ও সংরক্ষণ করণ কাজ।	Lot	1	সীমিত দরপত্র (LTM)	XEN/SE/CE	BPDB's Revenue Budget	-	5.00	Planned Dates	26-Nov-23	17-Dec-23	24-Dec-23	29-Dec-23	05-Jan-24	26-Jan-24	25-May-24	25-May-24	প্রস্তাবিত
									Planned Days	1	21	7	5	7	21	120	242	
									Actual Dates									
LM-22	বিতরণ বিভাগ, বিউবো, নোয়াখালী দপ্তরের আওতাধীন মাইজদী ৩৩ কেভি ফিডার লাইন, দপ্তরহাট ৩৩ কেভি ফিডার লাইন, মাইজদী-দপ্তরহাট ৩৩ কেভি রিং ফিডার লাইনের রাইট-অফ-ওয়ে পরিষ্কার রাখার স্বার্থে বৃক্ষের শাখা-প্রশাখা কর্তন, ঢিলা তার পুনঃ টানা, ক্ষতিগ্রস্ত পোল ও ফিটিংস পরিবর্তন, হেলে যাওয়া খুঁটি সোজাকরন, টানা পুনঃস্থাপন সহ আনুষঙ্গিক জরুরী মেরামত ও সংরক্ষণ কাজ।	Lot	1	সীমিত দরপত্র (LTM)	XEN/SE/CE	BPDB's Revenue Budget	-	4.00	Planned Dates	26-Nov-23	17-Dec-23	24-Dec-23	29-Dec-23	05-Jan-24	26-Jan-24	25-May-24	25-May-24	প্রস্তাবিত
									Planned Days	1	21	7	5	7	21	120	182	
									Actual Dates									
LM-23	বিতরণ বিভাগ, বিউবো, নোয়াখালী দপ্তরের অনূর্কলে ২০২৩-২৪ ইং অর্থ বৎসরের বিউবো কর্তৃক বরাদ্দকৃত সিঙ্গেল ফেজ ও প্রি-ফেজ প্রি-পেইড মিটার সমূহ প্রতিস্থাপন/পুনঃস্থাপন ও সার্ভিস তার পরিবর্তনসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	Lot	1	ঝোলা দরপত্র (OTM)	XEN/SE/CE	BPDB's Revenue Budget	-	5.00	Planned Dates	03-Dec-23	24-Dec-23	31-Dec-23	05-Jan-24	12-Jan-24	02-Feb-24	01-Jun-24	01-Jun-24	প্রস্তাবিত
									Planned Days	1	21	7	5	7	21	120	182	
									Actual Dates									
LM-24	বিতরণ বিভাগ, বিউবো, নোয়াখালীর আওতাধীন ২০২৩-২৪ ইং অর্থ বৎসরের জন্য মাইজদী ৩৩/১১ কেভি উপকেন্দ্রের আওতাধীন ১০টি ১১ কেভি ফিডারের রাইট-অফ-ওয়ে পরিষ্কার রাখার স্বার্থে বৃক্ষের শাখা-প্রশাখা কর্তন, ঢিলা তার পুনঃ টানা, পোল সোজা করন সহ আনুষঙ্গিক মেরামত ও সংরক্ষণ কাজ। (জানুয়ারী/২৪ হইতে জুন/২৪ সময়ের জন্য)	Lot	1	সীমিত দরপত্র (LTM)	XEN/SE/CE	BPDB's Revenue Budget	-	5.00	Planned Dates	03-Dec-23	24-Dec-23	31-Dec-23	05-Jan-24	12-Jan-24	02-Feb-24	01-Jun-24	01-Jun-24	প্রস্তাবিত
									Planned Days	1	21	7	5	7	21	120	182	
									Actual Dates									

*(Handwritten signatures and marks)*

২০২৩-২০২৪ ইং সনের প্রস্তাবিত এপিপি (সংশোধিত)।

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR DEVELOPMENT & REVENUE BUDGETS

a) Financial Year: 2023-2024

2023-24 অর্থ বৎসরের প্রাক্কলিত বাজেট বরাদ্দ = টাঃ ৪৫,০০,০০০/-

c) Ministry/Division : Energy/Power Division.

b) Reporting Period: 2022-2023

2022-23 অর্থ বৎসরের অনুমোদিত বাজেট বরাদ্দ = টাঃ ৫৫,০০,০০০/-


d) Procuring Entity : XEN, Distribution Division, BPDB, Maijdee, Noakhali.

WORKS PROCUREMENT (পরিচালন, মেরামত ও সংরক্ষণ) খাত।

Package No.	Description of procurement Package Works/ Goodes	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Estd. Cost (Tk. in Lac)		Time Code for Process	Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of the Contract	Completion of Contract	Total Time (Date/Days)	Remarks	
							Unit Cost	Total Cost											
LM-25	বিতরণ বিভাগ, বিউবো, নোয়াখালীর আওতাধীন ২০২৬-২৪ ইং অর্থ বৎসরের জন্য নগেরহাট ৩৩/১১ কেভি উপকেন্দ্রের আওতাধীন ০৫টি ১১ কেভি ফিডারের রাইট-অফ-ওয়ে পরিষ্কার রাখার স্বার্থে বৃক্ষের শাখা-প্রশাখা কর্তন, চিলা তার পুন: টানা, পোল সোজা করন সহ আনুষঙ্গিক মেরামত ও সংরক্ষণ কাজ। (জানুয়ারী/২৪ হইতে জুন/২৪ সময়ের জন্য)	Lot	1	অরএফকি উ (RFQ)	XEN/SE/CE	BPDB's Revenue Budget	-	3.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates	03-Dec-23 1 -	24-Dec-23 21 -	31-Dec-23 7 -	05-Jan-24 5 -	12-Jan-24 7 -	02-Feb-24 21 -	01-Jun-24 120 -	01-Jun-24 182 -	প্রস্তাবিত	
LM-26	বিতরণ বিভাগ, বিউবো, নোয়াখালীর আওতাধীন বিভিন্ন ১১ কেভি ফিডার লাইনের স্থাপিত বিতরণ ট্রান্সফরমার সমূহ নিরাপত্তা ও ঝুঁকিমুক্ত রাখার স্বার্থে অর্থাৎ স্থাপন সহ আনুষঙ্গিক মেরামত ও সংরক্ষণ কাজ।	Lot	1	খোলা দরপত্র (OTM)	XEN/SE/CE	BPDB's Revenue Budget	-	5.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates	20-Dec-23 1 -	10-Jan-24 21 -	17-Jan-24 7 -	22-Jan-24 5 -	29-Jan-24 7 -	19-Feb-24 21 -	18-Jun-24 120 -	18-Jun-24 182 -	প্রস্তাবিত	
LM-27	বিতরণ বিভাগ, বিউবো, নোয়াখালীর আওতাধীন ০২টি ট্রান্স মাস্ট ট্রান্সফরমার ও অয়েল সেক্সিফিক মেশিন সচল রাখার স্বার্থে বিভিন্ন বৈদ্যুতিক সরঞ্জামের জরুরী মেরামত ও সংরক্ষণ কাজ।	Lot	1	অরএফকি উ (RFQ)	XEN/SE/CE	BPDB's Revenue Budget	-	2.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates	20-Dec-23 1 -	10-Jan-24 21 -	17-Jan-24 7 -	22-Jan-24 5 -	29-Jan-24 7 -	19-Feb-24 21 -	18-Jun-24 120 -	18-Jun-24 182 -	প্রস্তাবিত	
								মোট টাকা =	77.00										



প্রকৌঃ মোঃ শাহাদাত হোসেন  
পরিচিতি নং-১-০২১৮৭  
উপ বিভাগীয় প্রকৌশলী  
বিতরণ বিভাগ, মাইজদী  
বিউবো, নোয়াখালী।




প্রকৌঃ মোঃ হাবিবুল বাহার  
পরিচিতি নং-১-০২০২৯  
নির্বাহী প্রকৌশলী  
বিতরণ বিভাগ, মাইজদী  
বিউবো, নোয়াখালী।



প্রকৌঃ শেখ ফিরোজ কবির  
পরিচিতি নং-১-০১২৬১  
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী  
পরিচালন ও সংরক্ষণ সার্কেল  
বিউবো, নোয়াখালী।



প্রকৌঃ মোঃ তোফাজ্জল হোসেন  
পরিচিতি নং-১-০১১৮৫  
প্রধান প্রকৌশলী  
বিতরণ অঞ্চল কুমিল্লা  
বিউবো, কুমিল্লা।



সদস্য (বিতরণ)  
বিউবো, ঢাকা।

৩৪  
২৭  
৬৭