

২০২৪-২০২৫ ইং সনের প্রস্তাবিত এপিপি।

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR DEVELOPMENT & REVENUE BUDGETS

a) Financial Year: 2024-2025

২০২৪-২৫ অর্থ বৎসরের প্রাক্কলিত বাজেট বরাদ্দ= ৩০,০০,০০০.০০

c) Ministry/Division : Energy/Power Division.

b) Reporting Period: 2023-2024

২০২৩-২৪ অর্থ বৎসরের অনুমোদিত বাজেট বরাদ্দ= ৫,৫০০,০০০.০০

d) Procuring Entity : XEN, S & D, PDB, Lakshmipur.

WORKS PROCUREMENT (পরিচালন, মেরামত ও রক্ষনাবেক্ষন) খাত।

Package No.	Description of procurement Package Works/ Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Estd Cost (TK. in Lac)		Time Code for Process	Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of the Contract	Completion of Contract	Total Time (Date/Days)	Remarks
							Unit Cost	Total Cost										
LM-1	বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ, বিউবো, লক্ষ্মীপুর দপ্তরের আওতাধীন বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থার দৈনন্দিন জরুরী পরিচালন, মেরামত, সংরক্ষন ও অপ্রত্যাশিত কাজের ব্যয়।	Lot	1	সাময়িক আদায়/আর এফ কিউ/অন্যান্য	XEN/SE/CE	BPDB's Revenue Budget	-	6.00		1-Aug-24	15-Aug-24	22-Aug-24	27-Aug-24	3-Sep-24	24-Sep-24	23-Dec-24	23-Dec-24	প্রস্তাবিত
LM-2	বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ, বিউবো, লক্ষ্মীপুর দপ্তরের আওতাধীন বিভিন্ন ফিডারের বিভিন্ন এলাকার ১১ কেভি ও ০.৪ কেভি বিতরণ লাইনের মেরামত, সার্ভিস দুরত্ব নিরসন, ০.৪ কেভি লাইন কে ১১/০.৪ কেভি লাইনে রূপান্তর সহ আনুষ্ঠানিক মেরামত ও সংরক্ষন কাজ।	Lot	1	যোগা দরপত্র	XEN/SE/CE	BPDB's Revenue Budget	-	3.00		কার্যাদেশ নংঃ- ২৭.১১.৫১০০.৮২৪.২০.২৩.৫৭৫, তারিখ: ১০/১০/২০২৩ ইং								চলমান। ২০২৩-২৪ অর্থ বৎসরের এপিপির ক্রমিক নং-১১
LM-3	বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ, বিউবো, লক্ষ্মীপুর দপ্তরের আওতাধীন ১১ কেভি দক্ষিণ তেমুহনী ফিডারের আওতাধীন বিভিন্ন এলাকার ১১ কেভি ও ১১/০.৪ কেভি বিতরণ লাইনের মেরামত, লো-ভোল্টেজ দূরীকরণের জন্য লোড সেন্টারে নতুন ট্রান্সফরমার স্থাপন এবং পদ্ধতি উন্নয়ন সহ আনুষ্ঠানিক জরুরী সংরক্ষন ও মেরামত কাজ।	Lot	1	যোগা দরপত্র	XEN/SE/CE	BPDB's Revenue Budget	-	3.00		কার্যাদেশ নংঃ- ২৭.১১.৫১০০.৮২৪.২০.২৪.৯৭১, তারিখ: ০২/০৬/২০২৪ ইং								চলমান কাজ। ২০২৩-২৪ অর্থ বৎসরের এপিপির ক্রমিক নং-১৫
LM-4	বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ, বিউবো, লক্ষ্মীপুর দপ্তরের আওতাধীন ১১ কেভি সার্কিট হাউজ ফিডারের আওতাধীন বিভিন্ন এলাকার ১১ কেভি ও ১১/০.৪ কেভি বিতরণ লাইনের মেরামত, লো-ভোল্টেজ দূরীকরণের জন্য লোড সেন্টারে নতুন ট্রান্সফরমার স্থাপন এবং পদ্ধতি উন্নয়ন সহ আনুষ্ঠানিক জরুরী সংরক্ষন ও মেরামত কাজ।	Lot	1	যোগা দরপত্র	XEN/SE/CE	BPDB's Revenue Budget	-	2.00		কার্যাদেশ নংঃ- ২৭.১১.৫১০০.৮২৪.২০.২৪.৭৮০, তারিখ: ২৬/০৫/২০২৪ ইং								চলমান কাজ। ২০২৩-২৪ অর্থ বৎসরের এপিপির ক্রমিক নং-১৯

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

২০২৪-২০২৫ ইং সনের প্রস্তাবিত এপিপি।

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR DEVELOPMENT & REVENUE BUDGETS

a) Financial Year: 2024-2025

২০২৪-২৫ অর্থ বৎসরের প্রাক্কলিত বাজেট বরাদ্দ= ৩০,০০,০০০.০০

c) Ministry/Division : Energy/Power Division.

b) Reporting Period: 2023-2024

২০২৩-২৪ অর্থ বৎসরের অনুমোদিত বাজেট বরাদ্দ= ৫,৫০০,০০০.০০

d) Procuring Entity : XEN, S & D, PDB, Lakshmpur.

WORKS PROCUREMENT (পরিচালন, মেরামত ও সংরক্ষণ) খাত।

Package No.	Description of procurement Package Works/ Goodes	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Estd Cost (Tk. in Lac)		Time Code for Process	Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of the Contract	Completion of Contract	Total Time (Date/Days)	Remarks
							Unit Cost	Total Cost										
LM-5	বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ, বিউবো, লক্ষ্মীপুর দপ্তরের আওতাধীন বিভিন্ন ফিডারের বিদ্যমান ট্রান্সফরমার সমূহের লোড শোয়ার করার জন্য নতুন ট্রান্সফরমার স্থাপন, নতুন ট্রান্সফরমার স্থাপনের জন্য এইচ-টি লাইন ও এইচ-পোল করণ এবং ওভারলোড নিরসন কল্পে ট্রান্সফরমার পরিবর্তন সহ আনুষঙ্গিক মেরামত ও সংরক্ষণ কাজ।	Lot	1	খোলা দরপত্র	XEN/SE/CE	BPDB's Revenue Budget	-	2.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates									কার্যাদেশ নংঃ- ২৭.১১.৫১০০.৮২৪.২০.২৪.৭৯৩, তারিখ: ০২/০৬/২০২৪ ইং চলমান কাজ। ২০২৩-২৪ অর্থ বৎসরের এপিপির ক্রমিক নং-২০
LM-6	বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ, বিউবো, লক্ষ্মীপুর দপ্তরের আওতাধীন বিভিন্ন ফিডারের আওতাধীন বিভিন্ন এলাকার ১১ কেভি ও ১১/০.৪ কেভি বিতরণ লাইনের জরাজীর্ণ এইচ-টি ও এল-টি লাইনের ক্যাবল পরিবর্তন, হেলে পড়া পোল সোজা করণ এবং তার পুনঃ টানা সহ আনুষঙ্গিক জরুরী সংরক্ষণ ও মেরামত কাজ।	Lot	1	খোলা দরপত্র	XEN/SE/CE	BPDB's Revenue Budget	-	2.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates									কার্যাদেশ নংঃ- ২৭.১১.৫১০০.৮২৪.২০.২৪.৭৮৯, তারিখ: ০২/০৬/২০২৪ ইং চলমান কাজ। ২০২৩-২৪ অর্থ বৎসরের এপিপির ক্রমিক নং-২১
LM-7	বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ, বিউবো, লক্ষ্মীপুর দপ্তরের আওতাধীন ১১ কেভি উত্তর তেমুহনী ও মেঘনা ফিডারের বিভিন্ন এলাকার সার্ভিস দুরত্ব নিরসন, ০.৪ কেভি লাইন কে ১১/০.৪ কেভি লাইনে রূপান্তর, ট্রান্সফরমারের ক্ষমতা বৃদ্ধি, ট্রান্সফরমারের এইচটি ও এলটি লুপ পরিবর্তন, আর্থিং স্থাপন সহ আনুষঙ্গিক জরুরী সংরক্ষণ ও মেরামত কাজ।	Lot	1	খোলা দরপত্র	XEN/SE/CE	BPDB's Revenue Budget	-	2.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates									কার্যাদেশ নংঃ- ২৭.১১.৫১০০.৮২৪.২০.২৪.৭৭৯, তারিখ: ২৬/০৫/২০২৪ ইং চলমান কাজ। ২০২৩-২৪ অর্থ বৎসরের এপিপির ক্রমিক নং-২২
LM-8	বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ, বিউবো, লক্ষ্মীপুর দপ্তরের আওতাধীন ৩০/১১ কেভি লক্ষ্মীপুর উপকেন্দ্রের ২*১০/১৩ এমডিএ পাওয়ার ট্রান্সফরমার সমূহের পুরাতন ৩৩ কেভি ইনকামিং ও আউটগোয়িং ব্রেকার, সুইচগিয়ার, কন্ট্রোল প্যানেল ইত্যাদি যন্ত্রপাতি সমূহ মেরামত এবং আর্থিংকরনসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক জরুরী মেরামত ও সংরক্ষণ কাজ।	Lot	1	এলটিএম	XEN/SE/CE	BPDB's Revenue Budget	-	3.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates	1-Aug-24 1	15-Aug-24 14	22-Aug-24 7	27-Aug-24 5	3-Sep-24 7	24-Sep-24 21	23-Dec-24 90	23-Dec-24 145	প্রস্তাবিত

R

Ami

Shir

J

AB

2

২০২৪

২০২৪-২০২৫ ইং সনের প্রস্তাবিত এপিপি।

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR DEVELOPMENT & REVENUE BUDGETS

a) Financial Year: 2024-2025

২০২৪-২৫ অর্থ বৎসরের প্রাক্কলিত বাজেট বরাদ্দ= ৩০,০০,০০০.০০

c) Ministry/Division : Energy/Power Division.

b) Reporting Period: 2023-2024

২০২৩-২৪ অর্থ বৎসরের অনুমোদিত বাজেট বরাদ্দ= ৫,৫০০,০০০.০০

d) Procuring Entity : XEN, S & D, PDB, Lakshmipur.

WORKS PROCUREMENT (পরিচালন, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষন) খাত।

Package No.	Description of procurement Package Works/ Goodes	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Estd. Cost (Tk. in Lac)		Time Code for Process	Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of the Contract	Completion of Contract	Total Time (Date/Days)	Remarks
							Unit Cost	Total Cost										
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯
LM-9	বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ, বিউবো, লক্ষ্মীপুর দপ্তরের আওতাধীন বিদ্যমান ৩৩ কেভি চৌমুহনী-লক্ষ্মীপুর ফিডারের চৌমুহনী ১৩২/৩৩ কেভি গ্রীড উপকেন্দ্রের ৩৩ কেভি লক্ষ্মীপুর ফিডারের পুরাতন ৩৩ কেভি আউটগোয়িং ব্রেকার, সুইচগিয়ার, কন্ট্রোল প্যানেল ইত্যাদি যন্ত্রপাতি সমূহ মেরামত এবং আর্থিংকরন সহ আনুষঙ্গিক জরুরী মেরামত ও সংরক্ষন কাজ।	Lot	1	এলটিএম	XEN/SE/CE	BPDB's Revenue Budget	-	3.00	Planned Dates	1-Aug-24	15-Aug-24	22-Aug-24	27-Aug-24	3-Sep-24	24-Sep-24	23-Dec-24	23-Dec-24	ধস্তাবিত
									Planned Days	1	14	7	5	7	21	90	145	
									Actual Dates									
LM-10	বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ, বিউবো, লক্ষ্মীপুর দপ্তরের আওতাধীন বিদ্যমান ৩৩ কেভি রামগঞ্জ-লক্ষ্মীপুর ফিডারের রামগঞ্জ ১৩২/৩৩ কেভি গ্রীড উপকেন্দ্রের ৩৩ কেভি লক্ষ্মীপুর ফিডারের পুরাতন ৩৩ কেভি আউটগোয়িং ব্রেকার, সুইচগিয়ার, কন্ট্রোল প্যানেল ইত্যাদি যন্ত্রপাতি সমূহ মেরামত এবং আর্থিংকরন সহ আনুষঙ্গিক জরুরী মেরামত ও সংরক্ষন কাজ।	Lot	1	এলটিএম	XEN/SE/CE	BPDB's Revenue Budget	-	2.50	Planned Dates	1-Aug-24	15-Aug-24	22-Aug-24	27-Aug-24	3-Sep-24	24-Sep-24	23-Dec-24	23-Dec-24	ধস্তাবিত
									Planned Days	1	14	7	5	7	21	90	145	
									Actual Dates									
LM-11	বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ, বিউবো, লক্ষ্মীপুর দপ্তরের আওতাধীন বিদ্যমান ৩৩ কেভি চৌমুহনী-লক্ষ্মীপুর ফিডারের লক্ষ্মীপুর ৩৩ কেভি উপকেন্দ্রের ৩৩ কেভি চৌমুহনী ফিডারের পুরাতন ৩৩ কেভি ইনকামিং ব্রেকার, সুইচগিয়ার, কন্ট্রোল প্যানেল ইত্যাদি যন্ত্রপাতি সমূহ মেরামত এবং আর্থিংকরনসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক জরুরী মেরামত ও সংরক্ষন কাজ।	Lot	1	এলটিএম	XEN/SE/CE	BPDB's Revenue Budget	-	2.50	Planned Dates	1-Aug-24	15-Aug-24	22-Aug-24	27-Aug-24	3-Sep-24	24-Sep-24	23-Dec-24	23-Dec-24	ধস্তাবিত
									Planned Days	1	14	7	5	7	21	90	145	
									Actual Dates									
LM-12	বিবিবি, বিউবো, লক্ষ্মীপুর এর আওতাধীন ৩৩ কেভি ফিডার সমূহের অপ্রত্যাশিত/ ঝড়ে/ প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্থ লাইন জরুরীভাবে বিভিন্ন সময়ে বাৎসরিক আনুষঙ্গিক জরুরী মেরামত ও সংরক্ষন কাজ।	Lot	1	আরএফকিউ	XEN/SE/CE	BPDB's Revenue Budget	-	3.00	Planned Dates	1-Aug-24	15-Aug-24	22-Aug-24	27-Aug-24	3-Sep-24	24-Sep-24	23-Dec-24	23-Dec-24	ধস্তাবিত
									Planned Days	1	14	7	5	7	21	90	145	
									Actual Dates									

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

২০২৪-২০২৫ ইং সনের প্রস্তাবিত এপিপি।

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR DEVELOPMENT & REVENUE BUDGETS

a) Financial Year: 2024-2025

২০২৪-২৫ অর্থ বৎসরের প্রাক্কলিত বাজেট বরাদ্দ= ৩০,০০,০০০.০০

c) Ministry/Division : Energy/Power Division.

b) Reporting Period: 2023-2024

২০২৩-২৪ অর্থ বৎসরের অনুমোদিত বাজেট বরাদ্দ= ৫,৫০০,০০০.০০

d) Procuring Entity : XEN, S & D, PDB, Lakshmpur.

WORKS PROCUREMENT (পরিচালন, মেরামত ও রক্ষনাবেক্ষন) খাত।

Package No	Description of procurement Package Works/ Goodes	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Estd. Cost (Tk. in Lac)		Time Code for Process	Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of the Contract	Completion of Contract	Total Time (Date/Days)	Remarks
							Unit Cost	Total Cost										
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯
LM-13	বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ, বিউবো, লক্ষ্মীপুর দপ্তরের আওতাধীন ৩৩/১১ কেভি উপকেন্দ্রের ব্যাটারী, ব্যাটারী চার্জার, এসি ডিসি প্যানেল, ইত্যাদি যন্ত্রপাতি সমূহ মেরামত সহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক জরুরী মেরামত ও সংরক্ষন কাজ।	Lot	1	আরএফকিউ	XEN/SE/CE	BPDB's Revenue Budget	-	3.00	Planned Dates	1-Aug-24	15-Aug-24	22-Aug-24	27-Aug-24	3-Sep-24	24-Sep-24	23-Dec-24	23-Dec-24	প্রস্তাবিত
									Planned Days	1	14	7	5	7	21	90	145	
									Actual Dates									
LM-14	বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ, বিউবো, লক্ষ্মীপুর দপ্তরের আওতাধীন বিনাম্যান ৩৩ কেভি রামগঞ্জ-লক্ষ্মীপুর ফিডারের লক্ষ্মীপুর ৩৩ কেভি উপকেন্দ্রের ৩৩ কেভি রামগঞ্জ ফিডারের পুরাতন ৩৩ কেভি ইনকামিং ব্রেকার, সুইচগিয়ার, কন্ট্রোল প্যানেল ইত্যাদি যন্ত্রপাতি সমূহ মেরামত এবং আর্থিংকরনসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক জরুরী মেরামত ও সংরক্ষন কাজ।	Lot	1	এলটিএম	XEN/SE/CE	BPDB's Revenue Budget	-	2.50	Planned Dates	1-Aug-24	15-Aug-24	22-Aug-24	27-Aug-24	3-Sep-24	24-Sep-24	23-Dec-24	23-Dec-24	প্রস্তাবিত
									Planned Days	1	14	7	5	7	21	90	145	
									Actual Dates									
LM-15	বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ, বিউবো, লক্ষ্মীপুরের আওতাধীন ৩৩ কেভি চৌমুহনী-লক্ষ্মীপুর ফিডারের চৌমুহনী ১৩২/৩৩ কেভি গ্রীড উপকেন্দ্রে স্থাপিত লক্ষ্মীপুর ৩৩ কেভি ফিডারের ব্রেকারটি ঘূর্ণিঝড় ও তৎপরবর্তী অতি বৃষ্টি সহ প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় ক্ষতিগ্রস্ত ব্রেকার জরুরী ভিত্তিতে মেরামত এবং আর্থিংকরন সহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক জরুরী মেরামত ও সংরক্ষন কাজ।	Lot	1	এলটিএম	XEN/SE/CE	BPDB's Revenue Budget	-	3.00	Planned Dates	1-Aug-24	15-Aug-24	22-Aug-24	27-Aug-24	3-Sep-24	24-Sep-24	23-Dec-24	23-Dec-24	প্রস্তাবিত
									Planned Days	1	14	7	5	7	21	90	145	
									Actual Dates									
LM-16	বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ, বিউবো, লক্ষ্মীপুর দপ্তরের আওতাধীন বিভিন্ন ১১ কেভি ফিডারের অপ্রত্যাশিত বড়ে/ প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত লাইন জরুরীভাবে বিভিন্ন সময়ে বাৎসরিক আনুষঙ্গিক জরুরী মেরামত ও সংরক্ষন কাজ।	Lot	1	আরএফকিউ	XEN/SE/CE	BPDB's Revenue Budget	-	3.00	Planned Dates	1-Aug-24	15-Aug-24	22-Aug-24	27-Aug-24	3-Sep-24	24-Sep-24	23-Dec-24	23-Dec-24	প্রস্তাবিত
									Planned Days	1	14	7	5	7	21	90	145	
									Actual Dates									

(Handwritten signatures and initials)

২০২৪-২০২৫ ইং সনের প্রস্তাবিত এপিপি।

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR DEVELOPMENT & REVENUE BUDGETS

a) Financial Year: 2024-2025

২০২৪-২৫ অর্থ বৎসরের প্রাক্কলিত বাজেট বরাদ্দ= ৩০,০০,০০০.০০

c) Ministry/Division : Energy/Power Division.

b) Reporting Period: 2023-2024

২০২৩-২৪ অর্থ বৎসরের অনুমোদিত বাজেট বরাদ্দ= ৫,৫০০,০০০.০০

d) Procuring Entity : XEN, S & D, PDB, Lakshmpur

WORKS PROCUREMENT (পরিচালন, মেয়ামত ও রক্ষনাবেক্ষন) খাত।

Package No	Description of procurement Package Works/ Goodes	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Estd Cost (Tk. in Lac)		Time Code for Process	Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of the Contract	Completion of Contract	Total Time (Date/Days)	Remarks
							Unit Cost	Total Cost										
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯
LM-17	বিক্রয় ও বিতরন বিভাগ, বিউবো, লক্ষ্মীপুর দপ্তরের আওতাধীন ৩৩ কেভি রামগঞ্জ-লক্ষ্মীপুর ফিডারের রামগঞ্জ ১৩২/৩৩ কেভি গ্রীড উপকেন্দ্রে স্থাপিত লক্ষ্মীপুর ৩৩ কেভি ফিডারের ব্রেকারটি ঘূর্ণিঝড় এবং তৎ-পরবর্তী অতি বৃষ্টি সহ প্রাকৃতিক দুর্যোগ এর কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় ক্ষতিগ্রস্ত ব্রেকার জরুরী ভিত্তিতে মেয়ামত এবং আর্থিংকরন সহ আনুসঙ্গিক জরুরী মেয়ামত ও সংরক্ষন কাজ।	Lot	1	এলটিএম	XEN/SE/CE	BPDB's Revenue Budget	-	2.50	Planned Dates	1-Aug-24	15-Aug-24	22-Aug-24	27-Aug-24	3-Sep-24	24-Sep-24	23-Dec-24	23-Dec-24	ধস্তাবিত
									Planned Days	1	14	7	5	7	21	90	145	
									Actual Dates									
LM-18	বিক্রয় ও বিতরন বিভাগ, বিউবো, লক্ষ্মীপুর দপ্তরের আওতাধীন ৩৩/১১ কেভি লক্ষ্মীপুর উপকেন্দ্রের আশেপাশের গাছপালা, আগাছা ও ঘাস ইত্যাদি কেটে পরিষ্কার করণ সহ বিভিন্ন সময়ে বাৎসরিক আনুসঙ্গিক জরুরী মেয়ামত ও সংরক্ষন কাজ।	Lot	1	আরএফকিউ	XEN/SE/CE	BPDB's Revenue Budget	-	3.00	Planned Dates	1-Aug-24	15-Aug-24	22-Aug-24	27-Aug-24	3-Sep-24	24-Sep-24	23-Dec-24	23-Dec-24	ধস্তাবিত
									Planned Days	1	14	7	5	7	21	90	145	
									Actual Dates									
LM-19	বিক্রয় ও বিতরন বিভাগ, বিউবো, লক্ষ্মীপুর দপ্তরের আওতাধীন ৩৩ কেভি চৌমুহনী-লক্ষ্মীপুর ফিডারের রাইট-অফ-ওয়ে পরিষ্কার করনের জন্য গাছের শাখা প্রশাখা কর্তন, লুজ তার পুনঃ টানা, পোল সোজা করণ সহ বিভিন্ন সময়ে বাৎসরিক আনুসঙ্গিক জরুরী মেয়ামত ও সংরক্ষন কাজ।	Lot	1	আরএফকিউ	XEN/SE/CE	BPDB's Revenue Budget	-	3.00	Planned Dates	1-Aug-24	15-Aug-24	22-Aug-24	27-Aug-24	3-Sep-24	24-Sep-24	23-Dec-24	23-Dec-24	ধস্তাবিত
									Planned Days	1	14	7	5	7	21	90	145	
									Actual Dates									
LM-20	বিক্রয় ও বিতরন বিভাগ, বিউবো, লক্ষ্মীপুর দপ্তরের আওতাধীন ৩৩ কেভি রামগঞ্জ-লক্ষ্মীপুর ফিডারের রাইট-অফ-ওয়ে পরিষ্কার করনের জন্য গাছের শাখা প্রশাখা কর্তন, লুজ তার পুনঃ টানা, পোল সোজা করণ সহ বিভিন্ন সময়ে বাৎসরিক আনুসঙ্গিক জরুরী মেয়ামত ও সংরক্ষন কাজ।	Lot	1	আরএফকিউ	XEN/SE/CE	BPDB's Revenue Budget	-	3.00	Planned Dates	1-Aug-24	15-Aug-24	22-Aug-24	27-Aug-24	3-Sep-24	24-Sep-24	23-Dec-24	23-Dec-24	ধস্তাবিত
									Planned Days	1	14	7	5	7	21	90	145	
									Actual Dates									

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a blue stamp that reads "সদস্য, বিক্রয় ও বিক্রয় উন্নয়ন বিভাগ, নতুনগাঁও, ঢাকা।"

২০২৪-২০২৫ ইং সনের প্রস্তাবিত এপিপি।

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR DEVELOPMENT & REVENUE BUDGETS

a) Financial Year: 2024-2025

২০২৪-২৫ অর্থ বৎসরের প্রাক্কলিত বাজেট বরাদ্দ= ০০,০০,০০০.০০

c) Ministry/Division : Energy/Power Division.

b) Reporting Period: 2023-2024

২০২৩-২৪ অর্থ বৎসরের অনুমোদিত বাজেট বরাদ্দ= ১,৫০০,০০০.০০

d) Procuring Entity : XEN, S & D, PDB, Lakshmpur.

WORKS PROCUREMENT (উপকেন্দ্র ও লাইন নির্মাণ) মূলধন খাত।

Package No	Description of procurement Package Works/ Goodes	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Estd. Cost (Tk. In Lac)		Time Code for Process	Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of the Contract	Completion of Contract	Total Time (Date/Days)	Remarks
							Unit Cost	Total Cost										
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯
EM-1	বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ, বিউবো, লক্ষ্মীপুরের আওতাধীন ১১ কেভি ডিসি কলোনি ফিডারের লোড বিভাজনের জন্য ডাবল সার্কিটে রূপান্তর সহ প্রয়োজনীয় মেরামত, সংরক্ষণ ও পদ্ধতি উন্নয়ন সহ নতুন লাইন নির্মাণ কাজ।	Lot	1	এলটিএম OTM	XEN/SE/CE	BPDB's Revenue Budget	-	15.00		Planned Dates 1-Dec-24	22-Dec-24	29-Dec-24	3-Jan-25	10-Jan-25	31-Jan-25	30-Jul-25	30-Jul-25	প্রস্তাবিত
EM-2	বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ, বিউবো, লক্ষ্মীপুর এর আওতাধীন ১১ কেভি মেঘনা ফিডারের লোড বিভাজনের জন্য ডাবল সার্কিটে রূপান্তর সহ প্রয়োজনীয় মেরামত, সংরক্ষণ ও পদ্ধতি উন্নয়ন সহ নতুন লাইন নির্মাণ কাজ।	Lot	1	এলটিএম	XEN/SE/CE	BPDB's Revenue Budget	-	17.00		Planned Dates 1-Dec-24	22-Dec-24	29-Dec-24	3-Jan-25	10-Jan-25	31-Jan-25	30-Jul-25	30-Jul-25	প্রস্তাবিত
EM-3	বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ, বিউবো, লক্ষ্মীপুর এর আওতাধীন ১১ কেভি দক্ষিণ তেমুহনী ফিডারের লোড বিভাজনের জন্য ডাবল সার্কিটে রূপান্তর সহ প্রয়োজনীয় মেরামত, সংরক্ষণ ও পদ্ধতি উন্নয়ন সহ নতুন লাইন নির্মাণ কাজ।	Lot	1	এলটিএম	XEN/SE/CE	BPDB's Revenue Budget	-	15.00		Planned Dates 1-Dec-24	22-Dec-24	29-Dec-24	3-Jan-25	10-Jan-25	31-Jan-25	30-Jul-25	30-Jul-25	প্রস্তাবিত
							মোট টাকা =	50.00										

16-07-24
(প্রকৌঃ মোহাম্মদ ওমর খালেদ)
পরিচিতি নং ১-০২৫৫২
সহকারী প্রকৌশলী
বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ
বিউবো, লক্ষ্মীপুর।

16-07-24
(প্রকৌঃ নুরুল আমিন)
পরিচিতি নং ১-০১৯৮২
নির্বাহী প্রকৌশলী
বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ
বিউবো, লক্ষ্মীপুর।

15.00
28/9/2024
(প্রকৌঃ শেখ ফিরোজ কবির)
পরিচিতি নং ১-১২৬১
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
পরিচালন ও সংরক্ষণ সার্কেল
বিউবো, নোয়াখালী।

(প্রকৌঃ মোঃ তোফাজ্জল হোসেন প্রামানিক)
পরিচিতি নং ০১-০১১৮৫
প্রধান প্রকৌশলী
বিতরণ অঞ্চল কুমিল্লা
বিউবো, কুমিল্লা।
15-08-24

29/08/24
সদস্য (বিতরণ)
বিউবো, ঢাকা।

২০২৪-২০২৫ ইং সনের প্রস্তাবিত এপিপি।

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR DEVELOPMENT & REVENUE BUDGETS

a) Financial Year: 2024-2025

২০২৪-২৫ অর্থ বৎসরের প্রাক্কলিত বাজেট বরাদ্দ= ২,০০,০০০/-

c) Ministry/Division :

Energy/Power Division.

b) Reporting Period: 2023-2024

২০২৩-২৪ অর্থ বৎসরের অনুমোদিত বাজেট বরাদ্দ= ৩,০০,০০০/-

d) Procuring Entity :

XEN, S & D, PDB, Lakshmipur.

WORKS PROCUREMENT (ইমারত মেরামত) খাত।

Package No.	Description of procurement Package Works/ Goodes	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Est'd Cost (Tk. in Lac)		Time Code for Procces	Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of the Contract	Completion of Contract	Total Time (Date/Days)	Remarks
							Unit Cost	Total Cost										
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯
CM-1	বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ, বিউবো, লক্ষ্মীপুর এর আওতাধীন বিভিন্ন স্থাপনার জরুরী মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষন কাজ।	Lot	1	নামকিত আদান/আর এক ভিউ/অফের	XEN/ SE/ CE	BPDB's Revenue Budget	-	0.50	Planned Dates	1-Aug-24	15-Aug-24	22-Aug-24	27-Aug-24	3-Sep-24	24-Sep-24	22-Jan-25	22-Jan-25	প্রস্তাবিত
									Planned Days	1	14	7	5	7	21	120	175	
									Actual Dates									
CM-2	বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ, বিউবো, লক্ষ্মীপুর এর আওতাধীন ৩৩/১১ কেডি লক্ষ্মীপুর উপকেন্দ্রের সুইচ ইয়ার্ডের আশপাশ সিসি ডালাই ও নেট ফিনিশিং করণ সহ আনুসঙ্গিক পূর্ত মেরামত ও সংরক্ষণ কাজ।	Lot	1	খোলা দরপত্র	XEN/ SE/ CE	BPDB's Revenue Budget	-	5.00	Planned Dates	1-Aug-24	15-Aug-24	22-Aug-24	27-Aug-24	3-Sep-24	24-Sep-24	22-Jan-25	22-Jan-25	প্রস্তাবিত
									Planned Days	1	14	7	5	7	21	120	175	
									Actual Dates									বাজেট অধিকার কার্যে ২০২৩-২৪ অর্থ বৎসরে এপিপি/কাজ অনুমোদিত কাজ তফ করা সম্ভব হয় নি।
CM-3	বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ, বিউবো, লক্ষ্মীপুর এর দপ্তর ভবন, কম্পাউন্ডের আশপাশ এবং উপকেন্দ্রের বিভিন্ন স্থান পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা, জঙ্গল পরিষ্কার করণ সহ আনুসঙ্গিক পূর্ত মেরামত ও সংরক্ষণ কাজ।	Lot	1	খোলা দরপত্র	XEN/ SE/ CE	BPDB's Revenue Budget	-	3.00	Planned Dates	1-Aug-24	15-Aug-24	22-Aug-24	27-Aug-24	3-Sep-24	24-Sep-24	22-Jan-25	22-Jan-25	প্রস্তাবিত
									Planned Days	1	14	7	5	7	21	120	175	
									Actual Dates									বাজেট অধিকার কার্যে ২০২৩-২৪ অর্থ বৎসরে এপিপি/কাজ অনুমোদিত কাজ তফ করা সম্ভব হয় নি।
CM-4	বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ, বিউবো, লক্ষ্মীপুর এর আওতাধীন ডরমেটরী কাম আবাসিক ভবনের নীচতলা ও ভিতরের বিভিন্ন কক্ষের রং করা এবং বাথরুম সমূহ মেরামত সহ আনুসঙ্গিক পূর্ত মেরামত ও সংরক্ষণ কাজ।	Lot	1	এলটিএম	XEN/ SE/ CE	BPDB's Revenue Budget	-	2.00	Planned Dates	1-Aug-24	15-Aug-24	22-Aug-24	27-Aug-24	3-Sep-24	24-Sep-24	22-Jan-25	22-Jan-25	প্রস্তাবিত
									Planned Days	1	14	7	5	7	21	120	175	
									Actual Dates									
CM-5	বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ, বিউবো, লক্ষ্মীপুর দপ্তর এর আওতাধীন অভিযোগ কেন্দ্র, সিকিউরিটি পোস্ট ও অফিস ভবনে ঘূর্ণিঝড় এবং তহ-পরবর্তী অতি বৃষ্টি ও অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগ এর কারণে ক্ষতিগ্রস্ত ছাদ ও দেয়াল সংস্কার, সরঞ্জাম পরিবর্তন, মেঝে টাইলস করণ, বাথরুম এর বিভিন্ন ফিটিংস পরিবর্তন এবং আনুসঙ্গিক প্রয়োজনীয় পূর্ত মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষন কাজ।	Lot	1	খোলা দরপত্র	XEN/ SE/ CE	BPDB's Revenue Budget	-	2.00	Planned Dates	1-Aug-24	15-Aug-24	22-Aug-24	27-Aug-24	3-Sep-24	24-Sep-24	22-Jan-25	22-Jan-25	প্রস্তাবিত
									Planned Days	1	14	7	5	7	21	120	175	
									Actual Dates									

BR

[Signature]

8.50
২৪/৭/২০২৪

[Signature]

৭/৬/২৪
সাদমা বিতরণ
কম্পাউন্ড বিউবো
ন ভবন, মিত্রাফ স্টা

২০২৪-২০২৫ ইং সনের প্রস্তাবিত এপিএপ।

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR DEVELOPMENT & REVENUE BUDGETS

a) Financial Year: 2024-2025

২০২৪-২৫ অর্থ বৎসরের প্রাক্কলিত বাজেট বরাদ্দ= ২,৪০,০০০/-

c) Ministry/Division :

Energy/Power Division.

b) Reporting Period: 2023-2024

২০২৩-২৪ অর্থ বৎসরের অনুমোদিত বাজেট বরাদ্দ= ৪,০০,০০০/-

d) Procuring Entity :

XEN, S & D, PDB, Lakshmipur.

WORKS PROCUREMENT (টেন্ডারস ক্রয়) খাত।

Package No	Description of procurement Package Works/ Goodes	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Estd Cost (Tk in Lac)		Time Code for Proc	Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of the Contract	Completion of Contract	Total Time (Date/Days)	Remarks
							Unit Cost	Total Cost										
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯
S-1	বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ, বিউবো, লক্ষ্মীপুর এর আওতাধীন বিভিন্ন ফিডার এবং উপকেন্দ্রে ব্যবহারের জন্য জরুরী বৈদ্যুতিক মালামাল ক্রয়।	Lot	1	সামগ্রিক আগাম/ অথবা এক কিউ/ অফসেট	XEN/ SE/ CE	BPDB's Revenue Budget	-	0.40		Planned Dates 1-Aug-24	15-Aug-24	22-Aug-24	27-Aug-24	3-Sep-24	24-Sep-24	22-Jan-25	22-Jan-25	প্রস্তাবিত
S-2	বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ, বিউবো, লক্ষ্মীপুর এর আওতাধীন ৩৩/১১ কেভি চৌমুহনী উপকেন্দ্রে স্থাপিত ব্রেকার সমূহে ব্যবহারে জন্য প্রয়োজনীয় যুচরা যন্ত্রাংশ ক্রয় সহ জরুরী বৈদ্যুতিক মালামাল ক্রয়।	Lot	1	ফোলা দরপত্র	XEN/ SE/ CE	BPDB's Revenue Budget	-	2.00		Planned Dates 1-Aug-24	15-Aug-24	22-Aug-24	27-Aug-24	3-Sep-24	24-Sep-24	22-Jan-25	22-Jan-25	বাজেট অতিক্রমতার কারণে ২০২৩-২৪ অর্থ বৎসরের এপিএপে অন্তর্ভুক্ত করা উপকেন্দ্রে কাজ চালু করা সম্ভব হয় নি।
S-3	বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ, বিউবো, লক্ষ্মীপুর এর আওতাধীন লাইন, উপকেন্দ্রে মেরামত, গ্রাহকের অভিযোগ সমাধা করার নিমিত্তে বাশের মই, ফিউজ তার এবং আনুষঙ্গিক জরুরী মালামাল ক্রয়।	Lot	1	ফোলা দরপত্র	XEN/ SE/ CE	BPDB's Revenue Budget	-	1.60		Planned Dates 1-Aug-24	15-Aug-24	22-Aug-24	27-Aug-24	3-Sep-24	24-Sep-24	22-Jan-25	22-Jan-25	বাজেট অতিক্রমতার কারণে ২০২৩-২৪ অর্থ বৎসরের এপিএপে অন্তর্ভুক্ত করা উপকেন্দ্রে কাজ চালু করা সম্ভব হয় নি।
S-4	বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ, বিউবো, লক্ষ্মীপুর এর আওতাধীন বিভিন্ন ফিডার এবং উপকেন্দ্রে ব্যবহারে জন্য বিভিন্ন মানের ফিউজ তার, ক্যাবল ল্যাগ, ১১ ও ৩৩ কেভি টার্মিনেশন কিট, ইউ বোল্ট ক্রাম্প, প্রিফরম ক্যাবল সকেট, পিজি ক্রাম্প, এলটি কানেক্টর, টি কানেক্টর, আই কানেক্টর, ১২০ ও ১৮৫ আরএম কপার সকেট এবং ক্যাবল কীট ইত্যাদি সহ আনুষঙ্গিক জরুরী বৈদ্যুতিক মালামাল ক্রয় কাজ।	Lot	1	সীমিত দরপত্র (LTM)	XEN/ SE/ CE	BPDB's Revenue Budget	-	2.00		Planned Dates 1-Aug-24	15-Aug-24	22-Aug-24	27-Aug-24	3-Sep-24	24-Sep-24	22-Jan-25	22-Jan-25	প্রস্তাবিত
S-5	বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ, বিউবো, লক্ষ্মীপুরের আওতাধীন ৩৩ কেভি ও ১১ কেভি বিভিন্ন ফিডারের ১২০/ ১৮৫/২৪০ আরএম এন্থ্রোপাই ক্যাবলের হিট শ্রিক কিট, হিট গান, ক্যাবল লাগ, বিভিন্ন সাইজের এস এস নাট-বোল্ট, ৩৩ কেভি অর্থিং সেট ইত্যাদি সহ আনুষঙ্গিক জরুরী মালামাল ক্রয় কাজ।	Lot	1	সীমিত দরপত্র (LTM)	XEN/ SE/ CE	BPDB's Revenue Budget	-	2.00		Planned Dates 1-Aug-24	15-Aug-24	22-Aug-24	27-Aug-24	3-Sep-24	24-Sep-24	22-Jan-25	22-Jan-25	প্রস্তাবিত

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a stamp that reads "সালস্যা, বিত্তনায়ক" and "সদ, মতিঝিল, ঢাকা".

২০২৪-২০২৫ ইং সনের প্রস্তাবিত এপিপি।

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR DEVELOPMENT & REVENUE BUDGETS

a) Financial Year: 2024-2025

২০২৪-২৫ অর্থ বৎসরের প্রাক্কলিত বাজেট বরাদ্দ= ০০,০০,০০০.০০

c) Ministry/Division : Energy/Power Division.

b) Reporting Period: 2023-2024

২০২৩-২৪ অর্থ বৎসরের অনুমোদিত বাজেট বরাদ্দ= ৪,৫০,০০০.০০

d) Procuring Entity : XEN, S & D, PDB, Lakshmipur.

WORKS PROCUREMENT (যন্ত্রপাতি/ মালামাল) মূলধন খাত।

Package No	Description of procurement Package Works/ Goodes	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Estd. Cost (Tk. in Lac)		Time Code for Process	Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of the Contract	Completion of Contract	Total Time (Date/Days)	Remarks
							Unit Cost	Total Cost										
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯
EM-1	বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ, বিটবো, লক্ষ্মীপুর এর আওতাধীন ৩৩/১১ কেভি লক্ষ্মীপুর উপকেন্দ্রের নিয়ন্ত্রন কক্ষে জরুরী ভিত্তিতে বিটবো এর সিভিল দর তালিকার দর মোতাবেক এসি স্থাপন কাজ।	Lot	1	OTM	XEN/ SE/CE	BPDB's Revenue Budget	-	2.50	Planned Dates Planned Days Actual Dates									ই-জিপি প্রক্রিয়াধীন ২০২৩-২৪ অর্থ বৎসরের এপিপিভুক্ত অনুমোদিত কাজ।
EM-2	বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ, বিটবো, লক্ষ্মীপুর এর আওতাধীন অতিযোগ কেন্দ্র ও প্রি-শেইভ ভেটিং স্ক্রম সহ অন্যান্য স্থানসহ নিয়ন্ত্রন কক্ষের নিরাপত্তা বৃদ্ধির জন্য জরুরী ভিত্তিতে সিসি টিভি ক্যামেরা সরবরাহ ও স্থাপন কাজ।	Lot	1	OTM	XEN/ SE/CE	BPDB's Revenue Budget	-	2.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates									ই-জিপি প্রক্রিয়াধীন ২০২৩-২৪ অর্থ বৎসরের এপিপিভুক্ত অনুমোদিত কাজ।
EM-3	বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ, বিটবো, লক্ষ্মীপুর এর দাণ্ডরিক কাজে গতি আনয়ন স্বার্থে জরুরী নথি পত্র ফটোকপি করনের জন্য ফটোকপি মেশিন সহ আনুষঙ্গিক জরুরী যন্ত্রপাতি ও মালামাল ক্রয় কাজ।	Lot	1	সীমিত দরপত্র (LTM)	XEN/ SE/CE	BPDB's Revenue Budget	-	3.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates	1-Aug-24 1 1	22-Aug-24 21 21	29-Aug-24 7 7	3-Sep-24 5 5	10-Sep-24 7 7	1-Oct-24 21 21	30-Mar-25 180 180	30-Mar-25 242 242	প্রস্তাবিত
EM-4	বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ, বিটবো, লক্ষ্মীপুর এর দপ্তরে ব্যবহারের জন্য রেফ্রিজারেটর, মাইক্রোওয়েভ ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক জরুরী যন্ত্রপাতি ও মালামাল ক্রয় কাজ।	Lot	1	সীমিত দরপত্র (LTM)	XEN/ SE/CE	BPDB's Revenue Budget	-	4.50	Planned Dates Planned Days Actual Dates	1-Aug-24 1 1	22-Aug-24 21 21	29-Aug-24 7 7	3-Sep-24 5 5	10-Sep-24 7 7	1-Oct-24 21 21	30-Mar-25 180 180	30-Mar-25 242 242	প্রস্তাবিত
EM-5	বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ, বিটবো, লক্ষ্মীপুর এর আওতাধীন অফিস, ৩৩/১১ কেভি উপকেন্দ্র এর কৈদুতিক স্থাপনা সমূহে ঘূর্ণিঝড় এবং তৎ-পরবর্তী অতি বৃষ্টি ও অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগ এর কারণে সম্পূর্ণরূপে ক্ষতিগ্রস্থ নিরাপত্তা ব্যবস্থা পুনরায় জোরদারের সুবিধার্থে সিসি টিভি ক্যামেরা সহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি সরবরাহ, পরিবর্তন, প্রতিস্থাপন সহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক প্রয়োজনীয় কাজ।	Lot	1	সীমিত দরপত্র (LTM)	XEN/ SE/CE	BPDB's Revenue Budget	-	4.50	Planned Dates Planned Days Actual Dates	1-Aug-24 1 1	22-Aug-24 21 21	29-Aug-24 7 7	3-Sep-24 5 5	10-Sep-24 7 7	1-Oct-24 21 21	30-Mar-25 180 180	30-Mar-25 242 242	প্রস্তাবিত

(Handwritten signatures and initials)

২০২৪-২০২৫ ইং সনের প্রস্তাবিত এপিপি।

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR DEVELOPMENT & REVENUE BUDGETS

a) Financial Year: 2024-2025

২০২৪-২৫ অর্থ বৎসরের প্রাক্কলিত বাজেট বরাদ্দ= 00.00/-

c) Ministry/Division : Energy/Power Division.

b) Reporting Period: 2023-2024

২০২৩-২৪ অর্থ বৎসরের অনুমোদিত বাজেট বরাদ্দ= 00.00/-

d) Procuring Entity : XEN, S & D, PDB, Lakshmipur.

WORKS PROCUREMENT (জমা ভিত্তিক কাজ- মূলধন খাত)

Package No	Description of procurement Package Works/ Goodes	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Estd. Cost (Tk in Lac)		Time Code for Process	Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of the Contract	Completion of Contract	Total Time (Date/Days)	Remarks
							Unit Cost	Total Cost										
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯
DW-1	লক্ষীপুর সড়ক বিভাগাধীন "লক্ষীপুর শহর সংযোগ সড়ক (আর-১৪৫) এবং লক্ষীপুর-আলেকজান্ডার-সোনাপুর-মাইজদী (জেড-১৪০৫) চেইনেজ-০+০০০ কতে ২+০০০) সড়ক প্রশস্তকরণ" শীর্ষক প্রকল্প এর আওতাধীন অত্র দপ্তরের আওতাধীন ১১ কেভি দক্ষিণ তেমুহনি ও ডিসি কলোনি ফিডারের খুমুর চত্তর হতে পুলিশ ফাঁড়ি পর্যন্ত বৈদ্যুতিক লাইন স্থানান্তর কাজ।	Lot	1	ওটিএম	XEN/SE/CE	BPDB's Revenue Budget	-	15.00										চলমান কাজ
									Planned Dates									
									Planned Days									
									Actual Dates	কার্যাদেশ নং- ২৭.১১.৫১০০.৮২৪.২০.২৩.৩৬৯, তারিখ: ১৪/০৫/২০২৩ ইং								
DW-2	লক্ষীপুর সড়ক বিভাগাধীন "লক্ষীপুর শহর সংযোগ সড়ক (আর-১৪৫) এবং লক্ষীপুর-আলেকজান্ডার-সোনাপুর-মাইজদী (জেড-১৪০৫) চেইনেজ-০+০০০ কতে ২+০০০) সড়ক প্রশস্তকরণ" শীর্ষক প্রকল্প এর আওতাধীন অত্র দপ্তরের ১১ কেভি ডিসি কলোনি ও দক্ষিণ তেমুহনি ফিডারের করিম টাওয়ার-২ হতে দক্ষিণ স্টেশন পর্যন্ত বৈদ্যুতিক লাইন স্থানান্তর কাজ।	Lot	1	ওটিএম	XEN/SE/CE	BPDB's Revenue Budget	-	15.00										চলমান কাজ
									Planned Dates									
									Planned Days									
									Actual Dates	কার্যাদেশ নং- ২৭.১১.৫১০০.৮২৪.২০.২৩.৩৭০, তারিখ: ১৪/০৫/২০২৩ ইং								
DW-3	লক্ষীপুর সড়ক বিভাগাধীন "লক্ষীপুর শহর সংযোগ সড়ক (আর-১৪৫) এবং লক্ষীপুর-আলেকজান্ডার-সোনাপুর-মাইজদী (জেড-১৪০৫) চেইনেজ-০+০০০ কতে ২+০০০) সড়ক প্রশস্তকরণ" শীর্ষক প্রকল্প এর আওতাধীন অত্র দপ্তরের ১১ কেভি দক্ষিণ তেমুহনি ফিডারের স্টেশন রোড হতে মাদাম স্কুল পর্যন্ত বৈদ্যুতিক লাইন স্থানান্তর কাজ।	Lot	1	ওটিএম	XEN/SE/CE	BPDB's Revenue Budget	-	17.00										চলমান কাজ
									Planned Dates									
									Planned Days									
									Actual Dates	কার্যাদেশ নং- ২৭.১১.৫১০০.৮২৪.২০.২৩.৩৭১, তারিখ: ২২/০৫/২০২৩ ইং								
DW-4	লক্ষীপুর সড়ক বিভাগাধীন "লক্ষীপুর শহর সংযোগ সড়ক (আর-১৪৫) এবং লক্ষীপুর-আলেকজান্ডার-সোনাপুর-মাইজদী (জেড-১৪০৫) চেইনেজ-০+০০০ কতে ২+০০০) সড়ক প্রশস্তকরণ" শীর্ষক প্রকল্প এর আওতাধীন অত্র দপ্তরের ১১ কেভি বাজার ফিডারের কলেজ রোডের শুরু হতে পৌর বিপনী বিতান পর্যন্ত বৈদ্যুতিক লাইন স্থানান্তর কাজ।	Lot	1	ওটিএম	XEN/SE/CE	BPDB's Revenue Budget	-	17.00										চলমান কাজ
									Planned Dates									
									Planned Days									
									Actual Dates	কার্যাদেশ নং- ২৭.১১.৫১০০.৮২৪.২০.২৩.৩৮৩, তারিখ: ২২/০৫/২০২৩ ইং								

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

২০২৪-২০২৫ ইং সনের প্রস্তাবিত এপিপি।

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR DEVELOPMENT & REVENUE BUDGETS

a) Financial Year: 2024-2025

২০২৪-২৫ অর্থ বৎসরের প্রাক্কলিত বাজেট বরাদ্দ= 00.00/-

c) Ministry/Division : Energy/Power Division.

b) Reporting Period: 2023-2024

২০২৩-২৪ অর্থ বৎসরের অনুমোদিত বাজেট বরাদ্দ= 00.00/-

d) Procuring Entity : XEN, S & D, PDB, Lakshampur.

WORKS PROCUREMENT (জমা ভিত্তিক কাজ- মূলধন খাত)

DW	Description	Lot	No.	Type	XEN/SE/CE	BPDB's Revenue Budget	-	18.00	Planned Dates									চলমান কাজ	
									Planned Days										
									কার্যাদেশ নং- ২৭.১১.৫১০০.৮২৪.২০.২৩.৩৭২, তারিখ: ১৪/০৫/২০২৩ ইং										
DW-5	লক্ষীপুর সড়ক বিভাগাধীন "লক্ষীপুর শহর সংযোগ সড়ক (আর-১৪৫) এবং লক্ষীপুর-আলেকজান্ডার-সোনাপুর-মাইজদী (জেড-১৪০৫) চেইনেজ-০+০০০ কতে ২+০০০) সড়ক প্রশস্তকরণ" শীর্ষক প্রকল্প এর আওতাধীন অত্র দপ্তরের ১১ কেডি বাজার ফিডারের চক মসজিদ মার্কেট হতে উত্তর স্টেশন পর্যন্ত বৈদ্যুতিক লাইন স্থানান্তর কাজ।	Lot	1	ওটিএম	XEN/SE/CE	BPDB's Revenue Budget	-	18.00	Planned Dates										চলমান কাজ
									Planned Days										
DW-6	লক্ষীপুর সড়ক বিভাগাধীন "লক্ষীপুর শহর সংযোগ সড়ক (আর-১৪৫) এবং লক্ষীপুর-আলেকজান্ডার-সোনাপুর-মাইজদী (জেড-১৪০৫) চেইনেজ-০+০০০ কতে ২+০০০) সড়ক প্রশস্তকরণ" শীর্ষক প্রকল্প এর আওতাধীন অত্র দপ্তরের বৈদ্যুতিক লাইন স্থানান্তর কাজ তদারকি ও পরিদর্শনের জন্য প্রয়োজনীয় গাড়ি ও মোটরসাইকেল ক্রয় কাজ।	Lot	1	ডিপিএম/ওটিএম	XEN/SE/CE	BPDB's Revenue Budget	-	18.00	Planned Dates	10-Sep-24	24-Sep-24	1-Oct-24	6-Oct-24	13-Oct-24	3-Nov-24	2-May-25	2-May-25	গত ২০২২-২০২৩ ইং অর্থ বৎসরে অনুমোদিত	
									Planned Days	1	14	7	5	7	21	180	235		
DW-7	বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ, বিউবো, লক্ষীপুর এর আওতাধীন বিভিন্ন ফিডারের গ্রাহক গনের আবেদনের প্রেক্ষিতে বিতরণ লাইনের স্থানান্তর, পরিবর্তন এবং পরিবর্তন করনের জন্য ব্যয় জমা করণ সাপেক্ষে জমাভিত্তিক কাজ।	Lot	1	আরএফকিউ/ওটিএম	XEN/SE/CE	BPDB's Revenue Budget	-	3.00	Planned Dates	ওয়ার্ক অর্ডার: ৬১৪, তারিখ: ১২/১১/২৩ ইং								চলমান কাজ	
									Planned Days										
DW-8	বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ বিউবো, লক্ষীপুর এর আওতাধীন গণপূর্ত বিভাগ, লক্ষীপুর দপ্তর কর্তৃক নির্মিত লক্ষীপুর সদর হাসপাতালকে ১০০ শয্যা হতে ২৫০ শয্যা উন্নীতকরনের কাজের আওতায় নবনির্মিত ভবনে নতুন ০১ (এক) টি মধ্যম চাপ বিদ্যুৎ সংযোগ স্থাপনের লক্ষ্যে ১১ কেডি মিটারিং ইউনিট সহ ১১ কেডি নতুন লাইন নির্মানের জন্য ব্যয় জমা করণ সাপেক্ষে জমাভিত্তিক কাজ।	Lot	1	সীমিত দরপত্র (LTM)	XEN/SE/CE	BPDB's Revenue Budget	-	14.16	Planned Dates	10-Sep-24	24-Sep-24	1-Oct-24	6-Oct-24	13-Oct-24	3-Nov-24	2-May-25	2-May-25	প্রস্তাবিত	
									Planned Days	1	14	7	5	7	21	180	235		

R

/m

/m

/m

/m

/m

২০২৪-২০২৫ ইং সনের প্রস্তাবিত এপিপি।

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR DEVELOPMENT & REVENUE BUDGETS

a) Financial Year: 2024-2025

২০২৪-২৫ অর্থ বৎসরের প্রাক্কলিত বাজেট বরাদ্দ= ০০.০০/-

c) Ministry/Division : Energy/Power Division.

b) Reporting Period: 2023-2024


২০২৩-২৪ অর্থ বৎসরের অনুমোদিত বাজেট বরাদ্দ= ০০.০০/-


d) Procuring Entity : XEN, S & D, PDB, Lakshmipur.


WORKS PROCUREMENT (জমা ভিত্তিক কাজ- মূলধন খাত)


DW-9	বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ বিউবো, লক্ষ্মীপুর এর আওতাধীন গণপূর্ত বিভাগ, লক্ষ্মীপুর দস্তুর কর্তৃক নির্মিত লক্ষ্মীপুর জেলা মডেল মসজিদ ভবনে নতুন ০১ (এক) টি মধ্যম চাপ বিদ্যুৎ সংযোগ স্থাপনের লক্ষ্যে ১১ কেভি মিটারিং ইউনিট সহ ১১ কেভি নতুন লাইন নির্মাণের জন্য ব্যয় জমা করণ সাপেক্ষে জমাভিত্তিক কাজ।	Lot	1	সীমিত দরপত্র (LTM)	XEN/SE/CE	BPOB's Revenue Budget	-	4.00	Planned Dates	10-Sep-24	24-Sep-24	1-Oct-24	6-Oct-24	13-Oct-24	3-Nov-24	2-May-25	2-May-25	প্রস্তাবিত
									Planned Days	1	14	7	5	7	21	180	235	
									Actual Dates									
মোট টাকা =								121.16										

উল্লেখিত (ক্রঃ নং- ১-৬) কাজের বিবরণ (মালামাল- ১২৮৮৯৯৭৯/-, যানবাহন ক্রয়- ১৮০০০০/-, কার্যনির্বাহ ও মালামাল পরিবহন ব্যয়- ৮৩৩৭০৩৫/-, ভ্যাট সহ সর্বমোট- ২৫৩২৯৭৬/-)


(প্রকৌঃ মোহাম্মদ মমেন খালেদ)
পরিচিতি নং ১-০২৫৫২
সহকারী প্রকৌশলী
বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ
বিউবো, লক্ষ্মীপুর।


(প্রকৌঃ মুরুল আমিন)
পরিচিতি নং ১-০১৯৮২
নির্বাহী প্রকৌশলী
বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ
বিউবো, লক্ষ্মীপুর।


(প্রকৌঃ শেখ ফিরোজ কবির)
পরিচিতি নং ১-১২৬১
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
পরিচালন ও সংরক্ষণ সার্কেল
বিউবো, নোয়াখালী।


(প্রকৌঃ মোঃ তোফাজ্জল হোসেন প্রামানিক)
পরিচিতি নং ০১-০১১৮৫
প্রধান প্রকৌশলী
বিতরণ অঞ্চল কুমিল্লা
বিউবো, কুমিল্লা।


সদস্য (বিতরণ)
বিউবো, ঢাকা।