

Bangladesh Power development Board
ANNUAL PROCUREMENT PLAN (REVENUE BUDGET)

a) Financial Year : 2023-24 ২০২৩-২৪ অর্থ বৎসরের প্রাক্কলিত বাজেট বরাদ্দ = ৩৪.৮০ (লক্ষ)
b) Reporting Period : 2023-24 ২০২২-২৩ অর্থ বৎসরের সংশোধিত বাজেট বরাদ্দ = ৫৮.০০ (লক্ষ)

c) Ministry /Division : Energy/Power Division
d) Procuring Entry : Executive Engineer, Sales & Distribution Division-2, BPDB, Comilla

Works Procurement (Line Maintenance) পরিচালন মেয়ামত ও রক্ষনাবেক্ষন :

Package No	Description of Procurement Item Name & Location Supplies	Unit	Quantity	Procurement Method	Source of Fund	Aproving Authority	Estd Cost in Tk. (Lakh)	Time Code for Process	Advertise Prequel	Advertise tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Completion Contract	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
LM-01	আপদকালীন জরুরী অবস্থা মোকাবেলা করার জন্য থোক বরাদ্দ। (অগ্নিদগ্ন ও সাময়িক আগাম) (চৌদ্দখাম বিদ্যুৎ সরবরাহ অফিস সহ)।	-	-	Tem. Adv/ Cash	Revenue Budget PDB	CE/ SE/ XEN	10.00	Planned Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-	অনুমোদিত
								Planned Days	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
LM-02	বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-২, বিউবো, কুমিল্লা দপ্তরের আওতাধীন ১৩২/৩৩ কেভি, হরিণধরা-বালুতুপা এবং বালুতুপা-জামালিয়া ৩৩ কেভি সোর্স লাইনসমূহের এবং ৩৩/১১ কেভি বালুতুপা উপকেন্দ্রের বার্ষিক সিডিউল মেয়ামত ও সংরক্ষণ কাজ।	Lot	1	R.F.Q	-DO-	-DO-	3.00	Planned Dates	-	01.08.23	07.08.23	12.08.23	16.08.23	21.08.23	26.08.23	-	26.09.23	অনুমোদিত
								Planned Days	-	0	7	5	3	5	5	25	30	
LM-03	বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-২, বিউবো, কুমিল্লা অধীন চৌদ্দখাম বিদ্যুৎ সরবরাহের আওতাধীন ১৩২/৩৩ কেভি জামালিয়া, শ্রীপুর (চৌদ্দখাম) এবং ৩৩/১১ কেভি চৌদ্দখাম উপকেন্দ্রের বার্ষিক সিডিউল মেয়ামত ও সংরক্ষণ কাজ।	Lot	1	R.F.Q	-DO-	-DO-	2.00	Planned Dates	-	01.08.23	07.08.23	12.08.23	16.08.23	21.08.23	26.08.23	-	26.09.23	অনুমোদিত
								Planned Days	-	0	7	5	3	5	5	25	30	
LM-04	বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-২, বিউবো, কুমিল্লা দপ্তরের আওতাধীন ৩৩ কেভি জামালিয়া হইতে বালুতুপা এবং হরিণধরা হইতে বালুতুপা ওভারহেড লাইনের নিকটবর্তী বৃক্ষের শাখা প্রশাখা কর্তন, লুজ তার পুনঃটানা ও পোল সোজাকরন সহ আনুসঙ্গিক মেয়ামত ও সংরক্ষণ কাজ।	Lot	1	R.F.Q	-DO-	-DO-	2.00	Planned Dates	-	01.08.23	07.08.23	12.08.23	16.08.23	21.08.23	26.08.23	-	26.09.23	অনুমোদিত
								Planned Days	-	0	7	5	3	5	5	25	30	
LM-05	বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-২, বিউবো, কুমিল্লা দপ্তরের সংরাইশ, গুতপুর, রাজশঞ্জ নবাববাড়ী, চক বাজার, মোগলটুলি ফিডারের ১১ কেভি, ১১/০.৪ কেভি ও ০.৪ কেভি ফিডারের ওভারহেড লাইনের নিকটবর্তী বৃক্ষের শাখা প্রশাখা কর্তন, লুজ তার পুনঃটানা ও পোল সোজাকরন সহ আনুসঙ্গিক মেয়ামত ও সংরক্ষণ কাজ।	Lot	1	R.F.Q	-DO-	-DO-	2.00	Planned Dates	-	01.08.23	07.08.23	12.08.23	16.08.23	21.08.23	26.08.23	-	26.09.23	অনুমোদিত
								Planned Days	-	0	7	5	3	5	5	25	30	
LM-06	বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-২, বিউবো, কুমিল্লা অধীন চৌদ্দখাম বিদ্যুৎ সরবরাহের সকল ফিডারের ১১ কেভি, ১১/০.৪ কেভি ও ০.৪ কেভি ওভারহেড লাইনের নিকটবর্তী বৃক্ষের শাখা প্রশাখা কর্তন, লুজ তার পুনঃটানা ও পোল সোজাকরন সহ আনুসঙ্গিক মেয়ামত ও সংরক্ষণ কাজ।	Lot	1	R.F.Q	-DO-	-DO-	3.00	Planned Dates	-	01.08.23	07.08.23	12.08.23	16.08.23	21.08.23	26.08.23	-	26.09.23	অনুমোদিত
								Planned Days	-	0	7	5	3	5	5	25	30	
LM-07	বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-২, বিউবো, কুমিল্লা দপ্তরের আওতাধীন সকল ৩৩ কেভি, ১১ কেভি, ১১/০.৪ কেভি ও ০.৪ কেভি লাইনের আপদকালীন/ অনাকাঙ্ক্ষিত এবং ঝড়ে ও প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত লাইনের মেয়ামত ও সংরক্ষণ কাজ।	Lot	1	O.T.M	-DO-	-DO-	4.00	Planned Dates	-	01.08.23	07.08.23	12.08.23	16.08.23	21.08.23	26.08.23	-	26.09.23	অনুমোদিত
								Planned Days	-	0	7	5	3	5	5	25	30	
LM-08	বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-২, বিউবো, কুমিল্লা অধীন বালুতুপা ৩৩/১১ কেভি উপকেন্দ্রের ৩৩/১১ কেভি ১০/১৩.৩৩ এমভিএ টিআর-০৩ এবং টিআর-০৪ ট্রান্সফরমারের পুরাতন ১১ কেভি ব্রেকার সমূহ পরিবর্তন পূর্বক নতুন ব্রেকার স্থাপন ১১ কেভি রাইজিং ক্যাবল পরিবর্তনসহ আনুসঙ্গিক মেয়ামত ও সংরক্ষণ কাজ।	Lot	1	O.T.M	-DO-	-DO-	5.00	Planned Dates	-	01.08.23	07.08.23	12.08.23	16.08.23	21.08.23	26.08.23	-	26.09.23	অনুমোদিত
								Planned Days	-	0	7	5	3	5	5	25	30	
LM-09	বিক্রয় বিতরণ বিভাগ-২, বিউবো, কুমিল্লা দপ্তরের হাউজিং, চর্খা, সংরাইশ, গুতপুর, মোগলটুলি, রাজশঞ্জ ফিডারের একটি পূর্ণ ট্রান্সফরমার উদ্ধার/স্থাপন ও লো-ভোল্টেজ জনিত সমস্যা দূরীকরণের জন্য নতুন ট্রান্সফরমার স্থাপন, লুপ, এল-এ, ডিওএফসি পরিবর্তন এবং বিতরণ ট্রান্সফরমারের মেয়ামত ও সংরক্ষণ, আর্থাই স্থাপনসহ গ্যাস ফিউজ স্থাপনসহ জরুরী মেয়ামত ও সংরক্ষণ কাজ।	Lot	1	O.T.M	-DO-	-DO-	4.00	Planned Dates	-	01.08.23	07.08.23	12.08.23	16.08.23	21.08.23	26.08.23	-	26.09.23	অনুমোদিত
								Planned Days	-	0	7	5	3	5	5	25	30	

Bangladesh Power development Board
ANNUAL PROCUREMENT PLAN (REVENUE BUDGET)

a) Financial Year : 2023-24
b) Reporting Period : 2023-24

২০২৩-২৪ অর্থ বৎসরের প্রাক্কলিত বাজেট বরাদ্দ = ৩৪.৮০ (লক্ষ)
২০২২-২৩ অর্থ বৎসরের সংশোধিত বাজেট বরাদ্দ = ৫৮.০০ (লক্ষ)

c) Ministry /Division :
d) Procuring Entry :

Energy/Power Division
Executive Engineer, Sales & Distribution Division-2, BPDB, Comilla

Works Procurement (Line Maintenance) পরিচালন মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষন :

Package No	Description of Procurement Item Name & Location Supplies	Unit	Quantity	Procurement Method	Source of Fund	Approving Authority	Estd Cost in Tk. (Lakh)	Time Code for Process	Advertise Prequel	Advertise tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Completion Contract	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
LM-10	বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-২, বিউবো, কুমিল্লা দণ্ডের আওতাধীন ৩৩ কেভি জামালিয়া-বালুতুপা ও হরিনখরা-বালুতুপা লাইন দুটির আউটগোয়িং ব্রেকারহয়, সিটি, পিটি, আইসোলটর পরিবর্তনসহ আনুসঙ্গিক মেরামত ও সংরক্ষণ কাজ।	Lot	1	R.F.Q	-DO-	-DO-	3.00	Planned Dates	-	01.12.23	07.12.23	12.12.23	16.12.23	21.12.23	26.12.23	-	26.01.24	প্রস্তাবিত
								Planned Days	-	0	7	5	3	5	5	25	30	
LM-11	বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-২, বিউবো, কুমিল্লা দণ্ডের আওতাধীন ১১ কেভি চর্চা ফিডারের লোড বালুতুপা ৩৩/১১ কেভি উপকেন্দ্র হইতে জামালিয়া ৩৩/১১ কেভি উপকেন্দ্রে স্থানান্তরের নিমিত্তে জামালিয়া হইতে টমসমব্রীজ পন্থ (টমসমব্রীজ ফিডারের) একই পোলে তার টানা ও হাউজিং ফিডারের বিভাজনসহ উক্ত ফিডারদ্বয়ের আনুসঙ্গিক মেরামত ও সংরক্ষণ কাজ।	Lot	1	O.T.M	-DO-	-DO-	5.00	Planned Dates	-	01.12.23	07.12.23	12.12.23	16.12.23	21.12.23	26.12.23	-	26.01.24	প্রস্তাবিত
								Planned Days	-	0	7	5	3	5	5	25	30	
LM-12	বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-২, বিউবো, কুমিল্লা দণ্ডের সার্কিট হাউজ, কুমিল্লা-২ কুমিল্লা-৩, বিসিক, হাউজিং, চর্চা, মেডিকেল ফিডারের ১১ কেভি, ১১/০.৪ কেভি ও ০.৪ কেভি ফিডারের ওভারহেড লাইনের নিকটবর্তী বৃক্ষের শাখা প্রশাখা কর্তন, লুজ তার পুনঃটানা ও পোল সোজাকরন সহ আনুসঙ্গিক মেরামত ও সংরক্ষণ কাজ।	Lot	1	R.F.Q	-DO-	-DO-	2.00	Planned Dates	-	01.12.23	07.12.23	12.12.23	16.12.23	21.12.23	26.12.23	-	26.01.24	প্রস্তাবিত
								Planned Days	-	0	7	5	3	5	5	25	30	
LM-13	বিক্রয় বিতরণ বিভাগ-২, বিউবো, কুমিল্লা দণ্ডের সার্কিট হাউজ, কুমিল্লা-২, কুমিল্লা-৩, বিসিক, শুভপুর, নবাববাড়ী, চকবাজার ফিডারের আওতাধীন ক্রটিপূর্ণ ট্রান্সফরমার উদ্ধার/স্থাপন ও লো-ভোল্টেজ জনিত সমস্যা দূরীকরণের জন্য নতুন ট্রান্সফরমার স্থাপন, লুপ, এল-এ, ডিওএফসি পরিবর্তন এবং বিতরণ ট্রান্সফরমারের মেরামত ও সংরক্ষণ, আর্থিং স্থাপনসহ গ্যাস ফিউজ স্থাপনসহ জরুরী মেরামত ও সংরক্ষণ কাজ।	Lot	1	O.T.M	-DO-	-DO-	5.00	Planned Dates	-	01.12.23	07.12.23	12.12.23	16.12.23	21.12.23	26.12.23	-	26.01.24	প্রস্তাবিত
								Planned Days	-	0	7	5	3	5	5	25	30	
LM-14	বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-২, বিউবো, কুমিল্লা দণ্ডের সংরাইশ, দাদুরবাড়া, কুমিল্লা-৩ এবং বিসিক ফিডারের আওতাধীন তেভেয়ারা, মনামাম, নসরাইল, লাকশাম রোড, মহিলা কলেজ, রাণীরদিঘী, লিভাটিসহ বিভিন্ন এলাকায় ১১ কেভি, ১১/০.৪ কেভি ও ০.৪ কেভি লাইনের মেরামত সংরক্ষণ ও ওভার লোড নিরসন করে ট্রান্সফরমার স্থাপন, প্রতিস্থাপন, আর্থিং স্থাপন, স্টীল খুটি পরিবর্তন এবং দুই তারকে চার তারে রূপান্তর করার জন্য যাবতীয় পদ্ধতি উন্নয়ন কাজ।	Lot	1	O.T.M	-DO-	-DO-	4.00	Planned Dates	-	01.12.23	07.12.23	12.12.23	16.12.23	21.12.23	26.12.23	-	26.01.24	প্রস্তাবিত
								Planned Days	-	0	7	5	3	5	5	25	30	
LM-15	বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-২, বিউবো, কুমিল্লা দণ্ডের হাউজিং, কুমিল্লা-২, সার্কিট হাউজ এবং চর্চা ফিডারের ঠাকুরপাড়া, টমছমব্রীজ, রাণীরবাজার, বরপাড়া, কুচাইতলি, টুলিপাড়া, হালুয়াপাড়া, বড় পুকুর পাড়, হাউজিং-১, ২, ৩, ৪ সেকশন, ইপিজেড গেটসহ বিভিন্ন এলাকায় ১১ কেভি, ১১/০.৪ কেভি, ০.৪ কেভি লাইনের মেরামত সংরক্ষণ ও ওভার লোড নিরসন করে ট্রান্সফরমার স্থাপন, প্রতিস্থাপন, আর্থিং স্থাপন, স্টীল খুটি পরিবর্তন এবং দুই তারকে চার তারে রূপান্তর করার জন্য যাবতীয় পদ্ধতি উন্নয়ন কাজ।	Lot	1	O.T.M	-DO-	-DO-	4.00	Planned Dates	-	01.12.23	07.12.23	12.12.23	16.12.23	21.12.23	26.12.23	-	26.01.24	প্রস্তাবিত
								Planned Days	-	0	7	5	3	5	5	25	30	
LM-16	বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-২, বিউবো, কুমিল্লা দণ্ডের অধীন চৌমুহাং সরবরাহ এর ৩৩ কেভি, ১১ কেভি, ১১/০.৪ কেভি ও ০.৪ কেভি লাইন ও উপকেন্দ্রের আপদ কালীন সমস্যা সমাধান ও জরুরী অবস্থা মোকাবেলা করার নিমিত্তে লাইন মেরামত ও সংরক্ষণ কাজ।	Lot	1	O.T.M	-DO-	-DO-	3.00	Planned Dates	-	01.12.23	07.12.23	12.12.23	16.12.23	21.12.23	26.12.23	-	26.01.24	প্রস্তাবিত
								Planned Days	-	0	7	5	3	5	5	25	30	

Bangladesh Power development Board
ANNUAL PROCUREMENT PLAN (REVENUE BUDGET)

a) Financial Year : 2023-24
b) Reporting Period : 2023-24

২০২৩-২৪ অর্থ বৎসরের প্রারম্ভিক বাজেট বরাদ্দ = ৩৪.৮০ (লক্ষ)
২০২২-২৩ অর্থ বৎসরের সংশোধিত বাজেট বরাদ্দ = ৫৮.০০ (লক্ষ)

c) Ministry /Division :
d) Procuring Entry :

Energy/Power Division
Executive Engineer, Sales & Distribution Division-2, BPDB, Comilla

Works Procurement (Line Maintenance) পরিচালন মেসামত ও রক্ষনাবেক্ষনঃ

Package No	Description of Procurement Item Name & Location Supplies	Unit	Quantity	Procurement Method	Source of Fund	Approving Authority	Est'd Cost in Tk. (Lakh)	Time Code for Process	Advertise Prequel	Advertise tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Completion Contract	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
LM-17	বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-২, বিউবো, কুমিল্লার আওতাধীন চৌদ্দগ্রাম বিদ্যুৎ সরবরাহের ১১ কেভি মুন্সিরহাট ও বাজার ফিডারের বারাইল, বসন্তপুর, শুভপুর, বীরচন্দ্র নগর, নোয়াপাড়া, রামচন্দ্রপুরসহ বিভিন্ন এলাকায় ১১ কেভি, ১১/০.৪ কেভি লাইন, ০.৪ কেভি লাইনের মেসামত সংরক্ষণ ও গুজার লোড নিরসন কল্পে ট্রান্সফরমার স্থাপন, প্রতিস্থাপন, আর্থিং স্থাপন, স্টীল খুঁটি পরিবর্তন এবং দুই তারকে চার তারে রূপান্তর করার জন্য যাবতীয় পদ্ধতি উন্নয়ন কাজ।	Lot	1	O.T.M	-DO-	-DO-	3.00	Planned Dates	-	01.12.23	07.12.23	12.12.23	16.12.23	21.12.23	26.12.23	-	26.01.24	প্রস্তাবিত
								Planned Days	-	0	7	5	3	5	5	25	30	
LM-18	বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-২, বিউবো, কুমিল্লা দপ্তরের আওতাধীন ৩৩ কেভি হরিণধরা-বালুতুপা সোর্স লাইনের জরাজীর্ণ তার ও ১১ কেভি বিভিন্ন ফিডারের সেকসনের/লুপের তার ক্ষতিগ্রস্ত পিজি ক্লাস্প, ক্রস আর্ম, ৩৩ কেভি পিন/পোস্ট ইনসুলেটর পরিবর্তন ও হেলে যাওয়া পোল সোজা করণ, আর্থিং করণসহ আনুসঙ্গিক সংরক্ষণ ও মেসামত কাজ।	Lot	1	O.T.M	-DO-	-DO-	3.00	Planned Dates	-	01.12.23	07.12.23	12.12.23	16.12.23	21.12.23	26.12.23	-	26.01.24	প্রস্তাবিত
								Planned Days	-	0	7	5	3	5	5	25	30	
LM-19	বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-২, বিউবো, কুমিল্লার আওতাধীন চৌদ্দগ্রাম বিদ্যুৎ সরবরাহের ১১ কেভি উপজেলা এবং ১১ কেভি ফাল্গুনকরা ফিডারের পাচড়া কমলপুর, কালীর বাজার, উপজেলা রোড, শ্রীপুর, চান্দিশকরা, চাটতলা, ফাল্গুনকরা, ধনমুড়ী, বৈদ্যেশ্বর, সেনেরখিল সহ বিভিন্ন এলাকায় ১১ কেভি, ১১/০.৪ কেভি লাইন, ০.৪ কেভি লাইনের মেসামত সংরক্ষণ ও গুজার লোড নিরসন কল্পে ট্রান্সফরমার স্থাপন, প্রতিস্থাপন, আর্থিং স্থাপন, স্টীল খুঁটি পরিবর্তন এবং দুই তারকে চার তারে রূপান্তর করার জন্য যাবতীয় পদ্ধতি উন্নয়ন কাজ।	Lot	1	O.T.M	-DO-	-DO-	3.00	Planned Dates	-	01.12.23	07.12.23	12.12.23	16.12.23	21.12.23	26.12.23	-	26.01.24	প্রস্তাবিত
								Planned Days	-	0	7	5	3	5	5	25	30	
LM-20	জাঙ্গালিয়া ১৩২/৩৩ গ্রীড সাব-স্টেশনে ৩৩ কেভি চৌদ্দগ্রাম ফিডারের আউটগোয়িং ব্রেকার ও প্যানেল, সিটি, পিটি পরিবর্তনসহ আনুসঙ্গিক মেসামত ও সংরক্ষণ কাজ।	Lot	1	O.T.M	-DO-	-DO-	2.00	Planned Dates	-	01.12.23	07.12.23	12.12.23	16.12.23	21.12.23	26.12.23	-	26.01.24	প্রস্তাবিত
								Planned Days	-	0	7	5	3	5	5	25	30	
LM-21	বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-২, বিউবো, কুমিল্লার আওতাধীন চৌদ্দগ্রাম বিদ্যুৎ সরবরাহের আওতাধীন এলাকার শ্রীপুরে নব নির্মিত ১৩২/৩৩ কেভি গ্রীড উপকেন্দ্র হইতে চৌদ্দগ্রাম উপজেলা রোড পর্যন্ত ৩৩ কেভি 2 nd Source Line এর নীচ দিয়ে একই পোলে ১১/০.৪ কেভি নতুন লাইন নির্মাণ, ট্রান্সফরমার স্থাপন ও দুই তারকে চার তারে রূপান্তর সহ পদ্ধতি উন্নয়ন কাজ।	Lot	1	O.T.M	-DO-	-DO-	5.00	Planned Dates	-	01.12.23	07.12.23	12.12.23	16.12.23	21.12.23	26.12.23	-	26.01.24	প্রস্তাবিত
								Planned Days	-	0	7	5	3	5	5	25	30	
							মোট=	77.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

উচ্চমান হিসাব সহকারী
বিবিবি-২, বিউবো, কুমিল্লা।

উপ-সহকারী প্রকৌশলী
বিবিবি-২, বিউবো, কুমিল্লা।

সহকারী প্রকৌশলী
বিবিবি-২, বিউবো, কুমিল্লা।

নিবাহী প্রকৌশলী
বিবিবি-২, বিউবো, কুমিল্লা।

প্রধান প্রকৌশলী
বিতরণ কুমিল্লা অঞ্চল, বিউবো, কুমিল্লা।

সদস্য বিকল্প
বিউবো, ঢাকা।