

বিষয়- বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-৫, বিউবো, সিলেটের আওতাধীন ২০২৩-২০২৪ ইং অর্থ বৎসরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা
(এপিপি) ১ম সংশোধিত অনুমোদন প্রসঙ্গে।

১। উপর্যুক্ত বিষয়ের আলোকে জানানো যাইতেছে যে, বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-৫, বিউবো, সিলেট এর আওতাধীন প্রায় ৩৩০০০ (তেরিশ হাজার) গ্রাহক, ৩৩/১১ কেভি উপকেন্দ্র ০২ (দুই)টি, ৩৩ কেভি লাইন (রিং ফিডার সহকারে) প্রায় ৭০ কিঃমিঃ, ১১ কেভি লাইন প্রায় ১১২ কিঃমিঃ, ০.৪ কেভি লাইন প্রায় ৩১৫ কিঃমিঃ ও ২৪০ টি বিতরণ ট্রান্সফরমার রয়েছে। এছাড়া অত্র দপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন জৈন্তাপুর বিদ্যুৎ সরবরাহের আওতাধীন প্রায় ২০০০০ (বিশ হাজার) গ্রাহক, ০১(এক)টি ৩৩/১১ কেভি রুয়াল টাইপ উপকেন্দ্র, ৩৫ কিঃমিঃ ৩৩ কেভি লাইন, ১১০ কিঃ মিঃ ১১ কেভি লাইন ও প্রায় ৩২০ কিঃ মিঃ ০.৪ কেভি লাইন রয়েছে।


২। অত্র দপ্তর এর মাধ্যমে সিলেট সদর উপজেলা, জালালাবাদ ক্যান্টনমেন্ট এলাকা সহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা এবং দপ্তরের অধীনে জৈন্তাপুর বিদ্যুৎ সরবরাহ, বিউবো, সিলেট এর মাধ্যমে সিলেট জেলার গুরুত্বপূর্ণ পর্যটন এলাকা যেমন- জাফলং ও লালাখাল পর্যটন এলাকা, তামাদিল স্থলবন্দর প্রকৃতি এলাকায় বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হইয়া থাকে। কিন্তু উক্ত ভৌগোলিক এলাকা সুকিছুত ও বেশিরভাগ এলাকা দুর্গম এবং অনেক এলাকাতে জরাজীর্ণ ও নন-স্ট্যান্ডার্ড ত্রুটিপূর্ণ বৈদ্যুতিক লাইনের মাধ্যমে গ্রাহকগণ বিদ্যুৎ পেয়ে থাকে। উল্লেখ্য, সিলেট অঞ্চলটি বাংলাদেশের অন্যতম দুর্বোধ্য প্রবণ অঞ্চল হওয়ায় প্রায়শই ঝড়-বৃষ্টি, বজ্রপাতে বিদ্যুৎ লাইন ও উপকেন্দ্র ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে বিদ্যুৎ বিভ্রাটের সৃষ্টি হয় বিধায় সিস্টেম উন্নয়ন ও বিদ্যুৎ ব্যবস্থা সচল রাখার স্বার্থে অতীব জরুরী বিবেচনায় উল্লেখিত এপিপিতে বেশকিছু কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। সিস্টেম লস হ্রাস, বিউবোর রাজস্ব আদায় বৃদ্ধি ও বিউবোর সম্মানিত গ্রাহকগণকে মান সম্মত বিদ্যুৎ সরবরাহের লক্ষ্যে এপিপিভুক্ত কাজগুলি করা একান্ত প্রয়োজন।


৩। অত্র দপ্তরের আওতাধীন সরকারী বিভিন্ন ধরনের গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনায় বিদ্যুৎ সংযোগ রহিয়াছে যেমন জালালাবাদ ক্যান্টনমেন্ট, শাহপারান মাজার, বিসিক শিল্প নগরী, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ইত্যাদি। ফলে ২৪ ঘণ্টাই বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করা প্রয়োজন। তাই সার্বক্ষণিক লাইন এর জরুরী মেরামত ও রক্ষনাবেক্ষন করে তাহা সচল রাখতে হবে।


৪। নিম্নে খাতওয়ারী ১ম সংশোধনী এপিপি'র প্রস্তাব উপস্থাপন করা হইল।

অর্থ বৎসর	পরিচালন, মেরামত ও রক্ষনাবেক্ষন (রাজস্ব খাত) লক্ষ টাকায়	উপকেন্দ্র ও লাইন নির্মাণ (মূলধন খাত) লক্ষ টাকায়	পূর্ত মেরামত ও রক্ষনাবেক্ষন (রাজস্ব খাত) লক্ষ টাকায়	টোর্স ক্রয় (রাজস্ব খাত) লক্ষ টাকায়	মালামাল ও যন্ত্রপাতি ক্রয় (মূলধন খাত) লক্ষ টাকায়	মালামাল পরিবহন (রাজস্ব খাত) লক্ষ টাকায়	পূর্ত নির্মাণ (মূলধন খাত) লক্ষ টাকায়	জমার্জিতিক কাজ (মূলধন খাত) লক্ষ টাকায়	সর্বমোট টাকা (লক্ষ টাকায়)	মন্তব্য
২০২৩-২৪	৪৪.০০	-	৪.০০	৪.০০	-	৫.০০	-	-	৫৭.০০	অনুমোদিত
২০২৩-২৪	৬৯.০০	-	২০.০০	১০.০০	৫.০০	১০.০০	-	-	১১৪.০০	১ম সংশোধিত প্রস্তাবিত
সর্বমোট	১১৩.০০	-	২৪.০০	১৪.০০	৫.০০	১৫.০০	-	-	১৭১.০০	


৫। আর্থিক ক্ষমতা অর্পন বিধি-২০১৮ ইং এর আইটেম নং-৭১, পৃষ্ঠা নং-৮২ অনুযায়ী সদস্য, বিতরণ মহোদয় প্রস্তাবিত ১ম সংশোধিত এপিপি'র প্রশাসনিক অনুমোদন দানের ক্ষমতাবান। এমতাবস্থায় বিউবোর কাজের স্বার্থে ২০২৩-২০২৪ ইং অর্থ বৎসরে সর্বমোট ১৭১.০০ লক্ষ টাকার এপিপি সদয় অনুমোদনের জন্য সুপারিশ সহ পেশ করা হইল।


২০/১১/২৩
(পদ্ম পানি বসু)
সহকারী হিসাব রক্ষক
বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-৫
বিউবো, সিলেট।



২০/১১/২৩
(মোঃ রুবেল রানা)
পরিচিতি নং-১-০২৫৮১
সহকারী প্রকৌশলী
বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-৫
বিউবো, সিলেট।


২০/১১/২৩
(অধিক সঙ্গকার)
পরিচিতি নং-১-০২০৩৬
নির্বাহী প্রকৌশলী
বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-৫
বিউবো, সিলেট।

AD (AC)


২০/১১/২০২৩
(প্রকৌ. মোহাম্মদ আবদুল কাদের)
পরিচিতি নং-১-০১১২৯
প্রধান প্রকৌশলী
বিতরণ অঞ্চল
বিউবো, সিলেট।

P.FO



পূর্ব পাতার পরঃ-

০৬। টোকা অনুচ্ছেদ ০১-০৫ পর্যন্ত অনুগ্রহ পূর্বক দেখা যাইতে পারে। টোকা অনুচ্ছেদ ০৪ এর মতামত ও ছক অনুযায়ী বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-৫,বিউবো,সিলেট এর নিয়ন্ত্রণাধীন উপকেন্দ্রের বিভিন্ন ফিডারের কাজের অত্যাৱশ্যকীয়তা বিবেচনা করে বিভিন্ন খাতে সংযুক্ত ছকে "সকল পন্য,কাজ ও সেবা ক্রয়" খাতে ২০২৩-২০২৪ অর্থবৎসরের ১১৪.০০ লক্ষ টাকা মাত্র বৃদ্ধি সহ সর্বমোট ১.৭১ লক্ষ টাকা এর প্রস্তাবিত ১ম সংশোধিত APP অনুমোদনের জন্য নির্বাহী প্রকৌশলী সুপারিশ সহ পেশ করিয়াছেন, যাহা নিম্নে বর্ণিত হইল :

অর্থ বৎসর	পরিচালন, মেরামত ও সংরক্ষণ (রাজস্ব খাত)	পুর্ন মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ (রাজস্ব খাত)	স্টোর ক্রয় (রাজস্ব খাত)	যন্ত্রপাতি ও মালামাল ক্রয় (মূলধন খাত)	পরিবহন ও গাড়ি খরচ	জমাভিত্তিক খাত (রাজস্ব) (মূলধন খাত)	সর্ব মোট APP	মন্তব্য
২০২৩ - ২০২৪	৪৪.০০ লক্ষ টাকা	৪.০০ লক্ষ টাকা	৪.০০ লক্ষ টাকা	---- লক্ষ টাকা	৫.০০ লক্ষ টাকা	----	৫৭.০০ লক্ষ টাকা	অনুমোদিত
২০২৩ - ২০২৪	৬৯.০০ লক্ষ টাকা	২০.০০ লক্ষ টাকা	১০.০০ লক্ষ টাকা	৫.০০ লক্ষ টাকা	১০.০০ লক্ষ টাকা	---	১১৪.০০ লক্ষ টাকা	বৃদ্ধির পরিমান
২০২৩ - ২০২৪	১১৩.০০ লক্ষ টাকা	২৪.০০ লক্ষ টাকা	১৪.০০ লক্ষ টাকা	৫.০০ লক্ষ টাকা	১৫.০০ লক্ষ টাকা	----	১৭১.০০ লক্ষ টাকা	প্রস্তাবিত ১ম সংশোধিত APP

০৭। আর্থিক ক্ষমতা অর্পণ বিধি ২০১৮ইং এর আইটেম নং ৭১ এর পৃষ্ঠা নং-৮২ মোতাবেক "সকল পন্য,কাজ ও সেবা ক্রয়" এর APP অনুমোদন দানের ক্ষমতাবান মাননীয় সদস্য,বিতরণ মহোদয়।

০৮। এমতাবস্থায়, প্রস্তাবিত ২০২৩-২০২৪ অর্থ বৎসরের সর্বমোট ১.৭১ লক্ষ টাকার ১ম সংশোধিত APP-এর সদয় অনুমোদন দানের নিমিত্ত নথিটি সুপারিশ পূর্বক মাননীয় সদস্য (বিতরণ), বিউবো,ঢাকা বরাবরে প্রেরণ করা যাইতে পারে।

০৯। সদয় সমীপে পেশ করা হইল।

সংযুক্তি: বর্ণনামতে।

(Signature)

(বিধু ভূষণ চক্রবর্তী)
পরিচিতি নং-৩৩-০২৬২
সহকারী পরিচালক (হিসাব)
বিতরণ অঞ্চল, বিউবো, সিলেট।

(Signature)
২০/১১/২৩

(প্রকৌ. মোহাম্মদ আবদুল কাদির)
পরিচিতি নং-১-০১১২৯
প্রধান প্রকৌশলী
বিতরণ অঞ্চল, বিউবো, সিলেট।

সদস্য বিতরণ এর দস্তখ্ত
বিউবো, ঢাকা
তারিখ: ২০/১১/২৩
২০/১১/২৩

DS

সদস্য (বিতরণ) মহোদয়,
বিউবো,ঢাকা

১০। অনুগ্রহ পূর্বক টোকা অনুচ্ছেদ নং-০১ হতে ০৯ পর্যন্ত দেখা যেতে পারে। বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-৫, বিউবো, সিলেট দপ্তরের ২০২৩-২০২৪ ইং অর্থ বৎসরের ০৫ টি খাতে প্রস্তাবিত ১ম এপিপি'র প্রশাসনিক অনুমোদনের জন্য সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলী'র প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে প্রধান প্রকৌশলী, বিতরণ অঞ্চল, বিউবো, সিলেট সুপারিশসহ নথিটি অত্র দপ্তরে উপস্থাপন করেছেন।

১১। এমতাবস্থায়, প্রধান প্রকৌশলী, বিতরণ অঞ্চল, বিউবো, সিলেটের সুপারিশের প্রেক্ষিতে উক্ত দপ্তরের অনুকূলে নিম্নবর্ণিত শর্তাবলী প্রতিপালন সাপেক্ষে চলতি ২০২৩-২০২৪ ইং অর্থ বৎসরে ০৫ টি খাতে মোট ১১৪.০০ লক্ষ টাকা বৃদ্ধিসহ নিম্নোক্তরূপে খাতভিত্তিক সর্বমোট ১৭১.০০ (একশত একাত্তর) লক্ষ টাকার প্রস্তাবিত ১ম সংশোধিত এপিপি'র প্রশাসনিক অনুমোদন বিবেচনা করা যেতে পারে।

প্তরের নাম	পরিচালন খেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ (রক্ষণ খাত) (লক্ষ টাকা)	পূর্ত খেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ (রক্ষণ খাত) (লক্ষ টাকা)	টৌরস ক্রয় খাত (লক্ষ টাকা)	পরিবহন ও গাড়ী খরচ খাত (লক্ষ টাকা)	যন্ত্রপাতি ও মালামাল ক্রয় খাত (লক্ষ টাকা)	সর্বমোট টাকা (লক্ষ টাকা)	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
বিবিবি-৫, সিলেট।	৪৪.০০	৪.০০	৪.০০	৫.০০	-	৫৭.০০	প্রাকল্পিত বাজেটের মধ্যে অনুমোদিত
	৬৫.০০	২০.০০	১০.০০	১০.০০	৫.০০	১১৪.০০	১ম সংশোধিত প্রস্তাবিত

শর্তাবলী :

- সকল কাজ অনুমোদিত সার্ভে, প্রি-ওয়ার্ক মেজারমেন্ট, অনুমোদিত প্রাক্কলন ও নক্সা (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) অনুযায়ী যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে সম্পন্ন করতে হবে।
- স্টোর্স ক্রয় খাতেঃ কেন্দ্রীয়ভাবে ক্রয় ও বরাদ্দযোগ্য মালামাল এবং স্থানীয় ভান্ডারসমূহে মজুত আছে এরূপ মালামাল ক্রয় বা ঠিকাদারের নিকট হতে সরবরাহ নেয়া যাবে না।
- কাজ সম্পাদনে বিউবো'র প্রচলিত বিধি-বিধান, পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন ২০০৬, পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা ২০০৮ (তৎপরবর্তী সংশোধনী সহ) এবং বিউবো'র আর্থিক ক্ষমতা অর্পণ (অনুলয়ন ও উন্নয়ন) ২০১৮ এ বর্ণিত বিধিমালা প্রতিপালন করতে হবে। প্রস্তাবিত ও অনুমোদিত এপিপিতে অর্ন্তভুক্ত প্যাকেজ, ক্রয় পদ্ধতি, একক মূল্য ও প্যাকেজের বিপরীতে প্রাক্কলিত মূল্য সম্ভাব্য কার্যক্রম মাত্র।
- খাতভিত্তিক বাজেট বরাদ্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।
- প্রযোজ্য ক্ষেত্রে বিউবো'র কেন্দ্রীয় সচিবালয়ের স্মারক নং-২৫৪৯-বিউবো(সচি)/উন্নয়ন-৯০ তাং ০৬/০১/১৫ইং মোতাবেক ক্রয় কাজ e-GP এর মাধ্যমে সম্পন্ন করতে হবে।
- PDSO প্রকল্প, সিলেট জোনের DPP-তে অন্তর্ভুক্ত কোন কাজ হাতে নেয়া যাবে না।
- অর্থ মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ, বাজেট অনুবিভাগ-১, অধিশাখা-১ এর জারীকৃত পরিপত্রের স্মারক নং-০৭.১০১.০২০.০০.০০. ০০৯.২০২২-০১ তারিখঃ ০২/০৭/২০২৩ এবং বিউবো'র কেন্দ্রীয় স্মারক নং-২৭.১১.০০০০.১০১.৩১.০২২.২৩-২৮৮ তারিখঃ ০৫/০৭/২০২৩ অনুযায়ী যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
- পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮ এর বিধি ১৬ এর অনুচ্ছেদ (৯) অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

(প্রকৌঃ জাহাঙ্গীর আলম জুয়েল)
উপ-সচিব, বিতরণ
বিউবো, ঢাকা।

(প্রকৌঃ মোঃ মিজানুর রহমান)
সদস্য, বিতরণ মহোদয়
বিউবো, ঢাকা।

প্রধান প্রকৌশলী, বিতরণ অঞ্চল
বিউবো, সিলেট।

অনুলিপিঃ পরিচালক, অর্থ পরিদপ্তর, বিউবো, ঢাকা।

সিবিবি-৫

"শেখ হাসিনার উদ্যোগ,
ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ"

২০২৩-২৪ইং অর্থ সনের প্রাক্কলিত ও প্রস্তাবিত বাজেটের এপিপি
ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR DEVELOPMENT & REVENUE BUDGET

a) Financial Year : 2023-2024 বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-৫, বিউবো, সিলেট এর 2023-2024 অর্থ বৎসরের প্রাক্কলিত বাজেট বরাদ্দ= ৪০.০০ লক্ষ টাকা
b) Reporting Period: 2023-2024 বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-৫, বিউবো, সিলেট এর 2023-2024 অর্থ বৎসরের সংশোধিত বাজেট বরাদ্দ= টাকা
c) Ministry/Division : Energy/Power Division
d) Procuring Entry : XEN, S & D-5, PDB, Sylhet.

LINE MAINTENANCE : পরিচালন মেরামত ও সংরক্ষণ (রাজস্ব খাত)

Package No.	Description of Procurement Package	Unit	Qty	Procurement Method & (type)	Cont. Approving Authority	Source of Funds	Estimated Cost in Lac. Taka		Time code for Process	Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to award	Notification of Award	Signing of contract	Comp. Cost	Total Timein Days	Remarks
							unit cost	Total Cost										
LM-1	বিবিবি-৫, বিউবো, সিলেট দপ্তর ও ইয়াং নিয়ন্ত্রণাধীন জৈন্তাপুর বিদ্যুৎ সরবরাহ দপ্তরের আওতাধীন এলাকাসমূহের আপনকালীন জরুরী অবস্থা মোকাবেলা কমানের জন্য খোক বরাদ্দ (আসন্ন, সাময়িক আধার)	Lot	1	Imprest/ LTM/ RFQ/ OTM	XEN/SE /CE	BPDB'S Revenue Budget	13.00		Planned Dates 02-nov-23 29-nov-23 03-Dec-23 12-Dec-23 11-Dec-23 29-Dec-23 20-01-24 17-02-24	27	4	7	7	2	30	28	105	অনুমোদিত
LM-2	বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-৫, বিউবো, সিলেটের আওতাধীন কুমারগাঁও থেকে বটেশ্বর পর্যন্ত ৩৩ কেভি লাইন সংলগ্ন বৃক্ষের শাখা-প্রশাখা কর্তন সহ অন্যান্য জরুরী মেরামত ও সংরক্ষণ করণ কাজ।	Lot	1	OTM	XEN/SE /CE	BPDB'S Revenue Budget	3.50		Planned Dates 02-nov-23 29-nov-23 03-Dec-23 12-Dec-23 11-Dec-23 29-Dec-23 20-01-24 17-02-24	27	4	7	7	2	30	28	105	অনুমোদিত
LM-3	বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-৫, বিউবো, সিলেটের আওতাধীন জৈন্তাপুর বিদ্যুৎ সরবরাহের নিয়ন্ত্রণাধীন বটেশ্বর থেকে জৈন্তাপুর পর্যন্ত ৩৩ কেভি লাইন বৃক্ষের শাখা-প্রশাখা কর্তন সহ অন্যান্য মেরামত ও সংরক্ষণ কাজ।	Lot	1	OTM	XEN/SE /CE	BPDB'S Revenue Budget	4.00		Planned Dates 02-nov-23 29-nov-23 03-Dec-23 12-Dec-23 11-Dec-23 29-Dec-23 20-01-24 17-02-24	27	4	7	7	2	30	28	105	অনুমোদিত
LM-4	বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-৫, বিউবো, সিলেটের আওতাধীন এমলি কলেজ থেকে বটেশ্বর পর্যন্ত ১২ কিঃমিঃ ৩৩ কেভি উপশহর বিঃ লাইন সংলগ্ন বৃক্ষের শাখা-প্রশাখা কর্তন করণ, পুশ পোল স্থাপন, সেরিয়াপড়া পোল সোজা করণ, কৌনিক টানা পুনঃস্থাপন সহ জরুরী মেরামত ও সংরক্ষণ কাজ।	Lot	1	OTM	XEN/SE /CE	BPDB'S Revenue Budget	3.00		Planned Dates 02-nov-23 29-nov-23 03-Dec-23 12-Dec-23 11-Dec-23 29-Dec-23 20-01-24 17-02-24	27	4	7	7	2	30	28	105	অনুমোদিত
LM-5	বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-৫, বিউবো, সিলেট দপ্তরের আওতাধীন ১১ কেভি শাহসুন্দর ফিচার এর অর্গত বিভিন্ন এলাকার ১১/০.৪ ও ০.৪ কেভি লাইন সংলগ্ন বৃক্ষের শাখা-প্রশাখা কর্তন, সেরিয়া পড়া পোল সোজা করণ, কৌনিক টানা পুনঃস্থাপন এবং অতিরিক্ত স্যাম দূরীকরণে তার পুরনো টেনশন করা ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক প্রয়োজনীয় মেরামত ও সংরক্ষণ কাজ।	Lot	1	OTM	XEN/SE /CE	BPDB'S Revenue Budget	3.00		Planned Dates 02-nov-23 29-nov-23 03-Dec-23 12-Dec-23 11-Dec-23 29-Dec-23 20-01-24 17-02-24	27	4	7	7	2	30	28	105	অনুমোদিত
LM-6	বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-৫, বিউবো, সিলেট দপ্তরের আওতাধীন ১১ কেভি শাহসুন্দর ফিচার এর অর্গত বিভিন্ন এলাকার ১১/০.৪ ও ০.৪ কেভি লাইন সংলগ্ন বৃক্ষের শাখা-প্রশাখা কর্তন, সেরিয়া পড়া পোল সোজা করণ, কৌনিক টানা পুনঃস্থাপন এবং অতিরিক্ত স্যাম দূরীকরণে তার পুরনো টেনশন করা ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক প্রয়োজনীয় মেরামত ও সংরক্ষণ কাজ।	Lot	1	OTM	XEN/SE /CE	BPDB'S Revenue Budget	3.00		Planned Dates 02-nov-23 29-nov-23 03-Dec-23 12-Dec-23 11-Dec-23 29-Dec-23 20-01-24 17-02-24	27	4	7	7	2	30	28	105	অনুমোদিত
LM-7	বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-৫, বিউবো, সিলেট দপ্তরের আওতাধীন খাদিম ফিচারের ১১/০.৪ কেভি জলাপোড়া ট্রান্সফর্মার উদ্ধার ও স্থাপন, এইচটি ও এলটি লুপ পরিবর্তন, ট্রান্সফর্মার আধিঃ স্থাপন সহ মেরামত ও সংরক্ষণ কাজ।	Lot	1	OTM	XEN/SE /CE	BPDB'S Revenue Budget	3.00		Planned Dates 02-nov-23 29-nov-23 03-Dec-23 12-Dec-23 11-Dec-23 29-Dec-23 20-01-24 17-02-24	27	4	7	7	2	30	28	105	অনুমোদিত

(Handwritten signatures and initials)

ক্র.সং.	বিবিবি-৫, বিডিবো, সিলেট দপ্তরের নিম্নলিখিত জৈষ্ঠপুত্র বিদ্যুৎ সরবরাহের ১১ কেভি জায়গা ফিডারের ১১/০.৪ কেভি জ্বালাপোড়া ট্রান্সফরমার উদ্ধার ও স্থাপন, এইচটি লুপ-এলটি লুপ পরিবর্তন, ট্রান্সফরমার আধিঃ স্থাপনসহ মেরামত ও সংরক্ষণ কাজ।	Lot-	1	OTM	XENISE/CE	BPDB'S Revenue	4.00	Planned Dates	25-11-23	25-12-23	27-12-23	30-12-23	04-01-24	09-01-24	15-01-24	15-01-24	প্রস্তাবিত
								Planned Dates	30	2	3	5	5	7	30	82	
LM-19	বিবিবি-৫, বিডিবো, সিলেট দপ্তরের নিম্নলিখিত জৈষ্ঠপুত্র বিদ্যুৎ সরবরাহের ১১ কেভি জায়গা ফিডারের ১১/০.৪ কেভি জ্বালাপোড়া ট্রান্সফরমার উদ্ধার ও স্থাপন, এইচটি লুপ-এলটি লুপ পরিবর্তন, ট্রান্সফরমার আধিঃ স্থাপনসহ মেরামত ও সংরক্ষণ কাজ।	Lot-	1	OTM	XENISE/CE	BPDB'S Revenue	4.00	Planned Dates	25-11-23	25-12-23	27-12-23	30-12-23	04-01-24	09-01-24	15-01-24	15-01-24	প্রস্তাবিত
								Planned Dates	30	2	3	5	5	7	30	82	
								Actual Dates									
LM-20	বিবিবি-৫, বিডিবো, সিলেট দপ্তরের নিম্নলিখিত জৈষ্ঠপুত্র বিদ্যুৎ সরবরাহের ১১ কেভি দরবস্ত ফিডারের ১১/০.৪ কেভি জ্বালাপোড়া ট্রান্সফরমার উদ্ধার ও স্থাপন, এইচটি লুপ-এলটি লুপ পরিবর্তন, ট্রান্সফরমার আধিঃ স্থাপনসহ মেরামত ও সংরক্ষণ কাজ।	Lot-	1	OTM	XENISE/CE	BPDB'S Revenue	4.00	Planned Dates	25-11-23	25-12-23	27-12-23	30-12-23	04-01-24	09-01-24	15-01-24	15-01-24	প্রস্তাবিত
								Planned Dates	30	2	3	5	5	7	30	82	
								Actual Dates									
LM-21	বিবিবি-৫, বিডিবো, সিলেট দপ্তরের নিম্নলিখিত জৈষ্ঠপুত্র বিদ্যুৎ সরবরাহের ১১ কেভি বাঘেরদুর্গ ফিডারের অর্ধগত বিভিন্ন এলাকার ১১/০.৪ ও ০.৪ কেভি লাইন সংশ্লিষ্ট বৃক্ষের শাখা-প্রশাখা কর্তন, হেলিয়া পড়া পোল সোজাকরণ, কৌণিক টানা পুনঃস্থাপন এবং অতিরিক্ত স্যাক দূরীকরণের তার পুনরায় টেনশন করা ও অন্যান্য আনুষ্ঠানিক প্রয়োজনীয় মেরামত ও সংরক্ষণ কাজ।	Lot-	1	OTM	XENISE/CE	BPDB'S Revenue	4.00	Planned Dates	25-11-23	25-12-23	27-12-23	30-12-23	04-01-24	09-01-24	15-01-24	15-01-24	প্রস্তাবিত
								Planned Dates	30	2	3	5	5	7	30	82	
								Actual Dates									
LM-22	বিবিবি-৫, বিডিবো, সিলেট দপ্তরের নিম্নলিখিত জৈষ্ঠপুত্র বিদ্যুৎ সরবরাহের ১১ কেভি বাঘেরদুর্গ ফিডারের অর্ধগত বিভিন্ন এলাকার ১১/০.৪ ও ০.৪ কেভি লাইন সংশ্লিষ্ট বৃক্ষের শাখা-প্রশাখা কর্তন, হেলিয়া পড়া পোল সোজাকরণ, কৌণিক টানা পুনঃস্থাপন এবং অতিরিক্ত স্যাক দূরীকরণের তার পুনরায় টেনশন করা ও অন্যান্য আনুষ্ঠানিক প্রয়োজনীয় মেরামত ও সংরক্ষণ কাজ।	Lot-	1	OTM	XENISE/CE	BPDB'S Revenue	4.00	Planned Dates	25-11-23	25-12-23	27-12-23	30-12-23	04-01-24	09-01-24	15-01-24	15-01-24	প্রস্তাবিত
								Planned Dates	30	2	3	5	5	7	30	82	
								Actual Dates									
LM-23	বিক্রম ও বিতরণ বিভাগ- ৫, বিডিবো, সিলেট দপ্তরের নিম্নলিখিত জৈষ্ঠপুত্র বিদ্যুৎ সরবরাহের ১১ কেভি চাঙ্গি ও উপজেলা ফিডারের অর্ধগত বিভিন্ন এলাকার ১১/০.৪ ও ০.৪ কেভি লাইন সংশ্লিষ্ট বৃক্ষের শাখা-প্রশাখা কর্তন, হেলিয়া পড়া পোল সোজাকরণ, কৌণিক টানা পুনঃস্থাপন এবং অতিরিক্ত স্যাক দূরীকরণের তার পুনরায় টেনশন করা ও অন্যান্য আনুষ্ঠানিক প্রয়োজনীয় মেরামত ও সংরক্ষণ কাজ।	Lot-	1	OTM	XENISE/CE	BPDB'S Revenue	4.00	Planned Dates	25-11-23	25-12-23	27-12-23	30-12-23	04-01-24	09-01-24	15-01-24	15-01-24	প্রস্তাবিত
								Planned Dates	30	2	3	5	5	7	30	82	
								Actual Dates									
LM-24	বিক্রম ও বিতরণ বিভাগ- ৫, বিডিবো, সিলেট দপ্তরের নিম্নলিখিত জৈষ্ঠপুত্র বিদ্যুৎ সরবরাহের ১১ কেভি চাঙ্গি ও উপজেলা ফিডারের অর্ধগত বিভিন্ন এলাকার ১১/০.৪ ও ০.৪ কেভি লাইন সংশ্লিষ্ট বৃক্ষের শাখা-প্রশাখা কর্তন, হেলিয়া পড়া পোল সোজাকরণ, কৌণিক টানা পুনঃস্থাপন এবং অতিরিক্ত স্যাক দূরীকরণের তার পুনরায় টেনশন করা ও অন্যান্য আনুষ্ঠানিক প্রয়োজনীয় মেরামত ও সংরক্ষণ কাজ।	Lot-	1	OTM	XENISE/CE	BPDB'S Revenue	4.00	Planned Dates	25-11-23	25-12-23	27-12-23	30-12-23	04-01-24	09-01-24	15-01-24	15-01-24	প্রস্তাবিত
								Planned Dates	30	2	3	5	5	7	30	82	
								Actual Dates									
LM-25	বিক্রম ও বিতরণ বিভাগ- ৫, বিডিবো, সিলেট দপ্তরের আওতাধীন জৈষ্ঠপুত্র বিদ্যুৎ সরবরাহের ৩৩ কেভি এবং ১১ কেভি আউট গোলিং ফিডার এ আইসোলটর স্থাপনসহ জরুরী মেরামত ও সংরক্ষণ কাজ (উন্নত মানের আইসোলটর, বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম পরিদপ্তর হইতে না পাওয়া সাপেক্ষে স্থানীয়ভাবে ক্রয় করে স্থাপন করা হইবে)।	Lot-	1	OTM	XENISE/CE	BPDB'S Revenue Budget	13.00	Planned Dates	25-11-23	25-12-23	27-12-23	30-12-23	04-01-24	09-01-24	15-01-24	15-01-24	প্রস্তাবিত
								Planned Dates	30	2	3	5	5	7	30	82	
								Actual Dates									
							113.00										

Assistant Accountant
Sales & Distribution Division-5,
PDB, Sylhet

Sub-Assistant Engineer
Sales & Distribution Division-5,
PDB, Sylhet

Assistant Engineer
Sales & Distribution Division-5,
PDB, Sylhet

Executive Engineer
Sales & Distribution Division-5,
PDB, Sylhet

Chief Engineer
Distribution Zone, Sylhet

Member Distribution
BPDB, Dhaka

শেখ হাসিনার উদ্যোগ,
ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ

২০২৩-২৪ইং অর্থ সনের প্রাক্কলিত ও প্রস্তাবিত বাজেটের এপিপি

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR DEVELOPMENT & REVENUE BUDGET

a) Financial Year : 2023-2024 বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-৫, বিউবো, সিলেট এর 2023-2024 অর্থ বৎসরের প্রাক্কলিত বাজেট বরাদ্দ= ৪.০০ লক্ষ টাকা


b) Reporting Period: 2023-2024 বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-৫, বিউবো, সিলেট এর 2023-2024 অর্থ বৎসরের সংশোধিত বাজেট বরাদ্দ= টাকা


c) Ministry/Division : Energy/Power Division


d) Procuring Entry : XEN, S & D-5, PDB, Sylhet.


CIVIL MAINTENANCE & RECONSTRUCTION : পূর্ত মেয়ামত ও রক্ষনাবেক্ষন (রাজস্ব খাত)


Package No.	Description of Procurement Package	Unit	Qty	Procurement Method & (type)	Cont. Approving Authority	Source of Funds	Estimated Cost in Lac. Taka		Time code for Process	Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to award	Notification of Award	Signing of contract	Comp. Cont	Total Timein Days	Remarks
							unit cost	Total Cost										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
CMR-1	বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-৫, বিউবো, সিলেট দপ্তর জনন ও ৩৩/১১ কেভি বটেশ্বর উপকেন্দ্রে এবং জৈজ্ঞাপুর বিদ্যুৎ সরবরাহের দপ্তর জনন ও ৩৩/১১ কেভি উপকেন্দ্রের নিরাপত্তার জন্য সিসি ক্যামেরা মেয়ামত, পরিবর্তন ও নতুন ক্যামেরা স্থাপন সহ আনুষঙ্গিক মেয়ামত ও সংরক্ষন কাজ।	Lot	1	OTM	XEN/S E/CE	BPDB'S Revenue Budget		4.00	Planned Dates	02-nov-23	29-nov-23	03-Dec-23	10-Dec-23	17-Dec-23	20-Dec-23	20-01-24	17-02-24	অনুমোদিত
									Planned Dates	28	5	7	7	2	30	28	107	
									Actual Dates									
CMR-2	বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-৫, বিউবো, সিলেট দপ্তরের আওতাধীন বাগবাড়ী ই-টাইপ ডবলে মেয়ামত ও সংরক্ষন কাজ।	Lot	1	OTM	XEN/S E/CE	BPDB'S Revenue Budget		5.00	Planned Dates	25-11-23	25-12-23	27-12-23	30-12-23	04-01-24	09-01-24	15-01-24	15-01-24	প্রস্তাবিত
									Planned Dates	30	2	3	5	5	7	30	82	
									Actual Dates									
CMR-3	বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-৫, বিউবো, সিলেট দপ্তর জনন ও ৩৩/১১ কেভি বটেশ্বর উপকেন্দ্রে এবং জৈজ্ঞাপুর বিদ্যুৎ সরবরাহের দপ্তর জনন ও ৩৩/১১ কেভি উপকেন্দ্রের নিরাপত্তার জন্য লাইসিং ব্যাবস্থা, পরিবর্তন ও নতুন স্থাপন সহ আনুষঙ্গিক মেয়ামত ও সংরক্ষন কাজ।	Lot	1	OTM	XEN/S E/CE	BPDB'S Revenue Budget		5.00	Planned Dates	25-11-23	25-12-23	27-12-23	30-12-23	04-01-24	09-01-24	15-01-24	15-01-24	প্রস্তাবিত
									Planned Dates	30	2	3	5	5	7	30	82	
									Actual Dates									
CMR-4	বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-৫, বিউবো, সিলেটের আওতাধীন ৩৩/১১ কেভি বটেশ্বর উপকেন্দ্রের জরুরী পূর্ত মেয়ামত ও সংরক্ষন কাজ।	Lot	1	OTM	XEN/S E/CE	BPDB'S Revenue Budget		5.00	Planned Dates	25-11-23	25-12-23	27-12-23	30-12-23	04-01-24	09-01-24	15-01-24	15-01-24	প্রস্তাবিত
									Planned Dates	30	2	3	5	5	7	30	82	
									Actual Dates									
CMR-5	বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-৫, বিউবো, সিলেট দপ্তরের বাগবাড়ী আবাসিক ডবলে মেয়ামত ও সংরক্ষন কাজ।	Lot	1	OTM	XEN/S E/CE	BPDB'S Revenue Budget		5.00	Planned Dates	25-11-23	25-12-23	27-12-23	30-12-23	04-01-24	09-01-24	15-01-24	15-01-24	প্রস্তাবিত
									Planned Dates	30	2	3	5	5	7	30	82	
									Actual Dates									
								24.00										



Assistant Accountant
Sales & Distribution Division-5,
PDB, Sylhet


Sub-Assistant Engineer
Sales & Distribution Division-5,
PDB, Sylhet


Assistant Engineer
Sales & Distribution Division-5,
PDB, Sylhet


Executive Engineer
Sales & Distribution Division-5,
PDB, Sylhet


Chief Engineer
Distribution Zone, Sylhet
21/11/2023


Member Distribution
BPDB, Dhaka

"শেষ হাসিনার উদ্যোগ,
ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ"

২০২৩-২৪ইং অর্থ সনের প্রাক্কলিত ও প্রস্তাবিত বাজেটের এপিপি


ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR DEVELOPMENT & REVENURE BUDGET


a) Financial Year : 2023-2024 বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-৫, বিউবো, সিলেট এর 2023-2024 অর্থ বৎসরের প্রাক্কলিত বাজেট বরাদ্দ= ৩.৬০ লক্ষ টাকা
b) Reporting Period: 2023-2024 বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-৫, বিউবো, সিলেট এর 2023-2024 অর্থ বৎসরের সংশোধিত বাজেট বরাদ্দ= টকা


c) Ministry/Division : Energy/Power Division
d) Procuring Entry : XEN, S & D-5, PDB, Sylhet.


STORE PURCHASE : স্টোর্স ক্রয় খাত (রাজস্ব খাত)


Package No.	Description of Procurement Package	Unit	Qty	Procurement Method & (Type)	Cont. Approving Authority	Source of Funds	Estimated Cost in Lac. Taka		Time code for Process	Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to award	Notification of Award	Signing of contract	Comp. Cost	Total Time in Days	Remarks
							Unit Cost	Total Cost										
SP-1	বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-৫, বিউবো, সিলেট দপ্তর ও ইহার অধীন জৈজপুর বিদ্যুৎ সরবরাহ দপ্তরের পরিচালনা, মেরামত, অন্যান্য মালামাল ও হার্ডওয়্যার সংরক্ষন কাজের জন্য বাঁশের মইসহ অন্যান্য মালামাল সরবরাহ করণ কাজ।	Lot	1	LTM/OTM	XEN/SE/CE	BPDB'S Revenue Budget	4.00		10-11-23	02-11-23	29-11-23	03-12-23	12-12-23	11-12-23	28-12-23	20-01-24	17-02-24	অনুমোদিত
SP-2	বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-৫, বিউবো, সিলেট দপ্তরের পরিচালনা ও সংরক্ষন কাজের জন্য টি-টাইপ কানেক্টর, আই-কানেক্টর, এল-টাইপ কানেক্টর, ট্রান্স মেশিন, গ্রাইডার মেশিন, গ্রাউন্ডিং সেট ইত্যাদি মালামাল ক্রয় কাজ।	Lot	1	LTM/OTM	XEN/SE/CE	BPDB'S Revenue Budget	10.00		25-11-23	25-12-23	27-12-23	30-12-23	04-01-24	09-01-24	15-01-24	15-01-24	প্রস্তাবিত	
							14.00											



Assistant Accountant
Sales & Distribution Division-5,
PDB, Sylhet


Sub-Assistant Engineer
Sales & Distribution Division-5,
PDB, Sylhet


Assistant Engineer
Sales & Distribution Division-5,
PDB, Sylhet


Executive Engineer
Sales & Distribution Division-5,
PDB, Sylhet


Chief Engineer
Distribution Zone, Sylhet
21/11/2023


Member Distribution
BPDB, Dhaka


"শেষ হাসিনার উদ্যোগ,
ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ"


২০২৩-২৪ইং অর্থ সনের প্রাক্কলিত ও প্রস্তাবিত বাজেটের এপিপি


ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR DEVELOPMENT & REVENUE BUDGET


a) Financial Year : 2023-2024 বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-৫, বিউবো, সিলেট এর 2023-2024 অর্থ বৎসরের প্রাক্কলিত বাজেট বরাদ্দ= ৩.৬০ লক্ষ টাকা
 b) Reporting Period: 2023-2024 বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-৫, বিউবো, সিলেট এর 2023-2024 অর্থ বৎসরের সংশোধিত বাজেট বরাদ্দ= টাকা
 c) Ministry/Division : Energy/Power Division
 d) Procuring Entry : XEN, S & D-5, PDB, Sylhet.


Package No.	Description of Procurement Package	Unit	Qty	Procurement Method & (type)	Cont. Approving Authority	Source of Funds	Estimated Cost in Lac Taka		Time code for Process	Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to award	Notification of Award	Signing of contract	Comp Cost	Total Time in Days	Remarks	
							unit cost	Total Cost											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
SP-1	বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-৫, বিউবো, সিলেট দপ্তর ও ইয়ার অধীন জৈজ্ঞাপুর বিদ্যুৎ সরবরাহে দপ্তরের পরিচালনা, মেরামত, অন্যান্য মালামাল ও হার্ডওয়্যার সংরক্ষণ কাজের জন্য বিশেষ মাইসে অন্যান্য মালামাল সরবরাহ করণ কাজ।	Lot	1	LTM/OTM	XEN/SE/CE	BPDB'S Revenue Budget		4.00	Planned Dates 02-11-23 Actual Dates	27	29-11-23	03-12-23	12-12-23	11-12-23	29-12-23	20-01-24	17-02-24	105	অনুমোদিত
SP-2	বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-৫, বিউবো, সিলেট দপ্তরের পরিচালনা ও সংরক্ষণ কাজের জন্য টি-টাইপ কানেক্টর, আই-কানেক্টর, এল-টাইপ কানেক্টর, ড্রীল মেশিন, গ্রাইন্ডার মেশিন, ব্রাউজিং সেট ইত্যাদি মালামাল ক্রয় কাজ।	Lot	1	LTM/OTM	XEN/SE/CE	BPDB'S Revenue Budget		10.00	Planned Dates 25-11-23 Actual Dates	30	25-12-23	27-12-23	30-12-23	04-01-24	09-01-24	15-01-24	15-01-24	82	প্রস্তাবিত
								14.00											


 Assistant Accountant
 Sales & Distribution Division-5,
 PDB, Sylhet


 Sub-Assistant Engineer
 Sales & Distribution Division-5,
 PDB, Sylhet


 Assistant Engineer
 Sales & Distribution Division-5,
 PDB, Sylhet


 Executive Engineer
 Sales & Distribution Division-5,
 PDB, Sylhet


 Chief Engineer
 Distribution Zone, Sylhet
 21/11/2023


 Member Distribution
 BPDB, Dhaka


"শেখ হাসিনার উদ্যোগ,
ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ"


**২০২৩-২৪ইং অর্থ সনের প্রাক্কলিত ও প্রস্তাবিত বাজেটের এপিপি
ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR DEVELOPMENT & REVENUE BUDGET**


a) Financial Year : 2023-2024 বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-৫, বিজিবো, সিলেট এর 2023-2024 অর্থ বৎসরের প্রাক্কলিত বাজেট বরাদ্দ= ০.০০ লক্ষ টাকা
 b) Reporting Period: 2023-2024 বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-৫, বিজিবো, সিলেট এর 2023-2024 অর্থ বৎসরের সংশোধিত বাজেট বরাদ্দ= টাকা
 c) Ministry/Division : Energy/Power Division
 d) Procuring Entry : XEN, S & D-5, PDB, Sylhet.


MATERIAL & EQUIPMENT PURCHASE : মালামাল ও যন্ত্রপাতি ক্রয় (মূলধন খাত)


Package No.	Description of Procurement Package	Unit	Qty	Procurement Method & (type)	Cont. Approving Authority	Source of Funds	Estimated Cost in Lac. Taka		Time code for Process	Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to award	Notification of Award	Signing of contract	Comp. Cost	Total Timelin Days	Remarks	
							unit cost	Total Cost											
ME-1	বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-৫, বিজিবো, সিলেটের আওতাধীন অফিস ভবন, ৩৩/১১ কেডি বটেশ্বর উপকেন্দ্র এবং জৈজাপুর বিদ্যুৎ সরবরাহের বিভিন্ন স্থাপনায় জন্য ফায়ার ফাইটিং যন্ত্রপাতি ক্রয়কর্ম এবং নতুন ফায়ার এঞ্জিনের ক্রয় করণ কার্য।	Lot	1	LTM/OTM	XEN/SE /CE	BPDB'S Revenue Budget		5.00										প্রস্তাবিত	
								5.00											



 Assistant Accountant
 Sales & Distribution Division-5,
 PDB, Sylhet


 Sub-Assistant Engineer
 Sales & Distribution Division-5,
 PDB, Sylhet


 Assistant Engineer
 Sales & Distribution Division-5,
 PDB, Sylhet


 Executive Engineer
 Sales & Distribution Division-5,
 PDB, Sylhet


 Chief Engineer
 Distribution Zone, Sylhet
 21/11/2023


 Member Distribution
 BPDB, Dhaka

"শেখ হাসিনার উদ্যোগ,
ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ"


২০২৩-২৪ইং অর্থ সনের প্রাক্কলিত ও প্রস্তাবিত বাজেটের এপিপি


ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR DEVELOPMENT & REVENUE BUDGET


a) Financial Year : 2023-2024 বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-৫, বিউবো, সিলেট এর 2023-2024 অর্থ বৎসরের প্রাক্কলিত বাজেট বরাদ্দ= ৫.০০ লক্ষ টাকা
b) Reporting Period: 2023-2024 বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-৫, বিউবো, সিলেট এর 2023-2024 অর্থ বৎসরের সংশোধিত বাজেট বরাদ্দ= টাকা
c) Ministry/Division : Energy/Power Division
d) Procuring Entry : XEN, S & D-5, PDB, Sylhet.


MATERIAL TRANSPORTATION : মালামাল পরিবহন (রাজস্ব খাত)


Package No.	Description of Procurement Package	Unit	Qty	Procurement Method & (type)	Cont. Approving Authority	Source of Funds	Estimated Cost in Lac in Taka		Time code for Process	Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to award	Notification of Award	Signing of contract	Comp. Cost	Total Timelin Days	Remarks
							unit cost	Total Cost										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
MT-1	বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-৫, বিউবো, সিলেট মন্ত্রণালয় এর ২০২২-২০২৩ অর্থ বৎসরের বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম পরিবহন থেকে প্রাপ্ত বিভিন্ন মালামাল বিউবো'র বিভিন্ন স্টোর হইতে অত্র মন্ত্রণালয়ের বিভাগীয় কার্যালয়ে পরিবহন কাজ।	Lot	1	OTM	XEN/SE/CE	BPDB'S Revenue Budget		5.00	Planned Dates 02-nov-23	29-nov-23	03-Dec-23	10-Dec-23	17-Dec-23	26-Dec-23	20-01-24	17-01-24	105	চলমান
									Actual Dates 27	4	7	7	2	30	28			
MT-2	বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-৫, বিউবো, সিলেট মন্ত্রণালয় এর ২০২৩-২০২৪ অর্থ বৎসরের বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম পরিবহন থেকে প্রাপ্ত বিভিন্ন মালামাল বিউবো'র বিভিন্ন স্টোর হইতে অত্র মন্ত্রণালয়ের বিভাগীয় কার্যালয়ে পরিবহন কাজ।	Lot	1	OTM	XEN/SE/CE	BPDB'S Revenue Budget		10.00	Planned Dates 25-11-23	25-12-23	27-12-23	30-12-23	04-01-24	09-01-24	15-01-24	15-01-24	82	প্রস্তাবিত
									Actual Dates 30	2	3	5	5	7	30			
								15.00										



20/11/23
Assistant Accountant
Sales & Distribution Division-5,
PDB, Sylhet


20/11/23
Sub-Assistant Engineer
Sales & Distribution Division-5,
PDB, Sylhet


20/11/23
Assistant Engineer
Sales & Distribution Division-5,
PDB, Sylhet


20/11/23
Executive Engineer
Sales & Distribution Division-5,
PDB, Sylhet


21/11/2023
Chief Engineer
Distribution Zone, Sylhet


21/11/2023
Member Distribution
BPDB, Dhaka