

অর্থনৈতিক কোড	অর্থনৈতিক উপ-কোড	বিবরণ/ অংশের নাম	২০২৫-২৬ অর্থ বছরের এডিপি অনুযায়ী বরাদ্দ				অগ্রগতি জুলাই/২৩ থেকে জুন/২৫ পর্যন্ত				লক্ষ্যসাত্রা (জুলাই/২৫ হতে জুন/২৬) পর্যন্ত				মন্তব্য
			ভৌত (সংখ্যা/পরিমাণ)	আর্থিক	স্বীকৃত সংখ্যা	স্বীকৃত পিএ	ভৌত (সংখ্যা/পরিমাণ)	আর্থিক	স্বীকৃত সংখ্যা	স্বীকৃত পিএ	ভৌত (সংখ্যা/পরিমাণ)	আর্থিক	স্বীকৃত সংখ্যা	স্বীকৃত পিএ	
৩	৩	ক) আর্বক ব্যয়													
৩২	৩২	পণ্য ও সেবা													
৩২১১	৩২১১	সরবরাহ ও সেবা													
৩২১১১	৩২১১১৩১	আউটসোর্সিং সেবা	৬০.২০	০.০০	০.০০	০.০০	৮৬.৫৮			৬	৬০.২০	০.০০	০.০০		
৩২১১১	৩২১১১০৬	আপায়ন	খোক	৮.২৫	০.০০	০.০০	৭.২৫			খোক	৮.২৫	০.০০	০.০০		
৩২১১১	৩২১১১১৯	পোস্টেজ	খোক	১.০০	০.০০	০.০০	১.৯০			খোক	১.০০	০.০০	০.০০		
৩২১১১	৩২১১১০৮	বীমা	খোক	০.০০	০.০০	০.০০	১২.৫০			খোক	০.০০	০.০০	০.০০		
৩২১১১	৩২১১১২০	টেলিফোন, মোবাইল ও ইন্টারনেট	খোক	২.০০	০.০০	০.০০	৩.৫০			খোক	২.০০	০.০০	০.০০		
৩২১১১	৩২১১১০৭	পরিবহন ভাড়া	২৪০	০.০০	১৩২.১৯	০.০০	০.০০	১৮৭.৭৬		২৪০	০.০০	১৩২.১৯	০.০০		
৩২১১১	৩২১১১০৯	অনিয়মিত শ্রমিক	৪১০৯০	২২৬.০০	০.০০	০.০০	৩২৫.৯১			৪১০৯০	২২৬.০০	০.০০	০.০০		
৩২১১১	৩২১১১২৫	বিজ্ঞাপন ব্যয়	খোক	৬.৬৫	০.০০	০.০০	৯.৭৫			খোক	৬.৬৫	০.০০	০.০০		
৩২১১১	৩২১১১২৬	ভিডিও ডকুমেন্টারী	খোক	১০.৫০	০.০০	০.০০	০.০০			খোক	১০.৫০	০.০০	০.০০		
৩২১১১	৩২১১১২৭	বইপত্র ও সাময়িকী	খোক	১০.৫০	০.০০	০.০০	৫.০০			খোক	১০.৫০	০.০০	০.০০		
৩২১১১	৩২১১১২৮	প্রকাশনা	খোক	১০.৫০	০.০০	০.০০	১৮.০০			খোক	১০.৫০	০.০০	০.০০		
৩২৪১১	৩২৪১১০১	জাতপত্রীং ভ্রমণ ব্যয়	খোক	২১.৪৫	০.০০	০.০০	৩১.২৫			খোক	২১.৪৫	০.০০	০.০০		
৩২৪৩১	৩২৪৩১০১	ফ্রেন্ট্রোল ও লুব্রিকেন্ট	খোক	৩০.০০	০.০০	০.০০	৩৬.০০			খোক	৩০.০০	০.০০	০.০০		
৩২৫১১	৩২৫১১০৯	বীজ ও উদ্ভিদ	৩১৩	০.০০	১৬২.৪০	০.০০	০.০০	৩০৭.৩০		৩১৩	০.০০	১৬২.৪০	০.০০		
৩২৫২১	৩২৫২১০৮	সার্ভিসের উপকরণ	খোক	০.৪৫	০.০০	০.০০	০.৭৩			খোক	০.৪৫	০.০০	০.০০		
৩২৫৫১	৩২৫৫১০২	মুদ্রণ ও বাঁধাই	খোক	১২.৫০	০.০০	০.০০	৯.০০			খোক	১২.৫০	০.০০	০.০০		
৩২৫৫১	৩২৫৫১০৪	স্ট্যাম্প ও সীল	খোক	০.২০	০.০০	০.০০	০.৩৫			খোক	০.২০	০.০০	০.০০		
৩২৫৫১	৩২৫৫১০৫	মনিয়ারী	খোক	২.১৫	০.০০	০.০০	৪.৫০			খোক	২.১৫	০.০০	০.০০		
৩২৫৫১	৩২৫৫১০১	কম্পিউটার সামগ্রী	খোক	২.১৫	০.০০	০.০০	৩.৬৫			খোক	২.১৫	০.০০	০.০০		
৩২৫৭১	৩২৫৭১০১	পরামর্শক ব্যয়	১২	০.০০	২৪.০০	০.০০	০.০০	৩৫.০০		১২	০.০০	২৪.০০	০.০০		
৩২৫৭২	৩২৫৭২০৬	সম্মানী	খোক	৪.৫০	০.০০	০.০০	৯.০০			খোক	৪.৫০	০.০০	০.০০		
৩২৫৭১		মোট সরবরাহ ও সেবা		৪০৫.০০	৩১৭.৫৯	০.০০	৫৬৪.৮৭				৪০৫.০০	৩১৭.৫৯	০.০০		
৩২৫৭১	৩২৫৭১০৩	গবেষণা		০.০০	২৬১৭.৩৫	০.০০	০.০০	৪৪৬৪.১৮			০.০০	২৬১৭.৩৫	০.০০		

*(Signature)*

অর্থনৈতিক কোড	অর্থনৈতিক উপ-কোড	বিবরণ/ অংশের নাম	২০২৫-২৬ অর্থ বছরের এডিপি অনুযায়ী বরাদ্দ				অগ্রগতি জুলাই/২৩ থেকে জুন/২৫ পর্যন্ত				লক্ষ্যমাত্রা (জুলাই/২৫ হতে জুন/২৬) পর্যন্ত				মন্তব্য
			ভৌত (সংখ্যা/পরিমাণ)	জিওবি	আর্থিক পিএ	স্কিম সংখ্যা	ভৌত (সংখ্যা/পরিমাণ)	জিওবি	আর্থিক পিএ	স্কিম সংখ্যা	ভৌত (সংখ্যা/পরিমাণ)	জিওবি	আর্থিক পিএ	স্কিম সংখ্যা	
৩২৩১	৩২৩১২০১	প্রশিক্ষণ		০.০০	১৯৩.৩১		০.০০	২৪০.৯৭		০.০০	১৯৩.৩১		০.০০		
	৩২৫৮১	মোটরযান	থোক	০.০০	২৩.৭৫		০.০০	২৮.০০		০.০০	২৩.৭৫		০.০০		
	৩২৫৮১০৩	ল্যাব যন্ত্রপাতি, কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক	থোক	০.০০	৩৫.০০		০.০০	৪২.৫০		০.০০	৩৫.০০		০.০০		
	৩২৫৮১০৭	অফিস ও গবেষণা ভবন		০.০০	৫০.০০		০.০০	৫০.০০		০.০০	৫০.০০		০.০০		
		ক) মোট আর্বতক ব্যয়		৪০৫.০০	৩২৩৭.০০		৫৬৪.৮৭	৫৩৫৫.৭১		৫৬৪.৮৭	৩২৩৭.০০		৪০৫.০০		
৪	৪১১	খ) মূলধন ব্যয়													
	৪১১২১০১	মোটরযান		০.০০	০.০০		০.০০	১২৪.৯৯৭		০.০০	০.০০		০.০০		
	৪১১২২০১	কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক		০.০০	০.০০		০.০০	৩৮.৯৯৭		০.০০	০.০০		০.০০		
	৪১১২৩০৬	গবেষণাগার সরঞ্জামাদি	থেকে	২১৯৫.০০	৮৩৩.০০		১৪২৬.০০	১০০৯.৯৯০		১৪২৬.০০	৮৩৩.০০		২১৯৫.০০		
	৪১১২৩১০	অফিস সরঞ্জামাদি	৭	০.০০	০.০০		০.০০	৪৪.৯৯৪		০.০০	০.০০		০.০০		
	৪১১২৩১৪	আসবাবপত্র	থোক	০.০০	৬০.৫০		০.০০	১০৯.৪৯৯		০.০০	৬০.৫০		০.০০		
	৪১১১২০১	অনাবাসিক ভবন	থেকে	০.০০	১০০৪৮.২৫		০.০০	৫৭৭০.৫০০		০.০০	১০০৪৮.২৫		০.০০		
	৪১১১৪০১	ভূমি উন্নয়ন	থেকে	০.০০	১১৮১.২৫		০.০০	১৭০৭.৯৯৯		০.০০	১১৮১.২৫		০.০০		
		খ) মূলধন ব্যয়		২১৯৫.০০	১২১২৩.০০		১৪২৬.০০	৮২৭২.৯৭		১৪২৬.০০	১২১২৩.০০		২১৯৫.০০		
		সর্বমোট		২৬০০.০০	১৫৩৬০.০০		১২৯০.৮৭	১৪৩৩৫.৬৯		২৬০০.০০	১৫৩৬০.০০		২৬০০.০০		


  
 ড. মোঃ ফারুক হোসেন
   
 একাউন্টেন্ট
   
 PARTNER প্রকল্প
   
 বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট
   
 গাজীপুর-১৭০১


  
 ২০/০৭/২৫
   
 ড. মোঃ আবদুল কাদের
   
 একাউন্টেন্ট
   
 PARTNER প্রকল্প
   
 বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট
   
 গাজীপুর-১৭০১

**Annual Procurement Plan & Procurement Implementation Report, 2025-26 (Goods)**

Ministry/Division: Ministry of Agriculture (MoA)

Agency: Bangladesh Rice Research Institute (BRRRI)

Project/Program Name: Agency Program Director (APD)

Project/Program Name & Code: **Program on Agricultural and Rural Transformation for Nutrition, Entrepreneurship and Resilience (PARTNER)**

Package No.	Description of Procurement Package as per DPP (GOODS)	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Est'd. Cost in Lakh (Tk.)	Time code for Process									
								Time code for Process	Not used in Goods	Invite/advertise Tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract signature	Time for completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GD/PARTN ER/BRRRI-09	Lab Equipment at Grain Quality Division.	Lot	1	OTM	HOPE	GOB	31.50	Planned Dates		20.07.25	06.08.25	19.08.25	02.09.25	09.09.25	07.10.25		
GD/PARTN ER/BRRRI-10	Lab Equipment at Biotechnology Division.	Lot	1	OTM	HOPE	GOB	50.00	Planned days		0	17	13	14	7	28		275
GD/PARTN ER/BRRRI-11	Lab Equipment at Genetic Resource and seed Division.	Lot	1	OTM	HOPE	GOB	36.50	Planned Dates		20.07.25	06.08.25	19.08.25	02.09.25	09.09.25	07.10.25		275
GD/PARTN ER/BRRRI-14	Lab Equipment at Workshop Machinery and Maintenance Division.	Lot	1	OTM	HOPE	GOB	6.40	Planned days		0	17	13	14	7	28		275
GD/PARTN ER/BRRRI-18	Lab Equipment at Breeding Division.	Lot	1	OTM	HOPE	GOB	376.50	Planned Dates		20.07.25	06.08.25	19.08.25	02.09.25	09.09.25	07.10.25		275
GD/PARTN ER/BRRRI-21	Lab Equipment at Hybrid Rice Division.	Lot	1	OTM	HOPE	GOB	113.85	Planned days		0	28	13	14	7	28		255
GD/PARTN ER/BRRRI-24	Lab Equipment at Accredited Lab	Lot	1	OTM	HOPE	IDA/IFAD	271.00	Planned Dates		20.07.25	16.08.25	31.08.25	14.09.25	22.09.25	20.10.25		255
GD/PARTN ER/BRRRI-25	Breeder seed Modernization	Lot	1	OTM	HOPE	IDA/IFAD	200.00	Planned days		0	28	13	14	7	28		255

স্বাক্ষরিত হয়েছে  
 প্রকল্প পরিচালক  
 বাংলাদেশ রিসার্চ ইনস্টিটিউট  
 গাজিপুর-১৭০১

*(Signature)*

**Dr. Md. Abdul Kader**  
 Agency Program Director  
 PARTNER Project  
 Bangladesh Rice Research Institute  
 Gazipur-1701

*(Signature)*  
 প্রকল্প পরিচালক  
 বাংলাদেশ রিসার্চ ইনস্টিটিউট  
 গাজিপুর-১৭০১

GD/PARTN ER/BRR- 26	Furniture for Office and Lab	Lot	1	OTM	HOPE	IDA/IFAD	60.50	Planned Dates	20.07.25	06.08.25	19.08.25	02.09.25	09.09.25	07.10.25	79	275
GD/PARTN ER/BRR- 27	Air Conditioner for Lab & Office.	Lot	1	OTM	HOPE	IDA/IFAD	40.00	Planned Dates Planned days	20.07.25 0	06.08.25 17	19.08.25 13	02.09.25 14	09.09.25 7	07.10.25 28	79	275
GD/PARTN ER/BRR- 28	Lab Equipment at Agricultural Statistics Division, ICT Cell, Irrigation and Water Management Division, Farm Machinery and PostHarvest Technology Division & Training Division.	Lot	1	OTM	HOPE	GOB	117.14	Planned Dates Planned days	20.07.25 0	06.08.25 17	19.08.25 13	02.09.25 14	09.09.25 7	07.10.25 28	79	275
GD/PARTN ER/BRR- 29	Lab Equipment at Agronomy Division, Adaptive Research Division, Entomology Division, Pathology Division, Physiology Division, Rice Farming System Division, Farm Management Division, & Soil Science Division.	Lot	1	OTM	HOPE	GOB	629.02	Planned Dates Planned days	20.07.25 0	06.08.25 17	19.08.25 13	02.09.25 14	09.09.25 7	07.10.25 28	79	275
Total Tk In lakh																
1932.41																

বিল প্রদানের জন্য এই অর্থছরের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।


বিল প্রদানের জন্য এই অর্থছরের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

বিল প্রদানের জন্য এই অর্থছরের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।


  
(Dr. Md. Abdul Kader)  
Agency Program Director (APD)  
BRR-Part, PARTNER Program.  
BRR, Gazipur.

  
(Md. Hasn Ali)  
Deputy Program Director  
PARTNER Project.  
BRR, Gazipur.

  
(Md. Hasn Ali)  
Deputy Program Director  
PARTNER Project.  
BRR, Gazipur.

  
(Dr. Md. Abdul Kader)  
Agency Program Director  
PARTNER Project  
Bangladesh Rice Research Institute  
Gazipur-1701

  
(Md. Hasn Ali)  
Deputy Program Director  
PARTNER Project.  
BRR, Gazipur.

  
(Md. Hasn Ali)  
Deputy Program Director  
PARTNER Project.  
BRR, Gazipur.

ড. মোহাম্মদ খালিদ খাজ্জামান  
মহাপরিচালক (রুটিন চার্জ)  
বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট  
গাজীপুর-১৭০১

ড. মোহাম্মদ খালিদ খাজ্জামান  
মহাপরিচালক (রুটিন চার্জ)  
বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট  
গাজীপুর-১৭০১

ড. মোহাম্মদ খালিদ খাজ্জামান  
মহাপরিচালক (রুটিন চার্জ)  
বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট  
গাজীপুর-১৭০১

**Annual Procurement Plan & Procurement Implementation Report, 2025-26 (Works)**

Ministry/Division : Ministry of Agriculture (MoA)

Agency : Bangladesh Rice Research Institute (BRRI)

Procurement Entity Name: Agency Program Director (APD)

Project/Program Name & Code: Program on Agricultural and Rural Transformation for Nutrition, Entrepreneurship and Resilience (PARTNER)

Package No.	Description of Procurement Package as per OPP (WORKS)	Unit	Quantity	Procedure Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Lakh (Tk.)	Time code for Process	Advertise Freque; (if Applicable)	Invite/ advertise Tender	Tender opening	Time code for Process			Total Time to completion of Contract	
												Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award		
2	Dehumidified Coic storage for storing breeding germplasm	sqm	1110	OTM	HOPE	IDA/IFAD	1243.040	Planned Dates	20.07.25	18.08.25	31.08.25	14.09.25	22.09.25	20.10.25	17	18
3	Horizontal Extension of PBD office building	sqm	500	OTM	HOPE	IDA/IFAD	318.000	Planned Dates	0	28	13	14	7	28	90	255
4	Establishment of seed storage for 01 Regional Stations at Cumilla	sqm	266.6	OTM	HOPE	IDA/IFAD	126.074	Planned Dates	20.07.25	18.08.25	31.08.25	14.09.25	22.09.25	20.10.25	90	255
5	Establishment of seed storage for 02 Regional Stations at Gopalganj & Satkhira	sqm	533.2	OTM	MoA	IDA/IFAD	252.148	Planned Dates	20.07.25	18.08.25	31.08.25	14.09.25	22.09.25	20.10.25	90	255
6	Establishment of seed storage for 02 Regional Stations at Rangpur & Rajshahi	sqm	533.2	OTM	HOPE	IDA/IFAD	252.148	Planned Dates	20.07.25	18.08.25	31.08.25	14.09.25	22.09.25	20.10.25	90	255
7	Water treatment, sludge and supernatant screening facility along with independent deep tunnel	package	1	CTM	HOPE	IDA/IFAD	150.000	Planned Dates	20.07.25	18.08.25	31.08.25	14.09.25	22.09.25	20.10.25	90	255
8	Construction of Water supply line for Building and Research plot at HQ	Package	1	OTM	HOPE	IDA/IFAD	500.720	Planned Dates	20.07.25	18.08.25	31.08.25	14.09.25	22.09.25	20.10.25	90	255

**APD**  
**AGENCY PROGRAM DIRECTOR**  
**PARTNER PROJECT**  
**Bangladesh Rice Research Institute**  
**Gazipur-1701**

**Md. Abdul Kader**  
**Agency Program Director**  
**PARTNER Project**  
**Bangladesh Rice Research Institute**  
**Gazipur-1701**

**APD**  
**AGENCY PROGRAM DIRECTOR**  
**PARTNER PROJECT**  
**Bangladesh Rice Research Institute**  
**Gazipur-1701**

**ড. মোহাম্মদ হোসেন কজলানি**  
**সহ পরিচালক (প্রকল্প পরিচালক)**  
**বাংলাদেশ বাস গবেষণা ইনস্টিটিউট**  
**গাজীপুর-১৭০১**



WD/PART NER/BRR/	Description	sqm	OTM	McA	IDA/IFAD	3652.000	Planned Dates		365
							Planned days	Planned days	
17	Horizontal extension of Rice analytical Laboratory at HQ (Eight Floor)	7700	OTM	McA	IDA/IFAD	3652.000			365
18	Development of Chemical waste management plant.	Package	OTM	HOPE	IDA/IFAD	105.290			365
20	Dormitory cum NER/BRR/ Training complex at Goplegonj (1680sqm), Sireligonj (1120sqm) and Kusia(1120sqm) R/S	sqm	OTM	HOPE	IDA/IFAD	620.020			365
26	Repair and Maintenance of Office and Lab building.	sqm	OTM	HOPE	IDA/IFAD	150.460			365
<b>Total Taka in Lakh</b>						<b>14838.150</b>			

বিল প্রদানের জন্য এই অর্থবছরের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

০৬/০৭/২০২০  
 (Md. Hasan Ali)  
 Deputy Program Director  
 PARTNER Project.  
 BRRI, Gazipur. অসীম  
 মাটি হ্যান্ডেলিং ডিপার্টমেন্ট  
 ডেপুটি প্রোগ্রাম ডিরেক্টর  
 PARTNER প্রকল্প  
 বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট  
 গাজীপুর-১৭০১

০৮/০৭/২৫  
 (Dr. Md. Abdul Kader)  
 Agency Program Director (APD)  
 BRRI Part, PARTNER Program.  
 BRRI, Gazipur.  
 ড. মোহাম্মদ আব্দুল কাদের  
 এজেন্সি প্রোগ্রাম ডিরেক্টর  
 PARTNER প্রকল্প  
 বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট  
 গাজীপুর-১৭০১

০৮/০৭/২৫  
 (Dr. Mohammad Khalequzzaman)  
 Director General (Routine Charge)  
 BRRI, Gazipur.  
 ড. মোহাম্মদ খালেদুজ্জামান  
 মহাপরিচালক (রুটিন চার্জ)  
 বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট  
 গাজীপুর-১৭০১

মন্ত্রণালয়/ বিভাগ: কৃষি মন্ত্রণালয়  
 বাস্তবায়নকারী সংস্থা: বাংলাদেশ খান গবেষণা ইনস্টিটিউট  
 প্রকল্পের নাম ও কোড নং : গাটনার প্রকল্প (রি অফ), কোড নং ২২৪৩৭৪৯০০  
 মেয়াদ: জুলাই ২০২৩ হতে জুন ২০২৮

জংকসমূহ লক্ষ টাকায়

ক্র নং	অর্থনৈতিক কোড	বিবরণ/ অংগের নাম	২০২৫-২৬ অর্থ বছরের এডিপি অনুযায়ী বরাদ্দ				জুলাই/২৪	আগস্ট/২৪	সেপ্টেম্বর/২৪	অক্টোবর/২৪	নভেম্বর/২৪	ডিসেম্বর/২৪	জানুয়ারি/২৫	ফেব্রুয়ারি/২৫	মার্চ/২৫	এপ্রিল/২৫	মে/২৫	জুন/২৫
			ভৌত (সংখ্যা/পরিমাণ)	জিওবি	আর্থিক	স্বীকৃত												
১	৩	ক) আর্থিক ব্যয়	৩	৪	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
২	৩২১১	সরবরাহ ও সেবা	৬	৮	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
১	৩২১১১০১	অডিটসোর্সিং সেবা	৬	৮	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
২	৩২১১১০৬	আপায়ন	৬	৮	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৩	৩২১১১১১	পোস্টেজ	৬	৮	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৪	৩২১১১০৮	বীমা	৬	৮	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৫	৩২১১১২০	টেলিফোন, মোবাইল ও ইন্টারনেট	৬	৮	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৬	৩২১১১০৭	পরিবহন ভাড়া	৬	৮	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৭	৩২১১১০৯	অনিয়মিত শ্রমিক	৬	৮	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৮	৩২১১১২৫	বিজ্ঞাপন ব্যয়	৬	৮	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৯	৩২১১১২৬	ভিডিও ডকুমেন্টারী	৬	৮	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
১০	৩২১১১২৭	বইপত্র ও সামগ্রিকী	৬	৮	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
১১	৩২১১১২৮	প্রকাশনা	৬	৮	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
১২	৩২১১১০১	অভ্যুদয়িক অর্থ ব্যয়	৬	৮	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
১৩	৩২১১১০২	ফ্রোল ও লুক্রিকেন্ট	৬	৮	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
১৪	৩২১১১০৯	বীজ ও উদ্ভিদ	৬	৮	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
১৫	৩২১১১০৮	স্যানিটারি উপকরণ	৬	৮	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
১৬	৩২১১১০২	মুদ্রণ ও ঝাড়াই	৬	৮	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
১৭	৩২১১১০৪	স্ট্যাম্প ও সীল	৬	৮	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
১৮	৩২১১১০৫	মসিয়ারী	৬	৮	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
১৯	৩২১১১০১	কম্পিউটার সামগ্রী	৬	৮	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
২০	৩২১১১০১	পরামর্শক ব্যয়	৬	৮	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
২১	৩২১১১০৬	সম্মানী	৬	৮	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		মোট সরবরাহ ও সেবা	৬	৮	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

*(Signature)*

ক্র নং	অর্থনৈতিক কোড	বিবরণ/অংশের নাম	২০২৫-২৬ অর্থ বছরের এডিপি অনুমায়ী বরাদ্দ			জুলাই/২৪	আগস্ট/২৪	সেপ্টেম্বর/২৪	অক্টোবর/২৪	নভেম্বর/২৪	ডিসেম্বর/২৪	জানুয়ারি/২৫	ফেব্রুয়ারি/২৫	মার্চ/২৫	এপ্রিল/২৫	মে/২৫	জুন/২৫	
			ভৌত (সংখ্যা/পরিমাণ)	আর্থিক														ক্রীম সংখ্যা
				জিওবি	পিএ													
২২	৩২৫৫৩০৩	গবেষণা		০.০০	২৬৯৭.৩৫													
২৩	৩২৩২২০১	প্রশিক্ষণ		০.০০	১৯৩.৩১													
২৪	৩২৫৫১০১	মোটরযান	থেকে	০.০০	২৩.৭৫													
২৫	৩২৫৫১০৩	গ্যার যন্ত্রপাতি, কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক	থেকে	০.০০	৩৫.০০													
২৬	৩২৫৫১০৭	অফিস ও গবেষণা ভবন		০.০০	৫০.০০													
		<b>ক) মোট আর্থিক ব্যয়</b>		<b>৪০৫.০০</b>	<b>৩২৩৭.০০</b>													
		<b>খ) মূলধন ব্যয়</b>																
২৭	৪১১২৩০৬	গবেষণাগার সরঞ্জামাদি	থেকে	২২৯৫.০০	৮৩৩.০০													
২৮	৪১১২৩০৩	অফিস সরঞ্জামাদি	৭	০.০০	০.০০													
২৯	৪১১২৩০৪	আসবাবপত্র	থেকে	০.০০	৬০.৫০													
৩০	৪১১২৩০১	অন্যাসঙ্গিক ভবন	থেকে	০.০০	১০০৪৮.২৫													
৩১	৪১১১৪০১	ভূমি উন্নয়ন	থেকে	০.০০	১১৮১.২৫													
		<b>খ) মূলধন ব্যয়</b>		<b>২২৯৫.০০</b>	<b>১১২২৩.০০</b>													
		<b>সর্বমোট</b>		<b>২৬০০.০০</b>	<b>১৫৩৬০.০০</b>													

  
 মোঃ ফাহাদ হাসান  
 একাউন্ট্যান্ট  
 PARTNER প্রক্সি  
 বাংলাদেশ খান গবেষণা ইনস্টিটিউট  
 গাজীপুর-১৭০১

  
 ২০/০৭/২৪  
 ড. মোঃ আবদুল কাদের  
 এডভোকেট জেনারেল ডিভিশনের  
 PARTNER প্রক্সি  
 বাংলাদেশ খান গবেষণা ইনস্টিটিউট  
 গাজীপুর-১৭০১