

WD8	বি প্রধান কার্যালয়ে মধ্যপরিচালক এর বাংলোর জেনারেলের ২৬জার এবং কেবল এর কাজ।	প্যাকেজ	১	ওটিএম	ডিজি	জিওবি	৮.০০	০১.১১.২২ থেকে ২০.১১.২২	২১.১১.২২ থেকে ২২.১১.২২	২৩.১১.২২ থেকে ২৪.১১.২২	২৫.১১.২২ থেকে ২৬.১১.২২	২৭.১১.২২ থেকে ২৮.১১.২২	০১.০২.২৩ থেকে ০২.০২.২৩	১২০
WD7	বি প্রধান কার্যালয়ে মধ্যপরিচালক এর বাংলোর জেনারেলের ৩৫ জার এবং কেবল এর কাজ।	প্যাকেজ	১	ওটিএম	ডিজি	জিওবি	৫০.০০	০১.১১.২২ থেকে ২০.১১.২২	২১.১১.২২ থেকে ২২.১১.২২	২৩.১১.২২ থেকে ২৪.১১.২২	২৫.১১.২২ থেকে ২৬.১১.২২	২৭.১১.২২ থেকে ২৮.১১.২২	০১.০২.২৩ থেকে ০২.০২.২৩	১২০
WD6	২০০ amp বেকার ৪টি। বি প্রধান কার্যালয়ে পাওয়ার হাউন্ডের ডবল, অডিটোরিয়াম, ডিজি কনফারেন্স, ডিজিইপি কনফারেন্স কুয়ার এবং সেন্টাল জার অবলের জেনারেলের ৩৫ জার এবং কেবল এর কাজ।	প্যাকেজ	১	ওটিএম	ডিজি	জিওবি	২৮.০০	০১.১১.২২ থেকে ২০.১১.২২	২১.১১.২২ থেকে ২২.১১.২২	২৩.১১.২২ থেকে ২৪.১১.২২	২৫.১১.২২ থেকে ২৬.১১.২২	২৭.১১.২২ থেকে ২৮.১১.২২	০১.০২.২৩ থেকে ০২.০২.২৩	১২০
WD5	৫০০কেডিএর জেনারেলের স্থাপন সাথে জেনারেলের সেড নির্মাণ। বি প্রধান কার্যালয়ে সেন্টাল জার এ	প্যাকেজ	১	ওটিএম	ডিজি	জিওবি	২০০.০০	০১.১১.২২ থেকে ২০.০৯.২২	২১.১১.২২ থেকে ২২.১০.২২	২৩.১০.২২ থেকে ২৪.১০.২২	২৫.১০.২২ থেকে ২৬.১০.২২	২৭.১০.২২ থেকে ২৮.১০.২২	০১.০২.২৩ থেকে ০২.০২.২৩	২৪০
WD4	বি প্রধান কার্যালয়ে জিআরএস বিভাগের প্রোগ্রামিং কোর মেসার্স, পেইট এবং বাউজারি ওয়াল সংস্কার ও মেসার্সের কাজ। বি প্রধান কার্যালয়ে সেন্টাল জার এ	প্যাকেজ	১	ওটিএম	ডিজি	জিওবি	২৫.০০	০১.১১.২২ থেকে ২০.১১.২২	২১.১১.২২ থেকে ২২.১১.২২	২৩.১১.২২ থেকে ২৪.১১.২২	২৫.১১.২২ থেকে ২৬.১১.২২	২৭.১১.২২ থেকে ২৮.০১.২২	০১.০২.২৩ থেকে ০২.০২.২৩	১২০
WD3	বি প্রধান কার্যালয়ে জিআরএস বিভাগের প্রোগ্রামিং কোর মেসার্স, পেইট এবং বাউজারি ওয়াল সংস্কার ও মেসার্সের কাজ। বি প্রধান কার্যালয়ে জিআরএস বিভাগের প্রোগ্রামিং কোর মেসার্স, পেইট এবং বাউজারি ওয়াল সংস্কার ও মেসার্সের কাজ।	কর্মসিটার	১	ওটিএম	ডিজি	জিওবি	২৫.০০	০১.১১.২২ থেকে ২০.১১.২২	২১.১১.২২ থেকে ২২.১১.২২	২৩.১১.২২ থেকে ২৪.১১.২২	২৫.১১.২২ থেকে ২৬.১১.২২	২৭.১১.২২ থেকে ২৮.০১.২২	০১.০২.২৩ থেকে ০২.০২.২৩	১২০
WD2	বি প্রধান কার্যালয়ে পূর্ব বাইরে পেরমাথানার কাঠের পানির লাইনের সংস্কার কাজ।	লাসামান	১	আর.এস. কিউ	ডিজি	জিওবি	৬.০০	০১.১১.২২ থেকে ২০.১১.২২	২১.১১.২২ থেকে ২২.১১.২২	২৩.১১.২২ থেকে ২৪.১১.২২	২৫.১১.২২ থেকে ২৬.১১.২২	২৭.১১.২২ থেকে ২৮.০১.২২	০১.০২.২৩ থেকে ০২.০২.২৩	১২০
WD1	বি প্রধান কার্যালয়ে ডিজি মথেরের নির্মাণ এবং ডিজি বুলের সংস্কার কাজ।	কর্মসিটার	১	ওটিএম	ডিজি	জিওবি	৫৫.০০	০১.১১.২২ থেকে ২০.১১.২২	২১.১১.২২ থেকে ২২.১১.২২	২৩.১১.২২ থেকে ২৪.১১.২২	২৫.১১.২২ থেকে ২৬.১১.২২	২৭.১১.২২ থেকে ২৮.০১.২২	০১.০২.২৩ থেকে ০২.০২.২৩	১২০
WD7	বি প্রধান কার্যালয়ে বিজারআরআই উচ্চ বিভাগের এর শেষ রাতের ডিজিটাল ICT Lab এ ৪ টালের ২টি এপি স্থাপন।	সংখ্যা	২	ওটিএম	ডিজি	জিওবি	১০২.৬৫	০১.১১.২২ থেকে ২০.১১.২২	২১.১১.২২ থেকে ২২.১১.২২	২৩.১১.২২ থেকে ২৪.১১.২২	২৫.১১.২২ থেকে ২৬.১১.২২	২৭.১১.২২ থেকে ২৮.০১.২২	০১.০২.২৩ থেকে ০২.০২.২৩	১২০
প্রস্তাবিত বাজেট ২০২১-২৩জ্ব বর্ষ (৭টি প্যাকেজ)														
GDS5	বি প্রধান কার্যালয়ে মধ্যপরিচালক এর রুম ২ টালের ২টি এপি স্থাপন, এবং কুনিয়ায় ২ টালের ৪টি এপি স্থাপন, বাজারী রীজ পোজাউনে ২ টালের ৩টি এপি স্থাপন।	সংখ্যা	১	ওটিএম	ডিজি	জিওবি	২০.০০	০১.১১.২২ থেকে ২০.১১.২২	২১.১১.২২ থেকে ২২.১১.২২	২৩.১১.২২ থেকে ২৪.১১.২২	২৫.১১.২২ থেকে ২৬.১১.২২	২৭.১১.২২ থেকে ২৮.০১.২২	০১.০২.২৩ থেকে ০২.০২.২৩	১২০
GDS6	বি প্রধান কার্যালয়ে মধ্যপরিচালক এর রুম ২ টালের ২টি এপি স্থাপন, এবং কুনিয়ায় ২ টালের ৪টি এপি স্থাপন, বাজারী রীজ পোজাউনে ২ টালের ৩টি এপি স্থাপন।	সংখ্যা	২	ওটিএম	ডিজি	জিওবি	০.৬৫	০১.১১.২২ থেকে ২০.১১.২২	২১.১১.২২ থেকে ২২.১১.২২	২৩.১১.২২ থেকে ২৪.১১.২২	২৫.১১.২২ থেকে ২৬.১১.২২	২৭.১১.২২ থেকে ২৮.০১.২২	০১.০২.২৩ থেকে ০২.০২.২৩	১২০


২০/০৭/২০২২

স্বাক্ষর
মহাপরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
মহাপরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
মহাপরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
মহাপরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব)

২২.০২.২৩

০১.০২.২৩

WD22	বি প্রধান কার্যালয়ে কৃষিতত্ত্ব এবং পরিচালনা বিভাগের বিশেষজ্ঞ কাক্স।	প্যাকেজ	১	আর.এফ. ক্রিট	ডিজি	জিওবি	৪.০০	০১.১১.২২ ২০.১১.২২	২১.১১.২২ ২২.১১.২২	২৩.১১.২২ ২৪.১১.২২	২০.১১.২২ ২১.১১.২২	২১.১১.২২ ২২.১১.২২	০১.০১.২৩ ৩০.০৫.২৩	১২০	
WD23	বি প্রধান কার্যালয়ে কবর স্থানের রাস্তা নির্মাণ কাক্স।	প্যাকেজ	১	ওটিএম	ডিজি	জিওবি	২০.০০	০১.১১.২২ ২০.১১.২২	২১.১১.২২ ২২.১১.২২	২৩.১১.২২ ২৪.১১.২২	২০.১১.২২ ২১.১১.২২	২১.১১.২২ ২২.১১.২২	০১.০১.২৩ ৩০.০৫.২৩	১২০	
WD24	বি আঞ্চলিক কার্যালয় পিরাজপাড়া ১০০ কে ডিএ এর ডিভিশন জোনালার স্থাপন।	প্যাকেজ	১	ওটিএম	ডিজি	জিওবি	৩০.০০	০১.০৯.২২ ২০.০৯.২২	২১.০৯.২২ ২০.১০.২২	২৩.১০.২২ ২৪.১০.২২	২০.১০.২২ ২১.১০.২২	০১.০৯.২৩ ৩০.০৮.২৩	২৪০		
প্রস্তাবিত বাজেট ২০২২-২৩ অর্থ বছর (২৪টি প্যাকেজ)							৫২৯.০০								
মোট ৩১ টি প্যাকেজ)							৭০০.৬৫								


 ২৯/০৭/২০২২
 মোঃ মাসুম
 সিনিয়র প্রকৌশলী (কৃষিতত্ত্ব বিভাগ)
 প্রধান কার্যালয়, পিরাজপাড়া
 কৃষি অঞ্চল, পিরাজপাড়া


 ২৩.০৭.২০২২
 ড. মোঃ শাহজাহান কক্স
 মহাপরিচালক (ক্রিট শাখা)
 বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন ইন্সটিটিউট