

বাৎসরিক সংগ্রহ (Procurement) পরিকল্পনা ২০১৯-২০২০

(মালামাল, সেবা এবং নির্মাণ)

ক্রয়কারীর নাম: ইমারত ও নির্মাণ বিভাগ, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট, ব্রি, গাজীপুর।

প্রকল্প নাম: জিওবি

মন্ত্রণালয়ের নাম : কৃষি মন্ত্রণালয়

সংস্থা: বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট

ক্রঃ নং	সংগ্রহের জন্য নির্ধারিত আইটেম/বিশ্বাদির বিবরণ	ইউনিট	পরিমাণ	ক্রয়ের পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদন কারী কতৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত মূল্য (লক্ষ টাকায়)	প্রাক্কলিত সময়							মন্তব্য/অগ্রগতি
								বিজ্ঞাপন	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তির মেয়াদ	মোট সময়	
								তারিখ ..তারিখ	তারিখ ..তারিখ	তারিখ ..তারিখ	তারিখ ..তারিখ	তারিখ ..তারিখ	তারিখ ..তারিখ	দিন	
১	২	৩	৪	৫	৬		৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
GD1	ব্রি প্রধান কার্যালয়ে কৌলি সম্পদ ও বীজ বিভাগের জীন ব্যাংকের -২০ ডিগ্রী এবং +৪ ডিগ্রী সেলসিয়াস মেশিনের স্প্যার পার্টস ক্রয় এবং জীন ব্যাংকের মেশিন সার্ভিসিং এর কাজ।	লামসাম	১	ওটিএম	ডিজি	জিওবি	১৬.০০	০১.১১.১৯ থেকে ২০.১১.১৯	২১.১১.১৯ থেকে ১২.১২.১৯	১৩.১২.১৯ থেকে ১৯.১২.১৯	২০.১২.১৯ থেকে ২৬.১২.১৯	২৭.১২.১৯ থেকে ২৪.০১.২০	০১.০২.২০ থেকে ৩০.০৬.২০	১৫০	
GD2	ব্রি প্রধান কার্যালয়ে স্যানিটরি এবং ওয়াটার সাপ্লাই ফিটিং মালামাল (স্টোর) মজুদ	লামসাম	১	ওটিএম	ডিজি	জিওবি	২০.০০	০১.১১.১৯ থেকে ২০.১১.১৯	২১.১১.১৯ থেকে ১২.১২.১৯	১৩.১২.১৯ থেকে ১৯.১২.১৯	২০.১২.১৯ থেকে ২৬.১২.১৯	২৭.১২.১৯ থেকে ২৪.০১.২০	০১.০২.২০ থেকে ৩০.০৬.২০	১২০	
GD3	ব্রি প্রধান কার্যালয়ে ইলেকট্রিক্যাল মালামাল (স্টোর) মজুদ	লামসাম	১	ওটিএম	ডিজি	জিওবি	১৫.০০	০১.১১.১৯ থেকে ২০.১১.১৯	২১.১১.১৯ থেকে ১২.১২.১৯	১৩.১২.১৯ থেকে ১৯.১২.১৯	২০.১২.১৯ থেকে ২৬.১২.১৯	২৭.১২.১৯ থেকে ২৪.০১.২০	০১.০২.২০ থেকে ৩০.০৬.২০	১২০	
GD4	ব্রি প্রধান কার্যালয়ে কৌলি সম্পদ ও বীজ বিভাগের সীড গোডাইন ৪ টন ৬ টি, ডিজি এবং ভিজিআইপি কনফারেন্স রুম ৫ টন ৪টি এসি ক্রয়।	সংখ্যা	১০	ওটিএম	ডিজি	জিওবি	২৫.০০	০১.১১.১৯ থেকে ২০.১১.১৯	২১.১১.১৯ থেকে ১২.১২.১৯	১৩.১২.১৯ থেকে ১৯.১২.১৯	২০.১২.১৯ থেকে ২৬.১২.১৯	২৭.১২.১৯ থেকে ২৪.০১.২০	০১.০২.২০ থেকে ৩০.০৬.২০	১৫০	
উপ-মোট (৪টি প্যাকেজ)							৭৬.০০								

২৬/১১/১৯
মোঃ জাহিদ হাসান
মহিষ্টেন্স ইঞ্জিনিয়ার
ইমারত ও নির্মাণ বিভাগ
ব্রি, গাজীপুর।

২৬/১১/১৯
মোঃ জাহিদ হাসান
নির্বাহী প্রকৌশলী
ইমারত ও নির্মাণ বিভাগ
ব্রি-গাজীপুর।

২৬/১১/১৯
ড. মোঃ জাহিদ হাসান
মহাপরিচালক (চলতি কার্য)
বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট
গাজীপুর-১৭০১

নির্মাণ/মেরামত/রক্ষণাবেক্ষন																	
WD1	ব্রি প্রধান কার্যালয়ে প্লানটেশন নির্মাণ।	সংখ্যা	১৮	ওটিএম	ডিজি	জিওবি	১২.০০	০১.০৯.১৯ থেকে ২০.০৯.১৯	২১.০৯.১৯ থেকে ১৫.১০.১৯	১৬.১০.১৯ থেকে ২২.১০.১৯	২৩.১০.১৯ থেকে ২৯.১০.১৯	৩০.১০.১৯ থেকে ২৭.১১.১৯	০১.১২.১৯ থেকে ২৮.০২.২০	৯০			
WD2	ব্রি প্রধান কার্যালয়ে গেইট-২ এবং গেইট-৪ নির্মাণ।	প্যাকেজ	১	ওটিএম	ডিজি	জিওবি	৩০.০০	০১.০৯.১৯ থেকে ২০.০৯.১৯	২১.০৯.১৯ থেকে ১৫.১০.১৯	১৬.১০.১৯ থেকে ২২.১০.১৯	২৩.১০.১৯ থেকে ২৯.১০.১৯	৩০.১০.১৯ থেকে ২৭.১১.১৯	০১.১২.১৯ থেকে ৩০.০৫.২০	১৮০			
WD3	ব্রি প্রধান কার্যালয়ে ট্রেনিং ভবন থেকে স্কুলের মাঠ পর্যন্ত ফুটপাথ এবং মেইন গেটের রাস্তার পাশের অংশ আরসিসি রাস্তা নির্মাণ।	বর্গ মিঃ	৯৫০	এলটিএম	ডিজি	জিওবি	৮১.০০	০১.০৯.১৯ থেকে ২০.০৯.১৯	২১.০৯.১৯ থেকে ১৫.১০.১৯	১৬.১০.১৯ থেকে ২২.১০.১৯	২৩.১০.১৯ থেকে ২৯.১০.১৯	৩০.১০.১৯ থেকে ২৭.১১.১৯	০১.১২.১৯ থেকে ৩০.০৫.২০	১৮০			
WD4	ব্রি প্রধান কার্যালয়ে আবাসিক এলাকার পার্ক -২ নির্মাণ কাজ।	প্যাকেজ	১	ওটিএম	ডিজি	জিওবি	২৫.০০	০১.১১.১৯ থেকে ২০.১১.১৯	২১.১১.১৯ থেকে ১২.১২.১৯	১৩.১২.১৯ থেকে ১৯.১২.১৯	২০.১২.১৯ থেকে ২৬.১২.১৯	২৭.১২.১৯ থেকে ২৪.০১.২০	০১.০২.২০ থেকে ৩০.০৬.২০	১৫০			
WD5	ব্রি প্রধান কার্যালয়ে আবাসিক ভবনের ৩০ টি ফ্ল্যাট মেরামত, রক্ষণাবেক্ষণ এবং রং এর কাজ।	সংখ্যা	৩০	এলটিএম	ডিজি	জিওবি	৪০.০০	০১.১১.১৯ থেকে ২০.১১.১৯	২১.১১.১৯ থেকে ১২.১২.১৯	১৩.১২.১৯ থেকে ১৯.১২.১৯	২০.১২.১৯ থেকে ২৬.১২.১৯	২৭.১২.১৯ থেকে ২৪.০১.২০	০১.০২.২০ থেকে ৩০.০৬.২০	১৫০			
WD6	ব্রি প্রধান কার্যালয়ে অফিস এবং আবাসিক ভবনের পাওয়ার হাউজ, জেনারেটর, এসি, ইলেকট্রিক্যাল মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ।	প্যাকেজ	১	ওটিএম	ডিজি	জিওবি	৩০.০০	০১.০৯.১৯ থেকে ২০.০৯.১৯	২১.০৯.১৯ থেকে ১৫.১০.১৯	১৬.১০.১৯ থেকে ২২.১০.১৯	২৩.১০.১৯ থেকে ২৯.১০.১৯	৩০.১০.১৯ থেকে ২৭.১১.১৯	০১.১২.১৯ থেকে ২৮.০২.২০	৯০			
WD7	ব্রি প্রধান কার্যালয়ের প্রশাসন ভবনের হাটার রাস্তার টাইলস, সিলিং, ইলেকট্রিক্যাল এবং রং এর কাজ।	প্যাকেজ	১	এলটিএম	ডিজি	জিওবি	৪০.০০	০১.০৯.১৯ থেকে ২০.০৯.১৯	২১.০৯.১৯ থেকে ১৫.১০.১৯	১৬.১০.১৯ থেকে ২২.১০.১৯	২৩.১০.১৯ থেকে ২৯.১০.১৯	৩০.১০.১৯ থেকে ২৭.১১.১৯	০১.১২.১৯ থেকে ৩০.০৮.২০	১৫০			

২৬/০৬/১৯
মোঃ হাসান আলী
মেইন্টেনেন্স ইঞ্জিনিয়ার
ইমারত ও নির্মাণ বিভাগ
ব্রি, গাজীপুর।

২৬/০৬/১৯
মোঃ জাহিদ হাসান
নির্বাহী প্রকৌশলী
ইমারত ও নির্মাণ বিভাগ
ব্রি-গাজীপুর।

২৬/০৬/১৯
মোঃ শাহজাহান কবীর
মহাপরিচালক (চলতি দায়িত্ব)
বাংলাদেশ রাস্তা পরিবহন ইনস্টিটিউট
গাজীপুর-১৭০১

WD8	ব্রি প্রধান কার্যালয়ে আনসার ভবন থেকে ট্রান্সপোর্ট থেকে সিনগেল এ্যাকোমোডেশন পর্যন্ত ডেন এবং ট্রেনিং ভবনের পূর্ব পাশের ডেন নির্মাণ।	আরএম	৩৭৫	এলটিএম	ডিজি	জিওবি	৮৫.০০	০১.১১.১৯ থেকে ২০.১১.১৯	২১.১১.১৯ থেকে ১২.১২.১৯	১৩.১২.১৯ থেকে ১৯.১২.১৯	২০.১২.১৯ থেকে ২৬.১২.১৯	২৭.১২.১৯ থেকে ২৪.০১.২০	০১.০২.২০ থেকে ৩০.০৬.২০	১৫০	
WD9	ব্রি প্রধান কার্যালয়ে ট্রেনিং ভবনের কনফারেন্স রুমের সাথে টয়লেট নির্মাণ।	প্যাকেজ	১	আর এফ কিউ/ওটিএম	ডিজি	জিওবি	১৪.০০	০১.০৯.১৯ থেকে ২০.০৯.১৯	২১.০৯.১৯ থেকে ১৫.১০.১৯	১৬.১০.১৯ থেকে ২২.১০.১৯	২৩.১০.১৯ থেকে ২৯.১০.১৯	৩০.১০.১৯ থেকে ২৭.১১.১৯	০১.১২.১৯ থেকে ২৮.০২.২০	৯০	
WD10	ব্রি প্রধান কার্যালয়ে স্কুলের ৫তলা ভিত্তি বিশিষ্ট ভবনের ফিনিশিং এর কাজ।	বর্গ মিঃ	১৩১২	ওটিএম	ডিজি	জিওবি	৪৫.০০	০১.১১.১৯ থেকে ২০.১১.১৯	২১.১১.১৯ থেকে ১২.১২.১৯	১৩.১২.১৯ থেকে ১৯.১২.১৯	২০.১২.১৯ থেকে ২৬.১২.১৯	২৭.১২.১৯ থেকে ২৪.০১.২০	০১.০২.২০ থেকে ৩০.০৬.২০	১৫০	
WD11	ব্রি প্রধান কার্যালয়ে ব্রিডিং এর টয়লেট, করিডোর এবং ইলেকট্রিক্যাল এর রিনোভেশন এর কাজ।	প্যাকেজ	১	ওটিএম	ডিজি	জিওবি	১৫.০০	০১.১১.১৯ থেকে ২০.১১.১৯	২১.১১.১৯ থেকে ১২.১২.১৯	১৩.১২.১৯ থেকে ১৯.১২.১৯	২০.১২.১৯ থেকে ২৬.১২.১৯	২৭.১২.১৯ থেকে ২৪.০১.২০	০১.০২.২০ থেকে ৩০.০৩.২০	১২০	
WD12	ব্রি প্রধান কার্যালয়ে পানির ফোয়ারা নির্মাণ।	প্যাকেজ	৩	ওটিএম	ডিজি	জিওবি	৮০.০০	০১.০৯.১৯ থেকে ২০.০৯.১৯	২১.০৯.১৯ থেকে ১৫.১০.১৯	১৬.১০.১৯ থেকে ২২.১০.১৯	২৩.১০.১৯ থেকে ২৯.১০.১৯	৩০.১০.১৯ থেকে ২৭.১১.১৯	০১.১২.১৯ থেকে ৩০.০৫.২০	১৮০	
WD13	ব্রি প্রধান কার্যালয়ে ব্রিডিং এবং জিআর এস বিভাগের সোলার প্যানেল সিস্টেম স্থাপন।	প্যাকেজ	১	ওটিএম	ডিজি	জিওবি	১০.০০	০১.০৯.১৯ থেকে ২০.০৯.১৯	২১.০৯.১৯ থেকে ১৫.১০.১৯	১৬.১০.১৯ থেকে ২২.১০.১৯	২৩.১০.১৯ থেকে ২৯.১০.১৯	৩০.১০.১৯ থেকে ২৭.১১.১৯	০১.১২.১৯ থেকে ৩০.০৩.২০	১২০	
WD14	ব্রি প্রধান কার্যালয়ে পশ্চিম বাইদে আর সি সি রাস্তা এবং ব্রিডিং এর হাইব্রিডাইজেশনের আর সি সি ব্রকের আইল নির্মাণ।	আরএম	৩০৫	এলটিএম	ডিজি	জিওবি	৪০.০০	০১.১১.১৯ থেকে ২০.১১.১৯	২১.১১.১৯ থেকে ১২.১২.১৯	১৩.১২.১৯ থেকে ১৯.১২.১৯	২০.১২.১৯ থেকে ২৬.১২.১৯	২৭.১২.১৯ থেকে ২৪.০১.২০	০১.০২.২০ থেকে ৩০.০৬.২০	১৫০	
WD15	ব্রি প্রধান কার্যালয়ে জিআর এস বিভাগের প্রেডার মেশিন সার্ভিসিং।	প্যাকেজ	১	আর এফ কিউ	ডিজি	জিওবি	১.৫০	০১.০৯.১৯ থেকে ২০.০৯.১৯	২১.০৯.১৯ থেকে ১৫.১০.১৯	১৬.১০.১৯ থেকে ২২.১০.১৯	২৩.১০.১৯ থেকে ২৯.১০.১৯	৩০.১০.১৯ থেকে ২৭.১১.১৯	০১.১২.১৯ থেকে ২৮.০২.২০	৯০	
WD16	ব্রি প্রধান কার্যালয়ের জেনারেল স্টোরের ধানের গুদাম ও পুরাতন মালামাল রাখার শেড নির্মাণ।	প্যাকেজ	১	এলটিএম	ডিজি	জিওবি	২৫.০০	০১.১১.১৯ থেকে ২০.১১.১৯	২১.১১.১৯ থেকে ১২.১২.১৯	১৩.১২.১৯ থেকে ১৯.১২.১৯	২০.১২.১৯ থেকে ২৬.১২.১৯	২৭.১২.১৯ থেকে ২৪.০১.২০	০১.০২.২০ থেকে ৩০.০৬.২০	১৫০	

২৮/০৮/১৯
মোঃ হাসান আলী
সেইন্টেন্স ইঞ্জিনিয়ার
ইমারত ও নির্মাণ বিভাগ
ব্রি, গাজীপুর।

মোঃ জাহিদ হাসান
নির্বাহী প্রকৌশলী
ইমারত ও নির্মাণ বিভাগ
ব্রি-গাজীপুর।

ড. মোঃ শাহজাহান কবীর
মহাপরিচালক (চলতি দায়িত্ব)
বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট
গাজীপুর-১৭০১

WD17	ব্রি প্রধান কার্যালয়ে মেইন গেইট, ফুটপাথ এবং বাউন্ডারি ওয়াল নির্মাণ।	প্যাকেজ	১	ওটিএম	ডিজি	জিওবি	৬৪.০০	০১.০৯.১৯ থেকে ২০.০৯.১৯	২১.০৯.১৯ থেকে ২০.১০.১৯	২১.১০.১৯ থেকে ২৭.১০.১৯	২৮.১০.১৯ থেকে ০৪.১১.১৯	০৫.১১.১৯ থেকে ০৩.১১.১৯	০১.১২.১৯ থেকে ৩০.০৮.২০	১৫০	
WD18	ব্রি প্রধান কার্যালয়ে পশ্চিম বাইদে আর সি সি রাস্তা নির্মাণ।	প্যাকেজ	১	এলটিএম	ডিজি	জিওবি	১৬.০০	০১.০৯.১৮ থেকে ২৫.০৯.১৮	২৬.০৯.১৮ থেকে ১৬.১০.১৮	১৭.১০.১৮ থেকে ২৩.১০.১৮	২৪.১০.১৮ থেকে ৩০.১০.১৮	১.১১.১৮ থেকে ২৮.১১.১৮	০১.০৮.১৯ থেকে ৩০.০৯.১৯	১৮০	
WD19	ব্রি প্রধান কার্যালয়ে আবাসিক এলাকার সেপটিক ট্যাংক ও সোক ওয়েল নির্মাণ।	প্যাকেজ	১	ওটিএম	ডিজি	জিওবি	১৯.০০	০১.০৯.১৯ থেকে ২০.০৯.১৯	২১.০৯.১৯ থেকে ২০.১০.১৯	২১.১০.১৯ থেকে ২৭.১০.১৯	২৮.১০.১৯ থেকে ০৪.১১.১৯	০৫.১১.১৯ থেকে ০৩.১১.১৯	০১.১২.১৯ থেকে ৩০.০৩.২০	১২০	
WD20	ব্রি প্রধান কার্যালয়ে মহাপরিচালকের বাস ভবনের বাউন্ডারি ওয়াল নির্মাণ।	প্যাকেজ	১	ওটিএম	ডিজি	জিওবি	৪০.০০	০১.১১.১৯ থেকে ২০.১১.১৯	২১.১১.১৯ থেকে ১২.১২.১৯	১৩.১২.১৯ থেকে ১৯.১২.১৯	২০.১২.১৯ থেকে ২৬.১২.১৯	২৭.১২.১৯ থেকে ২৪.০১.২০	০১.০২.২০ থেকে ৩০.০৬.২০	১৫০	
WD21	ব্রি প্রধান কার্যালয়ে কীটতত্ত্ব বিভাগের টয়লেট সহ রুমের এবং ইমারত ও নির্মাণ বিভাগের টয়লেটের মেরামত ও সংস্কার কাজ।	প্যাকেজ	১	ওটিএম	ডিজি	জিওবি	২৪.০০	০১.১১.১৯ থেকে ২০.১১.১৯	২১.১১.১৯ থেকে ১২.১২.১৯	১৩.১২.১৯ থেকে ১৯.১২.১৯	২০.১২.১৯ থেকে ২৬.১২.১৯	২৭.১২.১৯ থেকে ২৪.০১.২০	০১.০২.২০ থেকে ৩০.০৬.২০	১৫০	
WD22	ব্রি প্রধান কার্যালয়ে (৩৫০X১৫০) মিমি গভীর পানির নলকূপ সরবরাহ এবং স্থাপনের কাজ।	প্যাকেজ	১	ওটিএম	ডিজি	জিওবি	৫০.০০	১০.০৪.১৯ থেকে ০৬.০৫.১৯	০৭.০৫.১৯ থেকে ২৮.০৫.১৯	২৯.০৫.১৯ থেকে ০৫.০৬.১৯	০৬.০৬.১৯ থেকে ১২.০৬.১৯	১৩.০৬.১৯ থেকে ৩০.০৬.১৯	০১.০৭.১৯ থেকে ৩১.১০.১৯	১২০	
WD23	ব্রি প্রধান কার্যালয়ে টেনিস কোর্ট নির্মাণ কাজ।	প্যাকেজ	১	এলটিএম	ডিজি	জিওবি	১৫.০০	০১.১১.১৯ থেকে ২০.১১.১৯	২১.১১.১৯ থেকে ১২.১২.১৯	১৩.১২.১৯ থেকে ১৯.১২.১৯	২০.১২.১৯ থেকে ২৬.১২.১৯	২৭.১২.১৯ থেকে ২৪.০১.২০	০১.০২.২০ থেকে ৩০.০৬.২০	১৫০	
উপ-মোট (২৩ টি প্যাকেজ)							৮০১.৫০								
মোট (২৭ টি প্যাকেজ)							৮৭৭.৫০								

২৬/০৮/১৯
মোঃ হাসান আলী
মেইন্টেনেন্স ইঞ্জিনিয়ার
ইমারত ও নির্মাণ বিভাগ
ব্রি, গাজীপুর।

২৬/৮/১৯
মোঃ জাহিদ হাসান
নির্বাহী প্রকৌশলী
ইমারত ও নির্মাণ বিভাগ
ব্রি-গাজীপুর।

২৬/৮/১৯
ড. মোঃ শাহজাহান কবীর
মহাপরিচালক (চলতি দায়িত্ব)
বাংলাদেশ রান বহন ইনস্টিটিউট
গাজীপুর-১৭০১


Bangladesh Rice Research Institute (BRRI)

Procurement Cell.

ANNUAL PROCUREMENT PLAN (APP): 2019-2020

Source of Fund: GoB

Description of Procurement	Procurement Method	Contract Approving Authority	Approximate Estimated Cost in lakh (TK)	Time Frame for Process						
				Invitation for Tender/Quotation	Tender Opening	Tender/Quotation Evaluation	Approval	Notification of Award	Signing of Contract	Time for Completion of Contract
Stationary Goods	OTM (e-GP)	HOPE	5.00	Oct'19	14 Days	7 Days	7 Days	7 Days	28 Days	30 Days
Printing of Various Stationary Items	OTM/RFQ (e-GP)	HOPE	5.00	Dec'19	21 Days	7 Days	7 Days	7 Days	28 Days	30 Days
Electric Goods	OTM (e-GP)	HOPE	6.00	Jan'20	21 Days	7 Days	7 Days	7 Days	28 Days	30 Days
Plumbing & Sanitary Items	OTM (e-GP)	HOPE	10.00	Jan'20	21 Days	7 Days	7 Days	7 Days	28 Days	30 Days
Furniture	OTM/DPM/DCM/ RFQ (e-GP)	HOPE	20.00	Mar'20	21 Days	7 Days	7 Days	7 Days	28 Days	30 Days
Fire Extinguisher	OTM/RFQ (e-GP)	HOPE	3.00	Apr'20	21 Days	7 Days	7 Days	7 Days	28 Days	30 Days
Chemicals	DPM/OTM/RFQ (e-GP)	HOPE	8.00	-	-	-	-	-	-	-
Printing of Various BRRI Publications	RFQ (e-GP)	HOPE	15.00	-	-	-	-	-	-	-
Cattle Feed	DPM	HOPE	4.00	-	-	-	-	-	-	-
Chemical Fertilizer	DPM	HOPE	10.00	-	-	-	-	-	-	-
Agro-Items	DPM	HOPE	5.00	-	-	-	-	-	-	-
Bio-Fertilizer	DPM	HOPE	3.00	-	-	-	-	-	-	-
Computer & Related Items	DPM/RFQ/OTM (e-GP)	HOPE	12.00	-	-	-	-	-	-	-
Paper	DPM/RFQ (e-GP)	HOPE	8.00	-	-	-	-	-	-	-
Electronics Goods	DCM/DPM/OTM (e-GP)	HOPE	6.00	-	-	-	-	-	-	-
Waste Sack/Bag	DPM	HOPE	13.00	-	-	-	-	-	-	-
Tyre-Tube	DPM	HOPE	10.00	-	-	-	-	-	-	-
Security Items	DPM	HOPE	1.00	-	-	-	-	-	-	-
Miscellaneous Repair & Maintenance	DPM/RFQ (e-GP)	HOPE	3.00	-	-	-	-	-	-	-
Miscellaneous	DCM/DPM/RFQ (e-GP)	HOPE	6.00	-	-	-	-	-	-	-
Lab & Field Equipment	RFQ/OTM (e-GP)	HOPE	7.00	-	-	-	-	-	-	-
Miscellaneous Supplies	DCM/DPM/RFQ/OTM (e-GP)	HOPE	6.00	-	-	-	-	-	-	-
Supply of Software	RFQ/OTM (e-GP)	HOPE	6.00	-	-	-	-	-	-	-
Total=			172.00							


 28.08.19
 Kawsar Ahmad
 Assistant Director (Procurement)
 Bangladesh Rice Research Institute
 Gazipur-1701


 ৩. ২০১৯
 ক. আর. শাহজাহান কবীর
 মহাপরিচালক (চলতি দায়িত্ব)
 বাংলাদেশ রাইস রিসার্চ ইনস্টিটিউট
 গাজীপুর-১৭০১