

বার্ষিক সংগ্রহ (Procurement) পরিকল্পনা ২০২২-২০২৩ খ্রিঃ  
(পণ্য, কার্য ও সেবা)

সহযোগকের নাম : কৃষি সহযোগায়  
 বাস্তবায়নকারী সংস্থা : বাংলাদেশ খান গবেষণা ইনস্টিটিউট  
 প্রকল্পের নাম : 'অধিক ফলনশীল হাইব্রিড ধানের জাত উদ্ভাবন, গবেষণা ও আধুনিকায়ন' প্রকল্প

প্যাকেজ নং	সংগ্রহের জন্য নির্ধারিত আইটেম/বিষয়াদির বিবরণ	ইউনিট	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	ক্রয় অনুমোদনকারী	প্রাকল্পিত মূল্য (লক্ষ টাকায়)	প্রাকল্পিত সময়											
							দরপত্র আহ্বান	দরপত্র উন্মুক্তকরণ	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	মুক্তি সম্পাদন নোটিশ (NOA)	মুক্তি আক্ষর	মুক্তি আক্ষর পরে মোট সময়	মুক্তি সম্পাদনের সময়	মোট সময়			
১		২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬		
(জিডি-১)	কম্পিউটার প্যাকেজ (ডেস্কটপ, প্রিন্টার, ইউপিএস এবং স্থানীয়)	সেট	০৫ সেট (ডেস্কটপ-০৫ টি, প্রিন্টার-০৫ টি, ইউপিএস-০৫, স্থানীয়-০৫ টি)	ওটিএম	HOPE	৬.৭৫	০৫.০৭.২০২২	১৯.০৭.২০২২	০২.০৮.২০২২	০৭.০৮.২০২২	১০.০৮.২০২২	০৭.০৯.২০২২	০৭.০৯.২০২২	৩৪ দিন	১৫ দিন	৭৯ দিন		
(জিডি-২)	গাওয়ার রাইস মাল্টিপলার (ওয়াকিং টাইপ)	সংখ্যা	০২ টি	ওটিএম	HOPE	১০.০০	০৫.০৭.২০২২	১৯.০৭.২০২২	০২.০৮.২০২২	০৭.০৮.২০২২	১০.০৮.২০২২	০৭.০৯.২০২২	০৭.০৯.২০২২	৩৪ দিন	১৫ দিন	৭৯ দিন		
	লেজার লেভেলার	সংখ্যা	০২ টি	ওটিএম	HOPE	১০.০০	০৫.০৭.২০২২	১৯.০৭.২০২২	০২.০৮.২০২২	০৭.০৮.২০২২	১০.০৮.২০২২	০৭.০৯.২০২২	০৭.০৯.২০২২	৩৪ দিন	১৫ দিন	৭৯ দিন		
	উইলোয়িং মেশিন	সংখ্যা	০৫ টি	ওটিএম	HOPE	১০.০০	০৫.০৭.২০২২	১৯.০৭.২০২২	০২.০৮.২০২২	০৭.০৮.২০২২	১০.০৮.২০২২	০৭.০৯.২০২২	০৭.০৯.২০২২	৩৪ দিন	১৫ দিন	৭৯ দিন		
	থ্রোসিং মেশিন (মোটর যুক্ত)	সংখ্যা	০৫ টি	ওটিএম	HOPE	১০.০০	০৫.০৭.২০২২	১৯.০৭.২০২২	০২.০৮.২০২২	০৭.০৮.২০২২	১০.০৮.২০২২	০৭.০৯.২০২২	০৭.০৯.২০২২	৩৪ দিন	১৫ দিন	৭৯ দিন		
	রাইস রিপার (রাইডিং টাইপ)	সংখ্যা	০২ টি	ওটিএম	HOPE	৫.০০	০৫.০৭.২০২২	১৯.০৭.২০২২	০২.০৮.২০২২	০৭.০৮.২০২২	১০.০৮.২০২২	০৭.০৯.২০২২	০৭.০৯.২০২২	৩৪ দিন	১৫ দিন	৭৯ দিন		
	গাওয়ার টিলার	সংখ্যা	০৫ টি	ওটিএম	HOPE	১০.০০	০৫.০৭.২০২২	১৯.০৭.২০২২	০২.০৮.২০২২	০৭.০৮.২০২২	১০.০৮.২০২২	০৭.০৯.২০২২	০৭.০৯.২০২২	৩৪ দিন	১৫ দিন	৭৯ দিন		
	হাইড্রোলিক	সংখ্যা	০৫ টি	ওটিএম	HOPE	১০.০০	০৫.০৭.২০২২	১৯.০৭.২০২২	০২.০৮.২০২২	০৭.০৮.২০২২	১০.০৮.২০২২	০৭.০৯.২০২২	০৭.০৯.২০২২	৩৪ দিন	১৫ দিন	৭৯ দিন		
	খাস কাটার মেশিন	সংখ্যা	০৫ টি	ওটিএম	HOPE	০২.৫০	০৫.০৭.২০২২	১৯.০৭.২০২২	০২.০৮.২০২২	০৭.০৮.২০২২	১০.০৮.২০২২	০৭.০৯.২০২২	০৭.০৯.২০২২	৩৪ দিন	১৫ দিন	৭৯ দিন		
		-	-	-	উপ-মোট	২৭.৫০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten mark)*

বাংসরিক সংগ্রহ (Procurement) পরিকল্পনা ২০২২-২০২৩ খ্রিঃ  
(পণ্য, কার্য ও সেবা)

মন্ত্রণালয়ের নাম : কৃষি মন্ত্রণালয়  
 বাস্তবায়নকারী সংস্থা : বাংলাদেশ খান গবেষণা ইনস্টিটিউট  
 প্রকল্পের নাম : 'অধিক ফলনশীল হাইরিড খানের জাত উদ্ভাবন, গবেষণা ও আধুনিকায়ন' প্রকল্প

গ্যাজেট নং	সংগ্রহের জন্য নির্ধারিত আইটেম/বিষয়টির বিবরণ	ইউনিট	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	ক্রয় অনুমোদনকারী	প্রাকল্পিত মূল্য (লক্ষ টাকায়)	প্রাকল্পিত সময়									
							দরপত্র আহ্বান	দরপত্র উন্মুক্তকরণ	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	মুক্তি সম্পাদন নোটিশ (NOA)	মুক্তি আফসর	মুক্তি আফসর পর্যন্ত মোট সময়	মুক্তি সম্পাদনের মেয়াদ	মোট সময়	
১	গ্রেইন অ্যানালাইজার ডিজিটাল গ্রেইন হার্ডনেস টেস্টার	সংখ্যা	০১ টি	ওটিএম	HOPE	৫৫.০০	০৫.০৭.২০২২	১৯.০৭.২০২২	০২.০৮.২০২২	০৭.০৮.২০২২	১০.০৮.২০২২	০৭.০৯.২০২২	৬৪ দিন	১৫ দিন	৭৯ দিন	
			০১ টি	ওটিএম	HOPE	৫.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(জিডি-৪)	ফটোকপি মেশিন মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর	সংখ্যা	০১ টি	-	উপ-মোট	৬০.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			০২ টি	আরএফকিউ	HOPE	৪.০০	০৫.০৭.২০২২	১৯.০৭.২০২২	০২.০৮.২০২২	০৭.০৮.২০২২	১০.০৮.২০২২	০৭.০৯.২০২২	৬৪ দিন	১৫ দিন	৭৯ দিন	
(জিডি-৫)	ত্রিপল ( গবেষণা ম্যাটেরিয়েলস ম্যাট্রিউ, কাভাই ও শূকানোর জন্য)	সংখ্যা	-	-	উপ-মোট	০৬.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			২০০ টি	ওটিএম	HOPE	১০.০০	০৫.০৭.২০২২	১৯.০৭.২০২২	০২.০৮.২০২২	০৭.০৮.২০২২	১০.০৮.২০২২	০৭.০৯.২০২২	৬৪ দিন	১৫ দিন	৭৯ দিন	
(জিডি-৬)	আসবাবপত্র (অফিস, কনফারেন্স রুম, কম্পিউটার)	সংখ্যা	৬৫ টি	ওটিএম	HOPE	৮.৭৫	০৫.০৭.২০২২	১৯.০৭.২০২২	০২.০৮.২০২২	০৭.০৮.২০২২	১০.০৮.২০২২	০৭.০৯.২০২২	৬৪ দিন	১৫ দিন	৭৯ দিন	
			-	-	-	উপ-মোট	৮.৭৫	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(ডব্লিউডি-১)	ফেলিক্স বাউজারি (আরসিসি বাউজারি ওয়াল উইথ এমএস পাইপ ওয়াকস)	সংখ্যা	৫০০ এসএম	ওটিএম	HOPE	৭৩.৩০	০৫.০৭.২০২২	১৬.০৭.২০২২	০৯.০৮.২০২২	১৪.০৮.২০২২	১৭.০৮.২০২২	১৪.০৯.২০২২	৭১ দিন	০৮ মাস বা ২৪০ দিন	৩১১ দিন	
			-	-	-	উপ-মোট	৭৩.৩০	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten mark)*

বার্ষিক সংগ্রহ (Procurement) পরিকল্পনা ২০২১-২০২৩ খ্রিঃ  
(পণ্য, কার্য ও সেবা)

মন্ত্রণালয়ের নাম : কৃষি মন্ত্রণালয়  
বাস্তবায়নকারী সংস্থা : বাংলাদেশ খান গবেষণা ইনস্টিটিউট  
প্রকল্পের নাম : 'অধিক ফলনশীল হাইব্রিড ধানের জাত উদ্ভাবন, গবেষণা ও আধুনিকায়ন' প্রকল্প

প্যাকেজ নং	সংগ্রহের জন্য নির্ধারিত আইটেম/বিষয়াদির বিবরণ	ইউনিট	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	ক্রয় অনুমোদনকারী	প্রাকল্পিত মূল্য (লক্ষ টাকায়)	প্রাকল্পিত সময়										
							দরপত্র আহ্বান	দরপত্র উন্মুক্তকরণ	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	মুক্তি সংশোধন নোটিশ (NOA)	মুক্তি আক্ষর	মুক্তি আক্ষর পরে মোট সময়	মুক্তি সংশোধনের মেয়াদ	মোট সময়		
১	হাইব্রিড রাইস জ্যাব কাম অফিস ভবনের উর্ধ্বস্বামী সম্প্রসারণ	স্কয়ার মিটার	৬৫০ এসএম	ওটিএম	HOPE	২১৩.৬১	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬		
(ভেরিউডি-২)	গবেষণা মাঠ উন্নয়ন (শাট ভাটা)	ঘণ মিটার	৪৮৯.৮২ কিউএম	কোটেসন দাখিল পদ্ধতি	HOPE	৪.০৯	০৫.০৭.২০২২	২৬.০৭.২০২২	০৯.০৮.২০২২	১৪.০৮.২০২২	১৭.০৮.২০২২	১৪.০৯.২০২২	৭১ দিন	০৩ মাস বা ৯০ দিন	১৬১ দিন		
(ভেরিউডি-৩)	গবেষণা মাঠ উন্নয়ন (শাট ভাটা)	ঘণ মিটার	৪৮৯.৮২ কিউএম	কোটেসন দাখিল পদ্ধতি	HOPE	৪.০৯	০৫.০৭.২০২২	২৬.০৭.২০২২	০৯.০৮.২০২২	১৪.০৮.২০২২	১৭.০৮.২০২২	১৪.০৯.২০২২	৭১ দিন	০৩ মাস বা ৯০ দিন	১৬১ দিন		
	মোট ২০ (ফস) টি দরপত্র				সর্বমোট	৪৫০.০০											

*(Signature)*  
ড. মোঃ জায়েদ হাসান

*(Signature)*  
ড. মোঃ শাহজাহান কবীর

প্রিন্সিপাল সাইটিকালিক অফিসার  
এবং  
প্রকল্প পরিচালক  
অধিক ফলনশীল হাইব্রিড ধানের জাত উদ্ভাবন, গবেষণা ও আধুনিকায়ন' প্রকল্প, বি, গাজীপুর।

বাংলাদেশ খান গবেষণা ইনস্টিটিউট, গাজীপুর।