


বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড


রাজশাহী

“বাংলাদেশে রেশম শিল্পের সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের জন্য সমন্বিত পরিকল্পনা (২য় পর্যায়)” শীর্ষক প্রকল্পের ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের ক্রয় পরিকল্পনা :

প্যাকেজ নং	ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা	একক	২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের ক্রয় পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ		
								দরপত্র আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
জিডি-১	ওভার হেড প্রজেক্টর	সংখ্যা	৩	আরএফকিউ	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১.৫০	অক্টোবর/২০২২	নভেম্বর/২০২২	ডিসেম্বর/২০২২
	হোয়াইট বোর্ড	সংখ্যা	৬	ডিপিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	.১২	অক্টোবর/২০২২	-	-
জিডি-২	হোয়াইট বোর্ড স্ট্যান্ড	সংখ্যা	৬	ডিপিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	.০৯	অক্টোবর/২০২২	-	-
জিডি-৩	ভিপ বোর্ড	সংখ্যা	৬	ডিপিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	.০৬	অক্টোবর/২০২২	-	-
জিডি-৪	ফিলিং/পেপার প্যাড স্ট্যান্ড	সংখ্যা	৬	ডিপিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	.১২	অক্টোবর/২০২২	-	-
মোট			২৭				১.৮৯			


২৬/০৭/২২

(মোঃ মাহবুবুর রহমান)
প্রকল্প পরিচালক
“বাংলাদেশে রেশম শিল্পের সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের জন্য
সমন্বিত পরিকল্পনা (২য় পর্যায়)” শীর্ষক প্রকল্প
বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড
রাজশাহী।


২৬/০৭/২২

শ্যাম কিশোর রায়
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড