


২০২১১০১১

বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড, রাজশাহী  
২০২১-২২ অর্থ বছরে রাজস্ব বাজেটের আওতায় কার্যক্রমের জন্য ক্রয় পরিকল্পনা

অর্থনৈতিক কোড	প্যাকেজ নং	ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাকলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ	
									দরগার আহ্বান	মুক্তি আবেদন মুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১৩
৩২৫১০১১৮	ডব্লিউডি-১ (ভবন সেৱামত)/ ২০২১-২২	বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড ভবন ও অন্যান্য ভবন সেৱামত করণ।	লামসাম	লামসাম	এন্টিএম	মহাপরিচালক	জিওবি	১০.০০	০৪-১১-২০২১	৩০-০৬-২০২২
৪১১১০১১৮	ডব্লিউডি-২ ( পাম্প ও বৈদ্যুতিক)/২০২০-২১	সম্প্রসারণ এলাকায় মোট তিনটি সাবমাসিবিবল পাম্প, পানির টাংক ও পানির সরবরাহ লাইন স্থাপনসহ যান্ত্রিক বৈদ্যুতিক লাইন থেকে এসির কানেকশন পৃথকি করণ কাজ।	লামসাম	লামসাম	কোটেশন	মহাপরিচালক	জিওবি	০৫.০০	২২-১১-২০২১	৩০-০৬-২০২২
৩২৫১০১০৫	ডব্লিউডি-৩ (যন্ত্রপাতি সেৱামত)/২০২১-২২	বগুড়া বীজগারে অকেজো ড্রাক্সিড জেনারেটরটি সেৱামত পূর্বে সচল করণ কাজ।	সংখ্যা	১টি	কোটেশন	মহাপরিচালক	জিওবি	০৩.০০	২৫-০১-২০২২	৩০-০৬-২০২২
৪১১২২০২	জিডি-১ (এসি সরবরাহ)/ ২০২১-২২	বোর্ড প্রধান কার্যালয়ে প্রথম শ্রেণীর কমকর্তাদের ঘুমে ১.০ টন স্প্লিট এসি সরবরাহ ও সংস্থাপন কাজ।	সংখ্যা	৬টি	কোটেশন	মহাপরিচালক	জিওবি	০৩.০০	১৪-১১-২০২১	৩০-০৬-২০২২
৪১১২৩১০	জিডি-২ (কোকন জায়ার সরবরাহ)/ ২০২১-২২	মিনিফিলেচার/সম্প্রসারণ কেন্দ্রে দুই (০২) টি ইলেকট্রিক কোকন জায়ার মেশিন সরবরাহ।	সংখ্যা	২ টি	এন্টিএম	মহাপরিচালক	জিওবি	০৬.৩০	০৪-১১-২০২১	৩০-০৬-২০২২

বিঃদ্রঃ পিডব্লিউডি- ২০১৮ বোর্ড সিডিলের, প্রকৃত বাজার দর, অনুমোদিত প্রকল্পের দর এবং পূর্বের ক্রয়ের দর বিবেচনায় ব্যয় প্রাকলন তৈরী করা হয়েছে।

  
২০২১/১১/২০২১  
(মোঃ তাকিউজ্জামান)  
এসিস্টেন্ট সেক্রেটারী  
বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড  
রাজশাহী।

  
২০২১/১১/২০২১

  
২০২১/১১/২০২১

  
২০২১/১১/২০২১  
শ্যাম কিশোর রায়  
মহাপরিচালক  
বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড

(ড. এম. এ. আলী)  
পরিচালক (অর্থ ও পরিকল্পনা)  
বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড, রাজশাহী।





বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড  
রাজশাহী

“রেশম চাষ সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের মাধ্যমে পার্বত্য জেলা সমূহের দারিদ্র বিমোচন” শীর্ষক প্রকল্পের ২০২১-২২ অর্থ বছরের ত্রয় পরিকল্পনা :

প্যাকেজ নং	ভিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা	একক	২০২১-২২ অর্থ বছরের ত্রয় পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাকল্পিত ব্যয় (শত টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ			
								দারপত্র আহ্বান	চুক্তি স্বাক্ষর		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০		
<b>আবর্তক খাত</b>											
জিডি-১৩	পশুপালন সামগ্রী (চাষীদের জন্য) ক) বাঁশের ঠে (ডালো) খ) চন্দ্রকী (স্পিনিং ঠে) গ) সুতার জাল- ঘ) ঘরা	সংখ্যা	ডাল-১৬২০টি চন্দ্রকী-১৬২০টি ঘরা-১৮০টি সুতার জাল- ১০০০টি	আরএককিউ	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১০.০০	মার্চ/২০২২	মে/২০২২	জুন/২০২২	
<b>মূলধন খাত</b>											
জিডি-১	এয়ারকুলার	সংখ্যা	৫টি	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৮.৮৮	অক্টোবর/২০২১	ডিসেম্বর/২০২১	জুন/২০২২	
জিডি-১	ভিডিওনিউজমার	সংখ্যা	৬টি	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৬.০০	অক্টোবর/২০২১	ডিসেম্বর/২০২১	জুন/২০২২	
জিডি-১	ফ্রিজ	সংখ্যা	২টি	আরএককিউ	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১.৪০	অক্টোবর/২০২১	ডিসেম্বর/২০২১	জুন/২০২২	
জিডি-৬	বৈদ্যুতিক কোকন ড্রাম	সংখ্যা	১টি	আরএককিউ	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৩.৬০	অক্টোবর/২০২১	ডিসেম্বর/২০২১	জুন/২০২২	
ডব্লিউ ডি-৫	১টি রিলিং উইভিং ট্রেনিং সেন্টার নির্মাণ	বর্গমিটার	১২০	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৬৭.৫১	অক্টোবর/২০২১	ডিসেম্বর/২০২১	জুন/২০২২	
ডব্লিউ ডি-৪	৩টি চাকী পশুপালন কাম প্রদর্শনী কেন্দ্র নির্মাণ	বর্গমিটার	২৪০	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১৫২.১০	অক্টোবর/২০২১	ডিসেম্বর/২০২১	জুন/২০২২	
								২৩১.৪৫			

২০/০৬/২১  
৩১/০৬/২১  
৩১/০৬/২১

শ্যাম কিশোর মায়  
সহপরিচালক  
বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড