



বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড
রাজশাহী

“বাংলাদেশে রেশম শিল্পের সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের জন্য সমন্বিত পরিকল্পনা (২য় পর্যায়)” শীর্ষক প্রকল্পের ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা :

প্যাকেজ নং	ডিসিপি/ডিসিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা	একক	২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের ক্রয় পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাকল্পিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	দরপত্র আহ্বান	সম্ভাব্য তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী ক্রয় কার্য সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
পণ্য											
জিডি-৫	কম্পিউটার ও আনুষংগিক সরঞ্জামাদি	সংখ্যা	৫	আরএফকিউ	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৫.০০	অক্টোবর/২৪	নভেম্বর/২৪	জুন/২০২৫	
জিডি-৬	ল্যাপটপ	সংখ্যা	৫	আরএফকিউ	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৫.০০	অক্টোবর/২৪	নভেম্বর/২৪	জুন/২০২৫	
জিডি-৭	কোকুন ড্রায়ার মেশিন	সংখ্যা	৫	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১৭.৫০	অক্টোবর/২৪	ডিসেম্বর/২৪	জুন/২০২৫	
জিডি-৮	উইডো টাইপ এয়ারকুলার	সংখ্যা	৫	আরএফকিউ	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৫.০০	অক্টোবর/২৪	নভেম্বর/২৪	জুন/২০২৫	
জিডি-৯	ফ্রিজ	সংখ্যা	৫	আরএফকিউ	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৩.৫০	অক্টোবর/২৪	নভেম্বর/২৪	জুন/২০২৫	
জিডি-১০	পাওয়ার টিলার	সংখ্যা	৩	আরএফকিউ	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৪.৫০	অক্টোবর/২৪	নভেম্বর/২৪	জুন/২০২৫	
জিডি-১১	কাঠের ডাল	সংখ্যা	১০০০	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১৫.০০	অক্টোবর/২৪	ডিসেম্বর/২৪	জুন/২০২৫	
জিডি-১২	বীশের ডাল	সংখ্যা	১২৩০	আরএফকিউ	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৪.৯২	অক্টোবর/২৪	নভেম্বর/২৪	জুন/২০২৫	
জিডি-১৩	বীশের চন্দ্রকী	সংখ্যা	১০০০	আরএফকিউ	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৫.০০	অক্টোবর/২৪	নভেম্বর/২৪	জুন/২০২৫	
জিডি-১৪	লোহার ঘড়া কাঠি	সংখ্যা	৪০	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১০.০০	অক্টোবর/২৪	নভেম্বর/২৪	জুন/২০২৫	
জিডি-১৫	সুতার জাল	সংখ্যা	১০০০	আরএফকিউ	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১.০০	অক্টোবর/২৪	নভেম্বর/২৪	জুন/২০২৫	
জিডি-১৬	আসবাবপত্র	সংখ্যা	৩৭	আরএফকিউ	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৪.৯৮	অক্টোবর/২৪	নভেম্বর/২৪	জুন/২০২৫	
জিডি-১৭	বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি	সংখ্যা	১৬০	আরএফকিউ	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৪.৪২	অক্টোবর/২৪	নভেম্বর/২৪	জুন/২০২৫	
সেবা											
পিএস-০২	গাড়ী ভাড়া (এসি মাইক্রোবাস)	সংখ্যা	১ টি	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৩৩.৬০	আপ্রিল/২৪	আপ্রিল/২৪	সেপ্টেম্বর/২৪	
পূর্তকাজ											
ডারউ ডি-১	(ক) বিনাইদহ বীজগারে আরসিসি পিলারসহ কাটা তার ও জিআই নেট দ্বারা বেড়া নির্মাণসহ আরসিসি নতুন গেট নির্মাণ (খ) অভ্যন্তরীণ সিসি রাস্তা নির্মাণ	বর্গমিটার	২৬৪৭.৭১	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৩৪.৭৬	অক্টোবর/২৪	ডিসেম্বর/২৪	জুন/২০২৫	
	(খ) অভ্যন্তরীণ সিসি রাস্তা নির্মাণ	বর্গমিটার	৮১০.০০	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১৮.৫৪	অক্টোবর/২৪	ডিসেম্বর/২৪	জুন/২০২৫	
পণ্য, সেবা, এবং পূর্ত কাজের মোট মূল্য							১৭২.৭২ লক্ষ				


২৬/০৭/২৪

(মোঃ আব্দুল হক হোসেন)
প্রকল্প পরিচালক
বাংলাদেশ রেশম শিল্পের সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের জন্য
সমন্বিত পরিকল্পনা (২য় পর্যায়) শীর্ষক প্রকল্প
বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড
রাজশাহী।

১৮/০৭/২৪

মোঃ আনওয়ার হোসেন
(অতিরিক্ত সচিব)
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড