

ANNUAL PROCUREMENT PLAN-2024-2025)

Ministry/Division : Ministry of Textile & Jute  
 Agency : Bangladesh Sericulture Development Board.  
 Procuring Entity Name : Engineering Section, Bangladesh Sericulture Development Board.

Package no	Description of procurement package Works	Unit	Quantity	Procurement method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in LakhTk.	Time code for process	Advertise prequel(inapplicable)	Invite /Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of award	Signing of contract	total time to contract signature	Time for completion of contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
WD1 ( repair, BW,SR TI)/2024-2025	Repair and Renovation of Boundary Wall in SRTI Campus (Easte side).	Rm	73.00	LTM	HOPE	GOB	5.53	Planned Dates	N/A	27- Oct-24	17- Nov- 24	02- Dec- 24	22- Dec- 24	31- Dec- 24	14- Jan- 25		30 May-25
								Planned Days	N/A	0	21	14	8	7	14	64	120 days
								Actual Dates									
WD2 ( repair. R/H and BW. Bhol)/2024-2025	Repair and Renovation of Rest House and Boundary Wall in Bholahat Nursery at Bholahat..	Lum Sum	Lum sum	LTM	HOPE	GOB	16.40	Planned Dates	N/A	27- Oct-24	17- Nov- 24	02- Dec- 24	22- Dec- 24	31- Dec- 24	14- Jan- 25		30 jun-25
								Planned Days	N/A	0	21	14	8	7	14	64	150 days
								Actual Dates									
WD3 ( repair. Elc pole and BW. Bhol)/2024-2025	Repair and Renovation of Boundary Wall and Over head Electrical Line & Pole in Dinajpure Nusseray at Dinajpure.	Lum Sum	Lum sum	OTM	HOPE	GOB	19.07	Planned Dates	N/A	27- Oct-24	17- Nov- 24	02- Dec- 24	22- Dec- 24	31- Dec- 24	14- Jan- 25		30 jun-25
								Planned Days	N/A	0	21	14	8	7	14	64	150 days
								Actual Dates									
GD1 (compu ter & Acce.)/2024-2025	Supply Computer, Printer and Others accessories for head Office and Field Office.	sets	03	RFQ	HOPE	GOB	3.00	Planned Dates	N/A	07- Nov- 24	17- Nov- 24	24- Nov- 24	28- Nov- 24	05- Dec- 24	12- Dec- 24		31 Dec 24
								Planned Days	N/A	0	10	7	5	7	7	36	18 days
								Actual Dates									

**Goods & Others**

প্যাকেজ নং	ক্রয় প্যাকেজের মালামালের বিবরণ	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	আনুমানিক খরচ (লক্ষ টাকা)	প্রক্রিয়ার জন্য সময়	মালামাল ব্যবহার করা হয়না	দরপত্র আহ্বানের তারিখ	দরপত্র উন্মুক্তকরণ	দরপত্র মূল্যায়ন	কার্যাদেশ অনুমোদন	নোটিফিকেশন অব অ্যাওয়ার্ড/ কার্যাদেশ জারী	চুক্তিপত্র স্বাক্ষর	চুক্তি পত্রের মোট সময়	কার্য সম্পাদনের শেষ সময়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
জিডি-১ অন্যান্য স্বাস্থ্যবিধান সামগ্রী/ ২০২৪-২০২৫	বোর্ডের অন্যান্য স্বাস্থ্যবিধান সামগ্রী (স্যানিটাইজেশন) মালামাল সরবরাহ।	-	চাহিদা মোতাবেক	আর.এফ.কিউ	মহাপরিচালক	জিওবি	০১.০০	পরিকল্পনার তারিখ	-	০১/১০/২০২৪	১৬/১০/২০২৪	১৬/১০/২০২৪	২৪/১০/২০২৪	২৮/১০/২০২৪	০৩/১০/২০২৪	-	২৮/১১/২০২৪
								পরিকল্পনার দিন	-	০	১৫	-	০৮	০৪	০৩	৩০ দিন	২৮ দিন
								প্রকৃত তারিখ									
জিডি-২ (অফিস সরঞ্জামাদি)/২০২৪-২০২৫	বোর্ডের বিভিন্ন শাখার অফিস সরঞ্জামাদি মালামাল সরবরাহ।	-	চাহিদা মোতাবেক	আর.এফ.কিউ	মহাপরিচালক	জিওবি	০২.০০	পরিকল্পনার তারিখ	-	২০/১০/২০২৪	০৭/১১/২০২৪	০৭/১১/২০২৪	১৮/১১/২০২৪	২৪/১১/২০২৪	২৬/১১/২০২৪	-	২৪/১২/২০২৪
								পরিকল্পনার দিন	-	-	১৮	-	১১	০৬	০২	৩৭ দিন	২৮ দিন
								প্রকৃত তারিখ	-								
জিডি-৩ (বেদ্যুতিক সরঞ্জামাদি)/২০২৪-২০২৫	বোর্ডের প্রশাসন শাখায় ফটোকপি মেশিন সরবরাহ।	-	চাহিদা মোতাবেক	আর.এফ.কিউ	মহাপরিচালক	জিওবি	০৩.০০	পরিকল্পনার তারিখ	-	০৫/০১/২০২৫	২০/০১/২০২৫	২০/০১/২০২৫	২৭/০১/২০২৫	৩০/০১/২০২৫	০৩/০২/২০২৫	-	২৭/০২/২০২৫
								পরিকল্পনার দিন	-	-	১৫	-	০৭	০৩	০৪	২৯ দিন	২৪ দিন
								প্রকৃত তারিখ									
জিডি-৪ (কম্পিউটার মেরামত)/২০২৪-২০২৫	বোর্ডের বিভিন্ন বিভাগ/শাখার কম্পিউটার, ফটোকপি মেশিন মেরামত ও কালির টোনার সরবরাহ।	-	চাহিদা মোতাবেক	আর.এফ.কিউ	মহাপরিচালক	জিওবি	০৩.০০	পরিকল্পনার তারিখ	-	১৫/০১/২০২৫	৩০/০১/২০২৫	৩০/০১/২০২৫	১০/০২/২০২৫	১৬/০২/২০২৫	২০/০২/২০২৫	-	২০/০৩/২০২৫
								পরিকল্পনার দিন	-	-	১৫	-	১১	০৬	০৪	৩৬ দিন	২৮ দিন
								প্রকৃত তারিখ	-								
জিডি-৫ (পোষাক)/২০২৪-২০২৫	বোর্ডের ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের গ্রীস্মকালীন সাজ-পোষাক সরবরাহ।	-	চাহিদা মোতাবেক	আর.এফ.কিউ	মহাপরিচালক	জিওবি	০২.০০	পরিকল্পনার তারিখ	-	০৫/০২/২০২৫	২৫/০২/২০২৫	২৫/০২/২০২৫	০৩/০৩/২০২৫	০৬/০৩/২০২৫	১০/০৩/২০২৫	-	৩১/০৩/২০২৫
								পরিকল্পনার দিন	-	-	২০	-	০৬	০৩	০৪	৩৩ দিন	২১ দিন
								প্রকৃত তারিখ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
জিডি-৬ (আসবাবপত্র)/ ২০২৪-২০২৫	বোর্ডের বিভিন্ন বিভাগ/শাখায় আসবাবপত্র সরবরাহ।	-	চাহিদা মোতাবেক	আর.এফ.কিউ	মহাপরিচালক	জিওবি	০১.০০	পরিকল্পনার তারিখ	-	১০/০৪/২০২৫	২৮/০৪/২০২৫	২৮/০৪/২০২৫	০৫/০৫/২০২৫	০৮/০৫/২০২৫	১২/০৫/২০২৫	-	১২/০৬/২০২৫
								পরিকল্পনার দিন	-	-	১৮	-	০৭	০৩	০৪	৩২ দিন	৩১ দিন
								প্রকৃত তারিখ	-								
জিডি-৭ অন্যান্য মনোহারি/২০২৪-২০২৫	বোর্ডের অন্যান্য ছাপা ও মনোহারি মালামাল সরবরাহ।	-	চাহিদা মোতাবেক	আর.এফ.কিউ	মহাপরিচালক	জিওবি	০৩.০০	পরিকল্পনার তারিখ	-	২৭/০৪/২০২৫	১২/০৫/২০২৫	১২/০৫/২০২৫	২০/০৫/২০২৫	২৫/০৫/২০২৫	২৮/০৫/২০২৫	-	২৫/০৬/২০২৫
								পরিকল্পনার দিন	-	-	১৫	-	০৮	০৫	০৩	৩১ দিন	২৮ দিন
								প্রকৃত তারিখ	-								
এসপি ১ কম্পিউটার সফটওয়্যার	বোর্ডের বিভিন্ন কাজের জন্য সফটওয়্যার তৈরী।	-	চাহিদা মোতাবেক	ও.টি.এম	মহাপরিচালক	জিওবি	১২.০০	পরিকল্পনার তারিখ	-	২৭/১০/২০২৪	১৭/১১/২০২৪	০২/১২/২০২৪	২২/১২/২০২৪	৩১/১২/২০২৪	১৪/০১/২০২৫	-	৩০/০৬/২০২৫
								পরিকল্পনার দিন	-	-	২১	১৪	৮	৭	১৪	৬৪	১৫০ দিন
								প্রকৃত তারিখ									

২৬/০১/২০২৪  
মোঃ কবেল  
কেন্দ্রিক (চলতি দায়িত্ব)  
প্রকৌশল শাখা

২৬-০৭-২৪  
এ. কে. এম. নজরুল ইসলাম  
সহকারী পরিচালক (প্রশাসন)  
কমন সার্ভিস শাখা।

২৬/০১/২৪  
গণ মুফকর রহমান তালুকদার  
নির্বাহী প্রকৌশলী  
বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড  
রাজশাহী।

২৬/০১/২৪  
(মোহাম্মদ এমদাদুল বারী)  
পরিচালক (প্রশাসন) (অ: দা:)  
বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড  
রাজশাহী।

২৬/০১/২৪  
(ড. এম.এ. মান্নান)  
পরিচালক (অর্থ ও পরিকল্পনা)  
বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড, রাজশাহী।

২৬/০১/২৪  
মোঃ আনওয়ার হোসেন  
(অতিরিক্ত সচিব)  
মহাপরিচালক  
বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড