

২০২৩-২৪ অর্থবছরে এডিপি বাস্তবায়ন, অগ্রগতির তথ্য

সংস্থার নামঃ বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড


(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃনং	প্রকল্পের নাম	বাস্তবায়ন কাল	প্রাক্কলিত ব্যয়	২০২৩-২৪ অর্থবছরে বরাদ্দ (আরএডিপি)	চলতি মাস পর্যন্ত অবমুক্ত	চলতি মাস পর্যন্ত অগ্রগতি			এপ্রিল/২৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	প্রকল্পের শুরু থেকে চলতি মাস পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি			পূর্ববর্তী মাসের অগ্রগতি			গত বছরের একই সময়ের অগ্রগতি%		
						এপ্রিল/২৪ মাস পর্যন্ত ব্যয়		বরাদ্দের অগ্রগতি%		এপ্রিল/২৪ মাস পর্যন্ত ব্যয়	আর্থিক%	বাস্তব%	মার্চ/২৪ মাস পর্যন্ত ব্যয়	আর্থিক %	বাস্তব %	এপ্রিল/২৩ মাস পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	আর্থিক %	বাস্তব (%)
						আর্থিক %	বাস্তব %											
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯
১.	বাংলাদেশে রেশম শিল্পের সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের জন্য সমন্বিত পরিকল্পনা (২য় পর্যায়)	জুলাই/২০২১- জুন/২০২৪	৪৯৭৩.০০	১১৩২.০০	৬৪৯.০০	৬৩৫.২০	৫৬.১১%	৬২%	১৬৬৪.৫১	১৬৬৪.৫১	৩৩.৪৭%	৪৬%	৬০১.৬৪	৪৬.২৮%	৬০%	৪২১.১৯	৮.৪৭%	১১%
মোট=			৪৯৭৩.০০	১১৩২.০০	৬৪৯.০০	৬৩৫.২০	৫৬.১১%	৬২%	১৬৬৪.৫১	১৬৬৪.৫১	৩৩.৪৭%	৪৬%	৬০১.৬৪	৪৬.২৮%	৬০%	৪২১.১৯	৮.৪৭%	১১%

উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতির তথ্য

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃনং	প্রকল্পের নাম	বাস্তবায়ন কাল	প্রাক্কলিত ব্যয়		ক্রমপুঞ্জিত বরাদ্দ (বর্তমান অর্থ বছরসহ)	২০২৩-২৪ অর্থ বছর					অগ্রগতি		প্রকল্প শুরু থেকে এপ্রিল/ ২৪ মাস পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	প্রকল্প শুরু থেকে এপ্রিল/ ২৪ মাস পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতি	মন্তব্য
			মূল:	মেয়াদ		বরাদ্দ	অবমুক্ত	প্রতিবেদনাধীন মাসের ব্যয়	প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় (এ বছর)	বাস্তব অগ্রগতি (এ বছর)	একই সময়ের বিগত অর্থ বছরের বাস্তব অগ্রগতি	একই সময় পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতি			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	
১।	বাংলাদেশে রেশম শিল্পের সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের জন্য সমন্বিত পরিকল্পনা (২য় পর্যায়)	জুলাই/২০২১- জুন/২০২৪	৪৯৭৩.০০	২৩২২.০০	১১৩২.০০	৬৪৯.০০	৩৩.৫৬	৬৩৫.২০	৬২%	১১%	৪৬%	১৬৬৪.৫১	৪৬%		
মোট=			৪৯৭৩.০০	২৪৯০.০০	১৩০০.০০	৬৪৯.০০	৩৩.৫৬	৬৩৫.২০	৬২%	১১%	৪৬%	১৬৬৪.৫১	৪৬%		


০৫/০৬/২৪

(মোঃ মাহবুবুর রহমান)

প্রকল্প পরিচালক

বাংলাদেশে রেশম শিল্পের সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের জন্য
সমন্বিত পরিকল্পনা (২য় পর্যায়)
বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড

**"বাংলাদেশে রেশম শিল্পের সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের জন্য সমন্বিত পরিকল্প (২য় পর্যায়)" শীর্ষক
প্রকল্পের ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বাস্তবায়ন অগ্রগতি ও ব্যয় বিবরণী**

(লক্ষ টাকায়)

অর্থনৈতিক কোড	প্রকল্পের কাজের নাম	২০২৩-২৪ অর্থবছরের এডিপি বরাদ্দকৃত অর্থের বিভাজন	২০২৩-২৪ অর্থবছরের আরএডিপি বরাদ্দকৃত অর্থের বিভাজন	২০২৩-২৪ অর্থবছরের ১ম ও ২য় কিস্তির অর্থছাড়	এপ্রিল/২৪ মাসের ব্যয়	চলতি ২০২৩-২৪ অর্থবছরের এপ্রিল/২৪ মাস পর্যন্ত ব্যয়	প্রকল্প শুরু থেকে এপ্রিল/২৪ মাস পর্যন্ত ব্যয়	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
৩২১১১০১	আউটসোর্সিং	৪১.৫৫	৪১.৫৫	৪১.৫৫	৩.২৬	৩৩.৩৩২	৭৬.০১২	
৩২৪১১০১	অভ্যন্তরীণ ভ্রমণ ব্যয়	১২.০০	১৫.০০	৬.০০	০.১৫	৫.৩৬৫	১৩.৩৬৫	
৩২১১১২৯	অফিস ভবন ভাড়া	১০.৩৪	১২.০০	৫.১৭		৫.১৭	১৮.৭৯	
৩২১১১১৩	বিদ্যুৎ	১.৫৫	১.৫৫	০.৮৩		০.৮৩	২.১৮	
৩২৫৫১০২	মুদ্রন ও বাধাই	১.০০	১.০০	০.৫৫	০.১০	০.৫৫	১.৩৬	
৩২৫৫১০৪	স্ট্যাম্প ও সিল	০.৭০	০.২৬	০.২৬		০.২১	০.৩১	
৩২১১১২৭	বইপত্র ও সাময়িকী	০.৬০	০.৬০	০.৩৫		০.৩৫	০.৫৫	
৩২১১১২৫	প্রচার ও বিজ্ঞাপন ব্যয়	০.৯৫	০.৯৫	০.৮০		০.৭৩	১.৭৮	
৩২৩১২০১	অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ	২২৬.২৩	১৭৪.৬৮	১১৪.৫৪		১১৪.৫৪	২০২.১৬	
৩২১১১১১	সেমিনার/কনফারেন্স ব্যয়	২.০০	২.০০	২.০০		২.০০	৫.০০	
৩২১১১০৬	আপ্যায়ন ব্যয়	৩.৫৫	২.৫৫	১.৫০	০.০৫	১.১৫	২.৭৩	
৩২১১১০৪	শ্রমিক মজুরি	৫.৮৭	৫.৮৭	৩.০০		৩.০০	১৭.১৩	
৩২৫৬১০২	রাসায়নিক	৯.৫৪	৮.৯৭	৫.১৭		৫.১৭	৬.৫৮	
৩২৫১১০৯	বীজ ও চারা (তুঁত বাগান রক্ষণাবেক্ষণ)	৪৮.৯৬	৪৮.৯৬	২৪.৪৮		২৪.৪৮	৫৯.৮৪	
৩২৫১১০৯	বীজ ও চারা (তুঁত চারা উৎপাদন)	৩১.৭২	৩১.৭২	১৫.৮৬		১৫.৮৬	৮১.৭৪	
৩২৫১১০৯	বীজ ও চারা (চারা রোপন সহায়তা)	৭৫.০০	৬০.০০	৩৪.০০		৩৪.০০	১৯২.৫০	
৩২৫১১০৯	বীজ ও চারা (বসনীদেব পলুঘর নির্মাণে আর্থিক সহায়তা)	৩৬২.০০	৩৬২.০০	১৭৭.০০		১৭৭.০০	৪১৭.০০	
৩২৫১১০৯	বীজ ও চারা (বসনীদেব পলু পালন সরঞ্জামাদি প্রদানে আর্থিক সহায়তা)	৩১১.০৪	২০৭.৩০	১৩৬.১৪		১৩৬.১৪	৩৪৭.২৬	
৩২৫১১০৯	বীজ ও চারা (চাকী পালন ও বাগান রক্ষণাবেক্ষণ)	১৬.০০	১৬.০০	৮.০০		৮.০০	২১.১৯	
১৩২১১০২	পণ্য সাহায্য (রেশম গুটি বাজারজাতকরণে আর্থিক সহায়তা)	১২০.০০	১২০.০০	৬০.০০	৩০.০০	৬০.০০	১৬০.০০	
৩২২১১০৬	পরিবহন ব্যয় (তুঁত চারা পরিবহন)	১৪.০০	১৪.০০	৮.০০		৪.০০	২৮.৭৫	
৩১১১৩৩২	সম্মানী ভাতা	২.৭০	২.৩৪	১.১০		০.৮৬	৩.৫২	
৩২৫৮১০১	যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি মেরামত	২.৭০	২.৭০	২.৭০		২.৪৬৩	৪.৭৬৩	
	ফিজিক্যাল কন্ট্রোল	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	
	প্রাইস কন্ট্রোল	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	
উপমোট (রাজস্ব):		১৩০০.০০	১১৩২.০০	৬৪৯.০০	৩৩.৫৬	৬৩৫.২০	১৬৬৪.৫১	
২১১২৩০৬	গবেষণাগার সরঞ্জামাদি (বাই ভোল্টাইন কোল্ড স্টোরেজ প্লান্টের সরঞ্জামাদি)	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	
উপমোট (মূলধন):		০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	
সর্বমোট (রাজস্ব+মূলধন)		১৩০০.০০	১১৩২.০০	৬৪৯.০০	৩৩.৫৬	৬৩৫.২০	১৬৬৪.৫১	


০২/০৫/২৪

(মোঃ মাহবুবুর রহমান)
প্রকল্প পরিচালক
"বাংলাদেশে রেশম শিল্পের সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের জন্য
সমন্বিত পরিকল্পনা (১ম পর্যায়)"
ব্যাংকিং
১০-৬/৩।