

বঙ্গুর জেলার করিডর স্থানকরণ শীর্ষক প্রকল্পের ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের ক্রয় পরিকল্পনা	২৮/০৭/২০২২
সমন্বিত পরিকল্পনা (২য় পর্যায়) ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের ক্রয় পরিকল্পনা	২৮/০৭/২০২২
সমন্বিত পরিকল্পনা (২য় পর্যায়) ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের ক্রয় পরিকল্পনা	২৮/০৭/২০২৩
আর্থনিক প্রোগ্রাম সম্প্রসারণ কার্যালয় বিনাইমহ এর ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের উন্নয়ন বাজেটের ক্রয় পরিকল্পনা	২৪/০৭/২০২৩
বঙ্গলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ডের ২০২৩-২৪ অর্থ বছরে রাজস্ব বাজেটের আওতায় কার্যক্রমের জন্য ক্রয় পরিকল্পনা	২৭/০৭/২০২৩
বঙ্গলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ডের ২০২৩-২৪ অর্থ বছরে রাজস্ব বাজেটের আওতায় কার্যক্রমের জন্য ক্রয় পরিকল্পনা (সংশোধিত)	০২/১১/২০২৩
সমন্বিত পরিকল্পনা (২য় পর্যায়) ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (সংশোধিত)	০২/১১/২০২৩
বঙ্গলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ডের ২০২৩-২৪ অর্থ বছরে রাজস্ব বাজেটের আওতায় বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (সংশোধিত)	০৭/০২/২০২৪
PROCUREMENT PLAN (2024-25)	২৮/০৭/২০২৪
সমন্বিত পরিকল্পনা (২য় পর্যায়) ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা	২৮/০৭/২০২৪
সমন্বিত পরিকল্পনা (২য় পর্যায়) ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরের কর্মপরিকল্পনা	২৮/০৭/২০২৪



কেন্দ্রীয় ই-সেবা

জনস্বার্থে শ্রিত

- বহু ও পলি মন্ত্রণালয়
- রেশম গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট
- রাজস্বী রেশম কারখানা শেখরম
- আর্থনিক প্রোগ্রাম সম্প্রসারণ কার্যালয়, বঙ্গপুর
- আর্থনিক প্রোগ্রাম সম্প্রসারণ কার্যালয়, রাজস্বী
- আর্থনিক প্রোগ্রাম সম্প্রসারণ কার্যালয়, ঢাকা
- আর্থনিক প্রোগ্রাম সম্প্রসারণ কার্যালয়, বিনাইমহ

সেবা সংক্রিয়মাণ

ANNUAL PROCUREMENT PLAN-2024-2025)

Ministry/Division : Ministry of Textile & Jute
 Agency : Bangladesh Sericulture Development Board.
 Procuring Entity Name : Engineering Section, Bangladesh Sericulture Development Board.

Package no	Description of procurement package Works	Unit	Quantity	Procurement method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Lakh Tk.	Time code for process	Advertise prequel (in applicable)	Invite /Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of award	Signing of contract	total time to contract signature	Time for completion of contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
WD1 (repair, BW, SRTI)/2024-2025	Repair and Renovation of Boundary Wall in SRTI Campus (Easte side).	Rm	73.00	LTM	HOPE	GOB	5.53	Planned Dates	N/A	27- Oct-24	17- Nov- 24	02- Dec- 24	22- Dec- 24	31- Dec- 24	14- Jan- 25		30 May-25
								Planned Days	N/A	0	21	14	8	7	14	64	120 days
								Actual Dates									
WD2 (repair, R/H and BW. Bhol)/2024-2025	Repair and Renovation of Rest House and Boundary Wall in Bholahat Nursery at Bholahat..	Lum Sum	Lum sum	LTM	HOPE	GOB	16.40	Planned Dates	N/A	27- Oct-24	17- Nov- 24	02- Dec- 24	22- Dec- 24	31- Dec- 24	14- Jan- 25		30 jun-25
								Planned Days	N/A	0	21	14	8	7	14	64	150 days
								Actual Dates									
WD3 (repair. Elc pole and BW. Bhol)/2024-2025	Repair and Renovation of Boundary Wall and Over head Electrical Line & Pole in Dinajpure Nusseray at Dinajpure.	Lum Sum	Lum sum	OTM	HOPE	GOB	19.07	Planned Dates	N/A	27- Oct-24	17- Nov- 24	02- Dec- 24	22- Dec- 24	31- Dec- 24	14- Jan- 25		30 jun-25
								Planned Days	N/A	0	21	14	8	7	14	64	150 days
								Actual Dates									
GD1 (computer & Acce.)/2024-2025	Supply Computer, Printer and Others accessories for head Office and Field Office.	sets	03	RFQ	HOPE	GOB	3.00	Planned Dates	N/A	07- Nov- 24	17- Nov- 24	24- Nov- 24	28- Nov- 24	05- Dec- 24	12- Dec- 24		31 Dec 24
								Planned Days	N/A	0	10	7	5	7	7	36	18 days
								Actual Dates									

[Handwritten signatures and marks]

Goods & Others

প্যাকেজ নং	ক্রয় প্যাকেজের মালামালের বিবরণ	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	আনুমানিক খরচ (লক্ষ টাকা)	প্রক্রিয়ার জ্ঞান সময়	মালামাল ব্যবহার করা হয়না	দরপত্র আহ্বানের তারিখ	দরপত্র উন্মুক্তকরণ	দরপত্র সূচায়ন	কার্যাদেশ অনুমোদন	নোটিফিকেশন অব অ্যাওয়ার্ড/ কার্যাদেশ জারী	চুক্তিপত্র স্বাক্ষর	চুক্তি পত্রের মোট সময়	কার্য সম্পাদনের শেষ সময়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
জিডি-১ অন্যান্য স্বাস্থ্যবিধান সামগ্রী/ ২০২৪-২০২৫	বোর্ডের অন্যান্য স্বাস্থ্যবিধান সামগ্রী (স্যানিটাইজেশন) মালামাল সরবরাহ।	-	চাহিদা মোতাবেক	আর.এফ.কিউ	মহাপরিচালক	জিওবি	০১.০০	পরিকল্পনার তারিখ	-	০১/১০/২০২৪	১৬/১০/২০২৪	১৬/১০/২০২৪	২৪/১০/২০২৪	২৮/১০/২০২৪	৩১/১০/২০২৪	-	২৮/১১/২০২৪
								পরিকল্পনার দিন	-	০	২৫	-	০৮	০৪	০৩	৩০ দিন	২৮ দিন
								প্রকৃত তারিখ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
জিডি-১ (অফিস সরঞ্জামাদি)/২০২৪-২০২৫	বোর্ডের বিভিন্ন শাখার অফিস সরঞ্জামাদি মালামাল সরবরাহ।	-	চাহিদা মোতাবেক	আর.এফ.কিউ	মহাপরিচালক	জিওবি	০২.০০	পরিকল্পনার তারিখ	-	২০/১০/২০২৪	০৭/১১/২০২৪	০৭/১১/২০২৪	১৮/১১/২০২৪	২৪/১১/২০২৪	২৬/১১/২০২৪	-	২৪/১২/২০২৪
								পরিকল্পনার দিন	-	-	১৮	-	১১	০৬	০২	৩৭ দিন	২৮ দিন
								প্রকৃত তারিখ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
জিডি-৩ (বেদ্যুতিক সরঞ্জামাদি)/২০২৪-২০২৫	বোর্ডের প্রশাসন শাখায় ফটোকপি মেশিন সরবরাহ।	-	চাহিদা মোতাবেক	আর.এফ.কিউ	মহাপরিচালক	জিওবি	০৩.০০	পরিকল্পনার তারিখ	-	০৫/০১/২০২৫	২০/০১/২০২৫	২০/০১/২০২৫	২৭/০১/২০২৫	৩০/০১/২০২৫	০৩/০২/২০২৫	-	২৭/০২/২০২৫
								পরিকল্পনার দিন	-	-	১৫	-	০৭	০৩	০৪	২১ দিন	২৪ দিন
								প্রকৃত তারিখ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
জিডি-৪ (কম্পিউটার মেসামত)/২০২৪-২০২৫	বোর্ডের বিভিন্ন বিভাগ/ শাখার কম্পিউটার, ফটোকপি মেশিন মেসামত ও কালিয় টোনার সরবরাহ।	-	চাহিদা মোতাবেক	আর.এফ.কিউ	মহাপরিচালক	জিওবি	০৩.০০	পরিকল্পনার তারিখ	-	১৫/০১/২০২৫	৩০/০১/২০২৫	৩০/০১/২০২৫	১০/০২/২০২৫	১৬/০২/২০২৫	২০/০২/২০২৫	-	২০/০৩/২০২৫
								পরিকল্পনার দিন	-	-	১৫	-	১১	০৬	০৪	৩৬ দিন	২৮ দিন
								প্রকৃত তারিখ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
জিডি-৫ (পোষাক)/২০২৪-২০২৫	বোর্ডের গ্রন্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের গ্রীষ্মকালীন সাজ-পোষাক সরবরাহ।	-	চাহিদা মোতাবেক	আর.এফ.কিউ	মহাপরিচালক	জিওবি	০২.০০	পরিকল্পনার তারিখ	-	০৫/০২/২০২৫	২৫/০২/২০২৫	২৫/০২/২০২৫	০৩/০৩/২০২৫	০৬/০৩/২০২৫	১০/০৩/২০২৫	-	৩১/০৩/২০২৫
								পরিকল্পনার দিন	-	-	২০	-	০৬	০৩	০৪	৩৩ দিন	২১ দিন
								প্রকৃত তারিখ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
জিডি-৬ (আসবাবপত্র)/ ২০২৪-২০২৫	বোর্ডের বিভিন্ন বিভাগ/শাখায় আসবাবপত্র সরবরাহ।	-	চাহিদা মোতাবেক	আর.এফ.কিউ	মহাপরিচালক	জিওবি	০১.০০	পরিকল্পনার তারিখ	-	১০/০৪/২০২৫	২৮/০৪/২০২৫	২৮/০৪/২০২৫	০৫/০৫/২০২৫	০৮/০৫/২০২৫	১২/০৫/২০২৫	-	১২/০৬/২০২৫
								পরিকল্পনার দিন	-	-	১৮	-	০৭	০৩	০৪	৩২ দিন	৩১ দিন
								প্রকৃত তারিখ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
জিডি-৭ অন্যান্য মনোহারি/২০২৪-২০২৫	বোর্ডের অন্যান্য ছাপা ও মনোহারি মালামাল সরবরাহ।	-	চাহিদা মোতাবেক	আর.এফ.কিউ	মহাপরিচালক	জিওবি	০৩.০০	পরিকল্পনার তারিখ	-	২৭/০৪/২০২৫	১২/০৫/২০২৫	১২/০৫/২০২৫	২০/০৫/২০২৫	২৫/০৫/২০২৫	২৮/০৫/২০২৫	-	২৫/০৬/২০২৫
								পরিকল্পনার দিন	-	-	১৫	-	০৮	০৫	০৩	৩১ দিন	২৮ দিন
								প্রকৃত তারিখ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
এসপি ১ কম্পিউটার সফটওয়্যার	বোর্ডের বিভিন্ন কাজের জন্য সফটওয়্যার ভেরী।	-	চাহিদা মোতাবেক	ও.টি.এম	মহাপরিচালক	জিওবি	১২.০০	পরিকল্পনার তারিখ	-	২৭/১০/২০২৪	১৭/১১/২০২৪	০২/১২/২০২৪	২২/১২/২০২৪	৩১/১২/২০২৪	১৪/০১/২০২৫	-	৩০/০৬/২০২৫
								পরিকল্পনার দিন	-	-	২১	১৪	৮	৭	১৪	৬৪	১৫০ দিন
								প্রকৃত তারিখ	-	-	-	-	-	-	-	-	-

২৮/০১/২০২৪
মোঃ কবেলা
সহকারী পরিচালক (প্রশাসন)
কমন্ডার সার্ভিস শাখা

২৮-০৭-২৪
এ. কে. এম. নজরুল ইসলাম
সহকারী পরিচালক (প্রশাসন)
কমন্ডার সার্ভিস শাখা

২৮/০১/২৪
মুহঃ কবীর রহমান ডালুকদার
সিবিই প্রকৌশলী
কমন্ডার সার্ভিস শাখা

২৮/০১/২৪
মোহাম্মদ এমদাদুল বারী
পরিচালক (প্রশাসন) (অঃ সাঃ)
কমন্ডার সার্ভিস শাখা

২৮/০১/২৪
(ড. এম.এ. মান্নান)
পরিচালক (অর্থ ও পরিকল্পনা)
বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড, রাজশাহী।


২৮/০১/২৪
মোঃ আনওয়ার হোসেন
(অতিরিক্ত সচিব)
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড

বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড


রাজশাহী

“বাংলাদেশে রেশম শিল্পের সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের জন্য সমন্বিত পরিকল্পনা (২য় পর্যায়)” শীর্ষক প্রকল্পের ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা :

প্যাকেজ নং	ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা	একক	২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের ক্রয় পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ		
								দরপত্র আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী ক্রয় কার্য সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
পণ্য										
জিডি-৫	কম্পিউটার ও আনুষংগিক সরঞ্জামাদি	সংখ্যা	৫	আরএফকিউ	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৫.০০	অক্টোবর/২৪	নভেম্বর/২৪	জুন/২০২৫
জিডি-৬	ল্যাপটপ	সংখ্যা	৫	আরএফকিউ	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৫.০০	অক্টোবর/২৪	নভেম্বর/২৪	জুন/২০২৫
জিডি-৭	কোকুন ড্রয়ার মেশিন	সংখ্যা	৫	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১৭.৫০	অক্টোবর/২৪	ডিসেম্বর/২৪	জুন/২০২৫
জিডি-৮	উইন্ডো টাইপ এয়ারকুলার	সংখ্যা	৫	আরএফকিউ	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৫.০০	অক্টোবর/২৪	নভেম্বর/২৪	জুন/২০২৫
জিডি-৯	ফ্রিজ	সংখ্যা	৫	আরএফকিউ	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৩.৫০	অক্টোবর/২৪	নভেম্বর/২৪	জুন/২০২৫
জিডি-১০	পাওয়ার টিলার	সংখ্যা	৩	আরএফকিউ	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৪.৫০	অক্টোবর/২৪	নভেম্বর/২৪	জুন/২০২৫
জিডি-১১	কাঠের ডালা	সংখ্যা	১০০০	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১৫.০০	অক্টোবর/২৪	ডিসেম্বর/২৪	জুন/২০২৫
জিডি-১২	বীশের ডালা	সংখ্যা	১২৩০	আরএফকিউ	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৪.৯২	অক্টোবর/২৪	নভেম্বর/২৪	জুন/২০২৫
জিডি-১৩	বীশের চন্দ্রকী	সংখ্যা	১০০০	আরএফকিউ	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৫.০০	অক্টোবর/২৪	নভেম্বর/২৪	জুন/২০২৫
জিডি-১৪	লোহার ঘড়া কাঠি	সংখ্যা	৪০	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১০.০০	অক্টোবর/২৪	নভেম্বর/২৪	জুন/২০২৫
জিডি-১৫	সুতার জাল	সংখ্যা	১০০০	আরএফকিউ	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১.০০	অক্টোবর/২৪	নভেম্বর/২৪	জুন/২০২৫
জিডি-১৬	আসবাবপত্র	সংখ্যা	৩৭	আরএফকিউ	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৪.৯৮	অক্টোবর/২৪	নভেম্বর/২৪	জুন/২০২৫
জিডি-১৭	বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি	সংখ্যা	১৬০	আরএফকিউ	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৪.৪২	অক্টোবর/২৪	নভেম্বর/২৪	জুন/২০২৫
সেবা										
পিএস-০২	পাড়া ভাড়া (এসি মাইক্রোবাস)	সংখ্যা	১ টি	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৩৩.৬০	আগস্ট/২৪	আগস্ট/২৪	সেপ্টেম্বর/২৪
পূর্তকাজ										
ডব্লিউ ডি-১	(ক) বিনাইদহ বীজাগারে আরসিসি পিলারসহ কাটা তার ও জিআই নেট দ্বারা বেড়া নির্মাণসহ আরসিসি নতুন গেট নির্মাণ	বর্গমিটার	২৬৪৭.৭১	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৩৪.৭৬	অক্টোবর/২৪	ডিসেম্বর/২৪	জুন/২০২৫
	(খ) অভ্যন্তরীণ সিসি রাস্তা নির্মাণ	বর্গমিটার	৮১০.০০	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১৮.৫৪	অক্টোবর/২৪	ডিসেম্বর/২৪	জুন/২০২৫
পণ্য, সেবা, এবং পূর্ত কাজের মোট মূল্য							১৭২.৭২ লক্ষ			


২৫/০৭/২৪

(মোঃ আনওয়ার হোসেন)
প্রকল্প পরিচালক
“বাংলাদেশে রেশম শিল্পের সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের জন্য
সমন্বিত পরিকল্পনা (২য় পর্যায়)” শীর্ষক প্রকল্প
বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড
রাজশাহী।


২৫/৭/২৪
মোঃ আনওয়ার হোসেন
(অতিরিক্ত সচিব)
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড

বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড,

রাজশাহী

“বাংলাদেশে রেশম শিল্পের সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের জন্য সমন্বিত পরিকল্পনা (২য় পর্যায়)” শীর্ষক

প্রকল্পের ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরের জুলাই’২০২৪ - জুন’২০২৫ পর্যন্ত কর্মপরিকল্পনা

(টাকার অংক সমূহ লক্ষ টাকায়)

ক্র. নং	প্রকল্পের কার্যের নাম	কর্মপরিকল্পনা ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরের জুলাই’২০২৪ হতে জুন’২০২৫ পর্যন্ত কর্মপরিকল্পনা																											
		২০২৪-২৫ অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্থ বরাদ্দ		জুলাই’২৪		আগস্ট’২৪		সেপ্টেম্বর’২৪		অক্টোবর’২৪		নভেম্বর’২৪		ডিসেম্বর’২৪		জানুয়ারি’২৫		ফেব্রুয়ারি’২৫		মার্চ’২৫		এপ্রিল’২৫		মে’২৫		জুন’২৫			
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮		
১	আউটসোর্সিং	১৭ জন	৪১.৫৫	১৭ জন	৩.৪৬৩	১৭ জন	৩.৪৬২	১৭ জন	৩.৪৬২																				
২	অফিস ভবন ভাড়া	২৪ টি	১২.০০	২৪ টি	১.০০	২৪ টি	১.০০																						
৩	অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ	১,১০৫ জন	১৮২.৬৮	-	-	-	-	১টি	১.০০	-	-	-	-	-	-	-	-												
৪	সেমিনার/কনফারেন্স ব্যয়	৫ টি	৫.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
৫	প্রাথমিক মজুরি	৫ জন	৭.৫০	৫ জন	০.৬২৫	৫ জন	০.৬২৫																						
৬	সীজ ও চারা (কুঁড় শাখান রক্ষণাবেক্ষণ)	১২০ বিঘা	৬৫.২৮	১২০ বিঘা	৫.৪৪	কুঁড়শাখান উৎপাদন কার্যক্রম চলমান	৫.৪৪	১২০ বিঘা	৫.৪৪	কুঁড়শাখান উৎপাদন কার্যক্রম চলমান	৫.৪৪	১২০ বিঘা	৫.৪৪	কুঁড়শাখান উৎপাদন কার্যক্রম চলমান	৫.৪৪	১২০ বিঘা	৫.৪৪	কুঁড়শাখান উৎপাদন কার্যক্রম চলমান	৫.৪৪	১২০ বিঘা	৫.৪৪	কুঁড়শাখান উৎপাদন কার্যক্রম চলমান	৫.৪৪	১২০ বিঘা	৫.৪৪	কুঁড়শাখান উৎপাদন কার্যক্রম চলমান	৫.৪৪	১২০ বিঘা	৫.৪৪
৭	সীজ ও চারা (কুঁড় চারা উৎপাদন)	১০০ বিঘা (৫.০০ লক্ষ চারা)	৪৮.৮০	-	-	কুঁড়চারা উৎপাদন কার্যক্রম চলমান	৪.৮৮	কুঁড়চারা উৎপাদন কার্যক্রম চলমান	৪.৮৮																				
৮	সীজ ও চারা (চারা রোপন সহায়তা)	২২৬ বিঘা	৫৬.৫০	-	-	২৫ বিঘা	৬.২৫	২৫ বিঘা	৬.২৫																				
৯	সীজ ও চারা (বসমীয়ে র পল্লীর নির্মাণে আর্থিক সহায়তা)	১৫০ জন	১৫০.০০	-	-	১৭ জন	১৭.০০	১৬ জন	১৬.০০	১৭ জন	১৭.০০	১৬ জন	১৬.০০	১৬ জন	১৬.০০	১৬ জন	১৬.০০	১৬ জন	১৬.০০										
১০	সীজ ও চারা (বসমীয়ে র পল্লী শাখান সরঞ্জামাদি প্রদানে আর্থিক সহায়তা)	৫৫০	১২৭.৪০	-	-	১৭+৪৪= ৬১ জন	১৪.১৯৬	১৬+৪৪= ৬০ জন	১৪.০১৪	১৭+৪৪= ৬১ জন	১৪.৩৭৮	১৬+৪৪= ৬০ জন	১৪.০১৪	১৬+৪৪= ৬০ জন	১৪.০১৪	১৬+৪৪= ৬০ জন	১৪.০১৪	১৬+৪৪= ৬০ জন											
১১	সীজ ও চারা (চাকী শাখান ও বাগানের রক্ষণাবেক্ষণ)	১২ বিঘা	১৬.০০	১২ বিঘা চাকী বাগানের কার্যক্রম চলমান	১.৩৩	১২ বিঘা চাকী বাগানের কার্যক্রম চলমান	১.৩৩	১২ বিঘা চাকী বাগানের কার্যক্রম চলমান	১.৩৩	১২ বিঘা চাকী বাগানের কার্যক্রম চলমান	১.৩৩	১২ বিঘা চাকী বাগানের কার্যক্রম চলমান	১.৩৩	১২ বিঘা চাকী বাগানের কার্যক্রম চলমান	১.৩৩	১২ বিঘা চাকী বাগানের কার্যক্রম চলমান	১.৩৩	১২ বিঘা চাকী বাগানের কার্যক্রম চলমান	১.৩৩	১২ বিঘা চাকী বাগানের কার্যক্রম চলমান	১.৩৩	১২ বিঘা চাকী বাগানের কার্যক্রম চলমান	১.৩৩	১২ বিঘা চাকী বাগানের কার্যক্রম চলমান	১.৩৩	১২ বিঘা চাকী বাগানের কার্যক্রম চলমান	১.৩৩	১২ বিঘা চাকী বাগানের কার্যক্রম চলমান	১.৩৩
১২	শস্য সাহায্য রেশম পুটি বাজারজাতকরণে আর্থিক সহায়তা	১৮.৭৫০ কেজি	৭৫.০০	-	-	৫.০০০ কেজি	২০.০০	-	-	-	-	৫.০০০ কেজি	২০.০০	-	-	-	-	-	-	৫.০০০ কেজি	২০.০০	-	-	৫.০০০ কেজি	২০.০০	-	-	৫.০০০ কেজি	২০.০০
১৩	পরিবহন ব্যয় (কুঁড় চারা পরিবহন)	৫.০০ লক্ষ	১৫.০০	-	-	-	-	-	-	১.৭০ লক্ষ চারা	৫১০	-	-	১.৭০ লক্ষ চারা	৫১০	-	-	১.৬০ লক্ষ চারা	৪৮০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

২৩/০৬
২০.০৭.২৪
মোঃ আতিকুর রহমান
উপপরিচালক
বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড
রাজশাহী।

২৩/০৭/২৪

মোঃ মাহবুবুর রহমান
প্রকল্প পরিচালক
“বাংলাদেশে রেশম শিল্পের সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের জন্য সমন্বিত পরিকল্পনা (২য় পর্যায়)” শীর্ষক প্রকল্প
রাজশাহী।