


বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড
রাজশাহী

“বাংলাদেশে রেশম শিল্পের সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের জন্য সমন্বিত পরিকল্পনা (২য় পর্যায়)” শীর্ষক প্রকল্পের ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা :

প্যাকেজ নং	ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা	একক	২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের ক্রয় পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ		
								দরপত্র আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী ক্রয় কার্য সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
জিডি-১	ওভার হেড প্রজেক্টর	সংখ্যা	২	আরএফকিউ	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১.০০	অক্টোবর/২০২৩	নভেম্বর/২০২৩	ডিসেম্বর/২০২৩
	হোয়াইট বোর্ড	সংখ্যা	৪	ডিপিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	০.০৮	অক্টোবর/২০২৩	-	-
জিডি-২	হোয়াইট বোর্ড স্ট্যান্ড	সংখ্যা	৪	ডিপিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	০.০৬	অক্টোবর/২০২৩	-	-
জিডি-৩	ভিপ বোর্ড	সংখ্যা	৪	ডিপিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	০.০৪	অক্টোবর/২০২৩	-	-
জিডি-৪	ফিলিং/পেপার প্যাড স্ট্যান্ড	সংখ্যা	২	ডিপিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	০.০৮	অক্টোবর/২০২৩	-	-
মোট			১৮ টি				১.২৬ লক্ষ			


 (মোঃ মাহবুবুর রহমান)
 প্রকল্প পরিচালক
 “বাংলাদেশে রেশম শিল্পের সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের জন্য
 সমন্বিত পরিকল্পনা (২য় পর্যায়)” শীর্ষক প্রকল্প
 বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড
 রাজশাহী।


 মোঃ আনওয়ার হোসেন
 (অতিরিক্ত সচিব)
 মহাপরিচালক
 বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড