

বাংসরিক ক্রয় পরিকল্পনা-২০২৫-২০২৬

মন্ত্রণালয়/বিভাগঃ বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়

সংস্থাঃ বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড, রাজশাহী।

সংগ্রহকারী/ক্রয়কারীর নামঃ প্রশাসন বিভাগ, বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড, রাজশাহী।

পণ্য সরবরাহ ও সেবা


প্যাকেজ নং	ক্রয় প্যাকেজের মালামালের বিবরণ	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	আনুমানিক খরচ (লক্ষ টাকা)	প্রক্রিয়ার জন্য সময়	মালামাল ব্যবহার করা হয়না	দরপত্র আহ্বানের তারিখ	দরপত্র উন্মুক্তকরণ	দরপত্র মূল্যায়ন	কার্যাদেশ অনুমোদন	নোটিফিকেশন অব অ্যাওয়ার্ড/ কার্যাদেশ জারী	চুক্তিপত্র স্বাক্ষর	চুক্তি পত্রের মোট সময়	কার্য সম্পাদনের শেষ সময়		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮		
জিডি-১ অন্যান্য স্বাস্থ্যবিধান সামগ্রী/ ২০২৫-২০২৬	বোর্ডের অন্যান্য স্বাস্থ্যবিধান সামগ্রী (স্যানিটাইজেশন) মালামাল সরবরাহ।	-	চাহিদা মোতাবেক	আর.এফ.কিউ	মহাপরিচালক	জিওবি	১.০০	পরিকল্পনার তারিখ	-	২৫/০৯/২০২৫	১৫/১০/২০২৫	১৫/১০/২০২৫	২৬/১০/২০২৫	০৫/১১/২০২৫	০৬/১১/২০২৫	-	২২/১২/২০২৫		
										পরিকল্পনার দিন	০	২০	-	১১	১০	০১	৪২ দিন	৪৬ দিন	
										প্রকৃত তারিখ									
জিডি-২ (আসবাবপত্র)/ ২০২৫-২০২৬	বোর্ডের বিভিন্ন বিভাগ/শাখায় আসবাবপত্র সরবরাহ।	-	চাহিদা মোতাবেক	আর.এফ.কিউ	মহাপরিচালক	জিওবি	১.৫০	পরিকল্পনার তারিখ	-	১২/১০/২০২৫	০৫/১১/২০২৫	০৫/১১/২০২৫	১০/১১/২০২৫	২০/১১/২০২৫	২৩/১১/২০২৫	-	২৮/১২/২০২৫		
										পরিকল্পনার দিন	-	-	২২	-	০৫	১০	০৩	৪০ দিন	৩৫ দিন
										প্রকৃত তারিখ									
জিডি-৩ (পোষাক)/ ২০২৫-২০২৬	বোর্ডের ঊর্ধ্ব শ্রেণীর কর্মচারীদের গ্রীষ্মকালীন সাজ-পোষাক সরবরাহ।	-	চাহিদা মোতাবেক	আর.এফ.কিউ	মহাপরিচালক	জিওবি	১.৫০	পরিকল্পনার তারিখ	-	০৩/১১/২০২৫	২৪/১১/২০২৫	২৪/১১/২০২৫	৩০/১১/২০২৫	০৩/১২/২০২৫	০৪/১২/২০২৫	-	৩১/১২/২০২৫		
										পরিকল্পনার দিন	-	-	২১	-	০৬	০৩	০১	৩১ দিন	২৭ দিন
										প্রকৃত তারিখ									
জিডি-৪ (মুদ্রণ/ছাপা উপকরণ/মালামাল)/ ২০২৫-২০২৬	বোর্ডের অন্যান্য মুদ্রণ/ছাপা উপকরণ/মালামাল সরবরাহ।	-	চাহিদা মোতাবেক	আর.এফ.কিউ	মহাপরিচালক	জিওবি	১.৫০	পরিকল্পনার তারিখ	-	১১/০১/২০২৬	০১/০২/২০২৬	০১/০২/২০২৬	০৫/০২/২০২৬	০৮/০২/২০২৬	১০/০২/২০২৬	-	১৫/০৩/২০২৬		
										পরিকল্পনার দিন	-	২১	-	০৪	০৩	০২	৩০ দিন	৩৩ দিন	
										প্রকৃত তারিখ									
জিডি-৫ (ব্যবহার্য)/২০২৫-২০২৬	বোর্ডের অন্যান্য ব্যবহার্য মালামাল সরবরাহ।	-	চাহিদা মোতাবেক	আর.এফ.কিউ	মহাপরিচালক	জিওবি	৩.০০	পরিকল্পনার তারিখ	-	২০/০১/২০২৬	০৯/০২/২০২৬	০৯/০২/২০২৬	১৫/০২/২০২৬	১৯/০২/২০২৬	২২/০২/২০২৬	-	২৫/০৩/২০২৬		
										পরিকল্পনার দিন	-	-	২০	-	০৬	০৪	০৩	৩৩ দিন	৩১ দিন
										প্রকৃত তারিখ									
জিডি-৬ (অফিস সরঞ্জামাদি)/২০২৫-২০২৬	বোর্ডের বিভিন্ন শাখার অফিস সরঞ্জামাদি মালামাল সরবরাহ।	-	চাহিদা মোতাবেক	আর.এফ.কিউ	মহাপরিচালক	জিওবি	৩.০০	পরিকল্পনার তারিখ	-	১২/০২/২০২৬	০২/০৩/২০২৬	০২/০৩/২০২৬	০৫/০৩/২০২৬	১০/০৩/২০২৬	১১/০৩/২০২৬	-	৩১/০৩/২০২৬		
										পরিকল্পনার দিন	-	-	২০	-	০৩	০৫	০১	২৯ দিন	২০ দিন
										প্রকৃত তারিখ									
জিডি-৭ অন্যান্য মনোহারি/২০২৫-২০২৬	বোর্ডের অন্যান্য মনোহারি মালামাল সরবরাহ।	-	চাহিদা মোতাবেক	আর.এফ.কিউ	মহাপরিচালক	জিওবি	১.০০	পরিকল্পনার তারিখ	-	০৫/০৪/২০২৬	২৬/০৪/২০২৬	২৬/০৪/২০২৬	৩০/০৪/২০২৬	০৫/০৫/২০২৬	১০/০৫/২০২৬	-	১০/০৬/২০২৬		
										পরিকল্পনার দিন	-	-	২১	-	০৪	০৫	০৫	৩৫ দিন	৩১ দিন
										প্রকৃত তারিখ									
জিডি-৮ কম্পিউটার (মেরামত)/২০২৫-২০২৬	বোর্ডের বিভিন্ন বিভাগ/ শাখার কম্পিউটার, মনিটর, প্রিন্টার, স্ক্যানার, ইউপিএস মেরামত।	-	চাহিদা মোতাবেক	আর.এফ.কিউ	মহাপরিচালক	জিওবি	১.৫০	পরিকল্পনার তারিখ	-	১২/০৪/২০২৬	০৭/০৫/২০২৬	০৭/০৫/২০২৬	১৩/০৫/২০২৬	২০/০৫/২০২৬	২১/০৫/২০২৬	-	৩০/০৬/২০২৬		
										পরিকল্পনার দিন	-	-	২৫	-	০৬	০৭	০১	৩৯ দিন	৪০ দিন
										প্রকৃত তারিখ									


২৭/০৭/২০২৫
মোঃ আনিসুল ইসলাম
ভাট্টার সচিব
বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড
রাজশাহী।
Procurement Plan 2025-2026


২৭/০৭/২৫
মুহাম্মদ আনিসুল জাব্বার
সহকারী পরিচালক (প্রশাসন) (অ: দাঃ)
কম্পিউটার শাখা
বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড
রাজশাহী।


২৭/০৭/২৫
সিবাধী প্রকৌশলী (অ: দাঃ)
বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড
রাজশাহী।


মোহাম্মদ এমদাদুল বারী
পরিচালক (প্রশাসন) (অ: দাঃ)
বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড
রাজশাহী।


২৭/০৭/২৫
মোঃ শাকিলুল ইসলাম
(অতিরিক্ত সচিব)
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড