

১১১-২২ (৩য় কোয়ার্টার) ফরাস -



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়  
বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড  
উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ শাখা

তারিখ: ১৪ চৈত্র ১৪৩০ বঙ্গাব্দ  
২৮ মার্চ ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ

স্মারক নম্বর: ২৪.০৬.০০০০.০১৪.১৬.০০৩.২০.২

বিষয়: ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের জাতীয় শূদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা এর ৩য় ত্রৈমাসিক (জানুয়ারি-মার্চ/২০২৪) বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন  
প্রমাণকসহ প্রেরণ।

সূত্র: শূদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা ২০২৩-২৪ এর ৩য় কোয়ার্টার

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রেক্ষিতে সদয় অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ডের উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ শাখার ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের জাতীয় শূদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা ২.২ এর আলোকে রাজস্ব খাতে অনুমোদিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ২য় কোয়ার্টারে ২০% বাস্তবায়ন হয়েছে ও ৩য় কোয়ার্টার (জানুয়ারি-মার্চ/২০২৪) ৬০% বাস্তবায়ন হয়েছে। ৩য় কোয়ার্টার পর্যন্ত মোট ৮০% বাস্তবায়িত হয়েছে। প্রমাণক মহোদয়ের সদয় অবগতি ও পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এ সাথে প্রেরণ করা হলো।

২৮-০৩-২০২৪

মোঃ লুৎফর রহমান তালুকদার  
নির্বাহী প্রকৌশলী

০২৫৮৮৮-৫০৯৬২ (ফোন)

০২৫৮৮৮-৫০৫৯২ (ফ্যাক্স)

lutforbsb@gmail.com

পরিচালক (প্রশাসন) (অতিরিক্ত দায়িত্ব), প্রশাসন বিভাগ, বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড।

স্মারক নম্বর: ২৪.০৬.০০০০.০১৪.১৬.০০৩.২০.২/১ (২)

তারিখ: ১৪ চৈত্র ১৪৩০ বঙ্গাব্দ  
২৮ মার্চ ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ

সদয় জ্ঞাতার্থে/জ্ঞাতার্থে:

১। স্টেনোগ্রাফার কাম কম্পিউটার অপারেটর, মহাপরিচালকের দপ্তর, বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড।



মোঃ আনওয়ার হোসেন  
(অতিরিক্ত সচিব)  
মহাপরিচালক  
বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড

২৮-০৩-২০২৪

মোঃ লুৎফর রহমান তালুকদার  
নির্বাহী প্রকৌশলী

Bangladesh Sericulture Development Board  
Rajshahi.

Memo No. 24.06.0000.014.07.199.2023/17

Date: 06-12-2023

To

Hitachi Electric & Refrigerator  
Prop. Md. Abdul Alim  
Islampur (Debising Para), Birsresto Jahangir Soroni Road  
Kajla, Rjashahi.

Subject: Work Order/ Purchase Order for: Supply and Installation of 01(One) no Electric Cocoon Drayer Machine in Bagbati Minifilature Center at Sirajgonj Package No:GD1(rev.cocoon.dryer)/2023-24 (Tender ID no.892372)


As the contract agreement for the above work has been signed with you on 04 December, 2023 you are hereby advised to complete the works as per Tender Terms & Conditions and within the 90 days from the date of Contract Signing. Contract Amount of the work is Tk. 324500.00(Three Lakh Twenty Four Thousand Five Hundred) Only.

You are also advised to provide necessary safety and security of the work site and adjoining properties during the implementation of works as per terms and condition of tender.

On behalf of BSDB, the following officers & staffs are deputed for proper implementation & supervision of the above supply work.

Enclosed: 1. Contract agreement- 1 copy.

Thanking you,


  
Executive Engineer  
Bangladesh Sericulture Development Board  
Rajshahi.

Memo No. 24.06.0000.014.07.199.2023/17

Date: 06-12-2023

C.C. For Execution of the works:

1. Technical Officer (In Charge)/ Manager (In Charge), Bagbati Minifilature Center, Sirajgonj, Bangladesh Sericulture Development Board, Rajshahi. He is instructed to receive the Machine & send receive certificate or store entry certificate (document) to Executive Engineer, Bangladesh Sericulture Development Board, Rajshahi.
2. Md. Rubel, Mechanic (In-Charge), Bangladesh Sericulture Development Board, Rajshahi. He is instructed to supervise & Quality control of the above supply works.


  
Executive Engineer  
Bangladesh Sericulture Development Board  
Rajshahi.

Memo No. 24.06.0000.014.07.199.2023/17

Date: 06-12-2023

C.C. For Information:

1. Director (Finance & Planning) / Director (Extension & Motivation) / Director (Production & Marketing)/ Director (Administration), Bangladesh Sericulture Development Board, Rajshahi.
2. Chief Accounts/Chief Extension/Chief Production & Marketing, Bangladesh Sericulture Development Board, Rajshahi.
3. Deputy Director, Regional Sericulture Extension Office, Rajshahi. (For necessary co-operation).
4. P.A. to DG, Bangladesh Sericulture Development Board, Rajshahi. (For kind information to DG)

  
Executive Engineer  
Bangladesh Sericulture Development Board  
Rajshahi.

  
মোঃ আনওয়ার হোসেন  
(অতিরিক্ত সচিব)  
মহাপরিচালক

**Bangladesh Sericulture Development Board**  
**Rajshahi.**

Memo No. 24.06.0000.014.07.200.23.18

Date:07-12-2023

To  
Md. Amdadul Haque,  
Pro. Md. Amdadul Haque,  
A/102 Uposhahar,  
Sopura, Boalia, Rajshahi

Subject: Work Order for: Repair and Renovation 01(one) no Toilet, C.C road & Water line in Rajshahi Silk factory at Rajshahi. Tender ID No- 891935

As the contract agreement for the above work has been signed with you on 07 December, 2023 you are hereby advised to complete the works as per Tender Terms & Conditions and within the 120 days from the date of Contract Signing. Contract Amount of the work is 4,49,920.00 (Four Lac Forty Nine Thousand Nine Hundred Twenty) only.

You are also advised to provide necessary safety and security of the work site and adjoining properties during the implementation of works as per terms and condition of tender.

On behalf of BSDB, the following officers & staffs are deputed for proper implementation & supervision of the above work

Thanking you,

Sd.

Executive Engineer  
Bangladesh Sericulture Development Board  
Rajshahi.

Enclosed: 1. Contract agreement- 1 copy.  
2. Formal Tender-1 copy.

Memo No. 24.06.0000.014.07.200.23.18

Date:07-12-2023

C.C. For Execution of the works:

1. Factory Manager (in charge), Rajshahi Silk Factory, Rajshahi. He is instructed for implementation & supervision of the above works as per direction of E/C & attested Tender schedule & specification and sign with date in M.B & Bill.
2. Md.Rubel, Mechanic (In-Charge), Bangladesh Sericulture Development Board, Rajshahi. He is instructed for implementation & supervision of the above works as per direction of E/C & attested Tender schedule & specification. He must take measurement & recorded it in M.B and sign with date in M.B & Bill.

Sd.

Executive Engineer  
Bangladesh Sericulture Development Board  
Rajshahi.

Memo No. 24.06.0000.014.07.200.23.18

Date:07-12-2023

C.C. For Information:

1. Director (Finance & Planning)/Director (Production & Marketing) Director (Extension & Motivation), Bangladesh Sericulture Development Board, Rajshahi.
2. Chief Accounts/Chief Production & Marketing, Bangladesh Sericulture Development Board, Rajshahi.
3. Deputy Director, Regional Sericulture Extension Office, Rajshahi.
4. P.A. to DG, Bangladesh Sericulture Development Board, Rajshahi. (For kind information to DG).

Executive Engineer

Bangladesh Sericulture Development Board  
Rajshahi.

মোঃ আমওয়ার হোসেন

(কম্পিউটার অপারেটর)

মহাপরিচালক

বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড

বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড  
রাজশাহী।

১০

স্মারক নং- ২৪.০৬.০০০০.০১৪.০৭.২০১.২৩.২২

তারিখঃ ০১-০১-২০২৪ খ্রিঃ

ক্রয়দেশ

১. সরবরাহকারীর/ঠিকাদারের নাম ও ঠিকানাঃ JS Computer, Prop: Md. Zahidul Islam Zem, Shop No-83, 1st Floor Newmarket, Boalia, Rajshahi  
রাজশ।
২. প্রকল্পের খাতঃ
৩. দরপত্র নং ও তারিখঃ নং- ২৪.০৬.০০০০.০১৪.০৭.২০১.২৩.১৯, তারিখঃ ১২-১২-২০২৩ খ্রিঃ।
৪. RFQ No.t Rev-1(ac)2023-24
৫. সরবরাহ/কাজ সম্পন্নতার তারিখঃ ক্রয়দেশ জারীর দিন হতে ২০ (দশ) দিন।
৬. মালামালের বিসম্বাদিত বিবরণঃ


ক্রমিক নং	মালামাল/কাজের বিবরণ	পরিমাণ ও সংখ্যা	সরবরাহ/কাজের স্থান	অনুমোদিত দর
১।	Supply of Core i3-12100 12th Gen Computer as per Tender Specifications.	২ সেট	বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড, রাজশাহী।	১,২৩,০০০.০০
২।	UPS: Model: MARSRIVA Capacity: 750VA Input Backup as per Tender Specifications.	২টি		৮,২০০.০০
৩।	Printer Pantum Model: P3020D Connectivity: High-speed USB 2.0 Duplex: as per Tender Specifications.	২টি		৪৫,০০০.০০
৪।	Multi Plug 5 Port	২টি		১,৪০০.০০
৫।	Supply of 128 GB Pen Drive as Choice of purchasers	২টি		২,৮০০.০০
৬।	Supply of Speaker Box (Sound Box AULA Model no-108 Or Equivalent. As per E/c.	২টি		৩,০০০.০০
				টাকা- ১,৮৩,৪০০.০০

(এক লক্ষ তিরিশি হাজার চারশত ) টাকা মাত্র।

৭. চুক্তির শর্ত সমূহঃ দরপত্র ও আলোচ্য ক্রয়দেশ সন্নিবেশিত/বর্ণিত শর্ত সমূহ অনুযায়ী সমুদয় মালামাল দরপত্রে উল্লেখিত স্থানে সরবরাহ/সংযোজন ও আনুসাংগিক কাজের গুনগত মান যাচাই করে নেওয়া হবে।
৮. বিল পরিশোধঃ কাজ সম্পন্নতার পর নির্বাহী প্রকৌশলী, বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ডের নিয়োক্ত কাগজপত্র সহ বিল দাখিল করতে হবে এবং দরপত্রের শর্তানুযায়ী বিল পরিশোধ করা হবে।  
(ক) তিন প্রস্থ বিল দিতে হবে যা নির্বাহী প্রকৌশলী, বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক গৃহীত হতে হবে।  
(খ) কাজ বুকে নেওয়া কমিটির প্রত্যয়ন পত্র ও ষ্টক এন্ট্রিসহ দাখিল করতে হবে।
৯. বিশেষ নির্দেশাবলীঃ (ক) দরপত্রের উল্লেখিত ও অন্যান্য বিষয়াদি অত্র ক্রয়দেশের অংশ হিসাবে বিবেচিত হবে।  
(খ) সরবরাহকারী/ঠিকাদারের বিল হতে নিয়ম মাসিক আয়কর ও ভ্যাট (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) কর্তন যোগ্য হবে।  
(গ) তহবিল প্রাপ্তি স্বাপক্ষে বিল পরিশোধ করা হবে।

প্রাপকঃ

JS Computer, Prop: Md.  
Zahidul Islam Zem, Shop No-  
83, 1st Floor Newmarket,  
Boalia, Rajshahi

  
০১/০১/২০২৪

(মোঃ লুৎফর রহমান তালুকদার)  
নির্বাহী প্রকৌশলী  
বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড  
রাজশাহী।

স্মারক নং- ২৪.০৬.০০০০.০১৪.০৭.২০১.২৩.২২

তারিখঃ ০১-০১-২০২৪ খ্রিঃ


অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলো :-

- ১। প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড, রাজশাহী।
- ২। সহকারী প্রকৌশলী( তড়িৎ) এসআরটিআই বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড, রাজশাহী।
- ৩। জনাব মোঃ বুবেল, সহকারী মেকানিক্স, বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড, রাজশাহী।


মালামালগুলি বুকে নিয়ে  
প্রত্যয়ন প্রদানের জন্য  
অনুরোধ করা হলো।

সদয় অবগতি জন্যঃ

- ১। পরিচালক (অর্থ ও পরিকল্পনা)/(সম্প্রঃ ও প্রেমণা)/(উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ)/(প্রশাসন), বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড, রাজশাহী।
- ২। প্রধান পরিকল্পনা/প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা/প্রধান সম্প্রসারণ কর্মকর্তা/ প্রধান উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ কর্মকর্তা, বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড, রাজশাহী।
- ৩। পিএ টু মহাপরিচালক (মহাপরিচালক মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।

  
০১/০১/২০২৪

(মোঃ লুৎফর রহমান তালুকদার)  
নির্বাহী প্রকৌশলী  
বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড  
রাজশাহী।

  
মোঃ আশিকুর হোসেন  
(অতিরিক্ত সচিব)  
মহাপরিচালক  
বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড

বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড  
রাজশাহী

M15-22 (১৫ কোম্পানী) ১৫

বিষয়: বাংলাদেশে রেশম শিল্পের সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের জন্য সমাধিত পরিকল্পনা (২য় পর্যায়) শীর্ষক প্রকল্পের ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের ক্রয়পারিকল্পনার বাস্তবায়ন অগ্রগতি:

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃনং	প্রকল্পের নাম	২০২৩-২৪ অর্থবছরে বরাদ্দ	২০২৩-২৪ অর্থবছরের ক্রয়পারিকল্পনার বরাদ্দ	২০২৩-২৪ অর্থবছরের ক্রয়পারিকল্পনার ব্যয়	বরাদ্দের অগ্রগতি
১		৩	৪	৫	৬
১.	বাংলাদেশে রেশম শিল্পের সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের জন্য সমাধিত পরিকল্পনা (২য় পর্যায়)	১৩০০.০০	১.২৬	১.২৬	১০০.০০%
	মোট=	১৩০০.০০	১.২৬	১.২৬	১০০.০০%



মোঃ আনিজ্জামান হোসেন  
(অতিরিক্ত সচিব)  
মহাপরিচালক  
বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড

  
১৪/০৬/২৪

(মোঃ মাহবুবুর রহমান)  
গণকম্পিউটারিক  
বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ডের জন্য  
সমাধিত পরিকল্পনা (২য় পর্যায়) শীর্ষক প্রকল্প  
গণকম্পিউটারিক মেশিন উন্নয়ন বোর্ড  
রাজশাহী।