

বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড
রাজশাহী

“বাংলাদেশে রেশম শিল্পের সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের জন্য সমন্বিত পরিকল্পনা (২য় পর্যায়)” শীর্ষক প্রকল্পের ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের সংশোধিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা :

মন্ত্রণালয়/বিভাগঃ বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়
সংস্থাঃ বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড, রাজশাহী
সংগ্রহকারী/ক্রয়কারীর নামঃ মোঃ মাহবুবুর রহমান, প্রকল্প পরিচালক

Goods & Others

প্যাকেজ নং	ক্রয় প্যাকেজের মালামালের বিবরণ	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	আনুমানিক খরচ (লক্ষ টাকা)	প্রক্রিয়ার জন্য সময়	মালামাল ব্যবহার করা হয়না	দরপত্র আহ্বানের তারিখ	দরপত্র উন্মুক্তকরণ	দরপত্র মূল্যায়ন	কার্যাদেশ অনুমোদন	নোটিফিকেশন অব অ্যাওয়ার্ড/ কার্যাদেশ জারী	চুক্তিপত্র স্বাক্ষর	চুক্তি পত্রের মোট সময়	চুক্তি অনুযায়ী ক্রয় কার্য সম্পাদনের শেষ সময়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
জিডি-১	ওভার হেড প্রজেক্টর	সংখ্যা	২	আরএফ কিউ	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১.০০	পরিকল্পনার তারিখ	-	অক্টোবর /২০২৩	অক্টোবর /২০২৩	অক্টোবর /২০২৩	অক্টোবর /২০২৩		নভেম্বর /২০২৩	-	ডিসেম্বর /২০২৩
								পরিকল্পনার দিন	-	-	-	-	-				
								প্রকৃত তারিখ	-								
	হোয়াইট বোর্ড	সংখ্যা	৪	ডিপিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	০.০৮	পরিকল্পনার তারিখ	-	অক্টোবর /২০২৩	অক্টোবর /২০২৩	অক্টোবর /২০২৩	অক্টোবর /২০২৩		নভেম্বর /২০২৩	-	ডিসেম্বর /২০২৩
								পরিকল্পনার দিন	-	-	-	-	-				
								প্রকৃত তারিখ	-								
জিডি-২	হোয়াইট বোর্ড স্ট্যান্ড	সংখ্যা	৪	ডিপিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	০.০৬	পরিকল্পনার তারিখ	-	অক্টোবর /২০২৩	অক্টোবর /২০২৩	অক্টোবর /২০২৩	অক্টোবর /২০২৩		নভেম্বর /২০২৩	-	ডিসেম্বর /২০২৩
								পরিকল্পনার দিন	-	-	-	-	-				
								প্রকৃত তারিখ	-	-	-	-	-				
জিডি-৩	ডিপ বোর্ড	সংখ্যা	৪	ডিপিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	০.০৪	পরিকল্পনার তারিখ	-	অক্টোবর /২০২৩	অক্টোবর /২০২৩	অক্টোবর /২০২৩	অক্টোবর /২০২৩		নভেম্বর /২০২৩	-	ডিসেম্বর /২০২৩
								পরিকল্পনার দিন	-	০	০	০	০				
								প্রকৃত তারিখ	-								
জিডি-৪	ফিলিং/পেপার প্যাড স্ট্যান্ড	সংখ্যা	২	ডিপিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	০.০৮	পরিকল্পনার তারিখ	-	অক্টোবর /২০২৩	অক্টোবর /২০২৩	অক্টোবর /২০২৩	অক্টোবর /২০২৩		নভেম্বর /২০২৩	-	ডিসেম্বর /২০২৩
								পরিকল্পনার দিন	-	০	০	০	০				
								প্রকৃত তারিখ	-								
			১৮ টি				১.২৬ লক্ষ										


(মোঃ মাহবুবুর রহমান)
প্রকল্প পরিচালক
“বাংলাদেশে রেশম শিল্পের সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের জন্য
সমন্বিত পরিকল্পনা (২য় পর্যায়)” শীর্ষক প্রকল্প
বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড
রাজশাহী।


মোঃ আনওয়ার হোসেন
(অতিরিক্ত সচিব)
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড