



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড
বালিয়াপুকুর, রাজশাহী



স্মারক নম্বর: ২৪.০৬.০০০০.০১৩.১৪.০০১.২১.৯১-২৩


তারিখ: ৩১/৮/২০২২

বিষয় : চলতি ২০২১-২২ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা ও ক্রয় পরিকল্পনা প্রেরণ।

সূত্র: স্মারক নম্বর: ২৪.০০.০০০০.২০৬.০৬.০২১.১৬ (অংশ-১)-৪০৬ তারিখ ১৬/০৮/২০২১

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রেক্ষিতে সদয় অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন চলমান প্রকল্প সমূহের চলতি ২০২১-২২ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা ও ক্রয় পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হয়েছে।

এমতাবস্থায় বর্ণিত প্রতিবেদন মহোদয়ের সদয় পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো।


(শ্যাম কিশোর রায়)

মহাপরিচালক
বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড
রাজশাহী

প্রাপকঃ

সচিব,
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়,
ঢাকা।

দৃষ্টি আকর্ষণ : যুগ্ম সচিব, পরিকল্পনা, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়

(টাকার অংকসমূহ লক্ষ টাকায়)

[illegible]

বাংলাদেশ রেশম উন্নয় বোর্ড
রাজশাহী

১৫. বৈশ্বনাথ চাষ সম্প্রদায় ও উন্নয়নের মাধ্যমে পার্বত্য জেলা মানুষের দারিদ্র্য বিবেচনা* দীর্ঘকাল ধরে ২০২১-২২ বর্ষ বঙ্গবন্ধু শ্রম কমিশনের

প্যাকেজ নং	ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা পণ্য	একক	২০২১-২২ অর্থ বছরের ক্রয় পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাপ্তিস্থিতি বায় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ		
								দরপত্র আহ্বান	মুক্তি স্বাক্ষর	মুক্তি অনুযায়ী মুক্তি আনয়ের শেষ তারিখ
১		৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
আবর্তক ধাত										
জিডি-১৩	পলুপালন সামগ্রী (চাষীদের জন্য) ক) বাঁশের ট্রে (ভাল) খ) চন্দ্রকী (স্পিনিং ট্রে) গ) সুতার জাল ঘ) ঘরা	সংখ্যা	ডালা-১৬২০টি চন্দ্রকী-১৬২০টি ঘরা-১৮০টি সুতার জাল-১০০০টি	আরএফকিউ	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১০.০০	মার্চ/২০২২	মো/২০২২	জুন/২০২২
মোট										
১০.০০										
মূলধন ধাত										
জিডি-১	এয়ারকুলার	সংখ্যা	৫টি	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৮.৮৪	অক্টোবর/২০২১	ডিসেম্বর/২০২১	জুন/২০২২
জিডি-২	ডিজিটাইজেশ্যন	সংখ্যা	৬টি	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৬.০০	অক্টোবর/২০২১	ডিসেম্বর/২০২১	জুন/২০২২
জিডি-৩	ফ্রিজ	সংখ্যা	২টি	আরএফকিউ	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১.৪০	অক্টোবর/২০২১	ডিসেম্বর/২০২১	জুন/২০২২
জিডি-৬	বৈদ্যুতিক কোকন জায়ার	সংখ্যা	১টি	আরএফকিউ	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৩.৬০	অক্টোবর/২০২১	ডিসেম্বর/২০২১	জুন/২০২২
ডব্লিউ ডি-৫	১টি রিলিং উইডিং ট্রেনিং সেন্টার নির্মাণ	বর্ণনামাত্র	১২০	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৬৭.৫১	অক্টোবর/২০২১	ডিসেম্বর/২০২১	জুন/২০২২
ডব্লিউ ডি-৪	৩টি ঢাকী পলুপালন কাম প্রদর্শনী কেন্দ্র নির্মাণ	বর্ণনামাত্র	২৪০	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১৫২.১০	অক্টোবর/২০২১	ডিসেম্বর/২০২১	জুন/২০২২
মোট										
২৩৯.৪৫										

২০/০৫/২০২২
মোঃ শিপ্রাঙ্কর হাছান
সাফল্য প্রতিপালক
কেন্দ্রীয় কল্যাণ ও উন্নয়ন আদালত
আলোচনা সভার সভাপতিত্বে বিজ্ঞান সীল প্রদান
কল্যাণের প্রথম উন্নয়ন প্রকল্প, প্রাথমিক

শ্যাম কিশোর রায়
মহাশয়িকালক
বারলাদেশ রেলম্য উন্নয়ন বোর্ড

বাংলাদেশ প্রেম উন্নয়ন বোর্ড, রাজশাহী

"প্রেম চাষ সম্প্রদায়ের মাধ্যমে কৃষক সম্প্রদায়ের মাঝি প্রশিক্ষণ কার্যকর ২০১১-১২ কর্ম বার্ষিক কর্মসিদ্ধি"

(টাকার অংকসহ লক্ষ টাকায়)

ক্র. নং	প্রকল্পের খাতের নাম	২০১১-১২ কর্ম বার্ষিক প্রকল্পাবলি ও কর্ম বার্ষিক		জুলাই-১১		আগস্ট-১১		সেপ্টেম্বর-১১		অক্টোবর-১১		নভেম্বর-১১		ডিসেম্বর-১১		জানুয়ারি-১২		ফেব্রুয়ারি-১২		মার্চ-১২		এপ্রিল-১২		মে-১২		জুন-১২	
		স্বাক্ষর	আর্থিক	স্বাক্ষর	আর্থিক	স্বাক্ষর	আর্থিক	স্বাক্ষর	আর্থিক	স্বাক্ষর	আর্থিক	স্বাক্ষর	আর্থিক	স্বাক্ষর	আর্থিক	স্বাক্ষর	আর্থিক	স্বাক্ষর	আর্থিক	স্বাক্ষর	আর্থিক	স্বাক্ষর	আর্থিক	স্বাক্ষর	আর্থিক	স্বাক্ষর	আর্থিক
১.	পৌরস্বাস্থ্যকর্ম/প্রাথমিক	৩ টি	৩.০০							১টি	১.০০									১টি	১.০০	১টি	১.০০				
২.	কৃষক, গণসংগঠন ও বিভিন্ন প্রশিক্ষণ	৬০০জন	৩৪.৭৪					৭৫জন	৪.৩২	৭৫জন	৪.৩২	২০০জন	১.৮২			৭৫জন	৪.৩২	৭৫জন	৪.৩২	১টি	১.০০	১টি	১.০০			২০০ জন	১.৮২
৩.	স্বাস্থ্যশিষ্ট ও প্রোগ্রামে ডিম উৎপাদন	৩,৫০০কেজি	২৯.০০			৪০,০০০												৪৭০০০							৪০০০০		
৪.	কৃষকগণ উৎপাদন ও বিতরণ	১ লক্ষ টি	২.৮৬							খাদ্যের	৫.০০	১.০০	১.০০	১.০০	১.০০	১.০০	১.০০	১.০০	১.০০	১.০০	১.০০	১.০০			১.০০	১.০০	
৫.	আইডিয়াল প্রেম শীট স্থাপন	৩ টি	২০৫.০০	২.০০	২.০০	২০.০০	২.০০	২০.০০	২.০০	২০.০০	২.০০	২০.০০	২.০০	২০.০০	২.০০	২০.০০	২.০০	২০.০০	২.০০	২০.০০	২০.০০	২০.০০	২০.০০	২০.০০	২০.০০	২০.০০	২০.০০
৬.	কৃষকগণ পরিবারের জন্য সহায়তা	৫০০ জন	৫.০০																								
৭.	চাকী গণসংগঠন	২০,০০০ ডিম	২.০০			৩,০০০												২,০০০									
৮.	কৃষক পরিবারে কৃষকগণ প্রাথমিক	৭০টি	২০.০০	৮.৭৫	৮.৭৫	৮.৭৫	৮.৭৫	৮.৭৫	৮.৭৫	৮.৭৫	৮.৭৫	৮.৭৫	৮.৭৫	৮.৭৫	৮.৭৫	৮.৭৫	৮.৭৫	৮.৭৫	৮.৭৫	৮.৭৫	৮.৭৫	৮.৭৫	৮.৭৫	৮.৭৫	৮.৭৫	৮.৭৫	৮.৭৫
৯.	প্রেমশীলতা/আর্থিক/সহায়তা	৫,৫০০কেজি	২২.০০					২,২০০কেজি	৫.০০																		
১০.	স্বাস্থ্যকর্মের কৃষকগণ সহায়তা	২০০টি	৪৪.০০	২০০টি																							

১৫/০৫/১২

১৫/০৫/১২

(মোহাম্মদ হুমায়ুন কবীর)

সহকারী পরিচালক

শ্যামা কিশোর রায়
সহকারী পরিচালক

"প্রেম চাষ সম্প্রদায়ের মাধ্যমে কৃষক সম্প্রদায়ের মাঝি প্রশিক্ষণ কার্যকর ২০১১-১২ কর্ম বার্ষিক কর্মসিদ্ধি"

বাংলাদেশ প্রেম উন্নয়ন বোর্ড, রাজশাহী

১০২১-২২
১০২১-২২

ଆବର୍ତ୍ତକ ଖାତ:

আবর্তক খাত:										সম্ভাব্য তারিখ		
প্যাকেজ নং	ডিজিপি/টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অবেরি উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	দরপত্র আহ্বান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১		
জিভি-১৩	গুনিং সেজর	সংখ্যা	১৮২০ (এক হাজার আটশত বিশ)	আরএফকিউ	প্রকল্প পরিচালক	জিজিবি	৪.৫৫	ফেব্রুয়ারি, ২০২২	মার্চ, ২০২২	জুন, ২০২২		
						মোট	৪.৫৫					

মূলধন খাতি:

নূরুদীন ষাট:										
প্যাংকজ নং	ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাংকজের বর্ণনা	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্ধের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	দরপত্র আহ্বান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
জিডি-২	ফটোকপিয়ার	সংখ্যা	১ (এক)	আরএফকিউ	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	২.০০	অক্টোবর, ২০২১	নভেম্বর, ২০২১	ডিসেম্বর, ২০২১
জিডি-৪	মোটর সাইকেল	সংখ্যা	১ (এক)	আরএফকিউ	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১.৫০	অক্টোবর, ২০২১	নভেম্বর, ২০২১	ডিসেম্বর, ২০২১
জিডি-১১	বিলিং মেশিন স্থাপন	সংখ্যা	২ (দুই)	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৮.০০	অক্টোবর, ২০২১	ডিসেম্বর, ২০২১	জুন, ২০২২
জিডি-৮	কোম্প হনকিউবটোর	সংখ্যা	১ (এক)	আরএফকিউ	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৫.০০	নভেম্বর, ২০২১	জানুয়ারি, ২০২২	এপ্রিল, ২০২২
জিডি-১০	ডি-হিউমিডাইফায়ার	সংখ্যা	৩ (তিন)	আরএফকিউ	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৪.৫০	জানুয়ারি, ২০২২	মার্চ, ২০২২	জুন, ২০২২
জিডি-১৮	ফিল্টার আলমিরার	সংখ্যা	১০ (দশ)	আরএফকিউ	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৩.০০	এপ্রিল, ২০২২	মে, ২০২২	জুন, ২০২২
জিডি-১৮	ফাইল কেবিনেট	সংখ্যা	১০ (দশ)	আরএফকিউ	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	২.২০	এপ্রিল, ২০২২	মে, ২০২২	জুন, ২০২২
জিডি-১৮	কাঠের আসবাবপত্র	সংখ্যা	৫০ (পঞ্চাশ)	আরএফকিউ	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৩.১০	এপ্রিল, ২০২২	মে, ২০২২	জুন, ২০২২
						মোট	২৯.৩০			

24/10/22

(प्रोफेसर एम.एन. वादी)

अकन नमिठानक

“দেশের জন্য সম্প্রদায়বোধের মাধ্যমে বৃহত্তর
বিশ্বের জ্ঞানকে শাসিত হ্রাসকরণ” শীর্ষক প্রবন্ধ
বাংলাদেশ দেশের উন্নয়ন বোর্ড, দাখলশাহী

মহাত্মা ক্রিস্টিয়ান ব্রায়
মহাপরিচালক
লোগোশ প্রেশম উন্নয়ন বোর্ড

মহাত্মা ক্রিস্টিয়ান ব্রায়
মহাপরিচালক
লোগোশ প্রেশম উন্নয়ন বোর্ড