

বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড রাজশাহী

বাংলাদেশে রেশম চাষ ও রেশম শিল্পের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশে রেশম শিল্পের সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের জন্য সমন্বিত পরিকল্পনা-২য় পর্যায়(১ম সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্পটি ৪৪৭০.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় উপদেষ্টা কর্তৃক ৩১/১০/২০২৪ ইং তারিখের ২০.০০.০০০০.০০০.১৪.০৫০.২০-৮১ স্মারক এবং বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের ০৭/১১/২০২৪ ইং তারিখের ২৪.০০.০০০০.২০৭.১৪.০০০৯.২৪-২৫৩ স্মারকের প্রশাসনিক আদেশে বাংলাদেশে রেশম শিল্পের সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের জন্য সমন্বিত পরিকল্পনা-২য় পর্যায় (১ম সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্পটি জুলাই/২০২১ হতে জুন২৬/ মেয়াদে অনুমোদন পাওয়া গেছে।

২০২১-২২ অর্থবছরে প্রাথমিক বাজেট বরাদ্দ পাওয়া যায় ৫০.০০ লক্ষ টাকা। পরবর্তীতে একই অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে (আরএডিপি) বরাদ্দ পাওয়া যায় ২২০.০০ লক্ষ টাকা। বরাদ্দকৃত ২২০.০০ লক্ষ টাকার বিপরীতে জুন/২০২২ পর্যন্ত ব্যয় ২১৫.৩৫ লক্ষ টাকা;

২০২২-২০২৩ অর্থবছরে প্রাথমিক বাজেট বরাদ্দ পাওয়া যায় ৫৫১.০০ লক্ষ টাকা। পরবর্তীতে একই অর্থবছরে সংশোধিত বাজেটে (আরএডিপি) বরাদ্দকৃত ৯৭০.০০ লক্ষ টাকার ১৫% সংরক্ষণ বাবদ ১৪৫.৫০ লক্ষ টাকা সংরক্ষণের পর ৮২৪.৫০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ পাওয়া যায়। বরাদ্দকৃত ৮২৪.৫০ লক্ষ টাকার বিপরীতে জুন/২০২৩ পর্যন্ত ব্যয় ৮১৩.৯৬ লক্ষ টাকা

২০২৩-২৪ অর্থবছরে এডিপি বরাদ্দ ছিল ১৩০০.০০ লক্ষ টাকা। পরবর্তীতে একই অর্থবছরে সংশোধিত বাজেটে (আরএডিপি) বরাদ্দকৃত ১১৩২.০০ লক্ষ (এগার কোটি বত্রিশ লক্ষ) টাকা বরাদ্দ পাওয়া যায়। বরাদ্দকৃত ১১৩২.০০ লক্ষ টাকার বিপরীতে জুন/২০২৪ পর্যন্ত ব্যয় ১১২৮.৭৬ লক্ষ টাকা।

২০২৪-২৫ অর্থবছরে এডিপি বরাদ্দ ছিল ১০০০.০০ লক্ষ টাকা। পরবর্তীতে একই অর্থবছরে আরএডিপিতে ১১৫০.০০ লক্ষ (এগার কোটি পঞ্চাশ লক্ষ) টাকা বরাদ্দ পাওয়া যায়। মোট ১১৪৬.০০ লক্ষ টাকা অবমুক্ত হয়েছে। চলতি অর্থ বছরের জুন/২৫ মাস পর্যন্ত ১১১২.০৯ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। যার আর্থিক অগ্রগতি ৯৭.০৪% এবং বাস্তব অগ্রগতি ৯৯%। প্রকল্পের শুরু থেকে জুন/২৫ মাস পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ৩২৭০.১৬ লক্ষ টাকা। যার আর্থিক অগ্রগতি ৭৩.১৬% এবং বাস্তব অগ্রগতি ৮২%।

প্রকল্পের শুরু থেকে ফেব্রুয়ারি/২৬ মাস পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ৩৮০৫.৫২ লক্ষ টাকা। যার আর্থিক অগ্রগতি ৮৫.১৩% এবং বাস্তব অগ্রগতি ৯১%। চলতি ২০২৫-২৬ অর্থবছরে এডিপি বরাদ্দ ছিল ৯০০.০০ লক্ষ টাকা। পরবর্তীতে একই অর্থবছরে আরএডিপিতে বরাদ্দ ৯৯৭.০০ লক্ষ (নয় কোটি সাতানব্বই লক্ষ) টাকা। ১ম, ২য় ও ৩য় কিস্তির অর্থ বাবদ ৬৭৫.০০ লক্ষ (ছয় কোটি পচাত্তর লক্ষ) টাকা অবমুক্ত হয়েছে। মার্চ/২৬ মাস পর্যন্ত ৫৩৫.৩৬ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। যার আর্থিক অগ্রগতি ৫৩.৭০% এবং বাস্তব অগ্রগতি ৬০%।

৩০০০
২৭৭২

২০২১-২২ ; ২০২২-২৩, ২০২৩-২৪, ২০২৪-২৫ ও ২০২৫-২৬ অর্থ বছরের প্রকল্পের অংগভিত্তিক সম্পাদিত কার্যক্রম নিম্নরূপ:

ক্র : নং	কার্যক্রম	২০২১-২২ অর্থবছর		২০২২-২৩ অর্থবছর		২০২৩-২৪ অর্থবছর		২০২৪-২৫ অর্থবছর		২০২১-২২ অর্থবছর হতে ২০২৪-২৫ অর্থবছর পর্যন্ত		২০২৫-২৬ অর্থবছর		মন্তব্য
		লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন	লক্ষ্যমাত্রা (এডিপি)	অর্জন	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	৩+৫+৭+৯=১১	৪+৬+৮+১০=১২	১৩	১৪	১৫
১	ফার্মিং পদ্ধতিতে রোপন সহায়তা	৩৯৬ বিঘা	৩৯৬ বিঘা	৩০৩ বিঘা	২৩৮ বিঘা	২৪০ বিঘা	২৪০ বিঘা	২২৬ বিঘা	২২৬ বিঘা	১১৬৫ বিঘা	১১০০ বিঘা	-	-	-
২	প্রশিক্ষণ	রেশম চাষী	২২৫ জন	২২৫ জন	৬৭০ জন	৬৭০ জন	১,০০০ জন	১,২৩০ জন	১০২৫ জন	১০২৫ জন	২৯২০ জন	৩১৫০ জন	১০২৫ জন	৭৭৫ জন
		TOT	-	-	-	-	-	-	১২০ জন	১২০ জন	১২০ জন	১২০ জন	১২০ জন	১০০ জন
	উপমোট=	২২৫ জন	২২৫ জন	৬৭০ জন	৬৭০ জন	১,০০০ জন	১,২৩০ জন	১১৪৫ জন	১১৪৫ জন	৩০৪০ জন	৩২৭০ জন	১১৪৫ জন	৮৭৫ জন	
৩	রেশম চাষীদের পলু পালন সরঞ্জামাদি প্রদান(ডালা, চন্দ্রকী, ঘড়া ও সুতার জাল)	১০০ জন	১০০ জন	৮২০ জন	৮২০ জন	৭৭৭ জন	৭৭৭ জন	৬৭২ জন	৬৭২ জন	২,৩৬৯ জন	২,৩৬৯ জন	৪২৬ জন	১২৫ জন	
৪	বীজ ও চারা (তুঁত বাগান রক্ষণাবেক্ষণ)	১৫ বিঘা	১৫ বিঘা	৩৫ বিঘা	৩৫ বিঘা	৯০ বিঘা	৯০ বিঘা	১২০ বিঘা	১২০ বিঘা	১২০ বিঘা	১২০ বিঘা	১২০ বিঘা	১২০ বিঘা	
৫	বীজ ও চারা (তুঁত চারা উৎপাদন)	১.৫০ লক্ষ (৩০ বিঘা)	১.৫০ লক্ষ (৩০ বিঘা)	৫.২৫ লক্ষ (১০৫ বিঘা)	৫.২৫ লক্ষ (১০৫ বিঘা)	৩.২৫ লক্ষ (৬৫ বিঘা)	৩.২৫ লক্ষ (৬৫ বিঘা)	৫.০০ লক্ষ (১০০ বিঘা)	৫.০০ লক্ষ (১০০ বিঘা)	১৫.০০ লক্ষ (৩০০ বিঘা)	১৫.০০ লক্ষ (৩০০ বিঘা)	১.৬৫ লক্ষ (৩৩ বিঘা)	১.৬৫ লক্ষ (৩৩ বিঘা)	
৬	চাষীদের পলুঘর নির্মাণে আর্থিক সহায়তা	-	-	২৪০ টি	২৪০ টি	৩৫০ টি	৩৬২ টি	২৭২ টি	২৭২ টি	৮৬২ টি	৮৭৪ টি	২২৬ টি	১৬২ টি	
৭	রেশম গুটি বাজারজাতকরণে আর্থিক সহায়তা	১০,৯০৭ কেজি	১০,৯০৭ কেজি	১২,৫০০ কেজি	১২,৫০০ কেজি	৩০,০০০ কেজি	১৮,৮১১ কেজি	২২,০০০ কেজি	১৬১৬৯ কেজি	৭৫,৪০৭ কেজি	৫৮,৩৮৭ কেজি	২১,০০০ কেজি	৬,৩৮৪ কেজি	

২৭/৭/২৩

মোঃ আতিকুর রহমান
উপ-প্রধান সম্প্রসারণ কর্মকর্তা
বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড
রাজশাহী।

২৭/০৩/২৩

(মোঃ মাহবুবুর রহমান)
প্রকল্প পরিচালক

"বাংলাদেশে রেশম শিল্পের সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের জা-
সমবিত্ত পরিকল্পনা-২য় পর্যায়" (১ম সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্প
বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড
রাজশাহী।