

ANNUAL PROCURMENT PLAN-2025-2026 (Revised)

Ministry/Division

: Ministry of Textile & Jute

Agency

: Bangladesh Sericulture Development Board.

Procuring Entity Name

: Engineering Section, Bangladesh Sericulture Development Board.

Procurement plan for Goods & Works

Package no	Description of procurement package Works	Unit	Quantity	Procurement method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in LakhTk.	Time code for process	Advertise prequel(inapplicable)	Invite /Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of award	Signing of contract	total time to contract signature	Time for completion of contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
WD2 (Repair Work Bogura)/2025-2026	Repair, Renovation of Rest House, Staff Quarter-01, Staff Quarter-04, Assistant Manager Quarter, Broken Boundary Wall in Bagora Sericulture Nursery & Repair of Broken Boundary Wall in Rajshahi Silk Factory, Rajshahi.	Lum Sum	Lum Sum	e-LTM	HOPE	GOB	9.97	Planned Dates	N/A	10-12-2025	24-12-2025	29-12-2025	30-12-2025	30-12-2025	04-01-2026		13-05-2026
								Planned Days	N/A	0	14	05	01	00	05	25	130 days
								Actual Dates									
GD1 (AC)/ 2025-2026	Supply & Installation of 2 Nos Air Cooler in Board Bhabon	Nos	2	RFQ	HOPE	GOB	1.70	Planned Dates	N/A	03-08-2025	11-08-2025	11-08-2025	11-08-2025	12-08-2025	12-08-2025		22-08-2025
								Planned Days	N/A	0	08	0	0	01	0	09	10 days
								Actual Dates									

মোঃ আব্দুল হক ইসলাম
২০/০৪/২০২৬

গভীর স্বাক্ষর (অঃ দাঃ) মুহাম্মদ আব্দুল জাকার
বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড (প্রশাসন) (অঃ দাঃ)
রাজশাহী।

কমল সাউদ খাণা
বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড
রাজশাহী।

২০/০৪/২০২৬
(Md. Lutfur Rahman Talukder)
Executive Engineer
Bangladesh Sericulture Development Board
Rajshahi.

২০/০৪/২০২৬
(মোহাঃ নাহিদা খাতুন)
স্বাক্ষর
পরিচালক (প্রশাসন) (অঃ দাঃ)
বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড
রাজশাহী।

২০.০৪.২০২৬
(ড. এম.এ. মান্নান)
পরিচালক (অর্থ ও পরিকল্পনা)
বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড, রাজশাহী।

২০/০৪/২০২৬
ডাক্তার আল হাদ্দুদ
(স্বাক্ষর)
প্রশাসনিক
বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড

বাৎসরিক ক্রয় পরিকল্পনা-২০২৫-২০২৬ (সংশোধিত)

মন্ত্রণালয়/বিভাগঃ বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়

সংস্থাঃ বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড, রাজশাহী।

সংগ্রহকারী/ক্রয়কারীর নামঃ প্রশাসন বিভাগ, বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড, রাজশাহী।

পণ্য সরবরাহ ও সেবা

প্যাকেজ নং	ক্রয় প্যাকেজের মালামালের বিবরণ	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	আনুমানিক খরচ (লক্ষ টাকা)	প্রক্রিয়ার জন্য সময়	মালামাল ব্যবহার করা হয়না	দরপত্র আহ্বানের তারিখ	দরপত্র উন্মুক্তকরণ	দরপত্র মূল্যায়ন	কার্যাদেশ অনুমোদন	নোটিফিকেশন অব অ্যাওয়ার্ড/ কার্যাদেশ জারী	চুক্তিপত্র স্বাক্ষর	চুক্তি পত্রের মোট সময়	কার্য সম্পাদনের শেষ সময়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
জিডি-১ অন্যান্য স্বাস্থ্যবিধান সামগ্রী/ ২০২৫-২০২৬	বোর্ডের অন্যান্য স্বাস্থ্যবিধান সামগ্রী (স্যানিটাইজেশন) মালামাল সরবরাহ।	-	চাহিদা মোতাবেক	আর.এফ.কিউ	মহাপরিচালক	জিওবি	১.০০	পরিকল্পনার তারিখ	-	২৫/০৯/২০২৫	১৫/১০/২০২৫	১৫/১০/২০২৫	২৬/১০/২০২৫	০৫/১১/২০২৫	০৬/১১/২০২৫	-	২২/১২/২০২৫
								পরিকল্পনার দিন	-	০	২০	-	১১	১০	০১	৪২ দিন	৪৬ দিন
								প্রকৃত তারিখ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
জিডি-৩ (পোষাক)/ ২০২৫-২০২৬	বোর্ডের ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের গ্রীষ্মকালীন সাজ-পোষাক সরবরাহ।	-	চাহিদা মোতাবেক	আর.এফ.কিউ	মহাপরিচালক	জিওবি	১.৫০	পরিকল্পনার তারিখ	-	০৩/১১/২০২৫	২৪/১১/২০২৫	২৪/১১/২০২৫	৩০/১১/২০২৫	০৩/১২/২০২৫	০৪/১২/২০২৫	-	৩১/১২/২০২৫
								পরিকল্পনার দিন	-	-	২১	-	০৬	০৩	০১	৩১ দিন	২৭ দিন
								প্রকৃত তারিখ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
জিডি-৪ (মুদ্রণ/ছাপা উপকরণ/মালামাল)/ ২০২৫-২০২৬	বোর্ডের অন্যান্য মুদ্রণ/ছাপা উপকরণ/মালামাল সরবরাহ।	-	চাহিদা মোতাবেক	আর.এফ.কিউ	মহাপরিচালক	জিওবি	১.৫০	পরিকল্পনার তারিখ	-	১১/০১/২০২৬	০২/০২/২০২৬	০১/০২/২০২৬	০৫/০২/২০২৬	০৮/০২/২০২৬	১০/০২/২০২৬	-	১৫/০৩/২০২৬
								পরিকল্পনার দিন	-	-	২১	-	০৪	০৩	০২	৩০ দিন	৩৩ দিন
								প্রকৃত তারিখ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
জিডি-৫ (ব্যবহার্য)/২০২৫-২০২৬	বোর্ডের অন্যান্য ব্যবহার্য মালামাল সরবরাহ।	-	চাহিদা মোতাবেক	আর.এফ.কিউ	মহাপরিচালক	জিওবি	৩.০০	পরিকল্পনার তারিখ	-	২০/০১/২০২৬	০৯/০২/২০২৬	০৯/০২/২০২৬	১৫/০২/২০২৬	১৯/০২/২০২৬	২২/০২/২০২৬	-	২৫/০৩/২০২৬
								পরিকল্পনার দিন	-	-	২০	-	০৬	০৪	০৩	৩৩ দিন	৩১ দিন
								প্রকৃত তারিখ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
জিডি-৬ (অফিস সরঞ্জামাদি)/২০২৫-২০২৬	বোর্ডের বিভিন্ন শাখায় অফিস সরঞ্জামাদি মালামাল সরবরাহ।	-	চাহিদা মোতাবেক	আর.এফ.কিউ	মহাপরিচালক	জিওবি	৩.০০	পরিকল্পনার তারিখ	-	১২/০২/২০২৬	০২/০৩/২০২৬	০২/০৩/২০২৬	০৫/০৩/২০২৬	১০/০৩/২০২৬	১১/০৩/২০২৬	-	৩১/০৩/২০২৬
								পরিকল্পনার দিন	-	-	২০	-	০৩	০৫	০১	২৯ দিন	২০ দিন
								প্রকৃত তারিখ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
জিডি-৯ (এয়ার কন্ডিশনার)/ ২০২৫-২০২৬	বাজেট কর্মকর্তার জন্য এয়ার কন্ডিশনার ক্রয়	-	চাহিদা মোতাবেক	ডি.পি.এম.	মহাপরিচালক	জিওবি	০.৭৪	পরিকল্পনার তারিখ	-	১১/০২/২০২৬	২৫/০২/২০২৬	২৫/০২/২০২৬	০২/০২/২০২৬	০৫/০২/২০২৬	১০/০২/২০২৬	-	১৫-০৩-২০২৬
								পরিকল্পনার দিন	-	-	২০	০০	০৮	০৩	০৫	৩৬ দিন	৩৩ দিন
								প্রকৃত তারিখ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
জিডি-৭ অন্যান্য মনোহারি/২০২৫-২০২৬	বোর্ডের অন্যান্য মনোহারি মালামাল সরবরাহ।	-	চাহিদা মোতাবেক	আর.এফ.কিউ	মহাপরিচালক	জিওবি	১.০০	পরিকল্পনার তারিখ	-	০৫/০৪/২০২৬	২৬/০৪/২০২৬	২৬/০৪/২০২৬	৩০/০৪/২০২৬	০৫/০৫/২০২৬	১০/০৫/২০২৬	-	১০/০৬/২০২৬
								পরিকল্পনার দিন	-	-	২১	-	০৪	০৫	০৫	৩৫ দিন	৩১ দিন
								প্রকৃত তারিখ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
জিডি-৮ (এয়ার কন্ডিশনার)/ ২০২৫-২০২৬	প্রধান মনিটরিং কর্মকর্তার জন্য এয়ার কন্ডিশনার ক্রয়	-	চাহিদা মোতাবেক	ডি.পি.এম.	মহাপরিচালক	জিওবি	০.৭৫	পরিকল্পনার তারিখ	-	১৫/০৪/২০২৬	১০-০৫-২০২৬	১০-০৫-২০২৬	২০-০৪-২০২৬	২১-০৪-২০২৬	২৬-০৪-২০২৬	-	২১-০৫-২০২৬
								পরিকল্পনার দিন	-	-	২৫	০০	১০	০১	০৫	৪১ দিন	২৫ দিন
								প্রকৃত তারিখ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
জিডি-১০ (সেবা ক্রয়)/ ২০২৫-২০২৬	আউট সোর্সিং প্রতিদায় সেবা গ্রহণ নিতিমালা-২০২৫ মোতাবেক ৪৯ জন নিরাপত্তা প্রদর্শী সেবা ক্রয়	-	চাহিদা মোতাবেক	ও.টি.এম	মহাপরিচালক	জিওবি	৮.৪২	পরিকল্পনার তারিখ	-	০১/০৪/২০২৬	৩০/০৪/২০২৬	০৫/০৫/২০২৬	১০/০৫/২০২৬	১৪/০৫/২০২৬	২০/০৫/২০২৬	-	২৫/০৬/২০২৬
								পরিকল্পনার দিন	-	-	৩০	০৫	০৫	০৪	০৬	৫০ দিন	৩৬ দিন
								প্রকৃত তারিখ	-	-	-	-	-	-	-	-	-

২০/০৮/২০২৬
মোঃ আব্দুল হুসেন
জাভান রকক (অঃ দাঃ)

মুহাম্মদ আব্দুল জাব্বার
মহাপরিচালক (প্রশাসন) (অঃ দাঃ)

২০/০৮/২০২৬
(Md. Lutfur Rahman Tahukder)
Executive Engineer

কমল সান্দিগা শাখা
বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড

২০/০৮/২০২৬
(মোহাঃ নাছিম খান)
যুগ্মসচিব

পরিচালক (প্রশাসন) (অঃ দাঃ)
বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড

২০/০৮/২০২৬
(উঃ এম.এ. হান্নান)
পরিচালক (অর্থ ও পরিকল্পনা)

বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড, রাজশাহী।

২০/০৮/২০২৬
মোঃ জোফিকার হোসেন
(যুগ্মসচিব)

মহাপরিচালক
বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড