

বাৎসরিক ক্রয় পরিকল্পনা-২০২৬-২০২৭

মন্ত্রণালয়/বিভাগঃ বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়

সংস্থাঃ বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড, রাজশাহী।

সংগ্রহকারী/ক্রয়কারীর নামঃ প্রশাসন বিভাগ, বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড, রাজশাহী।

পূর্ত, পণ্য সরবরাহ ও সেবা


প্যাকেজ নং	ক্রয় প্যাকেজের মালামালের বিবরণ	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	আনুমানিক খরচ (লক্ষ টাকা)	প্রক্রিয়ার জন্য সময়	মালামাল ব্যবহার করা হয়না	দরপত্র আহবানের তারিখ	দরপত্র উন্মুক্তকরণ	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র মূল্যায়ন অনুমোদন	নোটিফিকেশন অব জার্ড/কার্য কার্যাদেশ জারী	চুক্তিপত্র স্বাক্ষর	চুক্তি পত্রের মোট সময়	কার্য সম্পাদনের শেষ সময়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
ডব্লিউডি-১ (রিপেয়ারিং বাউন্টার ওয়াল)২০২৬- ২০২৭	বোর্ড প্রধান কার্যালয় ও এসআরটিআই-এর সীমানা প্রাচীর মেরামত, সংস্কার ও সম্প্রসারণ কাজ	লামসাম	লামসাম	এল.টি.এম	মহাপরিচালক	জিওবি	৩০.০০	পরিকল্পনার তারিখ	-	১৮/১১/২০২৬	০৬/১২/২০২৬	১৩/১২/২০২৬	২০/১২/২০২৬	২৭/১২/২০২৬	৩১/১২/২০২৬	-	২৪/০৬/২০২৭
								পরিকল্পনার দিন	-	-	১৮	০৭	০৭	০৭	০৮	৪৩ দিন	১৭৫ দিন
								প্রকৃত তারিখ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ডব্লিউডি-২ (ইলেকট্রিক লাইন পুখরীকরণসহ পূর্ণবিন্যাসকরণ)২০২৬- ২০২৭	বোর্ড প্রধান কার্যালয়ের ইলেকট্রিক লাইন থেকে এসি লাইন পুখরীকরণসহ পূর্ণবিন্যাসকরণ কাজ	লামসাম	লামসাম	আর.এফ.কিউ	মহাপরিচালক	জিওবি	৪.৯০	পরিকল্পনার তারিখ	-	২০/০১/২০২৭	২৭/০২/২০২৭	০৩/০২/২০২৭	১০/০২/২০২৭	১৭/০২/২০২৭	২২/০২/২০২৭	-	৩১/০৩/২০২৭
								পরিকল্পনার দিন	-	-	০৭	০৭	০৭	০৭	০৫	৩৩ দিন	৩৯ দিন
								প্রকৃত তারিখ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
জিডি-১ (পোষাক)/ ২০২৬-২০২৭	বোর্ডের ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের গ্রীষ্মকালীন সাজ-পোষাক সরবরাহ।	লামসাম	চাহিদা মোতাবেক	আর.এফ.কিউ	মহাপরিচালক	জিওবি	২.০০	পরিকল্পনার তারিখ	-	১৩/০১/২০২৭	২০/০২/২০২৭	২৭/০২/২০২৭	০৩/০২/২০২৭	০৮/০২/২০২৭	১১/০২/২০২৭	-	২৮/০৩/২০২৭
								পরিকল্পনার দিন	-	-	০৭	০৭	০৭	০৫	০৩	২৯ দিন	৪৫ দিন
								প্রকৃত তারিখ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
জিডি-২ অন্যান্য স্বাস্থ্যবিধান সামগ্রী/ ২০২৬-২০২৭	বোর্ডের অন্যান্য স্বাস্থ্যবিধান সামগ্রী (স্যানিটাইজেশন) মালামাল সরবরাহ।	লামসাম	চাহিদা মোতাবেক	আর.এফ.কিউ	মহাপরিচালক	জিওবি	১.৫০	পরিকল্পনার তারিখ	-	১৭/০১/২০২৭	২৪/০২/২০২৭	০১/০১/২০২৭	০৭/০২/২০২৭	১৪/০২/২০২৭	১৭/০২/২০২৭	-	৩১/০৩/২০২৭
								পরিকল্পনার দিন	-	-	০৭	০৭	০৭	০৭	০৩	৩১ দিন	৪২ দিন
								প্রকৃত তারিখ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
জিডি-৩ (ব্যবহার্য)/২০২৬- ২০২৭	বোর্ডের অন্যান্য ব্যবহার্য সামগ্রী/মালামাল সরবরাহ।	লামসাম	চাহিদা মোতাবেক	আর.এফ.কিউ	মহাপরিচালক	জিওবি	৫.০০	পরিকল্পনার তারিখ	-	০৫/০৪/২০২৭	১২/০৪/২০২৭	১৯/০৪/২০২৭	২৬/০৪/২০২৭	০২/০৫/২০২৭	০৬/০৫/২০২৭	-	২০/০৬/২০২৭
								পরিকল্পনার দিন	-	-	০৭	০৭	০৭	০৬	০৪	৩১ দিন	৪৫ দিন
								প্রকৃত তারিখ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
জিডি-৪ অন্যান্য মনোহারি/২০২৬-২০২৭	বোর্ডের অন্যান্য মনোহারি মালামাল সরবরাহ।	লামসাম	চাহিদা মোতাবেক	আর.এফ.কিউ	মহাপরিচালক	জিওবি	২.০০	পরিকল্পনার তারিখ	-	১১/০৪/২০২৭	১৮/০৪/২০২৭	২৫/০৪/২০২৭	০২/০৫/২০২৭	০৯/০৫/২০২৭	১২/০৫/২০২৭	-	২১/০৬/২০২৭
								পরিকল্পনার দিন	-	-	০৭	০৭	০৭	০৭	০৩	৩১ দিন	৪০ দিন
								প্রকৃত তারিখ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
জিডি-৫ (মুদ্রণ/ছাপা উপকরণ/মালামাল)/ ২০২৬-২০২৭	বোর্ডের অন্যান্য মুদ্রণ/ছাপা উপকরণ/মালামাল সরবরাহ।	লামসাম	চাহিদা মোতাবেক	আর.এফ.কিউ	মহাপরিচালক	জিওবি	১.৫০	পরিকল্পনার তারিখ	-	২০/০৪/২০২৭	২৭/০৪/২০২৭	০৪/০৫/২০২৭	১১/০৫/২০২৭	১৬/০৫/২০২৭	২০/০৫/২০২৭	-	২৪/০৬/২০২৭
								পরিকল্পনার দিন	-	-	০৭	০৭	০৭	০৫	০৪	৩০ দিন	৩৫ দিন
								প্রকৃত তারিখ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
জিডি-৬ (রং ও রাসায়নিক)/২০২৬-২০২৭	রাজশাহী সিদ্ধ ফ্যাক্টরীর উৎপাদিত বস্ত্রের প্রয়োজনীয় রং ও রাসায়নিক দ্রব্যাদি ক্রয়/সরবরাহ।	লামসাম	লামসাম	আর.এফ.কিউ	মহাপরিচালক	জিওবি	৪.৯০	পরিকল্পনার তারিখ	-	১৭/০১/২০২৭	২৪/০১/২০২৭	৩১/০১/২০২৭	০৭/০২/২০২৭	১১/০২/২০২৭	১৬/০২/২০২৭	-	৩০/০৩/২০২৭
								পরিকল্পনার দিন	-	-	০৭	০৭	০৭	০৮	০৫	৩০ দিন	৪২ দিন
								প্রকৃত তারিখ	-	-	-	-	-	-	-	-	-


মোঃ আশফুর রহমান ইসলাম
অতিরিক্ত সচিব (অঃ দাঃ)
বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড
রাজশাহী।


মুহাম্মদ আব্দুল জাকার
সহকারী পরিচালক (প্রশাসন) (অঃ দাঃ)
কমন সার্ভিস শাখা
বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড
রাজশাহী।


২৬/০৭/২৬
(Md. Lutfur Rahman Tahkder)
Executive Engineer
Bangladesh Sustainable Development Board
Rajshahi.


২৬/০৭/২০২৬
(মোঃ নাহিদা খাতুন)
মুগ্ধাসচিব
পরিচালক (প্রশাসন) (অঃ দাঃ)
বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড
রাজশাহী।


২৬/০৭/২৬
মোঃ তৌফিক আল মাহমুদ
(মুগ্ধাসচিব)
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড