

**ANNUAL PROCUREMENT PLAN 2023-24 (REVISED 1st QUARTER)
(GOODS)**

Ministry/Division : Ministry of Industry
 Agency : Bangladesh Small and Cottage Industries Corporation(BSCIC)
 Procuring Entity Name & Code : Logistic Section, BSCIC HQ
 Project/Programme Name & Code : N/A

Package No.	Description of Procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract of Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Tk.	Time Code for Process	Invite Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
BSCIC HQ / 2023-24 /GR-01	সৌন্দর্যী, সীমানা, সিল (১২৫৭১০৪)	Nos.	প্রয়োজন মোতাবেক	RFQ/DPM	Chairman	GOB	295,000.00	Planned Dates	-	-	-	13	14	15	16	17
								Planned Days	-	-	-	-	-	-	-	-
BSCIC HQ / 2023-24 /GR-02	প্রকাশনা (১২২১২৮)	Nos.	প্রয়োজন মোতাবেক	RFQ/DPM	Chairman	GOB	200,000.00	Planned Dates	Thu 14/09/2023	Thu 21/09/2023	Thu 21/09/2023	Tue 26/09/2023	Tue 26/09/2023	Thu 28/09/2023	N/A	Mon 27/11/2023
								Planned Days	0	7	0	5	0	7	19	60
BSCIC HQ / 2023-24 /GR-03	বিনিক্ত বাজী প্রকাশনা (ক্লাসি-সেপ্টেম্বর-২০২৩ সংখ্যা)	Nos.	প্রয়োজন মোতাবেক	RFQ/DPM	Chairman	GOB	200,000.00	Planned Dates	Wed 13/12/2023	Wed 20/12/2023	Wed 20/12/2023	Mon 25/12/2023	Mon 25/12/2023	Wed 27/12/2023	N/A	Wed 27/12/2023
								Planned Days	0	7	0	5	0	7	19	0
BSCIC HQ / 2023-24 /GR-04	নববর্ষের কার্ড মুদ্রণ	Nos.	প্রয়োজন মোতাবেক	RFQ/DPM	Chairman	GOB	200,000.00	Planned Dates	Wed 20/03/2024	Wed 27/03/2024	Wed 27/03/2024	Mon 01/04/2024	Mon 01/04/2024	Wed 03/04/2024	N/A	Wed 03/04/2024
								Planned Days	0	7	0	5	0	7	19	0
BSCIC HQ / 2023-24 /GR-05	ঋতু ক্রান্তর ও ঋতু উপলক্ষে শুভাকাঙ্ক্ষী কার্ড মুদ্রণ	Nos.	প্রয়োজন মোতাবেক	RFQ/DPM	Chairman	GOB	200,000.00	Planned Dates	Wed 10/04/2024	Wed 17/04/2024	Wed 17/04/2024	Mon 22/04/2024	Mon 22/04/2024	Wed 24/04/2024	N/A	Wed 24/04/2024
								Planned Days	0	7	0	5	0	7	19	0
BSCIC HQ / 2023-24 /GR-06	বিনিক্ত বাজী প্রকাশনা (সপ্টেম্বর-ডিসেম্বর ২০২৩ সংখ্যা)	Nos.	প্রয়োজন মোতাবেক	RFQ/DPM	Chairman	GOB	200,000.00	Planned Dates	Wed 06/03/2024	Wed 13/03/2024	Wed 13/03/2024	Mon 18/03/2024	Mon 18/03/2024	Wed 20/03/2024	N/A	Sun 19/05/2024
								Planned Days	0	7	0	5	0	7	19	60
BSCIC HQ / 2023-24 /GR-07	বিনিক্ত বাজী প্রকাশনা (জানুয়ারি-মার্চ ২০২৪ সংখ্যা)	Nos.	প্রয়োজন মোতাবেক	RFQ/DPM	Chairman	GOB	200,000.00	Planned Dates	Wed 12/06/2024	Wed 19/06/2024	Wed 19/06/2024	Mon 24/06/2024	Mon 24/06/2024	Wed 26/06/2024	N/A	Sun 25/08/2024
								Planned Days	0	7	0	5	0	7	19	60
BSCIC HQ / 2023-24 /GR-08	বিনিক্ত বাজী প্রতিবেদন প্রকাশনা (২০২২-২০২৩ সংখ্যা)	Nos.	প্রয়োজন মোতাবেক	RFQ/DPM	Chairman	GOB	300,000.00	Planned Dates	Wed 10/04/2024	Wed 17/04/2024	Wed 17/04/2024	Mon 22/04/2024	Mon 22/04/2024	Wed 24/04/2024	N/A	Sun 23/06/2024
								Planned Days	0	7	0	5	0	7	19	60
BSCIC HQ / 2023-24 /GR-09	লগ বই/খাম/নোটবুক/কাইল কোন্ডার সহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় ও বিশেষায়িত মুদ্রণ সামগ্রী	Lot	প্রয়োজন মোতাবেক	OTM/LTM/F RAMEWORK	Chairman	GOB	2,000,000.00	Planned Dates	-	-	-	-	-	-	-	-
								Planned Days	-	-	-	-	-	-	-	-
BSCIC HQ / 2023-24 /GR-10	অগ্রগণ্য বিনিক্ত-শীর্ষক প্রতিবেদন প্রকাশনা	Nos.	প্রয়োজন মোতাবেক	RFQ/DPM	Chairman	GOB	300,000.00	Planned Dates	Wed 08/11/2023	Wed 15/11/2023	Wed 15/11/2023	Mon 20/11/2023	Mon 20/11/2023	Wed 22/11/2023	N/A	Sun 21/01/2024
								Planned Days	0	7	0	5	0	7	19	60

K.A.U

ANNUAL PROCUREMENT PLAN 2023-24 (REVISED 1st QUARTER)
(GOODS)

Ministry/Division :	Ministry of Industry
Agency :	Bangladesh Small and Cottage Industries Corporation(BSCIC HQ)
Procuring Entity Name & Code :	Logistic Section, BSCIC HQ
Project/Programme Name & Code :	N/A

Package No.	Description of Procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement Method &	Contract of	Source of Funds	Est. Cost in Tk.	Time Code for Process	Invite Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract	Time for Completion of
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
BSCIC HQ / 2023-24 /GR-11	প্রত্যক্ষ বিবিধ প্রকল্পের (চাকির সাপেক্ষে) (৩২১১২৮)	Lot	প্রয়োজন মোতাবেক	RFQ/DPM	Chairman	GOB	600,000.00	Planned Dates	-	-	-	-	Planned Dates	-	-	-
BSCIC HQ / 2023-24 /GR-12	বিশেষায়িত মুদ্রণ সমগ্রী পিনাক্সের-২০০৮ এর বি.বি.৭৬ মোতাবেক	Lot	প্রয়োজন মোতাবেক	DPM	Chairman	GOB	1,000,000.00	Planned Dates	-	-	-	-	Planned Dates	-	-	-
BSCIC HQ / 2023-24 /GR-13	অন্যান্য ব্যাগ (৩২৫৩১০৫) (ম)	Nos.	প্রয়োজন মোতাবেক	OTM	Chairman	GOB	2,500,000.00	Planned Dates	Wed 08/11/2023	Wed 22/11/2023	Wed 06/12/2023	Wed 13/12/2023	Wed 20/12/2023	Wed 03/01/2024	N/A	Thu 18/01/2024
BSCIC HQ / 2023-24 /GR-14	কৌশলী (চাকির সাপেক্ষে)	Nos.	প্রয়োজন মোতাবেক	RFQ/DPM	Chairman	GOB	1,000,000.00	Planned Dates	-	-	-	-	Planned Dates	-	-	-
BSCIC HQ / 2023-24 /GR-15	কৌশলী	Nos.	প্রয়োজন মোতাবেক	RFQ	Chairman	GOB	300,000.00	Planned Dates	Wed 13/09/2023	Wed 20/09/2023	Wed 20/09/2023	Mon 25/09/2023	Mon 25/09/2023	Wed 27/09/2023	N/A	Sun 26/11/2023
BSCIC HQ / 2023-24 /GR-16	কৌশলী (চাকির সাপেক্ষে)	Nos.	প্রয়োজন মোতাবেক	DPM	Chairman	GOB	200,000.00	Planned Dates	-	-	-	-	Planned Dates	-	-	-
BSCIC HQ / 2023-24 /GR-17	অইলিটি/ই. গভর্নর (৪১১২০১)	Nos.	প্রয়োজন মোতাবেক	OTM	Chairman	GOB	12,500,000.00	Planned Dates	-	-	-	-	Planned Dates	-	-	-
BSCIC HQ / 2023-24 /GR-18	টোনার (চাকির সাপেক্ষে)	Nos.	প্রয়োজন মোতাবেক	RFQ	Chairman	GOB	300,000.00	Planned Dates	-	-	-	-	Planned Dates	-	-	-
BSCIC HQ / 2023-24 /GR-19	টোনার (চাকির সাপেক্ষে)	Nos.	প্রয়োজন মোতাবেক	DPM	Chairman	GOB	200,000.00	Planned Dates	-	-	-	-	Planned Dates	-	-	-
BSCIC HQ / 2023-24 /GR-20	কম্পিউটার ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক সরঞ্জাম (৪১১২০১২)	Nos.	প্রয়োজন মোতাবেক	OTM	Chairman	GOB	8,000,000.00	Planned Dates	-	-	-	-	Planned Dates	-	-	-
BSCIC HQ / 2023-24 /GR-21	আসবাবপত্র (৪১১২০১৪)	Nos.	প্রয়োজন মোতাবেক	OTM	Chairman	GOB	2,000,000.00	Planned Dates	-	-	-	-	Planned Dates	-	-	-
BSCIC HQ / 2023-24 /GR-22	আসবাবপত্র (৪১১২০১৪)	Nos.	প্রয়োজন মোতাবেক	RFQ/DPM	Chairman	GOB	300,000.00	Planned Dates	-	-	-	-	Planned Dates	-	-	-

F.A

R

BB

f

R

@

ANNUAL PROCUREMENT PLAN 2023-24 (REVISED 1st QUARTER)
(GOODS)

Ministry/Division :	Ministry of Industry
Agency :	Bangladesh Small and Cottage Industries Corporation(BSCIC HQ)
Procuring Entity Name & Code :	Logistic Section, BSCIC HQ
Project/Programme Name & Code :	N/A

Package No.	Description of Procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract of Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Tk.	Time Code for Process	Invite Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
BSCIC HQ / 2023-24 /GR-23	আসবাবপত্র/ইলেকট্রিকের ডিজাইন (৪১২০১৪)		Nos.	প্রয়োজন মোতাবেক	RFQ/DPM	Chairman	GOB	300,000.00	Planned Dates	-	-	-	-	-	-	-
									Planned Days	-	-	-	-	-	-	-
BSCIC HQ / 2023-24 /GR-24	বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম (৪১১২০০০) (খ)		Nos.	প্রয়োজন মোতাবেক	OTM/LTM/R FQ/DPM	Chairman	GOB	2,500,000.00	Planned Dates	-	-	-	-	-	-	-
									Planned Days	-	-	-	-	-	-	-
BSCIC HQ / 2023-24 /GR-25	জাতীয় দিবস (০২৫১১০৭)	১৭ মার্চ জাতীয় দিবসের অনুষ্ঠান ব্যবস্থাপনা	Lot	প্রয়োজন মোতাবেক	DPM	Chairman	GOB	100,000.00	Planned Dates	-	-	-	-	-	-	-
									Planned Days	-	-	-	-	-	-	-
BSCIC HQ / 2023-24 /GR-26		১৭ মার্চ ও ২৬ মার্চের জাতীয় দিবসের আলোকসজ্জা	Lot	প্রয়োজন মোতাবেক	DPM	Chairman	GOB	500,000.00	Planned Dates	-	-	-	-	-	-	-
									Planned Days	-	-	-	-	-	-	-
BSCIC HQ / 2023-24 /GR-27		১৫ আগস্ট জাতীয় শেখ দিবসের অনুষ্ঠান ব্যবস্থাপনা	Lot	প্রয়োজন মোতাবেক	DPM	Chairman	GOB		Planned Dates	-	-	-	-	-	-	-
									Planned Days	-	-	-	-	-	-	-
BSCIC HQ / 2023-24 /GR-28		১৬ ডিসেম্বর জাতীয় বিজয় দিবসের অনুষ্ঠান ব্যবস্থাপনা	Lot	প্রয়োজন মোতাবেক	DPM	Chairman	GOB	300,000.00	Planned Dates	-	-	-	-	-	-	-
									Planned Days	-	-	-	-	-	-	-
BSCIC HQ / 2023-24 /GR-29		১৬ ডিসেম্বর জাতীয় বিজয় দিবস উপলক্ষে আলোকসজ্জা	Lot	প্রয়োজন মোতাবেক	DPM	Chairman	GOB	300,000.00	Planned Dates	-	-	-	-	-	-	-
									Planned Days	-	-	-	-	-	-	-
BSCIC HQ / 2023-24 /GR-30		বিবিধ জাতীয় অনুষ্ঠান ব্যবস্থাপনা	Lot	প্রয়োজন মোতাবেক	DPM	Chairman	GOB	500,000.00	Planned Dates	-	-	-	-	-	-	-
									Planned Days	-	-	-	-	-	-	-
BSCIC HQ / 2023-24 /GR-31	টেলিফোনযোগ্য সরঞ্জাম (৪১১০১২)	টেলিফোন লাইন বেরান্ড	Nos.	প্রয়োজন মোতাবেক	DPM	Chairman	GOB	150,000.00	Planned Dates	-	-	-	-	-	-	-
									Planned Days	-	-	-	-	-	-	-
BSCIC HQ / 2023-24 /GR-32	টেলিফোনযোগ্য সরঞ্জাম (০২৫০১২৬)	টেলিফোন ক্রয়	Nos.	প্রয়োজন মোতাবেক	DPM	Chairman	GOB	400,000.00	Planned Dates	-	-	-	-	-	-	-
									Planned Days	-	-	-	-	-	-	-

G.A.

R

SH

J

Signature

Signature

ANNUAL PROCUREMENT PLAN 2023-24 (REVISED 1st QUARTER)
(GOODS)

Ministry/Division :	Ministry of Industry
Agency :	Bangladesh Small and Cottage Industries Corporation(BSCIC HQ)
Procuring Entity Name & Code :	Logistic Section, BSCIC HQ
Project/Programme Name & Code :	N/A

Package No.	Description of Procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract of Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Tk.	Time Code for Process	Invite Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
BSCIC HQ / 2023-24 /GR-33	মহুপাতি ও সরঞ্জামাদি বোরামত	Lot	প্রয়োজন মোতাবেক	OTM/LTM/R FQ/DPM	Chairman	GOB	1,900,000.00	Planned Dates	-	-	-	-	-	-	-	-
								Planned Days	-	-	-	-	-	-	-	-
BSCIC HQ / 2023-24 /GR-34	অন্যান্য/বিবিধ বোরামত (৩২৫৮১০৫) (ক)	Lot	প্রয়োজন মোতাবেক	RFQ/DPM	Chairman	GOB	300,000.00	Planned Dates	-	-	-	-	-	-	-	-
								Planned Days	-	-	-	-	-	-	-	-
BSCIC HQ / 2023-24 /GR-35	অন্যান্য/বিবিধ বোরামত (প্রয়োজন মোতাবেক)	Lot	প্রয়োজন মোতাবেক	DPM	Chairman	GOB	200,000.00	Planned Dates	-	-	-	-	-	-	-	-
								Planned Days	-	-	-	-	-	-	-	-
BSCIC HQ / 2023-24 /GR-36	সিঁকট এয়ারকুলার বোর্সিং বোরামত	Lot	প্রয়োজন মোতাবেক	OTM/LTM/R FQ/DPM	Chairman	GOB	1,000,000.00	Planned Dates	-	-	-	-	-	-	-	-
								Planned Days	-	-	-	-	-	-	-	-
BSCIC HQ / 2023-24 /GR-37	সিএনজি কনজারশন	Lot	প্রয়োজন মোতাবেক	RFQ/DPM	Chairman	GOB	350,000.00	Planned Dates	-	-	-	-	-	-	-	-
								Planned Days	-	-	-	-	-	-	-	-
BSCIC HQ / 2023-24 /GR-38	হানবরান ত্রয়	Lot	প্রয়োজন মোতাবেক	DPM	Chairman	GOB	12,000,000.00	Planned Dates	-	-	-	-	-	-	-	-
								Planned Days	-	-	-	-	-	-	-	-
BSCIC HQ / 2023-24 /GR-39	বৈদ্যুতিক বস্তুপরিষ্কার	Lot	প্রয়োজন মোতাবেক	RFQ/DPM	Chairman	GOB	350,000.00	Planned Dates	-	-	-	-	-	-	-	-
								Planned Days	-	-	-	-	-	-	-	-
BSCIC HQ / 2023-24 /GR-40	পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা	Lot	প্রয়োজন মোতাবেক	RFQ/DPM	Chairman	GOB	200,000.00	Planned Dates	-	-	-	-	-	-	-	-
								Planned Days	-	-	-	-	-	-	-	-
BSCIC HQ / 2023-24 /GR-41	আপায়ন ব্যাং	Lot	প্রয়োজন মোতাবেক	RFQ OTM LTM DPM FRAME WORK	Chairman	GOB	2,000,000.00	Planned Dates	-	-	-	-	-	-	-	-
								Planned Days	-	-	-	-	-	-	-	-









ANNUAL PROCUREMENT PLAN 2023-24 (REVISED 1st QUARTER)
(GOODS)

Ministry/Division :	Ministry of Industry
Agency :	Bangladesh Small and Cottage Industries Corporation(BSCIC HQ)
Procuring Entity Name & Code :	Logistic Section, BSCIC HQ
Project/Programme Name & Code :	N/A

Package No.	Description of Procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract of Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Tk.	Time Code for Process	Invite Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
BSCIC HQ / 2023-24 (GR-42)	আপ্যারন ব্যাগ (১১১১০০৬)	Lot	১	ক্রয়জন মোহাবেক RFQ/DPM	Chairman	GOB	300,000.00	Planned Dates	-	-	-	-	-	-	-	-
								Planned Days	-	-	-	-	-	-	-	-
BSCIC HQ / 2023-24 (GR-43)	বৈদ্যুতিক পাথর (১১১১০০০) (ক)	Nos.	১	ক্রয়জন মোহাবেক OTM	Chairman	GOB	1,500,000.00	Planned Dates	-	-	-	-	-	-	-	-
								Planned Days	-	-	-	-	-	-	-	-
BSCIC HQ / 2023-24 (GR-44)	পেশক পরিষ্কার কচিং/বিনের সিডারের সলভেন্ট (বিবি মোহাবেক) (১১১১১০০৬)	Nos.	১	ক্রয়জন মোহাবেক RFQ/OTM/D PMLTM	Chairman	GOB	1,500,000.00	Planned Dates	-	-	-	-	-	-	-	-
								Planned Days	-	-	-	-	-	-	-	-
BSCIC HQ / 2023-24 (GR-45)	বইশর/ সমন্বিত ক্রয় (১১১১১১১)	Nos.	১	ক্রয়জন মোহাবেক RFQ/OTM/D PMLTM	Chairman	GOB	1,000,000.00	Planned Dates	-	-	-	-	-	-	-	-
								Planned Days	-	-	-	-	-	-	-	-
BSCIC HQ / 2023-24 (GR-46)	বইশর/ সমন্বিত ক্রয় (ক)	Nos.	১	ক্রয়জন মোহাবেক RFQ/DPM	Chairman	GOB	150,000.00	Planned Dates	-	-	-	-	-	-	-	-
								Planned Days	-	-	-	-	-	-	-	-
BSCIC HQ / 2023-24 (GR-47)	বইশর/ সমন্বিত ক্রয়	Nos.	১	ক্রয়জন মোহাবেক DPM	Chairman	GOB	25,000.00	Planned Dates	-	-	-	-	-	-	-	-
								Planned Days	-	-	-	-	-	-	-	-
BSCIC HQ / 2023-24 (GR-23)	আবসরকর বিদিক ক্রয় রে-কোরর সেক্টর ছাশন ও আবসরকর ক্রয় (১১১১১১১)	Nos.	১	ক্রয়জন মোহাবেক RFQ/OTM/D PMLTM	Chairman	GOB	800,000.00	Planned Dates	-	-	-	-	-	-	-	-
								Planned Days	-	-	-	-	-	-	-	-

F.A.     

**ANNUAL PROCUREMENT PLAN (REVISED 1st QUARTER)
(SERVICE)**

Ministry/Division :	Ministry of Industry
Agency :	Bangladesh Small and Cottage Industries Corporation(BSCIC)
Procuring Entity Name & Code :	Logistic Section, BSCIC HQ
Project/Programme Name & Code :	N/A

Package No.	Description of Procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract of Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Tk.	Time Code for Process	Advertise EOI	Issue RFP	Technical Proposal Opening	Technical Proposal Evaluation	Financial Proposal Opening & Evaluation	Negotiation	Approval	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
								9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
BSCIC HQ / 2023-24 /SR-01	সিকিট এয়ারকন্ডিশনার মেশিন যোগান (০২০৮১০৫) (খ)	অনেকের প্রয়োজনীয় মেশিন সার্ভিসিং এর জন্য বার্ষিক ভিত্তিতে চুক্তি সম্পাদন	Lot	প্রয়োজন মোতাবেক	OTM/DPM/RFO/LTM/ 'বুঝিবৃত্তিক ও পেশাগত সেবা'ক্রয় প্রোগ্রাম-বিধি মোতাবেক বাছাইকৃত উপযুক্ত পদ্ধতি	Chairman	GOB	2,500,000.00	Planned Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
									Planned Days	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BSCIC HQ / 2023-24 /SR-02	প্রসার ও বিজ্ঞাপন (০২১১১২০)	বিস্তারিত সম্পর্কিত উকুমেন্টারি প্রস্তুতকরণ	Lot	প্রয়োজন মোতাবেক	OTM/DPM/RFO/LTM/ 'বুঝিবৃত্তিক ও পেশাগত সেবা'ক্রয় প্রোগ্রাম-বিধি মোতাবেক বাছাইকৃত উপযুক্ত পদ্ধতি	Chairman	GOB	4,000,000.00	Planned Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
									Planned Days	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BSCIC HQ / 2023-24 /SR-03	আউটসোর্সিং (০২১১১০১)	প্রতিষ্ঠানের নিরাপত্তার জন্য আনন্দের বার্ষিকী নিয়োগ	Lot	প্রয়োজন মোতাবেক	OTM/DPM/RFO/LTM/ 'বুঝিবৃত্তিক ও পেশাগত সেবা'ক্রয় প্রোগ্রাম-বিধি মোতাবেক বাছাইকৃত উপযুক্ত পদ্ধতি	Chairman	GOB	5,000,000.00	Planned Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
									Planned Days	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BSCIC HQ / 2023-24 /SR-04	আউটসোর্সিং (০২১১১০১)	সরকারি আদেশ মোতাবেক প্রতিষ্ঠানের জন্য পোকবল আউটসোর্সিং	Lot	প্রয়োজন মোতাবেক	OTM/DPM/RFO/LTM/ 'বুঝিবৃত্তিক ও পেশাগত সেবা'ক্রয় প্রোগ্রাম-বিধি মোতাবেক বাছাইকৃত উপযুক্ত পদ্ধতি	Chairman	GOB	4,500,000.00	Planned Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
									Planned Days	-	-	-	-	-	-	-	-	-

স্বাক্ষরিত
০১/০২/২০২৩

গোণ্ডা
(মোঃ মিজানুর রহমান)
উপসহকারী
চাকরা সের, বিসিক

(MD. SHABDHAN ALI)
Chief Audit Officer
Audit Division, BSCIC, Dhaka.

মাঃ সিকাত উল্লাহ
সহকারি নিয়ন্ত্রক
বিসিক, ঢাকা।

১৩/০২/২৩
আব্দুল হামিদ
প্রধান প্রকৌশলী (আবস্থা)
পূর্বকৌশল বিভাগ
বিসিক, ঢাকা।

১৩/০২/২৩

পূঃ মাহবুবুর রহমান
চেয়ারম্যান
সহকারী নিয়ন্ত্রক (বিসিক)

Annual Procurement Plan (2023-24) (Revised) [September, 2023]
Bangladesh Small and Cottage Industries Corporation (BSCIC)

Ministry/Division : Ministry of Industries
 Agency : Bangladesh Small and Cottage Industries Corporation (BSCIC)
 Procuring Entity Name & Code : Project Director
 Project/Programmes Name & Code : Feasibility Study on Environmental, Technical & Socio-Economic Impact of
 BSCIC Leather Industrial Park, Dhaka

Package No.	Description of Procurement Package Services	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract of Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Lac Tk.	Time Code for Process	Finalise ToR, Cost Estimate & Budget	Issue RFP	Proposal from Consultant	Technical Proposal Evaluation	Negotiation	Approval	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
S-1	Consultancy Service of Feasibility Study on Environmental, Technical & Socio-Economic Impact of BSCIC Leather Industrial Park, Dhaka	Nos	01	SSS/ DPM	HOPE	BSCIC Own Fund	70.08	Planned Dates	Thu, 10-08-2023	Thu, 17-08-2023	Thu 24-08-2023	Thu 31-08-2023	Thu 07-09-2023	Thu 14-09-2023	Thu 28-09-2023	-	Wed 27-12-2023
								Planned Days	0	07	07	07	07	07	14	49	90
								Actual Dates									

Annual Procurement Plan (2023-24) (Revised) [September, 2023]
Bangladesh Small and Cottage Industries Corporation (BSCIC)

Ministry/Division : Ministry of Industries
 Agency : Bangladesh Small and Cottage Industries Corporation (BSCIC)
 Procuring Entity Name & Code : Project Director
 Project/ Programmes Name & Code : Feasibility Study On Bscic Multisectoral Industrial Park, Dhamrai

Package No.	Description of Procurement Package Services	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract of Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Lac Tk.	Time Code for Process	Finalise ToR, Cost Estimate & Budget	Issue RFP	Proposal from Consultant	Technical Proposal Evaluation	Negotiation	Approval	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
S-2	Feasibility Study On Bscic Multisectoral Industrial Park, Dhamrai	Nos	01	SSS/ DPM	HOPE	BSCIC Own Fund	69.91	Planned Dates	Thu, 10-08-2023	Thu, 17-08-2023	Thu 24-08-2023	Thu 31-08-2023	Thu 07-09-2023	Thu 14-09-2023	Thu 28-09-2023	-	Wed 27-12-2023
								Planned Days	0	07	07	07	07	07	14	49	90
								Actual Dates									

F. H. A.

R

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

Annual Procurement Plan (2023-24) (Revised) [September, 2023]

Bangladesh Small and Cottage Industries Corporation (BSCIC)

Ministry/Division : Ministry of Industries
 Agency : Bangladesh Small and Cottage Industries Corporation (BSCIC)
 Procuring Entity Name & Code : Director (Planning & Research), BSCIC

Package No.	Description of Procurement Package Services	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract of Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Lac Tk.	Time Code for Process	Advertise EOI	Issue RFP	Technical Proposal Opening	Technical Proposal Evaluation	Financial Proposal Opening & Evaluation	Negotiation	Approval	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
S-7	Consultancy Service of Feasibility Study On BSCIC Agrabad Multi-purpose Complex, Chattogram	Nos	01	QCBS	PE	GOB	20.00	Planned Dates	Mon 02-10-2023	Mon 06-11-2023	Mon 20-11-2023	Mon 04-12-2023	Mon 11-12-2023	Mon 18-12-2023	Mon 25-12-2023	Mon 08-01-2024	-	Mon 07-04-2024
								Planned Days	0	35	14	14	7	7	14	98	90	
								Actual Dates										
S-8	Consultancy Service of Feasibility Study On BSCIC Motijheel Multi-purpose Complex, Dhaka	Nos	01	QCBS	PE	GOB	20.00	Planned Dates	Mon 02-10-2023	Mon 06-11-2023	Mon 20-11-2023	Mon 04-12-2023	Mon 11-12-2023	Mon 18-12-2023	Mon 25-12-2023	Mon 08-01-2024	-	Mon 07-04-2024
								Planned Days	0	35	14	14	7	7	14	98	90	
								Actual Dates										

F. H. Faruk
 ৩১/০৯/২০২৩

(মোঃ মাহবুবুর রহমান)
 উপসহকারী
 চামড়া সেল, বিসিক

(MD. SHABDHAN ALI)
 26-9-23
 Chief Audit Officer
 Audit Division, BSCIC, Dhaka.
 মোঃ শিকাত উদ্দাহ
 সহকারী নিয়ন্ত্রক
 বিসিক, ঢাকা।

(মোঃ মাহবুবুর রহমান)
 প্রকৌ. মোঃ মাহবুবুর
 প্রধান প্রকৌশলী (সমন্বিত)
 পরামর্শদাতা বিভাগ
 বিসিক, ঢাকা।

(মোঃ মাহবুবুর রহমান)
 চেয়ারম্যান
 বাংলাদেশ ছুট ও কুট পির কর্পোরেশন (বিসিক)