

# ANNUAL PROCUREMENT PLAN 2025-2026

Budget: Revenue

Ministry / Division

: Agriculture

Agency

: Bangladesh Sugarcrop Research Institute (BSRI), Ishurdi, Pabna.

Procuring Entity Name & Code

: Dr. Kabir Uddin Ahmed, Director General.

| Package No.                      | Description of Procurement Package<br>GOODS | Unit  | Quantity | Procurement Method & Type | Contract Approving Authority | Source of Fund | Estimated Cost in Lakh | Time Code for Process | Advertise Tender | Tender Opening | Tender Evaluation | Approval to Award | Notification of Award | Signing of Contract | Total Time to Contract Signature | Time for Completion of Contract |
|----------------------------------|---------------------------------------------|-------|----------|---------------------------|------------------------------|----------------|------------------------|-----------------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| 1                                | 2                                           | 3     | 4        | 5                         | 6                            | 7              | 8                      | 9                     | 10               | 11             | 12                | 13                | 14                    | 15                  | 16                               | 17                              |
| GR-1                             | Procurement of Books                        | No    | -        | RFQ/ DPM                  | HOPE, BSRI                   | GOB            | 2.50                   | Planned Dates         | 14.01.26         | 22.01.26       | 22.01.26          | 29.01.26          | -                     | -                   | 15                               | 30                              |
| GR-2                             | Petrol. oil and lubricants                  | Liter | -        | DPM                       | HOPE, BSRI                   | GOB            | 65.00                  | Planned Dates         | -                | -              | -                 | -                 | -                     | -                   | -                                | -                               |
| GR-3                             | Procurement of Printing and Binding         | Lot   | 1        | RFQ / OTM                 | HOPE, BSRI                   | GOB            | 10.00                  | Planned Dates         | 06.08.25         | 20/08/25       | 10/09/25          | 24/09/25          | 01/10/25              | 29/10/25            | 84                               | 120                             |
| GR-4                             | Procurement of Other Stationary             | Lot   | 1        | RFQ /OTM/ DPM             | HOPE, BSRI                   | GOB            | 28.24                  | Planned Dates         | 08.09.25         | 22/09/25       | 12/10/25          | 26/10/25          | 02/11/25              | 30/11/25            | 84                               | 90                              |
| GR-5                             | Procurement of Electrical Repair            | Lot   | 1        | OTM/ DPM                  | HOPE, BSRI                   | GOB            | 12.00                  | Planned Dates         | 08.09.25         | 22/09/25       | 12/10/25          | 26/10/25          | 02/11/25              | 30/11/25            | 84                               | 90                              |
| GR-6                             | Procurement of Vehicles Repair              | Lot   | 1        | DPM/OTM/ RFQ/LTM          | HOPE, BSRI                   | GOB            | 22.00                  | Planned Dates         | 06.08.25         | 20/08/25       | 10/09/25          | 24/09/25          | 01/10/25              | 29/10/25            | 84                               | 120                             |
| GR-7                             | Repair of other machinery and equipment     | Lot   | 1        | DPM/OTM/ RFQ/LTM          | HOPE, BSRI                   | GOB            | 10.00                  | Planned Dates         | 06.08.25         | 20/08/25       | 10/09/25          | 24/09/25          | 01/10/25              | 29/10/25            | 84                               | 120                             |
| GR-8                             | Supply of Medical and Surgical Equipments   | No    | -        | DPM/ RFQ                  | HOPE, BSRI                   | GOB            | 0.50                   | Planned Dates         | -                | -              | -                 | -                 | -                     | -                   | -                                | -                               |
| GR-9                             | Security equipment                          | No    | -        | DPM                       | HOPE, BSRI                   | GOB            | 0.50                   | Planned Dates         | -                | -              | -                 | -                 | -                     | -                   | -                                | -                               |
| GR-10                            | Procurement of Chemical                     | Lot   | 1        | OTM/ RFQ                  | HOPE, BSRI                   | GOB            | 12.00                  | Planned Dates         | 08.09.25         | 22/09/25       | 12/10/25          | 26/10/25          | 02/11/25              | 30/11/25            | 84                               | 120                             |
| GR-11                            | Procurement of Liveries                     | Lot   | 1        | OTM                       | HOPE, BSRI                   | GOB            | 10.50                  | Planned Dates         | 08.09.25         | 22/09/25       | 12/10/25          | 26/10/25          | 02/11/25              | 30/11/25            | 84                               | 120                             |
| GR-12                            | Procurement of Fertilizer                   | Lot   | 1        | DPM                       | HOPE, BSRI                   | GOB            | 15.00                  | Planned Dates         | -                | -              | -                 | -                 | -                     | -                   | -                                | -                               |
| GR-13                            | Engineering and other equipment             | Lot   | 1        | RFQ/ OTM                  | HOPE, BSRI                   | GOB            | 15.00                  | Planned Dates         | 06.08.25         | 20/08/25       | 10/09/25          | 24/09/25          | 01/10/25              | 29/10/25            | 84                               | 120                             |
| GR-14                            | Procurement of Fire Element                 | No    | -        | RFQ                       | HOPE, BSRI                   | GOB            | 2.00                   | Planned Dates         | 15.03.26         | 24.03.26       | 24.03.26          | 31.03.26          | -                     | -                   | 16                               | 30                              |
| GR-15                            | Procurement of Research Equipments          | Lot   | 1        | OTM                       | HOPE, BSRI                   | GOB            | 30.00                  | Planned Dates         | 06.08.25         | 20/08/25       | 10/09/25          | 24/09/25          | 01/10/25              | 29/10/25            | 84                               | 150                             |
| GR-16                            | Procurement of ICT Equipments               | Lot   | 1        | OTM/ RFQ                  | HOPE, BSRI                   | GOB            | 10.00                  | Planned Dates         | 08.09.25         | 22/09/25       | 12/10/25          | 26/10/25          | 02/11/25              | 30/11/25            | 84                               | 90                              |
| GR-17                            | Computer and accessories                    | Lot   | 1        | OTM/ RFQ                  | HOPE, BSRI                   | GOB            | 20.00                  | Planned Dates         | 08.09.25         | 22/09/25       | 12/10/25          | 26/10/25          | 02/11/25              | 30/11/25            | 84                               | 90                              |
| GR-18                            | Furniture                                   | Lot   | 1        | RFQ/ OTM                  | HOPE, BSRI                   | GOB            | 18.00                  | Planned Dates         | 06.08.25         | 20/08/25       | 10/09/25          | 24/09/25          | 01/10/25              | 29/10/25            | 84                               | 120                             |
| GR-19                            | Repair of other building and structure      | No    | -        | OTM/ RFQ/ DCP             | HOPE, BSRI                   | GOB            | 20.00                  | Planned Dates         | 08.09.25         | 22/09/25       | 12/10/25          | 26/10/25          | 02/11/25              | 30/11/25            | 84                               | 90                              |
| GR-20                            | Repair of non-residential building          | No    | -        | OTM/ RFQ/ DCP             | HOPE, BSRI                   | GOB            | 8.00                   | Planned Dates         | 08.09.25         | 22/09/25       | 12/10/25          | 26/10/25          | 02/11/25              | 30/11/25            | 84                               | 90                              |
| Total Value of Goods Procurement |                                             |       |          |                           |                              | Total:         | 311.24                 |                       |                  |                |                   |                   |                       |                     |                                  |                                 |

স্বাক্ষরিত  
29/09/2026  
মোঃ আব্দুল হক  
সিনিয়র সহকারী প্রোগ্রামার  
বাংলাদেশ সুগরক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট  
ইশুরদী, পাবনা।

স্বাক্ষরিত  
29/09/26  
মোঃ আব্দুল হক  
সিনিয়র সহকারী প্রোগ্রামার ও  
প্রশাসনিক কর্মকর্তা ও  
প্রশাসনিক বিভাগ  
বাংলাদেশ সুগরক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট  
ইশুরদী-৬৬২০, পাবনা।

স্বাক্ষরিত  
29/09/26  
মোঃ আব্দুল হক  
সিনিয়র সহকারী প্রোগ্রামার ও  
প্রশাসনিক কর্মকর্তা ও  
প্রশাসনিক বিভাগ  
বাংলাদেশ সুগরক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট  
ইশুরদী-৬৬২০, পাবনা।

স্বাক্ষরিত  
29/09/26  
ড. মো. আব্দুর রহমান  
পরিচালক (গবেষণা) (রুটিন দায়িত্ব)  
বাংলাদেশ সুগরক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট  
ইশুরদী, পাবনা।


স্বাক্ষরিত  
29/09/26  
Director General  
Dr. Kabir Uddin Ahmed  
Bangladesh Sugarcrop Research Institute  
Ishurdi-6620, Pabna.


**ANNUAL PROCUREMENT PLAN 2025-2026**


Ministry / Division : Agriculture  
 Agency : Bangladesh Sugarcrop Research Institute (BSRI), Ishurdi, Pabna.  
 Procuring Entity Name & Code : Dr. Kabir Uddin Ahmed, Director General.

Budget: Revenue


| Package No.                      | Description of Procurement Package WORKS | Unit | Quantity | Procurement Method & Type | Contract Approving Authority | Source of Fund | Estimated Cost in Lakh Tk. | Time Code for Process | Advertise Tender | Tender Opening | Tender Evaluation | Approval to Award | Notification of Award | Signing of Contract | Total Time to Contract Signature | Time for Completion of Contract |
|----------------------------------|------------------------------------------|------|----------|---------------------------|------------------------------|----------------|----------------------------|-----------------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| 1                                | 2                                        | 3    | 4        | 5                         | 6                            | 7              | 8                          | 9                     | 10               | 11             | 12                | 13                | 14                    | 15                  | 16                               | 17                              |
| WR-1                             | Repair of other building and structure   | No   | -        | OTM/ RFQ                  | HOPE, BSRI                   | GOB            | 80.00                      | Planned Dates         | 06.08.25         | 20/08/25       | 10/09/25          | 24/09/25          | 01/10/25              | 29/10/25            | 84                               | 120                             |
| WR-2                             | Repair of non-residential building       | No   | -        | OTM/ RFQ                  | HOPE, BSRI                   | GOB            | 20.00                      | Planned Dates         | 06.08.25         | 20/08/25       | 10/09/25          | 24/09/25          | 01/10/25              | 29/10/25            | 84                               | 120                             |
| WR-3                             | Irrigation and drainage structure        | No   | -        | OTM/ RFQ                  | HOPE, BSRI                   | GOB            | 8.00                       | Planned Dates         | 08.09.25         | 22/09/25       | 12/10/25          | 26/10/25          | 02/11/25              | 30/11/25            | 84                               | 90                              |
| Total Value of Works Procurement |                                          |      |          |                           |                              | Total:         | 108.00                     |                       |                  |                |                   |                   |                       |                     |                                  |                                 |


  
 ২৭/০৭/২৫  
 মোঃ আব্দুল হক  
 সিনিয়র সহকারী  
 প্রকল্প, পাবনা  
 বাংলাদেশ সুপারফস্ট গবেষণা ইনস্টিটিউট  
 ইশুরদী, পাবনা।

  
 ২৭/০৭/২৫  
 মোঃ আব্দুল হক  
 সিনিয়র ইক্সিকিউটিভ এনালিস্ট  
 প্রকল্প, পাবনা  
 বাংলাদেশ সুপারফস্ট গবেষণা ইনস্টিটিউট  
 ইশুরদী-৬৬২০, পাবনা।

  
 ২৭/০৭/২৫  
 কৃষিবিদ ড. মো. নূর আলম সিদ্দিকী  
 প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও  
 বিভাগীয় প্রধান, প্রশাসন বিভাগ  
 বাংলাদেশ সুপারফস্ট গবেষণা ইনস্টিটিউট  
 ইশুরদী-৬৬২০, পাবনা।

  
 ২৭/০৭/২৫  
 মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ আল মাকী  
 সিনিয়র ইক্সিকিউটিভ এনালিস্ট  
 প্রকল্প, পাবনা  
 বাংলাদেশ সুপারফস্ট গবেষণা ইনস্টিটিউট  
 ইশুরদী-৬৬২০, পাবনা।

  
 ২৭.৭.২৫  
 ড. মো. আব্দুল রহমান  
 পরিচালক (গবেষণা) (জটিল মাছিক)  
 বাংলাদেশ সুপারফস্ট গবেষণা ইনস্টিটিউট  
 ইশুরদী, পাবনা।

  
 ২৭/০৭/২৫  
 Director General  
**Dr. Kabir Uddin Ahmed**  
 Director General  
 Bangladesh Sugarcrop Research Institute  
 Ishurdi-6620, Pabna.