

উন্নয়ন বাজেটের জন্য বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (অর্থবছর: ২০২৪- ২০২৫)

দপ্তর/বিভাগ: ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়/ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ
 ক্রয়কারী কার্যালয় প্রধান/ বাস্তবায়নকারী সংস্থা ও কোড: বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন কোম্পানী লিমিটেড (বিটিসিএল) ৩২১০২
 ক্রয়কারী এর নামঃ ডিজিএম ফোল-০১ গুলশান (পশ্চিম), বিটিসিএল, গুলশান, ঢাকা-১২১২।

ক্র. নং	ক্রয়কারীর বর্ণনা (ডিপিপি/টিএসপি অনুযায়ী)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ (DoFP অনুযায়ী)	অর্থের উৎস	প্রাকলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	প্রক্রিয়ার সময়	দরপত্র আহ্বান	দরপত্র উন্মুক্তকরণ	দরপত্র মূল্যায়ন	অনুমোদন	নোটিফিকেশন অব অ্যাওয়ার্ড	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ	মতব্য
১	২	৩	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
১	GPON,LLI and VPN সংযোগের প্রদান ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজের জন্য ২টি স্প্রাইসিং মেশিন, ৪টি অপটিক্যাল পাওয়ার মিটার ও ৪টি ক্লিভার মেশিন ক্রয়।	লট	Single Lot	RFQ	DGM Phones-1, Gulshan (west), Dhaka.	BTCL	৩.১০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত সময় (দিন) প্রকৃত তারিখ	০৭/০৮/২০২৪	১১/০৮/২০২৪	১৫/০৮/২০২৪	২২/০৮/২০২৪	২৯/০৮/২০২৪	০১/০৯/২০২৪		০৩/০৯/২০২৪	২৭
২	নিকেন্ডন এ ৩টি ক্যাবিনেট, আফতাবনগর এ ১টি ক্যাবিনেট, গুলশান রোড নং-১১৩ এ ২টি ক্যাবিনেট, সাতারকুলে ১টি ক্যাবিনেট, এর সামনে ২টি ক্যাবিনেট, বাচ্চা আবুল হোসেন এর সামনে ১টি ক্যাবিনেট সহ মোট ১০টি ক্যাবিনেট মেরামত।	লট	Single Lot	RFQ	DGM Phones-1, Gulshan (west), Dhaka.	BTCL	৫.০০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত সময় (দিন) প্রকৃত তারিখ	০৩/১১/২০২৪	১০/১১/২০২৪	১২/১১/২০২৪	১৪/১১/২০২৪	১৭/১১/২০২৪	১৯/১১/২০২৪		২৮/১১/২০২৪	২৫
৩	বারিখারা এলাকায় MOTN GPON এর নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ কাজ।	লট	Single Lot	RFQ	DGM Phones-1, Gulshan (west), Dhaka.	BTCL	৩.০০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত সময় (দিন) প্রকৃত তারিখ	০২/১২/২০২৪	১০/১২/২০২৪	১৭/১২/২০২৪	১৭/১২/২০২৪	২২/১২/২০২৪	২৪/১২/২০২৪		২৮/১২/২০২৪	২৬
৪	১টি ডেস্কটপ কম্পিউটার কোর আই ৫, ১টি স্ক্যানার ও ১টি প্রিন্টার ক্রয় কাজ।	লট	Single Lot	RFQ	DGM Phones-1, Gulshan (west), Dhaka.	BTCL	২.০০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত সময় (দিন) প্রকৃত তারিখ	০২/০১/২০২৫	০৮/০১/২০২৫	১৬/০১/২০২৫	১৯/০১/২০২৫	২১/০১/২০২৫	২৬/০১/২০২৫		২৭/০১/২০২৫	২৫
৫	পাজী নং- পাজীপুর-ম ০১-০০০২-এর ইন্ডিন ওভারহোলিং, সাসপেনশন এবং ডেট পেইন্ট এর কাজ। যা বর্তমানে অত্র বিভাগে ব্যবহৃত হচ্ছে।	লট	Single Lot	RFQ	DGM Phones-1, Gulshan (west), Dhaka.	BTCL	০.৯৯	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত সময় (দিন) প্রকৃত তারিখ	০২/১১/২০২৪	০৯/০৮/২০২৫	১৩/০৮/২০২৫	১৬/০৮/২০২৫	২০/০৮/২০২৫	২০/০৮/২০২৫		২৫/০৮/২০২৫	২৩
৬	GPON সংযোগ প্রদানের জন্য ৫০০০টি ONT ক্রয় কাজ	লট	Single Lot	RFQ	DGM Phones-1, Gulshan (west), Dhaka.	BTCL	২.২৫	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত সময় (দিন) প্রকৃত তারিখ	০১/১০/২০২৪	০৮/১০/২০২৪	১৫/১০/২০২৪	১৫/১০/২০২৪	২২/১০/২০২৪	২২/১০/২০২৪		২৯/১০/২০২৪	২৭
৭	An estimate for procuring 2 Core OFC (Uni tube Non Armoured With two pallel (FRP) - 300 KM	লট	Single Lot	RFQ	DGM Phones-1, Gulshan (west), Dhaka.	BTCL	৫৮.৪৭	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত সময় (দিন) প্রকৃত তারিখ	০১/১০/২০২৪	০৮/১০/২০২৪	১৫/১০/২০২৪	১৫/১০/২০২৪	২২/১০/২০২৪	২২/১০/২০২৪		২৯/১০/২০২৪	২৮
৮	An estimate for procuring 4 Core OFC (Uni tube Non Armoured With two pallel (FRP)- 100 KM	লট	Single Lot	RFQ	DGM Phones-1, Gulshan (west), Dhaka.	BTCL	২২.৩৫	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত সময় (দিন) প্রকৃত তারিখ	০১/১০/২০২৪	০৮/১০/২০২৪	১৫/১০/২০২৪	১৫/১০/২০২৪	২২/১০/২০২৪	২২/১০/২০২৪		২৯/১০/২০২৪	২৮
৯	An estimate for procuring 12 Core OFC (Loose tube Stranded Alu tube. Non Armoured Single sheath & CSM of FRP) 50 KM	লট	Single Lot	RFQ	DGM Phones-1, Gulshan (west), Dhaka.	BTCL	১৬.৪৩	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত সময় (দিন) প্রকৃত তারিখ	০১/১০/২০২৪	০৮/১০/২০২৪	১৫/১০/২০২৪	১৫/১০/২০২৪	২২/১০/২০২৪	২২/১০/২০২৪		২৯/১০/২০২৪	২৮

মোঃ আনোয়ার হোসেন
 বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন কোম্পানী লিমিটেড
 ১৭/৮ ইকসটিন গার্ডেন, ঢাকা-১০০০
 ফোনঃ ৮৮৩১১৫০০/৫৫১৪১৯০৭

১০	An estimate for procuring 24 Core OFC (Loose tube Stranded Alu tube. Non Armoured Singloe sheeth & CSM of FRP) 20 KM	লট	Single Lot	RFQ	DGM Phones-1, Gulshan (west), Dhaka.	BTCL	২৬.৫৯	পরিকল্পিত তারিখ	০১/১০/২০২৪	০৮/১০/২০২৪	১৫/১০/২০২৪	১৫/১০/২০২৪	২২/১০/২০২৪	২২/১০/২০২৪	
								পরিকল্পিত সময় (দিন)	০	৭	৭	০	৭	০	
								প্রকৃত তারিখ							
১১	An estimate for procuring 48 Core OFC (Loose tube Stranded Alu tube. Non Armoured Singloe sheeth & CSM of FRP) 10 KM	লট	Single Lot	RFQ	DGM Phones-1, Gulshan (west), Dhaka.	BTCL	১৮.০১	পরিকল্পিত তারিখ	০১/১০/২০২৪	০৮/১০/২০২৪	১৫/১০/২০২৪	১৫/১০/২০২৪	২২/১০/২০২৪	২২/১০/২০২৪	২৯/১০/২০২৪
								পরিকল্পিত সময় (দিন)	০	৭	৭	০	৭	০	২৮
								প্রকৃত তারিখ							
১২	An estimate for procuring 96 Core OFC (Loose tube Stranded Alu tube. Non Armoured Singloe sheeth & CSM of FRP) 05 KM	লট	Single Lot	RFQ	DGM Phones-1, Gulshan (west), Dhaka.	BTCL	১৪.৩৪	পরিকল্পিত তারিখ	০১/১০/২০২৪	০৮/১০/২০২৪	১৫/১০/২০২৪	১৫/১০/২০২৪	২২/১০/২০২৪	২২/১০/২০২৪	২৯/১০/২০২৪
								পরিকল্পিত সময় (দিন)	০	৭	৭	০	৭	০	২৮
								প্রকৃত তারিখ							
১৩	An estimate for procuring 144 Core OFC (Loose tube Stranded Alu tube. Non Armoured Singloe sheeth & CSM of FRP) - 05 KM	লট	Single Lot	RFQ	DGM Phones-1, Gulshan (west), Dhaka.	BTCL	১৮.৮৩	পরিকল্পিত তারিখ	০১/১০/২০২৪	০৮/১০/২০২৪	১৫/১০/২০২৪	১৫/১০/২০২৪	২২/১০/২০২৪	২২/১০/২০২৪	২৯/১০/২০২৪
								পরিকল্পিত সময় (দিন)	০	৭	৭	০	৭	০	২৮
								প্রকৃত তারিখ							
১৪	Dropware- 100 KM ক্রয় কাজ	লট	Single Lot	RFQ	DGM Phones-1, Gulshan (west), Dhaka.	BTCL	১৪.২০	পরিকল্পিত তারিখ	০৩/১১/২০২৪	১০/১১/২০২৪	১৭/১১/২০২৪	১৭/১১/২০২৪	২৪/১১/২০২৪	২৪/১১/২০২৪	২৮/১১/২০২৪
								পরিকল্পিত সময় (দিন)	০	৭	৭	০	৭	০	২৫
								প্রকৃত তারিখ							
১৫	প্যানাসনিক কলার আইডি সেট ৩০০ (তিনশত) টি, রেড টেলিফোন সেট ৩০ (ত্রিশ) টি এবং স্টোনো টেলিফোন সেট ২০ (বিশ) টি ক্রয় কাজ	লট	Single Lot	RFQ	DGM Phones-1, Gulshan (west), Dhaka.	BTCL	৪.৯২	পরিকল্পিত তারিখ	০১/১২/২০২৪	০৮/১২/২০২৪	১৫/১২/২০২৪	১৫/১২/২০২৪	২২/১২/২০২৪	২২/১২/২০২৪	২৯/১২/২০২৪
								পরিকল্পিত সময় (দিন)	০	৭	৭	০	৭	০	২৮
								প্রকৃত তারিখ							
১৬	১০/০.৪ পেয়ার ২০ কি.মি., ২০/০.৪ পেয়ার ১৫ কি.মি., ৩০/০.৪ পেয়ার ১০ কি.মি., ৫০/০.৪ পেয়ার ১০ কি.মি., ১০০/০.৪ পেয়ার ৫ কি.মি., ২০০/০.৪ পেয়ার ৫ কি.মি. কপার কাবল ক্রয় কাজ	লট	Single Lot	RFQ	DGM Phones-1, Gulshan (west), Dhaka.	BTCL	১৯৫.২৩	পরিকল্পিত তারিখ	০১/১২/২০২৪	০৮/১২/২০২৪	১৫/১২/২০২৪	১৫/১২/২০২৪	২২/১২/২০২৪	২২/১২/২০২৪	২০/০১/২০২৫
								পরিকল্পিত সময় (দিন)	০	৭	৭	০	৭	০	৩৯
								প্রকৃত তারিখ							

উন্নয়ন বাজেটের জন্য বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (অর্থবছর: ২০২৪- ২০২৫)

মন্ত্রণালয়/বিভাগ:

ক্রয়কারী কার্যালয় প্রধান/ বাস্তবায়নকারী সংস্থা ও কোড:

ক্রয়কারী এর নামঃ

ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়/ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ
বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন কোম্পানী লিমিটেড (বিটিসিএল) ৩২১০১
উপমহাব্যবস্থাপক (সুইচ), বিটিসিএল, গুলশান, ঢাকা-১২১২।

ক্র: নং	ক্রয়কাজের বর্ণনা (ডিপিপি/টিএপিপি অনুযায়ী)	প্রকৃ	পরিমাণ	ক্রয় পরিসর এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ (DoFP অনুযায়ী)	অর্থের উৎস	প্রাকল্পিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	প্রক্রিয়ার সময়	দরপত্র আহ্বান	দরপত্র উন্মুক্তকরণ	দরপত্র মূল্যায়ন	অনুমোদন	নোটিফিকেশন অব অ্যাওয়ার্ড	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ	মন্তব্য	
১	গুলশান এক্সচেঞ্জের ব্যাটারীরুম, সুইচরুম, কোলোকেশন রুমের টাইলস পরিবর্তন কাজ	লট	Single Lot	RFQ	DGM (Switch), BTCL Gulshan, Dhaka.	BTCL	২.২১	পরিকল্পিত তারিখ	০২/১২/২০২৪	১০/১২/২০২৪	১৭/১২/২০২৪	১৭/১২/২০২৪	২২/১২/২০২৪	২৪/১২/২০২৪	২	২৮/১২/২০২৪	২৬	
								পরিকল্পিত সময় (দিন)	০	৮	৭	৭	৭	৭		২৬		
								প্রকৃত তারিখ										

মোঃ আনোয়ার হোসেন
ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অতি-সিনিয়র)
বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন কোম্পানী লিমিটেড
৩৭/৫, ইকসট্রা গার্ডেন, ঢাকা-১০০
ফোনঃ ৪৮৩১১৫০০/৫৫১৪১১

৩.০০	লট	Single Lot	RFQ	DGM (Switch), BTCL Gulshan, Dhaka.	BTCL	পরিকল্পিত তারিখ	০২/১২/২০২৪	১০/১২/২০২৪	১৭/১২/২০২৪	১৭/১২/২০২৪	২২/১২/২০২৪	২৪/১২/২০২৪	২৮/১২/২০২৪
						পরিকল্পিত সময় (দিন)	০	৮	৭	০	৫	২	২৬
						প্রকৃত তারিখ							
৩.০০	লট	Single Lot	RFQ	DGM Switch, Gulshan, Dhaka.	BTCL	পরিকল্পিত তারিখ	০২/১২/২০২৪	১০/১২/২০২৪	১৭/১২/২০২৪	১৭/১২/২০২৪	২২/১২/২০২৪	২৪/১২/২০২৪	২৮/১২/২০২৪
						পরিকল্পিত সময় (দিন)	০	৮	৭	০	৫	২	২৬
						প্রকৃত তারিখ							
৪.০০	লট	Single Lot	RFQ	DGM (Switch), BTCL Gulshan, Dhaka.	BTCL	পরিকল্পিত তারিখ	০২/০১/২০২৫	০৮/০১/২০২৫	১৬/০১/২০২৫	১৯/০১/২০২৫	২১/০১/২০২৫	২৬/০১/২০২৫	২৭/০২/২০২৫
						পরিকল্পিত সময় (দিন)	০	৬	৮	৩	২	৫	৫৫
						প্রকৃত তারিখ							
২৬.১৮	লট	Single Lot	RFQ	DGM (Switch), BTCL Gulshan, Dhaka.	BTCL	পরিকল্পিত তারিখ	০২/১২/২০২৪	১০/১২/২০২৪	১৭/১২/২০২৪	১৭/১২/২০২৪	২২/১২/২০২৪	২৪/১২/২০২৪	২২/০১/২০২৫
						পরিকল্পিত সময় (দিন)	০	৮	৭	০	৫	২	৫০
						প্রকৃত তারিখ							
১.৩২	লট	Single Lot	RFQ	DGM (Switch), BTCL Gulshan, Dhaka.	BTCL	পরিকল্পিত তারিখ	০২/০৪/২০২৫	০৭/০৫/২০২৪	১২/০৫/২০২৫	২১/০৫/২০২৫	২২/০৫/২০২৫	০১/০৬/২০২৫	২০/০৬/২০২৫
						পরিকল্পিত সময় (দিন)	০	৫	৫	৯	১	৯	৭৮
						প্রকৃত তারিখ							
মোট						৩৯.৭১							

উন্নয়ন বাজেটের জন্য বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (অর্থবছর: ২০২৪- ২০২৫)

মন্ত্রণালয়/বিভাগ: : ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়/ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ
 ক্রয়কারী কার্যালয় প্রধান/ বাস্তবায়নকারী সংস্থা ও কোড: : বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন কোম্পানী লিমিটেড (বিটিসিএল) ০২১০২
 ক্রয়কারী এর নাম: : ডিজিএম ফোল্ড, কেন্দ্রীয় সেনানিবাস, বিটিসিএল, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট, ঢাকা-১২০৬।

ক্র: নং	ক্রয়কাজের বর্ণনা (ডিপিপি/টিএপিপি অনুযায়ী)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ (DoFP অনুযায়ী)	অর্থের উৎস	প্রাকল্পিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	প্রক্রিয়ার সময়	দরপত্র আবেদন	দরপত্র উন্মুক্তকরণ	দরপত্র মূল্যায়ন	অনুমোদন	নোটিফিকেশন অব অ্যাওয়ার্ড	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ	মন্তব্য	
১	৩ টি ডেস্কটপ কম্পিউটার কোর আই ৫, ২টি স্ক্যানার ও ৩টি প্রিন্টার ক্রয় কাজ।	লট	Single Lot	RFQ	DGM Phones, Central Cantonment, Dhaka	BTCL	৪.৫০	পরিকল্পিত তারিখ	০৭/০৮/২০২৪	১১/০৮/২০২৪	১৫/০৮/২০২৪	২২/০৮/২০২৪	২৯/০৮/২০২৪	০১/০৯/২০২৪	১৫	১৬	১৭	
								পরিকল্পিত সময় (দিন)	০	৪	৪	৭	৭	২		২৬		
								প্রকৃত তারিখ										
২	গাজী নং- গাজীপুর-ম ০১-১১০৪৮৬-এর ইঞ্জিন ওভারহোলিং, সাসপেনশন এবং ডেট পেইন্ট এর কাজ।	লট	Single Lot	RFQ	DGM Phones, Central Cantonment, Dhaka	BTCL	০.৯৯	পরিকল্পিত তারিখ	০২/১১/২০২৪	০৯/১১/২০২৪	১৩/১১/২০২৪	১৬/১১/২৪	২০/১১/২৪	২০/১১/২৪	০		২৫/১১/২৪	
								পরিকল্পিত সময় (দিন)	০	৭	৪	৩	৪	০		২৩		
								প্রকৃত তারিখ										
৩	GPON,LLI and VPN সংযোগের প্রদান ও রক্ষাবেক্ষণ কাজের জন্য ২টি স্প্লাইসিং মেশিন, ৪টি অপটিক্যাল পাওয়ার মিটার ও ৪টি ক্রিভার মেশিন ক্রয়।	লট	Single Lot	RFQ	DGM Phones, Central Cantonment, Dhaka	BTCL	৩.১০	পরিকল্পিত তারিখ	০৩/১২/২০২৪	১০/১২/২০২৪	১২/১২/২০২৪	১৪/১২/২৪	১৭/১২/২৪	১৯/১২/২৪		২৮/১২/২৪		
								পরিকল্পিত সময় (দিন)	০	৭	২	২	৩					
								প্রকৃত তারিখ										

Handwritten signature and stamp:
 মোঃ আলোয়ার হোসেন
 ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অতি. দায়িত্ব)
 বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন কর্পোরেশন
 টেলিযোগাযোগ ভবন
 ৩৭/কি. ইকসটেন গার্ডেন, ঢাকা-১০০৬
 ফোন নং: ৮৮৩১১৫০০/৫৫১৪১৭০৭

৪	KOHLER 375 KVA জেনারেটর এর বাৎসরিক সার্ভিসিং এর কাজ।	লট	Single Lot	RFQ	DGM Phones, Central Cantonment, Dhaka	BTCL	১.৩০	পরিকল্পিত তারিখ	০৮/০৯/২০২৪	১১/০৯/২০২৪	১৫/০৯/২০২৪	২২/০৯/২০২৪	২৯/০৯/২০২৪	০১/১০/২০২৪		
								পরিকল্পিত সময় (দিন)	০	৪	৪	৭	৭	২		
								প্রকৃত তারিখ								
৫	কচুক্ষেত, মাটিকাটা এলাকায় MOTN GPON এর নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ কাজ।	লট	Single Lot	RFQ	DGM Phones, Central Cantonment, Dhaka	BTCL	৩.২০	পরিকল্পিত তারিখ	০২/০১/২০২৫	১০/০১/২০২৫	১২/০১/২০২৫	১৭/০১/২০২৫	২২/০১/২০২৫	২৪/০১/২০২৫	২৮/০১/২০	
								পরিকল্পিত সময় (দিন)	০	৮	৭	৫	৫	২	২৬	
								প্রকৃত তারিখ								
৬	Fire Extinguisher Refilling এর কাজ।	লট	Single Lot	RFQ	DGM Phones, Central Cantonment, Dhaka	BTCL	০.৫৫	পরিকল্পিত তারিখ	০২/০৩/২০২৫	০৮/০৩/২০২৫	১৬/০৩/২৫	১৯/০৩/২৫	২১/০৩/২৫	২৬/০৩/২৫	২৭/০৩/২৫	
								পরিকল্পিত সময় (দিন)	০	৬	৮	৩	২	৫	২৫	
								প্রকৃত তারিখ								
মোট							১৩.৬৪									

উন্নয়ন বাজেটের জন্য বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (অর্থবছর: ২০২৪- ২০২৫)

মন্ত্রণালয়/বিভাগ: : ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়/ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ
ক্রয়কারী কার্যালয় প্রধান/ বাস্তবায়নকারী সংস্থা ও কোড: : বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন কোম্পানী লিমিটেড (বিটিসিএল) ৫৪০৫
ক্রয়কারী এর নামঃ : ডিজিএম ক্যাবল (উত্তর) বিটিসিএল, মহাখালী, ঢাকা-১০০০।

ক্র. নং	ক্রয়কাজের বর্ণনা (ডিপিপি/টিএপিপি অনুযায়ী)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ (DoFP অনুযায়ী)	অর্থের উৎস	প্রাকল্পিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	প্রক্রিয়ার সময়	দরপত্র আহ্বান	দরপত্র উন্মুক্তকরণ	দরপত্র মূল্যায়ন	অনুমোদন	নোটিফিকেশন অব অ্যাওয়ার্ড	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ	মন্তব্য
১	২	৩	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
১	উপ-মহাব্যবস্থাপক, ক্যাবল (উত্তর) বিভাগের অধীনে সহকারী ব্যবস্থাপক-১, ক্যাবল (উত্তর) মহাখালী এর আওতাধীন অপটিক্যাল নেটওয়ার্ক সেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ সুদৃঢ়ভাবে দ্রুততম সময়ে সম্পন্ন করার জন্য এক (০১) স্পাইসিং মেশিন সংগ্রহের কাজ।	লট	Single Lot	RFQ	DGM Cable (North), Mohakhali	BTCL	১.৩০	পরিকল্পিত তারিখ	০৫/০৮/২০২৪	১১/০৮/২০২৪	১৫/০৮/২০২৪	২২/০৮/২০২৪	২৯/০৮/২০২৪	০১/০৯/২০২৪		০৪/০৯/২০২৪	
								পরিকল্পিত সময় (দিন)	০	৬	৪	৭	৭	৩		৩০	
								প্রকৃত তারিখ									
২	উপ-মহাব্যবস্থাপক, ক্যাবল (উত্তর), বিটিসিএল, মহাখালী, ঢাকা এর দপ্তরে একটি ডেপ্লট কন্সপিউটার প্রিন্টারসহ ক্রয়।	লট	Single Lot	RFQ	DGM Cable (North), Mohakhali	BTCL	০.৯৫	পরিকল্পিত তারিখ	০৭/০৮/২০২৪	১১/০৮/২০২৪	১৫/০৮/২০২৪	২২/০৮/২০২৪	২৯/০৮/২০২৪	০১/০৯/২০২৪		০৩/০৯/২০২৪	
								পরিকল্পিত সময় (দিন)	০	৪	৪	৩	৩	০		২৭	
								প্রকৃত তারিখ									
৩	উপ-মহাব্যবস্থাপক, ক্যাবল (উত্তর), ঢাকা অফিসের জন্য টেবিল, চেয়ার, সোফা সেট ক্রয়।	লট	Single Lot	RFQ	DGM Cable (North), Mohakhali	BTCL	৫.০০	পরিকল্পিত তারিখ	১০/০৯/২০২৪	১৯/০৯/২০২৪	২৯/০৯/২০২৪	০৮/১০/২০২৪	১৭/১০/২০২৪	২৩/১০/২০২৫		১০/১১/২০২৪	
								পরিকল্পিত সময় (দিন)	০	৯	১০	১০	৯	৬		৬১	
								প্রকৃত তারিখ									
৪	সহকারী ব্যবস্থাপক-১, ক্যাবল (উত্তর) উত্তরা এর আওতাধীন সেক্টর-০৪ এলাকায় ওভারেহেড করে চালুকৃত অপটিক্যাল ফাইবার ডু-গর্ডহু করন কাজ।	লট	Single Lot	RFQ	DGM Cable (North), Mohakhali	BTCL	১৫.০০	পরিকল্পিত তারিখ	০৩/১১/২০২৪	১০/১১/২০২৪	১২/১১/২০২৪	১৪/১১/২০২৪	১৭/১১/২০২৪	১৯/১১/২০২৪		২৮/১১/২০২৪	
								পরিকল্পিত সময় (দিন)	০	৭	২	২	৩	২		২৫	
								প্রকৃত তারিখ									
৫	সহকারী ব্যবস্থাপক-১, ক্যাবল (উত্তর), মহাখালী, ঢাকা এর আওতাধীন তেজগাঁও লিংক রোড এলাকায় ওভারেহেড করে চালুকৃত অপটিক্যাল ফাইবার ডু-গর্ডহু করন কাজ।	লট	Single Lot	RFQ	DGM Cable (North), Mohakhali	BTCL	১৫.০০	পরিকল্পিত তারিখ	০২/১২/২০২৪	১০/১২/২০২৪	১৭/১২/২০২৪	*১৭/১২/২০২৪	২৪/১২/২০২৪		২৮/১২/২০২৪		
								পরিকল্পিত সময় (দিন)	০	৮	৭	৭	২		২৬		
								প্রকৃত তারিখ									

মোটঃ ৩৭/৬৮৩১১৫০০/৫১৪১৯০৬
বাস্তবায়ন পঞ্জিকাভুক্ত (অতি. দায়িত্ব)
বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন কোম্পানী লিমিটেড
৩৭/৬৮, স্কটল গার্ডেন, ঢাকা-১০০০
ফোনঃ ৪৮৩১১৫০০/৫১৪১৯০৬

বকল (উত্তর), মহাখালি, ঢাকা এর আওতাধীন
লাকায় ও ভারহেত করে চালুকৃত অপটিক্যাল
ফাইবার কু-পার্শ্ব করন কাজ।

লট	Single Lot	RFQ	DGM Cable (North), Mohakhali	BTCL
----	------------	-----	------------------------------	------

১৫.০০
৫২.২৫

পরিকল্পিত তারিখ	০২/০১/২০২৫	০৮/০১/২০২৫	১৬/০১/২০২৫	১৯/০১/২০২৫	২১/০১/২০২৫	২৬/০১/২০২৫	২৭/০২/২০২৫
পরিকল্পিত সময় (দিন)	০	৬	৮	৩	২	৫	২৫
প্রকৃত তারিখ							

উন্নয়ন বাজেটের জন্য বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (অর্থবছর: ২০২৪-২০২৫)

বিত্ত: ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়/ ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ
কার্যালয় প্রধান/বাস্তবায়নকারী সংস্থা ও কোড: বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন কোম্পানি লিমিটেড (বিটিসিএল) ৫৪০৫
কারীর নাম: ডিজিএম ফোন-১, উত্তরা পশ্চিম, বিটিসিএল, উত্তরা, ঢাকা-১২৩০।

ক্র: নং	ক্রয়কাজের বর্ণনা (ডিপিপি/টিএপিপি অনুযায়ী)	লট	ক্রয় পদ্ধতি	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ (DoFP অনুযায়ী)	অর্থের উৎস	প্রাপ্তি বায় (লক্ষ টাকায়)	প্রক্রিয়ার সময়	দরপত্র আহ্বান	দরপত্র উন্মুক্তকরণ	দরপত্র মূল্যায়ন	অনুমোদন	নোটিফিকেশন অব অ্যাওয়ার্ড	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ	মন্তব্য
১	ভাড়া কৃত জায়গায় স্থাপিত ONU এক্সচেঞ্জ এ/সি রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় সাশ্রয়ের লক্ষ্যে ২টি নতুন এ/সি ক্রয়।	লট	Single Lot	RFQ	DGM Phones-1, Uttara West	BTCL	৩.৬০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত সময় (দিন) প্রকৃত তারিখ	০৫/০৭/২০২৪ ০ ৬	১১/০৭/২০২৪ ৮ ৮	১৫-০৭-২০২৪ ৯ ৯	২২-০৭-২০২৪ ১০ ১০	২৯-০৭-২০২৪ ১৭ ১৭	০১/০৮/২০২৪ ৩ ৩	০৪/০৮/২০২৪ ৩০ ৩০	
২	ভাড়া কৃত জায়গায় স্থাপিত AGW এক্সচেঞ্জ এ/সি রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় সাশ্রয়ের লক্ষ্যে ৩টি নতুন এ/সি ক্রয়।	লট	Single Lot	RFQ	DGM Phones-1, Uttara West	BTCL	৫.৪০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত সময় (দিন) প্রকৃত তারিখ	০৩/০৮/২০২৪ ০ ৫	০৮/০৮/২০২৪ ৬ ৬	১৪-০৮-২০২৪ ৭ ৭	২১-০৮-২০২৪ ৬ ৬	২৭-০৮-২০২৪ ৮ ৮	০১/০৯/২০২৪ ৩ ৩	০৩/০৯/২০২৪ ৩০ ৩০	
৩	সেক্টর-১৮, উত্তরায় রাজউক এপার্টমেন্ট প্রকল্পের আবাসিক ভবনে HODP হতে ফ্ল্যাট পর্যন্ত চ্যানেল স্থাপনের মাধ্যমে নতুন GPON সংযোগ কাজ।	লট	Single Lot	RFQ	DGM Phones-1, Uttara West	BTCL	১০.০০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত সময় (দিন) প্রকৃত তারিখ	০২/০৯/২০২৪ ০ ৮	১০/০৯/২০২৪ ৭ ৭	১৭-০৯-২০২৪ ০ ০	১৭-০৯-২০২৪ ৫ ৫	২২-০৯-২০২৪ ২ ২	২৪-০৯-২০২৪ ২ ২	২৮-০৯-২০২৪ ২৬ ২৬	
৪	ডাটা কানেক্টিভিটি সহ GPON সার্ভিস প্রদানের জন্য ৩টি স্প্লাইসিং মেশিন ও ১টি পাওয়ার মিটার সংগ্রহ কাজ।	লট	Single Lot	RFQ	DGM Phones-1, Uttara West	BTCL	৪.৬০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত সময় (দিন) প্রকৃত তারিখ	০৩/১০/২০২৪ ০ ৪	০৭/১০/২০২৪ ৮ ৮	১১/১০/২০২৪ ৭ ৭	১৯-১০-২০২৪ ৭ ৭	২৬-১০-২০২৪ ৩ ৩	২৯-১০-২০২৪ ৩ ৩	০১/১১/২০২৪ ২৮ ২৮	
৫	ডিজিএম ফোন-১, উত্তরা পশ্চিম এর দপ্তরে টেবিল, চেয়ার ও সোফাসেট ক্রয়।	লট	Single Lot	RFQ	DGM Phones-1, Uttara West	BTCL	৫.০০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত সময় (দিন) প্রকৃত তারিখ	০৩/১১/২০২৪ ০ ৬	০৯/১১/২০২৪ ৮ ৮	১৩-১১-২০২৪ ৭ ৭	২০-১১-২০২৪ ৭ ৭	২৭-১১-২০২৪ ১ ১	২৮-১১-২০২৪ ১ ১	০২/১২/২০২৪ ২৯ ২৯	
৬	উত্তরা টেলিফোন এক্সচেঞ্জ কম্পাউন্ডের নিরাপত্তা নিশ্চিত করণের লক্ষ্যে IP ক্যামেরা স্থাপন কাজ।	লট	Single Lot	RFQ	DGM Phones-1, Uttara West	BTCL	৩.০০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত সময় (দিন) প্রকৃত তারিখ	০২/১২/২০২৪ ০ ৮	১০/১২/২০২৪ ৭ ৭	১৭-১২-২০২৪ ২ ২	১৯-১২-২০২৪ ৫ ৫	২৪-১২-২০২৪ ২ ২	৩০-১২-২০২৪ ২৮ ২৮		
৭	উত্তরা টেলিফোন এক্সচেঞ্জের MoTN সুইচ রুমে ৫ টন ক্ষমতার Floor Mounted ১টি নতুন এ/সি ক্রয়।	লট	Single Lot	RFQ	DGM Phones-1, Uttara West	BTCL	৩.১৪	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত সময় (দিন) প্রকৃত তারিখ	০২/০১/২০২৫ ০ ৬	০৮/০১/২০২৫ ৫ ৫	১৩-০১-২০২৫ ৭ ৭	২০-০১-২০২৫ ৬ ৬	২৬-০১-২০২৫ ৩ ৩	৩০-০১-২০২৫ ৩০ ৩০		
৮	উত্তরা টেলিফোন এক্সচেঞ্জের ট্রান্সমিশন রুমে ৫ টন ক্ষমতার Ceiling Type ১টি নতুন এ/সি ক্রয়।	লট	Single Lot	RFQ	DGM Phones-1, Uttara West	BTCL	৩.০৬	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত সময় (দিন) প্রকৃত তারিখ	০২/০২/২০২৫ ০ ৭	০৯/০২/২০২৫ ৮ ৮	১৩-০২-২০২৫ ৭ ৭	২০-০২-২০২৫ ৬ ৬	২৬-০২-২০২৫ ২ ২	২৮-০২-২০২৫ ২ ২	০৩/০৩/২০২৫ ২৯ ২৯	
৯	উত্তরা টেলিফোন এক্সচেঞ্জের GPON TNDP সুইচ রুমে ৫ টন ক্ষমতার Ceiling Type ২টি নতুন এ/সি ক্রয়।	লট	Single Lot	RFQ	DGM Phones-1, Uttara West	BTCL	৪.৬৮	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত সময় (দিন) প্রকৃত তারিখ	০৩/০৩/২০২৫ ০ ৬	০৯/০৩/২০২৫ ৮ ৮	১৩-০৩-২০২৫ ৭ ৭	২০-০৩-২০২৫ ৭ ৭	২৭-০৩-২০২৫ ৭ ৭	৩০-০৩-২০২৫ ৭ ৭	০৩/০৩/২০২৫ ২৯ ২৯	

মোঃ আল ইমরান
ব্যবস্থাপনা পরিচালক (প্রতি, দায়িত্ব)
বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন কোম্পানি লিমিটেড
৩৭/ই. ইন্সটান গার্ডেন, ঢাকা-১০০০
ফোন: ৯৮৩১১৫০০/৫৫১৪১৯০৭

(মো: আল ইমরান)

ব্যবস্থাপনা পরিচালকের দপ্তর

287

১	১টি Splicing Machine ও ১টি Power Meter ক্রয় কাজ	লট	Single Lot	RFQ	DGM Telecom, Tangail	BTCL	২.০৯	পরিকল্পিত তারিখ	০৩/০৩/২০২৫	০৯/০৩/২০২৫	১৩/০৩/২০২৫	১৬/০৩/২০২৫	১৯/০৩/২০২৫	২২/০৩/২০২৫	২৫/০৩/২০২৫
								পরিকল্পিত সময় (দিন)	০	৬	৪	৩	৩	০	২৫
								প্রকৃত তারিখ							
২	ময়মনসিংহ-ম-১১-০০১৭ এর ৪টি নতুন চাকা ক্রয় কাজ।	লট	Single Lot	RFQ	DGM Telecom, Tangail	BTCL	০.৮৮	পরিকল্পিত তারিখ	০২/১১/২০২৪	০৯/০৪/২০২৫	১৩/০৪/২০২৫	১৬/০৪/২০২৫	২০/০৪/২০২৫	২০/০৪/২০২৫	২৫/০৪/২০২৫
								পরিকল্পিত সময় (দিন)	০	৭	৪	৩	৪	০	২৩
								প্রকৃত তারিখ							
৩	টাইল টেলিফোন এক্সচেঞ্জ জন্য (12V, 200 AH) ২সেট ৮টি ব্যাটারী ক্রয় এবং Rectifier (48V 200 AH) ক্রয় কাজ	লট	Single Lot	RFQ	DGM Telecom, Tangail	BTCL	৬.০৫	পরিকল্পিত তারিখ	০২/০৪/২০২৫	০৯/০৪/২০২৫	১৩/০৪/২০২৫	১৬/০৪/২০২৫	২০/০৪/২০২৫	২০/০৪/২০২৫	২৫/০৪/২০২৫
								পরিকল্পিত সময় (দিন)	০	৭	৪	৩	৪	০	২৩
								প্রকৃত তারিখ							
৪	মির্জাপুর টেলিফোন এক্সচেঞ্জ জন্য (12V, 200 AH) ২সেট ৮টি ব্যাটারী ক্রয় এবং Rectifier (48V 200 AH) ক্রয় কাজ	লট	Single Lot	RFQ	DGM Telecom, Tangail	BTCL	৬.০৫	পরিকল্পিত তারিখ	০২/০৪/২০২৫	০৯/০৪/২০২৫	১৩/০৪/২০২৫	১৬/০৪/২০২৫	২০/০৪/২০২৫	২০/০৪/২০২৫	২৫/০৪/২০২৫
								পরিকল্পিত সময় (দিন)	০	৭	৪	৩	৪	০	২৩
								প্রকৃত তারিখ							
৫	ভূয়ানুর টেলিফোন এক্সচেঞ্জ জন্য (12V, 200 AH) ২সেট ৮টি ব্যাটারী ক্রয় এবং Rectifier (48V 200 AH) ক্রয় কাজ	লট	Single Lot	RFQ	DGM Telecom, Tangail	BTCL	৬.০৫	পরিকল্পিত তারিখ	০২/০৪/২০২৫	০৯/০৪/২০২৫	১৩/০৪/২০২৫	১৬/০৪/২০২৫	২০/০৪/২০২৫	২০/০৪/২০২৫	২৫/০৪/২০২৫
								পরিকল্পিত সময় (দিন)	০	৭	৪	৩	৪	০	২৩
								প্রকৃত তারিখ							
৬	ডিজিএম (টেলিকম) অফিস, ব্যবস্থাপক (টেলিকম) অফিস ও সহকারী ব্যবস্থাপক, টাঙ্গাইল অফিসের দাপ্তরিক কাজের জন্য ২টি কম্পিউটার এবং ১টি ল্যাপটপ, ২টি স্ক্যানার, ২টি ইউপিএসসহ ও আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি ক্রয়	লট	Single Lot	RFQ	DGM Telecom, Tangail	BTCL	৩.০০	পরিকল্পিত তারিখ	০২/০৪/২০২৫	০৯/০৪/২০২৫	১৩/০৪/২০২৫	১৬/০৪/২০২৫	২০/০৪/২০২৫	২০/০৪/২০২৫	২৫/০৪/২০২৫
								পরিকল্পিত সময় (দিন)	০	৭	৪	৩	৪	০	২৩
								প্রকৃত তারিখ							
মোট							৪০.০২								

উন্নয়ন বাজেটের জন্য বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (অর্থবছর: ২০২৪- ২০২৫)

মন্ত্রণালয়/বিভাগ
 ক্রয়কারী কার্যালয় প্রধান/ বাস্তবায়নকারী সংস্থা ও কোড
 ক্রয়কারী এর নাম

- : ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়/ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ
- : উপ-মহাব্যবস্থাপক, টেলিকম, বিটিসিএল, ময়মনসিংহ (অফিস কোড ৩২৩০২)
- : ডিজিএম টেলিকম, ময়মনসিংহ

ক্র: নং	ক্রয়কাজের বর্ণনা (ডিপিপি/টিএপিপি অনুযায়ী)	ক্রয় পদ্ধতি	ক্রয় পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং শর্ত	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ (DoFP অনুযায়ী)	অর্থের উৎস	প্রাকল্পিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	প্রক্রিয়ার সময়	দরপত্র আহ্বান	দরপত্র উন্মুক্তকরণ	দরপত্র মূল্যায়ন	অনুমোদন	নোটিফিকেশন অব অ্যাওয়ার্ড	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ	মন্তব্য
১	২	৩	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
১	৩ টি ইউনিট অফিসে ৩ টি প্রিন্টার এবং ৩ টি স্ক্যানার ক্রয় ও স্থাপন কাজ	লট	Single Lot	RFQ	DGM Telecom, Mymensingh	BTCL	১.২০	পরিকল্পিত তারিখ	০৫/০৯/২৪	১২/০৯/২৪	১৫/০৯/২৪	১৫/০৯/২৪	১৭/০৯/২৪	১৮/০৯/২৪	১৫	১৬	১৭
								পরিকল্পিত সময় (দিন)	০	৭	৩	০	২	১	১৩	২৭	
								প্রকৃত তারিখ									
২	বাজিতপুর, কুলিয়ারচর ও করিমগঞ্জ এক্সচেঞ্জের জন্য ২ V ২০০ Ah এর ১ সেট (২৪টি) করে মোট ৮ সেট ব্যাটারী ক্রয় ও স্থাপন কাজ	লট	Single Lot	RFQ/LTM	DGM Telecom, Mymensingh	BTCL	৯.০০	পরিকল্পিত তারিখ	০৭/১০/২৪	১৭/১১/২৪	১৪/১১/২৪	১৪/১১/২৪	১৭/১১/২৪	১৮/১১/২৪	১৫	১৬	১৭
								পরিকল্পিত সময় (দিন)	০	৩১	৭	০	৩				
								প্রকৃত তারিখ									

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

মোঃ আবেদুল্লাহ আল-মামুন
 মহাপরিচালক (অতি-পরিচালক)
 টেলিযোগাযোগ বিভাগ
 বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ কর্তৃক
 ১৭/১১/২৪
 ফোন: ৯১৩১১৫০০/৫৫১৪১১০

৩	কেন্দ্রিয়া, মোহনগঞ্জ ও কলমাকান্দা এক্সচেঞ্জের জন্য ২ V ২০০ Ah এর ১ সেট (২৪টি) করে মোট ৮ সেট ব্যাটারী ক্রয় ও স্থাপন কাজ	লট	Single Lot	RFQ/LTM	DGM Telecom. Mymensingh	BTCL	৯.০০	পরিকল্পিত তারিখ	০৫/০৩/২৫	০৬/০৪/২৫	১৩/০৪/২৫	১৩/০৪/২৫	১৩/০৪/২৫	১৫/০৪/২৫		১৫/০৬/২৫
								পরিকল্পিত সময় (দিন)	০	৩২	৭	০	০	২	৪১	৬১
								প্রকৃত তারিখ								
৪	ফুলপুর, ত্রিশাল ও পৌরীপুর এক্সচেঞ্জের জন্য ২ V ২০০ Ah এর ১ সেট (২৪টি) করে মোট ৮ সেট ব্যাটারী ক্রয় ও স্থাপন কাজ	লট	Single Lot	RFQ/LTM	DGM Telecom. Mymensingh	BTCL	৯.০০	পরিকল্পিত তারিখ	০৮/১২/২৪	১২/০১/২৫	১৯/০১/২৫	১৯/০১/২৫	১৯/০১/২৫	২১/০১/২৫		২৩/০৩/২৫
								পরিকল্পিত সময় (দিন)	০	৩৫	৭	০	০	২	৪৪	৬১
								প্রকৃত তারিখ								
৫	অত্র বিভাগের অধীনে ময়মনসিংহ জেলার ৩টি উপজেলা এক্সচেঞ্জ সুইচরুমের জন্য ২ টন ক্ষমতা সম্পন্ন ১টি করে মোট ৩ টি স্প্লিট টাইপ এয়ার কুলার ক্রয় ও স্থাপন কাজ	লট	Single Lot	RFQ	DGM Telecom. Mymensingh	BTCL	৪.৫০	পরিকল্পিত তারিখ	০২/১২/২৪	১০/১২/২৪	১৭/১২/২৪	১৭/১২/২৪	২২/১২/২৪	২৪/১২/২৪		২৩/০১/২৫
								পরিকল্পিত সময় (দিন)	০	৮	৭	০	৫	২	২২	৩১
								প্রকৃত তারিখ								
৬	অত্র বিভাগের অধীনে নেত্রকোনা জেলার ৩টি উপজেলা এক্সচেঞ্জ সুইচরুমের জন্য ২ টন ক্ষমতা সম্পন্ন ১টি করে মোট ৩ টি স্প্লিট টাইপ এয়ার কুলার ক্রয় ও স্থাপন কাজ	লট	Single Lot	RFQ	DGM Telecom. Mymensingh	BTCL	৪.৫০	পরিকল্পিত তারিখ	০৪/১১/২৪	১১/১১/২৪	১১/১১/২৪	১১/১১/২৪	১১/১১/২৪	১৪/১১/২৪		১৫/১২/২৪
								পরিকল্পিত সময় (দিন)	০	৭	০	০	০	৩	১০	৩১
								প্রকৃত তারিখ								
৭	অত্র বিভাগের অধীনে কিশোরগঞ্জ জেলার ৩টি উপজেলা এক্সচেঞ্জ সুইচরুমের জন্য ২ টন ক্ষমতা সম্পন্ন ১টি করে মোট ৩ টি স্প্লিট টাইপ এয়ার কুলার ক্রয় ও স্থাপন কাজ	লট	Single Lot	RFQ	DGM Telecom. Mymensingh	BTCL	৪.৫০	পরিকল্পিত তারিখ	০২/০৪/২০২৫	০৯/০৪/২০২৫	০৯/০৪/২০২৫	০৯/০৪/২০২৫	০৯/০৪/২০২৫	১০/০৪/২০২৫		১১/০৫/২৫
								পরিকল্পিত সময় (দিন)	০	৭	০	০	০	১	৮	৩১
								প্রকৃত তারিখ								
৮	হোসেনপুর, নিকলী ৫০/০.৪ জোড়ার ১৫০০ মিটার ওভারহেড ক্যাবল প্রতিস্থাপন কাজ	লট	Single Lot	RFQ/DPM	DGM Telecom. Mymensingh	BTCL	৭.৫০	পরিকল্পিত তারিখ	০৮/১২/২৪	১৫/১২/২৪	১৫/১২/২৪	১৫/১২/২৪	১৫/১২/২৪	১৭/১২/২৪		০৪/০১/২৫
								পরিকল্পিত সময় (দিন)	০	৭	০	০	০	২	৯	১৪
								প্রকৃত তারিখ								
৯	ভিনাট গাড়ীর ঢাকা ক্রয় (গাড়ী নং-ম-১১-০০১৮, ম-১১-০০২৯, ঠ-১২-০০৭)	লট	Single Lot	RFQ	DGM Telecom. Mymensingh	BTCL	২.৯০	পরিকল্পিত তারিখ	০৭/০৪/২৫	১৪/০৪/২৫	১৪/০৪/২৫	১৪/০৪/২৫	১৪/০৪/২৫	১৫/০৪/২৫		২২/০৪/২৫
								পরিকল্পিত সময় (দিন)	০	৭	০	০	০	১	৮	৭
								প্রকৃত তারিখ								
১০	নেত্রকোনা সদর টেলিফোন এক্সচেঞ্জের বাউডারী ওয়াল নির্মাণ কাজ	লট	Single Lot	OTM/LTM	DGM Telecom. Mymensingh	BTCL	৮৯.০০	পরিকল্পিত তারিখ	০৬/১০/২৪	০৬/১১/২৪	১৩/১১/২৪	১৩/১১/২৪	১৩/১১/২৪	১৮/১১/২৪		১৮/০৫/২৫
								পরিকল্পিত সময় (দিন)	০	৩১	৭	০	০	৫	৪৩	১৮১
								প্রকৃত তারিখ								
১১	ময়মনসিংহ টেলিফোন এক্সচেঞ্জের বাউডারী ওয়াল মেরামত কাজ	লট	Single Lot	RFQ	DGM Telecom. Mymensingh	BTCL	৪.৮০	পরিকল্পিত তারিখ	০৩/১০/২৪	১০/১০/২৪	১২/১০/২৪	১২/১০/২৪	১২/১০/২৪	১৪/১০/২৪		১৩/১১/২৪
								পরিকল্পিত সময় (দিন)	০	৭	১	০	০	২	১০	৩০
								প্রকৃত তারিখ								
১২	ভিনাট জেলার জন্য ৩টি Splicing Machine এবং PowerMeter ক্রয়	লট	Single Lot	RFQ	DGM Telecom. Mymensingh	BTCL	৪.৫০	পরিকল্পিত তারিখ	০৪/০৫/২৫	১১/০৫/২৫	১১/০৫/২৫	১১/০৫/২৫	১১/০৫/২৫	১২/০৫/২৫		১৯/০৫/২৫
								পরিকল্পিত সময় (দিন)	০	৭	০	০	০	১	৮	৭
								প্রকৃত তারিখ								
মোট							১৫০.৪০									

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

মোঃ আবুল কালাম আজাদ
 ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অতি. দায়িত্ব)
 বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন কোং লি
 টেলিযোগাযোগ ভবন
 ৩৭/ই, ইকটন গার্ডেন, ঢাকা-১০০০
 ফোনঃ ৪৮৩১১৫০০/৫৫১৪১৭০৭

মোঃ আবুল কালাম আজাদ
 সি.জি.এম (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
 ডি.টি.আর (উত্তর), গুলশান, ঢাকা